Zapisnica 1.6

Stretnutie ¢islo: 6

Datum a ¢as: 12.11.2009, 13:00-14:00

Miesto: Softvérové studio

Zutastneni ¢lenovia: Be. Palaj Tomas, Be. Strba Juraj, Be. Ubrezi Dudovit, Be. Budinsky
Peter, Bc. Marcin¢in Roman,

Veduci projektu: Ing. Peter Pistek

Hostia: Ing. Peter Pistek

Priebeh stretnutia
Opis stretnutia:

V Uvode stretnutia prebral vedici projektu vyslednd dokumentéaciu a podpisal preberaci
protokol.

Strucne sme zhodnotili vysledny dokument.

Dohodli sme sa na spésobe vytvorenia posudku timu ¢islo 8 a rozdelili sme si s tym stvisiace
ulohy.

Stru¢ne sme prebrali funkcionalitu prototypu — stibor logickych ¢lenov, drag&drop, ukladanie
do stboru.

Ulohy z predoslého stretnutia

ID Clentimu Uloha Tevr.mm Termjn )
zaCiatku ukoncenia
4.2 Bc.Juraj Zulohy 2.5 spisat’ kapitolu zaver 22.10.2009 6.11.2009  Uloha
Strba analyzy ukonéena
43 Bc. Do ulohy 2.1 doplnit 22.10.2009 6.11.2009  Uloha
Tomas funkcionalitu, ktord sme preberali ukoncena
Palaj, Bc. na stretnuti Cislo 4
Marcin¢in
Roman
5.1 Bc. Vytvorit' z ndvrhu ,,use case* 5.11.2009 10.11.2009 Uloha
Marcin¢in a ,,class* diagram. ukoncena
Roman,
Bc.
Budinsky
Peter

5.2 Bc.Juraj  Kontrola dokumentacie riadenia 5.11.2009  10.11.2009 Uloha
Strba ukoncena



Ulohy do d’aKieho stretnutia

ID Clentimu Uloha
6.1 Bc.Juraj  Vytvorit posudok analyzy timu ¢. 8
Strba, Bc.
Peter
Budinsky
6.2 Bc. Vytvorit’ posudok Specifikacie a
Roman navrhu timu ¢. 8
Marcincin,
Bc. Tomas
Palaj
6.3 Bc. Vytvorit’ posudok formalnej stranky
LCudovit dokumentécie projektu a
Ubrezi dokumentacie riadenia timu ¢. 8
6.4 Bc. Tomas Uprava vyslednej podoby posudku
Palaj timu €. 8

Dlhodobé ulohy

ID Clentimu Uloha

3.3 Bc. Aktualizicia web-stranky.
Ubrezi
LCudovit

3.4 Bc. Peter Tvorba dokumentécie riadenia

Budinsky,
Bc.
Ubrezi
Ludovit

Zapisoval: Bc. Tomas Palaj

Termin

zaciatku
12. 11. 2009

12.11.2009

12.11.2009

12.11.2009

Termin
zaciatku
22.10.2009

22.10.2009

Termin

ukoncéenia
18.11:2009

18.11.2009

18.11.2009

20.11.2009

Termin
ukondéenia



