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1 Úvod

Dokument k riadeniu tímu č.7 v predmete Tímový projekt v školskom roku 2009/2010 obsahuje nasledovné časti:
· Podporné nástroje manažmentu tímu – popísané nástroje, ktoré tím používa pre podporu manažmentu v projekte ako Google Groups, SouceForge, GanttProject.
· Plán projektu – dlhodobý plán na zimný a letný semester, ktorý je rozdelený na týždňové etapy.

· Úlohy členov v tíme – určenie dlhodobých a krátkodobých úloh v tíme. Dlhodobé úlohy sa týkajú priradenia rolí v tíme pre každého člena. Krátkodobé úlohy sú úlohy, ktoré sme plánovali na dobu jedného týždňa. Sú tam zobrazené plány znázorňujúce jednotlivé úlohy.
· Preberacie protokoly – preberacie protokoly, ktoré sú podpísané pri odovzdávaní jednotlivých častí  dokumentácie vedúcim tímu a členom tímu.

Prílohy: 
· Ponuka – ponuka je zadaná pre tému dizajn s použitím obohatenej reality. S touto ponukou sme sa uchádzali o pridelenie danej témy.

· Zápisy zo stretnutí – zápisnice zo stretnutí tímu konaných spolu s vedúcim tímu.
· Metodiky – obsahuje návody a postupy používané v tíme - štábna kultúra písania kódu v jazyku C#, návod na inštaláciu  Goblin XNA SDK a Manažment verzii zdrojového textu a konfigurácia podporných nástrojov na verziovanie zdrojového textu

· Prihláška do súťaže TP cup – tímová prihláška do súťaže TP cup 

1.1 Autorstvo jednotlivých častí dokumentu 
Nasledujúca tabuľka ukazuje kto a kedy vytvoril jednotlivé časti dokumentu. 
Neuvádzajú sa zápisnice, pretože vznikali postupne a každá má iného autora. Autor konkrétnej zápisnice je uvedený v hlavičke zápisnice. Dátum vytvorenia sa zhoduje s dátumom tímového stretnutia, z ktorého zápisnica pochádza. Ponuku tvorili všetci členovia tímu.

	Dátum vytvorenia
	Časť
	Autor
	Revidoval

	6.12.2009
	Úvod
	Matej Valčuha
	Monika Kindernayová

	29.10.2009
	Podporné prostriedky manažmentu tímu
	Monika Kindernayová
	Michal Lohnický

	5.12.2009
	Plán projektu
	Monika Kindernayová, 
	Vladimír Mamatej

	6.12.2009
	Krátkodobé úlohy
	Daniel Švoňava
	Monika Kindernayová

	6.12.2009
	Dlhodobý plán
	Vladimír Mamatej
	Monika Kindernayová

	1.11.2009
	Úlohy členov tímu
	Monika Kindernayová
	Vladimír Mamatej

	28.10.2009
	Preberacie protokoly
	Matej Valčuha
	Vladimír Mamatej

	28.9.2009
	Ponuka
	Všetci
	

	1.11.2009
	Štandardy kódovania
	Hönsch Marián
	Daniel Švoňava

	16.11.2009
	Návod na inštaláciu Goblin XNA SDK
	Michal Lohnický
	Daniel Švoňava

	20.11.2009
	Manažment verzii zdrojového textu a konfigurácia podporných nástrojov na verziovanie zdrojového textu (SVN)
	Michal Lohnický
	Matej Valčuha

	6.12.2009
	Návod na inštaláciu a spustenie ARToolKitu
	Michal Lohnický
	Matej Valčuha

	19.11.2009
	Prihláška do súťaže TP cup 
	Matej Valčuha
	Hönsch Marián

	6.12.2009
	Integrovanie dokumentácie
	Matej Valčuha
	Hönsch Marián


2 Podporné prostriedky pre procesy riadenia

2.1 Google Groups

Google Groups využívame hlavne na mailovú komunikáciu. Každý člen tímu má rovnaké informácie, o tom, čo sa deje na projekte. Pri napísaní novej správy použitím tohto nástroja, príde mail všetkým členom a aj vedúcemu tímu. Je to dôležité, aby mal každý člen rovnaký prístup k informáciám a zároveň vedúci tímu mal prehľad o tom, ako tím pracuje. 

Možnosť posielania správ využívame hlavne na:

· Diskusiu – každý člen môže v prípade nového nápadu, postrehu, otázky založiť nový topic, takto každý člen uvidí, čo do neho napísal a môže reagovať. Je dôležité, aby v tíme bola otvorená diskusia, a všetci mali rovnaké vedomosti, o tom, čo sa deje. 

· Rozdelenie úloh – v prípade, že je potreba zadelenia nových úloh, tak sa napíše, čo je potrebné spraviť, všetci členovia to vidia a môžu sa dohodnúť na tom, akú úlohu budú mať na starosti.

· Návody – z dôvodu, že nie všetky nástroje, ktoré používame pri vývoji, je triviálne nastaviť, jeden z členov napíše návod, ako je určitý nástroj potrebné nastaviť, aby ho bolo možné používať. Všetci členovia môžu postupovať podľa jeho presne stanovených krokov a ušetrí sa tým čas.

2.2 SourceForge

SourceForge je nástroj, ktorý je prístupný na internete. Každý člen má prístup ku všetkým častiam tohto nástroja, ktoré používame. Obsahuje nasledovné časti:

SVN je nástroj na správu verzií dokumentov a zdrojového kódu. Nachádza sa tam projekt a dokumenty, ktoré sa menia. 

Dot Project je nástroj, ktorý využívame na plánovanie úloh. Zobrazenie úloh je možné v ganttovom diagrame alebo v časti tasks, kde každý člen vidí akú má úlohu, s akou prioritou a dokedy ju má splniť.  Je možné tam napísať dĺžku trvania danej úlohy a percentuálne zaznamenať, nakoľko je jeho úloha uskutočnená. Takto všetci členovia tímu vidia ako sa postupuje s projektom. Úlohy sú hierarchicky zoskupené, podľa toho, k akej časti vývoja projektu patria.
BugTracker je nástroj na identifikáciu chýb. Pri nájdení chyby sa popíše vyskytnutá chyba a daný člen tímu, ktorý má na starosti kód s nájdenou chybou, ju podľa popisu opraví. 
2.3 Gantt Project

Najskôr sme používali GanttProject, ale z dôvodu toho, že to bola desktopová aplikácia a nedal sa interaktívne sledovať stav úloh, prešli sme na SourceForge.

3 Plán projektu

3.1 Zimný semester 
	Fáza Projektu
	Úloha
	Zodpovednosť
	Dátum 

	1.Analýza problému


	Definovanie základných etáp, ktoré treba riešiť
	Vedúci tímu
	4. Týždeň

	
	Pridelenie jednotlivých častí analýzy členom v tíme
	Manažér plánovania

	

	
	Rozdelenie dlhodobých úloh v tíme
	
	

	
	Vytvorenie web stránky


	Webmaster
	

	2.Analýza problému, špecifikácia požiadaviek
	Diskusia o analýze, možnostiach riešenia
	Vedúci tímu
	5. Týždeň

	
	Vypracovanie dokumentácie k analýze a špecifikácii požiadaviek
	
	

	3.Analýza problému, špecifikácia požiadaviek a hrubý návrh riešenia
	Určenie, ako má vyzerať finálna forma dokumentácie
	Integrátor dokumentácie
	6. Týždeň

	
	Vytvorenie hrubého návrhu systému
	
	

	4.Odovzdanie prvej časti dokumentácie obsahujúcej analýzu, špecifikáciu požiadaviek a hrubý návrh systému
	Kompletizácia dokumentácie
	Integrátor dokumentácie
	7. Týždeň

	
	Preskúmanie nástrojov na implementáciu
	Hlavný architekt
	

	5.Návrh prototypu
	Naštudovanie nástrojov súvisiacich s vývojom prototypu
	Manažér vývoja
	8. Týždeň

	6.Implementácia prototypu
	Rozbehanie nástroja na implementáciu
	Hlavný architekt
	9. Týždeň

	
	Dohodnutie sa na konečnej podobe prototypu
	Vedúci tímu
	

	
	Implementácia kostry prototypu
	Hlavný architekt
	

	Implementácia prototypu
	Implementácia jadra
	Hlavný architekt
	10. Týždeň

	
	Definovanie konečnej podoby štruktúry dokumentácie k prototypu 
	Integrátor dokumentácie
	

	Implementácia prototypu, testovanie prototypu
	Dokončenie implementácie
	Manažér vývoja
	11. Týždeň


	
	Otestovanie implementácie
	Manažér kvality
	

	Odovzdanie prototypu spolu s dokumentáciou
	Prezentovanie prototypu
	Vedúci tímu
	12. Týždeň


3.2 Letný semester

	Fáza Projektu
	Úloha
	Zodpovednosť
	Dátum

	1.Dopracovanie zistených nedostatkov
	
	Manažér kvality
	1.Týždeň

	2.Podrobný návrh, plán integrácie
	
	Manažér vývoja
	2. Týždeň

	3.Implementácia, integrácia, overovanie


	
	Hlavný architekt
	3. – 6. Týždeň

	4.Integrácia, overovanie, dokumentovanie produktu
	
	Hlavný architekt, Integrátor dokumentácie
	7. - 10.Týždeň

	5. Prevádzka, externé testovanie, údržba, kompletizácia dokumentácie
	
	Manažér kvality, Integrátor dokumentácie
	11. Týždeň

	6.Odovzdanie celkového výsledku projektu
	
	Vedúci tímu
	12. Týždeň

	7. TP CUP
	Prezentácia a obhajoba projektu tímov v TP CUP 2010
	
	Jún

	
	Prezentácia a obhajoba projektu, finále ISI TP-CUP 2010
	
	Jún


3.3 Úlohy členov tímu

3.3.1 Dlhodobé úlohy

Náš tím obohatení realisti sa skladá zo 6 členov. Nasledovná tabuľka ukazuje dlhodobé úlohy členov tímu.

Tabuľka  4‑1Dlhodobé úlohy členov tímu

	Meno
	Dlhodobé úlohy

	Bc. Hönsch Marián
	Manažér kvality, Teambuilding

	Bc. Kindernayová Monika
	Manažér plánovania

	Bc. Lohnický Michal
	Manažér vývoja

	Bc. Mamatej Vladimír
	Odborný dizajn, Webmaster

	Bc. Švoňava Daniel
	Hlavný architekt

	Bc. Valčuha Matej
	Vedúci tímu, Integrátor dokumentácie


3.3.2 Krátkodobé úlohy
Na nasledujúcich obr. 3.1 – 3.7 sa nachádzajú krátkodobé plány, na každom pláne sú úlohy, ktoré boli naplánované v jeden týždeň, okrem obr.  3.1, ten je vytvorený v Gantt project, je to ganttov diagram, nachádzajú sa v ňom úlohy týkajúce sa odovzdania prvej časti dokumentácie. Neskôr sme prešli na nástroj SourceForge, na týchto obrázkoch nie sú zobrazené úlohy v podobe ganttovho diagramu, lebo v súčasnosti SourceForge nedokáže zobraziť podľa parametrov ganttov diagram. Obsahuje chybovú hlášku, ktorá sa na začiatku nášho používania nevyskytovala. Úlohy sú očíslované podľa toho, ako boli určené na stretnutí, viď v prílohe B. Niektoré dátumy sa líšia, alebo nie sú spomenuté všetky úlohy, ako boli naplánované na stretnutiach, vyskytlo sa to, ak nejaká úloha bola predĺžená  o týždeň, tak kvôli prehľadnosti jej bolo v zápisnici pridelené číslo určujúce ďalší týždeň. Čo sa týka zmeny dátumov, tak niektoré mohli byť posunuté v závislosti na okolnostiach, napríklad na danú úlohu bolo potrebné viac času, tak si daný člen posunul dátum jej dokončenia. 
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Obrázok 3.1 Plán z týždňov 1 – 5
Prvých päť týždňov projektu sa nieslo v duchu analýzy existujúcich nástrojov. Analyzovali sme systémy na podporu počítačového videnia (napr. OpenCV) a prípadné renderovanie obohatenej scény (Artoolkit, DART, ARIT). Analyzovali sme tiež portfólio nápadov na potenciálne projekty. Dano sa sústredil na presadenie metód orientujúcich sa na rozpoznávanie význačných znakov pozorovaného priestoru bez použitia značiek. Bohužiaľ táto alternatíva sa ukázala ako nepraktická a bolo od nej opustené.
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Obrázok 3.2 Plán z týždňa 6
Michal analyzoval svoj nápad Home cinema, ktorého kľúčovým nápadom bola projekcia zážitku z pozerania filmu do prostredia používateľovho bezprostredného okolia. Taktiež grafické používateľské rozhranie začalo nadobúdať prvé kontúry prostredníctvom Vlada. Odovzdávali sa tiež prvé verzie dokumentácie, ktorá nám pomohla si uvedomiť čas ktorý už sme na projekt spotrebovali a retrospektívne analyzovať doposiaľ vykonanú prácu.
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Obrázok 3.3 Plán z týždňa 7

V tomto týždni sa stanovil finálny termín odovzdania prototypu, ktorý je akýmsi dlhodobým cieľom, ktorý nás núti svižne v projekte napredovať. V rámci snaženia sa založil prvotný projekt v SVN, nástroji na správu kódu. Projekt nabral konkrétne kontúry, Marian začal analyzovať možnosť použitia zvukových efektov v projekte a súvisiace vlastnosti použitej platformy. Vlado priebežne pracuje na aktualizácii nášho webového sídla. Monika sa sústredila na úlohy vytvárania úloh a plánu.
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Obrázok 3.4 Plán z týždňa 8

Daniel s Michalom vyhodnotili Goblin XNA ako najvhodnejšiu platformu realizácie prototypu, pretože tento rámec spája všetku základnú funkcionalitu potrebnú na realizáciu projektu, t.j. Počítačové videnie a rozoznávanie značiek pomocou knižnice ALVAR, renderovanie scény pomocou rámcu XNA, ktorý je vyvíjaný spoločnosťou Microsoft a slúži najmä na vizualizáciu hier v 3D. Ako rozhranie dátového zdroju videa z webkamery sa použije zabudovaný DirectShow.
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Obrázok 3.5 Plán z týždňa 9

Dano ako hlavný architekt analyzoval vnútornú štruktúru rámcu Goblin XNA a na základe súčinnosti vnútorných častí rozdelil prototyp na logické časti. Ostatní členovia tímu si inštalovali a spojazdnili Goblin XNA. Matej vytvoril prihlášku nášho tímu do súťaže TP Cup. Následne bola v rámci diskusie táto prihláška skontrolovaná.
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Obrázok 3.6 Plán z týždňa 10

V 10. týždni sa Matej, Monika, Vlado a Marian realizovali v implementácií jednotlivých logických častí prototypu a zberom a tvorením súvisiacich dát. Marian sa sústredil na zvukové stopy, ktoré sa použijú v spojení s virtuálnymi nástrojmi. Monika analyzovala možnosti použitia 3D modelov štandardných formátov. Vlado rozvíjal možnosť použitia WPF (Windows Presentation Foundation) na tvorbu GUI, nezávislého od Goblin XNA okna aplikácie, pretože sme zhodnotili, že tento rámec je na túto úlohu vhodnejší.
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Log |100% ... 9.1.1 Vytvorit funkciu pre funkeny bod marianhonsch marianhonsch (100%) 30/11/2009 08:00 am 4 hours  05/12/2009 05:00
/ @ | Log 100% . 9.1.2 Doladenie zvukov. marianhonsch marianhonsch (100%) 30/11/2009 08:00 am 3 hours 05/12/2009 05:00
# @ log 100% ... 9.2.1 Vizualizacia referencneho bodu xminkax xminkax (100%) ~ 30/11/2009 08:00 am 1 hours 05/12/2009 05:00

# 9 |Log 100%| |... 5.2.2 Uprava dokumentacie k riadeniu (1) xminkax | xminkax (100%) 30/11/2009 08:00 am 3 hours 05/12/2009 05:00
#® |Log 100%  |....3.1 Pridat prilohy do dokumentacie k riadeniu (2) cuha cuha (100%)  30/11/2009 08:00 am 1 hours 05/12/2009 05:00
# @ | Log 100% - 9.3.1 Vytvorit protokol odovzdania cuha cuha (100%) 30/11/2009 08:00 am 1 hours 05/12/2009 05:00
# @ |Log [100%| _|...8.4.1 Analyza pohybu znaciek pomocou pohybu roviny chrapo xminkax (100%)  30/11/2009 08:00 am 4 hours 05/12/2009 05:00
# @ Llog 100% ... 5.4.2 Tvorba metodik ku SVN a GoblinXNA chrapo chrapo (100%)  30/11/2009 08:00 am 3 hours 05/12/2009 05:00
# @ |Log 100%  |...5.5.1 Implementacia GUI xmamatej | xmamatej (100%) 30/11/2009 08:00 am S hours 05/12/2009 05:00





Obrázok 3.7 Plán z týždňa 11

Michal sa sústredil na vytváranie a integráciu metodík, postupov realizácie určitých činností potrebných na pokračovanie v tvorení prototypu a činnosť v rámci tímu. Tiež sa zameral na analýzu možnosti vyhodnocovanie zmenu polohy značky vzhľadom na pozorovaný priestor. Táto funkcionalita by sa v ďalších fázach dala využiť v spojení s fyzikálnym modelom Newton, ktorý je tiež zabudovaný do Goblin XNA. V 11. týždni sa tiež kompletizuje tento dokument k riadeniu, integrujú sa jeho prílohy. Monika sa zaoberala vizualizáciu referenčného bodu, ktorý svojou polohou ovláda intenzitu zvuku jednotlivých virtuálnych nástrojov a Marian samotnou implementáciou jeho funkcionality.
[image: image8.png]# @ |Log |100% | 10.2 vytvorit prezentaciu marianhonsch cuha (100%) (+1) [13/12/2009 08:00 am 8 hours  14/12/2009 04:00
#® Log 100%  10.1 viozit danove zvuky a doladit marianhonsch marianhonsch (100%) 13/12/2009 02:00 pm 3 hours  14/12/2009 05:00





Obrázok 3.8 Plán z týždňa 12

Marián dostal za úlohu vytvorenie prezentácie s čím mu pomohol Matej. Druhou úlohou v tomto týždni bolo vloženie vhodných zvukov na prezentáciu samotného nástroja.
3.4 Úlohy letný semester

V letnom semestri sme si rozdelili úlohy na tri hlavné časti v nasledujúcom poradí:
· Tretia etapa

· Odovzdanie projektu a výsledku 

· Prezentácia

V tretej etape sme sa sústredili na vývoj aplikácie. Po nej nasleduje etapa odovzdanie projektu a výsledku kde sa zameriame na testovanie, ladenie a dokumentovanie projektu. Po týchto etapách nasleduje etapa v ktorej sa budeme pripravovať na prezentáciu projektu na súťaži TP-cup. 
[image: image9.png]=

Obohateni realisti

Obohatena realita

Log
Log
Log
Log
Log

0%
0%
0%
0%
0%

1

11. Tretia etapalll
18.1 Odovzdanie projektull
15. Priprava prezentacie
19.1 Prezentaciall
18.2 Odovzdanie vysledkulll

cuha
cuha
cuha
cuha

cuha

chrapo (100%) (+5) 24/01/2010 03:00 am
chrapo (100%) (+5) 14/04/2010 05:00 pm
chrapo (100%) (+5) 21/04/2010 05:00 pm
chrapo (100%) (+5) 10/06/2010 05:00 pm
chrapo (100%) (+5) 13/05/2010 05:00 pm

0 hours.
0 hours
1 hours
0 hours.

0 hours

14/04/2010 05:00 pm
14/04/2010 05:00 pm
10/06/2010 05:00 pm
10/06/2010 05:00 pm
13/05/2010 05:00 pm.




Obrázok 4.1. Etapy letného semestra
[image: image10.png]#9 Log 100% 1 11.Tretia ctapall cuhs  chrapo (100%) (+5) 24/01/2010 08:00 am O hours 14/04/201005:00
# @ Log 100% 11.1 Clanok TP cup. xminkax | chrapo (100%) (+1) 24/01/2010 09:00 am 20 hours 14/02/2010 05:00.
/9 log 100% | 113 wmarkre xminkax | xminkax (100%)  24/01/2010 03:00 am 15 hours 14/02/201005:00
# @ Log 100% 11.2 Implementacia vizualizacie zvuku xminkax cuha (100%) (+2)  24/01/2010 09:00 am 35 hours 14/02/2010 05:00
# @ Log 100% 12.1 Vytvorenie novych znaciek supo47. supo47 (100%) 03/02/2010 04:00 pm 1 hours  10/02/2010 05:00
# @ Log 100% 11.6 Predbezna sprava xminkax | chrapo (100%) (+1) 22/02/2010 12:00 pm 5 hours 24/02/2010 05:00.
# @  Log 100% 11.4 Rozobrat frekvenciu xminkax supo47 (100%) 28/02/2010 12:00 pm 10 hours 03/03/2010 05:00
# @ Log 100% 11.7 Najst hudbu xminkax chrapo (100%) 28/02/2010 12:00 pm 10 hours 17/03/2010 05:00
# @  Log 100% 11.8 Nahranie videa xminkax xmamatej (100%) 28/02/2010 12:00 pm 10 hours 17/03/2010 05:00
# @ Log 100% 11.9 Vizualizacia zvuku textura xminkax cuha (100%) (+1)  28/02/2010 12:00 pm 20 hours 17/03/2010 05:00
9 log 100% 115 Implementovat tempo xeminkax  marianhonsch (100%) 28/02/2010 12:30 pm 10 hours. 10/03/2010 05:00
# @ Log 100% 13.1 Clanok casopis. cuha cuha (80%) (+1)  17/03/2010 04:00 pm 8 hours 22/03/2010 05:00
# @  Log 100% 16.3 Zmena referencnej znacky xminkax xminkax (100%)  24/03/2010 04:00 pm 1 hours 01/04/2010 05:00
/9 Log 100%  13.2 Chyba zvuku 3 fps xminkax | xminkax (100%)  24/03/2010 04:00 pm 10 hours. 31/03/2010 05:00
# @ Log 100% 17.2 Plagat xminkax | chrapo (100%) (+1) 01/04/2010 03:00 pm 10 hours 14/04/2010 05:00.
# @ Log 100% 17.3 Pouzivatelska prirucka xminkax xmamatej (100%) 07/04/2010 03:00 pm S hours 14/04/2010 05:00
# @ Log 100% 17.4 Instalacna prirucka xminkax supo47 (100%) 07/04/2010 03:00 pm 5 hours  14/04/2010 05:00
9 Log 100%  17.5 Zmeny v navrhu a speciikaci xminkax | xminkax (100%) 07/04/2010 03:00 pm 5 hours 14/04/2010 05:00

#® | Log 100% | 17.1 Vytvorenie vhodnych screenshotov xminkax  cuha (100%) (+1) 07/04/2010 03:45 pm 1 hours 14/04/2010 05:00




Obrázok 3.9 Úlohy v tretej etape projektu
V tretej etape sme sa sústredili na dlhodobé úlohy a na úlohy ktoré vychádzali z našej účasti v súťaži TP-cup. Dlhodobé úlohy sme si rozdelili medzi jednotlivcov a dvojice. Implementáciu vizualizácie na značkách mali na starosť Monika a Matej jednalo sa o vytvorenie rôznych animácii ktoré by reprezentovali práve prehrávanú hlasitosť hudby. Daniel mal za úlohu dodať tejto animácii synchronizáciu s tempom s ktorým sa táto skladba prehráva. Nastavenie zmeny tempa bola Mariánova úloha. Získanie skladieb ktoré by sa dali mixovať a prehrávať len po stopách jednotlivých nástrojov spravil Michal následne pomáhal Mariánovi s jeho úlohou. Kvôli zmene ovládania len na čisto s použitím značiek bolo treba pridať nové značky a nastaviť na nich nejakú animáciu, toto dostali za úlohy Monika a Daniel. Nahrávanie zvuku dostal za úlohu Vladimír. V rámci projektu sa vyskytla chyba ktorá spomaľovala fps pod únosnú mieru bolo teda, nájdenie a odstránenie tohto problému si zobrala na starosť Monika.    

Ďalšie úlohy už nemali z dlhodobého hľadiska taký význam jednalo sa o úlohy spojené s dokumentáciou projektu a súťažou TP-cup. K súťaži sa viažu úlohy napísanie článku, článok do časopisu a vytvorenie plagátu. Tieto úlohy mali na starosti Marián a Michal. Článok do časopisu napísal Matej. Ten zostavil aj celú dokumentáciu a dopracoval plán projektu na letný semester. K dokumentácii a plagátu bolo potrebné vytvoriť obrázku z aplikácie túto úlohu mala Monika a Matej. Do dokumentácie sa pridala ešte aj Používateľská príručka ktorú zostavil Vladimír. Inštalačnú príručku ako aj vytvorenie súboru na inštaláciu spravil Daniel. 
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Obrázok 3.10 Plán k odovzdaniu projektu

K odovzdaniu projektu vznikli úlohy ktoré sú na obrázku 3.10. Jednalo sa hlavne o doplnenie dokumentácie o posledné potrebné časti a aktualizáciu web stránky. Aktualizáciu web stránky si zobral na starosť Vladimír, čo vzišlo z toho že je správcom web stánky. Michal mal za úlohu spraviť krátky text o tom čo sme sa na tímovom projekte naučili. Daniel doplnil všetky naše plány čo sme nestihli za 2 semestre spraviť a čo by bolo dobré do projektu ešte doplniť. Marián otestoval všetky časti A- playera a napísal o tom správu. Matej a Monika dostali na starosť vytvoriť dotazník a dať ho ľudom mimo vývojového tímu spolu s predvedením výrobku. Následne zhrnúť toto externé testovanie výrobku do správy.
4 Preberacie protokoly

Táto časť dokumentu obsahuje preberacie protokoly, ktoré sú podpisované pri odovzdávaní projektu 

Tímový projekt

2009/2010

PREBERACÍ PROTOKOL

Predmet: ________________________________________________________________

časť
................................

počet strán
................................


Poskytovateľ - za tím č.7 – Obohatení realisti : __________________________
Preberateľ – _____________________________________________________

Dátum:
____________________________

Dolu podpísaný preberateľ týmto potvrdzuje, že prevzal predmet od poskytovateľa v uvedenom rozsahu.

_______________________





______________________

poskytovateľ






preberateľ

5 Zoznam príloh
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1. Tím
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	Hönsch Marián

Dosiahol druhé miesto v súťaži Imagine Cup 2008 v kategórií softvérový dizajn. Strávil rok na pracovnej stáži vo firme v Mníchove. Zúčastnil sa Microsoft Innovation Accelerator v Palo Alto USA.
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	Kindernayová Monika

Zaujíma sa o vytváranie aplikácii s využitím knižnice OpenGl, z programovacích jazykov má hlavne skúsenosti s jazykmi C/C++. Na bakalárskom projekte vypracovala tému s názvom Virtuálna prezentácia umeleckého diela a vytvorila Virtuálny bytový dizajnér s použitím nástroja artoolkit.

	[image: image14.png]



	Lohnický Michal

Venuje sa hlavne vytváraniu inovatívnych rozhraní medzi človekom a počítačom. Taktiež sa zaujíma o analýzu úspešných projektov a tvorbu nových, atraktívnych aplikácii s nápadom. Vo voľnom čase sa zaoberá rôznymi programátorskými súťažami (Imagine Cup, ACM, Topcoder...), pri ktorých používa širokú paletu programovacích jazykov ako napríklad C/C++/C#, Python, Java, PHP atď. Z praxe má skúsenosti s prácou vo väčšom tíme.
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	Mamatej Vladimír

Absolvent bakalárskeho štúdia fakulty riadenia a informatiky Žilinskej Univerzity. Na bakalárskom projekte sa venoval grafovým štruktúram a algoritmom.
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	Švoňava Daniel

Súťaži v rýchlostnom programovaní (Google Code Jam - Zurich, ACM - Wroclaw, Praha, Budapešť, atď) kde uplatňuje svoje znalosti z teoretickej informatiky a matematiky. Pripravoval predmet TEAP a 3 ročníky ProFIIT-u. V tíme v súťaži Imagine Cup pracoval aj s Open Computer Vision library, detegujúc tvár používateľa v dátach z webkamery, ktoré sa po filtrovaní použili na ovládanie aplikácie. Tagy: c/++, biketrial, vim, python, *nix, bicie, Apache, PHP, metal, min-cost max-flow
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	Valčuha Matej

Venuje sa vývoju objektovo orientovaných aplikácií najme v jazyku Java. V praxi pracuje ako Java Developer na server-side časti webovej aplikácie. Vypracoval bakalársku prácu s názvom Vytvorenie centrálne riadeného tímu hráčov simulovaného robotického futbalu 


2. Motivácia

Obohatená realita v súčasnosti zaznamenáva veľký pokrok. Predstavuje kombináciu umelo vytvorených - nakreslených objektov a reálneho sveta. Keďže v súčasnosti si ľudia snažia spríjemniť skutočný svet alebo doplniť ho o virtuálne prvky, obohatená realita môže byť jednou z možností. 

Počas štúdia na vysokej škole sa niektorí z nás venovali rozoznávaniu obrazov alebo konkrétnym nástrojom určeným na zobrazenie obohatenej reality. Preto nás táto téma zaujala, lebo sme sa s danou problematikou stretli a je veľa možností, ktoré sa dajú v tejto oblasti realizovať. 

Vezmime si človeka, ktorý si zariaďuje interiér, vyberie si určité kusy nábytku a práve vďaka obohatenej realite sa mu môžu zobraziť prostredníctvom obrazu snímaného napr. kamerou v reálnom svete.  Ďalšou možnosťou je obohatenie reality kreslenými postavičkami, ktoré sa môžu zobraziť v miestnosti, kde sa nachádzame my. Len si predstavte, že vaša obľúbená postava z počítačovej hry sa nachádza vedľa vás, môžete ňou hýbať, chodiť okolo nej. Toto a nie je to všetko, zahŕňa obohatenú realitu. Je to teda veľmi zaujimavá téma, kde chceme vytvoriť aplikáciu, ktorá bude svojho druhu prvá na svete.

3. Koncepcia riešenia

Návrh

Naším cieľom je vytvorenie virtuálneho bytového dizajnéra. Túto aplikáciu budeme realizovať pomocou ARToolKitu, ktorý zachytáva obraz kamery v reálnom čase a zobrazuje ho na obrazovke počítača, pričom rozpoznáva orientačné značky. 

Používateľ tak bude môcť s použitím kamery a počítača prechádzať reálne prostredie doplnené o jednoduché značky na vhodných miestach. V reálnom čase bude na obrazovke počítača vidieť ako prostredie vyzerá obohatené o virtuálne objekty, ktoré sa zobrazia namiesto značiek. 

Jednou z možností využitia tejto vlastnosti je vytvorenie programu, ktorý pomôže zákazníkom pri zariaďovaní interiéru. Používateľ bude mať k dispozícii virtuálne 3D modely nábytku. Premiestňovaním značky sa bude dať vybrať podľa užívateľa najvhodnejšie miesto pre daný model. Pomocou aplikácie sa teda bude dať zariadiť aj prázdny interiér, v ktorom sa ľubovoľne rozmiestni všetok nábytok. Bude možné vybrať tapetu alebo farbu steny a tiež koberec do miestnosti.

Ďalším rozšíreniami aplikácie budú:

· doplnenie o kolízie s reálnymi a virtuálnymi objektmi. Napríklad, keď sa bude zobrazovať virtuálny nábytok, nebude ho vidieť za nábytkom, ktorý stojí pred ním. Tiež pri zobrazovaní tapety budú na stene ostávať obrazy a vytapetuje sa len holá stena.

· vytvorenie pohybujúceho sa virtuálneho avatara ovládaného používateľom alebo aplikáciou, jeho interakcia s okolitými virtuálnymi aj reálnymi objektmi, ktoré budú označené značkami

Riešenie
Na riešenie takejto aplikácií použijeme ARToolkit. Je to súbor knižníc napísaných v jazyku C/C++. Ďalšou alternatívou je využitie OpenCV, ktoré slúži na zachytávanie obrazu, napríklad rozoznávanie tváre. Na rozdiel od ARToolkitu, ktorý rozoznáva len jednoduché dvojfarebné značky s pravidelnými hranami. Avšak tento nástroj nerieši zobrazovanie útvarov na rozpoznanej oblasti. Virtuálny bytový dizajnér bude obsahovať grafické užívateľské rozhranie, kde sa budú dať nastavovať jednoduché veci,  ako veľkosť nábytku, jeho textúra a podobne. Avatar sa bude dať pohybovať napríklad klávesnicou, bude sa dať otáčať, detekovať okolité objekty a riešiť následné kolízie. Všetky tieto útvary budú implementované pomocou OpenGL ako 3D model.

APPENDIX A
1. Dizajn s použitím obohatenej reality (ARDizajn)

2. Mobilný cestovný poriadok pre iPhone (Mobilný Poriadok)

3. Grafická podpora vyhľadávania znalostí v dokumentoch (Dokumenty) 

4. Podpora kontroly plagiarizmu (Plagiarizmus) 

5. Hierarchická wiki s právami (Wiki) 

6. Digitálne mapy (Digmapy) 

7. Vizualizácia softvérových artefaktov v 3D priestore (3DVizual) 

8. Využitie sociálnych sietí pri vytváraní pracovných tímov - druhý pokus :) (Sociálne siete)

9. RoboCup tretí rozmer (RoboCup 3D) 

10. Elastické komunikačné centrum (EKCentrum) 

11. Virtuálna FIIT (VFIIT)

12. Webový portál pre zdravotne postihnutých občanov (ZŤP Portál) 

13. Informačný systém stredných škôl (SS IS) 

14. Textový editor obohatený o grafické prvky (Editor) 

15. Portál pre časopis (Časopis) 

16. Webové stránky pre cestovnú kanceláriu (Cestovka) 

17. Evidencia publikačnej činnosti (EPCA) (EPCA)

18. Web 2.0 v knižniciach alebo od OPACu k portálu (DLPortál)

19. Automatizovaná podpora predmetu z oblasti programovania (DSAPodpora) 

20. Tvorba rozvrhov (Rozvrhy) 

21. Knižnica (Knižnica) 
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Príloha B
 Zápisnice zo stretnutí
Príloha B.1
Zápisnica z 1. stretnutia

Zápis zo 1. Stretnutia tímu č. 7

Softvérové štúdio, D07b, FITT STU BA
október 12, 2009 10:00

Prítomní:

Pedagóg:

Ing. Juraj Štefanovič, PhD.

Účastníci:

Bc. Hönsch Marián, Bc. Kindernayová Monika Bc. Lohnický Michal, Bc. Mamatej Vladimír, Bc. Švoňava Daniel, Bc. Valčuha Matej

Téma stretnutia:

Bližší výber zadania projektu, analýza existujúcich riešení. 

A.
Vyhodnotenie úloh z predošlého stretnutia

1. Monika vytvorila Web stránku.

B.
Opis stretnutia

1. Daniel a Michal predložili nápad riešenia formou videa. Linky je priložená v prílohe A

2. Diskusia o ďalšom priebehu projektu s pedagógom. Dohodnuté výsledky:

a. Analýzu treba rozpracovať v dvoch častiach, existujúce riešenia a existujúce technické prostriedky.

b.  Možné alternatívy riešenia: 

i. Základne riešenie, jednoduchá podpora dizajnu.

ii. Riešenie bez značiek pri rozpoznávaní reality.

iii. Riešenia so značkami a dodatočne animovaná postavička s rozoznaním kolízie.

C.
Úlohy do ďalšieho stretnutia

Do ďalšieho stretnutia bolo dohodnuté vypracovať analýzu existujúcich riešení a technických prostriedkov.

	Č. úlohy
	Osoba
	Úloha
	Dátum zadania
	Dátum ukončenia
	Ukončené
	Stav

	1.1
	Daniel, Michal
	opis knižnice OpenCL
	12.10.09
	18.10.2009
	
	rozpracované

	1.2
	Monika, Matej
	Opis prostredia ARToolkit.
	12.10.09
	18.10.2009
	
	rozpracované

	1.3.
	Marián
	Opis DART.
	12.10.09
	18.10.2009
	
	rozpracované

	1.4.
	Matej
	Opis ARIT
	12.10.09
	18.10.2009
	
	rozpracované

	1.5.
	Michal
	Analýza hry vo virtuálnej realite
	12.10.09
	18.10.2009
	
	rozpracované

	1.6.
	Daniel
	Analýza rozoznávania roviny bez značiek
	12.10.09
	18.10.2009
	
	rozpracované

	1.7.
	Marián, Matej, Monika, Vladimír
	Analýza ľubovoľnej témy obohatenej virtuálnej reality.
	12.10.09
	18.10.2009
	
	rozpracované


D.
Poznámky

Matej vytvorí zápisnicu k ďalšiemu stretnutiu.

E.
Program nasledujúcej schôdze

1. Vyhodnotenie vniknutej analýzy.

2. Rozdelenie práce na špecifikácii projektu. 

Príloha A:

Linka od Michala

Linka od Daniela

Príloha B.2
 Zápisnica z 2. stretnutia

Zápis zo 2. Stretnutia tímu č. 7

Softvérové štúdio, D07b, FITT STU BA
október 19, 2009 10:00

Prítomní:

Pedagóg:

Ing. Juraj Štefanovič, PhD.

Účastníci:

Bc. Hönsch Marián, Bc. Kindernayová Monika Bc. Lohnický Michal, Bc. Mamatej Vladimír, Bc. Švoňava Daniel, Bc. Valčuha Matej

Téma stretnutia:

Výber prostriedku na realizovanie zadania a stanovanie požiadaviek výsledného produktu

A.
Vyhodnotenie úloh z predošlého stretnutia

	Č. úlohy
	Osoba
	Úloha
	Dátum zadania
	Dátum ukončenia
	Ukončené
	Stav

	1.1
	Daniel, Michal
	opis knižnice OpenCL
	12.10.09
	18.10.2009
	Zmenené
	Hotové

	1.2
	Monika, Matej
	Opis prostredia ARToolkit.
	12.10.09
	18.10.2009
	OK
	Hotové

	1.3.
	Marián
	Opis DART.
	12.10.09
	18.10.2009
	OK
	Hotové

	1.4.
	Matej
	Opis ARIT
	12.10.09
	18.10.2009
	OK
	Hotové

	1.5.
	Michal
	Analýza hry vo virtuálnej realite
	12.10.09
	18.10.2009
	OK
	Hotové

	1.6.
	Daniel
	Analýza rozoznávania roviny bez značiek
	12.10.09
	18.10.2009
	OK
	Hotové

	1.7.
	Marián, Matej, Monika, Vladimír
	Analýza ľubovoľnej témy obohatenej virtuálnej reality.
	12.10.09
	18.10.2009
	OK
	Hotové


B.
Opis stretnutia

1. Kontrola úloh z predchádzajúceho stretnutia

2. Zmena úlohy 1.1 z analýzy openCL na analýzu PTAM 

3. Diskusia o výbere nástroja na tvorbu projektu DART/ARToolkit, výber ARToolkitu

4. Dohodnutie bodov špecifikácie požiadaviek

a. Statický bytový dizajnér

b. Pridanie pohybu objektov

c. Pridanie kolízii s objektmi  

5. Diskusia o modelovacom nástroji enterprise architect/tc uml tool

C.
Úlohy do ďalšieho stretnutia

Do ďalšieho stretnutia bolo dohodnuté vypracovanie nasledujúcich úloh tikajúcich sa dokončenia analýzy a vytvorenia špecifikácie požiadaviek a zmien na tímovej stránke. 

	Č. úlohy
	Osoba
	Úloha
	Dátum zadania
	Dátum ukončenia
	Ukončené
	Stav

	2.1
	Monika
	Analýza o virtuálnom múzeu 
	19.10.2009
	25.10.2009
	
	rozpracované

	2.2
	Mišo 
	Analýza Home Cinema
	19.10.2009
	25.10.2009
	
	rozpracované

	2.3
	Vladimír
	Úprava web stránky
	19.10.2009
	25.10.2009
	
	rozpracované

	2.4
	Matej
	Vytvorenie formy na dokumentáciu 
	19.10.2009
	25.10.2009
	
	rozpracované

	2.5
	Daniel
	Analýza existujúcich riešení
	19.10.2009
	25.10.2009
	
	rozpracované

	2.6
	Marián
	Výber modelovacieho prostriedku
	19.10.2009
	25.10.2009
	
	rozpracované

	2.7
	Marián 
	Špecifikácia požiadaviek
	19.10.2009
	22.10.2009
	
	rozpracované

	2.8
	Monika, Mišo, Daniel, Vladimír, Matej
	Revízia špecifikácie požiadaviek
	22.10.2009
	25.10.2009
	
	rozpracované


D.
Poznámky

Vladimír vytvorí zápisnicu k ďalšiemu stretnutiu.

E.
Program nasledujúcej schôdze

1. Vyhodnotenie špecifikácie požiadaviek 

2. Rozdelenie prác na návrhu riešenia 

Príloha B.3
Zápisnica z 3. stretnutia 

Zápis zo 3. Stretnutia tímu č. 7

Softvérové štúdio, D07b, FITT STU BA
október 26, 2009
Prítomní:

Pedagóg:

Ing. Juraj Štefanovič, PhD.

Účastníci:

Bc. Hönsch Marián, Bc. Kindernayová Monika Bc. Lohnický Michal, Bc. Mamatej Vladimír, Bc. Švoňava Daniel, Bc. Valčuha Matej

Téma stretnutia:

Vymedzenie cieľov výsledného produktu a rozdelenie úloh v návrhu riešenia.  

A.
Vyhodnotenie úloh z predošlého stretnutia

	Č. úlohy
	Osoba
	Úloha
	Dátum zadania
	Dátum ukončenia
	Ukončené
	Stav

	2.1
	Monika
	Analýza o virtuálnom múzeu 
	19.10.2009
	25.10.2009
	OK
	Hotové

	2.2
	Mišo 
	Analýza Home Cinema
	19.10.2009
	25.10.2009
	Nie
	Rozpracované

	2.3
	Vladimír
	Úprava web stránky
	19.10.2009
	25.10.2009
	OK
	Hotové

	2.4
	Matej
	Vytvorenie formy na dokumentáciu 
	19.10.2009
	25.10.2009
	OK
	Hotové

	2.5
	Daniel
	Analýza existujúcich riešení
	19.10.2009
	25.10.2009
	Zmenené
	Rozpracované

	2.6
	Marián
	Výber modelovacieho prostriedku
	19.10.2009
	25.10.2009
	OK
	Hotové

	2.7
	Marián 
	Špecifikácia požiadaviek
	19.10.2009
	22.10.2009
	OK
	Hotové

	2.8
	Monika, Mišo, Daniel, Vladimír, Matej
	Revízia špecifikácie požiadaviek
	22.10.2009
	25.10.2009
	OK
	Hotové


B.
Opis stretnutia

1. Kontrola úloh z predchádzajúceho stretnutia

2. Zmena použitého vývojového prostriedku v úlohe 2.5 na Microsoft Visual 2005 

3. Diskusia k zameraniu výsledného produktu

a. Produkt orientovaný na dizajn

b. Produkt orientovaný na zábavu

4. Diskusia so Štefanovičom k obsahu návrhu riešenia

5. Rozdelenie úloh v tvorbe návrhu riešenia 

C.
Úlohy do ďalšieho stretnutia

	Č. úlohy
	Osoba
	Úloha
	Dátum zadania
	Dátum ukončenia
	Ukončené
	Stav

	3.1
	Mišo
	Analýza Home Cinema
	19.10.2009
	1.11.2009
	
	Rozpracované

	3.2
	Všetci
	Registrácia v nástroji SourceForge
	26.10.2009
	1.11.2009
	
	Rozpracované

	3.3
	Daniel, Mišo
	Návrh architektúry riešenia, opis riešenia
	26.10.2009
	29.11.2009
	
	Rozpracované

	3.4
	Vladimír
	Návrh GUI
	26.10.2009
	29.11.2009
	
	Rozpracované

	3.5
	Matej, Marian
	Diskusia k návrhu riešenia
	26.10.2009
	29.11.2009
	
	Rozpracované

	3.6
	Daniel
	Analýza existujúcich riešený
	26.10.2009
	1.11.2009
	
	Rozpracované

	3.7
	Matej
	Integrácia dokumentácie analýzy problému
	26.10.2009
	1.11.2009
	
	Rozpracované

	3.8
	Monika
	Tvorba plánu
	26.10.2009
	1.11.2009
	
	Rozpracované


D.
Poznámky

Monika vytvorí zápisnicu k ďalšiemu stretnutiu.

Daniel meškal 1hod. a 15min..

E.
Program nasledujúcej schôdze

1. Vyhodnotenie návrhu riešenia.

Príloha B.4
Zápisnica z 4. stretnutia
Zápis zo 4. Stretnutia tímu č. 7

Softvérové štúdio, D07b, FITT STU BA
november 2, 2009
Prítomní:

Pedagóg:

Ing. Juraj Štefanovič, PhD.

Účastníci:

Bc. Hönsch Marián, Bc. Kindernayová Monika Bc. Lohnický Michal, Bc. Mamatej Vladimír, Bc. Švoňava Daniel, Bc. Valčuha Matej

Téma stretnutia:

Vymedzenie cieľov výsledného produktu a rozdelenie úloh v návrhu riešenia.  

A.
Vyhodnotenie úloh z predošlého stretnutia

	Č. úlohy
	Osoba
	Úloha
	Dátum zadania
	Dátum ukončenia
	Ukončené
	Stav

	3.1
	Mišo
	Analýza Home Cinema
	19.10.2009
	1.11.2009
	OK
	Hotové

	3.2
	Všetci
	Registrácia v nástroji SourceForge
	26.10.2009
	1.11.2009
	OK
	Hotové

	3.3
	Daniel, Mišo
	Návrh architektúry riešenia, opis riešenia
	26.10.2009
	29.11.2009
	OK
	Hotové

	3.4
	Vladimír
	Návrh GUI
	26.10.2009
	29.11.2009
	OK
	Hotové

	3.5
	Matej, Marian
	Diskusia k návrhu riešenia
	26.10.2009
	29.11.2009
	Úloha bola zrušená
	Vyradené

	3.6
	Daniel
	Analýza existujúcich riešení
	26.10.2009
	1.11.2009
	OK
	Hotové

	3.7
	Matej
	Integrácia dokumentácie analýzy problému
	26.10.2009
	1.11.2009
	OK
	Hotové

	3.8
	Monika
	Tvorba plánu
	26.10.2009
	1.11.2009
	OK
	Hotové


B.
Opis stretnutia

1. Odovzdanie prvej časti dokumentácie.

2. Diskusia k ďalšej časti odovzdania – vytvorenie prototypu.

a. Bez značková realita

b. ArtoolKit

c. Výber programovacieho prostredia

d. Základné vlastností prototypu sa určia na ďalšom stretnutí, podľa použitia ArtoolKit/Bez značková realita

3. Rozdelenie úloh, preskúmanie bez značkovej reality a animácií v ArtoolKite (pomocou VRML), aby sme boli schopní sa na nasledujúcom stretnutí mať dostatok informácií o nástroji, ktorý si vyberieme (výber nástroja záleží aj od toho, či sa nám podarí spojazdniť bez značkovú realitu na Windows XP). 

C.
Úlohy do ďalšieho stretnutia

	Č. úlohy
	Osoba
	Úloha
	Dátum zadania
	Dátum ukončenia
	Ukončené
	Stav

	4.1
	Mišo
	Preskúmanie použitia a funkcionality bez značkovej reality
	2.11.2009
	3.11.2009
	
	rozpracované

	4.2
	Monika
	Preskúmanie použitia a funkcionality VRML s použitím ArtoolKit
	2.11.2009
	3.11.2009
	
	rozpracované

	4.3
	Daniel
	Pokus o spojazdnenie bez značkovej reality
	2.11.2009
	3.11.2009
	
	rozpracované


D.
Poznámky

Mišo vytvorí zápisnicu k ďalšiemu stretnutiu.

E.
Program nasledujúcej schôdze

1. Rozhodnutie o použití nástroja na obohatenú realitu.

2. Určenie základných vlastností prototypu.

3. Rozdelenie úloh pri vytváraní prototypu.

Príloha B.5
Zápisnica z 5. stretnutia
Zápis zo 5. Stretnutia tímu č. 7

Posedenie pri škole FITT STU BA
november 3, 2009
Prítomní:

Účastníci:

Bc. Hönsch Marián, Bc. Kindernayová Monika Bc. Lohnický Michal, Bc. Mamatej Vladimír, Bc. Švoňava Daniel, Bc. Valčuha Matej

Téma stretnutia:

Vymedzenie cieľov prototypu a rozdelenie úloh pri tvorbe prototypu.  

A.
Vyhodnotenie úloh z predošlého stretnutia

	Č. úlohy
	Osoba
	Úloha
	Dátum zadania
	Dátum ukončenia
	Ukončené
	Stav

	4.1
	Mišo
	Preskúmanie použitia a funkcionality bez značkovej reality
	2.11.2009
	3.11.2009
	OK
	Hotové

	4.2
	Monika
	Preskúmanie použitia a funkcionality VRML s použitím ArtoolKit
	2.11.2009
	3.11.2009
	OK
	Hotové

	4.3
	Daniel
	Pokus o spojazdnenie bez značkovej reality
	2.11.2009
	3.11.2009
	OK
	Hotové


B.
Opis stretnutia

1. Diskusia k biznis potenciálu vytváraného produktu. Bo navrhnutých viacero možností.

a. Obohatenie odfotenej miestnosti na webe za účelom predaja a vizualizácie predávaného nábytku.

b. Obohatený reklamný leták.

c. Virtuálny hudobný nástroj (klavír, mixážny pult, bubny..).

2. Výber nástroja na analýzu snímaného prostredia. Po analýze nástrojov sa zistilo, že PTAM má zložitejšie vkladanie 3D objektov a k nim prislúchajúcich animácii ako v ARToolkite. V ARToolkite je na podporu vkladania objektov nástroj VRML. Ďalším pozitívom pre ARToolkit bol návrh na použitie značiek na ovládanie aplikácie. Po dohode sa dospelo k rozhodnutiu použiť ARToolkit, pričom vývoj projektu bude zameraný na použitie značiek z hľadiska ovládania aplikácie.

3. Nasledovné rozdelenie úloh je predovšetkým podriadený vývoju prototypu. 

C.
Úlohy do ďalšieho stretnutia

	Č. úlohy
	Osoba
	Úloha
	Dátum zadania
	Dátum ukončenia
	Ukončené
	Stav

	5.1
	Mišo
	Vytvoriť návod na inštaláciu ARToolkit a založiť projekt do SVN
	3.11.2009
	5.11.2009
	
	rozpracované

	5.2
	Monika
	Zaznačiť úlohy plánovania a zaznamenať projektový progres
	3.11.2009
	4.11.2009
	
	rozpracované

	5.3
	Daniel
	Prispôsobiť architektúru potrebám prototypu a na základe toho vytvoriť framework prototypu
	2.11.2009
	9.11.2009
	
	rozpracované

	5.4
	Marián
	Nainštalovať CruiseControl
	2.11.2009
	9.11.2009
	
	rozpracované

	5.5
	Matej
	Analyzovať možnosti použitia audia v projekte
	2.11.2009
	9.11.2009
	
	rozpracované

	5.6
	Vladimír
	Aktualizácia stránky
	2.11.2009
	9.11.2009
	
	rozpracované


D.
Poznámky

Daniel vytvorí zápisnicu k ďalšiemu stretnutiu.

E.
Program nasledujúcej schôdze

1. Diskusia o analyzovaných technológiách (3D podpora, využitie audia).

2. Rozhodnúť čo implementovať v prototype.

3. Rozdelenie úloh pri vytváraní prototypu.

Príloha B.6
Zápisnica z 6. stretnutia
Zápis zo 6. Stretnutia tímu č. 7

Softvérové štúdio, D07b, FITT STU BA
november 9, 2009 10:00 – 11:30

Prítomní:

Pedagóg:

Ing. Juraj Štefanovič, PhD.

Účastníci:

Bc. Hönsch Marián, Bc. Kindernayová Monika, Bc. Mamatej Vladimír, Bc. Valčuha Matej

Téma stretnutia:

Príprava a rozdelenie úloh pre implementáciu prototypu . 

A.
Vyhodnotenie úloh z predošlého stretnutia

	Č. úlohy
	Osoba
	Úloha
	Dátum zadania
	Dátum ukončenia
	Ukončené
	Stav

	5.1
	Mišo
	Vytvoriť návod na inštaláciu ARToolkit a založiť projekt do SVN
	3.11.2009
	5.11.2009
	OK
	Hotové

	5.2
	Monika
	Zaznačiť úlohy plánovania a zaznamenať projektový progres
	3.11.2009
	4.11.2009
	OK
	Hotové

	5.3
	Daniel
	Prispôsobiť architektúru potrebám prototypu a na základe toho vytvoriť framework prototypu
	2.11.2009
	9.11.2009
	50 %
	rozpracované

	5.4
	Marián
	Nainštalovať CruiseControl
	2.11.2009
	9.11.2009
	20 %
	rozpracované

	5.5
	Matej
	Analyzovať možnosti použitia audia v projekte
	2.11.2009
	9.11.2009
	OK
	Hotové

	5.6
	Vladimír
	Aktualizácia stránky
	2.11.2009
	9.11.2009
	
	rozpracované


B.
Opis stretnutia

1. Diskusia o prototype zadania, možné alternatívy:

· Dizajn

· Hudobné štúdio

2. Pri ďalšom stretnutí je potrebné prebrať detaily implementácie a aké kroky je potrebné podniknúť k splneniu zadania.

C.
Úlohy do ďalšieho stretnutia

Do ďalšieho stretnutia bolo dohodnuté vypracovať analýzu existujúcich riešení a technických prostriedkov.

	Č. úlohy
	Osoba
	Úloha
	Dátum zadania
	Dátum ukončenia
	Ukončené
	Stav

	6.1
	Každý
	Nainštalovať si XNA a potrebné nástroje.
	9.11.2009
	11.11.2009
	
	Rozpracované

	6.2
	Matej
	Zriadiť a skompletizovať tímový  zakladač.
	9.11.2009
	1611.2009
	
	Rozpracované

	6.3.
	Vladimír
	Doplniť dokumentáciu o analýzu k XNA.
	9.11.2009
	15.11.2009
	
	Rozpracované

	6.4.
	Monika
	Napísať dokument organizácie projektu.
	9.11.2009
	15.11.2009
	
	Rozpracované

	6.5.
	Marián
	Napísať štábnu kultúru kódovania.
	9.11.2009
	16.11.2009
	
	Rozpracované

	5.3
	Daniel
	Prispôsobiť architektúru potrebám prototypu a na základe toho vytvoriť framework prototypu
	2.11.2009
	16.11.2009
	50 %
	rozpracované

	5.4
	Marián
	Nainštalovať CruiseControl
	2.11.2009
	15.11.2009
	20 %
	rozpracované


D.
Poznámky

Daniel vytvorí zápisnicu k ďalšiemu stretnutiu. Ďalšie stretnutie bude 10.11.2009 o 18:00.

Stretnutie 16.11.2009 sa nebude konať. Náhradný termín sa stanový na 19.11.2009.

E.
Program nasledujúcej schôdze

1. Určenie konkrétnych úloh pre implementáciu..

2. Objasnenie detailov implementácie.. 

Príloha B.7
Zápisnica z 7. stretnutia
Zápis zo 7. Stretnutia tímu č. 7

Softvérové štúdio, D07b, FITT STU BA
Novembra 16, 2009 10:00-12:30

Prítomní:

Pedagóg:

Ing. Juraj Štefanovič, PhD.

Účastníci:

Bc. Hönsch Marián, Bc. Kindernayová Monika Bc. Lohnický Michal, Bc. Mamatej Vladimír, Bc. Švoňava Daniel, Bc. Valčuha Matej

Téma stretnutia:

Kostra projektu - rozdelenie úloh

A.
Vyhodnotenie úloh z predošlého stretnutia

	6.1
	Každý
	Nainštalovať si XNA a potrebné nástroje.
	9.11.2009
	11.11.2009
	OK
	Hotovo

	6.2
	Matej
	Zriadiť a skompletizovať tímový  zakladač.
	9.11.2009
	1611.2009
	OK
	Hotovo

	6.3.
	Vladimír
	Doplniť dokumentáciu o analýzu k XNA.
	9.11.2009
	15.11.2009
	OK
	Hotovo

	6.4.
	Monika
	Napísať dokument organizácie projektu.
	9.11.2009
	15.11.2009
	OK
	Hotovo

	6.5.
	Marián
	Napísať štábnu kultúru kódovania.
	9.11.2009
	16.11.2009
	OK
	Hotovo

	5.3
	Daniel
	Prispôsobiť architektúru potrebám prototypu a na základe toho vytvoriť framework prototypu
	2.11.2009
	16.11.2009
	OK
	Hotovo

	5.4
	Marián
	Nainštalovať CruiseControl
	2.11.2009
	15.11.2009
	OK
	Zrušené


B.
Opis stretnutia

1. Granty Tatrabanka

Diskusia o tom, že ktoré zariadenia by sa nám hodili a ako vieme obhájiť ich potrebu pred komisiou, ktorá prideľovanie grantov schvaľuje.

a. Okuliare so snímačom polohy hlavy

b. Okuliare so snímačom polohy oka

c. Tablet

d. Dataprojektor

e. Kamery

2. Kostra projektu

Diskusia o kostre projektu, najmä o tom, že kto sa zamerá na ktorú oblasť funkcionality. Zatiaľ však nevytvárame (okrem Dana) nijaký produkt, ide len o získanie prehľadu.

a. zvuk -> Marian

b. gui -> Vlado

c. interakcia drag'n'drop -> Matej

d. 3D obj -> Monika

e. Balíčky a kostra -> Dano

C.
Úlohy do ďalšieho stretnutia

	Č. úlohy
	Osoba
	Úloha
	Dátum zadania
	Dátum ukončenia
	Ukončené
	Stav

	7.1
	Daniel
	Kostra
	18.11.2009
	22.11.2009
	
	Rozpracované

	7.2
	Všetci
	Inštalácia GoblinXNA
	18.11.2009
	22.11.2009
	
	Rozpracované

	7.4
	Matej
	Prihláška na TP cup
	18.11.2009
	22.11.2009
	
	Rozpracované


D.
Poznámky

Matej vytvorí zápisnicu k ďalšiemu stretnutiu.

E.
Program nasledujúcej schôdze

Vytvorenie zoznamu bodov programu, o ktorých sa bude diskutovať na nasledujúcej schôdzi.

1. Kontrola úloh z predchádzajúceho stretnutia 

2. Daniel vysvetlí ostatným ich konkrétnu prácu čo sa týka prototypu.

Príloha B.8
Zápisnica z 8. stretnutia

Zápis zo 8. Stretnutia tímu č. 7

Softvérové štúdio, D07b, FITT STU BA
november 23, 2009 10:00 – 12:30

Prítomní:

Pedagóg:

I
ng. Juraj Štefanovič, PhD.

Účastníci:

Bc. Hönsch Marián, Bc. Kindernayová Monika Bc. Lohnický Michal, Bc. Mamatej Vladimír, Bc. Švoňava Daniel, Bc. Valčuha Matej

Téma stretnutia:

Prezentácia kostry prototypu a rozdelenie úloh na prototype


A.
Vyhodnotenie úloh z predošlého stretnutia

	Č. úlohy
	Osoba
	Úloha
	Dátum zadania
	Dátum ukončenia
	Ukončené
	Stav

	7.1
	Daniel
	Kostra
	18.11.2009
	22.11.2009
	OK
	Hotové

	7.2
	Všetci
	Inštalácia GoblinXNA
	18.11.2009
	22.11.2009
	OK
	Hotové

	7.4
	Matej
	Prihláška na TP cup
	18.11.2009
	22.11.2009
	OK
	Hotové


B.
Opis stretnutia

1. Kontrola úloh z predchádzajúceho stretnutia

2. Prezentácia kostry programu 

a. Prezentovanie miesta načítania objektov

b. Prezentovanie miesta načítania grafickej časti objektov

c. Prezentovanie miesta načítania zvuku

d. Prezentovanie miesta vytvárania GUI

3. Testovanie hry domino založenej na Goblin XNA

C.
Úlohy do ďalšieho stretnutia

	Č. úlohy
	Osoba
	Úloha
	Dátum zadania
	Dátum ukončenia
	Ukončené
	Stav

	8.1
	Marián
	Implementácia zvuku
	23.11.2009
	30.11.2009
	
	rozpracované

	8.2
	Monika
	Implementácia grafickej časti objektov
	23.11.2009
	30.11.2009
	
	rozpracované

	8.3
	Matej
	Implementácia načítania objektov
	23.11.2009
	30.11.2009
	
	rozpracované

	8.4
	Vlado
	Implementácia GUI
	23.11.2009
	30.11.2009
	
	rozpracované


D.
Poznámky

Vlado vytvorí zápisnicu k ďalšiemu stretnutiu.

E.
Program nasledujúcej schôdze

1. Kontrola úloh z predchádzajúceho stretnutia 

2. Diskusia nad stavom prototypu

3. Rozdelenie prac na finalizácii prototypu

Príloha B.9
Zápisnica z 9. stretnutia

Zápis z 9. Stretnutia tímu č. 7

Softvérové štúdio, D07b, FITT STU BA
november 30, 2009 10:00 – 11:50

Prítomní:

Pedagóg:

Ing. Juraj Štefanovič, PhD.

Účastníci:

Bc. Hönsch Marián, Bc. Kindernayová Monika Bc. Lohnický Michal, Bc. Mamatej Vladimír, Bc. Valčuha Matej

Téma stretnutia:

Konzultácia k priebehu tvorby prototypu a rozdelenie práce na finalizáciu prototypu. 

A.
Vyhodnotenie úloh z predošlého stretnutia

	Č. úlohy
	Osoba
	Úloha
	Dátum zadania
	Dátum ukončenia
	Ukončené
	Stav

	8.1
	Marián
	Implementácia zvuku
	23.11.2009
	30.11.2009
	OK
	hotové

	8.2
	Monika
	Implementácia grafickej časti objektov
	23.11.2009
	30.11.2009
	OK
	hotové

	8.3
	Matej
	Implementácia načítania objektov
	23.11.2009
	30.11.2009
	OK
	hotové

	8.4
	Vlado
	Implementácia GUI
	23.11.2009
	30.11.2009
	
	rozpracované


B.
Opis stretnutia

1. Kontrola úloh z predchádzajúceho stretnutia.

2. Konzultácia k novým nápadom a pripomienkam.

a. Ovládanie zvuku a grafických objektov pomocou pohybu plochy.

3. 3D zvuk.

4. Rozdelenie úloh do ďalšieho stretnutia a konzultácia k týmto úlohám.

C.
Úlohy do ďalšieho stretnutia

Kto čo prečo

	Č. úlohy
	Osoba
	Úloha
	Dátum zadania
	Dátum ukončenia
	Ukončené
	Stav

	9.1.1
	Marián
	 Vytvoriť funkciu pre referenčný bod.
	30.11.2009
	5.12.2009
	
	

	9.1.2
	Marián 
	Doladenie zvukov
	30.11.2009
	5.12.2009
	
	

	9.2.1
	Monika
	Vizualizácia referenčného bodu 
	30.11.2009
	5.12.2009
	
	

	9.2.2
	Monika
	Úprava dokumentácie k riadeniu (1)
	30.11.2009
	5.12.2009
	
	

	9.3.1
	Matej
	Vytvoriť protokol odovzdávania
	30.11.2009
	5.12.2009
	
	

	9.3.2
	Matej
	Pridať prílohy do dokumentácie k riadeniu (2)
	30.11.2009
	5.12.2009
	
	

	9.4.1
	Michal
	Analýza pohybu značiek pomocou pohybu roviny
	30.11.2009
	5.12.2009
	
	

	9.4.2
	Michal
	Tvorba metodík ku SVN a GoblinXNA
	30.11.2009
	5.12.2009
	
	

	9.5.1
	Vladimír
	Implementácia GUI
	23.11.2009
	5.12.2009
	
	

	9.5.2
	Vladimír
	Implementovať pridavánie a odoberanie hud. nástrojov
	30.11.2009
	5.12.2009
	
	


D.
Poznámky

(1) – prepísať úvod,  k plánom napísať ku ktorému dátumu boli vytvorené, vytvoriť  na leto, upraviť diagramy.

(2) – pridať analýzu nástroja GoblinXNA do hl. dokumentu, pridať metodiky a zápisnice.  

Monika vytvorí zápisnicu k ďalšiemu stretnutiu.

E.
Program nasledujúcej schôdze

1. Kontrola úloh z predchádzajúceho stretnutia

2. Odovzdanie výstupov zimného semestra.

Príloha B.10 Zápis z 10. Stretnutia tímu č. 7
Softvérové štúdio, D07b, FITT STU BA
december 7, 2009 10:00-13:00

Prítomní:

Pedagóg:

Ing. Juraj Štefanovič, PhD.

Účastníci:
Bc. Hönsch Marián, Bc. Kindernayová Monika Bc. Lohnický Michal, Bc. Mamatej Vladimír, Bc. Švoňava Daniel, Bc. Valčuha Matej

Téma stretnutia:

Odovzdanie a prezentácia prototypu
A.
Vyhodnotenie úloh z predošlého stretnutia

	Č. úlohy
	Osoba
	Úloha
	Dátum zadania
	Dátum ukončenia
	Ukončené
	Stav

	9.1.1
	Marián
	 Vytvoriť funkciu pre referenčný bod.
	30.11.2009
	5.12.2009
	OK
	Hotové

	9.1.2
	Marián 
	Doladenie zvukov
	30.11.2009
	5.12.2009
	OK
	Hotové

	9.2.1
	Monika
	Vizualizácia referenčného bodu 
	30.11.2009
	5.12.2009
	OK
	Hotové

	9.2.2
	Monika
	Úprava dokumentácie k riadeniu (1)
	30.11.2009
	5.12.2009
	OK
	Hotové

	9.3.1
	Matej
	Vytvoriť protokol odovzdávania
	30.11.2009
	5.12.2009
	OK
	Hotové

	9.3.2
	Matej
	Pridať prílohy do dokumentácie k riadeniu (2)
	30.11.2009
	5.12.2009
	OK
	Hotové

	9.4.1
	Michal
	Analýza pohybu značiek pomocou pohybu roviny
	30.11.2009
	5.12.2009
	OK
	Hotové

	9.4.2
	Michal
	Tvorba metodík ku SVN a GoblinXNA
	30.11.2009
	5.12.2009
	OK
	Hotové

	9.5.1
	Vladimír
	Implementácia GUI
	23.11.2009
	5.12.2009
	OK
	Hotové

	9.5.2
	Vladimír
	Implementovať pridavánie a odoberanie hud. nástrojov
	30.11.2009
	5.12.2009
	OK
	Hotové


B.
Opis stretnutia

1. Kvalita prototypu, rozhodnutie o následných krokoch na zlepšenie

2. Dokumentácia k riadeniu, dopísanie niektorých častí, sumarizácia úloh a odovzdanie dokumentácie.

3. Dokumentácia k hlavnej časti

C.
Úlohy do ďalšieho stretnutia

Kto čo prečo

	Č. úlohy
	Osoba
	Úloha
	Dátum zadania
	Dátum ukončenia
	Ukončené
	Stav

	10.1
	Daniel, Marián
	Doladenie zvukov
	7.12.2009
	14.12.2009
	
	

	10.2
	Monika
	Dotvorenie objektov podľa vytvorených zvukov
	7.12.2009
	14.12.2009
	
	

	10.3
	všetci
	Pripravenie sa na prezentovanie projektu
	7.12.2009
	14.12.2009
	
	


D.
Poznámky

Michal vytvorí zápisnicu k ďalšiemu stretnutiu.

E.
Program nasledujúcej schôdze

Ďalší vývoj prototypu

· Zlepšenie verzie prototypu

· Rozdelenie nových úloh na zlepšenie funkcionality

Príloha B.11  Zápis zo 11. Stretnutia tímu č. 7
Bufet , FITT STU BA
február 17, 2010 16:00-18:00

Prítomní:

Pedagóg:

Ing. Juraj Štefanovič, PhD.

Účastníci:
Bc. Hönsch Marián, Bc. Kindernayová Monika Bc. Lohnický Michal, Bc. Mamatej Vladimír, Bc. Švoňava Daniel, Bc. Valčuha Matej

Téma stretnutia:

Stanovenie cieľov a plánov tímu pre letný semester 
A.
Vyhodnotenie úloh z predošlého stretnutia

	Č. úlohy
	Osoba
	Úloha
	Dátum zadania
	Dátum ukončenia
	Ukončené
	Stav

	10.1
	Daniel, Marián
	Doladenie zvukov
	7.12.2009
	14.12.2009
	OK
	Hotové

	10.2
	Monika
	Dotvorenie objektov podľa vytvorených zvukov
	7.12.2009
	14.12.2009
	OK
	Hotové

	10.3
	všetci
	Pripravenie sa na prezentovanie projektu
	7.12.2009
	14.12.2009
	OK
	Hotové

	10.4
	Daniel, Michal, Marián
	Abstraktu na IIT.SRC
	18.1.2010
	17.4.2010
	OK
	Hotové

	10.5
	Monika, Matej
	Implementácia vizuálneho zobrazenia prehrávanej hudby
	18.1.2010
	17.4.2010
	OK
	Hotové


B.
Opis stretnutia

1. Diskusia nad najlepším termínom stretnutí v letnom semestri, najviac vyhovuje streda o 16:00

2. Diskusia nad článkom do IIT.SRC 

3. Stanovenie úloh a plánu na letný semester

4. Diskusia nad riešeniami úloh : obojstranné značky, vizualizácia ako v mediaplayer, rôzne značky rôzna funkcionalita , nahrávací mód, otáčanie značiek   

C.
Úlohy do ďalšieho stretnutia

Do ďalšieho stretnutia bolo dohodnuté vypracovanie nasledujúcich úloh tikajúcich sa dokončenia analýzy a vytvorenia špecifikácie požiadaviek a zmien na tímovej stránke. 

	Č. úlohy
	Osoba
	Úloha
	Dátum zadania
	Dátum ukončenia
	Ukončené
	Stav

	11.1
	Monika, Matej
	Vytvorenie animovanej textúry podľa prehrávaného zvuku
	17.4.2010
	Zatiaľ nestanovený
	
	rozpracované

	11.2
	Mišo 
	Získanie v hodných hudobných trackov
	17.4.2010
	Zatiaľ nestanovený
	
	rozpracované

	11.3
	Vladimír
	Implementácia ovládania tempa
	17.4.2010
	Zatiaľ nestanovený
	
	rozpracované

	11.4
	Mišo, Marián, Matej 
	Priebežná správa 
	17.4.2010
	24.4.2010
	
	rozpracované

	11.5
	Daniel
	Získanie frekvencie na vykresľovanie
	17.4.2010
	Zatiaľ nestanovený
	
	rozpracované

	11.6
	Marián
	Implementácia ovládania tempa 
	17.4.2010
	Zatiaľ nestanovený
	
	rozpracované


D.
Poznámky

Vladimír vytvorí zápisnicu k ďalšiemu stretnutiu.

E.
Program nasledujúcej schôdze

1. Diskusia nad spôsobmi riešenia zadaných úloh 

Zápis zo 12. Stretnutia tímu č. 7
Softvérové štúdio, D07b, FITT STU BA
február 26, 2010 16:00 – 18:00

Prítomní:

Pedagóg:

Ing. Juraj Štefanovič, PhD.

Účastníci:
Bc. Hönsch Marián, Bc. Kindernayová Monika Bc. Lohnický Michal, Bc. Mamatej Vladimír, Bc. Švoňava Daniel, Bc. Valčuha Matej

Téma stretnutia:

Diskusia k prebiehajúcim úlohám jednotlivých členov tímu  
A.
Vyhodnotenie úloh z predošlého stretnutia

	Č. úlohy
	Osoba
	Úloha
	Dátum zadania
	Dátum ukončenia
	Ukončené
	Stav

	11.4
	Mišo, Marián, Matej 
	Priebežná správa 
	17.4.2010
	24.4.2010
	OK
	hotové


B.
Opis stretnutia

1. Kontrola postupu na jednotlivých úlohách

2. Diskusia k problémom pri vytváraní animovanej textúry

3. Diskusia o možnosti použitia knižníc a softvéru pri získavaní frekvencie na vykresľovanie animácií

4. Návrhy k možným sankciám v prípade nesplnenia blížiacich sa termínov

5. Motivácia

C.
Úlohy do ďalšieho stretnutia

Úlohy pridelené na minulom cvičení sú dlhodobého charakteru preto sa ich náplň zatiaľ nemenila.

	Č. úlohy
	Osoba
	Úloha
	Dátum zadania
	Dátum ukončenia
	Ukončené
	Stav

	11.1
	Monika, Matej
	Vytvorenie animovanej textúry podľa prehrávaného zvuku
	17.4.2010
	Zatiaľ nestanovený
	
	rozpracované

	11.2
	Mišo 
	Získanie v hodných hudobných trackov
	17.4.2010
	Zatiaľ nestanovený
	
	rozpracované

	11.3
	Vladimír
	Implementácia nahrávania zvukových sekvencií
	17.4.2010
	Zatiaľ nestanovený
	
	rozpracované

	11.5
	Daniel
	Získanie frekvencie na vykresľovanie
	17.4.2010
	Zatiaľ nestanovený
	
	rozpracované

	11.6
	Marián
	Implementácia ovládania tempa 
	17.4.2010
	Zatiaľ nestanovený
	
	rozpracované


D.
Poznámky

Monika vytvorí zápisnicu k ďalšiemu stretnutiu.

E.
Program nasledujúcej schôdze

1. Diskusia k prebiehajúcim úlohám. 

Zápis z 13. Stretnutia tímu č. 7
Softvérové štúdio, D07b, FITT STU BA
marec 3, 2010 16:00 – 18:00

Prítomní:

Pedagóg:

Ing. Juraj Štefanovič, PhD.

Účastníci:
Bc. Hönsch Marián, Bc. Kindernayová Monika Bc. Lohnický Michal, Bc. Švoňava Daniel, Bc. Valčuha Matej

Téma stretnutia:

Diskusia k prebiehajúcim úlohám jednotlivých členov tímu  
A.
Vyhodnotenie úloh z predošlého stretnutia

	Č. úlohy
	Osoba
	Úloha
	Dátum zadania
	Dátum ukončenia
	Stav

	11.1
	Monika, Matej
	Vytvorenie animovanej textúry podľa prehrávaného zvuku
	17.2.2010
	17.4.2010
	rozpracované

	11.2
	Mišo 
	Získanie v hodných hudobných trackov
	17.2.2010
	17.4.2010
	rozpracované

	11.3
	Vladimír
	Implementácia nahrávania zvukových sekvencií
	17.2.2010
	17.4.2010
	rozpracované

	11.5
	Daniel
	Získanie frekvencie na vykresľovanie
	17.2.2010
	17.4.2010
	rozpracované

	11.6
	Marián
	Implementácia ovládania tempa 
	17.2.2010
	17.4.2010
	rozpracované


B.
Opis stretnutia

1.
Kontrola postupu na jednotlivých úlohách.

2. Diskusia k problémom pri nastavovaní tempa.

3. Diskusia o možnosti použitia sotfvéru na rozloženie pesničiek na tracky.

4. Diskusia o vytvorení nových značiek.

5. Diskusia o ďalšom postupe pri vytváraní animovanej textúry.

6. Diskusia o zosúladení frekvencie s animáciou nástrojov. 

C.
Úlohy do ďalšieho stretnutia

Úlohy pridelené na minulom cvičení sú dlhodobého charakteru preto sa ich náplň zatiaľ výrazne nemenila.

	Č. úlohy
	Osoba
	Úloha
	Dátum zadania
	Dátum ukončenia
	Stav

	11.1
	Monika, Matej
	Vytvorenie animovanej textúry podľa prehrávaného zvuku
	17.2.2010
	17.4.2010
	rozpracované

	11.2
	Mišo 
	Získanie v hodných hudobných trackov
	17.2.2010
	17.4.2010
	rozpracované

	11.3
	Vladimír
	Implementácia nahrávania zvukových sekvencií
	17.2.2010
	17.4.2010
	rozpracované

	11.5
	Daniel
	Získanie frekvencie na vykresľovanie
	17.2.2010
	17.4.2010
	rozpracované

	11.6
	Marián
	Implementácia ovládania tempa 
	17.2.2010
	17.4.2010
	rozpracované

	11.7
	Daniel
	Vytvorenie nových značiek
	3.2.2010
	10.2.2010
	Nová úloha


D.
Poznámky

Daniel vytvorí zápisnicu k ďalšiemu stretnutiu.

E.
Program nasledujúcej schôdze

Diskusia k prebiehajúcim úlohám.

Zápis z 14. Stretnutia tímu č. 7

Softvérové štúdio, D07b, FITT STU BA
marca 10, 2010 16:00 – 18:00

Prítomní:

Pedagóg:

Ing. Juraj Štefanovič, PhD.

Účastníci:

Bc. Hönsch Marián, Bc. Kindernayová Monika Bc. Lohnický Michal, Bc. Švoňava Daniel, Bc. Valčuha Matej

Téma stretnutia:

Diskusia k prebiehajúcim úlohám jednotlivých členov tímu  

A.
Vyhodnotenie úloh z predošlého stretnutia

	Č. úlohy
	Osoba
	Úloha
	Dátum zadania
	Dátum ukončenia
	Stav

	11.1
	Monika, Matej
	Vytvorenie animovanej textúry podľa prehrávaného zvuku
	17.2.2010
	17.4.2010
	rozpracované

	11.2
	Mišo 
	Získanie v hodných hudobných trackov
	17.2.2010
	17.4.2010
	rozpracované

	11.3
	Vladimír
	Implementácia nahrávania zvukových sekvencií
	17.2.2010
	17.4.2010
	rozpracované

	11.5
	Daniel
	Získanie frekvencie na vykresľovanie
	17.2.2010
	17.4.2010
	rozpracované

	11.6
	Marián
	Implementácia ovládania tempa 
	17.2.2010
	17.4.2010
	rozpracované

	11.7
	Daniel
	Vytvorenie nových značiek
	3.2.2010
	10.2.2010
	Hotovo


B.
Opis stretnutia

1. Kontrola postupu na jednotlivých úlohách.

2. Diskusia k problémom pri nastavovaní tempa, Mišo prišiel na ten vektor jupi!

3. Diskusia o možnosti použitia sotfvéru na rozloženie pesničiek na tracky, použil sa externý softvér Audacity.

4. Diskusia o ďalšom postupe pri vytváraní animovanej textúry, najmä čo sa týka efektivity.

5. Diskusia o zosúladení frekvencie s animáciou nástrojov, najmä problémy s menením rýchlosti trackov.

C.
Úlohy do ďalšieho stretnutia

Úlohy pridelené na minulom cvičení sú dlhodobého charakteru preto sa ich náplň zatiaľ výrazne nemenila.

	Č. úlohy
	Osoba
	Úloha
	Dátum zadania
	Dátum ukončenia
	Stav

	11.1
	Monika, Matej
	Vytvorenie animovanej textúry podľa prehrávaného zvuku
	17.2.2010
	17.4.2010
	rozpracované

	11.2
	Mišo 
	Získanie v hodných hudobných trackov
	17.2.2010
	17.4.2010
	rozpracované

	11.3
	Vladimír
	Implementácia nahrávania zvukových sekvencií
	17.2.2010
	17.4.2010
	rozpracované

	11.5
	Daniel
	Získanie frekvencie na vykresľovanie
	17.2.2010
	17.4.2010
	rozpracované

	11.6
	Marián
	Implementácia ovládania tempa 
	17.2.2010
	17.4.2010
	rozpracované


D.
Poznámky

Michalovič vytvorí zápisnicu k ďalšiemu stretnutiu.

E.
Program nasledujúcej schôdze

Diskusia k prebiehajúcim úlohám.

Zápis z 15. Stretnutia tímu č. 7
Softvérové štúdio, D07b, FIIT STU BA
marec 17, 2010 16:00 – 18:00

Prítomní:

Pedagóg:

Ing. Juraj Štefanovič, PhD.

Účastníci:
Bc. Hönsch Marián, Bc. Kindernayová Monika Bc. Lohnický Michal, Bc. Švoňava Daniel, Bc. Valčuha Matej

Téma stretnutia:

Diskusia k prebiehajúcim úlohám jednotlivých členov tímu  
A.
Vyhodnotenie úloh z predošlého stretnutia

	Č. úlohy
	Osoba
	Úloha
	Dátum zadania
	Dátum ukončenia
	Stav

	11.1
	Monika, Matej
	Vytvorenie animovanej textúry podľa prehrávaného zvuku
	17.2.2010
	17.4.2010
	Hotovo

	11.2
	Mišo 
	Získanie v hodných hudobných trackov
	17.2.2010
	17.4.2010
	Hotovo

	11.3
	Vladimír
	Implementácia nahrávania zvukových sekvencií
	17.2.2010
	17.4.2010
	rozpracované

	11.5
	Daniel
	Získanie frekvencie na vykresľovanie
	17.2.2010
	17.4.2010
	rozpracované

	11.6
	Marián, Michal
	Implementácia ovládania tempa 
	17.2.2010
	17.4.2010
	rozpracované


B.
Opis stretnutia

1. Kontrola postupu na jednotlivých úlohách.

2. Diskusia k problémom pri nastavovaní tempa. Konkrétne prediskutovanie druhov rotačných reprezentácii.

3. Diskusia o synchronizácii tempa a grafickej vizualizácie. 

4. Diskusia o vyplnení potrebných dokumentov pre potreby predmetu.

C.
Úlohy do ďalšieho stretnutia

Úlohy pridelené na minulom cvičení sú dlhodobého charakteru preto sa ich náplň zatiaľ výrazne nemenila.

	Č. úlohy
	Osoba
	Úloha
	Dátum zadania
	Dátum ukončenia
	Stav

	11.2
	Mišo 
	Získanie v hodných hudobných trackov
	17.2.2010
	17.4.2010
	rozpracované

	11.3
	Vladimír
	Implementácia nahrávania zvukových sekvencií
	17.2.2010
	17.4.2010
	rozpracované

	11.5
	Daniel
	Získanie frekvencie na vykresľovanie
	17.2.2010
	17.4.2010
	rozpracované

	11.6
	Marián, Michal
	Implementácia ovládania tempa 
	17.2.2010
	17.4.2010
	Zmena účastníkov

	11.7
	Daniel
	Vytvorenie nových značiek
	3.2.2010
	10.2.2010
	Nová úloha


D.
Poznámky

Marián vytvorí zápisnicu k ďalšiemu stretnutiu.

E.
Program nasledujúcej schôdze

Diskusia k prebiehajúcim úlohám.

Zápis zo 16. Stretnutia tímu č. 7
Softvérové štúdio, D07b, FITT STU BA
marec 24, 2010 16:00 – 17:30

Prítomní:

Pedagóg:

Ing. Juraj Štefanovič, PhD.

Účastníci:
Bc. Hönsch Marián, Bc. Kindernayová Monika Bc. Lohnický Michal, Bc. Mamatej Vladimír, Bc. Švoňava Daniel, Bc. Valčuha Matej

Téma stretnutia:

Dopracovanie produktu
A.
Vyhodnotenie úloh z predošlého stretnutia

Od minulého stretnutia sa v produkte zobrazuje so 60 FPS, je možné prehrávať všetky typy značiek, meniť rýchlosť (pasívne), fungujú animácie.

B.
Opis stretnutia

1. Zistenie otočenie značky v rôznych dimenziách. Daniel, Michal a Marian diskutovali o spôsoboch ako jednoznačne určiť otočenie značky pre potrebu nastavenia rýchlosti prehrávania. Výsledky sa ešte bližšie špecifikujú a daný členovia sa musia poradiť.

2. Vladimír sa informoval o spôsoboch nahrávania.

3. Radili sme sa o možnostiach prezentácie. Marian a Michal budú prezentovať v prípade postupu tímu do semifinále TP Cup. Je potrebné si nacvičiť 15 min prezentáciu a produkt dotiahnuť do prezentovateľnej formy.

C.
Úlohy do ďalšieho stretnutia

	Č. úlohy
	Osoba
	Úloha
	Dátum zadania
	Dátum ukončenia
	Ukončené
	Stav

	16.1.
	Marián, Michal
	Zadať vybrané zvuky na prezentáciu
	24.3.2010
	1.4.2010
	
	

	16.2.
	Marián, Michal
	Aktívna zmena rýchlosti prehravania
	24.3.2010
	1.4.2010
	
	

	16.3.
	Monika
	Zmena referenčnej značky 
	24.3.2010
	1.4.2010
	
	

	16.4.
	Daniel
	Dokončenie frekvenčného spracovania záznamu a sprístupnenie animácií.
	24.3.2010
	1.4.2010
	
	

	16.5.
	Vladimír
	Nahrávania hudby a odloženie záznamu do značky
	24.3.2010
	1.4.2010
	
	

	16.6.
	Matej
	Dorobenie plánu do konca semestra
	24.3.2010
	1.4.2010
	
	


D.
Poznámky

Matej vytvorí zápisnicu k ďalšiemu stretnutiu.

E.
Program nasledujúcej schôdze

1. Prezentácia, 

2. odovzdanie produktu a dokumentácie 19.4.2010, 

3. poster na iit.src

Zápis zo 17. Stretnutia tímu č. 7
Softvérové štúdio, D07b, FIIT STU BA
marec 31, 2010 16:00 – 17:30

Prítomní:

Pedagóg:

Ing. Juraj Štefanovič, PhD.

Účastníci:
Bc. Hönsch Marián, Bc. Kindernayová Monika Bc. Lohnický Michal, Bc. Mamatej Vladimír, Bc. Švoňava Daniel, Bc. Valčuha Matej

Téma stretnutia:

Dopracovanie produktu
A.
Vyhodnotenie úloh z predošlého stretnutia

	Č. úlohy
	Osoba
	Úloha
	Dátum zadania
	Dátum ukončenia
	Ukončené
	Stav

	16.1.
	Marián, Michal
	Zadať vybrané zvuky na prezentáciu
	24.3.2010
	17.4.2010
	Nie
	Rozpracované 

	16.2.
	Marián, Michal
	Aktívna zmena rýchlosti prehravania
	24.3.2010
	17.4.2010
	Nie
	Rozpracované 

	16.3.
	Monika
	Zmena referenčnej značky 
	24.3.2010
	17.4.2010
	OK
	Hotové 

	16.4.
	Daniel
	Dokončenie frekvenčného spracovania záznamu a sprístupnenie animácií.
	24.3.2010
	17.4.2010
	Nie 
	Rozpracované

	16.5.
	Vladimír
	Nahrávania hudby a odloženie záznamu do značky
	24.3.2010
	17.4.2010
	Nie
	Rozpracované 

	16.6.
	Matej
	Dorobenie plánu do konca semestra
	24.3.2010
	17.4.2010
	Nie
	Rozpracované


B.
Opis stretnutia

1. Vysvetlenie problému s revíziami a jeho odstránenie. 

2. Prehľad postupu práce za týždeň. 

3. Informácie o probléme s veľkosťou pesničiek v SVN. Dohodli sme sa na menšom počte pesničiek. 

4. Rozbor problému ohľadom čísla ktoré reprezentuje tempo prehrávanej skladby a jeho 

5. Porada ohľadom plagátu, dospeli sme k týmto záverom, bude vytvorení vo visio, mal by obsahovať biznis model projektu a jeho architektúru. Ďalšie možnosti: fotka tímu, obrázok Dj používajúci náš nástroj, obsahujúci iba nadpis (zamietnuté), zohnať tanečnú skupinu na prezentáciu okolo plagátu

C.
Úlohy do ďalšieho stretnutia

	Č. úlohy
	Osoba
	Úloha
	Dátum zadania
	Dátum ukončenia
	Ukončené
	Stav

	16.1.
	Marián, Michal
	Zadať vybrané zvuky na prezentáciu
	24.3.2010
	17.4.2010
	
	

	16.2.
	Marián, Michal
	Aktívna zmena rýchlosti prehravania
	24.3.2010
	17.4.2010
	
	

	16.4.
	Daniel
	Dokončenie frekvenčného spracovania záznamu a sprístupnenie animácií.
	24.3.2010
	17.4.2010
	
	

	16.5.
	Vladimír
	Nahrávania hudby a odloženie záznamu do značky
	24.3.2010
	17.4.2010
	
	

	16.6.
	Matej
	Dorobenie plánu do konca semestra
	24.3.2010
	17.4.2010
	
	


D.
Poznámky

Vladimír vytvorí zápisnicu k ďalšiemu stretnutiu.

E.
Program nasledujúcej schôdze

Poster na iit.src
Odovzdanie projektu 

Zápis zo 18. Stretnutia tímu č. 7
Softvérové štúdio, D07b, FIIT STU BA
marec 7, 2010 16:00 – 17:30

Prítomní:

Pedagóg:

Ing. Juraj Štefanovič, PhD.

Účastníci:
Bc. Hönsch Marián, Bc. Kindernayová Monika Bc. Lohnický Michal, Bc. Švoňava Daniel, Bc. Valčuha Matej

Téma stretnutia:

Dopracovanie produktu
A.
Vyhodnotenie úloh z predošlého stretnutia

	Č. úlohy
	Osoba
	Úloha
	Dátum zadania
	Dátum ukončenia
	Ukončené
	Stav

	16.1.
	Marián, Michal
	Zadať vybrané zvuky na prezentáciu
	24.3.2010
	7.4.2010
	OK
	

	16.2.
	Marián, Michal
	Aktívna zmena rýchlosti prehrávania
	24.3.2010
	7.4.2010
	OK
	

	16.4.
	Daniel
	Dokončenie frekvenčného spracovania záznamu a sprístupnenie animácií.
	24.3.2010
	7.4.2010
	OK
	

	16.5.
	Vladimír
	Nahrávania hudby a odloženie záznamu do značky
	24.3.2010
	7.4.2010
	OK
	

	16.6.
	Matej
	Dorobenie plánu do konca semestra
	24.3.2010
	7.4.2010
	OK
	


B.
Opis stretnutia

1. Rozbor ovládania tempa. 

2. Diskutovanie o prezentácii na IIT.SRC.

3. Prehľad postupu práce za týždeň. 

4. Prediskutovanie tématiky plagátu, bussines modelu, designu.

5. Diskutovanie o potrebných prvkov v zvyšnej časti dokumentácie

6. Potreba testovania.

C.
Úlohy do ďalšieho stretnutia

	Č. úlohy
	Osoba
	Úloha
	Dátum zadania
	Dátum ukončenia
	Stav

	17.1.
	Monika,

Matej
	Dva screenshoty aplikácie
	7.4.2010
	14.4.2010
	Nová úloha

	17.2.
	Marián, Michal
	Plagát
	1.4.2010
	14.4.2010
	Rozpracované

	17.3.
	Vladimír
	Požívateľská príručka
	7.4.2010
	14.4.2010
	Nová úloha

	17.4.
	Daniel 
	Inštalačná príručka
	7.4.2010
	14.4.2010
	Nová úloha

	17.5
	Monika, Matej
	Zmeny v návrhu a špecifikácii
	7.4.2010
	14.4.2010
	Nová úloha


D.
Poznámky

Vladimír vytvorí zápisnicu k ďalšiemu stretnutiu.

E.
Program nasledujúcej schôdze

· Vylepšenie projektu

· Testovanie projektu 

· Prezentácia na IIT.SRC.

Zápis zo 19. Stretnutia tímu č. 7
Softvérové štúdio, D07b, FITT STU BA
apríl 14, 2010 16:00 – 17:30

Prítomní:

Pedagóg:

Ing. Juraj Štefanovič, PhD.

Účastníci:
Bc. Hönsch Marián, Bc. Kindernayová Monika Bc. Lohnický Michal, Bc. Mamatej Vladimír, Bc. Švoňava Daniel, Bc. Valčuha Matej

Téma stretnutia:

Odovzdanie projektu 

A.
Vyhodnotenie úloh z predošlého stretnutia

	Č. úlohy
	Osoba
	Úloha
	Dátum zadania
	Dátum ukončenia
	Ukončené
	Stav

	16.1.
	Marián, Michal
	Zadať vybrané zvuky na prezentáciu
	24.3.2010
	17.4.2010
	OK
	hotové

	16.2.
	Marián, Michal
	Aktívna zmena rýchlosti prehravania
	24.3.2010
	17.4.2010
	Nie
	Rozpracované

	16.4.
	Daniel
	Dokončenie frekvenčného spracovania záznamu a sprístupnenie animácií.
	24.3.2010
	17.4.2010
	OK
	Hotové

	16.5.
	Vladimír
	Nahrávania hudby a odloženie záznamu do značky
	24.3.2010
	17.4.2010
	OK
	Hotové

	16.6.
	Matej
	Dorobenie plánu do konca semestra
	24.3.2010
	17.4.2010
	OK
	Hotové


B.
Opis stretnutia

1.
Diskusia k prebiehajúcim úlohám

3. Napálenie aplikácie na CD spolu s príslušnou dokumentáciou

4. Spísanie protokolu odovzdávania projektu

5. Odovzdanie projektu

6. Ohodnotenie už vytlačeného plagátu 

7. Upresnenie harmonogramu IIT.SRC na 21.4.2010

a. Prídeme 10:30 do miestnosti cd 150

b. Všetci budú mať oblečené košele s krátkymi rukávmi a nohavice

c. Donesieme cukríky

D.
Poznámky

Marián vytvorí zápisnicu k ďalšiemu stretnutiu 

Zápis zo 20. Stretnutia tímu č. 7
Softvérové štúdio, D07b, FITT STU BA
apríl 28, 2010 16:00 – 16:30

Prítomní:

Pedagóg:

Ing. Juraj Štefanovič, PhD.

Účastníci:
Bc. Hönsch Marián, Bc. Kindernayová Monika Bc. Valčuha Matej
Téma stretnutia:

Ukončenie projektu
A.
Vyhodnotenie úloh z predošlého stretnutia

Predošlé stretnutie bolo dva týždne dozadu. Predošlý týždeň t.j. 21.4. sa konalo IITSRC 2010 kde sme prezentovali výsledky do súťaže TP CUP.

B.
Opis stretnutia

1.
Dokončenie Dokumentácie

2.
Dokončenie Projektu

3.
Príprava na odovzdanie

4. Dopracovanie projektu do súťaže TP CUP.

C.
Úlohy do ďalšieho stretnutia

Kto čo prečo

	Č. úlohy
	Osoba
	Úloha
	Dátum zadania
	Dátum ukončenia
	Ukončené
	Stav

	19.1
	Marián
	Vypracovať interné testy
	28.4.2010
	5.5.2010
	
	

	19.2.
	Monika, Matej
	Rozpracovanie externých testov
	28.4.2010
	5.5.2010
	
	

	19.3.
	Daniel, Michal
	Čo sme sa naučili , čo sme nestihli
	28.4.2010
	5.5.2010
	
	

	19.4.
	Vlado
	Dopracovanie stránky do finálnej podoby
	28.4.2010
	5.5.2010
	
	


D.
Poznámky

Michal vytvorí zápisnicu k ďalšiemu stretnutiu.

E.
Program nasledujúcej schôdze

Odovzdanie výsledku, príprava na TP CUP finále (ak sme postúpuli)

Zápis zo 21. Stretnutia tímu č. 7
Softvérové štúdio, D07b, FIIT STU BA
máj 11, 2010 16:00 – 16:30

Prítomní:

Pedagóg:

Ing. Juraj Štefanovič, PhD.

Účastníci:
Bc. Hönsch Marián, Bc. Kindernayová Monika, Bc. Lohnický Michal, Bc. Mamatej Vladimír, Bc. Valčuha Matej

Téma stretnutia:

Ukončenie projektu
A.
Vyhodnotenie úloh z predošlého stretnutia

Ukončená bola iba úloha Rozpracovanie externých testov, ktorá pokračuje v úlohe Vypracovanie dotazníkov. Ostatné úlohy boli predĺžené.

B.
Opis stretnutia

1.
Finálne dokončenie dokumentácie a priebeh odovzdania.

2.
Kompletizácia projektu. Spojenie doiplmentovaných častí.

3.
Príprava na odovzdanie.

4.
Diskutovanie priebehu IITSRC konferencie.

5. Prvotné plánovanie finálnej prezentácie.

C.
Úlohy do ďalšieho stretnutia

	Č. úlohy
	Osoba
	Úloha
	Dátum zadania
	Dátum ukončenia
	Ukončené
	Stav

	19.1
	Marián
	Vypracovať interné testy
	28.4.2010
	12.5.2010
	
	

	19.3.
	Daniel, Michal
	Čo sme sa naučili , čo sme nestihli
	28.4.2010
	12.5.2010
	
	

	19.4.
	Vlado
	Dopracovanie stránky do finálnej podoby
	28.4.2010
	12.5.2010
	
	

	20.1.
	Matej, Monika
	Vypracovanie dotazníkov
	5.5.2010
	12.5.2010
	
	

	20.2.
	Daniel
	Vytvoriť inštalačný súbor
	5.5.2010
	12.5.2010
	
	


D.
Poznámky

E.
Program nasledujúcej schôdze

Toto bola posledná schôdza. Ďalej sa operatívne kontroluje dodržiavanie úloh.

Príloha C 
Metodiky

Príloha C.1
Štandardy kódovania

Táto kapitola má slúžiť ako pomôcka pri vytváraní robustného a spoľahlivého kódu. Sústreďuje sa na program v jazyku C#. Princípy a postupy môžu byť použité aj pri iných jazykoch. Používaný jazyk pri kódovaní je angličtina.

Organizácia súborov

C# Zdrojové súbory

Udržujte triedy krátke neprekročte 2000 riadkov kódu. Každá trieda sa musí nachádzať v separátnom súbore a tento súbor bude pomenovaný po danej triede. (s koncovkou .cs samozrejme).

Vytváranie adresárov

Vytvorte adresár pre každý „namespace“. (Napríklad MyProject.TestSuite.TestTier bude zobrazené následovne MyProject/TestSuite/TestTier, nepoužívajte v menách bodky). 

Zarážky

Zalomenie riadkov

Ak sa výraz nezmestí do jedného riadku (80 znakov) zalomte riadok podľa nasledujúcich princípoch:

· Zalomte za čiarkou

· Zalomte za operátorom

· Zarovnajte začiatok nového riadku k začiatku výrazu na predošlom riadku

Príklad zarovnania:

longMethodCall(
expr1, expr2,

               
expr3, expr4, expr5); 

Príklad zalomenia aritmetického výrazu:

Dobré:

var = a * b / (c - g + f) +

      4 * z;

Zlé:

var = a * b / (c - g +

      f) + 4 * z; 

Medzery

Nebol dosiahnutý štandard používania medzier (niekto používa 2, 4, 8, ..), preto namiesto medzier používajte tabulátory k zarovnávaniu textu. Rôzne hierarchické úrovne kódu  zarovnajte s použitím daného počtu tabulátorov (hlbšie majú viac) podľa. 

Komentáre

Blokové komentáre

Blokové komentáre sa zavadzajú následným spôsobom:

/* Line 1

* Line 2

* Line 3

*/

Blokové opisy používajte zriedkavo, radšej sa obmedzte na jednoriadkové stručné opisy. 

Jednoriadkové opisy

Pre jednoriadkové opisy používajte konvenciu „//“. (klávesová skratka Alt + /). Môže byť použité aj pri vykomentovaní sekcie kódu.

Dĺžka komentára nesmie presahovať dĺžku opisovaného kódu, inak je to indikátor chybného postupu pri kódovaní.

Deklarácie

Počet deklarácií v riadku

Jedná deklarácia musí byť umiestnená na jednom riadku. Následne sa pripojí komentár premennej.

Príklad:

int level; // indentation level

int size; // size of table

Používajte jednoznačné mená pre premenné, ktoré vystihujú ich charakter výhľadom na kontext premennej.

Inicializácia.

Snažte sa inicializovať premenné hneď pri ich deklarácii. 

Napríklad:

string name = myObject.Name;

alebo 

int val = time.Hours;

Deklarácia tried a rozhraní

Pri kódovaní tried a rozhraní nasledujte tieto pravidlá:

· Nevytvárajte medzery medzi menom metódy a začiatkom prvého „{“

· Otvárací  „{“ sa nachádza v novom riadku

· Zatvárací „}“ sa nachádza v novom riadku za posledným výrazom a je zarovnaný súhlasne so začiatkom tela metódy.

Príklad: 

Class MySample : MyClass, IMyInterface

{


int myInt;


public MySample(int myInt)


{


this.myInt = myInt ;


}


void Inc()


{



++myInt;


}


void EmptyMethod()


{


}

}

Príkazy

Jednoduché príkazy

Každý riadok obsahuje len jeden príkaz.

If, if-else, if else-if else

if, if-else and if else-if else budú vyzerať nasledovne: 

if (condition) {

DoSomething();

...

}

if (condition) {

DoSomething();

...

} else {

DoSomethingOther();

...

}

if (condition) {

DoSomething();

...

} else if (condition) {

DoSomethingOther();

...

} else {

DoSomethingOtherAgain();

...

}

For / Foreach 

FOR bude mať nasledujúcu formu : 

for (int i = 0; i < 5; ++i) {

...

}

FOREACH bude vyzerať nasledovne:

foreach (int i in IntList) {

...

}

Poznámka: Používajte kučeravé zátvorky aj keď telo obsahuje iba jeden príkaz.

While/do-while

WHILE bude napísaný následovne: 

while (condition) {

...

}

DO-WHILE bude mať nasledujúcu formu: 

do {

...

} while (condition);

Switch

SWITCH bude vyzerať následovne: 

switch (condition) {

case A:

...

break;

case B:

...

break;

default:

...

break;

}

Try-catch

TRY - CATCH bude mať nasledujúcu formu: 

try {

...

} catch (Exception) {}

alebo

try {

...

} catch (Exception e) {

...

}

alebo

try {

...

} catch (Exception e) {

...

} finally {

...

}

Vynechané miesta

Vynechané riadky

Vynechané riadky vylepšia čitateľnosť kódu. Dva prázdne riadky by mali byť požité medzi:

· Logickými sekciami zdrojového súboru

· Triedami a rozhraniami (vkladajte každú triedu a rozhranie do nového súboru aby sme sa vyhli tomuto prípadu) 

Jeden prázdny riadok vynechajte vždy medzi:

· Metódami

· Definíciami

· Logickými sekciami v metóde

· Definovaním a prvým použitím premennej v metóde 

Priestor medzi výrazmi

Vždy vynechávame jednu medzeru za čiarkou a bodkočiarkou. Napríklad:

TestMethod(a, b, c); 

nie : TestMethod(a,b,c)

alebo

TestMethod( a, b, c );

Jedná medzera obklopuje operátory (výnimkou sú unárne operátory):

a = b; 

NIE  a=b;

for (int i = 0; i < 10; ++i) 

NIE (int i=0; i<10; ++i)

ALEBO

NIE for(int i=0;i<10;++i)

Formátovanie podobné tabuľke

Logický súvisiaci blok sa zarovnáva do tabuľky. Napríklad:

string 
name 

= "Mr. Ed";

int 
myValue 
= 5;

Používajte medzery na toto formátovanie.

Konvencia pomenovaní

Písanie veľkých písmen

Pascal Casing

Tento spôsob píše prvé písmeno pri každom slove združeného slova, napríklad: TestCounter.

Camel Casing

Tento spôsob píše prvé písmeno pri každom slove združeného slova, okrem prvého. napríklad: testCounter. 

1.1.1 Použitie

Pri jednoslovných názvoch sa používa Pascal Casting pri viacslovných Camel Casting, nikdy nepoužívame iné znaky na prepojenie slov. Príklad.

public class Math

{

public const PI = ...

public const E = ...

public const feigenBaumNumber = ...

}

Ostatné pravidlá

Tabuľka  1. Písanie veľkých písmen

	Typ
	Casing
	Poznámky

	Class / Struct
	Pascal Casing
	

	Interface
	Pascal Casing
	Starts with I

	Enum values
	Pascal Casing
	

	Enum type
	Pascal Casing
	

	Events
	Pascal Casing
	

	Exception class
	Pascal Casing
	End with Exception

	Public Fields
	Pascal Casing
	

	Methods
	Pascal Casing
	

	Namespace
	Pascal Casing
	

	Property
	Pascal Casing
	

	Protected/private Fields
	Camel Casing
	

	Parameters
	Camel Casing
	


Príloha C.2
Návod na inštaláciu Goblin XNA SDK

1. Podľa návodu z http://goblinxna.codeplex.com/Project/Download/FileDownload.aspx?DownloadId=89271 je potrebné nainštalovať Goblin XNA a všetky jeho súčasti.

2. Treba stiahnuť a rozbaliť  Glut z http://www.xmission.com/~nate/glut/glut-3.7.6-bin.zip .

3. V Alvar/build/msvc90 spustiť generate.bat, prostredníctvom čoho sa spusti Cmake. Ukážu sa premenné, ktoré treba naplniť správnymi cestami k prislúchajúcim lib súborom.

4. Po správnej aplikácii Cmake sa vygeneruje Alvar.sln.bat, ktorý treba spustiť.

5. Vytvorí sa projekt Alvar.sln. Treba otvoriť tento projekt a následne spustiť Buil. (ak sa vyskytne chyba treba nalinkovať potrebné lib súbory)

6. Treba spustiť SampleCalib v tomto projekte a nasledovať podľa pokynov. Výsledkom bude súbor calib.xml.

7. Spustiť ARDomino.sln a spustiť Build. Vyskytnú sa chyby, ale vytvorí sa Debug priečinok. Do tohto priečinku je potrebné skopírovať všetky súbory z goblin/bin, dll súbory z Alvar/bin, dll súbory z Opencv a taktiež calib.xml. 

Príloha C.3
 Manažment verzii zdrojového textu a konfigurácia podporných nástrojov na verziovanie zdrojového textu (SVN) 

Slovenská technická univerzita
Fakulta informatiky a informačných technológií

Ilkovičova 3, 842 16 Bratislava 4

________________________________________________

Metodika: Manažment verzii zdrojového textu a konfigurácia podporných nástrojov na verziovanie zdrojového textu (SVN)

Michal Lohnický

________________________________________________

Predmet: Manažment projektov softvérových a informačných systémov

Vedúci projektu: Ing. Michal Tvarožek

Školský rok: 2009/2010

1. Úvod

Táto metodika opisuje tvorbu verzií zdrojového textu v procese vývoja projektu pomocou inkrementálnej metódy tvorby softvéru. Dokument je určený všetkým členom, ktorí sa zapájajú do tvorby a vývoja projektu. Dokument v prvej časti opisuje procesy tvorby verzií (kapitola 2,3), ktoré zabezpečujú kvalitnejší a rýchlejší postup pri tvorbe projektu. V druhej časti (kapitola 4) je opísaná konfigurácia podporných nástrojov Subversion a VisualStudio potrebných pre tvorbu revízii.

1.1 Definícia pojmov

Tabuľka 1: Definícia pojmov
	Pojem
	Pojem v angličtine
	Význam

	Repozitár
	Repository
	databáza zdrojových textov uložená na projektovom serveri

	Vetva
	Branch
	separovaná kópia zdrojových textov v repozitári, ktorá si zaznamenáva vlastnú históriu

	Zdrojový text
	Source Code
	zdrojový kód

	Subversion
	Subversion
	podporný nástroj na spravovanie a manažment verzii

	SVN
	SVN
	skratka pre Subversion

	VisualStudio
	VisualStudio
	podporný nástroj pre tvorbu a vývoj softvérového projektu

	Kandidát finálnej verzie
	Release candidate
	testovacia verzia zdrojových kódov, do ktorých sa nesmie pridávať funkcionalita a po odladení chýb sa stáva táto verzia finálnou verziou


1.2 Definícia verzii zdrojového textu

Verzie zdrojového textu sa z pohľadu tejto metodiky delia nasledovne.

Revízia
Revízia je priebežne tvorená verzia zdrojových textov, ktorá obsahuje zapracované zmeny voči predchádzajúcej verzii zdrojových textov. Zmeny sú vykonávané na úrovni opráv chýb, dopĺňania funkcionality alebo preorganizovania zdrojových textov. Podľa rozsahu zmien v zdrojovom texte sú definované nasledovné typy revízii:

· Patch – Dočasná oprava chýb v zdrojových textoch. Neskôr je potrebné túto opravu chýb realizovať ako minoritnú alebo majoritnú revíziu. Patch sa nesmie nachádzať vo finálnej verzii.

· Minoritná revízia – Revízia, ktorá realizuje malé zmeny na úrovni opravy chýb a pridávaní menej rozsiahlych funkcionalít (definícia rozsiahlosti opráv chýb a funkcionalít je opísaná v metodike rozsiahlosti zmien).

· Majoritná revízia – Revízia, ktorá realizuje pridávanie rozsiahlejších funkcionalít  a zmien do zdrojových textov (opísané v metodike rozsiahlosti zmien).

Finálna verzia

Finálna verzia zdrojových textov je verzia, ktorá prešla procesom opísaným v kapitole 3. Finálna verzia zdrojových textov je plne otestovaná a stabilná verzia zdrojových textov, ktorej kompiláciou vznikne produkt pripravený na nasedenie u zákazníka.

Definícia rolí v procese tvorby verzii


Tabuľka 2: Definícia rolí v procese tvorby verzii


	Rola
	Zodpovednosť

	Projektový analytik
	Má za úlohu analyzovať a posudzovať návrhy na rozsiahlejšie zmeny v tvorbe verzii.

	Projektový architekt
	Má za úlohu zapracovávať navrhnuté zmeny do architektúry systému, pričom sa riadi analýzou projektového analytika.

	Projektový vývojár
	Je zodpovedný za implementovanie navrhnutých zmien, pričom vykonáva vlastný návrh na integráciu navrhnutých zmien. Taktiež je zodpovedný za testovanie vlastnej vykonanej revízie.

	Projektový vedúci
	Zodpovedný za vedenie projektových vývojárov. Ďalšie jeho zodpovednosti sú opísané v kapitole číslo 3.

	Tester
	Zodpovedný za testovanie kandidátov na finálnu verziu a konzultáciu týchto testov s projektovým vedúcim.

	Manažér finálnej verzie
	Zodpovedný za vedenie a kontrolu procesu tvorby finálnej verzie. Ďalšie jeho zodpovednosti sú opísané v kapitole číslo 3.


2.
Proces Tvorby revízie

V tejto kapitole je opísaný proces tvorby revízie. Za jej priebeh a finálny výsledok je zodpovedný projektový vývojár, ktorý danú revíziu vykonáva.

Aktualizácia pracovnej kópie

Vstup:
najnovšia verzia zdrojových textov z repozitára

Výstup:
aktualizovaná lokálna kópia zdrojových textov, na ktorých sa ďalej vykonávajú zmeny

Projektový vývojár začína svoju prácu aktualizáciou svojej pracovnej kópie zdrojových textov, aby svoje zmeny vykonával na poslednej funkčnej verzii zdrojových textov. Takto je zabezpečená lepšia integráciu vykonaných zmien. Pokiaľ projektový vývojár nemá lokálne uloženú pracovnú kópiu, tak si túto kópiu vytvorí stiahnutím najnovšej verzie zdrojových textov z repozitára.

Zmena pracovnej kópie

Vstup:
 lokálne uložené zdrojové texty

Výstup:
zmenené lokálne uložené zdrojové texty oproti zdrojovým textom v repozitári

Projektový vývojár vykonáva všetky zmeny lokálne na svojej pracovnej kópii, aby sa nenachádzala nefunkčná rozpracovaná verzia v repozitári. Na zálohovanie nedokončených alebo testovacích zmien je nutné vytvoriť novú vetvu v repozitári (opísane v metodike o tvorbe vetví).

Testovanie zmien

Vstup:
zmenené lokálne uložené zdrojové texty oproti zdrojovým textom v repozitári

Výstup:
otestované zmenené lokálne uložené zdrojové texty pripravené na uloženie do repozitára

Je nutné urobiť testovanie lokálne vykonaných zmien pred uložením týchto zmien do repozitára. Pokiaľ projektový vývojár nedostatočne otestuje vykonané zmeny, je povinný tieto chyby pri nájdení v ďalších fázach vývoja odstrániť.

Vrátenie zmien

Vstup:
zmenené lokálne uložené zdrojové texty oproti zdrojovým textom v repozitári

Výstup:
lokálne uložené zdrojové texty identické so zdrojovými textami pred vykonaním zmien

Pokiaľ projektový vývojár vykoná rozsiahle zmeny, ktoré nie sú vhodné na zapracovanie do zdrojových textov projektu, je nutné vrátiť tieto zmeny do fázy, kedy tieto zmeny neboli vykonané.

Riešenie konfliktov

Vstup:
lokálne uložené zdrojové texty

Výstup:
lokálne uložené zdrojové texty skombinované s poslednou revíziou v repozitári

Projektový vývojár je povinný začleniť vykonané zmeny do revízie v repozitári a je zodpovedný za funkčnosť vykonaných zmien.

Uloženie pracovnej kópie do repozitára

Vstup: 
lokálne uložené zdrojové texty skombinované s poslednou revíziou v repozitári

Výstup:
zmenené zdrojové texty uložené v repozitári a zaevidovanie novej revízie

Projektový vývojár uloží funkčné a otestované zdrojové texty do repozitára a vytvorí záznam o vykonanej revízie (opísané v metodike o zaznamenávaní verzií).

3.
Proces Tvorby finálnej verzie

V tejto kapitole je opísaný proces tvorby finálnej revízie. V tabuľke číslo 3 sú opísané jednotlivé fázy tohto procesu a definovanie zodpovedných aktérov za dané fázy. Na obrázku číslo 1 je znázornený priebeh procesu tvorby finálnej verzie a následnosť jeho jednotlivých fáz.

Tabuľka 3: Definícia fáz a zodpovedností v procese tvorby finálnej verzie

	Fáza
	Opis
	Zodpovedný pracovník

	Požiadavka na vytvorenie finálnej verzie a jej analýzy
	Pri zmenách, ktoré si vyžadujú posúdenie na začlenenie od projektového analytika, sa pošle požiadavka na vytvorenie novej finálnej verzie projektovému analytikovi. Projektový analytik tieto požiadavky analyzuje a následne ich projektový architekt zapracováva do návrhu projektu.
	Projektový analytik, projektový architekt

	Návrh, implementácia, testovanie (tvorba revízií)
	Projektový vývojári navrhujú, implementujú a testujú (na úrovni testov jednotiek) navrhované zmeny, opravy chýb a novú funkcionalitu. Z každej akcie vytvoria projektoví vývojári revíziu do repozitára podľa metodiky opísanej v kapitole 2.
	Projektový vývojár

	Beta verzia
	V tejto fáze je produkt použiteľný, ale pravdepodobne nestabilný. Projektový vedúci prijíma požiadavky na zmeny a opravy chýb od testerov. Funkcionalita produktu môže byť stále menená.
	Projektový vedúci

	Testovanie beta verzie
	Nová funkcionalita nemôže byť pridávaná, opravujú sa iba chyby produktu. Projektový vedúci presúva zodpovednosť na manažéra finálnej verzie.
	Projektový vedúci

	Kandidát finálnej verzie
	Kandidát finálnej verzie je kandidát na finálnu verziu produktu. Stále sa opravujú chyby produktu. Pokiaľ sa opravia objavené chyby, vydáva sa nový kandidát finálnej verzie, inak sa kandidát finálnej verzie stáva finálnou verziou.
	Manažér finálnej verzie

	Finálna verzia
	Vydanie finálnej verzie, ktorá je stabilná.
	Manažér finálnej verzie


Zodpovednosť v minoritnom a majoritnom verziovaní

1. Projektový vedúci má za úlohu viesť projekt až do fázy testovania beta verzie (vrátane). Taktiež má za úlohu zabezpečiť komunikáciu vo vývojom tíme (na horizontálnej aj vertikálnej úrovni), písanie dokumentácie a kontrolu práce projektových vývojárov.

2. Manažér finálnej verzie musí zabezpečiť, že žiadna nová funkcionalita nebude pridávaná do kandidátov finálnej verzie. Taktiež musí zabezpečiť, že všetky preukázané chyby budú odstránené a produkt bude dostatočne otestovaný vzhľadom na prípady použitia.

Zodpovednosť pri OPRAVE chýb

1. Projektoví vývojári sú zodpovední za neustále opravovanie nájdených chýb počas vývoja produktu.

2. Dva dni pred koncom každého kalendárneho mesiaca je manažér finálnej verzie povinný iniciovať tvorbu finálnej verzie pokiaľ to dovoľuje úroveň chýb v projekte. Projektový vedúci (po porade s projektovými vývojármi) rozhodne, či úroveň chýb v projekte je prijateľná na vydanie finálnej verzie. Proces tvorby finálnej verzie trvá dva dni.

3. Projektový tím môže odhlasovať vytvorenie finálnej verzie. Tento proces začne okamžite, pričom sa vykonajú iba najnutnejšie opravy chýb. Proces bude trvať jeden týždeň.

4. Ďalšie hlasovanie nebude umožnené v priebehu jedného mesiaca od posledného hlasovania.
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Obr. 1: Diagram procesu tvorby finálnej verzie

4.
Konfigurácia nástroja Subversion na prácu s VisualStudiom

V nasledujúcej časti je opísaná konfigurácia repozitára zdrojových textov Subversion tak, aby bolo umožnené napojenie na repozitár podporným nástrojom VisualStudio na platforme Windows.

Inštalácia

Na konfiguráciu vyššie uvedených aplikácii je nutné mať nainštalované nástroje Subversion, Tortoise SVN, Visual SVN a VisualStudio. Tortoise SVN je grafické rozhranie na prácu s nástrojom Subversion a tiež je potrebné na konfiguráciu nástroja Subversion. Visual SVN je podporný nástroj na prepojenie VisualStudia s Tortoise SVN. Inštalácia nástrojov prebieha v nasledujúcom poradí:

6. VisualStudio

7. Subversion

8. Tortoise SVN

9. VisualSVN

KonfiguráciA

Správna konfigurácia nástroja na spravovanie revízií je životne dôležitá pre urýchlenie a zjednodušenie procesu tvorby softvéru. Za správnu konfiguráciu repozitára a zabezpečenie správneho prístupu k nemu je zodpovedný projektový vedúci. Je nutné vykonať nasledujúce kroky v danom poradí.

4.2.1
Konfigurácia Tortoise SVN

Treba nastaviť formát ukladania SVN podporných súborov. Toto sa vykoná nasledovne. Pravý klik na hocijakú zložku v zložkovej štruktúre, z menu vybrať Tortoise SVN->Settings->General v zložke Subversion je potrebné zaškrtnúť Use “_svn” instead of “.svn” directories. Toto je nutné urobiť, pretože VisualStudio nevie pracovať (môžu sa vyskytnúť komplikácie) so súbormi a zložkami, ktoré začínajú bodkou.
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Obr. 2: Zmena formátu podporných súborov SVN

4.2.2 Vytvorenie nového repozitára pomocou Tortoise SVN

V tomto momente je všetko pripravené na vytvorenie repozitára pomocou Torotise SVN. Tento repozitár je potrebné vytvoriť na projektový server a umožniť k nemu prístup projektovým vývojárom, projektovému vedúcemu, testerom a manažérovi finálnych verzií. Subversion musí byť taktiež nainštalované na projektovom serveri, aby bolo možné vytvoriť tento repozitár. Samotné vytvorenie repozitára prebieha nasledovne:

1. Vytvorí sa nová zložka na projektovom serveri, ktorá bude obsahovať súborovú štruktúru projektu. Táto zložka sa vytvorí na partícii D (na najvyššej súborovej úrovni) a bude mať názov identický s názvom projektu (NAZOV_PROJEKTU), ktorý určí projektový vedúci. Pomenovanie tejto zložky môže obsahovať iba znaky `A`-`Z` a znak `_`. To znamená, že zložka bude vyzerať nasledovne D:\NAZOV_PROJEKTU.

2.
Pravý klik na zložku D:\NAZOV_PROJEKTU. V menu vybrať voľbu Create repository here. Táto akcia zabezpečí všetky potrebné akcie na to, aby sa zložka D:\NAZOV_PROJEKTU používala ako projektový repozitár.

3. Treba nastaviť práva pre prístup k zložke repozitára, aby k nej mali prístup všetky zainteresované osoby definované vyššie a zároveň, aby k nej nemali povolený prístup ostatné osoby. Nastavenie práv prebieha nasledovne:

A
Treba upraviť súbor D:\NAZOV_PROJEKTU\conf\SvnServe.conf tak, aby obsahoval nasledujúce údaje (passwd nastaví projektový vedúci podľa uváženia).

[general]
# anon-access = read
auth-access = write
password-db = passwd
realm = SummaLp

B
Do súboru D:\NAZOV_PROJEKTU\conf\password je nutné pridať všetkých zainteresovaných používateľov.

4.2.3
Integrácia Subversion do VisualStudiA

Je potrebné mať nainštalovaný nástroj VisualSVN, ktorý sa svojou inštaláciou integruje priamo do VisualStudia. Na prácu na projekte s VisualStudiom je potrebné vykonať nasledovné kroky:

1. Vytvoriť nový prázdny projekt (typ projektu určí projektový vedúci). Vo VisualStudiu sa nový projekt vytvorí nasledovne. File->New->Project. Ďalej sa vyberie typ vytváraného projektu.

2. Vytvorený projekt sa spojí s projektom, ktorý už existuje v repozitári nasledovne. V menu sa vyberie položka VisualSVN->Add Solution to Subversion.
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Obr. 3: Pridanie projektu do SVN

3. Vyberie a potvrdí sa cesta k lokálne vytvorenej kópii projektu. Stlačí sa Next.

4. Vyberie sa voľba z menu položka Existing Repository. Stlačí sa Next.

5. Zadá sa URL projektu v repozitári, ktorý sa vytvoril v časti 4.2.2. Akcia sa potvrdí stlačením Next.
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Obr. 4: Zadanie URL repozitára
6. Zadajú sa prístupové informácie k repozitáru. Tieto informácie sa získajú od projektového vedúceho.

7. Celý proces sa potvrdí stlačením Import. Pre kontrolu či proces prebehol správne, je potrebné skontrolovať, či sa správne vytvorila v Solution Explorer súborová štruktúra projektu a či je pri každom súbore zelená ikona indikujúca mapovanie lokálnej štruktúry na štruktúru z repozitára. Pokiaľ kontrola nebola úspešná, je potrebné oznámiť neúspech projektovému vedúcemu.
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Obr. 5: Kontrola správneho pridania projektu do SVN

Príloha C.4

Metodika na inštaláciu a spustenie ARToolKit.

1. Stiahnuť a rozbaliť ARToolKit zhttp://artoolkit.svn.sourceforge.net/viewvc/artoolkit/branches/hartmut-pre-2_8.tar.gz?view=tar
2. Stiahnuť Cmake z http://www.cmake.org/cmake/resources/software.html a nainstalovať.
3. V súbore C:\Program Files\MicrosoftSDKs\Windows\v6.0A\Include\qedit.h (pre staršie VS je to v v5.0) a zakomentovať #include dxtrans.h ak sa tento krok nevykoná nepôjde spustiť Cmake.
4. Spustiť Cmake.
5. Postupovať podľa návodu na http://osgart.org/wiki/Building_ARToolKit od časti "Building on Windows" (od druhého odstavca)

6. V zložke Build otvoriť artoolkit.sln a spustiť Build akciu.

7. V c:\Program Files\ARToolKit\bin\ sa vytvoria testovacie projekty.

8. Vytlačiť pattHiro.pdf (zo zložky kam sa rozbalí projekt/patterns) a spustiť sampletest.exe.
9. Na značke, by sa mala objaviť kocka.

Príloha D Prihláška do súťaže TP cup
Prihláška do súťaže TP cup

Tím: Obohatení Realisti

Kontakt: [image: image23.png]


 fiit_team7_2010@googlegroups.com
Tím: 

Členovia tímu sú:

Bc. Marián Hönsch,  Bc. Monika Kindernayová, Bc. Michal Lohnický, Bc. Vladimír  Mamatej, Bc. Daniel Švoňava, Bc. Matej Valčuha

Nie je však dôležité, čo títo jednotlivci dokázali, ale to, ako spolu dokážu spolupracovať. Tím vznikol na predmete tímový projekt a už počas prvých stretnutí našiel spoločnú reč a víziu, ktorou sa chce uberať. Projekt ktorému sa venujeme, oslovil každého člena tímu a pre nikoho nie je teda problém priložiť ruku k dielu a obetovať aj svoj voľný čas na riešenie. 

Motivácia: 

V dnešnej dobe sa na trhu konzolových hier objavil jeden fenomén. Sú to hry, súčasťou ktorých je plastový hudobný nástroj, ktorý ma namiesto strún tlačidlá. Hráč ich stláča tak, aby kopíroval melódiu známych pesničiek. Takéto hry sú určené pre  nadšencov nevediacich hrať na gitare, ale radi by zažili ten pocit, ktorý prežívajú ľudia hrajúci pomocou svojich rúk krásne melódie na skutočných nástrojoch. Aj pre samotných autorov hier ako Guitar Hero bol ich obrovský úspech prekvapením a za pár rokov vydali obrovské množstvo verzií a doplnkov, ktoré sa stále zlepšujú. Pre počítače však v tomto smere nič podobné neexistuje pre nemožnosť pripojenia takýchto zariadení a neochotu vývojárov presunúť svoje produkty aj na iné platformy. 

Na počítači vzniká problém ako dosiahnuť interakciu, ktorá by bola dostatočná, aby používateľ dosiahol pocit, že tvorí hudbu. Obohatená realita v súčasnosti zaznamenáva veľký pokrok. Predstavuje kombináciu umelo vytvorených - nakreslených objektov a reálneho sveta. Keďže v súčasnosti si ľudia snažia spríjemniť skutočný svet alebo doplniť ho o virtuálne prvky, obohatená realita môže byť jednou z možností. 

Počas štúdia na vysokej škole sa niektorí z nás venovali rozoznávaniu obrazov alebo konkrétnym nástrojom určeným na zobrazenie obohatenej reality. Táto téma nás zaujala, lebo sme sa s danou problematikou stretli a je veľa možností, ktoré sa dajú v tejto oblasti realizovať. 

Vezmime si človeka, ktorý skladá hudbu. Všetky nástroje  zaberajú množstvo miesta a mixážny pult so všetkým vybavením zaberá celé miestnosti ako kedysi prvé počítače. Všetko by sa to však dalo zmestiť na jeho pracovný stôl s počítačom. Kameru si namieri na stôl a na obrazovke sa mu zobrazí mixážny pult s nástrojmi. Pohybmi rúk alebo ovládacích paličiek by jednoducho pridával ďalšie a ďalšie nástroje, menil ich hlasitosť a tempo. Produkt by mohol byť podľa nás nástroj, ktorý prenesie požadovanú jemnosť pri práci s hudbou na počítači a obohatí tak zábavu aj na notebookoch a stolných počítačoch.

Návrh:

Naším cieľom je vytvorenie virtuálneho mixážneho pultu. Túto aplikáciu budeme realizovať pomocou Goblin XNA, ktorý zachytáva obraz kamery v reálnom čase a zobrazuje ho na obrazovke počítača, pričom rozpoznáva orientačné značky. 

Používateľ tak bude môcť s použitím kamery a počítača ovládať mixážny pult jednoduchými papierovými značkami.. V reálnom čase  uvidí, ako sa zobrazené prostredie mení a  aktivne ovplyvňuje prehrávanú hudbu. Takto bude môcť skladať vlastné melódie, aj celé skladby, následne ich zdieľať na internete a sťahovať si nové nástroje a doplnky. V projekte chceme skúmať rýchlosť osvojenia ovládania nášho používateľského rozhrania a overiť experimentom.

Ďalším rozšíreniami aplikácie budú:

· Doplnenie o ovládacie paličky, vďaka ktorým bude ovládanie ešte jednoduchšie a intuitívnejšie. 

· Vytvorenie reálnych nástrojov, ktoré sa budú spolu s animáciami zobrazovať podľa toho, ako budú hrať v príslušnej skladbe.
Riešenie:

Na riešenie takejto aplikácií použijeme Goblin XNA. Je to platforma určená na vývoj 3D používateľských rozhraní so zámerom na hry, vrátane obohatenej reality pre mobilné zariadenia. Je napísaná v jazyku C# a založená na Microsoft XNA platforme. Tento nástroj poskytuje všetky potrebné nástroje na vývoj našej aplikácie ako je prehrávania hudby, vkladanie modelov, 2D grafického rozhrania, tiež podporuje fyzikálny model. Výhodou teda je, že obsahuje všetko potrebné. Dalo by sa povedať, že všetko sa nachádza "pod jednou strechou". Vďaka tomu odpadá riziko s používaním viacerých frameworkov, ktoré spolu nemusia spolupracovať.

Príloha E Preberacie protokoly

Tímový projekt

2009/2010

PREBERACÍ PROTOKOL

Predmet: ________________________________________________________________

časť
................................

počet strán
................................


Poskytovateľ - za tím č.7 – Obohatení realisti : __________________________

Preberateľ – _____________________________________________________

Dátum:
____________________________

Dolu podpísaný preberateľ týmto potvrdzuje, že prevzal predmet od poskytovateľa v uvedenom rozsahu.

_______________________





______________________

poskytovateľ






preberateľ
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�
Kindernayová Monika�
�
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�
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Švoňava Daniel�
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Valčuha Matej�
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