TÍMOVÝ PROJEKT I                                       
Tím G-force
Zápisnica zo stretnutia č. 13
Dátum a začiatok: 15.3.2010 13:00
Dĺžka trvania: 1:00 hod
Miesto: D-003

Prítomní: Peter Bradáč, Peter Bako, Martin Jaborník, Matúš Juhas, Miroslav Kaniansky, Róbert Korduliak, Nikoleta Habudová,
Ospravedlnení: -
Vedúci stretnutia: Peter Bradáč
Zapisovateľ: Miroslav Kaniansky
Program stretnutia:
1. Zhodnotenie stavu projektu

2. Zálohovanie DB

3. Zhodnotenie testovania
4. Kontrola stavu jednotlivých úloh a zameraní členov tímu:
5. Diskusia
1. Peter Bradáč zhrnul stav projektu od posledného stretnutia a zapracovanie pripomienok.

2. Martin Jaborník zhodnotil funkčnosť zálohovania na svojej lokálnej verzii systému. Zálohovanie funguje a je možné ho nasadiť na virtuálny server pre ďalšie testovanie.
3. Róbert Korduliak a Matúš Juhas zhodnotili testovanie verzie z predchádzajúceho stretnutia. Jednotlivé body priniesli niekoľko otázok, ktoré viedli k diskusii. Boli prediskutované nasledovné nedostatky:

a.  Mestá v moduloch reprezentovať číselníkom (combo box alebo textfield s autodoplňaním).

b. Rýchlosť portálu 

c. Potreba inej formy posielania aktualnej verzie testovania (uložto alebo megaupload)

4. Kontrola stavu úloh a zameraní jednotlivých členov:
a. W3C validita – Matúš Juhas zhodnotil nedostatky vo validite jednotlivých stránok 

b. Bezpečnosť – Peter Bako uviedol podporu MD5 platformou java.
c. SEO – Miroslav Kaniansky zhodnotil stav spisovaného dokumentu.
d. Opatrovateľstvo – Peter Bako zhodnotil pokrok na module.

e. Ostatné zamerania – grafika, css a validácia sú vykonávané priebežne počas implementácie.    
5. Diskusia – bola zameraná najmä na otázky, ktoré vyplynuli z testovania.
a. Mazanie – Peter Bradáč uviedol potrebu dohodnúť sa kde má mať používateľ možnosť deaktivovať vložené dáta. Vybrala sa alternatíva deaktivácie v detaile ponuky.

b. Komentáre – Peter Bradáč navrhol riešenie komentárov ako komponentu pre jednotlivé moduly (Informácie, Udalosti, Vzdelávanie a Fórum). Pričom komentáre v moduloch bude po stlačení príslušného tlačidla zobrazené v samostatnom okne. 
c. Texty – Nikoleta Habudová pripravila sprievodné texty k úvodnej stránke. Peter Bradáč navrhol pripraviť sprievodné texty aj pre ostatné moduly, ktoré by popisovali čo používateľ nájde v príslušnom module.
d. Pripomienky na premyslenie – Či umožniť používateľovi prihlásiť sa viackrát (z iných prehliadačov a strojov).  – Použiť pre overovanie Captcha alebo sadu otázok (matematické výrazy).
Úlohy z predchádzajúceho stretnutia:

	Číslo
	Popis
	Zodpovedný
	Priorita
	Termín určenia
	Termín predpokladaného skončenia
	Termín skutočného skončenia
	Status úlohy
	

	9.2
	Implementácia modulu Opatrovateľstvo
	Peter Bako
	3
	3.12.2009
	20.12.2009
	
	rozpracovaná
	

	11.8
	Implementácia portálu
	Peter Bradáč
	4
	22.2.2010
	-
	
	rozpracovaná
	+ P. Bako

	11.10
	Grafika, CSS portálu
	Miroslav Kaniansky
	4
	22.2.2010
	-
	
	rozpracovaná
	+ M. Jaborník

	12.1
	Otestovanie dodanej verzie portálu
	Róbert Korduliak
	4
	8.3.2010
	14.3.2010
	
	splnená
	+ M. Juhas

	12.2
	Aktualizovať web projektu
	Martin Jaborník
	4
	8.3.2010
	14.3.2010
	
	splnená
	

	12.3
	Spísať postup riešenia bezpečnosti ZŤP portálu
	Róbert Korduliak
	3
	8.3.2010
	14.3.2010
	
	splnená
	+ P. Bako

	12.4
	Spísať postup riešenia SEO ZŤP portálu
	Miroslav Kaniansky
	3
	8.3.2010
	14.3.2010
	
	splnená
	

	12.5
	Spísať postup zálohovania ZŤP portálu
	Martin Jaborník
	3
	8.3.2010
	14.3.2010
	
	splnená
	

	12.6
	Spísať spôsob logovania ZŤP portálu
	Peter Bako
	3
	8.3.2010
	14.3.2010
	
	splnená
	

	12.7
	Spísať spôsob validácie portálu a použitých validátorov
	Matúš Juhas
	3
	8.3.2010
	14.3.2010
	
	rozpracovaná
	+ validátory

+ R. Korduliak

	12.8
	Navrhnúť a spísať úvodné a sprievodné texty ZŤP portálu
	Matúš Juhas
	3
	8.3.2010
	14.3.2010
	
	splnená
	+ N. Habudová

+ R. Korduliak


Úlohy:
	Číslo
	Popis
	Zodpovedný
	Priorita
	Termín určenia
	Termín predpokladaného skončenia
	Termín skutočného skončenia
	Status úlohy
	

	9.2
	Implementácia modulu Opatrovateľstvo
	Peter Bako
	3
	3.12.2009
	20.12.2009
	
	rozpracovaná
	

	11.8
	Implementácia portálu
	Peter Bradáč
	4
	22.2.2010
	-
	
	rozpracovaná
	+ P. Bako

	11.10
	Grafika, CSS portálu
	Miroslav Kaniansky
	4
	22.2.2010
	-
	
	rozpracovaná
	+ M. Jaborník

	12.7
	Spísať spôsob validácie portálu a použitých validátorov
	Matúš Juhas
	3
	8.3.2010
	14.3.2010
	
	rozpracovaná
	+ validátory

+ R. Korduliak

	13.1
	Otestovanie dodanej verzie portálu
	Róbert Korduliak
	4
	14.3.2010
	21.3.2010
	
	rozpracovaná
	+ M. Juhas

	13.2
	Aktualizovať web projektu
	Martin Jaborník
	4
	14.3.2010
	21.3.2010
	
	rozpracovaná
	

	13.3
	Spísať návod riešenia bezpečnosti ZŤP portálu
	Róbert Korduliak
	3
	14.3.2010
	21.3.2010
	
	rozpracovaná
	+ P. Bako

	13.4
	Aktualizovať CSS pre novší dizajn
	Miroslav Kaniansky
	3
	14.3.2010
	21.3.2010
	
	rozpracovaná
	

	13.5
	Spísať návod logovania ZŤP portálu
	Peter Bako
	3
	14.3.2010
	21.3.2010
	
	rozpracovaná
	

	13.6
	Navrhnúť a spísať sprievodné texty pre moduly ZŤP portálu
	Matúš Juhas
	3
	14.3.2010
	21.3.2010
	
	rozpracovaná
	+ N. Habudová

+ R. Korduliak


