TÍMOVÝ PROJEKT I                                       
Tím G-force
Zápisnica zo stretnutia č. 15
Dátum a začiatok: 29.3.2010 13:00
Dĺžka trvania: 1:00 hod
Miesto: D-003

Prítomní: Peter Bradáč, Peter Bako, Martin Jaborník, Matúš Juhas, Miroslav Kaniansky, Róbert Korduliak, Nikoleta Habudová,
Ospravedlnení: -
Vedúci stretnutia: Matúš Juhas
Zapisovateľ: Róbert Korduliak
Program stretnutia:
1. Zhodnotenie testovania
2. Nový grafický dizajn

3. Propagácia portálu
4. Diskusia
1. Róbert Korduliak zhodnotil testovanie portálu, dohodol sa na ďalšom postupe s Petrom Bradáčom. Nová verzia pre testovanie čaká na dokončenie modulu opatrovateľstvo.
2. Miroslav Kaniansky prezentoval nový grafický dizajn. Keďže ho všetci zúčastnení hodnotili kladne, nahradí doterajší dizajn.
3. Peter Bradáč navrhol umiestniť portál na hosting – freeweb(http://www.freeweb.sk/). Umiestnenie na takýto hosting by mohlo prispieť k propagácii portálu, a taktiež by bola zabezpečená údržba servera, na ktorom by bol portál nasadený. Pre umiestnenie portálu na freeweb je potrebné okrem iných informácií vypracovať webovú prezentáciu vo formáte ppt alebo pdf.
4. V diskusii bol rozoberaný ďalší vývoj projektu. Vyplynula z nej potreba vypracovať používateľskú príručku.

Úlohy z predchádzajúceho stretnutia:

	Číslo
	Popis
	Zodpovedný
	Priorita
	Termín určenia
	Termín predpokladaného skončenia
	Termín skutočného skončenia
	Status úlohy
	

	11.8
	Implementácia portálu
	Peter Bradáč
	4
	22.2.2010
	-
	
	rozpracovaná
	+ P. Bako

	11.10
	Grafika, CSS portálu
	Miroslav Kaniansky
	4
	22.2.2010
	-
	
	rozpracovaná
	+ M. Jaborník

	12.7
	Spísať spôsob validácie portálu a použitých validátorov
	Matúš Juhas
	3
	8.3.2010
	14.3.2010
	
	rozpracovaná
	+ validátory

+ R. Korduliak

	13.3
	Spísať návod riešenia bezpečnosti ZŤP portálu
	Róbert Korduliak
	3
	14.3.2010
	21.3.2010
	
	rozpracovaná
	+ P. Bako

	13.5
	Spísať návod logovania ZŤP portálu
	Peter Bako
	3
	14.3.2010
	21.3.2010
	
	rozpracovaná
	

	14.1
	Zistiť spôsob, akým bude robené presmerovanie
	Martin Jaborník
	3
	22.3.2010
	28.3.2010
	
	rozpracovaná
	

	14.2
	Skúmať možnosti prepojenie so soc. sieťami
	Martin Jaborník
	2
	22.3.2010
	28.3.2010
	
	rozpracovaná
	

	14.3
	Otestovať novú verziu portálu
	Róbert Korduliak
	4
	22.3.2010
	28.3.2010
	
	splnená
	+ M. Juhas

	14.4
	Zistiť, či sa dá stránka vymazať z Google indexácie + ako
	Miroslav Kaniansky
	3
	22.3.2010
	28.3.2010
	
	rozpracovaná
	

	14.5
	Zistiť, či má byť title rovnaký alebo rôzny pre jednotlivé stránky
	Miroslav Kaniansky
	3
	22.3.2010
	28.3.2010
	
	rozpracovaná
	

	14.6
	Integrovať CSS s novším dizajnom
	Miroslav Kaniansky
	3
	22.3.2010
	28.3.2010
	
	rozpracovaná
	


Úlohy:

	Číslo
	Popis
	Zodpovedný
	Priorita
	Termín určenia
	Termín predpokladaného skončenia
	Termín skutočného skončenia
	Status úlohy
	

	11.8
	Implementácia portálu
	Peter Bradáč
	4
	22.2.2010
	-
	
	rozpracovaná
	+ P. Bako

	11.10
	Grafika, CSS portálu
	Miroslav Kaniansky
	4
	22.2.2010
	-
	
	rozpracovaná
	+ M. Jaborník

	12.7
	Spísať spôsob validácie portálu a použitých validátorov
	Matúš Juhas
	3
	8.3.2010
	14.3.2010
	
	rozpracovaná
	+ validátory

+ R. Korduliak

	13.3
	Spísať návod riešenia bezpečnosti ZŤP portálu
	Róbert Korduliak
	3
	14.3.2010
	21.3.2010
	
	rozpracovaná
	+ P. Bako

	13.5
	Spísať návod logovania ZŤP portálu
	Peter Bako
	3
	14.3.2010
	21.3.2010
	
	rozpracovaná
	

	14.1
	Zistiť spôsob, akým bude robené presmerovanie
	Martin Jaborník
	3
	22.3.2010
	28.3.2010
	
	rozpracovaná
	

	14.2
	Skúmať možnosti prepojenie so soc. sieťami
	Martin Jaborník
	2
	22.3.2010
	28.3.2010
	
	rozpracovaná
	

	14.3
	Otestovať novú verziu portálu
	Róbert Korduliak
	4
	29.3.2010
	9.4.2010
	
	rozpracovaná
	+ M. Juhas

	14.4
	Zistiť, či sa dá stránka vymazať z Google indexácie + ako
	Miroslav Kaniansky
	3
	22.3.2010
	28.3.2010
	
	rozpracovaná
	

	14.5
	Zistiť, či má byť title rovnaký alebo rôzny pre jednotlivé stránky
	Miroslav Kaniansky
	3
	22.3.2010
	28.3.2010
	
	rozpracovaná
	

	14.6
	Integrovať CSS s novším dizajnom
	Miroslav Kaniansky
	3
	22.3.2010
	28.3.2010
	
	rozpracovaná
	

	15.1
	Vypracovať prezentáciu portálu
	Róbert Korduliak
	4
	29.3.2010
	9.4.2010
	
	rozpracovaná
	+ M. Juhas

	15.2
	Vypracovať používateľskú príručku
	Martin Jaborník
	3
	29.3.2010
	9.4.2010
	
	rozpracovaná
	

	15.3
	Doplniť informačný obsah webu kvôli prezentácii
	Martin Jaborník
	4
	29.3.2010
	9.4.2010
	
	rozpracovaná
	


