TÍMOVÝ PROJEKT I                                       
Tím G-force
Zápisnica zo stretnutia č. 19
Dátum a začiatok: 26.4.2010 13:00
Dĺžka trvania: 1:00 hod
Miesto: D-003

Prítomní: Peter Bradáč, Peter Bako, Martin Jaborník, Matúš Juhas, Miroslav Kaniansky, Róbert Korduliak, Nikoleta Habudová, Branislav Steinmuller
Ospravedlnení: -
Vedúci stretnutia: Martin Jaborník
Zapisovateľ: Róbert Korduliak
Program stretnutia:
1. Diskusia o nasadení portálu v školskom prostredí
2. Témy pre moduly Fórum a Informácie
3. Google SEO
4. Diskusia
1. Peter Bradáč konzultoval s Branislavom Steinmullerom podmienky nasadenia riešenia v školskom prostredí. V prípade nasadenia na server v laboratóriu je možné dostať IP adresu prístupnú z prostredia mimo školy. Na serveri v laboratóriu by mohlo byť riešenie nasadené maximálne do konca augusta. Tím by bol zodpovedný za bezpečnostnú stránku.
2. Pre moduly  boli v diskusii vybraté témy pre modul Fórum: zdravotné problémy, liečebné pobyty, voľný čas, prvá pomoc, návrhy pre zlepšenie portálu, off-topic. 
Pre modul Informácie boli vybraté témy: dopravné informácie, pracovné záležitosti, zdravotné poistenie, sociálne poistenie, nárok na ztp, zľavy pre ztp, liečebné postupy, kúpa auta.

3. Miroslav Kaniansky prezentoval ďalšie poznatky z oblasti Google SEO. Jedná sa o vyriešenie problému, ak stránka portálu prestane byť aktívna, ale Google si ju stále bude pamätať. Je potrebné vyriešiť tento problém.

4. V diskusii bol rozobraný ďalší postup v tímovom projekte.
Úlohy z predchádzajúceho stretnutia:

	Číslo
	Popis
	Zodpovedný
	Priorita
	Termín určenia
	Termín predpokladaného skončenia
	Termín skutočného skončenia
	Status úlohy
	

	11.8
	Implementácia portálu
	Peter Bradáč
	4
	22.2.2010
	-
	
	rozpracovaná
	+ P. Bako

	11.10
	Grafika, CSS portálu
	Miroslav Kaniansky
	4
	22.2.2010
	-
	
	rozpracovaná
	+ M. Jaborník

	12.7
	Spísať spôsob validácie portálu a použitých validátorov
	Matúš Juhas
	3
	8.3.2010
	14.3.2010
	15.4.2010
	rozpracovaná
	+ validátory

+ R. Korduliak

	13.3
	Spísať návod riešenia bezpečnosti ZŤP portálu
	Róbert Korduliak
	3
	14.3.2010
	21.3.2010
	11.4.2010
	splnená
	+ P. Bako

	13.5
	Spísať návod logovania ZŤP portálu
	Peter Bako
	3
	14.3.2010
	21.3.2010
	
	rozpracovaná
	

	14.4
	Zistiť, či sa dá stránka vymazať z Google indexácie + ako
	Miroslav Kaniansky
	3
	22.3.2010
	28.3.2010
	
	rozpracovaná
	

	14.5
	Zistiť, či má byť title rovnaký alebo rôzny pre jednotlivé stránky
	Miroslav Kaniansky
	3
	22.3.2010
	28.3.2010
	15.4.2010
	splnená
	

	14.6
	Integrovať CSS s novším dizajnom
	Miroslav Kaniansky
	3
	22.3.2010
	28.3.2010
	16.4.2010
	splnená
	

	15.1
	Vypracovať prezentáciu portálu
	Róbert Korduliak
	4
	29.3.2010
	9.4.2010
	18.4.2010
	splnená
	+ M. Juhas

	15.2
	Vypracovať používateľskú príručku
	Martin Jaborník
	3
	29.3.2010
	9.4.2010
	
	rozpracovaná
	


Úlohy:

	Číslo
	Popis
	Zodpovedný
	Priorita
	Termín určenia
	Termín predpokladaného skončenia
	Termín skutočného skončenia
	Status úlohy
	

	11.8
	Implementácia portálu
	Peter Bradáč
	4
	22.2.2010
	-
	
	rozpracovaná
	+ P. Bako

	11.10
	Grafika, CSS portálu
	Miroslav Kaniansky
	4
	22.2.2010
	-
	
	rozpracovaná
	+ M. Jaborník

	14.3
	Otestovať novú verziu portálu
	Róbert Korduliak
	4
	29.4.2010
	5.5.2010
	
	rozpracovaná
	+ M. Juhas

	14.4
	Zistiť, či sa dá stránka vymazať z Google indexácie + ako
	Miroslav Kaniansky
	3
	22.3.2010
	28.3.2010
	
	rozpracovaná
	

	15.2
	Vypracovať používateľskú príručku
	Martin Jaborník
	3
	29.3.2010
	8.5.2010
	
	rozpracovaná
	

	16.1
	Vypracovať dokumentáciu k testovaniu
	Róbert Korduliak
	3
	8.4.2010
	8.5.2010
	
	rozpracovaná
	+M. Juhas

	16.2
	Vytvorenie vysvetľujúcich textov k potrebným položkám pri tvorbe ponúk, registrácii
	Róbert Korduliak
	3
	8.4.2010
	8.5.2010
	
	rozpracovaná
	+M. Juhas

	16.3
	Implementácia vysvetľujúcich textov
	Peter Bako
	3
	8.4.2010
	15.5.2010
	
	rozpracovaná
	


