TÍMOVÝ PROJEKT I                                       
Tím G-force
Zápisnica zo stretnutia č. 6
Dátum a začiatok: 12.11.2009 9:00
Dĺžka trvania: 1:30 hod
Miesto: D-003

Prítomní: Peter Bradáč, Peter Bako, Martin Jaborník, Matúš Juhas, Miroslav Kaniansky, Róbert Korduliak, Nikoleta Habudová, p. Gulyášová
Ospravedlnení: -
Vedúci stretnutia: Miroslav Kaniansky
Zapisovateľ: Peter Bradáč
Program stretnutia:
1. Prezentácia projektu 
2. Diskusia k prezentácii
3. Analýza a kontrola úloh
4. Diskusia
1. Na stretnutie tímového projektu bola pozvaná p. Gulyášová, ktorá je zdravotne postihnutá osoba a predsedá miestnemu občianskemu združeniu pre ZŤP občanov. Vyvíjaný projekt jej bol predstavený Róbertom Korduliakom po jednotlivých moduloch. Grafický návrh prezentoval Miroslav Kaniansky.  
2. Po skončení prezentácie funkčnosti portálu prebiehala diskusia o vhodnosti a funkčnosti prezentovaného portálu. K jednotlivým bodom sa v diskusii prišlo k záverom: 
a) obrázky – majú byť väčšieho formátu

b) použité písmo – má byť veľkosti minimálne 12px
c) navigácia – nepoužívať zhustené odkazy a tlačidlá a hĺbku navigácie udržiavať na plytkej úrovni 2 až 3 stránok
d) ovládanie – prevláda používanie myši nad klávesnicou

e) farebnosť – používanie jednoduchých farieb, oživenie vo forme obrázku na pozadí

f) používanie reklám – nemajú sa používať vyskakujúce odkazy a reklamy

Následne sa v diskusii identifikovali tieto dôležité body a ciele vzťahujúce sa k jednotlivým modulom:

a) fórum – možnosť spoznania ľudí v okolí bydliska

b) ubytovanie – možnosť ponúk ubytovania v penziónoch a hoteloch s bezbariérovým prístupom

c) opatrovateľstvo – pridanie všeobecných informácií, na čo majú nárok postihnuté osoby a ich blízky

d) všeobecne –  

i. zamedziť zneužitiu portálu, mazať nevhodný a urážajúci obsah smerovaný na postihnutých ľudí

ii. sledovanie denných a aktuálnych udalostí na Slovensku a vo svete. Dôraz na postihnutých ľudí

iii. možnosť vyhľadať a získať kontakty na občianske organizácie, štátne inštitúcie, miestnej správy 

3. Po skončení diskusie p. Habudová pripomienkovala a zhodnotila analýzu Core aplikácie. Body ku ktorým sa vyjadrila súviseli s nedostatočným ozrejmením prípadov použitia a k nim zodpovedajúcemu diagramu. Tieto body boli diskusiou ozrejmené a neovplyvňujú závažne budúcu funkčnosť Core aplikácie.
4. Ďalšia diskusia prebiehala ohľadom grafického dizajnu a základnej funkčnosti aplikácie. Grafický návrh prezentovaný Miroslavom Kanianskym bol odsúhlasený členmi tímu. Na záver prebiehala diskusia ohľadom uvítacej obrazovky pred vstupom na portál. Bolo dohodnuté, že táto obrazovka bude vizuálne a obsahovo obsahovať viaceré možnosti zobrazenia portálu. Miroslav Kaniansky ďalej zdôraznil nutnosť rozpisu funkčnosti portálu a navigácie, ktorá sa má odrážať v grafickom návrhu ďalších obrazoviek. Bolo dohodnuté, aby grafický návrh neobsahoval konkrétne finálne pomenovanie navigácie, ale iba návrh.
5. Overenie splnenia úloh z minulého týždňa.

Úlohy z predchádzajúceho stretnutia:

	Číslo
	Popis
	Zodpovedný
	Priorita
	Termín určenia
	Termín predpokladaného skončenia
	Termín skutočného skončenia
	Status úlohy
	

	3.5
	Analýza technickej realizovateľnosti „virtuálnej klávesnice“
	Peter Bako
	4
	22.10.2009
	4.11.2009
	12.11.2009
	splnená
	

	3.7
	Štúdium frameworku  Hibernate
	Peter Bako
	3
	22.10.2009
	28.10.2009
	12.11.2009
	splnená 
	

	5.1
	Pripomienky k analýze a požiadavkám
	Nikoleta Habudová
	4
	5.11.2009
	12.11.2009
	12.11.2009
	splnená
	Core aplikácie

	5.2
	Prezentácia projektu
	Róbert Korduliak
	2
	5.11.2009
	19.11.2009
	12.11.2009
	splnená
	

	5.3
	Preklopenie datového modelu do databázy PostgreSQL
	Peter Bako
	3
	5.11.2009
	12.11.2009
	12.11.2009
	splnená
	

	5.4
	Výber nástroja pre sledovanie zmien
	Peter Bradáč
	3
	5.11.2009
	19.11.2009
	
	rozpracovaná
	

	5.5
	Overiť prístupnosť localhost z iných PC rámci jednej siete
	Peter Bako
	3
	7.11
	19.11.2009
	12.11.2009
	splnená
	Prístupnosť pomocou virtuálneho stroja


Úlohy:
	Číslo
	Popis
	Zodpovedný
	Priorita
	Termín určenia
	Termín predpokladaného skončenia
	Termín skutočného skončenia
	Status úlohy
	

	5.4
	Výber nástroja pre sledovanie zmien
	Peter Bradáč
	3
	5.11.2009
	19.11.2009
	
	rozpracovaná
	

	6.1
	Implementovať validátor na emailovú adresu
	Peter Bako
	2
	12.11.2009
	19.11.2009
	
	
	

	6.2
	Rozpísanie funkcionality portálu
	Miroslav Kaniansky
	3
	12.11.2009
	19.11.2009
	
	
	

	6.3
	Vytvoriť grafický návrh elementov na obrazovkách
	Miroslav Kaniansky
	4
	12.11.2009
	19.11.2009
	
	
	+ Martin Jáborník

	6.4
	Pripomienky k analýze a požiadavkám modulu Zamestnanie
	Nikoleta Habudová
	4
	12.11.2009
	19.11.2009
	
	
	

	6.5
	Predstavenie testovania portálu
	Róbert Korduliak
	2
	12.11.2009
	19.11.2009
	
	
	+ Matúš Juhás

	6.6 
	Prototypovanie Core aplikácie
	Peter Bradáč
	4
	12.11.2009
	26.11.2009
	
	
	

	6.7 
	Výber nástroja pre editáciu CSS štýlov
	Miroslav Kaniansky
	2
	12.11.2009
	26.11.2009
	
	
	

	6.8
	Vyskúšať funkčnosť virtuálnej klávesnice
	Peter Bako
	3
	12.11.2009
	26.11.2009
	
	
	

	6.8
	Vytvorenie číselníkov
	Peter Bako
	3
	12.11.2009
	19.11.2009
	
	
	Okresy


