TÍMOVÝ PROJEKT I                                       
Tím G-force
Zápisnica zo stretnutia č. 17
Dátum a začiatok: 15.4.2010 11:00
Dĺžka trvania: 1:00 hod
Miesto: D-003

Prítomní: Peter Bradáč, Peter Bako, Martin Jaborník,, Miroslav Kaniansky, Nikoleta Habudová,
Ospravedlnení: Róbert Korduliak, Matúš Juhas
Vedúci stretnutia: Miroslav Kaniansky
Zapisovateľ: Peter Bradáč
Program stretnutia:
1. Odovzdanie dokumentu používateľská a systémová príručka

2. Výsledok ponuky hostingu aplikácie na freeweb
3. Predvedenie aplikácie
4. Diskusia
1. Peter Bradáč odovzdal na začiatku stretnutia používateľskú a systémovú príručku, ktorá je súčasťou kontrolného bodu odovzdania tímového projektu. Zároveň boli dodané zdrojové kódy k aplikácii. K dokumentom zároveň uviedol možné riziká odhalenia bezpečnosti aplikácie, ktorú dokumentácia obsahuje. Bolo odporučené, aby citlivé prístupové údaje boli pri nasadení aplikácie zmenené. 

2. Peter Bradáč prezentoval tímu výsledok komunikácie so spoločnosťou freeweb ohľadom bezplatného nasadenia portálu. Poskytované riešenie zadarmo nebude možné využiť, keďže aplikácia pre svoje nasadenie a prevádzku bude vyžadovať virtuálny server. Odhadované náklady predstavuje registrácia domény na jeden rok a prevádzkové mesačné náklady na virtuálny server. Pre portál sa bude hľadať iné riešenie nasadenia. 
3. Miroslav Kaniansky predstavil nový upravený dizajn portálu. Tento dizajn bude súčasťou výslednej aplikácie, ktorá sa odovzdá na konci semestra.
4. V diskusii bolo rozoberané pokračovanie projektu a jeho nasadenia na testovanie, pričom sa diskutovalo o možnosti hľadania finančných zdrojov od sponzorov. Dôležitá otázka zostala ohľadom prenosu vlastníckych práv na aplikáciu v prípade ich prenesenia na inú inštitúciu, združenie alebo komerčnú spoločnosť.
Úlohy z predchádzajúceho stretnutia:

	Číslo
	Popis
	Zodpovedný
	Priorita
	Termín určenia
	Termín predpokladaného skončenia
	Termín skutočného skončenia
	Status úlohy
	

	11.8
	Implementácia portálu
	Peter Bradáč
	4
	22.2.2010
	-
	
	rozpracovaná
	+ P. Bako

	11.10
	Grafika, CSS portálu
	Miroslav Kaniansky
	4
	22.2.2010
	-
	
	rozpracovaná
	+ M. Jaborník

	12.7
	Spísať spôsob validácie portálu a použitých validátorov
	Matúš Juhas
	3
	8.3.2010
	8.5.2010
	
	rozpracovaná
	+ validátory

+ R. Korduliak

	13.5
	Spísať návod logovania ZŤP portálu
	Peter Bako
	3
	14.3.2010
	21.3.2010
	
	rozpracovaná
	

	14.1
	Zistiť spôsob, akým bude robené presmerovanie
	Martin Jaborník
	3
	22.3.2010
	28.3.2010
	
	rozpracovaná
	

	14.2
	Skúmať možnosti prepojenie so soc. sieťami
	Martin Jaborník
	2
	22.3.2010
	28.3.2010
	
	rozpracovaná
	

	14.3
	Otestovať novú verziu portálu
	Róbert Korduliak
	4
	29.3.2010
	9.4.2010
	
	splnené
	+ M. Juhas

	14.4
	Zistiť, či sa dá stránka vymazať z Google indexácie + ako
	Miroslav Kaniansky
	3
	22.3.2010
	28.3.2010
	
	rozpracovaná
	

	15.2
	Vypracovať používateľskú príručku
	Martin Jaborník
	3
	29.3.2010
	9.4.2010
	
	splnené
	

	16.1
	Spracovať dokumentáciu k https
	Peter Bako
	3
	8.4.2010
	16.4.2010
	
	splnené
	

	16.2
	Vypracovať technickú príručku
	Peter Bradáč
	3
	8.4.2010
	16.4.2010
	
	splnené
	

	16.3
	Vypracovať dokumentáciu k testovaniu
	Róbert Korduliak
	3
	8.4.2010
	16.4.2010
	
	rozpracovaná
	+M. Juhas

	16.4
	Vytvorenie vysvetľujúcich textov k potrebným položkám pri tvorbe ponúk, registrácii
	Róbert Korduliak
	3
	8.4.2010
	16.4.2010
	
	rozpracovaná
	+M. Juhas

	16.5
	Implementácia vysvetľujúcich textov
	Peter Bako
	3
	8.4.2010
	16.4.2010
	
	rozpracovaná
	

	16.6
	Dokončenie vzorového CSS a ostatných štýlov
	Miroslav Kaniansky
	3
	8.4.2010
	16.4.2010
	
	splnené
	

	16.7
	Implementácia prvkov SEO
	Miroslav Kaniansky
	3
	8.4.2010
	16.4.2010
	
	zrušená
	


Úlohy:

	Číslo
	Popis
	Zodpovedný
	Priorita
	Termín určenia
	Termín predpokladaného skončenia
	Termín skutočného skončenia
	Status úlohy
	

	11.8
	Implementácia portálu
	Peter Bradáč
	4
	22.2.2010
	-
	
	rozpracovaná
	+ P. Bako

	11.10
	Grafika, CSS portálu
	Miroslav Kaniansky
	4
	22.2.2010
	-
	
	rozpracovaná
	+ M. Jaborník

	12.7
	Spísať spôsob validácie portálu a použitých validátorov
	Matúš Juhas
	2
	8.3.2010
	14.3.2010
	
	rozpracovaná
	+ validátory

+ R. Korduliak

	13.5
	Spísať návod logovania ZŤP portálu
	Peter Bako
	2
	14.3.2010
	1.5.2010
	
	rozpracovaná
	

	14.1
	Zistiť spôsob, akým bude robené presmerovanie
	Martin Jaborník
	2
	22.3.2010
	1.5.2010
	
	rozpracovaná
	

	14.2
	Skúmať možnosti prepojenie so soc. sieťami
	Martin Jaborník
	2
	22.3.2010
	1.5.2010
	
	rozpracovaná
	

	14.4
	Zistiť, či sa dá stránka vymazať z Google indexácie + ako
	Miroslav Kaniansky
	2
	22.3.2010
	1.5.2010
	
	rozpracovaná
	

	16.3
	Vypracovať dokumentáciu k testovaniu
	Róbert Korduliak
	3
	8.4.2010
	1.5.2010
	
	rozpracovaná
	+M. Juhas

	16.4
	Vytvorenie vysvetľujúcich textov k potrebným položkám pri tvorbe ponúk, registrácii
	Róbert Korduliak
	2
	8.4.2010
	28.4.2010
	
	rozpracovaná
	+M. Juhas

	16.5
	Implementácia vysvetľujúcich textov
	Peter Bako
	3
	8.4.2010
	28.4.2010
	
	rozpracovaná
	

	17.1
	Implementácia prvkov SEO
	Peter Bako
	4
	15.4.2010
	22.4.2010
	
	rozpracovaná
	

	17.2
	Spísanie kandidátov tém pre fórum
	Róbert Korduliak
	4
	15.4.2010
	22.4.2010
	
	rozpracovaná
	+M. Juhas


