TÍMOVÝ PROJEKT I                                       
Tím G-force
Zápisnica zo stretnutia č. 18
Dátum a začiatok: 22.4.2010 11:00
Dĺžka trvania: 1:00 hod
Miesto: D-003

Prítomní: Peter Bradáč, Peter Bako, Martin Jaborník,, Matúš Juhas, Miroslav Kaniansky, Nikoleta Habudová,
Ospravedlnení: Róbert Korduliak
Vedúci stretnutia: Peter Bradáč
Zapisovateľ: Matúš Juhas
Program stretnutia:
1. Prekonzultovanie stavu jednotlivých úloh členov tímu
2. Zistenia možnosti vymazania neplatných odkazov z google
3. Použivateľská príručka
4. Porovnanie analýzy a výsledného projektu
1. Peter Bradáč skontroloval jednotlivé úlohy členov tímu a stanovili sa nové časové hranice, niektoré úlohy boli ukončené, pričom vznikli ďalšie.
2. Miroslav Kaniansky prezentoval prvé zistenie v oblasti vymazania neplatných odkazov z vyhľadávača google.
3. Pani Habudová zhodnotila používateľskú príručku a prezentovala zistenia o nespokojnosti s niektorými časťami dokumentu.
4. Peter Bradáč predstavil úlohu porovnania analýzy a vyvíjaného projektu. Čo bolo v analýze zlé, čo sa muselo riešiť ináč.
Úlohy z predchádzajúceho stretnutia:

	Číslo
	Popis
	Zodpovedný
	Priorita
	Termín určenia
	Termín predpokladaného skončenia
	Termín skutočného skončenia
	Status úlohy
	

	11.8
	Implementácia portálu
	Peter Bradáč
	4
	22.2.2010
	-
	
	rozpracovaná
	+ P. Bako

	11.10
	Grafika, CSS portálu
	Miroslav Kaniansky
	4
	22.2.2010
	-
	
	splnená
	+ M. Jaborník

	12.7
	Spísať spôsob validácie portálu a použitých validátorov
	Matúš Juhas
	3
	8.3.2010
	8.5.2010
	
	splnená
	+ validátory

+ R. Korduliak

	13.5
	Spísať návod logovania ZŤP portálu
	Peter Bako
	3
	14.3.2010
	21.3.2010
	
	rozpracovaná
	

	14.1
	Zistiť spôsob, akým bude robené presmerovanie
	Martin Jaborník
	3
	22.3.2010
	28.3.2010
	
	splnená
	

	14.2
	Skúmať možnosti prepojenie so soc. sieťami
	Martin Jaborník
	2
	22.3.2010
	28.3.2010
	
	splnená
	

	14.4
	Zistiť, či sa dá stránka vymazať z Google indexácie + ako
	Miroslav Kaniansky
	3
	22.3.2010
	28.3.2010
	
	rozpracovaná
	

	16.3
	Vypracovať dokumentáciu k testovaniu
	Róbert Korduliak
	3
	8.4.2010
	16.4.2010
	
	rozpracovaná
	+M. Juhas

	16.4
	Vytvorenie vysvetľujúcich textov k potrebným položkám pri tvorbe ponúk, registrácii
	Róbert Korduliak
	3
	8.4.2010
	16.4.2010
	
	rozpracovaná
	+M. Juhas

	16.5
	Implementácia vysvetľujúcich textov
	Peter Bako
	3
	8.4.2010
	16.4.2010
	
	rozpracovaná
	


Úlohy:

	Číslo
	Popis
	Zodpovedný
	Priorita
	Termín určenia
	Termín predpokladaného skončenia
	Termín skutočného skončenia
	Status úlohy
	

	11.8
	Implementácia portálu
	Peter Bradáč
	4
	22.2.2010
	-
	
	rozpracovaná
	+ P. Bako

	11.10
	Grafika, CSS portálu
	Miroslav Kaniansky
	4
	22.2.2010
	-
	
	rozpracovaná
	+ M. Jaborník

	13.5
	Spísať návod logovania ZŤP portálu
	Peter Bako
	2
	14.3.2010
	1.5.2010
	
	rozpracovaná
	

	14.4
	Zistiť, či sa dá stránka vymazať z Google indexácie + ako
	Miroslav Kaniansky
	2
	22.3.2010
	1.5.2010
	
	rozpracovaná
	

	16.3
	Vypracovať dokumentáciu k testovaniu
	Róbert Korduliak
	3
	8.4.2010
	1.5.2010
	
	rozpracovaná
	+M. Juhas

	16.4
	Vytvorenie vysvetľujúcich textov k potrebným položkám pri tvorbe ponúk, registrácii
	Róbert Korduliak
	2
	8.4.2010
	28.4.2010
	
	rozpracovaná
	+M. Juhas

	16.5
	Implementácia vysvetľujúcich textov
	Peter Bako
	3
	8.4.2010
	28.4.2010
	
	rozpracovaná
	

	17.1
	Implementácia prvkov SEO
	Peter Bako
	4
	15.4.2010
	22.4.2010
	
	rozpracovaná
	

	17.2
	Spísanie kandidátov tém pre fórum
	Róbert Korduliak
	4
	15.4.2010
	22.4.2010
	
	rozpracovaná
	+M. Juhas


