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NA STIAHNUTIE TU: DOC PDF

  Dátum: 8. 10. 2009 (štvrtok) 9:00  

Miesto: D-003

  

Prítomní: všetci (Peter Bako, Peter Bradáč, Martin Jaborník, Matúš Juhas, Miroslav Kaniansky,
Róbert Korduliak, Nikoleta Habudová)

  

Neprítomní: -

  

Vedúci stretnutia: Nikoleta Habudová (vedúca tímového projektu)

  

Zapisovateľ: Peter Bako

  

 

  

Úlohy z predchádzajúceho stretnutia

  

Žiadne neboli určené

  

 

  

Program stretnutia:
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Všeobecné      informácie od vedúcej tímového projektu.

    
    1. Zadelená      úloha Zavesiť zápisnicu zo stretnutia na internet (Peter Bako)  
    2. Rozmyslieť      si účasť na TP Cupe (do 25. novembra – všetci)  
    3. Vedúci      tímu predstavil harmonogram na zimný semester, dôležité termíny     
a zodpovednosť na jednotlivých úlohách   
    4. Bolo      určené, aby prvá fáza bola skončená do 29. Do 5. Novembra odovzadať     
ANALÝZU, ŠPECIFIKÁCIU a NÁVRH   
    5. Rozdelenie      rolí v projekte (role sú prispôsobené pre daný projekt) bolo takéto:  
    1. Manažér:                                      P.       Bradáč  
    2. Zástupca       manažéra:               R. Korduliak  
    3. Komunikácia,       tajomník, dohliadanie termínov: M. Kaniansky  
    4. Hlavný       analytik:                    R.       Korduliak  
    5. Pomocný       analytik:                 M. Juhás  
    6. Oponent?       (Revízia?):             M. Jaborník  
    7. Vedúci       programátorov:         P. Bradáč, P.       Bako  
    8. Programátori:                         M. Kaniansky, M.       Jaborník  
    9. Testeri:                                   R.       Korduliak, M. Juhás  
    10. Vizualizácia,       g. design:          M. Kaniansky, M.       Jaborník  
    11. Databázový       špecialisti:          P. Bako, M.       Juhás  
    12. Dokumentaristi:                     M. Jaborník, R.       Korduliak  

  

  

Na rozdelení rolí sa zhodli všetci účastníci a bola potvrdená vedúcou tímového projektu

    
    1. Plán      prác toto hore poprosim dat:  
    1. Definícia       požiadaviek:           do 22.10.       2009  
    2. Analýza:                                do 29.10.       2009  
    3. Grafický       návrh:                     do 3. 12.       2009  
    4. Prototyp:                                3.12 –       12.12.2009 (deadline 19.12.2009)  
    5. Prezentácia:                           15. –       18.12.2009  

  
    6. Bol      uvedený problém s používaním priestoru mien, bolo potrebné určiť Určenie     
názov projektu (Nikoleta Habudová)   
    7. V Implementácii      bolo dohodnuté:  

  

Označovať zadanie projektu ako Anglický projekt, spolu s používaním anglického priestoru
mien,. Bolo dohodnuté používanie Slovenských komentárov, slovenská dokumentácia.
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    1. Ďalšie      dohodnuté úlohy:   
    1. Pozrieť       podobné projekty aké sú prístupné na internete, združenie samaritani.sk  
    2. Budeme       sa sústreďovať aspoň na 1 skupinu postihnutí  
    3. Hlavnou       úlohou bude spraviť šablónu a aj primerane naplniť (bude určené      
priebežne)   

  
    4. Funkcionalita      (minimálne):   
    1. Prezeranie       informácií  
    2. Diskusia  

  
    3. Boli      zistené požiadavky od vedúcej tímového projektu. Na príkladoch modulov      bola
predstavená budúca funkcionalita. Bola dohodnutý CASE nástroj pre      analýzu a forma jej
napísania vo forme diagramov dát a prípadov      použitia. Moduly o ktorých sa uvažuje:   
    1. Udalosti  
    2. Zamestnanie  
    3. Školstvo  
    4. Poradenstvo  
    5. Diskusné       fórum  
    6. Ubytovanie  

  

  

Úlohy:

        

Číslo

  

Popis

  

Zodpovedný

  

Priorita
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Termín určenia

  

Termín predpokladaného skončenia

  

Termín skutočného skončenia

  

Status úlohy

  

 

  
    

1.1

  

Vypracovať šablónu na zápisy

  

Peter Bako

  

3

  

8.10.2009

  

12.10.2009

  

14.10.2009
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Splnená

  

 

  
    

1.2

  

Zverejniť zápisnicu zo stretnutia č.1

  

Peter Bako

  

3

  

8.10 2009

  

12.10.2009

  

14.10.2009

  

Splnená
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1.3

  

Určiť názov projektu

  

Nikoleta Habudová

  

3

  

8.10 2009

  

15.10.2009

  

 

  

rozpracovaná

  

 

  
    

1.4

  

Vyriešiť CVS, verzionovanie, generovanie dokumentácie   v CASE nástroji
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Robo Korduliak

  

3

  

8.10 2009

  

15.10.2009

  

 

  

rozpracovaná

  

 

  
    

1.5

  

Use-case diagram, dátový diagram pre modul UBYTOVANIE

  

Robo Korduliak

  

3

  

8.10.2009
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15.10.2009

  

 

  

rozpracovaná

  

 

  
    

1.6

  

Študovať usability, hrubý graf. náčrt

  

Miroslav Kaniansky

  

3

  

8.10.2009

  

29.10.2009
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rozpracovaná

  

 

  
    

1.7

  

Pripraviť podklady a prostredia pre Implementáciu

  

Peter Bradáč

  

3

  

8.10.2009

  

15.10.2009

  

 

  

rozpracovaná
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1.8

  

Login pre vedúcu

  

Martin Jaborník

  

3

  

8.10.2009

  

15.10.2009

  

 

  

rozpracovaná

  

 

  
    

1.9

  

Spolupracovať na analýze

  

Matúš Juhás
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3

  

8.10.2009

  

15.10.2009

  

 

  

Rozpracovaná
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