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NA STIAHNUTIE TU: DOC PDF

  

Dátum: 15.10.2009

  

Miesto: D-003

  

Prítomní: Peter Bradáč, Martin Jaborník, Matúš Juhas, Miroslav Kaniansky, Róbert Korduliak,
Nikoleta Habudová

  

Ospravedlnení: Peter Bako

  

Vedúci stretnutia: Róbert Korduliak

  

Zapisovateľ: Matúš Juhas

  

 

  

Program stretnutia:

    
    1. Konzultácia ohľadom zisku kontaktov  
    2. Grafický dizajn  
    3. Dokumentácia  
    4. Analýza modulu ubytovanie  
    5. Kontrola úloh z minulého týždňa  
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    1. Konzultácia      ohľadom kontaktov (zákazníkov), ľudí s postihnutím kvôli zisteniu     
požiadaviek. Kontaktovanie až po vytvorení prototypu.   
    2. Grafický      dizajn. M. Kaniansky ozrejmil technické riešenie niektorých postihnutí a     
riešenie: farbosleposť - kaskádovateľnosť, motorické postihnutie –      využitie kláves, dyslexia –
menej animácie, nepočujúci – pri videách      vkladanie titulkov.   

  

Pri implementácii riešenia sa zameriame na farbosleposť a motorické postihnutie . Diskusia
ohľadom návrhu obrazoviek. M. Kaniansky vypracuje do budúceho týždňa návrh 3-4
obrazoviek.

    
    1. Dokumentácia      – Vytvára sa len zápisnica a neskôr sa bude pokračovať analýzou.
Diskusia      ohľadom dokumentovania interných procesov a či je potrebné zverejniť      analýzu
na webe.   
    2. Analýza      modulu ubytovanie. R. Korduliak predstavil funkcionalitu. Diskusia ohľadom    
 doplnenia atribútov a využitia super usera (administrátor). Actor      automatické mazanie
zneplatní inzerát alebo úplne zmaže? Úplne zmaže. Určenie      potrebných modelov a tabuliek
pre analýzu: UC model, dátový model,      tabuľka krokov UC, akceptačné testy (2-3 na modul).
Špecifikácia      požiadaviek pre každý modul do budúceho týždňa. Je potrebné určiť priority     
modulov (technická realizovateľnosť). Premyslieť si požiadavky na      funkcionalitu systému.
 
    3. Overenie      splnenia úloh z minulého týždňa.  

  

Úlohy z predchádzajúceho stretnutia:

  

        

Číslo

  

Popis
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Zodpovedný

  

Priorita

  

Termín určenia

  

Termín predpokladaného skončenia

  

Termín skutočného skončenia

  

Status úlohy

  

 

  
    

1.1

  

Vypracovať šablónu na zápisy

  

Peter Bako

  

3

  

8.10.2009
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12.10.2009

  

14.10.2009

  

Splnená

  

 

  
    

1.2

  

Zverejniť zápisnicu zo stretnutia č.1

  

Peter Bako

  

3

  

8.10 2009

  

12.10.2009

  

14.10.2009
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Splnená

  

 

  
    

1.3

  

Určiť názov projektu

  

Nikoleta Habudová

  

3

  

8.10 2009

  

15.10.2009

  

14.10.2009

  

Splnená
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1.4

  

Vyriešiť CVS, verzionovanie, generovanie dokumentácie   v CASE nástroji

  

Robo Korduliak

  

3

  

8.10 2009

  

15.10.2009

  

14.10.2009

  

Splnená

  

 

  
    

1.5

  

Use-case diagram, dátový diagram pre modul UBYTOVANIE

  

Robo Korduliak
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5

  

8.10.2009

  

15.10.2009

  

 

  

Rozpracovaná

  

doplniť podľa diskusie

  
    

1.6

  

Študovať usability, hrubý graf. náčrt

  

Miroslav Kaniansky

  

5

  

8.10.2009
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29.10.2009

  

 

  

Rozpracovaná

  

vypracovať návrh 3-4 obrazoviek

  
    

1.7

  

Pripraviť podklady a prostredia pre Implementáciu

  

Peter Bradáč

  

3

  

8.10.2009

  

15.10.2009

  

14.10.2009

  

Splnená
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1.8

  

Login pre vedúcu

  

Martin Jaborník

  

3

  

8.10.2009

  

15.10.2009

  

14.10.2009

  

Splnená

  

 

  
    

1.9
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Spolupracovať na analýze

  

Matúš Juhas

  

3

  

8.10.2009

  

15.10.2009

  

14.10.2009

  

Rozpracovaná

  

upraviť modul Práca podľa diskusie
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Úlohy:

        

Číslo

  

Popis

  

Zodpovedný

  

Priorita

  

Termín určenia

  

Termín predpokladaného skončenia

  

Termín skutočného skončenia

  

Status úlohy
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2.1

  

Vložiť na stránku tímu 1. zápisnicu

  

Martin Jaborník

  

3

  

14.10.2009

  

21. 10.2009

  

 

  

rozpracovaná

  

 

  
    

2.2

  

Zistiť u Lacka možnosť ftp pripojenia v laboratóriu

  

Martin Jaborník
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3

  

14.10.2009

  

21.10.2009

  

 

  

rozpracovaná

  

 

  
    

2.3

  

Spísať návod pre verziovanie v Ent. Arch.

  

Róbert Korduliak

  

4

  

14.10.2009
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21.10.2009

  

 

  

rozpracovaná

  

 

  
    

2.4

  

Rozbehať SVN

  

Peter Bradáč

  

3

  

14.10.2009

  

21.10.2009

  

 

  

rozpracovaná

 14 / 15



Zápisnica zo stretnutia č. 2
Pondelok, 19 Október 2009 19:19 - Posledná úprava Pondelok, 19 Október 2009 19:59
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