
Zápisnica zo stretnutia č. 3
Utorok, 27 Október 2009 10:51 - Posledná úprava Utorok, 27 Október 2009 11:30

NA STIAHNUTIE TU: DOC PDF

  Dátum: 22.10.2009  

Miesto: D-003

  

Prítomní: Peter Bradáč, Martin Jaborník, Matúš Juhas, Miroslav Kaniansky, Róbert Korduliak,
Peter Bako, Nikoleta Habudová

  

Ospravedlnení: -

  

Vedúci stretnutia: Matúš Juhas

  

Zapisovateľ: Martin Jaborník

  

 

  

Program stretnutia:

    
    1. Používanie podporného prostriedku na plánovanie  
    2. Štruktúra dokumentácie  
    3. Návrhy grafického dizajnu  
    4. Analýza identifikovaných modulov  
    5. Témy metodiky na MSI  
    6. Kontrola úloh z minulého týždňa  

  

 

    

 1 / 17

images/stories/DOCUMENTS_public/Zapisnica3final.doc


Zápisnica zo stretnutia č. 3
Utorok, 27 Október 2009 10:51 - Posledná úprava Utorok, 27 Október 2009 11:30

    1. Zo      zoznamu podporných plánovacích prostriedkov bol vybraný dot project. Do     
tohto nástroja sa preklopia úlohy z doteraz používaného ProjectFork.   
    2. M.      Jaborník prezentoval navrhnutú štruktúru dokumentácie. Je potrebné      vytvoriť
šablónu, do ktorej sa začne písať.   
    3. M.      Kaniansky prezentoval návrhy grafického dizajnu portálu. Zistila sa      potreba 3 až
4 úrovní menu. Zamietnutý multimediálny obsah stránky, kvôli      komplikovaným požiadavkám
W3C. Navrhnutá „virtuálna klávesnica“, je      potrebné vykonať analýzu technickej
realizovateľnosti. Bolo odsúhlasené      prispôsobenie vzhľadu stránky pri registrovaných
používateľoch      a možnosť aktivovať konkrétny vzhľad stránky pre neregistrovaných     
používateľov. Bol vybraný jeden z návrhov grafického dizajnu,      potrebné domyslieť detailne
(navigácia, login formulár, skrývanie      niektorých častí, umiestnenie podporných prvkov –
lupa, podpora – kontakt      na admina).   
    4. R.      Korduliak a M. Juhas prezentoval analyzované moduly – Ubytovanie,      Práca,
Školstvo, Udalosti, Info postihnutia, Pomôcky pre postihnutých,      Diskusné fórum,
Opatrovatelia. Analýza bola prediskutovaná. Na stretnutí      boli identifikované ďalšie 2 moduly
– Core a Admin. Existujúce moduly      je potrebné upraviť podľa záverov diskusie:   
    1. Info_postihnutia       – články bude možné komentovať  
    2. Školstvo       – zaujímajú nás hlavne špecializované školy, triedy, kurzy  
    3. Udalosti       – obrazová príloha sa dá pridávať aj pred akciou (napr. priestory miesta      
konania)   
    4. Práca       – bude možné nielen filtrovať ale aj vyhľadávať  

  
    5. Modul      Zamestnanie bude v prototype.  
    6. Všetci      členovia tímu určili svoju prioritnú tému na metodiku.   
    7. Overenie      splnenia úloh z minulého týždňa.  

  

Úlohy z predchádzajúceho stretnutia:

  

        

Číslo

  

Popis
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Zodpovedný

  

Priorita

  

Termín určenia

  

Termín predpokladaného skončenia

  

Termín skutočného skončenia

  

Status úlohy

  

 

  
    

1.5

  

Use-case diagram, dátový diagram pre modul UBYTOVANIE

  

Robo Korduliak

  

5

  

8.10.2009
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15.10.2009

  

17.10.2009

  

Splnená

  

doplniť podľa diskusie

  
    

1.6

  

Študovať usability, hrubý graf. náčrt

  

Miroslav Kaniansky

  

5

  

8.10.2009

  

29.10.2009

  

21.10.2009
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Splnená

  

vypracovať návrh 3-4 obrazoviek

  
    

1.9

  

Spolupracovať na analýze

  

Matúš Juhas

  

3

  

8.10.2009

  

15.10.2009

  

17.10.2009

  

Splnená

  

upraviť modul Práca podľa diskusie
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2.1

  

Vložiť na stránku tímu 1. zápisnicu

  

Martin Jaborník

  

3

  

14.10.2009

  

21. 10.2009

  

19.10.2009

  

Splnená

  

 

  
    

2.2

  

Zistiť u Lacka možnosť ftp pripojenia v laboratóriu

  

Martin Jaborník

 6 / 17



Zápisnica zo stretnutia č. 3
Utorok, 27 Október 2009 10:51 - Posledná úprava Utorok, 27 Október 2009 11:30

  

3

  

14.10.2009

  

21.10.2009

  

19.10.2009

  

Splnená

  

 

  
    

2.3

  

Spísať návod pre verziovanie v Ent. Arch.

  

Róbert Korduliak

  

4

  

14.10.2009
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21.10.2009

  

18.10.2009

  

Splnená

  

Vytvorený tutorial k zdielanej práci v EA 7.5

  
    

2.4

  

Rozbehať SVN

  

Peter Bradáč

  

3

  

14.10.2009

  

21.10.2009

  

20.10.2009

  

Splnená
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Úlohy:

  

 

        

Číslo

  

Popis
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Zodpovedný

  

Priorita

  

Termín určenia

  

Termín predpokladaného skončenia

  

Termín skutočného skončenia

  

Status úlohy

  

 

  
    

3.1

  

Vytvoriť šablónu projektovej dokumentácie

  

Martin Jaborník

  

4

  

22.10.2009
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28.10.2009

  

 

  

rozpracovaná

  

 

  
    

3.2

  

Rozpracovať vybraný návrh grafického dizajnu

  

Miroslav Kaniansky

  

4

  

22.10.2009

  

28.10.2009
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rozpracovaná

  

 

  
    

3.3

  

Zapracovať nové zmeny do analýzy modulov

  

Róbert Korduliak

  

4

  

22.10.2009

  

28.10.2009

  

 

  

rozpracovaná

  

+ Matúš   Juhas
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3.4

  

Doplnenie modulov Core a Admin

  

Róbert Korduliak

  

4

  

22.10.2009

  

28.10.2009

  

 

  

rozpracovaná

  

+ Matúš   Juhas

  
    

3.5

  

Analýza technickej realizovateľnosti „virtuálnej   klávesnice“

  

Peter Bako
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4

  

22.10.2009

  

28.10.2009

  

 

  

rozpracovaná

  

 

  
    

3.6

  

Inštalácia nástroja dot project

  

Martin Jaborník

  

4

  

22.10.2009
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28.10.2009

  

 

  

rozpracovaná

  

 

  
    

3.7

  

Štúdium frameworku    Hibernate

  

Peter Bako

  

3

  

22.10.2009

  

28.10.2009

  

 

  

rozpracovaná
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3.8

  

Analýza existujúcich portálov pre ZŤP

  

Miroslav Kaniansky

  

4

  

22.10.2009

  

28.10.2009

  

 

  

rozpracovaná

  

 

  
    

3.9
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Dokumentácia analýzy dostupných technológií

  

Peter Bradáč

  

4

  

22.10.2009

  

28.10.2009

  

 

  

rozpracovaná

  

+ Peter   Bako
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