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NA STIAHNUTIE TU: DOC PDF

  

Dátum: 29.10.2009

  

Miesto: D-003

  

Prítomní: Peter Bradáč, Peter Bako, Martin Jaborník, Matúš Juhas, Miroslav Kaniansky, Róbert
Korduliak, Nikoleta Habudová

  

Ospravedlnení: -

  

Vedúci stretnutia: Martin Jaborník

  

Zapisovateľ: Miroslav Kaniansky

  

 

  

Program stretnutia:

    
    1. Používanie podporného prostriedku na plánovanie - DotProject  
    2. Prezentovanie spísanej dokumentácie  
    3. Vývoj  
    4. Kontrola analýzy  
    5. Zameranie grafického návrhu  
    6. Kontrola úloh z minulého týždňa  
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    1. M.      Jaborník prezentoval úspešné zavedenie zvoleného podporného prostriedku      pre
plánovanie - DotProject. Pre jednotlivých členov tímu ako aj pre      vedúcu bolo vytvorené konto
s príslušnými právomocami. Aby bol      nástroj aktuálny, je potrebné prepísať všetky úlohy zo
starého podporného      prostriedku do DotProjectu.   
    2. P.      Bradáč prezentoval dokumentáciu podľa vytvorených šablón, ktorá bola     
rozdelená na dva dokumenty – dokumentácia projektu a dokumentácia      riadenia. Po diskusii
sa v oboch rozpracovaných dokumentoch spresnili      požiadavky po obsahovej ako aj
formálnej stránke. V dokumentácii      projektu je potrebné:   
    1. rozdeliť       špecifikáciu na – analýzu problému a špecifikáciu riešenia  
    2. doplniť       finálnu analýzu modulov a základu aplikácie (core)  

  

  

V dokumentácii riadenia je potrebné:

    
    1. doplniť do prílohy všetky ponuky  
    2. prerobiť číslovanie tak, aby každá kapitola mala vlastné číslovanie strán  
    3. doplniť do prílohy tutoriál pre synchronizáciu EA  
    4. doplniť štandardy dokumentácie pre:  
    1.  i.     tabuľku krokov prípadov použitia  
    2.  ii.     dokumentáciu  
    3.  iii.     zápisnicu  

  

  
    1. Z pohľadu      vývoja bola preberaná problematika virtuálnej klávesnice      a zjednotenie
práce vývojárov. P. Bako prezentoval výsledok analýzu      existujúcich virtuálnych klávesníc,
z ktorej vyplynulo, že by nemal      byť problém implementovať takéto riešenie. Avšak výsledné
rozhodnutie      použitia bolo odložené, kým sa nepotvrdí jednoduchosť. Z diskusie sa      zistilo,
že je potrebné pre vývojárov vytvoriť krátky tutoriál pre prácu s SVN.   
    2. R.      Korduliak prezentoval finalizovanie analýzy modulov s postupným zapracovaním 
všetkých pripomienok. Analýza      jednotlivých modulov a základu aplikácie bude pozostávať z:
 
    1. prípadov       použitia  
    2. tabuliek       krokov prípadov použitia  
    3. dátových       modelov  
    4. diagramu       aktivít  
    5. stavového       diagramu  
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Po diskusii sa rozhodlo, že prvé 3 kvôli rozsiahlosti budú uvedené v prílohe, pričom v texte
dokumentu sa uvedie jeden príklad.

    
    1. M.      Kaniansky prezentoval rozpracovanie zvoleného grafického dizajnu portálu. Zistilo  
   sa,  že pre ovládanie všetkých      modulov a funkcionality je potrebných minimálne 21
ovládacích prvkov.      Vzhľadom na cieľovú skupinu – zdravotne postihnutých vznikla otázka, či
je      lepšie sa zameriavať na viditeľnosť všetkej funkcionality alebo na      prehľadnosť portálu.
Z tohto dôvodu boli prezentované dva hlavné      koncepty:   
    1.  všetky ovládacie prvky sú viditeľné       počas celej práce s portálom  
    2. len       najdôležitejšie ovládacie prvky sú stále viditeľné, zatiaľ čo ostatné sa       zobrazia
po vyvolaní špecializovaným tlačidlom   

  

  

Oba tieto prístupy majú svoje výhody a nevýhody, a preto sa po diskusii odložilo rozhodnutie,
kým sa neurčí preferencia používateľov.

    
    1. Overenie      splnenia úloh z minulého týždňa.  

  

Úlohy z predchádzajúceho stretnutia:

  

        

Číslo

  

Popis
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Zodpovedný

  

Priorita

  

Termín určenia

  

Termín predpokladaného skončenia

  

Termín skutočného skončenia

  

Status úlohy

  

 

  
    

3.1

  

Vytvoriť šablónu projektovej dokumentácie

  

Martin Jaborník

  

4

  

22.10.2009
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28.10.2009

  

27.10.2009

  

Splnená

  

 

  
    

3.2

  

Rozpracovať vybraný návrh grafického dizajnu

  

Miroslav Kaniansky

  

4

  

22.10.2009

  

28.10.2009

  

28.10.2009
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Splnená

  

 

  
    

3.3

  

Zapracovať nové zmeny do analýzy modulov

  

Róbert Korduliak

  

4

  

22.10.2009

  

28.10.2009

  

27.10.2009

  

Splnená

  

+ Matúš Juhas
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3.4

  

Doplnenie modulov Core a Admin

  

Róbert Korduliak

  

4

  

22.10.2009

  

28.10.2009

  

27.10.2009

  

Splnená

  

+ Matúš Juhas

  
    

3.5

  

Analýza technickej realizovateľnosti „virtuálnej   klávesnice“

  

Peter Bako
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4

  

22.10.2009

  

28.10.2009

  

27.10.2009

  

Splnená

  

 

  
    

3.6

  

Inštalácia nástroja dot project

  

Martin Jaborník

  

4

  

22.10.2009
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28.10.2009

  

27.10.2009

  

Splnená

  

 

  
    

3.7

  

Štúdium frameworku    Hibernate

  

Peter Bako

  

3

  

22.10.2009

  

28.10.2009

  

 

  

rozpracovaná
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3.8

  

Analýza existujúcich portálov pre ZŤP

  

Miroslav Kaniansky

  

4

  

22.10.2009

  

28.10.2009

  

27.10.2009

  

Splnená

  

 

  
    

3.9
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Dokumentácia analýzy dostupných technológií

  

Peter Bradáč

  

4

  

22.10.2009

  

28.10.2009

  

27.10.2009

  

Splnená

  

+ Peter   Bako
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Úlohy:

  

 

        

Číslo

  

Popis

  

Zodpovedný

  

Priorita

  

Termín určenia

  

Termín predpokladaného skončenia

  

Termín skutočného skončenia
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Status úlohy

  

 

  
    

3.5

  

Analýza technickej realizovateľnosti „virtuálnej   klávesnice“

  

Peter Bako

  

4

  

22.10.2009

  

4.11.2009

  

 

  

rozpracovaná
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3.7

  

Štúdium frameworku    Hibernate

  

Peter Bako

  

3

  

22.10.2009

  

4.11.2009

  

 

  

rozpracovaná

  

 

  
    

4.1

  

Prepísať tasky z ProjectForku do DotProjectu

  

Martin Jaborník
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4

  

29.10.2009

  

4.11.2009

  

 

  

rozpracovaná

  

 

  
    

4.2

  

Vytvoriť konkrétny návrh grafického dizajnu hlavnej   stránky

  

Miroslav Kaniansky

  

4

  

29.10.2009
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4.11.2009

  

 

  

rozpracovaná

  

 

  
    

4.3

  

Zapracovanie pripomienok do analýzy

  

Róbert Korduliak

  

4

  

29.10.2009

  

2.11.2009

  

 

  

rozpracovaná
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+ Matúš   Juhas

  
    

4.4

  

Dokončiť analýzu a odovzdať do dokumentácie

  

Róbert Korduliak

  

4

  

29.10.2009

  

2.11.2009

  

 

  

rozpracovaná

  

+ Matúš   Juhas

  
    

4.5
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Doplnenie štandardy dokumentácie pre tabuľky krokov   použitia

  

Róbert Korduliak

  

4

  

29.10.2009

  

2.11.2009

  

 

  

rozpracovaná

  

 

  
    

4.6

  

Doplnenie príloh do dokumentácie riadenia

  

Peter Bako
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4

  

29.10.2009

  

2.11.2009

  

 

  

rozpracovaná

  

 

  
    

4.7

  

Doplnenie štandardy dokumentácie pre dokumentáciu

  

Martin Jaborník

  

4

  

29.10.2009

  

2.11.2009
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rozpracovaná

  

 

  
    

4.8

  

Dokončenie dokumentácie riadenia

  

Peter Bako

  

4

  

29.10.2009

  

2.11.2009

  

 

  

rozpracovaná
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4.9

  

Dodržanie šablóny a kontrola dokumentu po obsahovej   a formálnej stránke

  

Miroslav Kaniansky

  

5

  

29.10.2009

  

3.11.2009

  

 

  

rozpracovaná

  

+ Peter Bako

  
    

4.10
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Finálna revízia dokumentácie pred odovzdaním

  

Martin Jaborník

  

5

  

29.10.2009

  

4.11.2009

  

 

  

rozpracovaná

  

 

  
    

4.11

  

Vytvorenie tutoriálu pre SVN

  

Peter Bradáč

  

4
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29.10.2009

  

4.11.2009

  

 

  

rozpracovaná
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