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1 Úvod 

Tento dokument obsahuje informácie a materiály tímu Copypaste (tím č. 9), ktoré sa týkajú riadenia 

a ktoré vznikli počas riešenia projektu. 
Ponuku tímu sme pôvodne mali v kapitole č. 2, ale z dôvodu prehľadnosti sme ju presunuli do prílohy. Touto 

ponukou sme sa uchádzali o pridelenie témy Textový editor obohatený o grafické prvky. Po pridelení témy 

Podpora kontroly plagiarizmu sme ju analyzovali a navrhli predbežný časový plán. 

Časový plán sme priebežne aktualizovali a jeho aktuálna podoba sa nachádza v kapitole č. 2. Obsahuje ako 

rámcový, tak aj podrobný plán. 

V tretej kapitole sú zhrnuté hlavné úlohy a zodpovednosti každého člena tímu. Taktiež obsahuje 

zodpovednosti jednotlivých členov tímu pri tvorbe dokumentácií a pri implementácii. Tieto úlohy 

a zodpovednosti ale nie sú konečné a môžu sa meniť v závislosti od rôznych priorít aktuálnych úloh projektu. 

Na každom stretnutí vždy jeden z nás plnil úlohu zapisovateľa a vedúceho stretnutia. Jednotlivé zápisnice, 

tvoriace pomocný výstupný dokument každého stretnutia, sú v kapitole č. 4. Sú zoradené od prvej zápisnice 

po najnovšiu. 

Piata kapitola obsahuje informácie o použitých podporných prostriedkoch. Zo začiatku sme používali Google 

Groups, neskôr sme prešli na nástroj Redmine. Ako nástroj na manažment verzií sme použili Git. Taktiež 

obsahuje informácie o knižnice QTestLib, ktorá je súčasťou knižníc QT a ktorú sme používali pri testovaní 

aplikácie. 

Šiesta kapitola obsahuje metodiky a konvencie pre písanie zdrojového kódu, jeho komentárov 

a projektových dokumentácií. Viaceré tieto konvencie sme si vytvorili z dôvodov jednotnosti písania a väčšej 

prehľadnosti. 

V siedmej kapitole sú návrhy na vykonanie testov a protokoly z jednotlivých testovaní. 
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2 Plány 

2.1 Zimný semester 

2.1.1 Rámcový plán 

Týţdeň Dátum Popis činnosti Stav 
1. 21.9. – 27.9. Vytvorenie tímu, výber témy  
2. 28.9. – 4.10. Vytvorenie a odovzdanie ponuky  
3. 5.10. – 11.10. Návrh webstránky  
4. 12.10. – 18.10. Analýza existujúcich riešení, špecifikácia poţiadaviek, návrh 

riešenia 
 

5. 19.10. – 25.10 Analýza existujúcich riešení, nasadenie podporného 
prostriedku, špecifikácia poţiadaviek 

 

6. 26.10. – 1.11. Návrh riešenia, hotová web prezentácia, tvorba dokumentu  
7. 2.11. – 8.11. Tvorba dokumentu, odovzdanie analýzy, špecifikácie 

poţiadaviek a návrhu riešenia 
 

8. 9.11. – 15.11. Implementácia prototypu  
9. 16.11. – 22.11. Implementácia prototypu  

10. 23.11. – 29.11. Implementácia prototypu  
11. 30.11. – 6.12. Implementácia prototypu, spracovanie dosiahnutých výsledkov  
12. 7.12. – 13.12. Odovzdanie prototypu, dokumentácie a pouţívateľská 

prezentácia prototypu 
 

 

 

Legenda: 

 

 činnosť ukončená 

 činnosť prebieha 

 činnosť ešte nezačala 

 

2.1.2 Podrobný plán 

Týţdeň Dátum Popis činnosti Zodpovednosť Priorita Stav 

1. 21.9. – 27.9. Vytvorenie ponuky Všetci Vysoká  
2. 28.9. – 4.10. Odovzdanie ponuky Všetci Vysoká  
3. 5.10. – 11.10. Vytvorenie a rozpracovanie 

plánu na zimný semester 
Michal Noskovič 
Peter Mindek 

Vysoká  

3. 5.10. – 11.10. Rozdelenie úloh v tíme David Chalupa Stredná  
3. 5.10. – 11.10. Výroba a tlač tímového plagátu Peter Mindek 

 
Stredná  

3. 5.10. – 11.10. Naštudovať problematiku 
plagiátorstva 

Marek Mego Vysoká  

4. 12.10. – 18.10. Pozrieť prácu Bianky Kováčovej 
a Pavla Humaya 

Všetci Vysoká  

4. 12.10. – 18.10. Analyzovať existujúce 
prostriedky na detekciu 
plagiarizmu 

Všetci Vysoká  

5. 19.10. – 25.10. Vytvorenie webovej prezentácie 
projektu 

Michal Noskovič Normálna  

5. 19.10. – 25.10. Diskusia o implementačnom Peter Mindek Stredná  
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prostredí 

5. 19.10. – 25.10. Analyzovať poţiadavky na 
slovenčinu 

David Chalupa 
Michal Noskovič 
Milan Freml 

Stredná  

5. 19.10. – 25.10. Analyzovať poţiadavky na 
zdrojové kódy 

Peter Mindek 
Marek Mego 
Matej Sabo 

Stredná  

6. 26.10. – 1.11. Diskusia o podpornom 
prostriedku 

Všetci Vysoká  

6. 26.10. – 1.11. Analyzovať program Moss Peter Mindek 
Milan Freml 

Stredná  

6. 26.10. – 1.11. Analyzovať program Sim Marek Mego Stredná  
6. 26.10. – 1.11. Analyzovať program Sherlock Michal Noskovič Stredná  
6. 26.10. – 1.11. Analyzovať program Yap David Chalupa Stredná  
6. 26.10. – 1.11. Vytvoriť metodiku na tvorbu 

testovacích dát 
Matej Sabo Vysoká  

7. 2.11. – 8.11. Rozpracovať architektúru na 
niţšiu úroveň 

Peter Mindek 
Matej Sabo 

Vysoká  

7. 2.11. – 8.11. Začiatok implementácie Peter Mindek Vysoká  
7. 2.11. – 8.11. Implementovať jadro Peter Mindek Urgentná  
7. 2.11. – 8.11. Implementovať loader Milan Freml 

Marek Mego 
Peter Mindek 

Vysoká  

7. 2.11. – 8.11. Vytvorenie dát na testovanie 
(texty a kódy) 

Matej Sabo 
Marek Mego 

Stredná  

8. 9.11. – 15.11. Analyzovať moţnosti 
vizualizácie 

Michal Noskovič 
Peter Mindek 

Stredná  

8. 9.11. – 15.11. Porovnať nástroje na slovenské 
texty 

Marek Mego 
Michal Noskovič 

Stredná  

8. 9.11. – 15.11. Implementovať parser manaţér Michal Noskovič 
Matej Sabo 

Vysoká  

8. 9.11. – 15.11. Napísať prihlášku TP Cup David Chalupa Urgentná  
9. 16.11. – 22.11. Implementovať rozhranie pre 

príkazový riadok 
David Chalupa Stredná  

9. 16.11. – 22.11. Nainštalovať git Milan Freml Stredná  
9. 16.11. – 22.11. Odovzdať prihlášku na TP Cup David Chalupa Urgentná  
9. 16.11. – 22.11. Rozšírenie Parser Managera Michal Noskovič Urgentná  
9. 16.11. – 22.11. Pridanie ďalšej porovnávacej 

metódy (gst) 
David Chalupa Stredná  

9. 16.11. – 22.11. Okomentovanie zdrojových 
kódov pomocou DoxyGenu 

Milan Freml Normálna  

9. 16.11. – 22.11. Predspracovanie slovenských 
textov - odstránenie stop slov 

Michal Noskovič Stredná  

9. 16.11. – 22.11. Predspracovanie slovenských 
textov - lematizácia 

Marek Mego 
 

Stredná  

9. 16.11. – 22.11. Compare Manager - 
porovnávanie kaţdý s kaţdým 
obojstranne 

Matej Sabo Stredná  

9. 16.11. – 22.11. Compare Manager - 
porovnávanie jedného súboru 
s ostatnými 

Matej Sabo Stredná  

10. 23.11. – 29.11. Rozšíriť parser manager o string 
bluring 

Peter Mindek Stredná  

10. 23.11. – 29.11. Porovnať náš prototyp s inými Marek Mego Stredná  
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programamami 

10. 23.11. – 29.11. Otestovať korektnosť 
jednotlivých porovnávacích 
metód 

Matej Sabo Stredná  

10. 23.11. – 29.11. Dopracovanie dokumentácie David Chalupa 
Milan Freml 

Vysoká  

10. 23.11. – 29.11. Predspracovanie zdrojových 
kódov, tokenizácia 

Milan Freml 
Peter Mindek 

Vysoká  

10. 23.11. – 29.11. Analýza prístupu na Moodle Marek Mego 
Milan Freml 

Stredná  

11. 30.11. – 6.12. Dokončenie prototypu Peter Mindek Vysoká  
11. 30.11. –6.12. Dopracovanie nedostatkov David Chalupa 

Milan Freml 
Vysoká  

11. 30.11. – 6.12 Doplnenie dokumentácie k 
prototypu 

Milan Freml 
Matej Sabo 

Vysoká  

11. 30.11. – 6.12. Automatické vygenerovanie 
dokumentácie 

Milan Freml Vysoká  

12. 7.12. – 13.12. Odovzdanie prototypu 
vybraných častí systému spolu s 
dokumentáciou a 
pouţívateľskou prezentáciou 
prototypu 

Všetci Vysoká  

12. 7.12. – 13.12. Pokračovanie v implementácii Všetci Vysoká  
12. 7.12. – 13.12. Pouţívateľská prezentácia 

prototypu 
David Chalupa Vysoká  

 

 

 

2.2 Letný semester 

2.2.1 Rámcový plán 

 

Týţdeň Popis činnosti Zodpovednosť Priorita Stav 
1. Dopracovanie nedostatkov na dokumentácii David Chalupa Vysoká  
1. Nainštalovať Moodle Marek Mego 

Milan Freml 
Urgentná  

1. Analýza architektúry Moodle Marek Mego 
Milan Freml 

Urgentná  

1. Integrácia lematizácie Peter Mindek Vysoká  
1. Vytvorenie podrobnejšieho plánu Michal Noskovič 

Peter Mindek 
Normálna  

2. Funkčný skript na prístup na Moodle Marek Mego 
Milan Freml 

Urgentná  

2. Import *.doc súborov Michal Noskovič Vysoká  
3. Prepojenie aplikácie s Moodlom Peter Mindek 

Milan Freml 
Urgentná  

4. Začiatok prác na GUI aplikácie Peter Mindek Vysoká  
4. Analyzovať vizualizačný modul Matej Sabo Vysoká  
5. Integrácia konzolovej aplikácie s GUI Peter Mindek 

David Chalupa 
Vysoká  

5. Implementovať skriptovateľný parser manager Michal Noskovič Vysoká  
5. Side-by-side vizualizácia Marek Mego Stredná  
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6. Grafová vyzualizácia Peter Mindek Stredná  
6. Rozšírenie GUI aplikácie David Chalupa 

Matej Sabo 
Vysoká  

7. Dokončenie implementácie GUI David Chalupa 
Matej Sabo 

Vysoká  

7. Pouţiť lua skripty na tokenizáciu programových 
kódov 

Michal Noskovič Vysoká  

8. Dokončiť implementáciu parser managera Michal Noskovič Vysoká  
8. Revízia kódu Peter Mindek Vysoká  
9. Kompletizácia dokumentácie David Chalupa Vysoká  
9. Dokončiť implementáciu Peter Mindek 

Milan Freml 
Michal Noskovič 

Urgentná  

9. Revízia dokumentácie David Chalupa 
Marek Mego 
Matej Sabo 

Vysoká  

9. Odovzdanie produktu Všetci Vysoká  
9. Odovzdanie dokumentáciu k produktu Všetci Vysoká  
10. Komplexné testovanie Peter Mindek 

Milan Freml 
Michal Noskovič 

Vysoká  

11. Testovanie na viacerých platformách Marek Mego 
Milan Freml 

Vysoká  

11. Dopracovanie zistených nedostatkov Michal Noskovič 
David Chalupa 

Urgentná  

12. Odovzdanie celkového výsledku projektu 
(produkt so zmenami v rámci údrţby, 
dokumentácia 

Všetci Vysoká  

 

Legenda: 

 

 činnosť ukončená 

 činnosť prebieha 

 činnosť ešte nezačala 

 

2.2.2 Podrobný plán 

Týţdeň Dátum Popis činnosti Zodpovednosť Priorita Stav 

1. 15.2. – 21.2. Dopracovanie nedostatkov na 
dokumentácii 

Všetci Vysoká  

2. 22.2. – 28.2. Pripraviť podklady pre side-by-
side vizualizáciu 

Michal Noskovič Vysoká  

2. 22.2. – 28.2. Pozrieť, ako riešia side-by-side 
vizualizáciu iné riešenia 

Matej Sabo Vysoká  

2. 22.2. – 28.2. Návrh riešenia integrácie s LMS 
Moodle 

Marek Mego Vysoká  

2. 22.2. – 28.2. Napísať priebeţnú správu na TP 
Cup 

David Chalupa Stredná  

2. 22.2. – 28.2. Návrh riešenia prihlasovania do 
LMS cez HTTPS 

Peter Mindek 
 

Vysoká  

3. 1.3. – 7.3. Unit testy Matej Sabo Vysoká  
3. 1.3. – 7.3. Návrh riešenia integrácie s LMS 

Moodle 
Marek Mego Vysoká  

3. 1.3. – 7.3. Side-by-side vizualizácia Michal Noskovič Vysoká  
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3. 1.3. – 7.3. Implementovať tokenizáciu 
zdrojových kódov 

Milan Freml 
Peter Mindek 

Vysoká  

3. 1.3. – 7.3. Optimalizovať implementáciu 
metódy LCS 

Matej Sabo Stredná  

3. 1.3. – 7.3. Metóda LSA David Chalupa Vysoká  
4. 8.3. – 14.3. Dokončiť tokenizáciu zdrojových 

kódov 
Milan Freml 
Peter Mindek 

Vysoká 
 

 

4. 8.3. – 14.3. Optimalizovať vizualizácie Peter Mindek Stredná  
4. 8.3. – 14.3. Integrácia s moodlom Marek Mego  Vysoká  
4. 8.3. – 14.3. Automatické testovanie Matej Sabo Stredná  
4. 8.3. – 14.3. Nájsť prípadné chyby 

v implementácii LSA 
David chalupa Vysoká  

4. 8.3. – 14.3. Optimalizovať metódu LCS Matej Sabo Vysoká  
4. 8.3. – 14.3. Priebeţné vypisovanie 

výsledkov porovnávania, na 
základe signálov 

Milan Freml 
Peter Mindek 

Stredná 
 

 

4. 8.3. – 14.3. Prerobenie algoritmu na side-
by-side vizualizáciu 

Michal Noskovič 
 

Stredná 
 

 

4. 8.3. – 14.3. Spájanie zdrojových súborov, 
v prípade situácie 1 adresár = 1 
program 

Michal Noskovič Nízka  

4. 8.3. – 14.3. Dokončiť konvertor z doc do txt, 
kontrolovať spustené procesy 

Milan Freml Stredná 
 

 

4. 8.3. – 14.3. Chybová konzola do GUI, výpis 
varovaní a chýb na chybový 
výstup 

Marek Mego Stredná  

4. 8.3. – 14.3. Formalizácia procesov David Chalupa Stredná  
4. 8.3. – 14.3. Integrácia lematizácie Milan Freml Vysoká  
5. 15.3. – 21.3. Modifikáciu klientskej časti pre 

integráciu s Moodle 
Marek Mego 
Peter Mindek 

Vysoká  

5. 15.3. – 21.3. Vylepšenie integrácie s Moodle 
o identifikáciu autorov súborov 

Marek Mego Vysoká  

5. 15.3. – 21.3. Unit test trigramov Matej Sabo Vysoká  
5. 15.3. – 21.3. Revízia abstraktu David Chalupa Stredná  
5. 15.3. – 21.3. Príprava podkladov pre 

testovacie dáta pre zdrojové 
kódy 

David Chalupa Vysoká  

5. 15.3. – 21.3. TP Cup dotazník a fotka David Chalupa Vysoká  
5. 15.3. – 21.3. Integrácia GST Michal Noskovič Vysoká  
5. 15.3. – 21.3. Integrácia tokenizácie Peter Mindek Vysoká  
5. 15.3. – 21.3. Vytvorenie framework-u pre 

side-by-side vizualizáciu 
Peter Mindek Vysoká  

5. 15.3. – 21.3. Rozpakovávanie zip súborov Milan Freml Vysoká  
5. 15.3. – 21.3. Riešenie kolízií mien súborov Milan Freml Vysoká  
5. 15.3. – 21.3. Posielanie dát na vizualizovanie 

na štandardný výstup 
Peter Mindek Vysoká  

5. 15.3. – 21.3. Aplikácia ľahkých zmien kódu 
na testovacie zdrojové kódy 

David Chalupa, 
Matej Sabo 

Vysoká  

5. 15.3. – 21.3. Doplnenie názvov súborov do 
kindershifter 

Peter Mindek Vysoká  

5. 15.3. – 21.3. Commit-nuť php skript do gitu Marek Mego Vysoká  
6. 22.3. – 28.3. Prerobiť tabuľku do 

samostatného vlákna 
Peter Mindek Vysoká  

6. 22.3. – 28.3. Grafový vizualizátor má texty Peter Mindek Vysoká  
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mimo určenej plochy 

6. 22.3. – 28.3. Unit test predspracovania textu  Michal Noskovič Vysoká  
6. 22.3. – 28.3. Implementácia tokenizéra pre 

jazyk Java 
Matej Sabo Vysoká  

6. 22.3. – 28.3. Vizualizovať  priebeh 
tokenizácie  

Peter Mindek Vysoká  

6. 22.3. – 28.3. Unit test komparátora N gramov Marek Mego Vysoká  
7. 29.3. – 4.4. Testovanie exportu výsledkov 

GST 
David Chalupa Vysoká  

7. 29.3. – 4.4. Napísanie helpu do Gui Peter Mindek Vysoká  
8. 5.4. – 11.4. Upraviť tokenizér Peter Mindek, 

Milan Freml  
Normálna  

8. 5.4. – 11.4. Vytvorenie logu pre export 
výsledkov 

Peter Mindek Vysoká  

8. 5.4. – 11.4. Vytvoriť predbeţný návrh 
postera 

Peter Mindek Vysoká  

8. 5.4. – 11.4. Implementácia plagiárizátora Milan Freml Stredná  
8. 5.4. – 11.4. Prerobiť prepínač v CLI Milan Freml Vysoká  
8. 5.4. – 11.4. Vytvoriť mapovanie pre 

vizualizáciu výsledkov N-gramov 
Michal Noskovič 
Matej Sabo 

Vysoká  

8. 5.4. – 11.4. Napísať manuál k aplikácii Matej Sabo Vysoká  
8. 5.4. – 11.4. Napísať pokyny pre dotvorenie 

dokumentácie 
David Chalupa Urgentná  

8. 5.4. – 11.4. Integrovať existujúce súčasti do 
dokumentácie k riadeniu 

David Chalupa Vysoká  

8. 5.4. – 11.4. Porovnať naše výsledky s inými 
aplikáciami 

David Chalupa 
Marek Mego 

Vysoká  

9. 12.4. - 18.4. Odovzdanie produktu Všetci Vysoká  
9. 12.4. - 18.4. Odovzdanie dokumentácie k 

produktu 
Všetci Vysoká  

9. 12.4. - 18.4. Prevádzka, externé testovanie, 
údrţba, kompletizácia 
dokumentácie 

Všetci Urgentná  

10. 19.4. - 25.4. Prevádzka, externé testovanie, 
údrţba, kompletizácia 
dokumentácie 

Všetci Urgentná  

11. 26.4. - 2.5. Prevádzka, externé testovanie, 
údrţba, kompletizácia 
dokumentácie 

Všetci Urgentná  

12. 3.5. – 9.5. Odovzdanie celkového výsledku 
projektu 

Všetci Urgentná  



2-7 

 

2.3 Ganttov diagram 

Táto kapitola obsahuje Ganttove diagramy podľa vytvorených úloh počas semestra, ktoré sme taktiež 

vkladali do prostriedku Redmine. Redmine ponúka výbornú podporu pre manažment úloh projektu a tvorbu 

Ganttových diagramov, preto sú priamo exportované z tohto prostriedka. Diagramy pre jednotlivé mesiace sú 

uvedené v nasledujúcich podkapitolách. 

 

 

2.3.1 Október 2009 

 

V októbri sme sa zaoberali hlavne analýzou metód, algoritmov a existujúcich riešení. Na začiatku sme 

vytvorili hrubý plán, ktorý sme neskôr upravili hlavne z dôvodov jeho prílišnej všeobecnosti. Potom sme 

špecifikovali požiadavky na našu budúcu aplikáciu a vytvorili náčrt architektúry. Následne sme sa 

oboznamovali s riešeniami iných programov a analýzou implementácie algoritmov. Keďže na analýze 

pracoval celý tím, bolo nutné jej výsledky integrovať a upraviť do výslednej podoby, čo sme vykonávali na 

konci mesiaca a v novembri. Na konci mesiaca sme taktiež sprevádzkovali prostriedok Redmine. 
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2.3.2 November 2009 

V prvej polovici mesiaca sme pokračovali v analýze a integrovaní jej výsledkov do dokumentácie. Neskôr 

sme sa zaoberali štúdiom knižníc C++ a QT a metodikou pre jednotné písane zdrojových kódov. Potom sme 

pokračovali samotnou implementáciou, počas ktorej sme si taktiež inštalovali prostriedok pre manažment 

verzií - Git. Implementovali sme jadro aplikácie a pokračovali implementáciou ďalších modulov podľa 

architektúry, navrhnutej v predošlom mesiaci. Túto architektúru sme ešte čiastočne pozmenili po odhalení 

niektorých nedostatkov. Rozhodli sme sa, že prototyp aplikácie bude fungovať iba ako konzolová aplikácia, 

pretože sme sa zamerali hlavne na funkcionalitu. Grafické užívateľské rozhranie plánujeme implementovať v 

ďalšom semestri. 

V druhej polovici mesiaca sme sa zaoberali hlavne implementáciou. Implementovali sme triedy pre 

načítavanie, porovnávanie a kombinovanie súborov a zobrazovanie výsledkov. Program ponúka taktiež 

kontrolu súborov vo formáte pdf, ktoré automaticky konvertuje na textové súbory (txt). Počas implementácie 

sme taktiež pracovali na technickej aj riadiacej dokumentácii. 
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2.3.3 December 2009 

 

Na začiatku mesiaca sme pokračovali v implementovaní a dokončovaní prototypu. Rozšírili sme ho o ďalšie 

možnosti porovnávania, práce so súbormi a implementovali predspracovanie textov, na ktorom budeme ešte 

pracovať. Taktiež sme aktualizovali konzolové rozhranie, čo nadväzovalo na implementáciu funkcionality. 

Pred koncom semestra sme sa zaoberali dopísaním a integrovaním dokumentácií. 

 

 
 

2.3.4 Február 2010 

Vo februári sme spočiatku hlavne opravovali vzniknuté chyby na prototype. Ďalej sme pokračovali 

implementáciou a rozšírením aplikácie. Medzi hlavné procesy implementácie sme zaradili implementáciu 

tokenizácie zdrojového kódu, vizualizácie výsledkov a prepojenie s prostriedkom Moodle. Vo všetkých 

prípadoch sa jednalo o dlhšie procesy, ktoré trvali viacero týždňov a zahrňovali viaceré úlohy. Okrem toho 

sme pracovali na implementácií novej metódy pre porovnávania – latentno sémantickej analýze. 

 

2.3.5 Marec 2010 

V marci sme sa začali zaoberať testovaním implementácie a optimalizáciou niektorých funkcií a algoritmov. 

Pokračovali sme v implementácií vizualizácie a prepojenia s Moodle. Tokenizér sme postupne rozširovali 

o podporu zdrojových kódov v jazyku Java. Okrem toho sme pracovali aj na lepšom spracovaní vstupných 

súborov implementovaním možnosti automatického rozpakovania archívov vo formáte zip a podporou 

súborov vo formáte doc. Veľkú prioritu sme dávali aj integrácií rôznych súčastí a modulov, ktoré 

implementovali viacerí členovia tímu a neboli súčasťou aplikácie. Na konci mesiaca sme vykonali viaceré 

unit testy. Tie odhalili niektoré chyby, ktoré sme následne opravili. 



2-10 

 

2.3.6 Apríl 2010 

V apríli sme vykonávali ďalšie testovania aplikácie a pracovali sme hlavne na dokončení implementácie 

a oprave chýb. V polke mesiaca sme sa zamerali aj na úpravu dokumentácie, aby zodpovedala aktuálnemu 

stavu aplikácie. Jednotlivé zápisy zo stretnutí, protokoly testov a ďalšie súčasti sme zahrnuli do riadiacej 

dokumentácie. 
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3 Úlohy členov tímu 

3.1 Roly a zodpovednosti v tíme 

 
V nasledujúcom zozname sa nachádzajú roly jednotlivých členov tímu v našom projekte. Kaţdý 
člen má základnú rolu v projekte, špecializáciu a zodpovednosti za určité rámcové aspekty 
projektu. Implementáciu explicitne nespomíname, nakoľko sa na nej podieľajú všetci členovia tímu. 
 
David Chalupa 
 manaţér projektu 
 špecialista na problematiku algoritmov 
 zodpovedný za koordináciu projektu ako celku, prideľovanie úloh a koncepcie projektu 
 
Michal Noskovič 
 zástupca manaţéra projektu a manaţér rizík 
 špecialista na odhady, riziká v projekte a na webové technológie 
 zodpovedný za odhady v projekte, správu webovej prezentácie; spolupracuje na plánovaní 
 
Peter Mindek 
 manaţér vývoja, plánovač 
 špecialista na architektúry a technologické prístupy 
 zodpovedný za dodrţiavanie konvencií písania zdrojových kódov a revízie zdrojového kódu 
 
Milan Freml 
 manaţér podporných procesov 
 špecialista na Unix-like systémy, multiplatformovosť a otvorené softvérové riešenia 
 zodpovedný za softvérovú podporu riadenia a dokumentovania (Redmine, Git, Doxygen) 
 
Matej Sabo 
 softvérový architekt 
 špecialista na modelovanie softvéru 
 zodpovedný za dodrţiavanie navrhnutých modelov; spolupracuje na testovaní 
 
Marek Mego 
 tester 
 špecialista na testovanie a integráciu systému 
 zodpovedný za metodológie prípravy testovacích dát a ich aplikáciu 

3.2 Rozdelenie zodpovedností za technickú dokumentáciu 

Táto časť opisuje zodpovednosti členov tímu za jednotlivé časti dokumentácie. Vyššia úroveň 
zodpovedností predstavuje kapitoly dokumentácie, niţšia úroveň menšie časti v rámci kapitol. 
 

Zodpovednosti pre 1. míľnik projektu (odovzdanie v 7. týţdni) 
 

Vyššia úroveň zodpovedností 
 

Tab. 3.1. Zodpovednosti za technickú dokumentáciu (vyššia úroveň, 1. odovzdanie) 

ID Názov časti dokumentácie Zodpovedné osoby 

1. Úvod do problematiky Michal Noskovič 

2. Metódy a prístupy k detekcii plagiarizmu Marek Mego 

3. Analýza existujúcich riešení Milan Freml 



3-2 

 

4. Poţiadavky na systém Matej Sabo 

5. Architektonický návrh riešenia Peter Mindek 

- Typografické úpravy, integrácia dokumentácie Milan Freml 
David Chalupa 

 
Niţšia úroveň zodpovedností 
 

Tab. 3.2. Zodpovednosti za technickú dokumentáciu (niţšia úroveň, 1. odovzdanie) 
ID Názov časti dokumentácie Zodpovedné osoby 

1.1. Čo je plagiarizmus? Michal Noskovič 

1.2. Formy plagiarizmu a ich špecifiká1 Michal Noskovič 

1.3.1. Prehľad metód spracovania zdrojových kódov Milan Freml 
1.3.2. Prehľad metód spracovania slovenských textov David Chalupa 

2.1. Predspracovanie zdrojových kódov a dokumentácie1 Marek Mego 

2.2. Porovnávanie zdrojových kódov1 David Chalupa 

2.3. Porovnávanie slovenských textov1 David Chalupa 

2.4. Alternatívne prístupy k detekcii plagiarizmu Peter Mindek 

3.1.1. SIDPlag Marek Mego 

3.1.2. JPlag Matej Sabo 

3.1.3. SIM David Chalupa 

3.1.4. MOSS Milan Freml 

3.1.5. YAP Peter Mindek 

3.2.1. PlaDeS Michal Noskovič 

3.2.2. Sherlock Michal Noskovič 

4.1. Ciele projektu Matej Sabo 
4.2. Analýza poţiadaviek Peter Mindek 

4.3. Model prípadov pouţitia Matej Sabo 

4.4. Procesný model Matej Sabo 

 
Zodpovednosti pre 2. míľnik projektu (odovzdanie v 12. týţdni) 
   
Vyššia úroveň zodpovedností 

 
Tab. 3.3. Zodpovednosti za technickú dokumentáciu (vyššia úroveň, 2. odovzdanie) 

ID Názov časti dokumentácie Zodpovedné osoby 

1. Úvod do problematiky Michal Noskovič 

2. Metódy a prístupy k detekcii plagiarizmu Marek Mego 

3. Analýza existujúcich riešení Milan Freml 

4. Metódy vizualizácie výsledkov Michal Noskovič 

5. Poţiadavky na systém Matej Sabo 

6. Návrh riešenia2 Peter Mindek 

7. Implementácia David Chalupa 
8. Testovanie Matej Sabo 

Marek Mego 

9. Zhodnotenie David Chalupa 

A. Referečná dokumentácia z nástroja Doxygen Milan Freml 

- Konverzia dokumentácie z DOC do TeX Milan Freml 

- Typografické úpravy, integrácia dokumentácie Milan Freml 
David Chalupa 

 
 
 

                                                      
1
 Platí pre všetky „podkapitoly” danej kapitoly. 

2
 Názov kapitoly sa počas projektu zmenil z „Architektonický návrh riešenia” na „Návrh riešenia”. 
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Niţšia úroveň zodpovedností 
 

Tab. 3.4. Zodpovednosti za technickú dokumentáciu (niţšia úroveň, 2. odovzdanie) 
ID Názov časti dokumentácie Zodpovedné osoby 

7.1. Jadro aplikácie Peter Mindek 

7.2. Modul rozhrania pre príkazový riadok David Chalupa 

7.3. Modul manaţmentu porovnávania Matej Sabo 
Peter Mindek 

7.4. Modul nahrávania Milan Freml 
Michal Noskovič 

7.5.1. Jadro modulu manaţmentu analýzy Michal Noskovič 

7.5.2. Preparácia textu Michal Noskovič 
Marek Mego 

7.5.3. Tokenizácia zdrojového kódu Milan Freml 
Peter Mindek 

7.5.4. Komparátor pre metódu N-gramy Marek Mego 

7.5.5. Komparátor pre metódu Greedy String Tiling David Chalupa 

7.5.6. Komparátor pre algoritmus String-blurring Peter Mindek 

3.3 Rozdelenie zodpovedností za dokumentáciu k riadeniu 

V nasledujúcej tabuľke sa nachádza rozdelenie zodpovedností za jednotlivé časti, resp. aspekty 
dokumentácie k riadeniu nášho projektu. 

 
Tab. 3.5. Zodpovednosti za dokumentáciu k riadeniu projektu 

ID Názov časti dokumentácie Zodpovedné osoby 

1. Úvod Matej Sabo 

2. Ponuka - 

3. Plány Peter Mindek 
Michal Noskovič 

4. Úlohy členov tímu David Chalupa 
5. Zápisy zo stretnutí všetci 

6. Podporné prostriedky Milan Freml 
David Chalupa 

7. Štábna kultúra Milan Freml 
Peter Mindek 

A. Ponuka - 

B. Preberacie protokoly David Chalupa 

- Typografické úpravy, integrácia dokumentácie Marek Mego 
David Chalupa 

3.4 Rozdelenie zodpovedností za implementáciu 

 
V nasledujúcich tabuľkách sa nachádza rozdelenie úloh pre konkrétne časti implementovaného 
riešenia. Vyššia úroveň predstavuje moduly systému, niţšia úroveň menšie súčiastky jednotlivých 
modulov. 
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Zodpovednosti pre 1. a 2. míľnik projektu (odovzdanie v 12. týţdni) 
 
Vyššia úroveň zodpovedností 
 

Tab. 3.6 Zodpovednosti za implementáciu (úroveň modulov systému) 
ID Názov modulu aplikácie Zodpovedné osoby 

1. Jadro aplikácie (CORE) Peter Mindek 

2. Parser manager (PM) Peter Mindek 

3. Rozhranie pre príkazový riadok (CLI) David Chalupa 

4. Loader (LOAD) Milan Freml 
5. Compare manager (CM) Peter Mindek 

 
Niţšia úroveň zodpovedností 
 

Tab. 3.7 Zodpovednosti za implementáciu (úroveň súčiastok modulov) 
ID Názov softvérovej súčiastky Zodpovedné osoby 

1.1. CORE: vstupný bod aplikácie Peter Mindek 

1.2. CORE: nástroje jadra aplikácie Peter Mindek 
2.1. PM: jadro modulu Parser Manager (PM CORE) Michal Noskovič 

2.2. PM: všeobecný komparátor Peter Mindek 

2.3. PM: komparátor pre metódu N-gramy Marek Mego 

2.4. PM: komparátor pre metódu Greedy String Tiling 
(GST) 

David Chalupa 

2.5. PM: komparátor pre algoritmus String-blurring Peter Mindek 

3.1. CLI: súčiastka pre spracovanie argumentov David Chalupa 

4.1. LOAD: základný konvertor (TXT - TXT) Peter Mindek 

4.2. LOAD: PDF konvertor (PDF - TXT) Milan Freml 

4.3. LOAD: DOC konvertor (DOC - TXT) Michal Noskovič 
5.1. CM: kombinátor pre všetky dvojice súborov Matej Sabo 

5.2. CM: kombinátor pre jeden súbor s ostatnými Matej Sabo 

3.5 Rozdelenie zodpovedností za dokumentáciu v letnom semestri 

 
Zodpovednosti pre technickú dokumentáciu 
 
Vyššia úroveň zodpovedností 

 
Tab. 3.8. Zodpovednosti za technickú dokumentáciu (vyššia úroveň, letný semester) 

ID Názov časti dokumentácie Zodpovedné osoby 

7. Implementácia Peter Mindek 

8. Testovanie Marek Mego 

9. Experimentálne výsledky David Chalupa 

9. Zhodnotenie David Chalupa 

A. Pouţívateľská príručka Matej Sabo 

B. Referečná dokumentácia z nástroja Doxygen Milan Freml 

- Typografické úpravy, integrácia dokumentácie Milan Freml 
David Chalupa 

 
 
Niţšia úroveň zodpovedností 
 

Tab. 3.9. Zodpovednosti za technickú dokumentáciu (niţšia úroveň, letný semester) 
ID Názov časti dokumentácie Zodpovedné osoby 

7.1. Jadro aplikácie Peter Mindek 
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7.2. Modul rozhrania pre príkazový riadok Milan Freml 

7.3. Modul manaţmentu porovnávania Matej Sabo 

7.4. Modul nahrávania Peter Mindek 
Marek Mego 
Milan Freml 
Michal Noskovič 

7.5.1. Jadro modulu manaţmentu analýzy Peter Mindek 
Michal Noskovič 

7.5.2. Predspracovanie textu Michal Noskovič 
Marek Mego 

7.5.3. Tokenizér zdrojového kódu Milan Freml 
Peter Mindek 

7.5.4. Komparátor pre metódu N-gramy Marek Mego 

7.5.5. Komparátor pre metódu Greedy String Tiling David Chalupa 

7.5.6. Komparátor pre algoritmus String-blurring Peter Mindek 

7.6. Komparátor pre metódu LSA David Chalupa 

7.7. Modul grafického pouţívateľského rozhrania Peter Mindek 

 
 
Zodpovednosti pre dokumentáciu k riadeniu 

 

Vyššia úroveň zodpovedností 
 

Tab. 3.10. Zodpovednosti za dokumentáciu k riadeniu projektu v letnom semestri (vyššia úroveň) 
ID Názov časti dokumentácie Zodpovedné osoby 

1. Úvod Marek Mego 

2. Plány Michal Noskovič  
Peter Mindek 
Matej Sabo 

3. Úlohy členov tímu David Chalupa 

4. Zápisy zo stretnutí všetci 

5. Podporné prostriedky David Chalupa 
Milan Freml 

6. Štábna kultúra Milan Freml 
Peter Mindek 

7. Testovacia dokumentácia David Chalupa 

A. Ponuka - 

B. Preberacie protokoly David Chalupa 

- Typografické úpravy, integrácia dokumentácie Marek Mego 
David Chalupa 

 
Niţšia úroveň zodpovedností 
 

Tab. 3.11. Zodpovednosti za dokumentáciu k riadeniu projektu v letnom semestri (niţšia úroveň) 
ID Názov časti dokumentácie Zodpovedné osoby 

7.1. Návrh testov David Chalupa 
7.2. Popis testovacích prípadov a procedúr David Chalupa 

7.3. Protokoly o vykonaní testov David Chalupa 
Marek Mego 
Matej Sabo 
Michal Noskovič 
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3.6 Rozdelenie zodpovedností za implementáciu v letnom semestri 

 
 

Tab. 3.12. Zodpovednosti za implementáciu (úpravy a rozšírenia) 
ID Názov softvérovej súčiastky Zodpovedné osoby 
1.1. CORE: vstupný bod aplikácie Peter Mindek 

1.2. CORE: nástroje jadra aplikácie Peter Mindek 

2.1. PM: jadro modulu Parser Manager (PM CORE) Peter Mindek 

2.2. PM: všeobecný komparátor Peter Mindek 

2.3. PM: komparátor pre metódu N-gramy Marek Mego 

2.4. PM: komparátor pre metódu Greedy String Tiling 
(GST) 

David Chalupa 

2.5. PM: komparátor pre algoritmus String-blurring Peter Mindek 

3.1. CLI: súčiastka pre spracovanie argumentov Milan Freml 

4.1. LOAD: základný konvertor (TXT - TXT) Peter Mindek 
4.2. LOAD: PDF konvertor (PDF - TXT) Milan Freml 

4.3. LOAD: DOC konvertor (DOC - TXT) Milan Freml 

5.1. CM: kombinátor pre všetky dvojice súborov Matej Sabo 

5.2. CM: kombinátor pre jeden súbor s ostatnými Matej Sabo 

6. LSA: komparátor pre metódu LSA David Chalupa 

7.1. MOOD: integrátor s LMS Moodle Peter Mindek 

7.2. MOOD: PHP skript pre download dát z LMS Moodle Marek Mego 

8.1. TOK: tokenizér pre C Peter Mindek 
Milan Freml 

8.2. TOK: tokenizér pre C - blocknode Peter Mindek 
Milan Freml 

8.3. TOK: tokenizér pre jazyk Java Matej Sabo 

9.1. GUI: hlavné okno Peter Mindek 

9.2. GUI: vizualizátory Peter Mindek 

9.3. GUI: integrátor s konzolovou aplikáciou Peter Mindek 
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4 Zápisy zo stretnutí 

TVORBA INFORMAČNÉHO SYSTÉMU V TÍME I.    Tím IX 
TVORBA SOFTVÉROVÉHO SYSTÉMU V TÍME I.    Copypaste 

 

4.1 Zápis zo stretnutia 1  

 
Téma stretnutia Úvodné stretnutie 
Dátum stretnutia 7.10.2009 
Čas stretnutia  12:00 
Miesto stretnutia softvérové štúdio 

Účastníci  Milan Freml   David Chalupa    Peter Mindek  

   Marek Mego  Michal Noskovič    Matej Sabo   
Zapisovateľ  David Chalupa 
Vedúca stretnutia Mgr. Daniela Chudá, PhD. 
 
Priebeh stretnutia 
 zoznámenie sa s témou projektu 
 rozdelenie konkrétnych úloh na ďalší týţdeň 
 dohoda ohľadne spracovávania formálnych záleţitostí 
 konzultácia ohľadne „miesta, kde začať“ 
 dohoda, ţe začneme s analýzou existujúcich produktov a metód 
 spomenutie problému podporného prostriedku pre riadenie 
 ďalšie stretnutie – dohodnuté na pondelok 

 
Zhodnotenie doterajšieho pôsobenia 
 

ID Úloha Začiatok Koniec Stav Priorita Zodpovedné 
osoby 

0.1. Zoznámenie 
členov tímu 

24.9.2009 29.9.2009  Vysoká Všetci 

0.2. Vypracovanie 
ponuky 

24.9.2009 29.9.2009  Vysoká Všetci 

0.3. Návrhy na 
rozdelenie úloh 

24.9.2009 7.10.2009  Vysoká Všetci 

 

Rozdelenie úloh pre nasledujúce obdobie 
 

ID Úloha Začiatok Koniec Stav Priorita Zodpovedné 
osoby 

1.1. Hodnotenie 
ponuky 

7.10.2009 12.10.2009 Aktívna Vysoká Všetci 

1.2. Pozrieť existujúce 
nástroje 

7.10.2009 12.10.2009 Aktívna Veľmi 
vysoká 

Všetci 

1.3. Hrubý plán 7.10.2009 14.10.2009 Aktívna Vysoká Michal Noskovič 

1.4. Poţiadavky – kódy 7.10.2009 14.10.2009 Aktívna Vysoká Peter Mindek, 
Marek Mego, 
Matej Sabo 

1.5. Poţiadavky – 
slovenčina 

7.10.2009 14.10.2009 Aktívna Vysoká David Chalupa, 
Michal Noskovič, 
Milan Freml 
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1.6. Konceptuálny 
náčrt architektúry 

7.10.2009 14.10.2009 Aktívna Vysoká Všetci 

 

Zhodnotenie stretnutia 
 
Úvodné stretnutie splnilo svoj účel v rozsahu, ktorý bol prijateľný pre členov tímu, ako aj pre 
vedúcu. Prezreli sme materiály, s ktorými nás oboznámila vedúca a vykonali sme „brainstorming“ 
niekoľkých zaujímavých inovatívnych myšlienok. Tešíme sa na ďalšie stretnutie, na ktorom sa 
zoznámime s projektmi, ktoré v danej výskumnej téme na fakulte existujú a ľuďmi, ktorí na nich 
pracovali, resp. pracujú. 
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TVORBA INFORMAČNÉHO SYSTÉMU V TÍME I.    Tím IX 
TVORBA SOFTVÉROVÉHO SYSTÉMU V TÍME I.    Copypaste 

 

4.2 Zápis zo stretnutia 2 

 
Téma stretnutia Úvodné stretnutie 
Dátum stretnutia 12.10.2009 
Čas stretnutia  11:30 
Miesto stretnutia D124 

Účastníci  Milan Freml   David Chalupa    Peter Mindek  

   Marek Mego  Michal Noskovič    Matej Sabo   
Zapisovateľ  Michal Noskovič 
Vedúca stretnutia Mgr. Daniela Chudá, PhD. 
 
Priebeh stretnutia 
 
1. krátke zhrnutie témy projektu 
2. zoznámenie sa s riešiteľmi minuloročných tímových projektov 
3. krátka diskusia o predspracovávaní slovenského textu 
4. ukáţka programu PlaDeS 
5. návrh vyuţitia slovníka slovenského jazyka 
6. ďalšie stretnutie – dohodnuté na stredu 
7. iniciatíva na výmenu mailov na komunikáciu v budúcnosti 
 
Zhodnotenie doterajšieho pôsobenia 

ID Úloha Začiatok Koniec Stav Priorita Zodpovedné 
osoby 

1.1. Hodnotenie 
ponuky 

7.10.2009 12.10.2009    Vysoká Všetci 

1.2. Pozrieť existujúce 
nástroje 

7.10.2009 12.10.2009    Veľmi 
vysoká 

Všetci 

1.3. Hrubý plán 7.10.2009 14.10.2009    Vysoká Michal Noskovič 

1.4. Poţiadavky – kódy 7.10.2009 14.10.2009 Aktívna Vysoká Peter Mindek, 
Marek Mego, 
Matej Sabo 

1.5. Poţiadavky – 
slovenčina 

7.10.2009 14.10.2009 Aktívna Vysoká David Chalupa, 
Michal Noskovič, 
Milan Freml 

1.6. Konceptuálny 
náčrt architektúry 

7.10.2009 14.10.2009 Aktívna Vysoká Všetci 

 
 
 

Zhodnotenie stretnutia 
 
Toto stretnutie malo za úlohu predstaviť existujúce riešenia vypracované na FIIT STUBA. Ich autori 
zhrnuli postupy ktoré pouţili pri ich návrhu a implemntácii, pričom načrtli aj ich vlastnosti. Výsledok 
tohto projektu bol aj odskúšaný na niekoľkých vstupoch. Návrh na spoločnú komunikáciu pri riešení 
projektu hodnotíme veľmi kladne. 
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TVORBA INFORMAČNÉHO SYSTÉMU V TÍME I.    Tím IX 
TVORBA SOFTVÉROVÉHO SYSTÉMU V TÍME I.    Copypaste 

 

4.3 Zápis zo stretnutia 3 

 
Téma stretnutia Úvodné stretnutie 
Dátum stretnutia 14.10.2009 
Čas stretnutia  12:00 
Miesto stretnutia softvérové štúdio 

Účastníci  Milan Freml   David Chalupa    Peter Mindek  

   Marek Mego  Michal Noskovič    Matej Sabo   
Zapisovateľ  Milan Freml 
Vedúca stretnutia Mgr. Daniela Chudá, PhD. 
 
Priebeh stretnutia 
 

1. Zhodnotenie existujúcich nástrojov 
2. Diskusia o metodológii vytvárania testovacích dát pre programové kódy 
3. Diskusia o metódach plagiarizovania 
4. Diskusia k architektúre riešenia 
5. Rozdelenie úloh do ďalšieho obdobia 
6. Výber podporného prostriedku pre projekt 

 
 
Zhodnotenie doterajšieho pôsobenia 
 

ID Úloha Začiatok Koniec Stav Priorita Zodpovedné 
osoby 

0.1. Zoznámenie 
členov tímu 

24.9.2009 29.9.2009  Vysoká Všetci 

0.2. Vypracovanie 
ponuky 

24.9.2009 29.9.2009  Vysoká Všetci 

0.3. Návrhy na 
rozdelenie úloh 

24.9.2009 7.10.2009  Vysoká Všetci 

1.1. Hodnotenie 
ponuky 

7.10.2009 12.10.2009  Vysoká Všetci 

1.2. Pozrieť existujúce 
nástroje 

7.10.2009 12.10.2009  Veľmi 
vysoká 

Všetci 

1.3. Hrubý plán 7.10.2009 14.10.2009  Vysoká Michal Noskovič 

1.4. Poţiadavky – kódy 7.10.2009 14.10.2009  Vysoká Peter Mindek, 
Marek Mego, 
Matej Sabo 

1.5. Poţiadavky – 
slovenčina 

7.10.2009 14.10.2009  Vysoká David Chalupa, 
Michal Noskovič, 
Milan Freml 

1.6. Konceptuálny 
náčrt architektúry 

7.10.2009 14.10.2009  Vysoká Všetci 

 

Rozdelenie úloh pre nasledujúce obdobie 
 

ID Úloha Začiatok Koniec Stav Priorita Zodpovedné 
osoby 

3.1 Testovacie dáta 14.10.2009 21.10.2009 Aktívna Vysoká D. Chudá 
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pre slovenské 
texty 

3.2 Testovacie dáta 
pre programové 
kódy – 
metodológia 

14.10.2009 21.10.2009 Aktívna Vysoká Marek Mego 

3.3 Jplag - test 14.10.2009 28.10.2009 Aktívna Vysoká Matej Sabo 

3.4 Pozrieť články 
ohľadom 
plagiarizmu, Paul 
Clough, Češka 

14.10.2009 21.10.2009 Aktívna Urgentná všetci 

3.5 Pozrieť Moss, 
Sim, Sherlock, 
Yap, Copy, … 

14.10.2009 21.10.2009 Aktívna Urgentná všetci 

3.7 Vytvoriť diagram 
architektúry v 
nejakom nástroji 
(nie na papieri)  

14.10.2009 21.10.2009 Aktívna Vysoká všetci 

3.8. Algoritmy LSA, 
SVD 

14.10.2009 21.10.2009 Aktívna Vysoká David Chalupa 

 

Zhodnotenie stretnutia 
 
Tretie stretnutie rozhodlo o podpornom prostriedku, rozdelilo ďalšie úlohy a naplnilo nás elánom do 
ďalšej práce. 
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TVORBA INFORMAČNÉHO SYSTÉMU V TÍME I.    Tím IX 
TVORBA SOFTVÉROVÉHO SYSTÉMU V TÍME I.    Copypaste 

 

4.4 Zápis zo stretnutia 4 

 
Téma stretnutia Zhrnutie výsledkov analýzy  
Dátum stretnutia 21.10. 2009 
Čas stretnutia  12:00 
Miesto stretnutia softvérové štúdio 

Účastníci  Milan Freml   David Chalupa    Peter Mindek  

   Marek Mego   Michal Noskovič    Matej Sabo    
Zapisovateľ  Matej Sabo 
Vedúca stretnutia Mgr. Daniela Chudá, PhD. 
 
Priebeh stretnutia 
 
1. Diskusia o spôsobe implementácie a metodike 
2. Diskusia o stránke a podpornom prostriedku 
3. Zhodnotenie existujúcich nástrojov, ich výsledkov n vzorke 
4. Diskusia k algoritmom Robin-Karp, SVD, LSA, GST 
5. Rozdelenie úloh do ďalšieho stretnutia a pre tvorbu dokumentu na odovzdanie 
 
Zhodnotenie doterajšieho pôsobenia 
 

ID Úloha Začiatok Koniec Stav Priorita Zodpovedné 
osoby 

3.1 Testovacie dáta 
pre slovenské 
texty 

14.10.2009 15.10.2009  Vysoká D. Chudá 

3.2 Testovacie dáta 
pre programové 
kódy – 
metodológia 

14.10.2009 20.10.2009  Vysoká Marek Mego 

3.3 Jplag - test 14.10.2009 28.10.2009 Aktívna Vysoká Matej Sabo 

3.4 Pozrieť články 
ohľadom 
plagiarizmu, 
Paul Clough, 
Češka 

14.10.2009 21.10.2009  Vysoká všetci 

3.5 Pozrieť Moss, 
Sim, Sherlock, 
Yap, Copy, … 

14.10.2009 21.10.2009  Vysoká všetci 

3.7 Vytvoriť diagram 
architektúry v 
nejakom nástroji 
(nie na papieri)  

14.10.2009   Vysoká všetci 

3.8. Algoritmy LSA, 
SVD 

14.10.2009 21.10.2009  Vysoká David Chalupa 

 
Rozdelenie úloh pre nasledujúce obdobie 
 

4.1 Pridať do 
analýzy popis 

21.10.2009 4.11.2009 Aktívna Stredná všetci 
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algoritmov 

3.3 Jplag - test 14.10.2009 28.10.2009 Aktívna Vysoká Matej Sabo 

4.2 Predspracovanie 
- analýza 

21.10.2009 28.10.2009 Aktívna Vysoká Michal Noskovič, 
Marek Mego 

4.3 Analýza metód 21.10.2009 28.10.2009 Aktívna Vysoká Michal Noskovič, 
Dávid Chalupa 

4.4 Zhrnutie analýz 
existujúcich 
produktov 

21.10.2009 4.11.2009 Aktívna Vysoká Milan Freml 

4.5 Špecifikácia 
poţiadaviek 

21.10.2009 28.10.2009 Aktívna Vysoká Peter Mindek, 
Matej Sabo 

4.6 Vytvorenie 
šablóny 

21.10.2009 28.10.2009 Aktívna Kritická Dávid Chalupa 

4.7 Výber 
technologíckeho 
prístupu 

21.10.2009 28.10.2009 Aktívna Vysoká všetci 

 
Zhodnotenie stretnutia 
 
Na tomto stretnutí sme zhodnotili existujúce riešenia podľa analýzy, rozdelili sme si ďalšie úlohy 
a debatovali o našom budúcom magnificentnom nástroji. 
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TVORBA INFORMAČNÉHO SYSTÉMU V TÍME I.    Tím IX 
TVORBA SOFTVÉROVÉHO SYSTÉMU V TÍME I.    Copypaste 

 

4.5 Zápis zo stretnutia 5 

 
Téma stretnutia Zhrnutie výsledkov analýzy  
Dátum stretnutia 28.10. 2009 
Čas stretnutia  12:00 
Miesto stretnutia softvérové štúdio 

Účastníci  Milan Freml   David Chalupa    Peter Mindek  

   Marek Mego  Michal Noskovič    Matej Sabo    
Zapisovateľ  Marek Mego  
Vedúca stretnutia Mgr. Daniela Chudá, PhD. 
 
Priebeh stretnutia 
 
1. Diskusia o experimentálnom prístupe metódou string-blurring (Peter Mindek) 
2.  Diskusia o algoritmoch LSA, SVD, n-gramy 
3. Prehliadka vytvoreného dokumentu 
4. Diskusia k pouţítiu technológii v implementácii 
5. Rozdelenie úloh do ďalšieho stretnutia a pre tvorbu dokumentu na odovzdanie 
 
 
Zhodnotenie doterajšieho pôsobenia 
 

ID Úloha Začiatok Koniec Stav Priorita Zodpovedné 
osoby 

4.1 Pridať do 
analýzy popis 
algoritmov 

21.10.2009 4.11.2009  Stredná všetci 

3.3 Jplag - test 14.10.2009 28.10.2009  Vysoká Matej Sabo 

4.2 Predspracovanie 
- analýza 

21.10.2009   Vysoká Michal Noskovič, 
Marek Mego 

4.3 Analýza metód 21.10.2009 28.10.2009  Vysoká Michal Noskovič, 
Dávid Chalupa 

4.5 Špecifikácia 
poţiadaviek 

21.10.2009 28.10.2009  Vysoká Peter Mindek, 
Matej Sabo 

4.6 Vytvorenie 
šablóny 

21.10.2009 28.10.2009  Kritická Dávid Chalupa 

4.7 Výber 
technologíckeho 
prístupu 

21.10.2009 28.10.2009  Vysoká všetci 

 
Rozdelenie úloh pre nasledujúce obdobie 
 

4.4 Zhrnutie analýz 
existujúcich 
produktov 

21.10.2009 28.10.2009 Aktívna Vysoká Milan Freml 

5.1 Kompletizácia 
analýzy LSA 

28.10.2009 4.11.2009 Aktívna Stredná David Chalupa 

5.2 Pridanie popisu 
diagramov 

28.10.2009 4.11.2009 Aktívna Vysoká Matej Sabo 
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5.3 Sprevádzkovanie 
prostriedku 
RedMine 

28.10.2009 31.10.2009 Aktívna Kritická Milan Freml 

5.4 Spracovanie 
lematizácie 

28.10.2009 4.11.2009 Aktívna Vysoká Marek Mego 

5.5 Integrácia 
dokumentácie 

28.10.2009 4.11.2009 Aktívna Vysoká Všetci 

 
 
Zhodnotenie stretnutia 
 
Na piatom stretnutí smerujeme k ukončujeme časť analýzy, venujeme sa moţným technologickým 
prístupom a pomaly sa blíţime k implementácii. 
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TVORBA INFORMAČNÉHO SYSTÉMU V TÍME I.    Tím IX 
TVORBA SOFTVÉROVÉHO SYSTÉMU V TÍME I.    Copypaste 

 

4.6 Zápis zo stretnutia 6 

 
Téma stretnutia Zhrnutie výsledkov analýzy  
Dátum stretnutia 4.11. 2009 
Čas stretnutia  12:00 
Miesto stretnutia softvérové štúdio 

Účastníci  Milan Freml   David Chalupa    Peter Mindek  

   Marek Mego  Michal Noskovič    Matej Sabo    
Zapisovateľ  Peter Mindek  
Vedúca stretnutia Mgr. Daniela Chudá, PhD. 
 
Priebeh stretnutia 

1. Diskusia k metódam vizualizácie 
2. Prehliadka odovzdanej dokumentácie 
3. Diskusia o kniţnici GSL 
4. Diskusia o diskusii 
5. Diskusia o Architektúre 

 
Zhodnotenie doterajšieho pôsobenia 
 

ID Úloha Začiatok Koniec Stav Priorita Zodpovedné 
osoby 

4.4 Zhrnutie analýz 
existujúcich 
produktov 

21.10.2009 28.10.2009  Vysoká Milan Freml 

5.1 Kompletizácia 
analýzy LSA 

28.10.2009 4.11.2009  Stredná David Chalupa 

5.2 Pridanie popisu 
diagramov 

28.10.2009 4.11.2009  Vysoká Matej Sabo 

5.3 Sprevádzkovanie 
prostriedku 
RedMine 

28.10.2009 31.10.2009  Kritická Milan Freml 

5.4 Spracovanie 
lematizácie 

28.10.2009 4.11.2009  Vysoká Marek Mego 

5.5 Integrácia 
dokumentácie 

28.10.2009 4.11.2009  Vysoká Všetci 

 
Rozdelenie úloh pre nasledujúce obdobie 
 

ID Úloha Začiatok Koniec Stav Priorita Zodpovedné 
osoby 

6.1 Rešerš metód 
vizualizácie 

4.11.2009 11.11.2009 Aktívna Vysoká Všetci 

6.2 Analýza kniţnice 
GSL  

4.11.2009 11.11.2009 Aktívna Vysoká David Chalupa 

6.3 Oboznámenie sa 
s nástrojom Git 

4.11.2009 11.11.2009 Aktívna Vysoká Všetci 

6.4 Rozpracovanie 
architekútry na 

4.11.2009 18.11.2009 Aktívna Vysoká Všetci 
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niţšiu úroveň 

6.5 Naštudovať 
prácu 
s reťazcami 
v C++ 

4.11.2009 11.11.2009 Aktívna Stredná Všetci 

6.6 Analyzovať 
prístup k Moodlu 

4.11.2009  Aktívna Stredná  

6.7 Analyzovať 
spôsoby 
rozpoznávania 
programovacích 
jazykov 

4.11.2009 11.11.2009 Aktívna Stredná Peter Mindek 
 

6.8 Základy jadra 4.11.2009 11.11.2009 Aktívna Normálna Peter Mindek 

6.9 Základy loadera 4.11.2009 18.11.2009 Aktívna Normálna Marek Mego 
Milan Freml 

6.10 Navrhnúť parser 
manager 

4.11.2009 18.11.2009 Aktívna Normálna Peter Mindek 
Matej Sabo 
Michal Noskovič 

6.11 Rozbehať GIT 4.11.2009 18.11.2009 Aktívna Normálna Milan Freml 

6.12 Komparatívna 
analýza 
existujúcich 
produktov 

4.11.2009 11.11.2009 Aktívna Vysoká David Chalupa 
Milan Freml 

6.13 Navrhnutie 
konvencií kódu 
a komentárov 

4.11.2009 11.11.2009 Aktívna Normálna Peter Mindek 
Milan Freml 

 
Zhodnotenie stretnutia 
 
Na tomto stretnutí sme zhodnotili existujúce riešenia podľa analýzy, rozdelili sme si ďalšie úlohy 
a debatovali o našom budúcom magnificentnom nástroji. 
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TVORBA INFORMAČNÉHO SYSTÉMU V TÍME I.    Tím IX 
TVORBA SOFTVÉROVÉHO SYSTÉMU V TÍME I.    Copypaste 

 

4.7 Zápis zo stretnutia 7 

 

Téma stretnutia Moţnosti implementácie 
Dátum stretnutia 11.11.2009 
Čas stretnutia  12:00 – 14:30 
Miesto stretnutia softvérové štúdio 

Účastníci  Milan Freml   David Chalupa    Peter Mindek  

   Marek Mego  Michal Noskovič    Matej Sabo   
Zapisovateľ  David Chalupa 
Vedúci stretnutia Peter Mindek 
Vedúca projektu Mgr. Daniela Chudá, PhD. 
 
 

Priebeh stretnutia 
 
 P. Mindek prezentoval výsledky analýzy automatického rozpoznávania programovacích 

jazykov pomocou frekvencií znakov. Výsledky sú celkom zaujímavé, najväčším 
problémom sa zdá, ţe je jazyk C. Ako heuristika ale navrhovaná metóda pôsobí 
zaujímavo. 

 P. Mindek predstavil takisto konvencie písania kódov, na ktorých sme sa dohodli na 
základe demokratického hlasovania a P. Mindek s M. Fremlom ich spoločne 
skompletizovali. 

 M. Noskovič prezentoval výsledky svojho bádania v oblasti vizualizácie podobnosti 
programových kódov. Získali sme informácie o dvoch metódach vizualizácie – grafmi 
v 2D alebo 3D priestore, resp. pomocou histogramov. Spomenuli sa aj pokročilejšie 
metódy - arc diagramy a patterngramy. 

 D. Chalupa začal s krátkou ukáţkou práce s Git-om a predstavil myšlienku 
distribuovanej správy verzií. 

 Spomenuli sme kniţnicu GNU GSL a diskutovali sme o jej vyuţití na rôznych 
platformách. 

 D. Chalupa prezentoval výsledky komparatívnej analýzy nástrojov na porovnávanie 
programových kódov na vytvorených grafoch. Dospeli sme k záveru, ţe JPlag je 
najúspešnejší nástroj a ţe dĺţka zdrojového kódu hrá veľmi dôleţitú úlohu pri 
rozpoznávaní podobnosti. 

 Určili sme, ţe začneme pracovať na moduloch parser manager-u, jadra, loadera a 
rozhrania pre príkazový riadok. 
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Zhodnotenie doterajšieho pôsobenia 
 

ID Úloha Začiatok Koniec Stav Priorita Zodpovedné osoby 

6.1 Rešerš metód 
vizualizácie 

4.11.2009 11.11.2009 Splnená Vysoká Michal Noskovič 

6.2 Analýza kniţnice 
GSL  

4.11.2009 11.11.2009 Splnená Vysoká David Chalupa 

6.3 Oboznámenie sa 
s nástrojom Git 

4.11.2009 11.11.2009 Splnená Vysoká Všetci 

6.5 Naštudovať 
prácu 
s reťazcami  
v C++ 

4.11.2009 11.11.2009 Splnená Stredná Všetci 

6.7 Analyzovať 
spôsoby 
rozpoznávania 
programovacích 
jazykov 

4.11.2009 11.11.2009 Splnená Stredná Peter Mindek 
 

6.8 Základy jadra 4.11.2009 11.11.2009 Splnená Stredná Peter Mindek 
 

6.12 Komparatívna 
analýza 
existujúcich 
produktov 

4.11.2009 11.11.2009 Splnená Vysoká David Chalupa 
Milan Freml 

6.13 Navrhnutie 
konvencií kódu 
a komentárov 

4.11.2009 11.11.2009 Splnená Stredná Peter Mindek 
Milan Freml 

 

Rozdelenie úloh pre nasledujúce obdobie 
 

ID Úloha Začiatok Koniec Stav Priorita Zodpovedné osoby 

6.4 Rozpracovať 
architektúru na 
niţšiu úroveň 

4.11.2009 18.11.2009 Aktívna Vysoká Peter Mindek 
Matej Sabo 

6.6 Analyzovať 
prístup k Moodlu 

4.11.2009 Otvorený Aktívna Stredná Marek Mego 
Milan Freml 

6.9 Implementovať 
základy loadera 

4.11.2009 18.11.2009 Aktívna Stredná Peter Mindek 
Milan Freml 
Marek Mego 

6.10 Navrhnúť parser 
manager 

4.11.2009 18.11.2009 Aktívna Stredná Peter Mindek 
Matej Sabo 
Michal Noskovič 

6.11 Nainštalovať a 
konfigurovať Git 

4.11.2009 18.11.2009 Aktívna Stredná Milan Freml 

7.1. Analyzovať 
moţnosť 
automatického 
dokumentovania 

11.11.2009 18.11.2009 Aktívna Stredná David Chalupa 

7.2. Spísať a 
kategorizovať 
metódy 
vizualizácie 

11.11.2009 18.11.2009 Aktívna Urgentná Michal Noskovič 
Peter Mindek 

7.3. Porovnať nástroje 
na slovenské 
texty 

11.11.2009 18.11.2009 Aktívna Urgentná Marek Mego 
Michal Noskovič 
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7.4. Prihlásiť sa do 
súťaţe TP Cup 

11.11.2009 25.11.2009 Aktívna Stredná David Chalupa 

7.5. Upraviť plány 11.11.2009 25.11.2009 Aktívna Urgentná Michal Noskovič 
Peter Mindek 

7.6. Implementovať 
rozhranie pre 
príkazový riadok 

11.11.2009 18.11.2009 Aktívna Vysoká David Chalupa 

 

 
 
 
 
 
Zhodnotenie stretnutia 
 
Na stretnutí sme dospeli k rozhodnutiam ohľadne implementácie – začíname s implementáciou 
loadera, parser managera a jadra systému. Rovnako začneme vytvárať rozhranie aplikácie 
pomocou príkazového riadka. Chceme sa ďalej zaoberať aj metódami vizualizácie výsledkov. Do 
budúceho stretnutia chceme začať vyuţívať systém Git. Od tohto zápisu nahradzujeme kvôli 

problémom s textovým editorom značku  za označenie „splnená“. 
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TVORBA INFORMAČNÉHO SYSTÉMU V TÍME I.    Tím IX 
TVORBA SOFTVÉROVÉHO SYSTÉMU V TÍME I.    Copypaste 

 

4.8 Zápis zo stretnutia 8 

 

Téma stretnutia Zhodnotenie priebehu  implementácie 
Dátum stretnutia 18.11.2009 
Čas stretnutia 12:00 – 14:30 
Miesto stretnutia softvérové štúdio 

Účastníci  Milan Freml   David Chalupa    Peter Mindek  

   Marek Mego  Michal Noskovič    Matej Sabo   
Zapisovateľ  Michal Noskovič 
Vedúci stretnutia David Chalupa  
Vedúca projektu Mgr. Daniela Chudá, PhD. 
 

Priebeh stretnutia 
 
 Mgr. Daniela Chudá navrhla stretnutie s tvorcami programu Plades, ktoré by malo 

otvoriť otázku vizualizácie. 
 P. Mindek predviedol modul Loader a vysvetlil jeho funkcionalitu. 
 M. Noskovič objasnil fungovanie modulu Parser Manager, ktorý vytvára vlákna pre 

porovnávanie súborov. 
 Bola otvorená diskusia ohľadom vizualizácie n-gramov. Výsledkom bol návrh 

ukladať podobné oblasti do poľa, ktoré bude obsahovať jej začiatok a koniec. 
Diskusia bude pokračovať na stretnutí, ktoré navrhla Mgr. Daniela Chudá. 

 P. Mindek prezentoval svoj návrh na vizualizáciu výsledkov porovnania 
prostredníctvom fyzikálneho grafu. 

 D. Chalupa oboznámil celý tím s programom doxygen, ktorý budeme pouţívať pri 
dokumentovaní. 

 M. Noskovič zhrnul moţnosti vizualizácie a zhodli sme sa na pouţití grafu v našom 
programe. 

 M. Noskovič a P. Mindek prezentovali podrobný plán na najbliţšie týţdne. 
 M. Mego prezentoval výsledky komparatívnej analýzy nástrojov na porovnávanie 

textov na vytvorených grafoch. Dospeli sme k záveru, ţe niektoré metódy nedávajú 
očakávané výsledky. 

 Prebehla diskusia o zmenšení pamäťových nárokov aplikácie. Padol návrh textové 
súbory nahrávať do pamäte, čím sa ušetrí pamäť. 

 D. Chalupa prezentoval rozhranie pre príkazový riadok a navrhol uprednostniť 
ovládanie aplikácie prostredníctvom príkazového riadku a vyrobiť grafické rozhranie, 
ktoré bude jeho rozšírením.  
 
 

 
 

Zhodnotenie doterajšieho pôsobenia 
 

ID Úloha Začiatok Koniec Stav Priorita Zodpovedné osoby 

6.4 Rozpracovať 
architektúru na 
niţšiu úroveň 

4.11.2009 18.11.2009 Splnená Vysoká Peter Mindek 
Matej Sabo 
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6.6 Analyzovať 
prístup k Moodlu 

4.11.2009 Otvorený Odloţen
á 

Stredná Marek Mego 
Milan Freml 

6.9 Implementovať 
základy loadera 

4.11.2009 18.11.2009 Splnená Stredná Peter Mindek 
Milan Freml 
Marek Mego 

6.10 Navrhnúť parser 
manager 

4.11.2009 18.11.2009 Splnená Stredná Peter Mindek 
Matej Sabo 
Michal Noskovič 

6.11 Nainštalovať a 
konfigurovať Git 

4.11.2009 18.11.2009 Splnená Stredná Milan Freml 

7.1. Analyzovať 
moţnosť 
automatického 
dokumentovania 

11.11.2009 18.11.2009 Splnená Stredná David Chalupa 

7.2. Spísať a 
kategorizovať 
metódy 
vizualizácie 

11.11.2009 18.11.2009 Splnená Urgentná Michal Noskovič 
Peter Mindek 

7.3. Porovnať nástroje 
na slovenské 
texty 

11.11.2009 18.11.2009 Splnená Urgentná Marek Mego 
Michal Noskovič 

7.4. Prihlásiť sa do 
súťaţe TP Cup 

11.11.2009 25.11.2009 Odloţen
á 

Stredná David Chalupa 

7.5. Upraviť plány 11.11.2009 25.11.2009 Splnená Urgentná Michal Noskovič 
Peter Mindek 

7.6. Implementovať 
rozhranie pre 
príkazový riadok 

11.11.2009 18.11.2009 Splnená Vysoká David Chalupa 

 
Rozdelenie úloh pre nasledujúce obdobie 
 
ID Úloha Začiatok Koniec Stav Priorita Zodpovedné osoby 
7.4 Prihlásiť sa do 

súťaţe TP Cup 
18.11.2009 25.11.2009 Aktívna Urgentná David Chalupa 

8.1 Okomentovať 
zdrojové kódy 

18.11.2009 25.11.2009 Aktívna Vysoká Milan Freml 

8.2 Pridanie dalsej 
porovnavacej 
metody GST do 
Parser Managera 

18.11.2009 25.11.2009 Aktívna Urgentná David Chalupa 

8.3 Okomentovanie 
zdrojovych kodov 
JavaDocom 

18.11.2009 Otvorený Aktívna Normálna Milan Freml 

8.4 Predspracovanie 
slovenských 
textov: STOP 
slová + 
lematizácia 

18.11.2009 25.11.2009 Aktívna Vysoká Michal Noskovič 
Milan Freml 
Marek Mego 

8.5 Rozšírenie 
modulu Compare 
Manager: 
porovnávanie 
kaţdý s kaţdým 
obojstranne  

18.11.2009 25.11.2009 Aktívna Vysoká Matej Sabo 

8.6 Rozšírenie 18.11.2009 25.11.2009 Aktívna Vysoká Matej Sabo 
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modulu Compare 
Manager: 
porovnávanie 
jedného súboru s 
ostatnými  

 
 
Zhodnotenie stretnutia 
 
Na tomto stretnutí sme zhodnotili doterajší priebeh implementácie. Bol predvedený jej doterajší 
výsledok, jednoduchý prototyp, ktorý uţ dokázal porovnávať súbory. Podrobnejšie sme sa 
zaoberali otázkou vizualizácie a touto témou sa budeme zaoberať aj na ďalších stretnutiach. Našou 
snahou na nastávajúci týţdeň bude pridanie novej porovnávacej metódy a spracovanie 
slovenského textu. 
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TVORBA INFORMAČNÉHO SYSTÉMU V TÍME I.    Tím IX 
TVORBA SOFTVÉROVÉHO SYSTÉMU V TÍME I.    Copypaste 

 

4.9 Zápis zo stretnutia 9 

 

Téma stretnutia Informatívne stretnutie o projektoch zaoberajúcich sa plagiarizmom na FIIT 
Dátum stretnutia 23.11.2009 
Čas stretnutia  10:00 – 12:00 
Miesto stretnutia D124 

Účastníci  Milan Freml   David Chalupa    Peter Mindek  

   Marek Mego  Michal Noskovič    Matej Sabo   
Ďalší účastníci Tvorcovia programu Plades, študenti tvoriaci bakalársku a diplomovú prácu u  

D. Chudej, zaoberajúci sa plagiarizmom, 
 Prof. Ing. Pavol Návrat, PhD. 
Zapisovateľ  Milan Freml 
Vedúci stretnutia Mgr. Daniela Chudá, PhD.  
Vedúca projektu Mgr. Daniela Chudá, PhD. 
 

Priebeh stretnutia 
 
 Daniela Chudá otvorila stretnutie prezentáciou o plagiarizme všeobecne a uviedla 

všetkých prítomných vrátane hostí do problematiky, ktorou sa momentálne na FIIT 
zaoberá okrem nášho tímu aj niekoľko diplomových a bakalárskych prác. Výsledok: 
opätovné stretnutie prítomných a predstavenie témy prof. Pavlovi Návratovi 

 Jeden zo študentov bakalárskeho štúdia prezentoval výsledky ohľadom výskumu 
typov plagiátov (viac menej z oblasti tvorby výskumných prác a textov). Výsledok: P. 
Návrat poloţil podnetné otázky o moţnostiach plagiarizmu textov a poukázal na to, 
ţe v kaţdej oblasti sú malé odlišnosti v odkazovaní sa na literatúru a trochu iné 
štandardy tvorby prác. 

 Milan Freml predniesol metodiku tvorby testovacích dát pre plagiarizované zdrojové 
kódy v našom tímovom projekte. Stručne zhrnul motiváciu, aké typy plagiátov 
rozoznávame a aké výsledky sme pomocou nich dosahovali. Výsledok: P. 
Návratom priniesol nové nápady o moţnostiach detekcie pohoršovania zdrojových 
kódov, keďţe to je jedna z metód „tvorby plagiátov“ 

 David Chalupa prezentoval čo sme doposiaľ dosiahli v tímovom projekte, stručne 
zhrnul jednotlivé metódy, ktoré sa pouţívajú na detekciu plagiarizmu a ktoré 
plánujeme vyuţiť, zobrazil a okomentoval grafy ktoré vzišli z testovania existujúcich 
programov na detekciu plagiarizmu v zdrojových kódoch. Výsledok: Ukazuje sa, ţe 
pohoršovanie kódov je prakticky nedetekovateľnou metódou plagiarizmu, ako aj to, 
ţe JPlag a MOSS sú najefektívnejšie nástroje pre detekciu plagiátov. 

 Peter Mindek predstavil svoju metódu na detekciu podobnosti, nazvanú String 
Blurring. Jedná sa o metaforu známeho rozmazávania z obrázkov, avšak algoritmus 
rozmazáva text. Ďalej prezentoval aj jednu z moţností ako vizualizovať podobnosť 
dokumentov, metaforu fyzikálnych pruţín, kde sila pruţiny znamená vyššiu 
podobnosť. Výsledok:  

 Marek Mego predstavil grafy porovnávajúce existujúce programy pre detekciu 
plagiarizmu v textoch. Výsledok: Zhodnotenie programov, poukázanie na zlú 
implementáciu niektorých algoritmov v Pladese. 

 Michal Noskovič prezentoval moţnosti vizualizácie plagiarizmu. Rozdelil metódy na 
2 typy, také, ktoré zobrazujú podobnosť jednotlivých súborov a také, ktoré zobrazujú 
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priamo podobný text v týchto súboroch. Výsledok: P. Návrat pripomienkoval, ţe je 
vhodné zobrazovať aj, na koľko sa text podobá. Avšak protiargumentom je, ţe 
väčšina metód rieši skôr zhodu ako podobnosť, prípadne zhodu tokenov. Preto je 
vhodné vţdy pouţívať dobrú terminológiu. 

 Tvorcovia Pladesu priniesli prezentáciu o problémoch, ktoré majú s vizualizáciou. 
Výsledok: vizualizáciou je vhodné sa zaoberať uţ pri implementácii metód na 
detekciu plagiarizmu. Taktieţ je nutné pouţívať vhodné štrukturálne prvky GUI, 
pretoţe vzniká problém efektívnosti algoritmov. 

 Pavol Humaj na konci stretnutia ešte zhrnul jeho problémy, zaoberá sa 
najefektívnejším pokrytím reťazcov pri disjunktnej mnoţine nájdených zhodných 
úsekov. Výsledok: návrh aby skúsil pouţiť zametací algoritmus. 

 

Zhodnotenie doterajšieho pôsobenia 
 
ID Úloha Začiatok Koniec Stav Priorita Zodpovedné osoby 

7.4 Prihlásiť sa do 
súťaţe TP Cup 

18.11.2009 25.11.2009 Aktívna Urgentná David Chalupa 

8.1 Okomentovať 
zdrojové kódy 

18.11.2009 2.12.2009 Aktívna Vysoká Milan Freml 

8.2 Pridanie ďalšej 
porovnávacej 
metódy GST do 
Parser Managera 

18.11.2009 25.11.2009 Aktívna Urgentná David Chalupa 

8.3 Okomentovanie 
zdrojových kódov 
JavaDocom 

18.11.2009 25.11.2009 Aktívna Normálna Milan Freml 

8.4 Predspracovanie 
slovenských 
textov: STOP 
slová + 
lematizácia 

18.11.2009 25.11.2009 Aktívna Vysoká Michal Noskovič 
Milan Freml 
Marek Mego 

8.5 Rozšírenie 
modulu Compare 
Manager: 
porovnávanie 
kaţdý s kaţdým 
obojstranne  

18.11.2009 25.11.2009 Aktívna Vysoká Matej Sabo 

8.6 Rozšírenie 
modulu Compare 
Manager: 
porovnávanie 
jedného súboru s 
ostatnými  

18.11.2009 25.11.2009 Aktívna Vysoká Matej Sabo 

 
 
Zhodnotenie stretnutia 
 
Na tomto viac menej informatívnom stretnutí sa stretli všetci, čo majú niečo spoločné s projektami 
zaoberajúcimi sa plagiarizmom na FIIT. Boli uvedené typy plagiátov, tvorba testovacích dát 
v našom tímovom projekte, metódy na detekciu plagiarizmu ako aj metódy na jeh vizualizáciu. P. 
Návrat niekoľkokrát odštartoval podnetnú diskusiu, z ktorej vzišli podnetné nápady. V neposlednom 
rade mohol tím vidieť, s akými problémami sa stretávajú naši kolegovia pri vizualizácii plagiarizmu 
ako aj implementácii niektorých nápadov. Našou snahou bude vyuţiť poznatky, ktoré sme vďaka 
stretnutiu získali na tvorbu nášho nástroja. 
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TVORBA INFORMAČNÉHO SYSTÉMU V TÍME I.    Tím IX 
TVORBA SOFTVÉROVÉHO SYSTÉMU V TÍME I.    Copypaste 

 

4.10  Zápis zo stretnutia 10 

 

Téma stretnutia Pokračovanie v implementácii 
Dátum stretnutia 25.11.2009 
Čas stretnutia  12:00 – 14:30 
Miesto stretnutia softvérové štúdio 

Účastníci  Milan Freml   David Chalupa    Peter Mindek  

   Marek Mego  Michal Noskovič    Matej Sabo   
Zapisovateľ  Marek Mego 
Vedúci stretnutia Michal Noskovič 
Vedúca projektu Mgr. Daniela Chudá, PhD. 
 

Priebeh stretnutia 
 
 M. Noskovič prezentoval odstraňovanie stop slov programom, ktorý vytvoril. Zistili 

sme nedostatky z ktorých plynie úloha 9.1. 
 Diskutujeme o moţnostiach zachovať naviazanosť upraveného dokumentu na 

pôvodný dokument po aplikovaní lematizácie, či odobraní stop slov. Je vkladať do 
dokumentu značky aby naviazanosť bola moţná. 

 Diskutujeme o moţnostiach tokenizácie zdrojového kódu. Je potrebné tokenizovať 
aspoň základné inštrukcie spomenuté v dokumentácii. (úloha 9.2) 

 M. Mego prezentoval problémy ktoré nastali pri načítavaní CDB databázy. Je 
potrebné zistiť či je chyba v API alebo v databáze. (úloha 9.3) 

 D. Chalupa prezentoval  výsledky metódy GST ktorú implementoval. Metóda 
funguje, je potrebné doriešiť spôsob počítania výsledku podobnosti. 

 P. Mindek prezentuje optimalizovanú pamäťovú náročnosť programu, kde vyriešil 
korektné rušenie vlákien 

 M. Freml prezentuje výsledky komentovania zdrojových kódov. Zdrojové kódy je 
potrebné komentovať v anglickom jazyku a treba dodrţiavať metodiku komentovania 
navrhnutú P. Mindekom. 
 

 

Zhodnotenie doterajšieho pôsobenia 
 
ID Úloha Začiatok Koniec Stav Priorita Zodpovedné osoby 

7.4 Prihlásiť sa do 
súťaţe TP Cup 

18.11.2009 25.11.2009 Splnená Urgentná David Chalupa 

8.1 Okomentovať 
zdrojové kódy 

18.11.2009 25.11.2009 Čiastoč
ne 
splnená 

Vysoká Milan Freml 

8.2 Pridanie dalsej 
porovnavacej 
metody GST do 
Parser Managera 

18.11.2009 25.11.2009 Splnená Urgentná David Chalupa 

8.3 Okomentovanie 
zdrojovych kodov 
JavaDocom 

18.11.2009 25.11.2009 Splnená Normálna Milan Freml 

8.4 Predspracovanie 18.11.2009 25.11.2009 Splnená Vysoká Michal Noskovič 
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slovenských 
textov: STOP 
slová + 
lematizácia 

8.5 Predspracovanie 
slovenských 
textov: 
lematizácia 

18.11.2009 25.11.2009 pokračuj
e 

Vysoká Marek Mego 

8.6 Rozšírenie 
modulu Compare 
Manager: 
porovnávanie 
kaţdý s kaţdým 
obojstranne  

18.11.2009 25.11.2009 Splnená Vysoká Matej Sabo 

8.7 Rozšírenie 
modulu Compare 
Manager: 
porovnávanie 
jedného súboru s 
ostatnými  

18.11.2009 25.11.2009 Splnená Vysoká Matej Sabo 

 
Rozdelenie úloh pre nasledujúce obdobie 
 

ID Úloha Začiatok Koniec Stav Priorita Zodpovedné osoby 

9.1 Dokončiť 
implementáciu 
stop slov vrátane 
znakov #10 a #13 

25.11.2009 2.12.2009 Aktívna Vysoká Michal Noskovič 

9.2 Implementovať 
tokenizáciu 
zdrojových kódov 

25.11.2009 2.12.2009 Aktívna Stredná Milan Freml 

9.3 Predspracovanie 
slovenských 
textov: 
lematizácia 

25.11.2009 2.12.2009 Aktívna Vysoká Marek Mego 

9.4 Analyzovať 
moţnosti pre 
získanie väčšieho 
mnoţstva 
testovacích dát 

25.11.2009 2.12.2009 Aktívna Stredná David Chalupa 

9.5 Pridať prepínač R 
pre rekurzívne 
prehľadávanie 
adresárov 

25.11.2009 2.12.2009 Aktívna Stredná Peter Mindek 

9.6 Pridať prepínač 
pre výber 
algoritmu 

25.11.2009 2.12.2009 Aktívna Stredná Peter Mindek 

9.7 Implementovať 
metódu string 
blurring 

25.11.2009 2.12.2009 Aktívna Stredná Peter Mindek 

9.8 Dokončiť 
komentáre ku 
kódom 

25.11.2009 2.12.2009 Aktívna Stredná Milan Freml 
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9.9 Upraviť technickú 
a riadiacu dok. 

25.11.2009 2.12.2009 Aktívna Stredná David Chalupa 

9.10 Analyzovať 
prístup k *.doc 
dokumentom 

25.11.2009 2.12.2009 Aktívna Vysoká Michal Noskovič 

9.11 Analyzovať 
prístup k Moodle 

25.11.2009 2.12.2009 Aktívna Vysoká Marek Mego 

9.12 Analyzovať 
a implementovať 
metódu LCS 

25.11.2009 2.12.2009 Aktívna Stredná Matej Sabo 

 

 
Zhodnotenie stretnutia 
 
Na stretnutí sme zhodnotili pokrok v implementácii. Je vytvorený dostatočne robustný základ pre 
pridávanie ďalších modulov, ktoré rozšíria funkčnosť systému. Na stretnutí sme zadefinovali 
moduly potrebné pre ďalší vývoj a rozdelili sme si ich implementáciu. 
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TVORBA INFORMAČNÉHO SYSTÉMU V TÍME I.    Tím IX 
TVORBA SOFTVÉROVÉHO SYSTÉMU V TÍME I.    Copypaste 
 

4.11  Zápis zo stretnutia 11 

 

Téma stretnutia Pokračovanie v implementácii 
Dátum stretnutia 2.12.2009 
Čas stretnutia  12:00 – 14:30 
Miesto stretnutia softvérové štúdio 

Účastníci  Milan Freml   David Chalupa    Peter Mindek  

   Marek Mego  Michal Noskovič    Matej Sabo   
Zapisovateľ  Matej Sabo 
Vedúci stretnutia Marek Mego 
Vedúca projektu Mgr. Daniela Chudá, PhD. 
 

Priebeh stretnutia 
 
 Upravili sme nastavenie skupinového mailu, pretoţe nám neprechádzali maily od 

uţívateľov, ktorí neboli členmi skupiny. 
 Diskutovali sme k spôsobe tokenizácie pri kontrole plagiarizmu programov 
 Diskutácia k podpornému prostriedku a potrebe doplnenia chýbajúcich údajov. 
 P. Mindek prezentuje nedostatky, ktoré sa vyskytli v syntaxe zdrojového kódu. 

Potreba opätovného naštudovania metodiky písania programov. 
 Diskutácia ku kompilovaniu kontrolovaných programov a výskyt problémov pri 

kontrole chybných programov. 
 D. Chalupa prezentuje vzniknuté problémy s dokumentáciami a prechádzaním na 

Latex. Potreba aktualizácie dokumentácií, s čím súviseli ďalšie úlohy, ktoré sme 
vytvorili a priradili. 

 Diskutovanie prístupu k systému Moodle s Ing. Steinmullerom. 
 M. Mego prezentoval dosiahnuté výsledky s lematizáciou slovenských textov. 
 Diskutovanie k výsledkom implementácie LCS metódy. 
 M. Noskovič prezentuje výsledky práce na prístupe k *.doc súborom na platformách 

Windows a Linux. 
 

Zhodnotenie doterajšieho pôsobenia 
 
ID Úloha Začiatok Koniec Stav Priorita Zodpovedné osoby 

9.1 Dokončiť 
implementáciu 
stop slov vrátane 
znakov #10 a #13 

25.11.2009 2.12.2009 Splnená Vysoká Michal Noskovič 

9.2 Implementovať 
tokenizáciu 
zdrojových kódov 

25.11.2009 2.12.2009 Aktívna Stredná Milan Freml 

9.3 Predspracovanie 
slovenských 
textov: 
lematizácia 

25.11.2009 2.12.2009 Splnená Vysoká Marek Mego 

9.4 Analyzovať 
moţnosti pre 

25.11.2009 2.12.2009 Splnená Stredná David Chalupa 
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získanie väčšieho 
mnoţstva 
testovacích dát 

9.5 Pridať prepínač R 
pre rekurzívne 
prehľadávanie 
adresárov 

25.11.2009 2.12.2009 Splnená Stredná Peter Mindek 

9.6 Pridať prepínač 
pre výber 
algoritmu 

25.11.2009 2.12.2009 Splnená Stredná Peter Mindek 

9.7 Implementovať 
metódu string 
blurring 

25.11.2009 2.12.2009 Splnená Stredná Peter Mindek 

9.8 Dokončiť 
komentáre ku 
kódom 

25.11.2009 2.12.2009 Splnená Stredná Milan Freml 

9.9 Upraviť technickú 
a riadiacu dok. 

25.11.2009 2.12.2009 Splnená Stredná David Chalupa 

9.10 Analyzovať 
prístup k *.doc 
dokumentom 

25.11.2009 2.12.2009 Splnená Vysoká Michal Noskovič 

9.11 Analyzovať 
prístup k Moodle 

25.11.2009 2.12.2009 Splnená Vysoká Marek Mego 

9.12 Analyzovať 
a implementovať 
metódu LCS 

25.11.2009 2.12.2009 Splnená Stredná Matej Sabo 

 
Rozdelenie úloh pre nasledujúce obdobie 
 

ID Úloha Začiatok Koniec Stav Priorita Zodpovedné osoby 

9.1 Optimalizovať 
implementáciu 
stop slov 

2.12.2009 2.2.2010 Aktívna Nízka Michal Noskovič 

9.2 Implementovať 
tokenizáciu 
zdrojových kódov 

25.11.2009 9.12.2009 Aktívna Stredná Milan Freml 

9.12 Optimalizovať 
implementáciu 
metódy LCS 

2.12.2009 16.12.2009 Aktívna Stredná Matej Sabo 

10.1 Doplniť chýbajúce 
údaje do Redminu 

2.12.2009 9.12.2009 Aktívna Vysoká Milan Freml 

10.2 Integrovať všetky 
obrázky 
z dokumentácie 

2.12.2009 5.12.2009 Aktívna Urgentná David Chalupa 

10.3 Rozvrhnúť plán 
na letný semester 

2.12.2009 9.12.2009  Aktívna Stredná Michal Noskovič, 
Peter Mindek 
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10.4 Pridať aktuálny 
Ganttov diagram 
a dopísať kapitolu 

2.12.2009 9.12.2009 Aktívna Vysoká Matej Sabo, Peter 
Mindek 

10.5 Napísať kapitolu 
o podporných 
prostriedkoch do 
dokumentácie 

2.12.2009 9.12.2009 Aktívna Vysoká Milan Freml 

10.6 Napísať 
konvencie písania 
dokumentov 
a komentárov 
programov do 
dokumentácie 

2.12.2009 9.12.2009 Aktívna Vysoká Milan Freml, Peter 
Mindek 

10.7 Napísať 
konvencie tvorby 
plagiátov 
programov do 
dokumentácie 

2.12.2009 9.12.2009 Aktívna Vysoká Marek Mego 

10.8 Inštalovať systém 
Moodle, odskúšať 
si mechaniky a 
konzultovať s Ing. 
Steinmullerom 

2.12.2009 23.12.2009 Aktívna Nízka Marek Mego, Milan 
Freml 

10.9 Spracovať 
komparatívnu 
analýzu a dopísať 
do dokumentácie 

2.12.2009 9.12.2009 Aktívna  David Chalupa, 
Marek Mego 

10.1
0 

Napísať kapitolu k 
vizualizácia 

2.12.2009 9.12.2009 Aktívna  Michal Noskovič 

10.1
1 

Napísať kapitoly 
k implementácii, 
testovaniu 
a zhodnoteniu do 
dokumentácie 

2.12.2009 9.12.2009 Aktívna  David Chalupa 

 

 
Zhodnotenie stretnutia 
 
Na stretnutí sme prebrali dosiahnuté výsledky pri tvorbe dokumentácie a implementácie. Prototyp 
máme takmer dokončený a po doimplementovaní niektorých nedostatkov bude pripravený na 
odovzdanie. Rozdelili sme si úlohy na ďalší týţdeň, ktoré poväčšine zahrňovali písanie 
a kompletizáciu dokumentácie. 
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4.12 Zápis zo stretnutia 12 

 

Téma stretnutia Finalizácia prototypu a dokumentácie 
Dátum stretnutia 9.12.2009 
Čas stretnutia  12:00 – 14:30 
Miesto stretnutia softvérové štúdio 

Účastníci  Milan Freml   David Chalupa    Peter Mindek  

   Marek Mego  Michal Noskovič    Matej Sabo   
Zapisovateľ  Peter Mindek 
Vedúci stretnutia Matej Sabo 
Vedúca projektu Mgr. Daniela Chudá, PhD. 
 

Priebeh stretnutia 
 
 Kontrola projektovej dokumentácie. Tím zistil niekoľko nedostatkov, ktoré boli 

operatívne riešené. 
 Testovanie prototypu na rôznych počítačoch. 
 Prezentácia prototypu 
 Diskusia o prezentácii 
 Diskusia o neistote ohľadom vlákien a prisľúbenie Petra Mindeka, ţe to vybaví. 

 

Zhodnotenie doterajšieho pôsobenia 
 

ID Úloha Začiatok Koniec Stav Priorita Zodpovedné osoby 

9.1 Optimalizovať 
implementáciu 
stop slov 

2.12.2009 2.2.2010 Aktívna Nízka Michal Noskovič 

9.2 Implementovať 
tokenizáciu 
zdrojových kódov 

25.11.2009 9.12.2009 Aktívna Stredná Milan Freml 

9.12 Optimalizovať 
implementáciu 
metódy LCS 

2.12.2009 16.12.2009 Aktívna Stredná Matej Sabo 

10.1 Doplniť chýbajúce 
údaje do Redminu 

2.12.2009 9.12.2009 Aktívna Vysoká Milan Freml 

10.2 Integrovať všetky 
obrázky 
z dokumentácie 

2.12.2009 5.12.2009 Splnená Urgentná David Chalupa 

10.3 Rozvrhnúť plán 
na letný semester 

2.12.2009 9.12.2009  Splnená Stredná Michal Noskovič, 
Peter Mindek 
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10.4 Pridať aktuálny 
Ganttov diagram 
a dopísať kapitolu 

2.12.2009 9.12.2009 Splnená Vysoká Matej Sabo, Peter 
Mindek 

10.5 Napísať kapitolu 
o podporných 
prostriedkoch do 
dokumentácie 

2.12.2009 9.12.2009 Splnená Vysoká Milan Freml 

10.6 Napísať 
konvencie písania 
dokumentov 
a komentárov 
programov do 
dokumentácie 

2.2.2009 9.12.2009 Splnená Vysoká Milan Freml, Peter 
Mindek 

10.7 Napísať 
konvencie tvorby 
plagiátov 
programov do 
dokumentácie 

2.2.2009 9.12.2009 Splnená Vysoká Marek Mego 

10.8 Inštalovať systém 
Moodle, odskúšať 
si mechaniky a 
konzultovať s Ing. 
Steinmullerom 

2.2.2009 23.12.2009 Odloţen
á 

Nízka Marek Mego, Milan 
Freml 

10.9 Spracovať 
komparatívnu 
analýzu a dopísať 
do dokumentácie 

2.12.2009 9.12.2009 Splnená  David Chalupa, 
Marek Mego 

10.10 Napísať kapitolu k 
vizualizácia 

2.12.2009 9.12.2009 Splnená  Michal Noskovič 

10.11 Napísať kapitoly 
k implementácii, 
testovaniu 
a zhodnoteniu do 
dokumentácie 

2.12.2009 9.12.2009 Splnená  David Chalupa 

 

Rozdelenie úloh pre nasledujúce obdobie 
Zhodnotenie doterajšieho pôsobenia 
 

ID Úloha Začiatok Koniec Stav Priorita Zodpovedné osoby 

9.1 Optimalizovať 
implementáciu 
stop slov 

2.12.2009 2.2.2010 Aktívna Nízka Michal Noskovič 

9.2 Implementovať 
tokenizáciu 
zdrojových kódov 

25.11.2009 2.2.2010 Aktívna Stredná Milan Freml 

9.12 Optimalizovať 
implementáciu 
metódy LCS 

2.12.2009 2.2.2010 Aktívna Stredná Matej Sabo 
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10.1 Doplniť chýbajúce 
údaje do Redminu 

2.12.2009 16.2.2010 Aktívna Vysoká Milan Freml 

11.1 Pripraviť 
prezentáciu 
prototypu 

9.12.2009 16.12.2009 Aktívna Vysoká Matej Sabo, Dávid 
chalupa 

 
 
Zhodnotenie stretnutia 
 
Na stretnutí sme zhodnotili vyrobenú dokumentáciu, opravili zopár drobných chýb. Prezentovali 
sme prototyp a dohodli sa na prezentácii prototypu. 



4-29 

 

TVORBA INFORMAČNÉHO SYSTÉMU V TÍME I.    Tím IX 
TVORBA SOFTVÉROVÉHO SYSTÉMU V TÍME I.    Copypaste 

 

Zápis zo stretnutia 13 
 

Téma stretnutia Plánovanie priebehu letného semestra 
Dátum stretnutia 23.2.2010 
Čas stretnutia 14:00 – 17:00 
Miesto stretnutia softvérové štúdio 

Účastníci  Milan Freml   David Chalupa    Peter Mindek  

   Marek Mego  Michal Noskovič   Matej Sabo   
Zapisovateľ  David Chalupa 
Vedúci stretnutia Peter Mindek 
Vedúca projektu Mgr. Daniela Chudá, PhD. 
 

Priebeh stretnutia 
 
 Bola uzavretá dohoda o náhradnom stretnutí namiesto stretnutia, ktoré budúci týţdeň 

nebude. Stretnutie bude v piatok. 
 Milan začal rozprávať o svojich výsledkoch bádania v oblasti tokenizácie. Máme zatiaľ 

spravený veľmi zjednodušený model tokenizéra. Hovoril tieţ o úskaliach, ktorými sú 
časová náročnosť implementácie a výpočtová efektívnosť. 

 Peter predviedol výsledky svojej práce s GUI.  Implementácia prebehla úspešne, 
rozhranie je pouţiteľné a veľmi prívetivé. Volanie rozhrania pre príkazový riadok 
vyuţíva pre potreby GUI nový prepínač. 

 Marek prezentoval výsledky zoznamovania sa so štruktúrou systému Moodle. Máme 
dve moţnosti – buď stiahneme súbory priamo zo súborového systému, alebo vytvoríme 
modul do systému Moodle. 

 Michal nás oboznámil s optimalizáciou odstraňovania stop-slov. Rozprávali sme sa 
o moţnosti vyuţitia hashovacej tabuľky. Rozhodli sme, ţe ju vyuţijeme. 

 David prezentoval progres vo svojej práci na metóde LSA. Máme koncepciu 
implementácie, je moţné začať implementovať metódu. 

 Rozprávali sme sa o testovaní. Vyzdvihli sme najmä potrebu zisku ďalších relevantných 
testovacích dát pre zdrojové kódy. 

 

Zhodnotenie doterajšieho pôsobenia 
 

ID Úloha Začiatok Koniec Stav Priorita Zodpovedné osoby 

9.1 Optimalizovať 
implementáciu 
stop slov 

2.12.2009 2.2.2010 Splnená Nízka Michal Noskovič 

10.1 Doplniť chýbajúce 
údaje do 
Redminu 

2.12.2009 16.2.2010 Splnená Vysoká Milan Freml 

11.1 Pripraviť 
prezentáciu 
prototypu 

9.12.2009 16.12.2009 Splnená Vysoká Matej Sabo, Dávid 
chalupa 

 

Rozdelenie úloh pre nasledujúce obdobie 
 

ID Úloha Začiatok Koniec Stav Priorita Zodpovedné osoby 
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9.2 Implementovať 
tokenizáciu 
zdrojových kódov 

25.11.2009 9.3.2010 Aktívna Urgentná Milan Freml, 
Peter Mindek 

9.12 Optimalizovať 
implementáciu 
metódy LCS 

2.12.2009 9.3.2010 Aktívna Stredná Matej Sabo 

13.1 Pripraviť podklady 
pre side-by-side 
vizualizáciu 

23.2.2010 25.2.2010 Aktívna Vysoká Michal Noskovič 

13.2 Pozrieť, ako riešia 
side-by-side 
vizualizáciu iné 
riešenia 

23.2.2010 25.2.2010 Aktívna Vysoká Matej Sabo 

13.3 Návrh riešenia 
integrácie s LMS 
Moodle 

23.2.2010 9.3.2010 Aktívna Vysoká Marek Mego 

13.4 Napísať 
priebeţnú správu 
na TP Cup 

23.2.2010 24.2.2010 Aktívna Vysoká David Chalupa 

13.5 Návrh riešenia 
prihlasovania do 
LMS cez HTTPS 

23.2.2010 25.2.2010 Aktívna Vysoká Peter Mindek 

 
Zhodnotenie stretnutia 
 
Stretli sme sa, zhodnotili sme progres z obdobia medzi semestrami a vyjadrili sme entuziazmus 
pre prácu v letnom semestri. Koncepciu implementácie máme hotovú, predbeţný plán rovnako. 
Postupovať budeme najmä podľa urgencie jednotlivých záleţitostí. Otvorili sme aj otázky 
konkrétnych moţností integrácie s LMS, definitívne rozhodnutie ešte padne. Ďalšie stretnutie bude 
tento týţdeň v piatok. 
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Zápis zo stretnutia 14 
 
Téma stretnutia Finalizácia prototypu a dokumentácie 
Dátum stretnutia 26.2.2010 
Čas stretnutia 9:00 – 10:30 
Miesto stretnutia softvérové štúdio 

Účastníci  Milan Freml   David Chalupa   Peter Mindek  

   Marek Mego  Michal Noskovič   Matej Sabo   
Zapisovateľ  Michal Noskovič 
Vedúci stretnutia David Chalupa 
Vedúca projektu Mgr. Daniela Chudá, PhD. 
 
Priebeh stretnutia 
 

 Milan Freml a Peter Mindek prezentovali pokrok v tokenizáci zdrojových kódov. 
Prebehla diskusia, aké tokeny a koľko pouţívať. Bola predvedená aj názorná 
ukáţka na jednoduchom programe. 

 Matej Sabo prezentoval, akým spôsobom riešia side-by-side vizualizáciu iné 
programy, pričom navrhol aj moţné riešenie, o ktorom sme diskutovali. 

 Marek Mego podrobnejšie popísal fungovanie systému Moodle a spôsob získavania 
súborov. 

 Michal Noskovič navrhol metódu, pomocou ktorej sa budú dať spätne vizualizovať 
spracované texty.  

 
Zhodnotenie doterajšieho pôsobenia 
 

ID Úloha Začiatok Koniec Stav Priorita Zodpovedné osoby 

9.2 Implementovať 
tokenizáciu 
zdrojových kódov 

25.11.2009 9.3.2010 Aktívna Urgentná Milan Freml 
Peter Mindek 

9.12 Optimalizovať 
implementáciu 
metódy LCS 

2.12.2009 9.3.2010 Aktívna Stredná Matej Sabo 

13.10 Pripraviť podklady 
pre side-by-side 
vizualizáciu 

23.2.2010 25.2.2010 Splnená Vysoká Michal Noskovič 

13.2 Pozrieť, ako riešia 
side-by-side 
vizualizáciu iné 
riešenia 

23.2.2010 25.2.2010 Splnená Vysoká Matej Sabo 

13.3 Návrh riešenia 
integrácie s LMS 
Moodle 

23.2.2010 9.3.2010 Aktívna Vysoká Marek Mego 
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13.4 Napísať 
priebeţnú správu 
na TP Cup 

23.2.2010 24.2.2010 Splnená Vysoká David Chalupa 

13.5 Návrh riešenia 
prihlasovania do 
LMS cez HTTPS 

23.2.2010 25.2.2010 Aktívna Vysoká Peter Mindek 

 

Rozdelenie úloh pre nasledujúce obdobie 
 

ID Úloha Začiatok Koniec Stav Priorita Zodpovedné osoby 

14.1 Unit testy 23.2.2010 9.3.2010 Aktívna Vysoká Matej Sabo 

13.3 Návrh riešenia 
integrácie s LMS 
Moodle 

23.2.2010 9.3.2010 Aktívna Vysoká Marek Mego 

14.2 Side-by-side 
vizualizácia 

23.2.2010 9.3.2010 Aktívna Vysoká Michal Noskovič 

9.2 Implementovať 
tokenizáciu 
zdrojových kódov 

25.11.2009 9.3.2010 Aktívna Vysoká Milan Freml 
Peter Mindek 

9.12 Optimalizovať 
implementáciu 
metódy LCS 

2.12.2009 9.3.2010 Aktívna Stredná Matej Sabo 

14.2 Metóda LSA 23.2.2010 9.3.2010 Aktívna Vysoká David Chalupa 

 

 

Zhodnotenie stretnutia 
 
Na stretnutí sme sa venovali najmä problematike tokenizácie a vizualizácie zdrojových kódov. 
Padlo viacero návrh akým spôsobom spätne zrekonštruovať a vizualizovať upravený text a 
zdrojové kódy. Na stretnutí sme sa taktieţ zaoberali problémom, ktorý vzniká pri spustení nášho 
program na operačnom systéme Linux. Príčinu sa budeme snaţiť čo najskôr odhaliť a odstrániť. 
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Zápis zo stretnutia 15 
 
Téma stretnutia Tokenizácia, vizualizácia, LSA, integrácia, testovanie 
Dátum stretnutia 9.3.2010 
Čas stretnutia 14:00 – 16:30 
Miesto stretnutia softvérové štúdio 

Účastníci  Milan Freml   David Chalupa    Peter Mindek  

   Marek Mego  Michal Noskovič   Matej Sabo   
Zapisovateľ  Milan Freml 
Vedúci stretnutia Michal Noskovič 
Vedúca projektu Mgr. Daniela Chudá, PhD. 
 
Priebeh stretnutia 
 

 Marek Mego zhrnul stav prepojenia na moodle. Výsledok: treba uţ vyriešiť 
len problém vylistovania adresára a spakovania súborov. 
 Matej Sabo zhrnul moţnosti pre automatické testovanie 
 Milan Freml a Peter Mindek zhrnuli stav tokenizácie. Tokenizátor vie 
rozoznávať bloky kódu, ostáva uţ len spraviť regulárne výrazy na matchovanie 
jednotlivých tokenov. Celkovo sa javí, ţe tokenizátor na C je na 75% hovový. Uţ 
treba dorobiť iba jednotlivé regulárne výrazy na vytvorenie tokenov. 
 Milan Freml informoval o stave konverzie z doc do txt, konverzia na linuxe 
funguje, problemom ostava otvoreny proces open office, ktory ostava otvoreny, 
kedze je spustany na pozadi. Treba este dorobit to iste pre Windows OS. 
 Peter Mindek a Milan Freml zhodnotili vyriešenie chyby v kóde, ktorý 
spôsoboval zastavenie vykonávania programu. Bolo to spôsobené zlým čítaním 
z buffera, ktoré bolo blokujúce a vţdy čakalo istý počet riadkov textu, ktoré však 
v bufferi nemuseli byť. Opravené neblokujúcim načítaním všetkého a následným 
parsovaním. 
 Michal Noskovič podal správu o vizualizácii a mechanizmu na offset slova 
v porovnávanom slove. To je potrebné pre spätnú vizualizáciu, kde sa slovo 
nachádzalo v pôvodnom súbore. 
 David Chalupa zhrnul pokroky v LSA algoritme, ktorý úspešne 
naimplementoval. 

 
Zhodnotenie doterajšieho pôsobenia 
 

ID Úloha Začiatok Koniec Stav Priorita Zodpovedné osoby 
14.1  Unit testy  23.2.2010  9.3.2010  Splnená  Vysoká  Matej Sabo  

13.3  Návrh riešenia  

integrácie s LMS  

Moodle  

23.2.2010  9.3.2010  Splnená  Vysoká  Marek Mego  

14.2  Side-by-side 

vizualizácia  

23.2.2010  9.3.2010  Splnená Vysoká  Michal Noskovič  
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9.2  Implementovať 

tokenizáciu 

zdrojových kódov  

25.11.2009  9.3.2010  Splnená Vysoká  Milan Freml  

Peter Mindek  

9.12  Optimalizovať  

implementáciu 

metódy LCS  

2.12.2009  9.3.2010  Aktívna  Stredná  Matej Sabo  

14.3  Metóda LSA  23.2.2010  9.3.2010  Splnená  Vysoká  David Chalupa  

 

Rozdelenie úloh pre nasledujúce obdobie 
 

ID Úloha Začiatok Koniec Stav Priorita Zodpovedné osoby 

15.1 Dokončiť 

tokenizáciu 

zdrojových kódov  

9.3.2010 14.3.2010 Aktívna Vysoká Milan Freml, Peter 
Mindek 

15.2 Optimalizovať 
vizualizácie 

9.3.2010 23.03.10 Aktívna Stredná Peter Mindek 

15.3 Integrácia s 
moodlom 

2.12.2009 16.3.2010 Aktívna Vysoká Marek Mego  

15.4 Automatické 
testovanie 

9.3.2010 16.3.2010 Aktívna Stredná  Matej Sabo 

15.5 Nájsť prípadné 
chyby 
v implementácii 
LSA 

9.3.2010 16.3.2010 Aktívna Vysoká David chalupa 

9.12 Optimalizovať 
metódu LCS 

9.3.2010 16.3.2010 Aktívna Vysoká Matej Sabo 

15.7 Priebeţné 
vypisovanie 
výsledkov 
porovnávania, na 
základe signálov 

9.3.2010 23.03.10 Aktívna Stredná Milan Freml, Peter 
Mindek 

15.8 Prerobenie 
algoritmu na side-
by-side 
vizualizáciu 

9.3.2010 16.3.2010 Aktívna Stredná Michal Noskovič 

15.9 Spájanie 
zdrojových 
súborov, 
v prípade situácie 
1 adresár = 1 
program 

9.3.2010 30.03.10 Aktívna Nízka Michal Noskovič 
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15.10 Dokončiť 
konvertor z doc 
do txt, kontrolovať 
spustené procesy 

9.3.2010 23.03.10 Aktívna Stredná Milan Freml 

15.11 Chybová konzola 
do GUI, výpis 
varovaní a chýb 
na chybový 
výstup 

9.3.2010 23.03.10 Aktívna Stredná Marek Mego 

15.12 Formalizácia 
procesov 

9.3.2010 16.03.10 Aktívna Stredná David Chalupa 

15.13 Integrácia 
lematizácie 

9.3.2010 16.3.2010 Aktívna Vysoká ??? 

 

 

Zhodnotenie stretnutia 
 
Na stretnutí sme zhodnotili stav projektu a načerpali nové sily do ďalšej práce, keďţe záver sa blíţi 
a s jeho blízkosťou narastá počet úkonov, ktoré je nutné vykonať. 
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Zápis zo stretnutia 16 
 
Téma stretnutia Implementácia, integrácia, diskusia ďalšieho postupu 
Dátum stretnutia 16.3.2010 
Čas stretnutia 14:00 – 16:30 
Miesto stretnutia softvérové štúdio 

Účastníci  Milan Freml   David Chalupa    Peter Mindek  

   Marek Mego  Michal Noskovič   Matej Sabo   
Zapisovateľ  Matej Sabo 
Vedúci stretnutia Milan Freml 
Vedúca projektu Mgr. Daniela Chudá, PhD. 
 
Priebeh stretnutia 
 

 Milan Freml a Peter Mindek prezentujú výsledky práce na tokenizácii 
zdrojového kódu pre jazyk C. Prezentujú akú pouţívali mnoţinu tokenov a 
postupnosť vytvorenia jednotlivých tokenov zo zdrojového kódu. Toto riešenie 
problému bolo vyhodnotené a uzavreté. 
 Michal Noskovič programoval nástroj pre vizualizovanie podobného textu, 
ktorý zakomponujeme v našej aplikácií. Ukázal nám ako sa text vizualizuje a aké 
technológie pouţil pri implementácií. 
 Zamysleli sme sa nad myšlienkou vytvoriť taktieţ webovú aplikáciu, pre ktorú 
by sme museli vytvoriť webové uţívateľské rozhranie. 
 Riešime postupy ďalšej práce, ako napríklad potrebu integrácie hotových 
modulov a nástrojov, ktoré ešte nie sú zakomponované v aplikácií. 
 David Chalupa prezentuje výsledky implementácie GST a LSA, ktoré taktieţ 
treba integrovať do aplikácie. 
 Vyriešili sme problém s distribúciou verzií pomocou nástroja pre podporu 
verziovania GIT, kedy niektoré zdrojové kódy nebolo vidno. Problém bol v tom, ţe 
neboli odoslané aj súbory projektu. 
 Mareg Mego hovorí o výsledku práce na skripte do systému Moodle, vďaka 
ktorému budeme môcť sťahovať zadania z tohto systému pre kontrolu plagiarizmu. 
Vznikol problém pri identifikácií týchto súborov ich autorom, ktorú vyriešime tieţ 
skriptom. 
 Milan Freml vyriešil načítavanie súborov vo formáte .doc, ktorý diskutujeme. 
 Ďalej diskutujeme a prezeráme uţívateľské rozhranie aplikácie. Program uţ 
vykresluje stavový riadok procesu testovania. Taktieţ riešime spôsob komunikácie 
medzi GUI a jadra aplikácie s algoritmami testovania. 
 Matej Sabo hovorí o výsledkoch testnovania. Rozmýšlame čo budeme ďalej 
testovať a či formou unit testing-u, service testing-u a podobne. 
 Rozďelujeme úlohy na ďalší týţdeň. Úlohy identifukujeme a pridelujeme tak, 
aby sme stihli dokončiť implementáciu v stanovenom termíne. Najdôleţitejšie je 
dokončiť rozrobenú prácu a integrovať aplikáciu. 
 Vyplňujeme dotazník do súťaţe TPCup o prínose práce, projektu, 
informáciách o našom tíme atď. 
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Zhodnotenie doterajšieho pôsobenia 
 
 

ID Úloha Začiatok Koniec Stav Priorita Zodpovedné osoby 

15.1 Dokončiť 
tokenizáciu 

9.3.2010 14.3.2010 Splnená Vysoká Milan Freml, Peter 
Mindek 

15.2 Optimalizovať 
vizualizácie 

9.3.2010 23.3.2010 Aktívna Stredná Peter Mindek 

15.3 Integrácia s 
moodlom 

2.12.2009 16.3.2010 Splnená Vysoká Marek Mego  

15.4 Automatické 
testovanie 

9.3.2010 16.3.2010 Aktívna Stredná  Matej Sabo 

15.5 Nájsť prípadné 
chyby 
v implementácii 
LSA 

9.3.2010 16.3.2010 Splnená Vysoká David chalupa 

9.12 Optimalizovať 
metódu LCS 

9.3.2010 16.3.2010 Splnená Vysoká Matej Sabo 

15.7 Priebeţné 
vypisovanie 
výsledkov 
porovnávania, na 
základe signálov 

9.3.2010 23.3.2010 Splnená Stredná Milan Freml, Peter 
Mindek 

15.8 Prerobenie 
algoritmu na side-
by-side 
vizualizáciu 

9.3.2010 16.3.2010 Splnená Stredná Michal Noskovič 

15.9 Spájanie 
zdrojových 
súborov, 
v prípade situácie 
1 adresár = 1 
program 

9.3.2010 30.3.2010 Aktívna Nízka Michal Noskovič 

15.10 Dokončiť 
konvertor z doc 
do txt, kontrolovať 
spustené procesy 

9.3.2010 23.3.2010 Splnená Stredná Milan Freml 

15.11 Chybová konzola 
do GUI, výpis 
varovaní a chýb 
na chybový 
výstup 

9.3.2010 23.3.2010 Aktívna Stredná Marek Mego 

15.12 Formalizácia 
procesov 

9.3.2010 16.3.2010 Splnená Stredná David Chalupa 
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15.13 Integrácia 
lematizácie 

9.3.2010 23.3.2010 Aktívna Vysoká Milan Freml 

 
Rozdelenie úloh pre nasledujúce obdobie 
 
 

ID Úloha Začiatok Koniec Stav Priorita Zodpovedné osoby 

16.1 Optimalizovať 
vizualizácie 

9.3.2010 23.3.2010 Aktívna Stredná Peter Mindek 

16.2 Modifikáciu 
klientskej časti 
pre integráciu s 
Moodle 

16.3.2010 30.3.2010 Aktívna Vysoká Marek Mego, Peter 
Mindek 

16.3 Vylepšenie 
integrácie 
s Moodle 
o identifikáciu 
autorov súborov 

16.3.2010 
 

 

30.3.2010 Aktívna Vysoká Marek Mego 

16.4 Unit test 
trigramov 

16.3.2010 23.3.2010 Aktívna Vysoká Matej Sabo 

16.5 Spájanie 
zdrojových 
súborov, 
v prípade situácie 
1 adresár = 1 
program 

9.3.2010 30.3.2010 Aktívna Nízka Michal Noskovič 

16.6 Chybová konzola 
do GUI, výpis 
varovaní a chýb 
na chybový 
výstup 

9.3.2010 23.3.2010 Aktívna Stredná Marek Mego 

16.7 Integrácia 
lematizácie 

9.3.2010 23.3.2010 Aktívna Vysoká Milan Freml 

16.8 Revízia abstraktu 16.3.2010 23.3.2010 Aktívna Stredná David Chalupa 

16.9 Príprava 
podkladov pre 
testovacie dáta 
pre zdrojové kódy 

16.3.2010 23.3.2010 Aktívna Vysoká David Chalupa 

16.10 TP Cup dotazník 
a fotka 

16.3.2010 22.3.2010 Aktívna Vysoká David Chalupa 
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16.11 Integrácia GST 16.3.2010 23.3.2010 Aktívna Vysoká Michal Noskovič 

16.12 Integrácia 
tokenizácie 

16.3.2010 23.3.2010 Aktívna Vysoká Peter Mindek 

16.13 Vytvorenie 
framework-u pre 
side-by-side 
vizualizáciu 

16.3.2010 23.3.2010 Aktívna Vysoká Peter Mindek 

16.14 Rozpakovávanie 
zip súborov 

16.3.2010 23.3.2010 Aktívna Vysoká Milan Freml 

16.15 Riešenie kolízií 
mien súborov 

16.3.2010 29.3.2010 Aktívna Vysoká Milan Freml 

16.16 Posielanie dát na 
vizualizovanie na 
štandardný 
výstup 

16.3.2010 23.3.2010 Aktívna Vysoká Peter Mindek 

16.17 Aplikácia ľahkých 
zmien kódu na 
testovacie 
zdrojové kódy 

16.3.2010 23.3.2010 Aktívna Vysoká David Chalupa, 
Matej Sabo 

16.18 Doplnenie názvov 
súborov do 
kindershifter 

16.3.2010 23.3.2010 Aktívna Vysoká Peter Mindek 

16.19 Commit-nuť php 
skript do gitu 

16.3.2010 23.3.2010 Aktívna Vysoká Marek Mego 

 

 

 

Zhodnotenie stretnutia 
 
Na sretnutí sme hlavne prezerali a diskutovali výsledky práce na jednolitvých moduloch, skriptoch, 
algoritmoch a technológiách. Dosiahli sme výrazný pokrok v implementácií, a preto sme uznali za 
urgentné tieto moduly postupne integrovať do aplikácie. Dohodli sme sa na ďalšom postupe práce, 
aby sme stihli implementáciu v stanovenom termíne. Vytvorili sme podľa toho úlohy a priradili 
dôleţitosť. V tejto fáze implementácie sa väčšina práce uţ musí ale vykonávať prakticky okamţite, 
aby nedošlo k spomaleniu práce celého tímu .  
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 TVORBA INFORMAČNÉHO SYSTÉMU V TÍME I.    Tím IX 
TVORBA SOFTVÉROVÉHO SYSTÉMU V TÍME I.    Copypaste 

 
Zápis zo stretnutia 17 
 
Téma stretnutia Implementácia, integrácia, diskusia ďalšieho postupu 
Dátum stretnutia 23.3.2010 
Čas stretnutia 14:00 – 16:30 
Miesto stretnutia softvérové štúdio 

Účastníci  Milan Freml   David Chalupa    Peter Mindek  

   Marek Mego  Michal Noskovič   Matej Sabo   
Zapisovateľ  Marek Mego 
Vedúci stretnutia Matej Sabo 

Vedúca projektu Mgr. Daniela Chudá, PhD.  
 
Priebeh stretnutia 

 Zamýšlame sa nad efektivitou kódu LCS metódy, ktorá sa zdá byť pomalá 
 Marek Mego prezentuje pokrok vo vývoji  skriptu v systéme moodle. 
 

 Matej Sabo hovorí o unit testingu.  Treba pokračovať v úsilí a sfunkčniť 
ohodnotenie výrazov pri testovaní 

 
 Michal Noskovič vysvetľuje problém pri spájaní zdrojových súborov do 
jedného Je potrebné zistiť ako java usporadúva package štruktúru 

 
 Peter Mindek a Milan Freml diskutujú o riešení chýb vo vizualizácii 

 
 Peter Mindek optimalizoval vizualizáciu súborov tabuľky 

 
 Marek Mego a Milan Freml riešia pouţitie implementácie lematizácie 

 
 Všetci riešime zhodnosť mien súborov,  zbytočné pridávanie txt koncovky  
a rozipovanie súborov a následnú unikátnosť mien súborov 

 
 Zhodnocujeme pridelené úlohy a ich plnenie 
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Zhodnotenie doterajšieho pôsobenia 
 

ID Úloha Začiatok Koniec Stav Priorita Zodpovedné osoby 

16.1 Optimalizovať 
vizualizácie 

9.3.2010 23.3.2010 Splnená Stredná Peter Mindek 

16.2 Modifikáciu 
klientskej časti 
pre integráciu s 
Moodle 

16.3.2010 30.3.2010 Aktívna Vysoká Marek Mego, Peter 
Mindek 

16.3 Vylepšenie 
integrácie 
s Moodle 
o identifikáciu 
autorov súborov 

16.3.2010 
 

 

30.3.2010 Splnená Vysoká Marek Mego 

16.4 Unit test 
trigramov 

16.3.2010 23.3.2010 Splnená Vysoká Matej Sabo 

16.5 Spájanie 
zdrojových 
súborov, 
v prípade situácie 
1 adresár = 1 
program 

9.3.2010 30.3.2010 Splnená Nízka Michal Noskovič 

16.6 Chybová konzola 
do GUI, výpis 
varovaní a chýb 
na chybový 
výstup 

9.3.2010 23.3.2010 Aktívna Stredná Marek Mego 

16.7 Integrácia 
lematizácie 

9.3.2010 23.3.2010 Aktívna Vysoká Milan Freml 

16.8 Revízia abstraktu 16.3.2010 23.3.2010 Splnená Stredná David Chalupa 

16.9 Príprava 
podkladov pre 
testovacie dáta 
pre zdrojové kódy 

16.3.2010 23.3.2010 Splnená Vysoká David Chalupa 

16.10 TP Cup dotazník 
a fotka 

16.3.2010 22.3.2010 Splnená Vysoká David Chalupa 

16.11 Integrácia GST 16.3.2010 23.3.2010 Splnená Vysoká Michal Noskovič 

16.12 Integrácia 
tokenizácie 

16.3.2010 23.3.2010 Splnená Vysoká Peter Mindek 
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16.13 Vytvorenie 
framework-u pre 
side-by-side 
vizualizáciu 

16.3.2010 23.3.2010 Splnená Vysoká Peter Mindek 

16.14 Rozpakovávanie 
zip súborov 

16.3.2010 23.3.2010 Splnená Vysoká Milan Freml 

16.15 Riešenie kolízií 
mien súborov 

16.3.2010 29.3.2010 Splnená Vysoká Milan Freml 

16.16 Posielanie dát na 
vizualizovanie na 
štandardný 
výstup 

16.3.2010 23.3.2010 Splnená Vysoká Peter Mindek 

16.17 Aplikácia ľahkých 
zmien kódu na 
testovacie 
zdrojové kódy 

16.3.2010 23.3.2010 Splnená Vysoká David Chalupa, 
Matej Sabo 

16.18 Doplnenie názvov 
súborov do 
kindershifter 

16.3.2010 23.3.2010 Splnená Vysoká Peter Mindek 

16.19 Commit-nuť php 
skript do gitu 

16.3.2010 23.3.2010 Splnená Vysoká Marek Mego 

 
Rozdelenie úloh pre nasledujúce obdobie 
 
 

ID Úloha Začiatok Koniec Stav Priorita Zodpovedné osoby 

17.1 G-3-0002 
Kindershifter nie 
je vhodný názov 

23.3.2010 30.3.2010 Aktívna Stredná David Chalupa 

17.2 Modifikáciu 
klientskej časti 
pre integráciu s 
Moodle 

16.3.2010 30.3.2010 Aktívna Vysoká Marek Mego, Peter 
Mindek 

17.3 D-4-003 GST 
nefunguje nad 
reťazcom 

23.3.2010 30.3.2010 Aktívna Vysoká David Chalupa 

17.4 A-1001 Nápoveď 
v CLI 
nezodpovedá 
špecifikácii 

23.3.2010 30.3.2010 Aktívna Vysoká David Chalupa 

17.5 D-4004 FST delí 
nulou pri 
porovnávaní 
prázdnych 
súborov 

23.3.2010 30.3.2010 Aktívna Stredná David Chalupa 
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17.6 Chybová konzola 
do GUI, výpis 
varovaní a chýb 
na chybový 
výstup 

9.3.2010 30.3.2010 Aktívna Stredná Marek Mego 

17.7 Integrácia 
lematizácie 

9.3.2010 30.3.2010 Aktívna Vysoká Milan Freml , Marek 
Mego 

17.8 Implementácia 
plagiárizatora 

23.3.2010 30.3.2010 Aktívna Stredná Milan Freml 

17.9 Posielanie dát 
vizualizácie na 
štandardný 
výstup 

23.3.2010 30.3.2010 Aktívna Vysoká Peter Mindek 

17.10 Unit test 
komparátora N 
gramov 

23.3.2010 30.3.2010 Aktívna Vysoká Marek Mego 

17.11 G 3001 Tabuľka 
nie je 
v samostatnom 
vlákne 

23.3.2010 30.3.2010 Aktívna Vysoká Peter Mindek 

17.12 G 3-003 Grafový 
vizualizátor má 
texty mimo 
určenej plochy 

23.3.2010 30.3.2010 Aktívna Vysoká Peter Mindek 

17.13 D 2-001 Priebeh 
tokenizácie nie je 
vizualizovaný 

23.3.2010 30.3.2010 Aktívna Vysoká Peter Mindek 

17.14 Napísanie helpu 
do Gui 

23.3.2010 30.3.2010 Aktívna Vysoká Peter Mindek 

17.15 Spájanie 
zdrojových 
súborov do 1  

23.3.2010 30.3.2010 Aktívna Vysoká Michal Noskovič 

17.16 D-4002 Pri 
porovnávaní textu 
s voľbou GST 
aplikácia padá 

23.3.2010 30.3.2010 Aktívna Vysoká  Michal Noskovič 

17.17 Unit test 
predspracovania 
textu  

23.3.2010 30.3.2010 Aktívna Vysoká Michal Noskovič 

17.18 Implementácia 
tokenizéra pre 
jazyk Java 

23.3.2010 30.3.2010 Aktívna Vysoká Matej Sabo 

17.19 Commit-nuť php 
skript do gitu 

23.3.2010 30.3.2010 Aktívna Vysoká Marek Mego 

17.20 Text procesu B 23.3.2010 30.3.2010 Aktívna Normálna Matej Sabo 
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Zhodnotenie doterajšieho pôsobenia 
 

 

Zhodnotenie stretnutia 
 
Na stretnutí sme hlavne prezerali a diskutovali výsledky práce na jednotlivých moduloch, skriptoch, 
algoritmoch a technológiách. Dosiahli sme výrazný pokrok v implementácií, a preto sme uznali za 
urgentné tieto moduly postupne integrovať do aplikácie. Dohodli sme sa na ďalšom postupe práce, 
aby sme stihli implementáciu v stanovenom termíne. Vytvorili sme podľa toho úlohy a priradili 
dôleţitosť. V tejto fáze implementácie sa väčšina práce uţ musí ale vykonávať prakticky okamţite, 
aby nedošlo k spomaleniu práce celého tímu .  
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TVORBA INFORMAČNÉHO SYSTÉMU V TÍME I.    Tím IX 
TVORBA SOFTVÉROVÉHO SYSTÉMU V TÍME I.    Copypaste 

 
Zápis zo stretnutia 18 
 
Téma stretnutia Integrácia, testovanie, diskusia ďalšieho postupu 
Dátum stretnutia 30.3.2010 
Čas stretnutia 14:00 – 16:30 
Miesto stretnutia softvérové štúdio 

Účastníci  Milan Freml   David Chalupa    Peter Mindek  

   Marek Mego  Michal Noskovič   Matej Sabo   
Zapisovateľ  Peter Mindek 
Vedúci stretnutia Marek Mego 

Vedúca projektu Mgr. Daniela Chudá, PhD.  
 
Priebeh stretnutia 

 Marek hovorí o postupe s php skriptom na sťahovanie súborov z Moodle 
 Milan hovorí o bottlenecku tokenizéra – diskusia 
 Pokračovanie diskusie o tokenizéry 
 Diskusia o porovnávaní archívu voči ostatným súborom 
 Bug vo vizualizácii side by side 
 Maťo hovorí o tokenizácii Javy 

 
Rozdelenie doterajších úloch 
 
 

ID Úloha Začiatok Koniec Stav Priorita Zodpovedné osoby 

17.1 G-3-0002 
Kindershifter nie 
je vhodný názov 

23.3.2010 30.3.2010 Aktívna Stredná David Chalupa 

17.2 Modifikáciu 
klientskej časti 
pre integráciu s 
Moodle 

16.3.2010 30.3.2010 Aktívna Vysoká Marek Mego, Peter 
Mindek 

17.3 D-4-003 GST 
nefunguje nad 
reťazcom 

23.3.2010 30.3.2010 Aktívna Vysoká David Chalupa 

17.4 A-1001 Nápoveda 
v CLI 
nezodpovedá 
špecifikácii 

23.3.2010 30.3.2010 Splnená Vysoká David Chalupa 

17.5 D-4004 GST delí 
nulou pri 
porovnávaní 
prázdnych 
súborov 

23.3.2010 30.3.2010 Aktívna Stredná David Chalupa 

17.6 Chybová konzola 
do GUI, výpis 
varovaní a chýb 
na chybový 
výstup 

9.3.2010 30.3.2010 Aktívna Stredná Marek Mego 
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17.7 Integrácia 
lematizácie 

9.3.2010 30.3.2010 Splnená Vysoká Milan Freml , Marek 
Mego 

17.8 Implementácia 
plagiárizatora 

23.3.2010 30.3.2010 Aktívna Stredná Milan Freml 

17.9 Posielanie dát 
vizualizácie na 
štandardný 
výstup 

23.3.2010 30.3.2010 Splnená 
 

 

Vysoká Peter Mindek 

17.10 Unit test 
komparátora N 
gramov 

23.3.2010 30.3.2010 Aktívna Vysoká Marek Mego 

17.11 G 3001 Tabuľka 
nie je 
v samostatnom 
vlákne 

23.3.2010 30.3.2010 Aktívna Vysoká Peter Mindek 

17.12 G 3-003 Grafový 
vizualizátor má 
texty mimo 
určenej plochy 

23.3.2010 30.3.2010 Splnená Vysoká Peter Mindek 

17.13 D 2-001 Priebeh 
tokenizácie nie je 
vizualizovaný 

23.3.2010 30.3.2010 Splnená Vysoká Peter Mindek 

17.14 Napísanie helpu 
do Gui 

23.3.2010 30.3.2010 Aktívna Vysoká Peter Mindek 

17.15 Spájanie 
zdrojových 
súborov do 1  

23.3.2010 30.3.2010 Splnená Vysoká Michal Noskovič 

17.16 D-4002 Pri 
porovnávaní textu 
s voľbou GST 
aplikácia padá 

23.3.2010 30.3.2010 Aktívna Vysoká  Michal Noskovič 

17.17 Unit test 
predspracovania 
textu  

23.3.2010 30.3.2010 Splnená Vysoká Michal Noskovič 

17.18 Implementácia 
tokenizéra pre 
jazyk Java 

23.3.2010 30.3.2010 Aktívna Vysoká Matej Sabo 

17.19 Commit-nuť php 
skript do gitu 

23.3.2010 30.3.2010 Splnená Vysoká Marek Mego 

17.20 Test procesu B 23.3.2010 30.3.2010 Aktívna Normálna Matej Sabo 

 

 

Rozdelenie úloh pre nasledujúce obdobie 
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17.1 G-3-0002 
Kindershifter nie 
je vhodný názov 

23.3.2010 30.3.2010 Aktívna Stredná David Chalupa 

17.2 Modifikáciu 
klientskej časti 
pre integráciu s 
Moodle 

16.3.2010 30.3.2010 Aktívna Vysoká Marek Mego, Peter 
Mindek 

17.3 D-4-003 GST 
nefunguje nad 
reťazcom 

23.3.2010 30.3.2010 Aktívna Vysoká David Chalupa 

17.5 D-4004 GST delí 
nulou pri 
porovnávaní 
prázdnych 
súborov 

23.3.2010 30.3.2010 Aktívna Stredná David Chalupa 

17.6 Chybová konzola 
do GUI, výpis 
varovaní a chýb 
na chybový 
výstup 

9.3.2010 30.3.2010 Aktívna Stredná Marek Mego 

17.8 Implementácia 
plagiárizatora 

23.3.2010 30.3.2010 Aktívna Stredná Milan Freml 

17.10 Unit test 
komparátora N 
gramov 

23.3.2010 30.3.2010 Aktívna Vysoká Marek Mego 

17.11 G 3001 Tabuľka 
nie je 
v samostatnom 
vlákne 

23.3.2010 30.3.2010 Aktívna Vysoká Peter Mindek 

17.14 Napísanie helpu 
do Gui 

23.3.2010 30.3.2010 Aktívna Vysoká Peter Mindek 

17.16 D-4002 Pri 
porovnávaní textu 
s voľbou GST 
aplikácia padá 

23.3.2010 30.3.2010 Aktívna Vysoká  Michal Noskovič 

17.18 Implementácia 
tokenizéra pre 
jazyk Java 

23.3.2010 30.3.2010 Aktívna Vysoká Matej Sabo 

17.20 Test procesu B 23.3.2010 30.3.2010 Aktívna Normálna Matej Sabo 

18.1 Testovanie 
exportu výsledkov 
GST 

30.3.2010 6.4.2010 Aktívna Vysoká David Chalupa 

 
Zhodnotenie stretnutia 
 
Prerozdelili sme si úlohy a pokračujeme v dokončovaní aplikácie a v jej testovaní.  
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TVORBA INFORMAČNÉHO SYSTÉMU V TÍME I.    Tím IX 
TVORBA SOFTVÉROVÉHO SYSTÉMU V TÍME I.    Copypaste 

 
Zápis zo stretnutia 19 
 
Téma stretnutia Rozhodnutie o prioritách pre odovzdanie projektu 
Dátum stretnutia 6.4.2010 
Čas stretnutia 14:00 – 16:30 
Miesto stretnutia softvérové štúdio 

Účastníci  Milan Freml   David Chalupa    Peter Mindek  

   Marek Mego  Michal Noskovič   Matej Sabo   
Zapisovateľ  David Chalupa 
Vedúci stretnutia Peter Mindek 

Vedúca projektu Mgr. Daniela Chudá, PhD.  
 
Priebeh stretnutia 

 
 Diskutovali sme o nedostatkoch tokenizéra a jeho padaní nad nesprávne vnorenými 

blokmi kódu. Dohodli sme sa, ţe sa bude jednať o prioritnú úlohu. 
 Diskutovali sme o kódovaní CDB databázy a problémoch s lematizáciou. Rozhodli sme 

o tom, ţe upravíme stratégiu prístupu k dátam na stratégiu bez špeciálneho riešenia 
kolízií pri prístupe k CDB. 

 Máme problém s vkladaním súboru do ZIP pri sťahovaní dát z LMS Moodle. Riešenie 
bolo nájdené i prekonzultované. 

 Tabuľka nebude v samostatnom vlákne, úlohu sme zrušili. Aplikácia kvôli tomu veľmi 
nepredvídateľne reaguje. 

 Rozprávali sme o porovnávaní voči archívu. Treba dorobiť prepínač, ktorý rozhodne, či 
sa obsah adresára bude spájať do jedného súboru alebo nie. 

 Rozhodli sme, ţe volanie PHP skriptu budeme vykonávať pomocou prepínača, raz sa 
vrátia dáta, raz sa vrátia metadáta. 

 
Zhodnotenie doterajšieho pôsobenia 
 
17.2 Modifikáciu 

klientskej časti 
pre integráciu s 
Moodle 

16.3.2010 13.4.2010 Aktívna Vysoká Marek Mego, Peter 
Mindek 

17.3 D-4-003 GST 
nefunguje nad 
reťazcom 

23.3.2010 6.4.2010 Splnená Vysoká David Chalupa 

17.5 D-4004 GST delí 
nulou pri 
porovnávaní 
prázdnych 
súborov 

23.3.2010 6.4.2010 Splnená Stredná David Chalupa 

17.6 Chybová konzola 
do GUI, výpis 
varovaní a chýb 
na chybový 
výstup 

9.3.2010 13.4.2010 Aktívna Stredná Marek Mego 
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17.8 Implementácia 
plagiárizatora 

23.3.2010 13.4.2010 Aktívna Stredná Milan Freml 

17.10 Unit test 
komparátora N 
gramov 

23.3.2010 6.4.2010 Splnená Vysoká Marek Mego 

17.11 G 3001 Tabuľka 
nie je 
v samostatnom 
vlákne 

23.3.2010 6.4.2010 Zrušená Vysoká Peter Mindek 

17.14 Napísanie helpu 
do Gui 

23.3.2010 6.4.2010 Splnená Vysoká Matej Sabo 

17.16 D-4002 Pri 
porovnávaní textu 
s voľbou GST 
aplikácia padá 

23.3.2010 6.4.2010 Splnená Vysoká Michal Noskovič 

17.18 Implementácia 
tokenizéra pre 
jazyk Java 

23.3.2010 13.4.2010 Aktívna Vysoká Matej Sabo 

18.1 Testovanie 
exportu výsledkov 
GST 

30.3.2010 6.4.2010 Splnená Vysoká David Chalupa 

 
Rozdelenie úloh pre ďalšie obdobie 
 
17.2 Modifikácia 

klientskej časti 
pre integráciu s 
Moodle 

16.3.2010 13.4.2010 Aktívna Vysoká Peter Mindek, 
Marek Mego 

19.2 D-3-001 
Tokenizér padá 
na zle uzavretých 
blokoch 

6.4.2010 13.4.2010 Aktívna Normálna Peter Mindek, 
Milan Freml  

19.1 Vytvorenie logu 
pre export 
výsledkov 

6.4.2010 13.4.2010 Aktívna Vysoká Peter Mindek 

19.9 Vytvoriť 
predbeţný návrh 
postera 

6.4.2010 13.4.2010 Aktívna Vysoká Peter Mindek 

17.8 Implementácia 
plagiárizatora 

23.3.2010 13.4.2010 Aktívna Stredná Milan Freml 

19.6 Prerobiť prepínač 
v CLI 

6.4.2010 13.4.2010 Aktívna Vysoká Milan Freml 
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19.3 Vytvoriť 
mapovanie pre 
vizualizáciu 
výsledkov N-
gramov 

6.4.2010 13.4.2010 Aktívna Vysoká Michal Noskovič, 
Matej Sabo 

17.6 Chybová konzola 
do GUI, výpis 
varovaní a chýb 
na chybový 
výstup 

9.3.2010 13.4.2010 Aktívna Stredná Marek Mego 

17.18 Implementácia 
tokenizéra pre 
jazyk Java 

23.3.2010 13.4.2010 Aktívna Vysoká Matej Sabo 

19.5 Napísať manuál k 
aplikácii 

6.4.2010 13.4.2010 Aktívna Vysoká Matej Sabo 

19.4 Napísať pokyny 
pre dotvorenie 
dokumentácie 

6.4.2010 9.4.2010 Aktívna Urgentná David Chalupa 

19.8 Integrovať 
existujúce súčasti 
do dokumentácie 
k riadeniu 

6.4.2010 13.4.2010 Aktívna Vysoká David Chalupa 

19.7 Porovnať naše 
výsledky s inými 
aplikáciami 

6.4.2010 13.4.2010 Aktívna Vysoká David Chalupa, 
Marek Mego 

 
Zhodnotenie stretnutia 
 
Na stretnutí sme zhodnotili naše doterajšie pôsobenie a spomedzi ďalších poţadovaných úloh sme 
vybrali tie, ktoré sme schopní reálne dokončiť do stanoveného termínu (integrácia s LMS Moodle, 
úprava tokenizéra a dotvorenie dokumentácie do výslednej podoby). Priradili sme im najvyššiu 
prioritu, ostatné sme posunuli do úzadia. 
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TVORBA INFORMAČNÉHO SYSTÉMU V TÍME I.    Tím IX 
TVORBA SOFTVÉROVÉHO SYSTÉMU V TÍME I.    Copypaste 

 
Zápis zo stretnutia 20 
 
Téma stretnutia Rozhodnutie o prioritách pre odovzdanie projektu 
Dátum stretnutia 18.4.2010 
Čas stretnutia 14:00 – 16:30 
Miesto stretnutia softvérové štúdio 

Účastníci  Milan Freml   David Chalupa    Peter Mindek  

   Marek Mego  Michal Noskovič   Matej Sabo   
Zapisovateľ  Michal Noskovič 
Vedúci stretnutia David Chalupa 

Vedúca projektu Mgr. Daniela Chudá, PhD.  
 
Priebeh stretnutia 

 
 Na stretnutí sme odovzdali dokumentáciu spolu s programom. 
 Diskutovali sme o úlohách, ktoré treba pred finálnym odovzdaním bezpodmienečne 

dokončiť. 
 
Zhodnotenie doterajšieho pôsobenia 
 
17.2 Modifikácia 

klientskej časti 
pre integráciu s 
Moodle 

16.3.2010 13.4.2010 Aktívna Vysoká Peter Mindek, 
Marek Mego 

19.2 D-3-001 
Tokenizér padá 
na zle uzavretých 
blokoch 

6.4.2010 13.4.2010 Aktívna Normálna Peter Mindek, 
Milan Freml  

19.1 Vytvorenie logu 
pre export 
výsledkov 

6.4.2010 13.4.2010 Splnená Vysoká Peter Mindek 

19.9 Vytvoriť 
predbeţný návrh 
postera 

6.4.2010 13.4.2010 Splnená Vysoká Peter Mindek 

17.8 Implementácia 
plagiárizatora 

23.3.2010 13.4.2010 Splnená Stredná Milan Freml 

19.6 Prerobiť prepínač 
v CLI 

6.4.2010 13.4.2010 Splnená Vysoká Milan Freml 

19.3 Vytvoriť 
mapovanie pre 
vizualizáciu 
výsledkov N-
gramov 

6.4.2010 13.4.2010 Splnená Vysoká Michal Noskovič, 
Matej Sabo 
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17.6 Chybová konzola 
do GUI, výpis 
varovaní a chýb 
na chybový 
výstup 

9.3.2010 13.4.2010 Aktívna Stredná Marek Mego 

17.18 Implementácia 
tokenizéra pre 
jazyk Java 

23.3.2010 13.4.2010 Splnená Vysoká Matej Sabo 

19.5 Napísať manuál k 
aplikácii 

6.4.2010 13.4.2010 Splnená Vysoká Matej Sabo 

19.4 Napísať pokyny 
pre dotvorenie 
dokumentácie 

6.4.2010 9.4.2010 Splnená Urgentná David Chalupa 

19.8 Integrovať 
existujúce súčasti 
do dokumentácie 
k riadeniu 

6.4.2010 13.4.2010 Splnená Vysoká David Chalupa 

19.7 Porovnať naše 
výsledky s inými 
aplikáciami 

6.4.2010 13.4.2010 Splnená Vysoká David Chalupa, 
Marek Mego 

 
Rozdelenie úloh pre ďalšie obdobie 
 
17.6 Chybová konzola 

do GUI, výpis 
varovaní a chýb 
na chybový 
výstup 

9.3.2010 13.4.2010 Aktívna Stredná Marek Mego 

17.2 Modifikácia 
klientskej časti 
pre integráciu s 
Moodle 

16.3.2010 13.4.2010 Aktívna Vysoká Peter Mindek, 
Marek Mego 

20,1 Kódovanie 
diakritiky v 
aplikácii 

18.4.2010 25.4.2010 Aktívna Vysoká Milan Freml 

20,2 
 

Pridať scrollbar 
do histogramu 

18.4.2010 25.4.2010 Aktívna Vysoká Peter Mindek 

20,3 Upraviť 
vizualizáciu 
s thresholdom a 
farby a pri side-
by-side 

18.4.2010 25.4.2010 Aktívna Vysoká Michal Noskovič 

 
 
Zhodnotenie stretnutia 
 
Na stretnutí sme odovzdali dokumentáciu a zhotovený program. Určili sme úlohy, ktoré musia byť 
do finálneho odovzdania splnené. 
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5 Podporné prostriedky  

5.1 Využívanie služby Google groups 

Na manažment v tíme sme predovšetkým spočiatku používali službu Google Groups. Založili sme si skupinu 

pod názvom copypaste_2009, ktorú sme využívali najmä na zdieľanie potrebných materiálov, článkov, 

textových súborov a ďalších dokumentov. Využili sme aj tímové fórum, ktoré nám táto sôužba poskytovala, 

diskutovali sme v ňom o možnej účasti tímu v súťaži TP Cup. Skupina nám slúžila hlavne vo fáze analýzy, 

neskôr ju nahradil komplexnejší nástroj Redmine.  

5.2 Manažment úloh v nástroji Redmine 

V tejto časti sa nachádza návod na pripojenie sa k nástroju Redmine, keďže server, na ktorom beží nemá 

verejnú IP adresu a je nutné sa pre prístup k systému tunelovať. Ďalej sa tu nachádzajú stručné informácie 

o používaní samotného systému. 

5.2.1 SSH tunel na redmine stroj 

Server pre redmine zatiaľ nemá verejnú IP, takže sú 2 možnosti, ako sa dostať k nášmu skvelému 

podpornému prostriedku: 

 

 použiť ssh tunel a pripojiť sa na redmine cez putty/ssh a vlastný browser 

 ak máte konto na WINTERM, použiť RDP login na winterm a pripojiť sa na redmine cez prehliadač 

na winterme 

 

Obe možnosti sú použiteľné, ale mne je príjemnejší ssh tunel, už len z toho dôvodu, že na linuxe/unixe ho 

vytvoríme príkazom: 

 
ssh -L3000:10.62.5.203:3000 freml@labss2.fiit.stuba.sk 

 

SSH tunel: 

1. Pre linux/unix – použite vyššie spomenutý ssh príkaz s vlastným loginom na labss2 a pokračujte 

bodom 6. 

Pre Windows - otvorte/stiahnite putty 

2. Pozrite si tento navod: <http://oldsite.precedence.co.uk/nc/putty.html> 

3. Source port nastavte na 3000, Destination port na 10.62.5.203:3000 

4. DOLEŽITÉ: kliknite na Add 

5. Normálne sa prihláste na labss2 

6. Otvorte prhliadač na vašom počítači a namiesto adresy napíšte: 
localhost:3000 

7. Prihláste sa, všetko malými 
login: vaše_priezvisko 

heslo: vaše_meno 

8. A heslo si pre istotu zmeňte, aby ho nemohol zneužiť niekto iný ako administrátor = Milan Freml, 

administrátor môže prípadne zabudnuté heslo zmeniť 

 

Poznámka1: ak to nejde, niekde ste spravili chybu... 

Poznámka2: počas práce s redmine nevypínajte ssh, lebo stratíte ssh tunel  

 

WINTERM login 

1. Prihláste sa cez RDP na winterm.fiit.stuba.sk 

2. Otvorte prehliadač na winterme a namiesto adresy napíšte: 

10.62.5.203:3000 
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3. Pokračujte bodom 7. z predchádzajúceho návodu, poznámky si nemusíte všímať, toto by malo byť 

naozaj chybám odolné. 

5.2.2 Použitie Redmine 

Po úspešnom vytvorení SSH tunelu a prihlásení sa na redmine stojíme pred otázkou, ako ho používať a načo 

nám je takýto systém dobrý. V tejto časti si teda vysvetlíme, aké časti zo systému redmine sa v našom 

projekte reálne využívajú. 

 

Moja stránka 

Po prihlásení môže každý člen kliknúť v menu na Moja stránka. Na tejto stránke vidí jemu pridelené úlohy, 

za ktoré je zodpovedný, ich stav. Túto stránku je navyše možné prispôsobiť podľa požiadaviek každého 

používateľa. 

 

Prehľad 

Na tejto karte sa zobrazujú údaje o projekte, členovia, ich úlohy v projekte redmine. Taktiež sa tu nachádza 

stručná štatistika o úlohách, celkovom čase strávenom nad projektom, je možné zobraziť gantov diagram, 

kalendár. 

 

Aktivita 

Na tejto karte sa zobrazuje aktivita za posledné dni. V základnom zobrazení sa zobrazuje aktivita v úlohách, 

repozitári a v súboroch. Je možné zobraziť aj aktivitu vo wiki a správach. 

 

Úlohy 

Asi najzaujímavejšia karta z pohľadu manažmentu úloh v projekte. Tu sa zobrazujú jednotlivé úlohy 

v tabuľke, ich stav, fronta (frontou rozumieme typ úlohy), priorita, zodpovedný člen tímu, ako aj časové 

údaje (dokedy má byť splnená, kedy bola naposledy aktualizovaná). Úlohy je možné filtrovať na základe 

niekoľkých pravidiel, najzaujímavejším je asi podľa fronty a stavu v akom sa úloha nachádza. Po kliknutí na 

úlohu je možné ju editovať. Ak je úloha ukončená, nastaví sa jej stav na vyriešený. Stav uzavretý priraďuje 

len tímový vedúci = David Chalupa, prípadne člen, ktorého David špeciálne určí. 

Okrem zobrazenia úloh v tabuľke sa na tejto karte dajú zobraziť aj gantov graf, kalendár a štatistické údaje 

o náraste počtu úloh za jednotlivé týždne projektu. 

 

Rozoznávame tieto typy úloh: 

 Chyba - chyba v kóde, prípadne dokumente, v žargóne informatikov sa často používa slovo bug. 

 Rozšírenie -  rozšírenie kódu, pridanie nového modulu, implementácia niektorej úlohy 

 Podpora – všetky úlohy súvisiace s manažmentom projektu, ako aj systémové záležitosti (tvorba 

web stránky, tvorba metodiky, zabezpečenie servera pre... ) 

 Dokumentácia – všetky úlohy súvisiace s písaním dokumentácie, ak sa nejedná o chybu v 

dokumentácii 

 

Rozoznávame tieto stavy: 

 Nový – úloha, ktorá je vytvorená, avšak ešte nemá priradenú zodpovednú osobu 

 Čaká sa – úloha, ktorá má priradenú zodpovednú osobu a aktuálne sa na nej pracuje, prípadne sa na 

nej ešte nezačalo pracovať. Tento stav majú všetky úlohy pred vyriešením. 

 Vyriešený – ak zodpovedná osoba považuje úlohu za vyriešenú, označí stav úlohy za vyriešený. 

 Uzavretý – David Chalupa, prípadne ním poverená osoba skontroluje vyriešenú úlohu a v prípade, že 

spĺňa vopred stanovené podmienky, označí ju za uzavretú. 

 Odmietnutý – ak sa zistí, že úloha je redundantná, zbytočná, prípadne sa projekt pustí iným smerom, 

môže sa označiť jej stav za odmietnutý.  

 

Rozoznávame tieto typy priorít: 

 Nízka – pridelí sa úlohe, ktorá nemusí byť nutne splnená do určeného termínu prípadne úlohe, ktorú 

považujeme za akýsi bonus navyše, ak sa splní, super, ak nie, v podstate sa nič závažné nestane. 
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 Normálna – základný stav úlohy, pre všetky úlohy, na ktorých nie je projekt extra závislý a je na ich 

splnenie dostatočný čas. 

 Vysoká – pre všetky úlohy, ktoré sú nutné k ďalšiemu pokračovaniu v projekte, dátum ich splnenia je 

záväzný 

 Urgentná – pre všetky úlohy, ktoré sú nutné k ďalšiemu pokračovaniu v projekte, dátum ich splnenia 

je záväzný a navyše vzniknú veľké problémy z jeho nedodržania, prípadne je na jej splnenie nižší 

časový úsek ako obvykle. 

 Okamžitá – pre úlohy, ktoré sa musia splniť v deň zadania a platí pre ne to čo pre urgentné 

 Včera bolo neskoro – pre úlohy, ktoré sme objavili, že by bolo vhodné splniť do časového okamihu 

pred ich zadaním, prípadne úlohy, ktoré boli urgentné/okamžité a ich splnenie sa oneskorilo. 

 

Nová úloha 

Umožňuje veľmi jednoduché zadanie úlohy na základe vyplnenia formulára. Nutne využívajte stanovené 

pravidlá pre priority, stavy a typy úloh. V prípade, že úloha má viac zodpovedných osôb, vyplňte toto pole 

prázdnym políčkom (na to bolo definované). 

 

Wiki 

Na wiki sa nachádzajú všetky metodiky a návody nutné k tvorbe projektu. Tieto sú obsiahnuté v kapitole 6 

a 7 tejto dokumentácie.  

 

Repozitár 

Je veľmi dôležitou súčasťou projektu čo sa implementačnej časti týka. Repozitár na redmine sleduje stav 

projektového repozitára na gitorious.org (viac v nasledujúcej časti Manažment verzií v nástroji Git). Pre 

sledovanie stavu slúži automatický skript na serveri, kde beží redmine, tento sa spúšťa každú hodinu, preto aj 

zobrazený repozitár na redmine je aktualizovaný každú hodinu. Keďže štandardne dokáže zobraziť len jednu 

branch a rozširovacie moduly pre zobrazenie viacero branch sa nepodarilo úspešne do projektu začleniť, 

v súčasnosti je nastavený aby zobrazoval testing branch. 

Okrem bežného sledovania commitov, rozdielov v súboroch a pod. umožňuje redmine akýkoľvek súbor 

priamo stiahnuť z webového rozhrania a taktiež umožňuje pridať code review. Code review je súčasť, ktorá 

predpokladá veľké využitie v ďalšej fáze projektu, pravidlá pre code review doplníme keď to bude čas 

vyžadovať. 

5.3 Manažment verzií v nástroji Git 

V tejto metodike je návod na rozbehanie Git, ako aj stručné rady ako ho používať. Git je distribuovaný 

nástroj na manažment verzií súborov/zdrojového kódu. Zo zásady všetky zmeny najprv dávame do testing 

branch, v prípade ak sa na tom tím dohodne, sa mergne testing s master branch. Ale pravidlom bude práca 

vždy iba s testing branch, ak sa nepovie inak. 

Ak používate windows git klienta, všetky príkazy vkladajte cez Shift+Insert, vyhnete sa tak chybám pri 

vkladaní, orezaní znakov a rozdielom vo windows a unix kódovaní znaku pre koniec riadku. Hlavný 

výsledok toho, že použijete Shift+Insert bude to, že vám to naozaj pôjde a nebudete to musieť opakovať 3x 

ako Peťo Mindek. 

5.3.1 Návod na rozbehanie 

Tu sa nachádza návod ako spojazdniť git na systéme windows (niektoré časti platia aj pre unix/linux, 

svetaznalí ľudia tam však poznajú RTM (Read The Manual)). Stručný návod teda spočíva v týchto krokoch: 

 

1. Stiahnite a nainštalujte git z http://code.google.com/p/msysgit/downloads/list 

2. Otvorte Git bash Start->All programs->Git->Git bash 

3. Do prikazoveho riadka, ktory sa otvori napiste 
git config --global user.name "Vase Meno" 

git config --global user.email "vas@email.email" 

4. Vygenerujte si RSA public key: 
ssh-keygen 
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A potom už len stláčajte enter. Ak chcete, môžete si zadať aj heslo pre šifrovanie, ale potom ho od vás git 

bude pýtať pri každom push do repozitára. 

5. Otvorte súbor .ssh/id_rsa.pub 
cat .ssh/id_rsa.pub 

6. Prihláste sa na gitorious.org a kliknite na svoj profil (to s tildou), potom na Manage SSH keys 

7. Skopírujte obsah súboru .ssh/id_rsa.pub do formulára na gitorious.org 

8. Chodťe do adresára kde chcete mať projekt 

9. Napíšte: 
git clone git@gitorious.org:copy-paste/copy-paste.git 

10. Teraz máte repozitár v adresári copy-paste 

11. Choďte do copy-paste (cd copy-paste) 

12. Spustite: 
git checkout -b master origin/master 

git checkout -b release-win origin/release-win 

git checkout -b release-unix origin/release-unix 

git checkout -b testing origin/testing 

Hlášky o tom, že branch už existuje si nevšímajte 

13. Nakoniec pre istotu vykonajte: 
git checkout testing 

aby ste pracovali s testing branch, pretože s ňou pracovať máte. 

14. Teraz máte repozitár pripravený na prácu 

5.3.2 Používané príkazy 

Nasledujú príkazy, ktoré budete denne potrebovať na získanie súborov z repozitára, commit a ich poslanie 

späť na repozitár. Keď teda chcete poslať súbory na gitorious.org, treba vykonať add->commit->push, 

jednotlivé príkazy sú vystetlené nižšie. 

 

Add 

 

Add pridá novo vytvorené súbory do indexu vášho lokálneho repozitára. Vždy keď vytvoríte nové súbory, je 

vhodné ich okamžite pridať príkazom: 
git add -A 

 

V prípade, že ste nevytvorili nové súbory, add nemá zmysel, nie je teda potrebné, nutné, dôležité ho vtedy 

vykonávať. Ak ho však napriek tomu vykonáte, nič sa nestane. 

 

Commit 

Commit pridá všetky zmeny v súboroch do vášho lokálneho repozitára, spolu s vašim zmysluplným 

komentárom. Tento je povinný, pri prázdnom komentári sa zmeny neprejavia a commit nenastane. Preto tam 

vždy píšte ZROZUMITEĽNÉ hodnotenia. Ak ste naprogramovali nejakú úlohu, uveďte jej názov na začiatku 

commitu. Commit sa vykoná nasledovne: 
 

git commit -a 

 

Push 

Aby sme zmeny mohli vidieť aj my ostatní a redmine, je potreba spraviť ešte push. Push spôsobí, že súbory 

sa objavia na gitorious.org. Následne sa dostanú aj na redmine, automatický skript tam každú hodinu 

kontroluje obsah repozitára na gitorious.org. Je veľmi jednoduché spraviť push nad jednou branch: 
 

git push origin testing 

 

V prípade, že ste robili zmeny vo viacerých branch naraz, mal by fungovať aj nižšie napísaný príkaz, avšak 

ten nebol testovaný, keďže sa zatiaľ neukázala jeho potrebnosť... V prípade potreby sa ozvite Milanovi 

Fremlovi. 
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git push origin 

 

Pull 

Keď už máte repozitár u seba, je ešte treba ho vždy synchronizovať s gitorious.org pred začiatkom práce. 

Niekto totiž mohol zmeniť súbory, ktorých sa práve chcete chytiť a keby ste si nestiahli novú verziu, vznikol 

by problém. Aby sme sa problémom vyhli a mali u seba vždy najnovšiu verziu nám slúži pull: 

 
git pull origin testing 

 

Dávajte si však pozor, aby ste boli na správnej branch!!! 

5.3.3 Každodenný cyklus 

1. Každý deň pred začatím práce je nutné vykonať pull.  

2. Ďalej je potrebné čo najčastejšie vykonávať commit (každých zopár hodín = každé 2-3 hodiny, 

prípadne 4-5 podľa náročnosti úlohy, ktorú vykonávate. Zároveň by mal programátor commitnúť 

skompilovateľný a funkčný kód. Výnimkou z tohto pravidla je neočakávaný výpadok, prípadne 

nutnosť spánku:) 

3. Aspoň dvakrát za deň vykonať push do gitorious.org v prípade, že ste pracovali... To znamená 

vykonať push okolo obeda a večer (každý podľa svojho denného režimu). 

4. Ak skončíte s prácou, rozhodne treba vykonať push do gitorious.org 

5. Rovnako ako dvakrát za deň vykonávať push, vykonať aj pull. Prípadné konflikty budeme zatiaľ 

riešiť individuálne. 

 

5.4 Linkovanie knižnice GSL v IDE QtCreator 

 

Na implementáciu metódy LSA je v riešení využitá knižnica GNU GSL, ktorú je potrebné do projektu 

prilinkovať nasledujúcim spôsobom. 

 

1. Otvoriť QtCreator.  

2. Otvoriť projekt Ccopypaste. 

3. Projects, čo je naľavo -> treba nájsť Build Steps -> QMake -> Additional arguments: 

tam dopísať 

a. na Linuxe LIBS+=-lgsl (pokiaľ nefunguje, skúsiť LIBS+=-lgslcblas LIBS+=-lgsl ) 

b. na Windowse INCLUDEPATH+="../include" LIBS+="../lib/libgsl.a ../lib/libgslcblas.a" 

5.5 Použitie knižnice QtestLib 

 

QTestLib je knižnica, ktorá slúži na vykonávanie automatizovaných testov v prostredí Qt. Testovaciu 

triedu je možné vytvoriť nasledovne. Vykonáme zahrnutie knižnice k súboru pomocou #include: 

 
#include <QtTest/QtTest> 

 

Definujeme testovaciu triedu, ktorá dedí od triedy QObject. Príslušná metóda, ktorú budeme v rámci  testu 

volať, musí byť definovaná ako private slot napr. nasledovne: 
 

class TestQString: public QObject 

{ 

    Q_OBJECT 

private slots: 

    void toUpper(); 

}; 
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Testovacia metóda potom vykoná samotný automatizovaný test. Korektnosť výstupu testovanej súčiastky 

môžeme overiť pomocou makra QCOMPARE: 
 

void TestQString::toUpper() 

{ 

    QString str = "Hello"; 

    QCOMPARE(str.toUpper(), QString("HELLO")); 

} 

 

Telo programu nemusíme v tomto prípade explicitne písať. Vykoná to za nás makro QTEST_MAIN. Na 

záver je potrebné vykonať zahrnutie meta-object-code súboru, ktorý je generovaný: 
 

QTEST_MAIN(TestQString) 

#include "testqstring.moc" 

 

Takto pripravenú triedu môžeme potom skompilovať. Príslušný *.pro súbor pritom musí obsahovať iba 

nasledujúce riadky: 

 
SOURCES = testqstring.cpp 

CONFIG  += qtestlib 

 

Samozrejme, v prípade použitia viacerých zdrojových súborov je možné *.pro súbor rozšíriť, iné záležitosti 

by však obsahovať nemal (môže to spôsobiť problémy pri kompilácii). Po uskutočnení týchto krokov je 

možné vykonať build projektu a následné spustenie testovacieho prípadu. Príslušný protokol s výsledkami 

možno sledovať dole v konzole QtCreatora v časti Application Output. 

 

 

 

 



 

 

6 Štábna kultúra 

6.1 Konvencie písania dokumentácie k inžinierskemu dielu 

V tejto časti sa nachádza metodika pre písanie dokumentácie k inžinierskemu dielu. Keďže sa tým rozhodol 

prejsť z wordu na typografický systém latex, nachádza sa v nej stručný návod, ako písať zdrojový kód 

v latexu a ako tvoriť niektoré základné konštrukcie. Samotný text metodiky je nižšie: 

Keďže sme sa rozhodli pre latex ako nástroj na tvorbu našej dokumentácie, tu sú stručné návody, 

ako dokumentáciu písať. Sú rozdelené do niekoľkých sekcií, prosím pozorne prečítať každú. 

V prípade výskytu chýb konaktujte Milana Fremla. 

 

6.1.1 Nadpisy 

 

Latex rozoznáva niekoľko druhov nadpisov, podobne ako MS Word. Pre jednoduchosť budeme uvažovať, 

že poznáte štýl dokumentu z PSI a úrovne číslovania (hlavne tie úrovne číslovania).  

Popis príkazov k jednotlivým úrovniam od najvyššej po najnižšiu. Nad príkazom je vždy náhľad, ako asi 

bude vyzerať: 

 

Kapitola 1 
Názov kapitoly 
 

\chapter{Názov kapitoly} 

 

1.1 Názov sekcie 
 

\section{Názov sekcie} 

 

1.1.1 Názov subsekcie 
 

\subsection{Názov subsekcie} 

 

Nasledovné štýly nadpisov už nie sú číslované, nedostanú sa ani do obsahu: 

 

Názov nadpisu 
 

\subsubsection{Názov nadpisu} 

 

Názov odstavca text odstavca 

 
\paragraph{Názov odstavca} 

 

Názov subodstavca text subodstavca 

 
\subparagraph{Názov subodstavca} 

 

6.1.2 Štruktúra textu 

 

Text je vhodné štrukturovať do odstavcov, ak má text viac ako 8 riadkov bez odstavca, je potrebné ho niekde 
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začať. Inak sa text zle číta, nemá štruktúru. 

Pre vytvorenie odstavcov stačí vynechať riadok v texte. Ak ho nevynecháte, odstavec nevytvoríte. Ak len 

odenterujete, latex vás odignoruje (viď nižšie tvorba riadku). 

 

Lorem ipsum dolor sit amet consectetuer est Ut quis dignissim urna. Netus faucibus et sit Nulla habitasse ac 

nibh sem risus sed. Molestie urna Quisque et lacus Cras sem ac dolor sed Morbi. Suspendisse porttitor sociis 

pretium est mauris lacinia euismod augue Vestibulum ornare. Vel id elit risus ut Aenean urna in Curabitur 

tortor convallis. Porta Nam enim convallis Phasellus urna diam massa lacus. 

Leo nec ante consectetuer aliquam In ut libero pretium magna sollicitudin. Praesent eros tristique mattis 

parturient libero neque Quisque euismod ante lacus. In convallis volutpat pretium Vivamus sagittis dui leo ac 

mauris libero. Tellus adipiscing laoreet quis faucibus vitae suscipit Quisque vitae fames porttitor. Curabitur 

metus pellentesque fermentum orci dolor Nunc Vivamus tellus pretium wisi. Porta at sit et a. 

 
Lorem ipsum dolor sit amet consectetuer est Ut quis dignissim urna. 

Netus faucibus et sit Nulla habitasse  

ac nibh sem risus sed. Molestie urna Quisque et lacus Cras sem ac 

dolor sed Morbi. Suspendisse porttitor  

sociis pretium est mauris lacinia euismod augue Vestibulum ornare. Vel 

id elit risus ut Aenean urna in  

Curabitur tortor convallis. Porta Nam enim convallis Phasellus urna 

diam massa lacus. 

 

Leo nec ante consectetuer aliquam In ut libero pretium magna 

sollicitudin. Praesent eros tristique mattis  

parturient libero neque Quisque euismod ante lacus. In convallis 

volutpat pretium Vivamus sagittis dui leo  

ac mauris libero. Tellus adipiscing laoreet quis faucibus vitae 

suscipit Quisque vitae fames porttitor.  

Curabitur metus pellentesque fermentum orci dolor Nunc Vivamus tellus 

pretium wisi. Porta at sit et a. 

 

Ak chceme z nejakého dôvodu vložiť nový riadok, urobíme to nasledovne: 

 

Tu je koniec riadku 

A tu je ďalší riadok 

 
Tu je koniec riadku\\ 

A tu je ďalší riadok 

 

Pokiaľ tam nedáte tie spätné lomítka, latex váš nový riadok odignoruje. 

 

Ďalším vhodným doplnkom je číslovanie: 

 

1. Prvá položka 

2. Druhá položka 

3. Tretia položka 

 
\begin{enumerate} 

    \item Prvá položka 

    \item Druhá položka 

    \item Tretia položka 

\end{enumerate} 

Pre odrážky je nutné zadať nasledovné: 

 

 Prvá položka 
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 Druhá položka 

 Tretia položka 

 
\begin{itemize} 

    \item Prvá položka 

    \item Druhá položka 

    \item Tretia položka 

\end{itemize} 

 

Posledným typom vymenovávania je popis: 

 

Prvá položka nejaký popis položky 

Druhá položka nejaký popis položky 

Tretia položka nejaký popis položky 

 
\begin{description} 

    \item[Prvá položka] nejaký popis položky 

    \item[Druhá položka] nejaký popis položky 

    \item[Tretia položka] nejaký popis položky 

\end{description} 

 

6.1.3 Zvýrazňovanie textu 

 

Pre zvýrazňovanie textu sa štandardne používa kurzíva alebo jej obdoba. Je možné použiť aj tučné písmo, 

ale nedoporučujem. V neposlednom rade sa používa podčiarknuté písmo a vlastný typ zvýraznenia pre 

inline kód. 

V latexu dosiahneme kurzívu napríklad takto: 

 

Zvýraznený text, normálny text 

 
\emph{Zvýraznený text}, normálny text 

 

Tučné písmo: 

 

Zvýraznený text, normálny text 

 
\textbf{Zvýraznený text}, normálny text 

 

Podčiarknuté písmo: 

 

Zvýraznený text, normálny text 

 
\underline{Zvýraznený text}, normálny text 

 

Inline zdrojový kód: 

 

Inline zdrojový kód, normálny text 

 
\texttt{Inline zdrojový kód}, normálny text 

 

6.1.4 Obrázky a zdrojový kód 

 

Ak chceme vkladať obrázky, alebo dlhší zdrojový kód, použijeme špeciálne príkazy latexu. Obrázky sa 
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vkladajú vycentrované, s popisom, možnosťou referencie na obrázok a v prípade prevzatia aj s poznámkou 

pod čiarou, v ktorej sa nachádza odkaz na zdroj. Scale udáva zväčšenie/zmenšenie obrázku tak, aby sa 

zmestil na stranu, toto budeme riešiť s Davidom samostatne, ale môžete defaultne dávať 0.7: 

 

 
Obr. 4: Klasická žiarovka, žrút energie

3
. 

 
\begin{figure}[htp] 

\begin{center} 

\includegraphics[scale=0.7]{ziarovka.jpg}  

\caption[Klasická žiarovka]{Klasická žiarovka, žrút energie 

\footnotemark}\label{obrZiarovka} 

\end{center} 

\end{figure} 

\footnotetext{Zdroj: 

\url{http://richardwiseman.files.wordpress.com/2009/08/light-bulb-

glowing-filament-light-blue-uncropped-lores-3-ahd.jpg}} 

 

Pre vloženie zdrojového kódu sa používa prostredie verbatim, použitie je veľmi jednoduché nasledovne (až 

na to, že latex nám nezvýrazní syntax použitého jazyka, v prípade potreby takejto vlastnosti ma kontaktujte 

Milana Fremla, možno niečo vymyslíme): 

 
float myRound(float x) 

{ 

    if (x > ROUND1) return (1); 

    else if (x < ROUND0) return (0); 

    else return (x); 

} 

 
\begin{verbatim} 

float myRound(float x) 

{ 

    if (x > ROUND1) return (1); 

    else if (x < ROUND0) return (0); 

    else return (x); 

} 

\end{verbatim} 

 

6.1.5 Referencie, nálepky a bibliografia 

 

Vo veľkých dokumentoch je zvykom odkazovať sa na jednotlivé jeho časti. Pre odkazovanie sa na časti 

dokumentu v latexu je potrebné poznať 2 príkazy, label a ref. Použitie vysvetlené na príklade: 

 

                                                      
3
 Zdroj: <http://richardwiseman.files.wordpress.com/2009/08/light-bulb-glowing-filament-light-blue-

uncropped-lores-3-ahd.jpg> 
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Dajme tomu, že máme sekciu 1.2 Zdrojové kódy, na ktorú sa chceme odkázať v sekcii 1.3 Slovenské texty. 

Preto, aby sme sa mohli odkázať na sekciu 1.2, musíme použiť pri deklarácii sekcie 1.2 label a v mieste 

odkazovania ref. Nutno dodať, že label musí byť pre celý dokument jednoznačný identifikátor, používajte 

teda rozumné označenia, ktoré sa pravdepodobne nebudú opakovať. (tento príkaz ešte zrejme upresníme:) ) 

Nasledovne: 

 

1.2 Zdrojové kódy 
 

1.3 Slovenské texty 
 

V tejto kapitole budeme pokračovať vo vysvetľovaní problému, načrtnutému v kapitole 1.2 - Zdrojové kódy. 

 
\section{Zdrojové kódy \label{zdrojoveKody}} 

 

\section{1.3 Slovenské texty} 

V tejto kapitole budeme pokračovať vo vysvetľovaní problému, 

načrtnutému v kapitole \emph{\ref{zdrojoveKody} - Zdrojové kódy}. 

 

Rovnakým spôsobom sa odkazujeme aj na literatúru: 

 

Viac je možné zistiť na [2]. 

 
Viac je možné zistiť na \ref{MOSS} 

 

6.1.6 Záver 

Táto metodika by vám mala poskytnúť základy pre tvorbu dokumentácie v latexu. V prípade potreby 

doplním/zmením informácie tak, aby vyhovovali nášmu projektu.  

6.2 Konvencie písania zdrojových kódov 

V tejto časti sa nachádza metodika pre písanie zdrojových kódov. Sú v nej stručne zhrnuté všetky príkazy 

ohľadom písania zátvoriek, názvov premenných, indentovania. Zdrojový kód ako aj referenčná 

dokumentácia bude v anglickom jazyku. 

6.2.1 Názvy 

Názvy všetkých funkcií, metód, tried a premenných by mali byť v angličtine. Nemali by sa v nich používať 

skratky, okrem prípadov, keď je význam skratky zrejmý (max, min a pod.). Názvy funkcií a metód by mali 

byť slovesá a začínať malým písmenom. Ak sú viacslovné, ďalšie slová by mali začínať veľkým písmenom: 

 
count(); 

parseString(); 

getText(); 

 

Názvy premenných by mali byť opisné a čo najkratšie. Nemali by sa v nich používať podtržníky: 

 
int width; 

int totalLength; 

 

Výnimkou je premenná _, ktorá sa môže používať napríklad ako počítadlo, prípadne ako iná špeciálna alebo 

pomocná premenná: 

 
register int _; 
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Riadiace premenné cyklov, prípadne iné počítadlá, by sa mali označovať písmenami i, j, k, l, m, n, ak sa 

jedná o celé čísla. Reálne čísla by mali byť označené ako f, g, h, znaky ako c, d, e. 

Každá premenná by mala byť deklarovaná na samostatnom riadku, aby k nej bolo možné pridať komentár. 

 
int i; //number of cars 

int j; //number of people 

 

Názvy konštánt by mali byť veľkými písmenami, s prípadným oddelením slov podtržníkmi: 

 
#define MAX_WIDTH 3 

 

6.2.2 Indentovanie 

 

Jedna úroveň = jeden tabulátor. Nepoužívajte medzery. Vnútro každého bloku kódu je odsadené o jednu 

úroveň. Blokom sa myslí aj logický blok, teda nie len bloky oddelené zloženými zátvorkami: 

 
if (a == 1) 

{ 

    printf("a"); 

} 

 

Riadiace štruktúry by vždy mali obsahovať kód uzavretý do zložených zátvoriek, aj keď to syntax jazyka 

nevyžaduje: 

 
if (a == 1) 

    printf("a");    <- nesprávne 

 
if (a == 1) printf("a");    <- nesprávne 

 
if (a == 1) 

{ 

    printf("a");    <- správne 

} 

 

Switch sa indentuje nasledovne: 

 
switch (a) 

{ 

case 0: 

    printf("0"); 

    break; 

 

case 1: 

    printf("1"); 

    break; 

 

default: 

    printf("a"); 

    break; 

} 

 

Jednotlivé návesia začínajú na rovnakej úrovni, ako switch. Podobne postupujeme pri deklarácii triedy s 

modifikátormi prístupu: 
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class a 

{ 

public: 

    string s; 

    int i; 

private: 

    int p; 

}; 

 

6.2.3 Štruktúra kódu 

 

Každý riadok obsahuje najviac jednu samostatnú operáciu. 

 
a++; 

a--; //správne 

 
a++; a--; //nesprávne 

 

Zložené zátvorky sú vždy na samostatnom riadku: 

 
class a 

{ 

    int b(); 

} 

 

int a::b() 

{ 

    ... 

} 

 

int main() 

{ 

    ... 

} 

 

if (a < b) 

{ 

    ... 

} 

 

if (a < b) 

{ 

    ... 

} 

else if (a < c) 

{ 

    ... 

} 

else 

{ 

    ... 

} 

 

for (;;) 

{ 
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    ... 

} 

 

do 

{ 

    ... 

} 

while (a == b); 

 

Obe zátvorky musia byť na rovnakej indentovacej úrovni, rovnako ako if a príslušné else. 

 

6.2.4 Medzery a prázdne riadky 

 

Prázdne riadky by sa mali používať na oddelenie logických častí kódu. Mali by sa používať za deklaráciami 

lokálnych premenných, medzi funkciami, triedami a metódami. 

 

Zátvorky by mali nasledovať bezprostredne za menom funkcie: 

 
funkcia(); //správne 

funkcia (); //nesprávne 

 

Medzera by sa vždy mala vkladať medzi kľúčové slovo a zátvorky: 

 
while (...); 

if (...); 

for (...); 

 

Pri pretypovávaní by sa medzera mala používať nasledovne: 

 
f = (float) i; 

 

Medzery by sa mali taktiež vkladať medzi binárne operátory a ich operandy, medzi a výrazy vo for cykloch a 

medzi parametre funkcií a metód. Nemali by sa naopak nikdy vkladať medzi unárny operátor a jeho operand. 

 
a = b + c; 

a++; 

printf("%d\n", a); 

for (i = 0; i < 10; i++); 

6.3 Konvencie komentovania zdrojových kódov 

Komentáre sa píšu vždy v anglickom jazyku, keďže celá referenčná dokumentácia je v angličtine a aj celý 

kód je v angličtine. Doxygen komentáre píšeme vždy so začiatočným veľkým písmenom, po každom tagu 

doxygenu takisto má nasledovať veľké písmeno (až na pomenovania metód, tried, premenných...). 

 

Nad deklaráciou triedy, je nutné vložiť komentár v tvare Doxygenu, tento sa vkladá do .h súborov. Obzvlášť 

treba dodržať konvenciu pre indentovanie a písanie tých hviezdičiek, vzdialenosť textu od hviezdičiek. Pri 

triede je nutné vždy uviesť autora kódu (zodopovedný za kvalitu). Ak triedu tvorí viac ľudí naraz, uvedie sa 

autor pri každej metóde. Triedu teda okomentujeme takto: 

 
/** @author Jozko Mrkvicka 

  * 

  * Management of compare process 

  */ 
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class CompareManager 

{ 

} 

Nad deklaráciu metódy ktorá je zložitejšia ako getPremenna alebo setPremenna je nutné vložiť komentár v 

tvare Doxygenu, toto sa vkladá do .cpp súborov. V prípade, že má parametre, je nutné ich stručne 

charakterizovať. Ak metóda vracia hodnotu, je nutné ju tiež stručne charakterizovať. 

 
/** @author Jozko Mrkvicka 

  *  

  * Calculates pi value in precision of scale 

  * 

  * @param scale Number which defines precision in floating point 

calculation 

  *  

  * @return Returns calculated double pi 

  */ 

double calculatePi(int scale) 

{ 

} 

 

Okomentované by mali byť deklarácie premenných, predovšetkým tie bez opisných názvov. 

Komentáre by mali vysvetľovať, ČO kód robí, nie AKO to robí: 

 
a++; //increment    <- NESPRÁVNE 

a++; //pass to next element    <- SPRÁVNE 

 

Komentár by sa mal nachádzať na samostatnom riadku pred blokom kódu: 

 
//match management 

if (a == b) 

{ 

    ... 

} 

 
//pass to next element 

a++; 

 

V prípade jednoriadkových výrazov je možné umiestniť komentár do toho istého riadku: 

 
a++; //pass to next element 

 

V prípade jednoriadkových doxygen komentárov je možné napísať celý komentár do jedného riadku: 

 
/** Default constructor */ 

CompareManager::CompareManager() 

{ 

 

Doxygen pozná aj html tagy, pomocou nich je teda možné a aj želané dosiahnuť iné riadkovanie výslednej 

dokumentácie, odrážky, číslovanie... 

 
/** Something useful here.....<br> 

  * And on another line this 

  * 

  * Compare methods (as of Nov 21st 2009): 

  * <ol> 
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  * <li>3G (3-grams)</li> 

  * <li>GST (Greedy String Tiling)</li> 

  * </ol> 

  */ 

 

V prípade že komentujete súbor, ktorý nemá triedu, aj tento treba okomentovať, slúži na to tag @file: 
 

/** @file 

  * @author David Chalupa 

  * 

  * Command line interface 
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7 Dokumenty k testovaniu 

7.1 Návrh testov 

 

Testy budú prebiehať v dvoch základných fázach.  

 

1. fáza testovania komponentov (unit testy) - Bude pokrývať testy použitých softvérových súčiastok na 

úrovni tried a bude vykonávaná samotnými autormi príslušných tried. 

2. fáza integračného a akceptačného testovania – Integračné a akceptačné testovanie bude prebiehať 

v spoločnej fáze. 

 

Unit testy budú prebiehať simultánne s vývojom a vstupno-výstupnú špecifikáciu stanovia priamo autori 

príslušných modulov. Väčšina sa bude vykonávať manuálne, s výnimkou nasledujúcich testov. 

 

1. komparátor N-gramov (comparatorngram.cpp) 

2. komparátor GST (comparatorgst.cpp) 

3. odstraňovanie stop-slov (textpreparation.cpp) 

 

V rámci integračného a akceptačného testovania sa bude vykonávať testovanie spolupráce jednotlivých 

súčiastok, korektnosť a prezentácia výsledkov. Tie integračné testy, ktoré sa viažu priamo na zadanie 

projektu, budú zároveň akceptačnými testami. 

 

A. načítanie dát 

B. kontrola slovenských textov metódou 3-gramy 

C. kontrola slovenských textov algoritmom String-blurring 

D. kontrola zdrojových kódov metódou Greedy String Tiling 

E. kontrola slovenských textov metódou LSA 

F. GUI 

 

Nájdené nezrovnalosti budú zaznačené do protokolu o vykonaní testu a o prijatí / neprijatí nezrovnalosti ako 

defektu sa rozhoduje na stretnutí, resp. v urgentných prípadoch o tom rozhoduje operatívne manažér 

testovania. Reportovanie chýb bude prebiehať pomocou nástroja Redmine, pričom identifikátor chyby je 

prípad-podproces-id chyby a nasleduje stručný popis chyby, napr: 

 

A-4-001 PDF súbor je skonvertovaný do TXT s porušením kódovania 

7.2 Popis testovacích prípadov a procedúr 

7.2.1 Unit testy 

 

Unit testy, t.j. testy komponentov budú vykonávať priamo vývojári a to zvoleným prístupom (manuálne 

alebo automaticky). Pre automatické testovanie je predpísané použitie knižnice QTestLib. Reportovanie 

defektov budú vykonávať v tomto prípade takisto vývojári.  

 

Nasledujúce unit testy sa budú vykonávať automatizovane prostredníctvom QTestLib a kvôli ich dôležitosti 

sa zapíšu aj do separátnych protokolov o testoch. 

 

Unit test Komparátor N-gramov (comparatorngram.cpp)  

Fáza unit test 

U-1 vstup: dva tokenizované vektory vo formáte QString 
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akcia: vykonanie porovnania pomocou metódy GST, ako je špecifikovaná v analýze 

výstup: podobnosť v intervale <0,1> 

 

Unit test Komparátor GST (comparatorgst.cpp) 

Fáza unit test 

U-2 vstup: dva tokenizované vektory vo formáte QString 

akcia: vykonanie porovnania pomocou metódy GST, ako je špecifikovaná v analýze 

výstup: podobnosť v intervale <0,1> 

 

Unit test Odstraňovanie stop-slov (textpreparation.cpp) 

Fáza unit test 

U-3 vstup: súbor vo formáte QString 

akcia: vykonanie odstránenia stop-slov podľa súboru stop.txt 

výstup: súbor vo formáte QString, s odstránenými stop-slovami 

 

7.2.2 Prípad A - Načítanie dát 

Vstup a výstup procesu 

Vstup: požiadavka na načítanie dát 

Výstup: množina dát v hlavnej pamäti, všetky súbory sú reťazce 

Priebeh procesu 

Prípad A Načítanie dát 

Fáza integračný test, akceptačný test 

A-1 vstup: používateľom vybratý zdroj dát 

akcia: ak je zdrojom dát Moodle, vykoná sa A-2 

ak je zdrojom dát zoznam lokálnych adresárov, vykoná sa A-3 

ak je zdrojom dát zoznam lokálnych súborov, vykoná sa A-4 

výstup: identifikovaný tok dát v procese načítania 

A-2 vstup: požiadavka na kurz, z ktorého chceme dáta 

akcia: spustí sa download PHP skript 

výstup: všetko v požadovanom kurze, uložené na disk v jednom adresári, pokračuje sa bodom A-3 

A-3 vstup: požadovaný adresár / požadované adresáre, spôsob prehľadania 

akcia: prehľadá sa adresár – priamo alebo rekurzívne (podľa požiadavky 

používateľa) 

výstup: zoznam požadovaných súborov, pokračuje sa bodom A-4 

A-4 vstup: zoznam požadovaných súborov 

akcia: determinovanie typu súboru, volanie správneho konvertora 

výstup: zoznam konvertovaných súborov, pokračuje sa bodom A-5 

A-5 vstup: zoznam konvertovaných súborov 

akcia: nahranie súborov do pamäte 

výstup: načítané dáta, informácia o úspešnom zbehnutí procesu 

 

7.2.3 Prípad B -– Kontrola slovenských textov metódou 3-gramy 

Vstup a výstup procesu 

Vstup: požiadavka na dáta na testovanie, mód párovania súborov, prah podobnosti 

Výstup: percentuálne ohodnotenia podobnosti, podozrivé dvojice, vizualizované  

podozrenia 
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Priebeh procesu 

Prípad B Kontrola slovenských textov metódou 3-gramy 

Fáza integračný test, akceptačný test 

B-1 vstup: používateľ vyberie metódu 3-gramy, mód párovania, prah podobnosti a identifikuje zdroj 

dát 

akcia: GUI odošle požiadavku na konzolovú aplikáciu, vykoná sa proces A 

výstup: načítané dáta v hlavnej pamäti, pokračuje sa bodom B-2 

B-2 vstup: načítané dáta v hlavnej pamäti 

akcia: vyhádzanie bielych znakov a stop-slov 

výstup: dáta bez stop-slov v hlavnej pamäti, pokračuje sa bodom B-3 

B-3 vstup: dáta bez stop-slov v hlavnej pamäti 

akcia: lematizácia 

výstup: predspracované dáta hlavnej pamäti, pokračuje sa bodom B-4 

B-4 vstup: predspracované dáta hlavnej pamäti 

akcia: spárovanie súborov podľa požadovaného módu 

výstup: dvojice súborov, pokračuje sa bodom B-5 

B-5 vstup: dvojice súborov 

akcia: volanie komparátora pre 3-gramy nad definovanými dvojicami 

výstup: ohodnotenie podobnosti, pokračuje sa bodom B-6 

B-6 vstup: ohodnotenie podobnosti 

akcia: odoslanie údaja do GUI 

výstup: údaj v GUI, pokračuje sa bodom B-7 

B-7 vstup: údaj v GUI 

akcia: vizualizácia údaja v GUI pomocou jednej z metód 

výstup: údaje zobrazené v GUI 

7.2.4 Prípad C – Kontrola slovenských textov metódou String-blurring 

Vstup a výstup procesu 

Vstup: požiadavka na dáta na testovanie, prah podobnosti 

Výstup: percentuálne ohodnotenia podobnosti, podozrivé dvojice, vizualizované podozrenia 

Priebeh procesu 

Prípad C Kontrola slovenských textov metódou String-blurring 

Fáza integračný test 

C-1 vstup: používateľ vyberie metódu String-blurring, mód párovania, prah podobnosti a identifikuje 

zdroj dát 

akcia: GUI odošle požiadavku na konzolovú aplikáciu, vykoná sa proces A 

výstup: načítané dáta v hlavnej pamäti, pokračuje sa bodom C-2 

C-2 vstup: načítané dáta v hlavnej pamäti 

akcia: vyhádzanie stop-slov 

výstup: dáta bez stop-slov v hlavnej pamäti, pokračuje sa bodom C-3 

C-3 vstup: dáta bez stop-slov v hlavnej pamäti 

akcia: lematizácia 

výstup: predspracované dáta hlavnej pamäti, pokračuje sa bodom C-4 

C-4 vstup: predspracované dáta hlavnej pamäti 

akcia: spárovanie súborov podľa požadovaného módu 

výstup: dvojice súborov, ich očakávané podobnosti a podobnosti ostatných súborov, pokračuje sa 

bodom C-5 

C-5 vstup: dvojice súborov 

akcia: volanie komparátora pre String-blurring nad definovanými dvojicami 
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výstup: ohodnotenie podobnosti, pokračuje sa bodom C-6 

C-6 vstup: podobnosť z SB z bodu C-5 

akcia: odoslanie údaja do GUI 

výstup: údaj v GUI, pokračuje sa bodom B-7 

C-7 vstup: údaj v GUI 

akcia: vizualizácia údaja v GUI pomocou jednej z metód 

výstup: údaje zobrazené v GUI 

 

7.2.5 Prípad D – Kontrola zdrojových kódov metódou Greedy String Tiling 

Vstup a výstup procesu 

Vstup: požiadavka na dáta na testovanie, mód párovania, prah podobnosti 

Výstup: percentuálne ohodnotenia podobnosti, podozrivé dvojice, vizualizované  

podozrenia 

Priebeh procesu 

Prípad D Kontrola zdrojových kódov metódou Greedy String Tiling 

Fáza integračný test, akceptačný test 

D-1 vstup: používateľ vyberie metódu GST, mód párovania, prah podobnosti a identifikuje zdroj dát 

akcia: GUI odošle požiadavku na konzolovú aplikáciu, vykoná sa proces A 

výstup: načítané dáta v hlavnej pamäti, pokračuje sa bodom D-2 

D-2 vstup: načítané dáta v hlavnej pamäti 

akcia: tokenizácia 

výstup: tokenizované vektory, pokračuje sa bodom D-3 

D-3 vstup: tokenizované vektory v hlavnej pamäti 

akcia: spárovanie súborov podľa požadovaného módu 

výstup: dvojice súborov, pokračuje sa bodom D-4 

D-4 vstup: dvojice súborov 

akcia: volanie komparátora pre GST nad definovanými dvojicami 

výstup: ohodnotenie podobnosti, pokračuje sa bodom D-5 

D-5 vstup: ohodnotenie podobnosti 

akcia: odoslanie údaja do GUI 

výstup: údaj v GUI, pokračuje sa bodom D-6 

D-6 vstup: údaj v GUI 

akcia: vizualizácia údaja v GUI pomocou jednej z metód 

výstup: údaje zobrazené v GUI 

 

7.2.6 Prípad E – Kontrola slovenských textov metódou LSA 

Vstup a výstup procesu 

Vstup: požiadavka na dáta na testovanie, prah podobnosti 

Výstup: percentuálne ohodnotenia podobnosti, podozrivé dvojice, vizualizované podozrenia 

Priebeh procesu 

Prípad E Kontrola slovenských textov metódou LSA 

Fáza integračný test 
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E-1 vstup: používateľ vyberie metódu LSA, prah podobnosti a identifikuje zdroj dát, mód 

porovnávania sa ignoruje 

akcia: GUI odošle požiadavku na konzolovú aplikáciu, vykoná sa proces A 

výstup: načítané dáta v hlavnej pamäti, pokračuje sa bodom E-2 

E-2 vstup: načítané dáta v hlavnej pamäti 

akcia: vyhádzanie stop-slov 

výstup: dáta bez stop-slov v hlavnej pamäti, pokračuje sa bodom E-3 

E-3 vstup: dáta bez stop-slov v hlavnej pamäti 

akcia: lematizácia 

výstup: predspracované dáta hlavnej pamäti, pokračuje sa bodom E-4 

E-4 vstup: predspracované dáta hlavnej pamäti 

akcia: extrakcia fráz zo súborov 

výstup: všetky frázy korektne uložené v tabuľke fráz aj s príslušnými metadátami, pokračuje sa 

bodom E-5 

E-5 vstup: všetky frázy korektne uložené v tabuľke fráz aj s príslušnými metadátami 

akcia: konštrukcia matice dokumentov a jej spracovanie metódou LSA 

výstup: matica podobnosti, pokračuje sa bodom E-6 

E-6 vstup: matica podobnosti 

akcia: odoslanie údajov z matice podobnosti do GUI 

výstup: údaje v GUI, pokračuje sa bodom E-7 

E-7 vstup: údaje v GUI 

akcia: vizualizácia údajov v GUI pomocou jednej z metód 

výstup: údaje zobrazené v GUI 

 

7.2.7 Prípad G – GUI 

 

Prípad G Test grafického používateľského rozhrania 

Fáza test GUI 

G-1 vstup: otvorené GUI - menu 

akcia: klikne sa na každú položku v menu 

výstup: aplikácia vykoná akciu uvedenú v menu a nespadne 

G-2 vstup: panel možností 

akcia: klikne sa na každú možnosť, zvolia sa všetky prípustné kombinácie 

výstup: aplikácia nespadne 

G-3 vstup: vizualizátory 

akcia: vykoná sa detekcia a klikne sa na každú kartu vizualizácií 

výstup: aplikácia zobrazí vizualizáciu podľa špecifikácie a nespadne 

7.3 Protokoly o vykonaní testov 

 

Na nasledujúcich stranách sa nachádzajú jednotlivé protokoly o testoch vo forme, v akej ich vypracovali 

testeri. Protokoly boli písané podľa navrhnutej šablóny.
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PROTOKOL O VYKONANÍ TESTU 

 
Meno testera: Mego Marek 
Názov testovacieho prípadu: Komparátor pre metódu N gram-ov 
Fáza testov4: unit test 
Forma testu5: automatizovaný 
 
Popis testovacieho prípadu: 

 Tester pouţije testovaciu triedu pre komparátor metódy N gram-ov.  

 Vstup: séria dvoch podobných alebo rovnakých textov. 

 Výstup: percentuálny podiel podobnosti textov 
 

Priebeh testu: 
 
Testovací prípad bol spustený a automaticky sa vykonal. Očakávané podiely boli dosiahnuté vo 
všetkých prípadoch, okrem prázdnych a krátkych reťazcov. 
 
Nájdené nezrovnalosti: 
 

Opis nezrovnalosti Dôvod nezrovnalosti Prijaté ako chyba 

Pri porovnaní dvoch prázdnych reťazcov metóda vráti 
výsledok 0 %. 

implementácia áno 

Pri porovnaní dvoch rovnakých jednoslovných 
reťazcov metóda vráti výsledok 0 %. 

implementácia áno 

 
Záver: 
 
Bola nájdená chyba v implementácii. Po opravení chyby programátorom je potrebné vykonať 
retest. 

                                                      
4 Fáza testov – unit test, integračný test alebo akceptačný test 
5 Forma testu – automatizovaný alebo manuálny 
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PROTOKOL O VYKONANÍ TESTU 

 
Meno testera: David Chalupa 
Názov testovacieho prípadu: Komparátor pre metódu Greedy String Tiling 
Fáza testov6: unit test 
Forma testu7: automatizovaný 
 
Popis testovacieho prípadu: 

 Tester pouţije testovaciu triedu pre komparátor metódy Greedy String Tiling.  

 Vstup: 
o úplne rovnaké súbory (príliš malé – menej ako 8 tokenov) 
o úplne rovnaké súbory (dosť veľké – aspoň 8 tokenov) 
o rôzne súbory, ale jeden príliš malý 
o klasický plagiát s minimálnou detegovateľnou sériou rovnakých tokenov 
o klasický plagiát so zmenou uprostred skopírovanej série 
o prázdne súbory 
o jeden zo súborov prázdny 
o séria rovnakých tokenov odlišnej veľkosti. 

 Výstup (podiel podozrivých tokenov a celkového počtu tokenov): 
o 0 
o 1 
o 0 
o 8/11 
o 0 
o 0 
o 0 
o 8/9 

 Porovnáva sa očakávaný podiel podozrivých tokenov s reálnym. 
 

Priebeh testu: 
 
Testovací prípad bol spustený a automaticky sa vykonal. Očakávané podiely boli dosiahnuté v 6 
prípadoch z 8. Prípady 6 a 8 detegovali nasledujúce odlišnosti. 
 

Prípad Očakávaná hodnota Reálna hodnota 

6 0 INF 

8 8/9 1 

 
Nájdené nezrovnalosti: 
 

Opis nezrovnalosti Dôvod nezrovnalosti Prijaté ako chyba 

V prípade 6 metóda vrátila veľmi vysokú hodnotu, 
nastalo delenie nulou. 

implementácia áno 

V prípade 8 metóda nevrátila 8/9, ale hodnotu 1. analýza nie 

 
Záver: 
 
Bola nájdená chyba v implementácii, ktorá spôsobuje vrátenie nekorektnej hodnoty a nezrovnalosť 
spôsobená nekorektným odhadom správania algoritmu. Druhá nezrovnalosť bola prijatá ako 
vlastnosť, nie chyba. 

                                                      
6 Fáza testov – unit test, integračný test alebo akceptačný test 
7 Forma testu – automatizovaný alebo manuálny 
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PROTOKOL O VYKONANÍ TESTU 

 
Meno testera: Michal Noskovič 
Názov testovacieho prípadu: Predspracovanie textu 
Fáza testov8: unit test 
Forma testu9: automatizovaný 
 
Popis testovacieho prípadu pre metódu mazania bielych znakov: 

 Tester pouţije metódu na mazanie bielych znakov zo vstupného reťazca.  

 Vstup: Reťazec premenlivej dĺţky, ktorého jednotlivé slová sú oddelené rôznym počtom 
bielych znakov. Medzi biele znaky patrí medzera, znak nového riadku a tabulátor. 

 Výstup: Pôvodný reťazec, v ktorom sú nahradené všetky viacnásobné za sebou idúce 
výskyty bielych znakov za jednu medzeru. Upravéná veta neobsahuje ani jeden tabulátor a 
znak nového riadku. 

 Porovnáva sa upravený reťazec s predpokladaným výsledkom. 
 
Priebeh testu: 
 
Testovací prípad bol spustený a automaticky sa vykonal. Test odhalil chybu v implementácii. 
 
Nájdené nezrovnalosti: 
 

Opis nezrovnalosti Dôvod nezrovnalosti Prijaté ako chyba 

Pri spracovávaní reťazca, ktorý obsahoval sekvenciu 
medzera, nový riadok, medzera a nový riadok bol 
vrátený reťazec, ktorý obsahoval 2 znaky nového 
riadku. Vrátený reťazec nemal obsahovať ani jeden 
znak nového riadku. 

implementácia nie 

 

Záver: 
 
Bola nájdená chyba, ktorá spôsobolvala, ţe vrátený reťazec obsahuje znaky nového riadku.  
Chyba bola okamţite odstránená vyuţitím kniţničnej funkcie simplified(). 

                                                      
8
 Fáza testov – unit test, integračný test alebo akceptačný test 

9
 Forma testu – automatizovaný alebo manuálny 
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PROTOKOL O VYKONANÍ TESTU 

 
Meno testera: Mego Marek 
Názov testovacieho prípadu: Kontrola zdrojových kódov metódou Greedy String Tiling 
Fáza testov10: integračný test 
Forma testu11: manuálny 
 
Popis testovacieho prípadu: 

 Tester vyberie poţadovaný test podobnosti, spôsob zobrazovania a sleduje či priebeh   
Testu vrátane procesu testovania prebieha podľa očakávaní 

 Vstup: poţiadavka na dáta na testovanie, mód párovania, prah podobnosti 

 Výstup: percentuálne ohodnotenia podobnosti, podozrivé dvojice, vizualizované  
podozrenia 

 
Priebeh testu: 
 
V pribehu testu boli testu podrobené viaceré kombinácie zdrojových súboroch. Pri všetkých sa 
podarilo prejsť jednotlivými fázami. Načítanie súborov do pamäte, tokenizácia, porovnávanie, 
zobrazovanie výsledkov. Ďalej bolo kontrolované správne zobrazovanie výsledkov pri jednotlivých 
moţnostiach zobrazovania.  
  
 
Nájdené nezrovnalosti: 
 

Opis nezrovnalosti Dôvod nezrovnalosti Prijaté ako chyba 

 V prípade neoznačenia nutnosti tokenizácie sú 
výsledky vţdy 100% 

implementácia  

Pri načítaní súborov do pamäte nie je zobrazovaný 
vývoj na vývojovom bare 

implementácia  

 
Záver: 
 
Boli nájdené chyby v implementácii. V prípade, ţe pouţívateľ postupuje podľa pouţívateľskej 
príručky nemajú tieto chyby ţiadny vplyv na výsledné hodnoty detekcie plagiátorstva. 

                                                      
10 Fáza testov – unit test, integračný test alebo akceptačný test 
11 Forma testu – automatizovaný alebo manuálny 
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PROTOKOL O VYKONANÍ TESTU 

 
Meno testera: Matej Sabo 
Názov testovacieho prípadu: Test integračného procesu B 
Fáza testov12: integračný test 
Forma testu13: manuálny 
 
Popis testovacieho prípadu: 

 Test ma za úlohu skontrolovať správnosť výmeny dát medzi jadrom aplikácie 
a pouţívateľským rozhraním. 

 Pri procese dochádza k viacerým výmenám údajov medzi modulmi aplikácie. Najprv 
pouţívateľské rozhranie pošle parametre kontroly jadru aplikácie, ktoré načíta súbory 
a vykoná kontrolu. Následne pošle späť výsledky testovania pouţívateľskému rozhraniu, 
ktoré ich vizualizuje rôznymi metódami vizualizácie. 

 Tester spustí aplikáciu s pouţívateľským rozhraním, vyberie metódu 3G, nastaví parametre 
kontroly, identifikuje zdroj dát a spustí kontrolu podobnosti. Výsledky kontroly porovná 
s výsledkami pri pouţití konzolového rozhrania aplikácie 

 Vstup: cesty k súborom, alebo adresárom. 

 Výstup: vizualizované dáta 

 Porovnajú sa očakávané načítané súbory s reálnymi. 
 

Priebeh testu: 
 
Testovanie sa vykonalo ručne. Po nastavení parametrov kontroly plagiarizmu program automaticky 
spustil konzolovú aplikáciu pre kontrolu. Súbory boli načítane podľa očakávaní v prípade 
načítavania súborov aj adresárov a aj pri ich väčšom počte. Následne sa porovnali jednotlivé 
výsledky kontroly v prípade pouţitia pouţívateľského rozhrania a bez neho. Výsledky kontroly boli 
zhodné vo všetkých prípadoch testovania (načítavania jednotlivých súborov, alebo celých 
adresárov a aj pri ich väčšom počte). Súčasťou testovania bolo aj testovanie vizualizácie, teda či 
rôzne druhy vizualizácie zobrazujú dáta správne. Vo všetkých prípadoch testovania zobrazovali 
vizualizačné mechanizmy rovnaké výsledky tej istej kontroly podľa ich charakteru a správne. 
 
 
 
Nájdené nezrovnalosti: 
 

Opis nezrovnalosti Dôvod nezrovnalosti Prijaté ako chyba 

Ţiadne   

 
Záver: 
 
Test prebehol úspešne bez nájdených nezrovnalostí. 
 

                                                      
12 Fáza testov – unit test, integračný test alebo akceptačný test 
13 Forma testu – automatizovaný alebo manuálny 
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PROTOKOL O VYKONANÍ TESTU 

 
Meno testera: Marek Mego 
Názov testovacieho prípadu: Kontrola slovenských textov algoritmom String-blurring 
Fáza testov14: integračný test 
Forma testu15: manuálny 
 
Popis testovacieho prípadu: 

 Tester vyberie poţadovaný test podobnosti, spôsob zobrazovania a sleduje či priebeh  
testu vrátane procesu testovania prebieha podľa očakávaní 

 Vstup: poţiadavka na dáta na testovanie, mód párovania, prah podobnosti 

 Výstup: percentuálne ohodnotenia podobnosti, podozrivé dvojice, vizualizované  
podozrenia 

 

Priebeh testu: 
 
V priebehu testu boli testu podrobené viaceré kombinácie zdrojových súboroch. Pri všetkých sa 
podarilo prejsť jednotlivými fázami. Načítanie súborov do pamäte, tokenizácia, porovnávanie, 
zobrazovanie výsledkov. Ďalej bolo kontrolované správne zobrazovanie výsledkov pri jednotlivých 
moţnostiach zobrazovania.  
 
Nájdené nezrovnalosti: 
 

Opis nezrovnalosti Dôvod nezrovnalosti Prijaté ako chyba 

Pri načítaní súborov do pamäte nie je zobrazovaný 
vývoj na vývojovom bare 

implementácia  

 
Záver: 
 
Bola nájdená chyba v implementácii ktorá sa netýka priamo String-blurring metódy ale načítania 
súborov všeobecne. Viditeľná je predovšetkým pri načítaní veľkého mnoţstva súborov. 
 

                                                      
14 Fáza testov – unit test, integračný test alebo akceptačný test 
15 Forma testu – automatizovaný alebo manuálny 
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PROTOKOL O VYKONANÍ TESTU 

 
Meno testera: Michal Noskovič 
Názov testovacieho prípadu: Grafické rozhranie aplikácie 
Fáza testov16: integračný 
Forma testu17: automatizovaný 
 
Popis testovacieho prípadu pre GUI: 
1. Tester postupne pouţíva ovládacie prvky ponúkané GUI. 
2. Vstup: Textové reťazce, pouţívateľom vybrané súbory a interakcia s programom. 
3. Výstup: Spracované dáta zobrazené v aplikácii. 

 
Priebeh testu: 
 
Tester vykonal daný test, ktorý odhalil chybu v implementácii. 
 
Nájdené nezrovnalosti: 
 

Opis nezrovnalosti Dôvod nezrovnalosti Prijaté ako chyba 

Side-by-side vizualizácia nie je asociatívna. 
Porovnanie súborov A-B nie je totoţné ako porovnanie 
súborov B-A. 

implementácia áno 

Po spustení testovania súborov je ikona spúšťajúca 
testy naďalej aktívna. 

implementácia áno 

Program umoţňuje exportovať výsledky, napriek tomu 
ţe nebol spustený test a výsledky neexistujú. 

implementácia áno 

Animácia v pravej časti programu sa nezobrazuje na 
všetkých počítačoch. 

implementácia áno 

Po porovnávaní metódou LSA, nastavením hranice 
podobnosti na hodnotu 20 a zobrazením záloţky graf 
aplikácia spadne. 

implementácia áno 

Porvnávanie textov metódov GST vracia na všetky 
porovnania hodnotu 100%. 

implementácia áno 

Po nastavení hĺbky vnorenia pri porovnávaní adresára 
v ktorom sa nachádzajú len textové súbory aplikácia 
spadne. 

implementácia áno 

 
Záver: 
 
Pri testovaní boli odhalené chyby v grafickom rozhraní aplikácie, pričom niektoré z nájdených chýb  
spôsobujú pád spustenej aplikácie. Chyby boli ohlásené a pracuje sa na ich odstránení. 

                                                      
16

 Fáza testov – unit test, integračný test alebo akceptačný test 
17

 Forma testu – automatizovaný alebo manuálny 
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PROTOKOL O VYKONANÍ TESTU 

 
Meno testera: David Chalupa 
Názov testovacieho prípadu: Kontrola slovenských textov metódou LSA 
Fáza testov18: integračný test 
Forma testu19: manuálny 
 
Popis testovacieho prípadu: 

 Tester pouţije GUI aplikácie, z ktorého podľa testovacieho prípadu spustí metódu LSA.  

 Vstup: 
o ţiadne súbory 
o mnoţina 10 súborov 
o mnoţina 88 súborov 
o mnoţina 125 súborov 

 Výstup: 
o chybové hlásenie 
o výsledná podobnosť, korektne vizualizovaná, export prebehol v poriadku 
o výsledná podobnosť, korektne vizualizovaná, export prebehol v poriadku 
o algoritmus pre metódu “LSA” nezbehol v prijateľnom čase, stochastické LSA 

výsledky dávajú v prijateľnom čase 
 

Priebeh testu: 
 

 spustená bola kontrola pre 4 rôzne charaktery vzoriek 

 pouţilo sa aj rekurzívne prehliadanie 

 kontrolovalo sa aj vyuţitie stochastických LSA (5% a 20%) 
 
Nájdené nezrovnalosti: 
 

Opis nezrovnalosti Dôvod nezrovnalosti Prijaté ako chyba 

Počas kontroly metódou LSA sa zobrazuje progress 
bar so stálou hodnotou 0%. 

implementácia nie 

Pri kontrole veľkej vzorky (125 súborov) je LSA časovo 
veľmi náročná. 

implementácia nie 

 
Záver: 
 
Progress bar s hodnotou 0% nie je chybou, ale je spôsobený tým, ţe metóda vypočíta výsledky 
v jednom kroku, t.j. neposiela ich postupne. Implementácia je preto v súlade s návrhom. Časová 
náročnosť LSA nie je tieţ chybou, nakoľko metóda je skutočne pri veľkých mnoţstvách dát 
výpočtovo zloţitá (práve pre tento dôvod máme aj stochastické verzie). 
 

                                                      
18 Fáza testov – unit test, integračný test alebo akceptačný test 
19 Forma testu – automatizovaný alebo manuálny 
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Príloha A – Ponuka Tím č.9 

 
Kvôli prehľadnosti dokumentu uvádzame ponuku, ktorou sme sa prezentovali na začiatku semestra, ako 

samostatnú prílohu tohto dokumentu. 
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1 Tím 

Milan Freml 

Úspešne absolvoval odbor Informatika na bakalárskom štúdiu FIIT STU, pokračuje v odbore 

IS. Je nadšencom Linuxu a všetkých open-source technológií, pri bakalárskej práci sa 

zaoberal oblasťou virtualizácie. Počas štúdia a popri menších pracovných projektoch získal 

skúsenosti s programovacími jazykmi C, Pascal, C++, Java, Python, ako aj s webovými 

technológiami (X)HTML, XML, XSL, CSS, PHP, MySQL, JavaScript, Flash. 

 

Dávid Chalupa 

 

Ukončil bakalárske štúdium v odbore Informatika na FIIT STU v Bratislave, v súčasnosti 

pokračuje v odbore Softvérové inžinierstvo. Počas svojho doterajšieho štúdia sa stretol s 

jazykmi C, Pascal, ako aj webovými technológiami (X)HTML, CSS, PHP, MySQL. Získal 

vedomosti z oblasti princípov softvérového inžinierstva, ale aj záujem o analýzu a návrh 

algoritmov. 

 

Peter Mindek 

Absolvoval bakalárske štúdium na FIIT STU v odbore Informatika, momentálne pokračuje 

v odbore Informačné systémy. Venuje sa predovšetkým témam súvisiacim s počítačovou 

grafikou a interakciou človeka s počítačom (podobne bola zameraná jeho bakalárska práca 

s názvom Interaktívne prehliadanie multimediálneho obsahu v 3D priestore, ako aj špeciálne 

zadanie na predmet Interakcia človeka s počítačom s názvom Room Information System). 

Má skúsenosti s programovacími jazykmi Delphi, C/C++, Java, PHP, Lua, Assembler. 

 

Michal Noskovič 

Absolvent FIIT STU v odbore Informatika. Momentálne pokračuje v štúdiu v odbore 

Informačné systémy. Bakalárske štúdium ukončil prácou zameranou na elektronickú podporu 

vzdelávania. Počas štúdia a popri tvorbe menších projektov získal skúsenosti s programovacími 

jazykmi Java, PHP, C/C++, Delphi. 

 

Matej Sabo 

Po troch rokoch štúdia informatiky na FIIT STU pokračuje inžinierskym štúdium 

informačných systémov na rovnakej fakulte. Počas štúdia a práci na bakalárskej práci, ktorej 

témou bola Online jazyková hra, získal skúsenosti najmä s jazykmi a technológiami Java, C, 

SQL, Flex. 

 

 

Marek Mego 

Obhájil bakalársku prácu na tému Vzdialený dohľad nad pracovnou plochou na FIIT STU a 

stal sa jej úspešným absolventom. Momentálne pokračuje na rovnakej fakulte na inžinierskom 

štúdiu v odbore Informačné systémy. Počas štúdia získal skúsenosti s programovacími jazykmi 

Java, C, Delphi, PHP a databázovým systémom MySQL. 
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2 Motivácia 
Tému Textový editor obohatený o grafické prvky sme si zvolili na základe tímového konsenzu. Domnievame 

sa, že vďaka tejto téme získame nové skúsenosti s tvorbou užitočných aplikácií, použiteľných každodenne, 

predovšetkým pri práci softvérového vývojára. Využiteľnosť takéhoto textového editora vidíme aj pri našich 

ďalších projektoch. 

Multiplatformovosť knižnice Qt môže priniesť vyššiu mieru nasadenia editora v reálnej prevádzke. Môže 

tým prispieť aj k úspechu aplikácie u rôznych skupín expertov v oblasti informačných technológií. V našom 

tíme spolupracujú používatelia rôznych operačných systémov a platforiem, menovite Windows a Linux. 

Obohacovanie zdrojového kódu o grafické prvky má potenciál vniesť lepšiu vizualizáciu toku riadenia do 

inak šedivých vôd oceánu textových editorov. Táto predstava nás napĺňa radosťou a radi by sme priložili 

ruku k vytvoreniu takéhoto magnificentného nástroja. 

Zaujímavou črtou spomínaného produktu je zjednotenie zdrojového kódu a príslušnej dokumentácie, čo 

môže výrazne podporiť komunikáciu v tíme. Ďalším problémom, ktorý aplikácia môže zmierniť je dĺžka 

času stráveného nad tvorením dokumentácie existujúceho softvéru. Pri skĺbení vlastností klasického 

textového editora s rich-text editorom je možné dosiahnuť vyššiu efektivitu práce, čo môže mať aj 

ekonomické výhody. Vkladaním unikátnych značiek je možné zrýchliť vyhľadávanie a orientáciu v 

dokumente, zatraktívniť a sprístupniť zdrojový kód aj laickému oku. 

Viacerí členovia nášho tímu majú skúsenosti s GUI knižnicami ako napríklad VCL (Visual Component 

Library – štandardná knižnica Delphi), alebo Swing. Veľmi radi by sme sa však oboznámili aj s knižnicou 

Qt, ktorá má podľa nás veľký potenciál pri vytváraní užitočných a na pohľad príjemných multiplatformových 

aplikácií. Vytváranie multiplatformových aplikácií je taktiež oblasť, v ktorej by sme sa radi zdokonalili. 

Prejavujeme entuziazmus k novým myšlienkam, technológiám a princípom, ktoré nebudeme váhať využiť. 
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3 Koncepcia riešenia 
Výsledkom našej práce by mal byť pokročilý textový editor rozšírený o grafické prvky. Nrealizáciu tohto 

projektu bude použitý multiplatformový toolkit Qt a vývojové prostredie Qt Creator. Aplikácia bude 

implementovaná v jazyku C++. 

Hlavným prínosom textového editora by bol parser, ktorý by rozdeľoval zdrojové kódy do blokov. Tieto 

bloky by sa dali jednoducho skrývať a opätovne zobrazovať pomocou tlačidla „-“ resp. „+“, ktoré by bolo 

zobrazené na bočnom paneli pri príslušnom bloku (obr. 1). Bloky by sa dali taktiež presúvať myšou (Drag & 

Drop). Bloky by boli chápané rovnako, ako v logike programovacieho jazyka (napr. pre jazyk C by bol blok 

ohraničený zloženými zátvorkami { a }). Z toho vyplýva, že bloky by mohli byť aj vnorené, pričom vizuálne 

by boli naznačené iba bloky najvyššej úrovne, ako aj blok, v ktorom sa momentálne nachádza textový kurzor 

(na obrázku je tento blok zvýraznený modrou farbou). 

Editor by ponúkal možnosť zvýrazňovania syntaxe rôznych programovacích jazykov. Rozmýšľame o použití 

Qt Style Sheets, vďaka čomu by bolo možné jednoducho meniť nastavenia vzhľadu zvýrazňovania (typ 

a veľkosť písma, farbu, pozadie...) Táto funkcionalita by mohla byť rozšíriteľná pomocou skriptovacieho 

jazyka Lua. 

Ďalšou vlastnosťou editora by bola možnosť vytvárania formátovaných komentárov. Tieto by boli 

reprezentované tiež ako bloky, rovnocenné s blokmi zdrojového kódu. V rámci týchto blokov by používateľ 

mohol vkladať obrázky do textu, ľubovoľne meniť veľkosť, farbu a druh písma, a pod. Pri uložení súboru by 

bolo formátovanie nahradené špeciálnymi značkami tak, aby bol výsledný súbor naďalej skompilovateľný. 

 
Obr. 1.: Návrh používateľského rozhrania 

Pri implementácií editora by sme radi zvážili využitie komponentu QScintilla, ktorý poskytuje pokročilé 

funkcie pri úprave najmä zdrojových kódov. Ďalšou možnosťou by bolo použitie triedy QTextEdit. 

Reimplementáciou jej metódy paintEvent() by bolo možné vytvoriť grafické prvky textového editora. 

Inšpiráciou by pre nás mohlo byť napríklad vývojové prostredie Eclipse, ktoré ponúka funkcionalitu vhodnú 

pre editáciu zdrojových kódov (skrytie/rozbalenie triedy alebo metódy pomocou grafických ikon pri 

príslušných riadkoch, a pod.), ako aj textové editory ako PSPad, Notepad++, alebo SciTE. 
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  Zoradenie všetkých tém podľa priority 
1. Textový editor obohatený o grafické prvky (Editor) 

2. Portál pre časopis (Časopis) 

3. Podpora kontroly plagiarizmu (Plagiarizmus) 

4. Informačný systém stredných škôl (SS IS) 

5. Mobilný cestovný poriadok pre iPhone (Mobilný Poriadok) 

6. Virtuálna FIIT (VFIIT) 

7. Evidencia publikačnej činnosti (EPCA) (EPCA) 

8. Webový portál pre zdravotne postihnutých občanov (ZŤP Portál) 

9. Vizualizácia softvérových artefaktov v 3D priestore (3DVizual) 

10.  Využitie sociálnych sietí pri vytváraní pracovných tímov - druhý pokus :) (Sociálne siete) 

11.  Knižnica (Knižnica) 

12.  Dizajn s použitím obohatenej reality (ARDizajn) 

13.  Elastické komunikačné centrum (EKCentrum) 

14.  Grafická podpora vyhľadávania znalostí v dokumentoch (Dokumenty) 

15.  Webové stránky pre cestovnú kanceláriu (Cestovka) 

16.  Digitálne mapy (Digmapy) 

17.  Web 2.0 v knižniciach alebo od OPACu k portálu (DLPortál) 

18.  Automatizovaná podpora predmetu z oblasti programovania (DSAPodpora) 

19.  Tvorba rozvrhov (Rozvrhy) 

20.  Hierarchická wiki s právami (Wiki) 

21. RoboCup  tretí rozmer (RoboCup 3D)  
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Rozvrh výučby tímu 
 

  
07:00 
07:50 

08:00 
08:50 

09:00 
09:50 

10:00 
10:50 

11:00 
11:50 

12:00 
12:50 

13:00 
13:50 

14:00 
14:50 

15:00 
15:50 

16:00 
16:50 

17:00 
17:50 

18:00 
18:50 

19:00 
19:50 

20:00 
20:50 

21:00 
21:50 

Po      PDS (PM) 
PDS (vsetci 
okrem PM) 
ML2 (PM) 

TP (všetci) 
VSS(DCH) 
VIS(všetci 

okrem DCH) 
  

Ut Kod (DCH)  NS (MF)  MSI (všetci) MSI (všetci)    

St   NS (MF)  

ML2 (PM) DD (MN, MM)    

 DD (MN, MM) Práca (MF) 

Št Kod (DCH)  Squash (MN)   

ASS (DCH)   

   

  AIS (všetci – DCH) 

Pi BIS (MM) PDT (všetci)  Práca (MF)  

Rozvrh hodín členov tímu (zelená = prednáška, červená = cvičenie, žltá = iné činnosti, modrá = preferovaný 

čas) 
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Príloha B – Preberacie protokoly 
 

V tejto prílohe sa nachádzajú preberacie protokoly k našej dokumentácii v jednotlivých kontrolných bodoch. 

Tieto protokoly máme iba v tlačenej podobe (kvôli podpisom), v elektronickej podobe sa tu preto 

nenachádzajú. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


