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1 Úvod 

Tento dokument obsahuje informácie a materiály tímu Copypaste (tím č. 9), ktoré sa týkajú riadenia 

a ktoré vznikli počas riešenia projektu.  
V kapitole č. 2 sa nachádza ponuka, ktorou sme sa uchádzali o pridelenie témy Textový editor 

obohatený o grafické prvky. Po pridelení témy Podpora kontroly plagiarizmu sme ju analyzovali a navrhli 

predbežný časový plán. Časový plán sme priebežne aktualizovali a jeho aktuálna podoba sa 
nachádza v kapitole č. 3. V štvrtej kapitole sú zhrnuté hlavné úlohy každého člena tímu. Tieto úlohy 

ale nie sú konečné a môžu sa meniť v závislosti od rôznych priorít aktuálnych úloh projektu. Na 
každom stretnutí vždy jeden z nás plnil úlohu zapisovateľa stretnutia. Jednotlivé zápisnice, tvoriace 
pomocný výstupný dokument každého stretnutia, sú v kapitole č. 4. Sú zoradené od prvej zápisnice 

po najnovšiu. Posledná piata kapitola obsahuje Ganttov diagram úloh a plánu projektu. 
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2 Ponuka 

Slovenská technická univerzita v Bratislave 

FAKULTA INFORMATIKY A INFORMAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Milan Freml, Dávid Chalupa, Peter Mindek, Michal Noskovič, Matej Sabo, Marek 
Mego 

Textový editor obohatený o grafické prvky 
Tímový projekt – tím č. 9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Email: noskovicmichal@gmail.com 
September, 2009 
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2.1 Tím 

Milan Freml 

Úspešne absolvoval odbor Informatika na bakalárskom štúdiu FIIT STU, pokračuje v odbore 
IS. Je nadšencom Linuxu a všetkých open-source technológií, pri bakalárskej práci sa 
zaoberal oblasťou virtualizácie. Počas štúdia a popri menších pracovných projektoch získal 
skúsenosti s programovacími jazykmi C, Pascal, C++, Java, Python, ako aj s webovými 
technológiami (X)HTML, XML, XSL, CSS, PHP, MySQL, JavaScript, Flash. 
 

Dávid Chalupa 

 
Ukončil bakalárske štúdium v odbore Informatika na FIIT STU v Bratislave, v súčasnosti 
pokračuje v odbore Softvérové inžinierstvo. Počas svojho doterajšieho štúdia sa stretol s 
jazykmi C, Pascal, ako aj webovými technológiami (X)HTML, CSS, PHP, MySQL. Získal 
vedomosti z oblasti princípov softvérového inžinierstva, ale aj záujem o analýzu a návrh 
algoritmov. 

 

Peter Mindek 

Absolvoval bakalárske štúdium na FIIT STU v odbore Informatika, momentálne pokračuje 
v odbore Informačné systémy. Venuje sa predovšetkým témam súvisiacim s počítačovou 
grafikou a interakciou človeka s počítačom (podobne bola zameraná jeho bakalárska práca 
s názvom Interaktívne prehliadanie multimediálneho obsahu v 3D priestore, ako aj špeciálne 
zadanie na predmet Interakcia človeka s počítačom s názvom Room Information System). 
Má skúsenosti s programovacími jazykmi Delphi, C/C++, Java, PHP, Lua, Assembler.  

 

Michal Noskovič 

Absolvent FIIT STU v odbore Informatika. Momentálne pokračuje v štúdiu v odbore 
Informačné systémy. Bakalárske štúdium ukončil prácou zameranou na elektronickú podporu 
vzdelávania. Počas štúdia a popri tvorbe menších projektov získal skúsenosti s programovacími 
jazykmi Java, PHP, C/C++, Delphi.  

 

Matej Sabo 

Po troch rokoch štúdia informatiky na FIIT STU pokračuje inžinierskym štúdium 
informačných systémov na rovnakej fakulte. Počas štúdia a práci na bakalárskej práci, ktorej 
témou bola Online jazyková hra, získal skúsenosti najmä s jazykmi a technológiami Java, C, 
SQL, Flex.  
 

 

Marek Mego 

Obhájil bakalársku prácu na tému Vzdialený dohľad nad pracovnou plochou na FIIT STU a 
stal sa jej úspešným absolventom. Momentálne pokračuje na rovnakej fakulte na inžinierskom 
štúdiu v odbore Informačné systémy. Počas štúdia získal skúsenosti s programovacími jazykmi 
Java, C, Delphi, PHP a databázovým systémom MySQL. 
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2.2 Motivácia 

Tému Textový editor obohatený o grafické prvky sme si zvolili na základe tímového konsenzu. Domnievame 
sa, že vďaka tejto téme získame nové skúsenosti s tvorbou užitočných aplikácií, použiteľných každodenne, 
predovšetkým pri práci softvérového vývojára. Využiteľnosť takéhoto textového editora vidíme aj pri našich 
ďalších projektoch.  
Multiplatformovosť knižnice Qt môže priniesť vyššiu mieru nasadenia editora v reálnej prevádzke. Môže 
tým prispieť aj k úspechu aplikácie u rôznych skupín expertov v oblasti informačných technológií. V našom 
tíme spolupracujú používatelia rôznych operačných systémov a platforiem, menovite Windows a Linux.  
Obohacovanie zdrojového kódu o grafické prvky má potenciál vniesť lepšiu vizualizáciu toku riadenia do 
inak šedivých vôd oceánu textových editorov. Táto predstava nás napĺňa radosťou a radi by sme priložili 
ruku k vytvoreniu takéhoto magnificentného nástroja. 
Zaujímavou črtou spomínaného produktu je zjednotenie zdrojového kódu a príslušnej dokumentácie, čo 
môže výrazne podporiť komunikáciu v tíme. Ďalším problémom, ktorý aplikácia môže zmierniť je dĺžka 
času stráveného nad tvorením dokumentácie existujúceho softvéru. Pri skĺbení vlastností klasického 
textového editora s rich-text editorom je možné dosiahnuť vyššiu efektivitu práce, čo môže mať aj 
ekonomické výhody. Vkladaním unikátnych značiek je možné zrýchliť vyhľadávanie a orientáciu v 
dokumente, zatraktívniť a sprístupniť zdrojový kód aj laickému oku. 
Viacerí členovia nášho tímu majú skúsenosti s GUI knižnicami ako napríklad VCL (Visual Component 
Library – štandardná knižnica Delphi), alebo Swing. Veľmi radi by sme sa však oboznámili aj s  knižnicou 
Qt, ktorá má podľa nás veľký potenciál pri vytváraní užitočných a na pohľad príjemných multiplatformových 
aplikácií.  Vytváranie multiplatformových aplikácií je taktiež oblasť, v ktorej by sme sa radi zdokonalili.  
Prejavujeme entuziazmus k novým myšlienkam, technológiám a princípom, ktoré nebudeme váhať využiť.  
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2.3 Koncepcia riešenia 

Výsledkom našej práce by mal byť pokročilý textový editor rozšírený o grafické prvky. Nrealizáciu tohto 
projektu bude použitý multiplatformový toolkit Qt a vývojové prostredie Qt Creator. Aplikácia bude 
implementovaná v jazyku C++. 
Hlavným prínosom textového editora by bol parser, ktorý by rozdeľoval zdrojové kódy do blokov. Tieto 
bloky by sa dali jednoducho skrývať a opätovne zobrazovať pomocou tlačidla „-“ resp. „+“, ktoré by bolo 
zobrazené na bočnom paneli pri príslušnom bloku (obr. 1). Bloky by sa dali taktiež presúvať myšou (Drag & 
Drop). Bloky by boli chápané rovnako, ako v logike programovacieho jazyka (napr. pre jazyk C by bol blok 
ohraničený zloženými zátvorkami { a }). Z toho vyplýva, že bloky by mohli byť aj vnorené, pričom vizuálne 
by boli naznačené iba bloky najvyššej úrovne, ako aj blok, v ktorom sa momentálne nachádza textový kurzor 
(na obrázku je tento blok zvýraznený modrou farbou).  
Editor by ponúkal možnosť zvýrazňovania syntaxe rôznych programovacích jazykov. Rozmýšľame o použití 
Qt Style Sheets, vďaka čomu by bolo možné jednoducho meniť nastavenia vzhľadu zvýrazňovania (typ 
a veľkosť písma, farbu, pozadie...) Táto funkcionalita by mohla byť rozšíriteľná pomocou skriptovacieho 
jazyka Lua. 
Ďalšou vlastnosťou editora by bola možnosť vytvárania formátovaných komentárov. Tieto by boli 
reprezentované tiež ako bloky, rovnocenné s blokmi zdrojového kódu. V rámci týchto blokov by používateľ 
mohol vkladať obrázky do textu, ľubovoľne meniť veľkosť, farbu a druh písma, a pod. Pri uložení súboru by 
bolo formátovanie nahradené špeciálnymi značkami tak, aby bol výsledný súbor naďalej skompilovateľný.  

 
Obr. 1.: Návrh používateľského rozhrania 

Pri implementácií editora by sme radi zvážili využitie komponentu QScintilla, ktorý poskytuje pokročilé 
funkcie pri úprave najmä zdrojových kódov. Ďalšou možnosťou by bolo použitie triedy QTextEdit.  
Reimplementáciou jej metódy paintEvent() by bolo možné vytvoriť grafické prvky textového editora.  
Inšpiráciou by pre nás mohlo byť napríklad vývojové prostredie Eclipse, ktoré ponúka funkcionalitu vhodnú 
pre editáciu zdrojových kódov (skrytie/rozbalenie triedy alebo metódy pomocou grafických ikon pri 
príslušných riadkoch, a pod.), ako aj textové editory ako PSPad, Notepad++, alebo SciTE.  
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 Príloha A – Zoradenie všetkých tém podľa priority 

1. Textový editor obohatený o grafické prvky (Editor) 
2. Portál pre časopis (Časopis) 
3. Podpora kontroly plagiarizmu (Plagiarizmus) 
4. Informačný systém stredných škôl (SS IS) 
5. Mobilný cestovný poriadok pre iPhone (Mobilný Poriadok) 
6. Virtuálna FIIT (VFIIT) 
7. Evidencia publikačnej činnosti (EPCA) (EPCA) 
8. Webový portál pre zdravotne postihnutých občanov (ZŤP Portál) 
9. Vizualizácia softvérových artefaktov v 3D priestore (3DVizual)  
10.  Využitie sociálnych sietí pri vytváraní pracovných tímov - druhý pokus :) (Sociálne siete) 
11.  Knižnica (Knižnica) 
12.  Dizajn s použitím obohatenej reality (ARDizajn)  
13.  Elastické komunikačné centrum (EKCentrum) 
14.  Grafická podpora vyhľadávania znalostí v dokumentoch (Dokumenty)  
15.  Webové stránky pre cestovnú kanceláriu (Cestovka) 
16.  Digitálne mapy (Digmapy)  
17.  Web 2.0 v knižniciach alebo od OPACu k portálu (DLPortál) 
18.  Automatizovaná podpora predmetu z oblasti programovania (DSAPodpora) 
19.  Tvorba rozvrhov (Rozvrhy) 
20.  Hierarchická wiki s právami (Wiki)  
21. RoboCup  tretí rozmer (RoboCup 3D)  
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Príloha B – Rozvrh výučby tímu 

 

  
07:00 
07:50 

08:00 
08:50 

09:00 
09:50 

10:00 
10:50 

11:00 
11:50 

12:00 
12:50 

13:00 
13:50 

14:00 
14:50 

15:00 
15:50 

16:00 
16:50 

17:00 
17:50 

18:00 
18:50 

19:00 
19:50 

20:00 
20:50 

21:00 
21:50 

Po      PDS (PM)  
PDS (vsetci 
okrem PM) 

ML2 (PM)  

TP (všetci) 
VSS(DCH) 
VIS(všetci 

okrem DCH) 

  

Ut Kod (DCH)  NS (MF)  MSI (všetci) MSI (všetci)    

St   NS (MF)  

ML2 (PM)  DD (MN, MM)     

 DD (MN, MM)  Práca (MF) 

Št Kod (DCH)  Squash (MN)   

ASS (DCH)    

   

  AIS (všetci – DCH)  

Pi BIS (MM)  PDT (všetci)  Práca (MF)  

Rozvrh hodín členov tímu (zelená = prednáška, červená = cvičenie, žltá = iné činnosti, modrá = preferovaný 
čas) 
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3 Plán projektu – zimný semester 2009/10 

 

Stav ku 7. týždňu semestra 

Týždeň Dátum Popis činnosti Stav 
1. 21.9. – 27.9. Vytvorenie tímu, výber témy  
2. 28.9. – 4.10. Vytvorenie a odovzdanie ponuky  
3. 5.10. – 11.10. Návrh webstránky  
4. 12.10. – 18.10. Analýza existujúcich riešení, špecifikácia požiadaviek, návrh riešenia   
5. 19.10. – 25.10 Analýza existujúcich riešení, nasadenie podporného prostriedku, 

špecifikácia požiadaviek 
 

6. 26.10. – 1.11. Návrh riešenia, hotová web prezentácia, tvorba dokumentu  
7. 2.11. – 8.11. Tvorba dokumentu, odovzdanie analýzy, špecifikácie požiadaviek a 

návrhu riešenia 
 

8. 9.11. – 15.11. Implementácia prototypu  
9. 16.11. – 22.11. Implementácia prototypu  

10. 23.11. – 29.11. Implementácia prototypu  
11. 30.11. – 6.12. Implementácia prototypu, spracovanie dosiahnutých výsledkov   
12. 7.12. – 13.12. Odovzdanie prototypu, dokumentácie a používateľská prezentácia 

prototypu 
 

 
 
Legenda: 
 

 činnosť ukončená 

 činnosť prebieha 

 činnosť ešte nezačala 
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4 Úlohy členov tímu 

David Chalupa 

 projektový manažér 

 špecialista na algoritmy 

 zodpovedný za koordináciu projektu ako celku, ľudí, analýzu a návrh metód spracovania 

textu 

 spolupráca na implementácii 
 

Peter Mindek 

 programátor 

 špecialista na technologické prístupy 

 zodpovedný za programový kód - spracovanie zdrojových kódov 

 koordinácia implementácie  
 

Milan Freml 

 programátor 

 špecialista na integráciu a bezpečnosť 

 zodpovedný za programový kód - spracovanie slovenského textu 

 koordinácia implementácie  
 

Michal Noskovič 

 manažér rozvrhu a rozsahu 

 správca webovej prezentácie  

 zodpovedný za dodržiavanie harmonogramu, termínov, odhady rozsahu činností a ich 

úpravy 

 spolupráca na implementácii 
 

Marek Mego 

 softvérový architekt, dokumentátor 

 tester 

 zodpovedný za návrh riešenia, UML modely, spolupracuje na návrhu metód spracovania 
textu 

 spolupráca na implementácii 
 

Matej Sabo 

 manažér pre komunikáciu, dokumentátor 

 tester 

 zodpovedný za to, že dokumentácia má patričnú kvalitu, za prezentáciu výsledkov a vhodnú 

komunikáciu 

 spolupráca na implementácii 
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5 Zápisy zo stretnutí 

TVORBA INFORMAČNÉHO SYSTÉMU V TÍME I.    Tím IX 
TVORBA SOFTVÉROVÉHO SYSTÉMU V TÍME I.    Copypaste 

 
Zápis zo stretnutia 1  
 
Téma stretnutia Úvodné stretnutie 
Dátum stretnutia 7.10.2009 
Čas stretnutia  12:00 
Miesto stretnutia softvérové štúdio 

Účastníci  Milan Freml   David Chalupa    Peter Mindek  

   Marek Mego  Michal Noskovič    Matej Sabo   
Zapisovateľ  David Chalupa 
Vedúca stretnutia Mgr. Daniela Chudá, PhD. 
 
Priebeh stretnutia 

1. zoznámenie sa s témou projektu 
2. rozdelenie konkrétnych úloh na ďalší týždeň 
3. dohoda ohľadne spracovávania formálnych záležitostí 
4. konzultácia ohľadne „miesta, kde začať“ 
5. dohoda, že začneme s analýzou existujúcich produktov a metód 
6. spomenutie problému podporného prostriedku pre riadenie 
7. ďalšie stretnutie – dohodnuté na pondelok 

 
Zhodnotenie doterajšieho pôsobenia 
 

ID Úloha Začiatok Koniec Stav Priorita Zodpovedné 
osoby 

0.1. Zoznámenie 
členov tímu 

24.9.2009 29.9.2009  Vysoká Všetci 

0.2. Vypracovanie 
ponuky 

24.9.2009 29.9.2009  Vysoká Všetci 

0.3. Návrhy na 
rozdelenie úloh 

24.9.2009 7.10.2009  Vysoká Všetci 

 

Rozdelenie úloh pre nasledujúce obdobie 
 

ID Úloha Začiatok Koniec Stav Priorita Zodpovedné 
osoby 

1.1. Hodnotenie 
ponuky 

7.10.2009 12.10.2009 Aktívna Vysoká Všetci 

1.2. Pozrieť existujúce 
nástroje 

7.10.2009 12.10.2009 Aktívna Veľmi 
vysoká 

Všetci 

1.3. Hrubý plán 7.10.2009 14.10.2009 Aktívna Vysoká Michal Noskovič 

1.4. Požiadavky – kódy 7.10.2009 14.10.2009 Aktívna Vysoká Peter Mindek, 
Marek Mego, 
Matej Sabo 

1.5. Požiadavky – 
slovenčina 

7.10.2009 14.10.2009 Aktívna Vysoká David Chalupa, 
Michal Noskovič, 
Milan Freml 

1.6. Konceptuálny 
náčrt architektúry 

7.10.2009 14.10.2009 Aktívna Vysoká Všetci 
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Zhodnotenie stretnutia 
 
Úvodné stretnutie splnilo svoj účel v rozsahu, ktorý bol prijateľný pre členov tímu, ako aj pre 
vedúcu. Prezreli sme materiály, s ktorými nás oboznámila vedúca a vykonali sme „brainstorming“ 
niekoľkých zaujímavých inovatívnych myšlienok. Tešíme sa na ďalšie stretnutie, na ktorom sa 
zoznámime s projektmi, ktoré v danej výskumnej téme na fakulte existujú a ľuďmi, ktorí na nich 
pracovali, resp. pracujú. 
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TVORBA INFORMAČNÉHO SYSTÉMU V TÍME I.    Tím IX 
TVORBA SOFTVÉROVÉHO SYSTÉMU V TÍME I.    Copypaste 

 
Zápis zo stretnutia 2 
 
Téma stretnutia Úvodné stretnutie 
Dátum stretnutia 12.10.2009 
Čas stretnutia  11:30 
Miesto stretnutia D124 

Účastníci  Milan Freml   David Chalupa    Peter Mindek  

   Marek Mego  Michal Noskovič    Matej Sabo   
Zapisovateľ  Michal Noskovič 
Vedúca stretnutia Mgr. Daniela Chudá, PhD. 
 
Priebeh stretnutia 
 
1. krátke zhrnutie témy projektu 
2. zoznámenie sa s riešiteľmi minuloročných tímových projektov 
3. krátka diskusia o predspracovávaní slovenského textu 
4. ukážka programu PlaDeS 
5. návrh využitia slovníka slovenského jazyka 
6. ďalšie stretnutie – dohodnuté na stredu 
7. iniciatíva na výmenu mailov na komunikáciu v budúcnosti 
 
Zhodnotenie doterajšieho pôsobenia 

ID Úloha Začiatok Koniec Stav Priorita Zodpovedné 
osoby 

1.1. Hodnotenie 
ponuky 

7.10.2009 12.10.2009    Vysoká Všetci 

1.2. Pozrieť existujúce 
nástroje 

7.10.2009 12.10.2009    Veľmi 
vysoká 

Všetci 

1.3. Hrubý plán 7.10.2009 14.10.2009    Vysoká Michal Noskovič 
1.4. Požiadavky – kódy 7.10.2009 14.10.2009 Aktívna Vysoká Peter Mindek, 

Marek Mego, 
Matej Sabo 

1.5. Požiadavky – 
slovenčina 

7.10.2009 14.10.2009 Aktívna Vysoká David Chalupa, 
Michal Noskovič, 
Milan Freml 

1.6. Konceptuálny 
náčrt architektúry 

7.10.2009 14.10.2009 Aktívna Vysoká Všetci 

 
 
 

Zhodnotenie stretnutia 
 
Toto stretnutie malo za úlohu predstaviť existujúce riešenia vypracované na FIIT STUBA. Ich autori 
zhrnuli postupy ktoré použili pri ich návrhu a implemntácii, pričom načrtli aj ich vlastnosti. Výsledok 
tohto projektu bol aj odskúšaný na niekoľkých vstupoch. Návrh na spoločnú komunikáciu pri riešení 
projektu hodnotíme veľmi kladne. 
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TVORBA INFORMAČNÉHO SYSTÉMU V TÍME I.    Tím IX 
TVORBA SOFTVÉROVÉHO SYSTÉMU V TÍME I.    Copypaste 

 
Zápis zo stretnutia 3 
 
Téma stretnutia Úvodné stretnutie 
Dátum stretnutia 14.10.2009 
Čas stretnutia  12:00 
Miesto stretnutia softvérové štúdio 

Účastníci  Milan Freml   David Chalupa    Peter Mindek  

   Marek Mego  Michal Noskovič    Matej Sabo   
Zapisovateľ  Milan Freml 
Vedúca stretnutia Mgr. Daniela Chudá, PhD. 
 
Priebeh stretnutia 
 

1. Zhodnotenie existujúcich nástrojov 
2. Diskusia o metodológii vytvárania testovacích dát pre programové kódy 
3. Diskusia o metódach plagiarizovania 
4. Diskusia k architektúre riešenia 
5. Rozdelenie úloh do ďalšieho obdobia 
6. Výber podporného prostriedku pre projekt 

 
 
Zhodnotenie doterajšieho pôsobenia 
 

ID Úloha Začiatok Koniec Stav Priorita Zodpovedné 
osoby 

0.1. Zoznámenie 
členov tímu 

24.9.2009 29.9.2009  Vysoká Všetci 

0.2. Vypracovanie 
ponuky 

24.9.2009 29.9.2009  Vysoká Všetci 

0.3. Návrhy na 
rozdelenie úloh 

24.9.2009 7.10.2009  Vysoká Všetci 

1.1. Hodnotenie 
ponuky 

7.10.2009 12.10.2009  Vysoká Všetci 

1.2. Pozrieť existujúce 
nástroje 

7.10.2009 12.10.2009  Veľmi 
vysoká 

Všetci 

1.3. Hrubý plán 7.10.2009 14.10.2009  Vysoká Michal Noskovič 
1.4. Požiadavky – kódy 7.10.2009 14.10.2009  Vysoká Peter Mindek, 

Marek Mego, 
Matej Sabo 

1.5. Požiadavky – 
slovenčina 

7.10.2009 14.10.2009  Vysoká David Chalupa, 
Michal Noskovič, 
Milan Freml 

1.6. Konceptuálny 
náčrt architektúry 

7.10.2009 14.10.2009  Vysoká Všetci 

 

Rozdelenie úloh pre nasledujúce obdobie 
 

ID Úloha Začiatok Koniec Stav Priorita Zodpovedné 
osoby 

3.1 Testovacie dáta 
pre slovenské 
texty 

14.10.2009 21.10.2009 Aktívna Vysoká D. Chudá 
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3.2 Testovacie dáta 
pre programové 
kódy – 
metodológia 

14.10.2009 21.10.2009 Aktívna Vysoká Marek Mego 

3.3 Jplag - test 14.10.2009 28.10.2009 Aktívna Vysoká Matej Sabo 

3.4 Pozrieť články 
ohľadom 
plagiarizmu, Paul 
Clough, Češka 

14.10.2009 21.10.2009 Aktívna Urgentná všetci 

3.5 Pozrieť Moss, 
Sim, Sherlock, 
Yap, Copy, … 

14.10.2009 21.10.2009 Aktívna Urgentná všetci 

3.7 Vytvoriť diagram 
architektúry v 
nejakom nástroji 
(nie na papieri)  

14.10.2009 21.10.2009 Aktívna Vysoká všetci 

3.8. Algoritmy LSA, 
SVD 

14.10.2009 21.10.2009 Aktívna Vysoká David Chalupa 

 

Zhodnotenie stretnutia 
 
Tretie stretnutie rozhodlo o podpornom prostriedku, rozdelilo ďalšie úlohy a naplnilo nás elánom do 
ďalšej práce. 



5-6 
 

TVORBA INFORMAČNÉHO SYSTÉMU V TÍME I.    Tím IX 
TVORBA SOFTVÉROVÉHO SYSTÉMU V TÍME I.    Copypaste 

 
Zápis zo stretnutia 4 
 
Téma stretnutia Zhrnutie výsledkov analýzy  
Dátum stretnutia 21.10. 2009 
Čas stretnutia  12:00 
Miesto stretnutia softvérové štúdio 

Účastníci  Milan Freml   David Chalupa    Peter Mindek  

   Marek Mego   Michal Noskovič    Matej Sabo    
Zapisovateľ  Matej Sabo 
Vedúca stretnutia Mgr. Daniela Chudá, PhD. 
 
Priebeh stretnutia 
 
1. Diskusia o spôsobe implementácie a metodike 
2. Diskusia o stránke a podpornom prostriedku 
3. Zhodnotenie existujúcich nástrojov, ich výsledkov n vzorke 
4. Diskusia k algoritmom Robin-Karp, SVD, LSA, GST 
5. Rozdelenie úloh do ďalšieho stretnutia a pre tvorbu dokumentu na odovzdanie 
 
Zhodnotenie doterajšieho pôsobenia 
 

ID Úloha Začiatok Koniec Stav Priorita Zodpovedné 
osoby 

3.1 Testovacie dáta 
pre slovenské 
texty 

14.10.2009 15.10.2009  Vysoká D. Chudá 

3.2 Testovacie dáta 
pre programové 
kódy – 
metodológia 

14.10.2009 20.10.2009  Vysoká Marek Mego 

3.3 Jplag - test 14.10.2009 28.10.2009 Aktívna Vysoká Matej Sabo 
3.4 Pozrieť články 

ohľadom 
plagiarizmu, 
Paul Clough, 
Češka 

14.10.2009 21.10.2009  Vysoká všetci 

3.5 Pozrieť Moss, 
Sim, Sherlock, 
Yap, Copy, … 

14.10.2009 21.10.2009  Vysoká všetci 

3.7 Vytvoriť diagram 
architektúry v 
nejakom nástroji 
(nie na papieri)  

14.10.2009   Vysoká všetci 

3.8. Algoritmy LSA, 
SVD 

14.10.2009 21.10.2009  Vysoká David Chalupa 

 
Rozdelenie úloh pre nasledujúce obdobie 
 

4.1 Pridať do 
analýzy popis 
algoritmov 

21.10.2009 4.11.2009 Aktívna Stredná všetci 

3.3 Jplag - test 14.10.2009 28.10.2009 Aktívna Vysoká Matej Sabo 
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4.2 Predspracovanie 
- analýza 

21.10.2009 28.10.2009 Aktívna Vysoká Michal Noskovič, 
Marek Mego 

4.3 Analýza metód 21.10.2009 28.10.2009 Aktívna Vysoká Michal Noskovič, 
Dávid Chalupa 

4.4 Zhrnutie analýz 
existujúcich 
produktov 

21.10.2009 4.11.2009 Aktívna Vysoká Milan Freml 

4.5 Špecifikácia 
požiadaviek 

21.10.2009 28.10.2009 Aktívna Vysoká Peter Mindek, 
Matej Sabo 

4.6 Vytvorenie 
šablóny 

21.10.2009 28.10.2009 Aktívna Kritická Dávid Chalupa 

4.7 Výber 
technologíckeho 
prístupu 

21.10.2009 28.10.2009 Aktívna Vysoká všetci 

 
Zhodnotenie stretnutia 
 
Na tomto stretnutí sme zhodnotili existujúce riešenia podľa analýzy, rozdelili sme si ďalšie úlohy 
a debatovali o našom budúcom magnificentnom nástroji. 
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TVORBA INFORMAČNÉHO SYSTÉMU V TÍME I.    Tím IX 
TVORBA SOFTVÉROVÉHO SYSTÉMU V TÍME I.    Copypaste 

 
Zápis zo stretnutia 5 
 
Téma stretnutia Zhrnutie výsledkov analýzy  
Dátum stretnutia 28.10. 2009 
Čas stretnutia  12:00 
Miesto stretnutia softvérové štúdio 

Účastníci  Milan Freml   David Chalupa    Peter Mindek  

   Marek Mego  Michal Noskovič    Matej Sabo    
Zapisovateľ  Marek Mego  
Vedúca stretnutia Mgr. Daniela Chudá, PhD. 
 
Priebeh stretnutia 
 
1. Diskusia o experimentálnom prístupe metódou string-blurring (Peter Mindek) 
2.  Diskusia o algoritmoch LSA, SVD, n-gramy 
3. Prehliadka vytvoreného dokumentu 
4. Diskusia k použítiu technológii v implementácii 
5. Rozdelenie úloh do ďalšieho stretnutia a pre tvorbu dokumentu na odovzdanie 
 
 
Zhodnotenie doterajšieho pôsobenia 
 

ID Úloha Začiatok Koniec Stav Priorita Zodpovedné 
osoby 

4.1 Pridať do 
analýzy popis 
algoritmov 

21.10.2009 4.11.2009  Stredná všetci 

3.3 Jplag - test 14.10.2009 28.10.2009  Vysoká Matej Sabo 

4.2 Predspracovanie 
- analýza 

21.10.2009   Vysoká Michal Noskovič, 
Marek Mego 

4.3 Analýza metód 21.10.2009 28.10.2009  Vysoká Michal Noskovič, 
Dávid Chalupa 

4.5 Špecifikácia 
požiadaviek 

21.10.2009 28.10.2009  Vysoká Peter Mindek, 
Matej Sabo 

4.6 Vytvorenie 
šablóny 

21.10.2009 28.10.2009  Kritická Dávid Chalupa 

4.7 Výber 
technologíckeho 
prístupu 

21.10.2009 28.10.2009  Vysoká všetci 

 
Rozdelenie úloh pre nasledujúce obdobie 
 

4.4 Zhrnutie analýz 
existujúcich 
produktov 

21.10.2009 28.10.2009 Aktívna Vysoká Milan Freml 

5.1 Kompletizácia 
analýzy LSA 

28.10.2009 4.11.2009 Aktívna Stredná David Chalupa 

5.2 Pridanie popisu 
diagramov 

28.10.2009 4.11.2009 Aktívna Vysoká Matej Sabo 

5.3 Sprevádzkovanie 
prostriedku 
RedMine 

28.10.2009 31.10.2009 Aktívna Kritická Milan Freml 



5-9 
 

5.4 Spracovanie 
lematizácie 

28.10.2009 4.11.2009 Aktívna Vysoká Marek Mego 

5.5 Integrácia 
dokumentácie 

28.10.2009 4.11.2009 Aktívna Vysoká Všetci 

 
 
Zhodnotenie stretnutia 
 
Na piatom stretnutí smerujeme k ukončujeme časť analýzy, venujeme sa možným technologickým 
prístupom a pomaly sa blížime k implementácii. 
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6 Ganttov diagram 

 


