	Zápisnica č. 12

	

	Dôvod stretnutia:
	Diskusia k priebehu 6. šprintu

	

	Súvisiaci šprint:
	Šprint 6 
	-
	Nihonšu
	3.3.2010
	-
	17.3.2010

	

	Dátum stretnutia:
	10.3.2010
	Miesto:
	IBM lab, FIIT STU

	

	Prítomní:
	Miroslav Kacera
	X
	Miroslav Soha
	X

	
	Petra Majzúnová
	X
	Peter Študent
	X

	
	Martin Repta
	X
	Ján Tóth
	X

	
	Ján Suchal
	X
	
	

	

	Zápis vyhotovil:
	Martin Repta
	Zápis overil:
	Ján Suchal

	

	Priebeh stretnutia:

	1.

Zhrnutie činnosti a problémov každým členom tímu

2.

Rozprava o výsledkoch a pokroku pre jednotlivé úlohy

3.

Diskusia o problémoch



	


	

	Úlohy definované pre: Šprint
	6
	-
	Nihonšu

	ID
Popis
Zodpovedný
Počet bodov
Status
6.1
Design stránky - html
Majzúnová

13
Naplánované
6.2
Design stránky – úprava zdrojového kódu
Tóth,  Repta
21
Naplánované
6.3
Referenčná integrita
Študent  

1
Naplánované
6.4
Právo pre neexistujúceho používateľa
Kacera
8
Naplánované
6.5
Skupina a používateľ s rovnakým menom
Študent  

5
Naplánované
6.6
Markdown - zobrazovanie
Repta 

1
Naplánované
6.7
Backup súborov
Kacera
5
Naplánované
6.8

Rss zdroj na celé podstránky
Soha

5

Naplánované


	

	Podrobný popis úloh:

	6.1

Vytvorenie xhtml šablón pre zobrazenie podľa definovaného rozvrhu.

6.2

Úprava zdrojového kódu, úprava výstupov podľa definovaných xhtml šablón.

6.3

Pri odstránení skupiny treba odstrániť všetky page_permissions, týkajúce sa danej skupiny, alebo nedovoliť zmazať skupinu, ak ma niekde dané práva.
6.4

Pridať práva neexistujúcemu používateľovi, prípadne ho pridať do skupiny.  Prihlásením na stránku sa mu vytvorí konto. 

6.5

Nájsť riešenie problému, že prichádzajúci používateľ má meno, ako už vytvorená skupina. 
6.6

Riešenie zlého zobrazenia markdown WYSIWYG nástroja v priehliadačoch .

6.7

Ukladanie súborov.

6.8

Zobrazenie RSS zdroja pre zmeny celého podstromu stránok. 



	


	Hodnotenie úloh pre: Šprint
	6
	-
	Nihonšu

	Úlohy

Meno

Aktivita

Problémy

Plány

Miroslav Kacera

Implementácia skriptu na automatický backup súborov (6.7). Právo pre neexistujúceho používateľa (6.4)
Zistené problémy s verzovaním súborov z úlohy 5.4 predchádzajúceho šprintu.
Pokračovanie v implementácii úlohy (6.7) a (6.4).
Petra Majzúnová

Vytvorenie XHTML šablóny pre úvodnú obrazovku (6.1)
-
Pokračovanie v implementácii úlohy (6.1).
Martin Repta

Implementácia dodaného XHTML úvodnej stránky (6.2), dokončovanie úlohy (5.5) z predchádzajúceho šprintu. Vyriešenie úlohy (6.6)
-
Pokračovanie v úlohe (6.2) po dodaní XHTML.
Miroslav Soha

Analýza úlohy týkajúcej sa zobrazenia RSS zdroja na celé podstránky (6.8). Dokončovanie TP CUP prihlášky.
Problémy s pull z GitHUBu
Implementácia (6.8)
Peter Študent

Analýza k úlohe (6.5)
-
Implementácia úlohy 6.5, vyriešenie referenčnej integrity
Ján Tóth

Implementácia dodaného XHTML úvodnej stránky (6.2).
-
Pokračovanie v úlohe (6.2) po dodaní XHTML.
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