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Zápis z 1. stretnutia 

Téma stretnutia: Úvodné stretnutie 
Dátum: 25.2.2010 Členovia tímu: Prítomní: 
Miesto konania: C-014 Bc. Tomáš Lauro 

Bc. Michal Lulčo 
Bc. Tomáš Majer 
Bc. Vladimír Martinka 
Bc. Michal Pajbach 
Bc. Michal Sokolský 
RNDr. Valéria Šimáková 

Nie 
Nie 
Nie 
Áno 
Áno 
Áno 
Áno 

Zápisnicu vyhotovil: Bc. Vladimír Martinka 
Nabudúce vyhotoví: Bc. Michal Pajbach 
Hostia:  
 
 
 

Priebeh stretnutia 

Stretnutie začalo o 8:15 .  
Na úvod sme si ozrejmili dôležité termíny odovzdania a aktuálny stav, v ktorom sa náš 
projekt nachádza. 
Zhodli sme sa na tom, že prioritne by sme mali zabezpečiť, aby náš systém poskytoval čo 
najviac prezentovateľnej funkcionality, avšak zároveň musí byť stabilný. Aktuálne by bolo 
žiaduce preskúmať možnosti kompilácie programov, nakoľko týmto by sa podstatne zvýšila 
užitočnosť systému. 
Konečná verzia systému musí obsahovať aj používateľskú príručku. Je tiež nutné brať do 
úvahy fakt, že systém bude testovaný externými používateľmi, a tak by bolo vhodné nechať 
systém takto otestovať ešte pred jeho odovzdaním. 
Tiež bolo navrhnuté, aby sme sa spojili s bakalármi, ktorí riešia podobné témy, pre prípadnú 
spoluprácu pri implementácii testov. 
Ďalej sme dostali od vedúcej prísľub, že budeme mať k dispozícii aktuálne znenia testových 
otázok na DŠA v elektronickej forme, za účelom naplnenia databázy pre generovanie testov. 
 
Nasledujúce stretnutie bude prebiehať v miestnosti B704, a začne o 8:30 . 
Predbežný termín neformálneho poprojektového stretnutia bol vytýčený na koniec apríla. 

Zhodnotenie predchádzajúcich úloh 

ID Úloha Štart Koniec Osoba Stav 
      

Nové úlohy 

ID Úloha Štart Koniec Osoba Stav 
1.1 Zistiť a naštudovať možnosti 

kompilácie zdrojových programov na 
serveri a jej prepojenia s webovou 
aplikáciou 

25.2.2010 - Všetci Aktívna 

1.2 Aktualizovať webovú stránku 25.2.2010 - M. Pajbach Aktívna 
1.3 Plán na letný semester 25.2.2010 - T.Lauro Aktívna 
1.4 Implementácia správy študijných 

materiálov 
25.2.2010 - M. Pajbach Aktívna 

1.5 Dokončenie implementácie testov 25.2.2010 - Všetci Aktívna 
 


