Zápisnica zo stretnutia č. 05
	Dátum:

9.11.2009
	Miesto:

IBM laboratórium
	Čas:

09:00 – 11:00


	Zúčastnení členovia:
	Bc. Marían Beňo

Bc. Miloš Blaško

Bc. Ľubomír Eľko

Bc. Ján Kmeťko

Bc. Lukáš Lazarčík

Bc. Tomáš Mičko

	Vedúci pedagóg:
	Ing. Ivan Polášek, PhD.

	Stretnutie viedol:
	Ing. Ivan Polášek, PhD., Bc. Marián Beňo

	Zapisovateľ:
	Bc. Tomáš Mičko


	Program stretnutia:
	1. Zhodnotenie výstupov a aktuálnych stavov úloh zo stretnutia dňa 2.11.2009
- zhodnotenie práce počas týždňa
2. Zadefinovanie nových úloh a rozšírenie predošlých:
- praca na build systéme
- aktualizácia plánu podľa návrhov

- začatie implementácie GUI pomocou obidvoch knižníc

- začatie implementácie indexovania a algoritmov




Priebeh stretnutia

1. Zhodnotenie výstupov po 4. stretnutí

Na štvrtom stretnutí sa zadefinovali úlohy spojené zo začatím implementácie. Implementácia sa začala ešte len veľmi málo. V ďalšom týždni sa bude v implementácii pokračovať už vo väčšom.
2. Zadefinovanie nových úloh

· na ďalší týždeň neboli zadané žiadne nové úlohy, iba sa bude pokračovať v už začatých. 
· administrátor IBM laboratória neodpovedá na maily, preto sa ho budeme snažiť ďalej kontaktovať. 
· Tomáš Mičko a Miloš Blažko začnú implementovať klientov pomocou obidvoch knižníc. 
· Lukáš Lazarčík s Jánom Kmeťkom rozbehajú Maven build system, aby mohli začať všetci pohodlne implementovať. 
· Ľubomír Eľko začne implementovať indexovanie súborov. 
· Ján Kmeťko sa bude zaoberať implementáciou aplikačnej logiky.

· Lukáš Lazarčík s Mariánom Beňom implementujú algoritmy na vytváranie väzieb.
3. Stav úloh z prechádzajúceho stretnutia

	Číslo úlohy
	Úloha
	Člen tímu
	Výstup
	Termín zadania
	Termín ukončenia
	Stav

	2.2
	Kontaktovať správcu pre inštaláciu SW pre man. projektu a podpor. prostriedkov
	Miloš Blaško
	-
	19.10.09
	8.11.09
	Neozýva sa

	2.4.2
	Práca na algoritmoch (prepájanie dokumentov)
	Lukáš Lazarčík, Marián Beňo
	Vzorový príklad
	19.10.09
	8.11.09
	Rozanalyzované

	4.1
	Vytvoriť built systém (Maven)
	Lukáš Lazarčík, Ján Kmeťko
	Kostra aplikácie
	2.11.09
	8.11.09
	Mierne rozpracované

	4.2.1
	Pokračovať na návrhu indexovania
	Ľubomír Eľko
	Dokument
	2.11.09
	15.11.09
	Rozpracované

	4.2.2
	Pokračovať na návrhu algoritmov pre väzby
	Lukáš Lazarčík, Marián Beňo
	Dokument
	2.11.09
	15.11.09
	Mierne rozpracované

	4.2.3
	Pokračovať na návrhu vrstvy aplikačnej logiky
	Ján Kmeťko
	Dokument
	2.11.09
	15.11.09
	Nezačaté

	4.2.4
	Pokračovať na návrhu front-end časti
	Miloš Blaško, Tomáš Mičko
	Dokument
	2.11.09
	15.11.09
	Nezačaté

	4.3.1
	Začať implementáciu aplikačnej logiky
	Ján Kmeťko
	Zdrojový kód
	2.11.09
	8.11.09
	Nezačaté

	4.3.2
	Začať implementáciu indexovania
	Ľubomír Eľko
	Zdrojový kód
	2.11.09
	8.11.09
	Nezačaté

	4.3.3
	Začať implementáciu algoritmov pre vytváranie väzieb
	Lukáš Lazarčík, Marián Beňo
	Zdrojový kód
	2.11.09
	8.11.09
	Nezačaté

	4.3.4
	Začať implementáciu front-end časti
	Miloš Blaško, Tomáš Mičko
	Zdrojový kód
	2.11.09
	8.11.09
	Nezačaté

	4.4
	Aktualizovať projektový plán
	Marián Beňo
	Plán v dotProject
	2.11.09
	8.11.09
	Splnené


4. Zadelenie pokračujúcich a nových úloh na vypracovanie

	Číslo úlohy
	Úloha
	Člen tímu
	Výstup
	Termín zadania
	Termín ukončenia
	Stav

	2.2
	Kontaktovať správcu pre inštaláciu SW pre man. projektu a podpor. prostriedkov
	Miloš Blaško
	-
	19.10.09
	16.11.09
	-

	2.4.2
	Práca na algoritmoch (prepájanie dokumentov)
	Lukáš Lazarčík, Marián Beňo
	Vzorový príklad
	19.10.09
	16.11.09
	-

	4.1
	Vytvoriť built systém (Maven)
	Lukáš Lazarčík, Ján Kmeťko
	Kostra aplikácie
	2.11.09
	16.11.09
	-

	4.2.1
	Pokračovať na návrhu indexovania
	Ľubomír Eľko
	Dokument
	2.11.09
	16.11.09
	-

	4.2.2
	Pokračovať na návrhu algoritmov pre väzby
	Lukáš Lazarčík, Marián Beňo
	Dokument
	2.11.09
	16.11.09
	-

	4.2.3
	Pokračovať na návrhu vrstvy aplikačnej logiky
	Ján Kmeťko
	Dokument
	2.11.09
	16.11.09
	-

	4.2.4
	Pokračovať na návrhu front-end časti
	Miloš Blaško, Tomáš Mičko
	Dokument
	2.11.09
	16.11.09
	-

	4.3.1
	Začať implementáciu aplikačnej logiky
	Ján Kmeťko
	Zdrojový kód
	2.11.09
	16.11.09
	-

	4.3.2
	Začať implementáciu indexovania
	Ľubomír Eľko
	Zdrojový kód
	2.11.09
	16.11.09
	-

	4.3.3
	Začať implementáciu algoritmov pre vytváranie väzieb
	Lukáš Lazarčík, Marián Beňo
	Zdrojový kód
	2.11.09
	16.11.09
	-

	4.3.4
	Začať implementáciu front-end časti
	Miloš Blaško, Tomáš Mičko
	Zdrojový kód
	2.11.09
	16.11.09
	-


