
Zápisnica zo stretnutia č. 09 
 

 
 

Dátum: 

25.2.2010 
Miesto: 

IBM laboratórium 
Čas: 

13:00 – 15:00 

 

 

Zúčastnení členovia: Bc. Marián Beňo 

Bc. Miloš Blaško 

Bc. Ľubomír Eľko 

Bc. Ján Kmeťko 

Bc. Lukáš Lazarčík 

Bc. Tomáš Mičko 

Vedúci pedagóg: Ing. Ivan Polášek, PhD. 

Stretnutie viedol: Ing. Ivan Polášek, PhD. 

Zapisovateľ: Bc. Ľubomír Eľko 

 

 

Program stretnutia: 1. Úvodná diskusia 

- diskusia k organizačným záležitostiam a manažmentu 

2. Rekapitulácia a zhodnotenie zimného semestra 

- podrobnosti ohľadne vykonaných prác a riešiteľoch 

- diskusia o stave projektu a vyriešených UC 

3. Zadefinovanie nových úloh 

- prerozdelenie úloh medzi členov tímu 

- nadviazanie na implementáciu GUI 

- nadviazanie na implementáciu algoritmov na prepájanie 

- nadviazanie na implementáciu indexovania 

- podpora integrácie a konzistentnosti 

 



Priebeh stretnutia 

1. Úvodná diskusia 

Vedúci nás privítal v druhom semestri tímového projektu a diskutovali sme 

o organizačných záležitostiach a manažmente v letnom semestri. Stretnutia budú 

každý týždeň vo štvrtok v čase 13:00 – 16:00 v priestoroch IBM laboratória, pokiaľ 

aktuálna situácia nebude vyžadovať nejaké zmeny (choroba, iné aktivity a pod.).  

 Konštatovali sme, že zloženie tímu sa nezmenilo a odsúhlasili sme zachovanie 

Mariána ako team lídra. 

 

2. Rekapitulácia a zhodnotenie zimného semestra 

Členovia tímu, ich role a najdôležitejšie vykonané práce: 

 Marián Beňo – team leader, developer 

- manažment tímu, tvorba a aktualizácia plánu, práce na algoritmoch na 

prepájanie dokumentov 

 Miloš Blaško - manažér podporných prostriedkov, developer 

- administrácia podporných prostriedkov, práce na GUI (knižnica Prefuse) 

 Ľubomír Eľko - manažér plánovania, webmaster, developer 

- administrácia webového sídla, práce na indexovaní (nástroj Lucene) 

 Ján Kmeťko - manažér kvality, analytik, architekt, developer 

- návrh architektúry a vytvorenie kostry, build systém, DB, integrácia 

 Lukáš Lazarčík - manažér rizík, dokumentarista, developer 

- práce na algoritmoch na prepáj. dokumentov, build systém, dokumentácia 

 Tomáš Mičko - manažér vývoja, developer 

- práce na GUI (knižnica JGraph) 

Dohodli sme sa, že sa nebudú meniť role jednotlivých členov tímu. V budúcnosti sa 

však úlohy budú prerozdeľovať trochu ináč, keďže niektorí už nepokračujú v práci 

z minulého semestra. Jedná sa hlavne o Miloša, ktorý už nepokračuje v prácach 

s knižnicou Prefuse a Jana, ktorý vytvoril celú kostru. 

 

Nasledovala diskusia o stave projektu. V projekte používame najmä tieto nástroje 

a technológie: 

 Java, SVN, Applet, Maven, PostgreSQL, Spring, Junit, RMI, Jetty, Jgraph, 

Prefuse, Lucene, dotProject 

Dohodli sme sa, že prostredie ani architektúra sa nebude meniť.  

 

Informovali sme vedúceho o vyriešených UC. Implementovaný výstup zo zimného 

semestra rieši: 

 Pridávanie dokumentov do DB 

 Indexovanie a vyhľadávanie dokumentov (HTML a TXT, metadáta v HTML) 

 Vyhľadávanie väzieb medzi dokumentmi (autor, kľúčové slová a pod.) 

 Zobrazovanie dokumentov a väzieb v grafe (farby, patterny, základné filtre) 

 Editácia grafu – (slabé) mazanie z grafu a (silné) mazanie z DB 

 



3. Zadefinovanie nových úloh 

Nové úlohy, ktoré vyplynuli zo stretnutia a ich prerozdelenie medzi členov tímu: 

Miloš, ktorý už nepokračuje v prácach s knižnicou Prefuse, bude 

spolupracovať s Tomášom už len na jednej knižnici – Jgraph. Spolu budú musieť 

dopracovať grafické rozhranie, pretože je potrebné pridať viaceré filtre, nastavenia, 

ďalšie možnosti práce s grafom a pod. Miloš, ako manažér podporných prostriedkov, 

má novú úlohu zameranú na rozchodenie Bugzilly a Jetty. 

Jano sa už bude sústrediť viac na podporu service vrstvy, integrácie, databázy 

a pod. Bude sa zaoberať problematikou zavedenia administrátorského rozhrania 

a prístupu viacerých používateľov. Takisto sa spolu s Ľubom bude zaoberať 

migráciou z nástroja Lucene na nástroj Compass (nadstavba Lucene). Ľubo bude 

musieť tiež implementovať indexovanie ďalších typov dokumentov (PDF, DOC) 

a vyriešiť problematiku získavania metadát z dokumentov. 

 Lukáš a Maroš budú spolupracovať na ďalšom vývoji algoritmov na 

prepájanie dokumentov. Lukáš sa naďalej bude zaoberať tvorbou a aktualizáciou 

dokumentácie. Maroš, ako team leader, bude musieť aktualizovať plán a dohliadať na 

dodržiavanie termínov a formy výstupov. 

 

 



4. Stav úloh z prechádzajúceho stretnutia 

 

 

Všetky úlohy s plánovaným ukončením v zimnom semestri boli úspešne zvládnuté 

a ukončené. Neexistujú teda žiadne úlohy z predchádzajúceho stretnutia. 



5. Zadelenie nových úloh na vypracovanie 

 

Číslo 

úlohy 
Úloha Člen tímu Výstup 

Termín 

zadania 

Termín 

ukončenia 
Stav 

9.1 Rozbehanie Bugzilly Miloš Blaško Bugzilla 25.02.10 11.03.10 - 

9.2 
Kontaktovať Lacka ohľadom 

Yetty 
Miloš Blaško Yetty 25.02.10 11.03.10 - 

9.3 
Dopracovanie front-end časti 

(filtre, nastavenia a pod.) 

Miloš Blaško, 

Tomáš Mičko 

Zdrojový 

kód 
25.02.10 11.03.10 - 

9.4 
Doplnenie GUI o vytváranie 

mauálnych väzieb 

Miloš Blaško, 

Tomáš Mičko 

Zdrojový 

kód 
25.02.10 11.03.10 - 

9.5 Migrácia na Compass 

Ľubomír  

Eľko, Ján 

Kmeťko 

Zdrojový 

kód 
25.02.10 11.03.10 - 

9.6 Indexovanie PDF a DOC 
Ľubomír  

Eľko 

Zdrojový 

kód 
25.02.10 11.03.10 - 

9.7 
Získavanie metadát 

z dokumentov 

Ľubomír  

Eľko 

Zdrojový 

kód 
25.02.10 11.03.10 - 

9.8 Administrátorské rozhranie Ján Kmeťko 
Zdrojový 

kód 
25.02.10 11.03.10 - 

9.9 Zavedenie používateľov Ján Kmeťko 
Zdrojový 

kód 
25.02.10 11.03.10 - 

9.10 
Applet Policy – upload 

súborov 
Ján Kmeťko 

Zdrojový 

kód 
25.02.10 11.03.10 - 

9.11 
Suppport service vrstvy, DB, 

back-up 
Ján Kmeťko - 25.02.10 13.05.10 - 

9.12 
Presun properties z File do 

Document 
Ján Kmeťko 

Zdrojový 

kód 
25.02.10 11.03.10 - 

9.13 
Implementácia algoritmov 

pre vytváranie väzieb 

Lukáš 

Lazarčík, 

Marián Beňo 

Zdrojový 

kód 
25.02.10 11.03.10 - 

9.14 Aktualizácia dokumentácie 
Lukáš 

Lazarčík 
Dokument 25.02.10 13.05.10 - 

9.15 
Aktualizácia a support build 

systému 

Lukáš 

Lazarčík 
- 25.02.10 13.05.10 - 

9.16 

Aktualizácia plánu a zistenie 

termínov a formy 

odovzdávania výstupov 

Marián Beňo Dokument 25.02.10 11.03.10 - 

 


