Zápisnica zo stretnutia 15.10.2009
Téma : Využitie sociálnych sietí pri vytváraní pracovných tímov
Miesto konania : D 07b
Dátum a čas : 15.10.2009, 10:00 - 12:30
Účastníci : Ing. Michal Barla(MiB), Bc. Adrián Rakovský(AR), Bc. Martin Labaj(ML), Bc. Zuzana Číková(ZC), Bc. Matej Sokol(MS), Bc. Peter Božík(PB), Bc. Jozef Jánošík(JJ)
Pedag. Vedúci : Ing. Michal Barla
Moderoval : Bc. Róbert Šopinec
Zapisoval : Bc. Matej Sokol
Úlohy z prechádzajúceho stretnutia
	Číslo
	Úloha
	Termín zadania
	Termín ukončenia
	Stav
	Zodpovednosť

	1.1
	Zanalyzovať prefuse grafový vizualizátor
	8.10.2009
	15.10.2009
	Aktívna
	Bc. Adrián Rakovský

	1.2
	Upraviť LDAP, aby akceptoval dummy autentizácie
	8.10.2009
	15.10.2009
	Aktívna
	Ing. Michal Barla

	1.3
	Pokryť testami a pochopiť časť aplikácie o vzťahoch a ich atribútoch
	8.10.2009
	15.10.2009
	Aktívna
	Bc. Peter Božík

	1.4
	Pokryť testami a pochopiť časť aplikácie o tímoch a teamsetoch
	8.10.2009
	15.10.2009
	Aktívna
	Bc. Jozef Jánošík

	1.5
	Pokryť testami a pochopiť časť aplikácie o používateľoch a ich atribútoch 
	8.10.2009
	15.10.2009
	Aktívna
	Bc. Matej Sokol

	1.6
	Spraviť backlog pre projekt
	8.10.2009
	15.10.2009
	Aktívna
	všetci


Priebeh stretnutia
·  Za zapisovateľa stretnutia bol vybraný MS

·  Počas uplynulého týždňa sme identifikovali niekoľko problémov spojených s implementáciou projektu v prostredí Jruby, prebehla teda diskuzia na túto tému

·  Zvážení časových nárokov na odstránenie problémov MiB navrhol realitovanie projektu pod Ruby

·  Jednohlasne sme sa zhodli na použití Ruby namiesto Jruby

·  Na základe tejto zmeny bolo potrebné vykonať niekoľko zmien v projekte, ktorým sme sa venovali do konca stretnutia

·  Identifikovali sme problém komunikácie najnovšej verzie Ruby 1.8 s databázou MySql v 5.1, ktorý sme následne vyriešili

·  Nastal tiež problém s LDAP autentifikáciou

·  Nakoľko práca na úlohách vytýčených na minulom stretnutí nebola možná z dôvodov technických komlikácií, preto tieto úlohy pretrvávajú aj na tento týždeň
Úlohy do nasledujúceho stretnutia
	Číslo
	Úloha
	Termín zadania
	Termín ukončenia
	Stav
	Zodpovednosť

	1.1
	Zanalyzovať prefuse grafový vizualizátor
	8.10.2009
	22.10.2009
	Aktívna
	Bc. Adrián Rakovský

	1.2
	Upraviť LDAP, aby akceptoval dummy autentizácie
	8.10.2009
	22.10.2009
	Aktívna
	Ing. Michal Barla

	1.3
	Pokryť testami a pochopiť časť aplikácie o vzťahoch a ich atribútoch
	8.10.2009
	22.10.2009
	Aktívna
	Bc. Peter Božík

	1.4
	Pokryť testami a pochopiť časť aplikácie o tímoch a teamsetoch
	8.10.2009
	22.10.2009
	Aktívna
	Bc. Jozef Jánošík

	1.5
	Pokryť testami a pochopiť časť aplikácie o používateľoch a ich atribútoch 
	8.10.2009
	22.10.2009
	Aktívna
	Bc. Matej Sokol

	1.6
	Spraviť backlog pre projekt
	8.10.2009
	22.10.2009
	Aktívna
	všetci


