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Úvod 

Cieľ dokumentu 

Cieľom tohto dokumentu je poskytnúť informácie o riadení projektu Evidencia publikačnej činnosti 

riešeného v rámci predmetu Tímový Projekt na Fakulte informatiky a informačných technológii STU. 

Dokumentácia riadenia projektu – podiel úloh: 

 Úvod :Clementis 

 Plán projektu: Námešný 

 Prostriedky riadenia projektu –Redmine: Námešný 

 Prostriedky riadenia projektu – ostatné: Táborský 

 Rozdelenie tímových úloh: Táborský 

 Ponuka: Táborský 

 Zápisnice: autor je uvedený v zápisnici 

 Kontakt: Mikluš 

 Metodika: Mikluš 

 Štandardy kódovania(štábna kultúra): Lukáč 

 Preberací protokol – Potvrdenie o odovzdaní: Námešný 

 Integrácia dokumentácie:  Masliš 

  



Plán projektu 

Plán na zimný semester vytvorený v 4. týždni 

Týždeň Úloha Stav 

4. 
Vybrať a nakonfigurovať podporný nástroj na riadenie projektu, Vytvorenie webovej 
prezentácie tímu. 



5. 
Študovať materiály – formát MARC21, Caché, Ext JS. Prednáška o plánovaných použitých 
technológiách. 



6. Študovať materiály – formát MARC21, Caché, Ext JS. 

7. Vypracovať analýzu projektu. 

8. Nainštalovať IDE + SVN Client, Cvičit JavaScript + Ext JS. 

9. Cvičit JavaScript + Ext JS. 

10. Programovanie komponent. 

11. Programovanie komponent. 

12. Odovzdanie prototypu vybraných častí systému a dokumentácie 

13. Prezentácia riešenia. 

 

V pláne vytvorenom na začiatku projektu som vymedzil čas na naštudovanie pre nás nových technológií 

ako databázový systém Caché, jazyk Javascript a javascriptovú knižnicu Ext JS, na použití ktorých sme sa 

dohodli na konzultáciách s vedúcou projektu. Na záver semestra bol vyhradený čas na vytvorenie prvého 

prototypu riešenia. 

  



Plán na zimný semester vytvorený v 8. týždni 

Týždeň Úloha Stav 

4. 
Vybrať a nakonfigurovať podporný nástroj na riadenie projektu, Vytvorenie webovej 
prezentácie tímu. 



5. Študovať materiály – MARC21, UNIMARC, Ext JS. Prednáška o UNIMARC, Ext JS. 

6. Študovať materiály – formát UNIMARC, Ext JS. 

7. Vypracovať analýzu projektu. 

8. Nainštalovať IDE(Aptana) + SVN Client, Cvičit JavaScript + Ext JS. 

9. Cvičiť JavaScript + Ext JS. 

10. Inštalácia ARL, oboznámenie sa s prostredím. 

11. Programovanie MARC komponent - vyhľadávací ComboBox, TextField. 

12. Odovzdanie prototypu vybraných častí systému a dokumentácie. 

13. Prezentácia riešenia a prototypu druhému tímu. 

 

Prvé štyri týždne projektu plynuli podľa vytvoreného plánu s malým rozdielom, že sme upustili od 

formátu MARC21 a zvolili sme formát UNIMARC aby sme mohli použiť existujúcu databázu a webovú 

službu pracujúce s týmto formátom. Na úkor jedného týždňa programovania komponentov sa preto 

musel vymedziť čas na naštudovanie danej webovej služby. 

Do dvanásteho týždňa sa v pláne a v behu projektu už nevyskytli žiadne podstatné rozdiely. 

  



Plán na letný semester vytvorený v 12. týždni 

Týždeň Úloha Stav 

1. Teambuilding. 

2. 
Výber formátu a návrh formulárovej štruktúry. Návrh dátového modelu pre ukladanie 
formulárov. Odovzdanie priebežnej správy o riešení projektu vrátane abstraktu na IIT.SRC. 



3. Implemetácia a otestovanie dátového modelu. 

4. Tvorba MARC komponentov. Úprava existujúcich opakovateľných komponentov. 

5. 
Programovanie generátora definovaných formulárov – parser definície, pridávanie 
komponentov do formulára. 



6. 
Programovanie generátora definovaných formulárov – získanie hodnôt uloženie záznamu 
do databázy. 



7. 
Programovanie generátora definovaných formulárov – validácia údajov podľa formátu 
UNIMARC. 



8. 
Programovanie editora pre definovanie formulárov – Panel nástrojov, pridávanie 
komponentov. 



9. 
Programovanie editora pre definovanie formulárov – výmena poradia komponentov vo 
formulári. 



10. 
Testovanie riešenia. Oprava chýb. Zapracovanie posledných pripomienok. Ukážka projektu 
v rámci IIT.SRC. 



11. Testovanie riešenia. Oprava chýb. Ladenie produktu. 

12. Odovzdanie výsledného produktu. 

13. Predvedenie produktu. 

 

Legenda 

Stav úlohy: 

Splnená 

Aktívna 

Nezačatá 

 
  



Prostriedky riadenia projektu 

Redmine 

Na začiatku projektu bol nasadený na manažment projektu systém dotProject. Bol používaný do 6. 

týždňa, kedy nastala bližšie nezistená vnútorná chyba a systém sa stal nepoužiteľným. 

Nahradili sme ho systémom Redmine a po úspešnej integrácii dát z predchádzajúceho systému sme 

začali naplno využívať tento nástroj, ktorý so sebou priniesol množstvo predtým nepoužívaných funkcií. 

Využitie funkcií nástroja 

Rozdeľovanie úloh v tíme 

Na obr. 1 je zobrazený štandardný proces rozdeľovania úloh. Na spoločnom stretnutí celého tímu sme sa 

dohodli na úlohách, ktoré je potrebné vyriešiť nasledujúci týždeň. Už na stretnutí si každý vybral úlohu, 

alebo mu bola pridelená. Tieto údaje manažér plánovania zadal do systému, aby všetci  členovia mali 

prehľad o práci zvyšnej časti tímu. Po vyriešení úlohy vedúci tímu skontroloval správnosť riešenia a úlohu 

uzavrel, alebo ju opäť priradil niekomu na riešenie. 



 

obr. 1: Proces rozdeľovania úloh. 

 

  



Sledovanie plnenia úloh 

Životný cyklus úlohy pozostáva zo štyroch stavov: 

 Nová 

 Priradená 

 Vyriešená 

 Uzavretá 

Prechod medzi jednotlivými stavmi je zobrazený na obr. 2. Pomocou parametrizovateľných filtrov je 

potom možné zobraziť úlohy vo zvolenom stave a zistiť, kto má úlohy vyriešené a či niekto nepotrebuje 

pomoc v prípade problému. 

 

obr. 2: Stavový diagram úlohy. 

Zaznamenávanie stráveného času na úlohe 

Každý člen tímu využíval nástroj Redmine v istom zmysle slova ako doplnok k projektovému denníku, 

keď si ku každej úlohe zapisoval strávený čas na nej. Výhodou je možnosť zobrazenia prehľadu 

stráveného času počas jednotlivých týždňov. 

Wiki 

Wiki sa nám veľmi osvedčila ako pomôcka pri písaní spoločnej dokumentácie akou bola napríklad 

analýza riešenia. Aj keď sme si v tíme rozdelili jednotlivé kapitoly, Wiki nám umožnila súčasne dopĺňať a 

opravovať chyby v kapitolách ostatných členov tímu. Pri použití SVN repozitára na tento účel by vznikalo 

veľmi veľa kolízií, čo by viedlo k strate množstva času, pri ich  Na záver sa obsah Wiki prekopíroval do 

výsledného dokumentu. 

SVN Repository 

Táto funkcia v nástroji Redmine dokáže integrovať zvolený SVN repozitár a graficky zobraziť rozdiely v 

súbore vo vybraných revíziách. 



 

obr. 3: Grafické zobrazenie rozdielov v súbore v dvoch revíziách. 

 
Veľmi nápomocné je aj zobrazenie súboru, kde pri každom riadku je uvedené kto daný riadok pridal a v 

ktorej revízií. 

Súbory 

Túto sekciu využívame na zdieľanie súborov v rámci tímu, ale aj aby boli vždy dostupné pre vedúcu 

nášho tímu. 

Google Groups 

Pre efektívnu skupinovú komunikáciu vznikla potreba distribuovať e-mailové správy medzi všetkých 

členov skupiny a sledovať ich postupnosť. Na získanie tejto funkčnosti sa používa služba Google Groups. 

Okrem distribúcie správ medzi členmi skupiny/ členmi projektu a sledovania týchto správ táto služba 

ponúka aj ďalšie možnosti. Medzi tie patrí 

 možnosť zdielania súborov 

 možnosť vytvárať www stránky 

Náš tím využíva túto službu hlavne na rýchlu a neformálnu komunikáciu, čím dopĺňa systém RedMine 

ktorý používame na formálnu komunikáciu, zdielanie súborov a menežovanie úloh. Zároveň sme 

pomocou tejto sluzby zdielali súbor pred tým než bol nasadený systém RedMine. 

Subversion 

Systém na správu zdrojových kódov využívame štandardne na zdieľanie súborov v rámci tímu 

a kolektívnu prácu nad nimi. Každý člen tímu má vytvorený pracovný priečinok, tak aby k jeho práci mali 

prístup aj ostatní členovia. Manažér môže kontrolovať prácu jednotlivých členov, kto ako prispel 

k riešeniu problému. 



Príloha A – rozdelenie tímových úloh 

 

Roman Táborský – vedúci tímu , grafik, marketingový líder 

Zodpovednosť za: 

 Riadenie tímu 

 Podpora iniciatívy jednotlivých členov 

 Organizácia a vedenie tímových stretnutí 

Technologické zameranie: Ext JS a webové služby 

 

Michal Masliš – manažér dokumentácie 

Zodpovednosť za: 

 Príprava a kompletizácia dokumentácie 

 Príprava šablón 

 Úprava zápisov 

Technologické zameranie:  UNIMARC 

 

Ladislav Clementis – manažér vývoja 

Zodpovednosť za: 

 Kultúra zdrojových kódov 

 Dokumentácia zdrojových kódov 

 Technologické zameranie:  UNIMARC 

 

Miroslav Mikluš – systémový integrátor, manažér verzií 

Zodpovednosť za: 

 Integrácia a príprava podporných prostriedkov 

 Správa verzií pre zdrojový kód 

Technologické zameranie: Ext JS a webové služby 

 

Michal Námešný – manažér plánovania 

Zodpovedný za: 

 Vytvorenie plánu projektu 



 Správa úloh v systéme na riadenie projektu 

 Kontrola dodržiavania plánu 

Technologické zameranie:  Ext JS a webové služby 

 

Branislav Lukáč – manažér kvality 

Zodpovednosť za: 

 Dodržanie cieľov projektu 

 Zapracovanie pripomienok a úloh vedúceho projektu 

Technologické zameranie:  UNIMARC  



Príloha B– ponuka 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kung-Fu Fighters 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tímový projekt 2009/10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

16_tp_2009@googlegroups.com 

crudecrude@gmail.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bc. Clementis Ladislav  
Bc. Lukáč Branislav  

Bc. Masliš Michal  
Bc. Mikluš Miroslav  
Bc. Námešný Michal  

Bc. Sadauskas Martin  
Bc. Táborský Roman 



Kung-Fu Fighters 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Roman Táborský Miroslav Mikluš Ladislav Clementis 

C#, .NET, ASP, WSS, C, PHP, MySQL, C++, C#, .NET, Oracle DB, 

MSSQL, XHTML, CSS, Java, uiq3, posix 1,2 MS SQL, C 

PHP, Java   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Michal Masliš Branislav Lukáč Námešný Michal 

Java, PHP, MySQL, Java, C#, ASP.NET, C#,.NET, Java, 

XHTML,CSS, C HTML, XPath, XSLT,  
 

Sadauskas Martin 
 

Slovné spojenie kung-fu si väčšina ľudí spája s bojovým umením a populárnou 

televíznou šou, avšak toto slovo má v čínštine hlbší význam. Vyjadruje vysokú 

úroveň schopností, trén-ing, oddanosť a pokoru v akejkoľvek veci. Náš tím hladá 

svoje kung-fu v počítačovej vede, skumání a vytváraní softvérových systémov. 
 

Jednotliví členovia tímu pracovali v rôznych oblastiach IT sféry a svoje kung-fu použili 

vo veľkom množstve rôznych projektov ako Systém na správu individuálnych poistení,  
informačnom systéme pre Slovenskú inšpekciu životného prostredia alebo Lubalove 

videochat community. 
 

Vďaka práci na týchto projektoch, ale aj štúdiu na Fakulte informatiky a informačných 

tech-nológii ovládame široké spektrum technológii či už na tvorbu desktopvoých alebo 

serverových aplikácii alebo na tvorbu webových riešení. Samozrejmosťou je pre pre 

nás spoznávanie nových technológii a snaha z tejto veľkej skupiny technológii ktoré 

poznáme alebo spoznáme vybrať tú najvhodnejšiu na riešenie zadaného projektu. 



Jedným z hlavných cieľov predmetu Tvorba informačného systému v tíme I., resp. I. a II. je, ako nás aj 

samotný názov nabáda, tímová práca. Ide o koordináciu ľudí rôznych zameraní a skúseností, z ktorých 

každý musí prispieť na ceste za cieľom. Samotný projekt Evidencia publikačných činností je technicky roz-

siahly projekt a z tohto dôvodu si každý samostatný člen môže nájsť oblasť, resp. časť projektu, v  
ktorej vynikne a bude vedomosťami dominovať nad ostatnými členmi tímu. V reálnej praxi 

vývoja informačných systémov sú tieto aspekty neoddeliteľnou súčasťou každej tímovej práce. 

Projekt Evidencia publikačných činností je z hľadiska rozsiahlosti použitých technológií vhodný 

na získavanie praktických skúseností práce v tíme a sebarealizáciu jednotlivých členov tímu, 

ktorí napriek tomu musia fungovať a komunikovať ako tím. 
 
Evidencia publikačnej činnosti je v dnešnej dobe téma, ktorá je pre vedeckú obec veľmi dôležitá. 

Pomocou takejto evidencie v širších súvislostiach vieme určiť vzťahy medzi vytváranými 

publikáciami, ľuďmi, ktorí ich vytvárajú, konferenciami, kde sú publikácie prezentované, alebo kde 

vznikajú nové myšlienky a vieme takto vytvárať myšlienkovú mapu, ktorá nám umožní posúvať vedu 

na Slovensku vpred. Zároveň vieme pomocou vhodne pripraveného systému odľahčiť jednotlivých 

zapojených pracovníkov od zbytočne zložitej byrokracie slúžiacej na spracovanie záznamov v tejto 

oblasti, a tak im umožniť pracovať efektívnejšie a lepšie využívať svoj čas. 



Aplikácia pre evidenciu publikačnej činnosti 
 

Evidencia publikačnej činnosti je problém, ktorý sa dá dekompozíciou rozdeliť na niekoľko 

základných súčastí: 
 

• Evidencia záznamov o publikačnej činnosti   
• Spracovanie týchto záznamov   
• Tvorba tlačových zostáv a prehľadov na získanie informácii o evidovaných záznamoch   
• Prepojenie s inými systémami   
• Rozhranie pre používateľa systému  

 

Spojením týchto súčastí vzniká systém, ktorý spĺňa požiadavky kladené na nami vytváraný 

produkt. Vhodným základom pre realizáciu takéhoto systému je pohľad na existujúce systémy, 

napríklad systém DAWINCI alebo Advanced Rapid Library. Konkrétne moduly týchto systémov 

poskytujú vhodný základ pre analýzu požiadaviek na vytváraný softvérový systém. 

 

Navrhované riešenie 

 

Existuje niekoľko spôsobov pre riešenie takéhoto systému. Vzhľadom na naše skúsenosti s 

tvorbou aplikácií na platforme Microsoft .NET sme ako preferované riešenie navrhli ASPx. NET 

asplikáciu, ale navrhujeme aj iné, alternatívne riešenia. 

 

Konvenčná ASP .NET aplikácia 

 
Toto riešenie je reprezentované vytvorením štandardnej ASPx .NET stránky, ktorá bude sprístupňovať jed-

notlivé formuláre a ovládacie prvky nutné pre funkčnosť riešeného systému. Aplikačná logika bude realizo-

vaná na webovskom serveri, kde pomocou platformy .NET vieme toto riešenie napojiť na takmer ľubovolný 

zdroj dát, napríklad Microsoft SQL Server alebo iný vhodný databázový systém. 
 
Technickou požiadavkou na takéto riešenie je webovský server umožňujúci umiestnenie ASP .NET 

stránok a výhodou tohto riešenia je relatívna jednoduchosť implementácie a technická nenáročnosť 

jeho prevádzky. Vhodné by bolo riešiť jednotlivé front-end moduly systému ako WebParts z platformy 

.NET 3.5, čo by umožnilo jednoduchú integráciu týchto modulov do existujúcich riešení. 

 

Ext JS a Caché 

 
Po konzultáciach so zadávateľom projektu ním bolo doporučené riešenie postavené na knižnici Ext JS a 

databázovom systéme Caché. Výhodou tohto riešenia je už predpripravená časť infraštruktúry nutnej na 

riešenie projektu, nevýhodou to že nikto z vývojového tímu nemá skúsenosti s uvedenými technológiami, 

čo nám však nebráni navrhnúť a implementovať úspešné riešenie postavené na týchto technológiach. 

 

Iné riešenia 

 

Náš tým vie vytvoriť aj iné riešenie, založené na takmer akejkoľvek technológii určenej na 

realizáciu we-bových stránok a portálov. Takéto riešenie bude podobné ASP .NET aplikácii, ale 

bude realizované pomocou iných technológií, napríklad PHP. 



Príloha A 

*Zoradenie tém podľa priority:* 
1. Evidencia publikačnej c(innosti (EPCA)  

 
2. Elastické komunikačné centrum (EKCentrum)  

 
3. Informačný systém stredných škôl (SS IS)  

 
4. Webový portál pre zdravotne postihnutých občanov (ZŤP Portál)  

 
5. Textový editor obohatený o grafické prvky (Editor)  

 
6. Portál pre časopis (Časopis)  

 
7. Využitie sociálnych sietí pri vytváraní pracovných tímov - druhý pokus :) (Sociálne siete)  

 

8. Digitálne mapy (Digmapy)  

 
9. Grafická podpora vyhľadávania znalostí v dokumentoch (Dokumenty)  

 
10. Dizajn s použitím obohatenej reality (ARDizajn)  

 
11. Webové stránky pre cestovnú kanceláriu (Cestovka)  

 
12. RoboCup - tretí rozmer (RoboCup 3D)  

 
13. Vizualizácia softvérových artefaktov v 3D priestore (3DVizual)  

 
14. Automatizovaná podpora predmetu z oblasti programovania (DSAPodpora)  

 
15. Hierarchická wiki s právami (Wiki)  

 
16. Virtuálna FIIT (VFIIT)  

 
17. Web 2.0 v knižniciach alebo od OPACu k portálu (DLPortál)  

 
18. Podpora kontroly plagiarizmu (Plagiarizmus)  

 
19. Mobilný cestovný poriadok pre iPhone (Mobilný Poriadok)  

 
20. Knižnica (Knižnica)  

 
21. Tvorba rozvrhov (Rozvrhy) 



22. Tvorba rozvrhov (Rozvrhy)  



Príloha C – Zápisnice zo stretnutí 

  



Zápisnica - 1. stretnutie - 7.10.2009 

Téma:   Evidencia publikačnej činnosti (EPCA) 

Predmet stretnutia: Úvodné stretnutie s vedúcou tímového projektu 

Miesto konania: Softvérové štúdio FIIT STU 

Dátum a čas:  7.10.2009, 07:30 - 10:00 

Vedúca projektu: Ing. Nadežda Andrejčíková 

Účastníci:  Bc. Clementis Ladislav, Bc. Lukáč Branislav, Bc. Masliš Michal, 

Bc. Mikluš Miroslav, Bc. Námešný Michal, Bc. Táborský Roman 

Moderoval:  Ing. Nadežda Andrejčíková 

Zapisoval:  Bc. Lukáč Branislav 

 

Záznam priebehu stretnutia 

 viesť zápisnicu z každého stretnutia, zverejniť ju na web stránke tímu 

 projektový denník – každý povinne, záznam činností 

 rozdeliť si úlohy v tíme 

 zúčastniť sa prednášky o Caché [1] 

 knižnica ExtJS [2] – pozrieť si tutoriál, príklady 

 vypracovanie analýzy danej problematiky (do novembra – zistiť presný termín) 

 zoznámenie sa so štandardami pre tvorbu bibliografických záznamov 

 prebrali sme základné body zo zadania 

o webová aplikáciu pre spracovanie záznamov publikačnej činnosti a záznamov autorít 

o umožniť tvorbu bibliografických záznamov a záznamov autorít v súlade s platnými 

štandardami 

o záznamy by malo byť možné importovať a exportovať vo formáte MARC21 [3] 

  buď využiť existujúcu DB (Caché) + WS na získavanie dát alebo potom si navrhnúť vlastnú 

databázu 

  vyhľadávanie: indexy v Caché 

 formuláre 



o  frontend na správu 

o  dynamické 

 definícia formulárov je v existujúcom systéme ARL [4] zapísaná v textovom súbore (mapa tagov, 

celá štruktúra) – vedúca poskytne materiály k existujúcemu systému 

 formuláre sú zatiaľ robené na UNIMARC [5] 

 vytvoriť editor na navrhovanie formulárov 

 dynamické formuláre – na základe typu záznamu 

 

Úlohy do nasledujúceho stretnutia 

ID Úloha Deadline Zodpovedný Vykonáva 

1.1 Založiť si projektový denník 14.10.2009 Clementis celý tím 

1.2 Rozdelenie rolí v tíme 14.10.2009 Námešný celý tím 

1.3 Vytvoriť plagát 
12.10.2009 Táborský Táborský, 

Námešný 

1.4 Preštudovať materiály poskytnuté vedúcou tímu 14.10.2009 Lukáč celý tím 

1.5 
Vybrať a nakonfigurovať podporný nástroj na riadenie 
projektu (Trac / dotProject / JIRA / ...) 

14.10.2009 Mikluš Mikluš 

1.6 Webová prezentácia tímu 14.10.2009 Masliš Masliš 

 

 

 
[1] http://www.intersystems.com/cache/ 

[2] http://www.extjs.com/products/extjs/ 

[3] http://www.loc.gov/marc/96principl.html  

[4] http://www.cosmotron.cz/index.php?section=arl 

[5] http://archive.ifla.org/VI/3/p1996-1/unimarc.htm 

  



Zápisnica - 2. stretnutie - 14.10.2009 

Téma:   Evidencia publikačnej činnosti (EPCA) 

Predmet stretnutia: Zoznámenie sa s formátom UNIMARC 

Miesto konania: Softvérové štúdio FIIT STU 

Dátum a čas:  14.10.2009, 07:30 - 10:00 

Vedúca projektu: Ing. Nadežda Andrejčíková 

Účastníci:  Bc. Clementis Ladislav, Bc. Lukáč Branislav, Bc. Masliš Michal, 

Bc. Mikluš Miroslav 

Moderoval:  Bc. Lukáč Branislav 

Zapisoval:  Bc. Michal Masliš 

 

Záznam priebehu stretnutia 

 Kontrola splnenia úloh z prvého úvodného stretnutia 

 Oboznámenie sa s niektorými vlastnosťami formátu UNIMARC 

 Počas takmer celého stretnutia sme sa venovali sledovaniu UNIMARC záznamov na reálnych 

knižničných databázach: 

o http://www.sek.euba.sk/ - Slovenská ekonomická knižnica Ekonomickej univerzity v 

Bratislave, 

o http://www.library.umb.sk/ - Univerzitná knižnica Univerzity Mateja Bela v Banskej 

Bystrici 

 Spresnenie detailov ohľadom zahraničnej odbornej prednášky v Hodoníne v Českej republike 

http://www.sek.euba.sk/
http://www.library.umb.sk/


Úlohy z minulého stretnutia 

 

ID Úloha Deadline Zodpovedný Vykonáva Stav 

1.1 Založiť si projektový denník 14.10.2009 Clementis celý tím splnená 

1.2 Rozdelenie rolí v tíme 14.10.2009 Námešný celý tím aktívna 

1.3 Vytvoriť plagát 
14.10.2009 Táborský Táborský, 

Námešný 

splnená 

1.4 
Preštudovať materiály poskytnuté 
vedúcou tímu 

14.10.2009 Lukáč celý tím aktívna 

1.5 

Vybrať a nakonfigurovať podporný 
nástroj na riadenie projektu (Trac / 
dotProject / JIRA / ...) 

14.10.2009 Mikluš Mikluš splnená 

1.6 Webová prezentácia tímu 14.10.2009 Masliš Masliš splnená 

 

Úlohy do nasledujúceho stretnutia 

ID Úloha Deadline Zodpovedný Vykonáva 

2.1 Zúčastniť sa zahraničnej prednášky v Hodoníne 23.10.2009 Táborský celý tím 

2.2 Rozdelenie rolí v tíme 21.10.2009 Námešný celý tím 

2.3 Doplniť osobné údaje na internetovú stránku 24.10.2009 Masliš celý tím 

2.4 Študovať materiály – MARC 21, EXT JS 21.10.2009 Mikluš celý tím 

2.5 
Detailná analýza MARC formátov – bibliogafické údaje, 
autority 

21.10.2009 Clementis celý tím 

2.6 Pozrieť si analýzu tímu 16 z minulého roku 21.10.2009 Lukáč celý tím 

 

  



Zápisnica - 3. stretnutie - 23.10.2009 

Téma:   Evidencia publikačnej činnosti (EPCA) 

Predmet stretnutia: Odborná prednáška 

Miesto konania: Hodonín, Česká republika 

Dátum a čas:  23.10.2009, 09:00 - 15:00 

Vedúca projektu: Ing. Nadežda Andrejčíková 

Účastníci:  Bc. Lukáč Branislav, Bc. Masliš Michal, Bc. Mikluš Miroslav,  

Bc. Námešný Michal, Bc. Táborský Roman 

Moderoval:  Ing. Nadežda Andrejčíková a kolegovia 

Zapisoval:  Bc. Námešný Michal 

 

Záznam priebehu stretnutia 

 Zvolenie podproblému z celej oblasti, ktorému sa budeme v projekte venovať – vytvoriť 

webové rozhranie na generické vytváranie formulárov na evidenciu publikačnej činnosti. 

 Upustenie od použitia formátu MARC21 a rozhodnutie sa pre formát UNIMARC. Vďaka 

jeho použitiu budeme môcť využiť existujúcu databázu a webovú službu ARL WS 

pracujúcu s touto databázou. 

 1. časť prednášky – formát na výmenu bibliografický záznamov UNIMARC
[1]

, jeho 

princíp, použitie, základné polia 

 2. časť prednášky – webová služba pre dopytovanie bibliografických záznamov z 

databázy 

 3. časť prednášky – Ext JS
[2]

, práca s JavaScriptovou knižnicou na tvorbu webových 

aplikácií 

 4. časť prednášky – ukážka práce s nástrojom Firebug
[3]

 

  



Úlohy z minulého stretnutia 

 

ID Úloha Deadline Zodpovedný Vykonáva Stav 

2.1 
Zúčastniť sa zahraničnej prednášky v 
Hodoníne 

23.10.2009 Táborský celý tím splnená 

2.2 Rozdelenie rolí v tíme 21.10.2009 Námešný celý tím splnená 

2.3 
Doplniť osobné údaje na internetovú 
stránku 

24.10.2009 Masliš celý tím splnená 

2.4 Študovať materiály – MARC 21, EXT JS 21.10.2009 Mikluš celý tím aktívna 

2.5 
Detailná analýza MARC formátov – 
bibliogafické údaje, autority 

21.10.2009 Clementis celý tím aktívna 

2.6 
Pozrieť si analýzu tímu 16 z minulého 
roku 

21.10.2009 Lukáč celý tím splnená 

 

Úlohy do nasledujúceho stretnutia 

ID Úloha Deadline Zodpovedný Vykonáva 

3.1 Detailná analýza formátu UNIMARC – bibliogafické údaje 
28.10.2009 Clementis Clementis, 

Táborský, Mikluš 

3.2 Detailná analýza formátu UNIMARC – autority 

28.10.2009 Námešný Námešný, 

Masliš, 

Lukáč 

3.3 Vypracovat analýzu projektu 4.11.2009 Masliš celý tím 

3.4 Oboznámenie sa s jazykom JavaScript a knižnicou Ext JS 4.11.2009 Mikluš celý tím 

 

 
[1] http://www.unimarc.net 

[2] http://www.extjs.com 

[3] http://getfirebug.com 

  



Zápisnica - 4. stretnutie - 28.10.2009 

Téma:   Evidencia publikačnej činnosti (EPCA) 

Predmet stretnutia: Projektová dokumentácia 

Miesto konania: Softvérové štúdio FIIT STU 

Dátum a čas:  28.10.2009, 07:30 - 10:00 

Vedúca projektu: Ing. Nadežda Andrejčíková 

Účastníci:  Bc. Lukáč Branislav, Bc. Masliš Michal, Bc. Mikluš Miroslav,  

Bc. Námešný Michal, Bc. Táborský Roman, Bc. Clementis Ladislav 

Moderoval:  Bc. Námešný Michal 

Zapisoval:  Bc. Táborský Roman 

 

Záznam priebehu stretnutia 

 Vedúci tímu odprezentoval návrh štruktúry projektovej dokumentácie 

 Navrhnutá štruktúra bola predložená vedúcemu projektu a boli zapracované požadované 

zmeny 

 Na základe spripomienkovaného návrhu boli jednotlivé časti pridelené konkrétnym 

členom tímu na spracovanie 

 

Úlohy z minulého stretnutia 

ID Úloha Deadline Zodpovedný Vykonáva Stav 

3.1 
Detailná analýza formátu UNIMARC – 
bibliografické údaje 

28.10.2009 

Clementis Clementis, 

Táborský, 

Mikluš 

aktívna 

3.2 
Detailná analýza formátu UNIMARC – 
autority 

28.10.2009 
Námešný Námešný, 

Masliš, Lukáč 

aktívna 



3.3 Vypracovať analýzu projektu 4.11.2009 Masliš celý tím aktívna 

3.4 
Oboznámenie sa s jazykom JavaScript 
a knižnicou Ext JS 

4.11.2009 
Mikluš celý tím aktívna 

 

Úlohy do nasledujúceho stretnutia 

ID Úloha Deadline Zodpovedný Vykonáva 

4.1 Vypracovať pridelené časti projektovej dokumentácie 4.11.2009 Masliš celý tím 

4.2 Pripraviť predbežný návrh riešenia projektu 4.11.2009 Táborský Táborský 

 

Prílohy 

A1 - štruktúra projektovej dokumentácie s pridelenými členmi tímu 



Príloha A1 - štruktúra projektovej dokumentácie s pridelenými členmi tímu 

 

Analýza problémovej oblasti 

 Evidencia publikačnej činnosti (EPCA)  Clementis 

 Problémy s EPCA    Clementis 

 Publikačná činnosť na STU   Clementis 

 Formát UNIMARC    Námešný, Masliš, Lukáč 

Analýza dostupných prostriedkov 

 Ciele projektu     Námešný 

 Knižnica Ext JS     Mikluš 

 UNIMARC     Námešný, Masliš, Lukáč 

 WS ARL      Táborský 

 Vytváranie dynamických formulárov  Námešný 

Návrh riešenia      

 Štruktúra formulárov    Táborský 

 Komponenty     Táborský 

 Primárne komponenty    Táborský 

 Výsledná dátová štruktúra pre formulár  Táborský 

  



Zápisnica - 5. stretnutie - 4.11.2009 

Téma:   Evidencia publikačnej činnosti (EPCA) 

Predmet stretnutia: Návrh riešenia 

Miesto konania: Softvérové štúdio FIIT STU 

Dátum a čas:  4.11.2009, 07:30 - 09:00 

Vedúca projektu: Ing. Nadežda Andrejčíková 

Účastníci:  Bc. Masliš Michal, Bc. Mikluš Miroslav, Bc. Námešný Michal,  

   Bc. Táborský Roman, Bc. Clementis Ladislav 

Moderoval:  Bc. Táborský Roman 

Zapisoval:  Bc. Mikluš Miroslav 

 

Záznam priebehu stretnutia 

 Vedúci tímu odprezentoval analýzu problému 

 Diskusia k návrhu riešenia 

 Vedúca projektu odprezentovala námietky voči analýze 

Úlohy z minulého stretnutia 

ID Úloha Deadline Zodpovedný Zodpovedný Stav 

3.1 
Detailná analýza formátu UNIMARC – 
bibliografické údaje 

28.10.2009 Clementis Clementis, 

Táborský, 

Mikluš 

aktívna 

3.2 
Detailná analýza formátu UNIMARC – 
autority 

28.10.2009 Námešný Námešný, 

Masliš, Lukáč 

aktívna 

3.3 Vypracovať analýzu projektu 4.11.2009 Masliš celý tím splnená 

3.4 
Oboznámenie sa s jazykom JavaScript 
a knižnicou Ext JS 

4.11.2009 Mikluš celý tím aktívna 



4.1 
Vypracovať pridelené časti projektovej 
dokumentácie 

4.11.2009 Masliš celý tím splnená 

4.2 
Pripraviť predbežný návrh riešenia 
projektu 

4.11.2009 Táborský Táborský splnená 

 

Úlohy do nasledujúceho stretnutia 

ID Úloha Deadline Zodpovedný Vykonáva 

5.1 Migrácia systému projektového manažmentu 11.11.2009 Námešný Námešný 

5.2 
Na budúcom stretnutí tímu prideliť vypracovanie prihlášky 
do TP-CUP 

11.11.2009 Táborský Táborský 

5.3 Vložiť projektovú dokumentáciu na webovú stránku tímu 5.11.2009 Masliš Masliš 

 

  



Zápisnica - 6. stretnutie - 11.11.2009 

Téma:   Evidencia publikačnej činnosti (EPCA) 

Predmet stretnutia: kontrola stavu riešenia projektu, diskusia, rozdelenie úloh 

Miesto konania: Softvérové štúdio FIIT STU 

Dátum a čas:  11.11.2009, 07:45 - 09:30 

Vedúca projektu: Ing. Nadežda Andrejčíková 

Účastníci:  Bc. Lukáč Branislav, Bc. Masliš Michal, Bc. Námešný Michal, Bc. Táborský Roman 

Moderoval:  Bc. Táborský Roman 

Zapisoval:  Bc. Lukáč Branislav 

 

Záznam priebehu stretnutia 

Na stretnutí sme diskutovali o nasledovných témach: 

 Ext JS[1] - každý člen tímu by sa mal zoznámiť s prácou v tejto knižnici (na začiatok vytvoriť 

jednoduchý formulár odosielajúci hodnoty na server) 

 študovať JavaScript 

 zabezpečenie konfigurácie WS ARL 

 inštalácia databázy Caché na lokálne pracovné stanice členov tímu (vzorové dáta zabezpečí 

vedúca tímu) 

 študovať zdrojové kódy komponentov k Ext JS od Cosmotron-u 

 pre rôzne typy dokumentov (knihy, články, zborníky, časopisy, vedecko-kvalifikačné práce) je 

potrebné spraviť dôkladnú analýzu UNIMARC záznamov (analýza polí a podpolí daných 

záznamov, aké komponenty budeme musieť implementovať) 

 

 

 



Úlohy z minulého stretnutia 

ID Úloha Deadline Zodpovedný Vykonáva Stav 

3.4 
Oboznámenie sa s jazykom JavaScript 
a knižnicou Ext JS 

4.11.2009 Mikluš celý tím splnená 

5.1 
Migrácia systému projektového 
manažmentu 

11.11.2009 Námešný Námešný splnená 

5.2 
Prideliť vypracovanie prihlášky do TP-
CUP 

11.11.2009 Táborský Táborský splnená 

5.3 
Vložiť projektovú dokumentáciu na 
webovú stránku tímu 

5.11.2009 Masliš Masliš splnená 

 

Úlohy do nasledujúceho stretnutia 

ID Úloha Deadline Zodpovedný Vykonáva 

6.1 

Vytvoriť jednoduchý formulár pomocou knižnice ExtJS na 
odoslanie hodnôt na server; nahrať zdrojové súbory do 
SVN 

18.11.2009 Mikluš celý tím 

6.2 Zabezpečenie konfigurácie WS ARL 18.11.2009 Táborský Táborský, vedúca 

6.3 Analýza UNIMARC záznamu – Vedecko-kvalifikačné práce 25.11.2009 Lukáč Lukáč 

6.4 Analýza UNIMARC záznamu – Elektronické dokumenty 25.11.2009 Mikluš Mikluš 

6.5 Analýza UNIMARC záznamu – Časopis, recenzia 25.11.2009 Námešný Námešný 

6.6 Analýza UNIMARC záznamu – Kniha, zborník 25.11.2009 Clementis Clementis 

6.7 Analýza UNIMARC záznamu – Článok 25.11.2009 Masliš Masliš 

6.8 Vypracovať prihlášku do súťaže TP-CUP 25.11.2009 Lukáč celý tím 

 

  



Zápisnica - 7. stretnutie - 02.12.2009 

 

Téma:   Evidencia publikačnej činnosti (EPCA) 

Predmet stretnutia: Konzultácia návrhu implementácie prototypu 

Miesto konania: Softvérové štúdio FIIT STU 

Dátum a čas:  02.12.2009, 07:45 - 09:15 

Vedúca projektu: Ing. Nadežda Andrejčíková 

Účastníci: Bc. Lukáč Branislav, Bc. Masliš Michal, Bc. Námešný Michal, 

Bc. Táborský Roman, Bc. Clementis Ladislav 

Moderoval:  Bc. Táborský Roman 

Zapisoval:  Bc. Clementis Ladislav 

 

Záznam priebehu stretnutia 

Na stretnutí sme diskutovali o nasledovných témach: 

 návrh implementácie prototypu 

 dekompozícia a modulárnosť prototypu  

 podrobné zadefinovanie funkcionality komponentov 

 zadefinovanie interakcie rozhraní komponentov 

 pridelenie úloh, resp. implementácie komponentov 

 plánovanie časového harmonogramu najbližšieho týždňa 

 individuálne dohadovanie sa o vzájomnej výpomoci a vytvorenie podskupín pre implementácii 

prototypu 

 

 

 

 



 

Úlohy z minulého stretnutia 

ID Úloha Deadline Zodpovedný Vykonáva Stav 

6.1 
Vytvoriť jednoduchý formulár pomocou 
knižnice ExtJS na odoslanie hodnôt na server; 
nahrať zdrojové súbory do SVN 

18.11.2009 Mikluš celý tím splnená 

6.2 Zabezpečenie konfigurácie WS ARL 
18.11.2009 Táborský Táborský, 

vedúca 
splnená 

6.3 
Analýza UNIMARC záznamu – Vedecko-
kvalifikačné práce 

25.11.2009 Lukáč Lukáč splnená 

6.4 
Analýza UNIMARC záznamu – Elektronické 
dokumenty 

25.11.2009 Mikluš Mikluš splnená 

6.5 
Analýza UNIMARC záznamu – Časopis, 
recenzia 

25.11.2009 Námešný Námešný splnená 

6.6 Analýza UNIMARC záznamu – Kniha, zborník 25.11.2009 Clementis Clementis splnená 

6.7 Analýza UNIMARC záznamu – Článok 25.11.2009 Masliš Masliš splnená 

6.8 Vypracovať prihlášku do súťaže TP-CUP 25.11.2009 Lukáč celý tím splnená 

 

 

Úlohy do ďalšieho stretnutia 

ID Úloha Deadline Zodpovedný Vykonáva 

7.1 
Vypracovanie komponentu prototypu - 
DropDownBox 

08.12.2009 Námešný Mikluš, 
Námešný, 
Lukáč 

7.2 
Vypracovanie komponentu prototypu - 
TextField 

08.12.2009 Clementis Clementis, 
Masliš 

7.3 
Vypracovanie základného 
nadkomponentu 

08.12.2009 Táborský Táborský 

7.4 
Skompletizovanie vypracovaných 
komponentov do prototypu 

09.12.2009 Táborský Táborský 

 

  



Zápisnica - 8. stretnutie - 09.12.2009 

Téma:   Evidencia publikačnej činnosti (EPCA) 

Predmet stretnutia: Predvádzanie prototypu vedúcej tímu 

Miesto konania: Softvérové štúdio FIIT STU 

Dátum a čas:  09.12.2009, 07:45 - 09:15 

Vedúca projektu: Ing. Nadežda Andrejčíková 

Účastníci: Bc. Lukáč Branislav, Bc. Masliš Michal, Bc. Námešný Michal, Bc. Mikluš Miroslav, 

Bc. Táborský Roman, Bc. Clementis Ladislav 

Moderoval:  Bc. Clementis Ladislav 

Zapisoval:  Bc. Masliš Michal 

 

Záznam priebehu stretnutia 

Na stretnutí sme diskutovali o nasledovných témach: 

 predvedenie prototypu vedúcej 

 spätná väzba vedúcej na prototyp  

 úprava implementácie niektorých častí prototypu 

Úlohy z minulého stretnutia 

ID Úloha Deadline Zodpovedný 
Vykonáva Stav 

7.1 
Vypracovanie komponentu prototypu - 

DropDownBox 
08.12.2009 Námešný 

Mikluš, 

Námešný, 

Lukáč 

splnená 

7.2 
Vypracovanie komponentu prototypu - 

TextField 
08.12.2009 Clementis 

Clementis, 

Masliš 
splnená 

7.3 
Vypracovanie základného 

nadkomponentu 
08.12.2009 Táborský Táborský splnená 

7.4 
Skompletizovanie vypracovaných 

komponentov do prototypu 
09.12.2009 Táborský Táborský splnená 

 

 



Úlohy do ďalšieho stretnutia 

ID Úloha Deadline Zodpovedný Vykonáva 

8.1 
Vytvorenie finálnej verzie 

dokumentácie riadenia projektu 
14.12.2009 Masliš všetci 

8.2 
Spracovať štandardy kódovania, opis 

inštalácie ARL 
13.12.2009 Lukáč Lukáč 

8.3 Úprava metodiky 13.12.2009 Mikluš Mikluš 

8.4 
Príprava prezentácie prototypu pre 

tím č.18 
16.12.2009 Táborský Táborský 

 

  



Príloha D - Preberacie protokoly 

 

POTVRDENIE O ODOVZDANÍ 

 

 

Typ projektu: Tvorba systému v tíme I. 

Odovzdal: Tím číslo 16: Bc. Táborský Roman 

  Bc. Clementis Ladislav 

  Bc. Lukáč Branislav 

  Bc. Masliš Michal 

  Bc. Mikluš Miroslav 

  Bc. Námešný Michal 

 

Študijný program: Softvérové inžinierstvo, Informačné systémy 

Názov práce: Dokumentácia k projektu: Evidencia publikačnej činnosti 

 

 

 

 

 

Ing. Nadežda Andrejčíková potvrdzuje prevzatie práce (podpis) 

 

V Bratislave, dňa 3. 11. 2009  



Príloha E - Metodika 

MANAŽMENT VERZIÍ, KONFIGURÁCIA ÚLOŽISKA 

SUBVERSION 

Úvod 

Účelom tejto metodiky je definovať postupy práce so softvérom subversion pri tvorbe produktu 

v rámci predmetu Tímový projekt na Fakulte informatiky a informačných technológií. Metodika 

definuje postupy, ktoré musí člen tímu  dodržiavať pri tvorbe výsledného produktu. 

Pojmy 

Linux DEBIAN – operačný systém 

IDE – Integrated Development Environment (integrované vývojové prostredie) 

svn – subversion (nástroj na správu verzií) 

programátor – člen vývojového tímu, ktorý má prístup k repozitáru 

repozitár – úložisko zdrojových kódov a materiálov projektu 

Programátor 

Táto časť metodiky popisuje postup programátora pri manipulovaní so zdieľaným úložiskom 

dát. 

Pracovný cyklus 

Pracovný cyklus vyzerá nasledovne: 

 



UPDATE

ADD/DELETE/

COPY/MOVE
STATUS/DIFF

REVERT

UPDATE/

RESOLVE
COMMIT Návrat k predchádzajúcim 

zmenám v lokálnej kópii 

repozitára 

Vyriešenie konfliktov, 

porovnanie zmien so 

zmenami v spoločnom 

repozitári

Odoslanie zmien do 

spoločného repozitára

Aktualizácia pracovnej kópie

Vykonanie zmien

Začiatok 

pracovného cyklu

Koniec 

pracovného cyklu

Kontrola zmien

CHECKOUT
Začiatok práce s 

repozitárom 

  

obr. 1: Pracovný cyklus pri práci s repozitárom 



Popis jednotlivých akcií :  

akcia názov akcie (svn terminológia) komentár k akcii 

p.0 CHECKOUT Akcia, ktorú je potrebné vykonať, aby bola 
k dispozícií lokálna (pracovná) extrakcia 
repozitára 

p.1 UPDATE Pred začiatkom práce je potrebné 
stiahnuť najnovšiu revíziu, aby bolo po 
editovaní v zdrojových kódoch čo 
najmenej rozdielov, pri porovnávaní 
s predchádzajúcou verziou. 

p.2 ADD/DELETE/COPY/MOVE Pri práci sa používajú bežné postupy, ako 
pri práci bez softvéru na manažovanie 
revízií, jediným rozdielom je, že pri 
manipulovaní s jednotlivými súbormi sa 
informácia o manipulácií s nimi zapisuje 
do metadát svn. Väčšina IDE vykonáva 
tieto operácie automaticky. 

p.3 STATUS/DIFF Prezretie zmien, kontrola odlišností 
s predchádzajúcou verziou v rámci 
lokálnej kópie repozitára. 

p.4 REVERT Akcia, ktorá vráti späť akciu vykonanú ako 
poslednú v poradí, pri manipulácií s svn 
repozitárom. 

p.5 UPDATE/RESOLVE Akcia p.5 ako piata v poradí slúži na 
vyriešenie závislostí v prípade, ak bol 
súbor v zdieľanom repozitári počas 
priebehu akcií p.2 až p.4 aktualizovaný 
inou osobou 

p.6 COMMIT Pri vyriešených závislostiach je možné 
zmenenú kópiu repozitára nahrať naspäť 
prostredníctvom akcie p.6 

Cyklus p.1 -> p.6 je opakovaný v iteráciách podľa potrieb programátora. 

Pravidlá vykonávania akcií 

Pracovný cyklus p.1 -> p.6 musí byť vždy ukončený akciou p.6, neodporúča sa, aby pracovný 

cyklus skončil v inou akciou, ako akciou p.6. Pri kontrole a revízii zdrojového kódu je možné, aby 

bol cyklus ukončený akciou p.1. 

Akcia p.1 je vykonaná vždy pri začatí práce s projektom. Pri predpoklade zložitej úpravy 

zdrojového kódu, alebo zdrojových kódov, je vhodné na túto podmnožinu súborov pridať 



príznak „lock“ a tak znemožniť editáciu týchto súborov iným ľuďom, ktorí majú prístup 

k zdieľanému repozitáru. 

Akcia p.5 sa vykonáva iba v prípade ak zdrojový kód, ktorý bol pridaný, alebo zmenený je 

funkčný. Táto akcia nesmie byť vykonaná ak zdrojový kód obsahuje chyby, alebo nie je funkčný. 

Pracovný cyklus sa vykonáva v čo najväčšom možnom počte v súlade s predchádzajúcimi 

pravidlami. 

Pri vykonávaní akcie p.6 sa k potvrdeniu zmien prikladá aj výstižný komentár, ktorý globálne 

identifikuje zmeny, ktoré boli celkovo počas cyklu vykonané  

Časový rozvrh práce 

Časový odhad jedného pracovného cyklu je 5 minút, až 5 hodín.  

Pri použití príznaku „lock“ nesmie byť tento príznak v žiadnom prípade nastavený na neprázdnu 

množinu tých istých súborov súborov dlhšie ako 5 hodín. 

Najviac času pracovného cyklu zaberá manipulácia so zdrojovými súbormi, časový podiel sa 

pohybuje v rozpätí 50 – 95 % v závislosti od náročnosti a počte zmien. 

 Ide Aptana 

 

  

obr. 2 Menu prostredia Aptana pre prácu s repozitárom 



Pri manipulácií s repozitárom je používaný nástroj Aptana, ktorý je voľne dostupný na stránkach 

http://aptana.com/ . Jednotlivé akcie sú v prostredí Aptana dostupné pravým kliknutím na 

adresár, súbor, alebo projekt v adresárovom strome. Viď. Obr. 2. 

Projektový manažér 

Pre manažéra projektu sú najdôležitejšími akciami akcie p.1 a p.3. Pomocou týchto akcií je 

možné porovnať zmeny aktuálnej verzie od predchádzajúcich verzií. Taktiež je možné zistiť, kto 

konkrétnu zmenu vykonal a tak je možné kontrolovať pracovnú aktivitu programátorov.  

Inštalácia a konfigurácia úložiska v systéme linux Debian 5.10 

Táto časť metodiky popisuje ako správne nakonfigurovať úložisko program subversion pod 

operačný, systémom linux Debian 5.0, tak, aby by mohlo byť použité pri tvorbe webovej 

prezentácie. Kurzívou sú označené konzolové príkazy 

1. Prihlásenie sa ako root a inštalácia potrebných programov : 

sudo su - 

apt-get update 

apt-get install subversion apache2 

apt-get install libapache2-svn 

2. Vytvorenie repozitára, používateľskej skupiny a nastavenie príslušných práv : 

 

mkdir /var/svn-repo/ 

 svnadmin create --fs-type fsfs /var/svn-repo/projekt  

groupadd subversion 

chown -R www-data:subversion /var/svn-repo/* 

 

3. Zapnutie a konfigurácia modulu DAV webového servera a nastavenie programátorských 
účtov, ktorí môžu k repozitáru pristupovať 

 

a2enmod dav 

a2enmod dav_svn 

htpasswd -c /etc/apache2/dav_svn.passwd prvy_pouzivatel 

htpasswd /etc/apache2/dav_svn.passwd kazdy_dalsi_pouzivatel 

  



 

nano /etc/apache2/mods-available/dav_svn.conf 

4. Otvorí sa súbor v editore nano, obsah súboru je nasledovný : 

<Location /svn_projekt> 

    DAV svn 

    SVNPath /var/svn-repo/projekt 

    AuthType Basic 

    AuthName "Subversion Repository" 

    AuthUserFile /etc/apache2/dav_svn.passwd 

    Require valid-user 

    SSLRequireSSL 

</Location> 

   

  

5. Posledný krok konfigurácie prístupu je reštartovanie webového servera 

/etc/init.s/apache2 restart 

 

(Svn repozitár je od tohoto kroku dostupný na adrese https://<adresa_servera>/svn_projekt ) 

6. Konfigurácia automatického vytvorenia kópie, dostupnej prostredníctvom 
internetového protokolu http 

cd /var/svn-repo/project/hooks 

cp post-commit.tmpl post-commit 

chmod 770 post-commit 

chown apache:subversion post-commit 

 

nano / var/svn-repo/project/hooks/post-commit 

7. Obsah súboru post-comit : 

#!/bin/sh 

 

/usr/bin/svn update /var/www/<web-adresar> 

  



Príloha F -  Štandardy kódovania (štábna kultúra) 

Úvod 

Tento dokument bol vytvorený s úmyslom zjednotiť spôsoby programovania a programátorské postupy 

v našom tíme. V štandardoch kódovania vychádzame primárne z príručky štandardov kódovania v 

knižnici Dojo *2+, ktorá dodržuje pravidlá z príručky Java Programming Conventions Guide [1]. Cieľom je, 

aby sme vytvárali lepší kód, ktorý bude čitateľný, znovu použiteľný a ľahko pochopiteľný pre všetkých 

členov tímu. Nedodržiavanie pravidiel spomenutých v tomto dokumente je povolené iba v prípade, ak by 

sa tým mala zlepšiť čitateľnosť kódu. 

Pravidlá pomenovávania konštrukcií v jazyku JavaScript 

V nasledujúcej tabuľke 1 sú vymenované základné pravidlá pre pomenovávanie verejne prístupných 

(public) konštrukcií v jazyku JavaScript, ktoré sú viditeľné v aplikačnom programovacom rozhraní (API). 

Členovia tímu musia tieto pravidlá striktne dodržiavať. 

Tabuľka 1: pravidlá pomenovávania public konštrukcií v jazyku JavaScript 

Konštrukcia Konvencia pomenovávania 

modul lowercase 

trieda CamelCase 

verejná metóda mixedCase 

verejná premenná mixedCase 

konštanta CamelCase alebo UPPER_CASE 

 

Pravidlá pomenovávania súkromných (private) konštrukcií. Dodržiavanie týchto pravidiel spísaných 

v tabuľke 2 má menšiu váhu, pretože konštrukcie nie sú viditeľné v API. 

Tabuľka 2: pravidlá pomenovávania private konštrukcií v jazyku JavaScript 

Konštrukcia Konvencia pomenovávania 

súkromná metóda _mixedCase, mixedCase 

súkromná premenná _mixedCase, mixedCase 

argument metódy _mixedCase, mixedCase 



lokálna premenná _mixedCase, mixedCase 

 

Všeobecné pravidlá pomenovávania v jazyku JavaScript 

V tejto časti zhrnieme pravidlá pre pomenovávanie v jazyku JavaScript, pre názornosť uvádzame 

v niektorých bodoch aj príklad zdrojového textu. 

1. Názvy modulov by mali byť písané v tvare lowercase (všetky písmená malé). 

2. Názvy reprezentujúce typy (triedy) musia byť v tvare podstatného mena zapísané v štýle 

CamelCase (všetky podstatné mená začínajúce s veľkým písmenom):  

Account, EventHandler 

3. Konštanty by mali byť umiestnené v rámci jedného objektu (nazývaného tiež vlastník 

konštánt), ktorý  napodobňuje enumerátor. Tento objekt by mal byť vhodne pomenovaný 

a jeho prvky by mali byť pomenované použitím buď CamelCase alebo UPPER_CASE 

konvencie. 

var NodeTypes = { 

        Element : 1, 

        DOCUMENT: 2 

}; 

4. Skratky a akronymy by nemali byť pomenované štýlom UPPERCASE keď sa vyskytujú 

v názvoch konštrukcií: 

getInnerHtml(), getXml(), XmlDocument 

5. Názvy metód by mali byť slovesá alebo frázy a mali by byť v štýle mixedCase: 

obj.getSomeValue() 

6. Verejne prístupné premenné v triedach musia byť zapísané použitím štýlu mixedCase. 

7. Súkromné premenné by mali byť zapísané v použitím konvencie _mixedCase: 

var MyClass = function(){ 

        var _buffer; 

        this.doSomething = function(){ 

        }; 

} 



8. Premenné, ktoré sú plánované ako súkromné, ale nie sú ohraničené uzáverom (closure) 

by mali byť nazvané s prefixom "_": 

this._somePrivateVariable = statement; 

9. Všeobecné premenné by mali mať taký istý názov ako je názov ich typu: 

setTopic(topic) // kde premenná topic je typu Topic 

10. Všetky názvy by mali byť písané v anglickom jazyku. 

11. Premenné s veľkým rozsahom (scope) by mali mať globálne jednoznačné názvy. 

Dvojzmyselnosť sa dá odstrániť vďaka členstvu premennej v určitom module. Premenné 

s malým, súkromným rozsahom môžu mať aj strohé názvy. 

12. Názov vracaného objektu je implicitný a mal by byť z názvu metódy vynechaný: 

getHandler(); // NIE getEventHandler(); metóda vracia objekt typu Event 

13. Verejné prístupné názvy v API by mali byť čo najjasnejšie a vývojári by sa mali vystríhať 

nejasných skratiek alebo iných nejasných názvov: 

MouseEventHandler // NIE MseEvtHdlr 

Poznámka: Kontext, ktorý je možné rozoznať na základe príslušnosti k určitému 

modulu by mal byť použitý v prípade, že je názov premennej jasný. Ako príklad 

uvedieme triedu z knižnice ExtJS, ktorá reprezentuje uzol v strome: 

Ext.tree.Node // NIE Ext.tree.TreeNode 

14. Triedy a konštruktory môžu byť pomenované na základe ich príslušnosti v rámci 

hierarchie dedenia, pričom rodičovská trieda by mala byť na pravej strane názvu: 

EventHandler 

UIEventHandler 

MouseEventHandler 

Rodičovská trieda môže byť vynechaná v prípade, že je z názvu jasné do akej 

hierarchie trieda patrí: 

MouseEventHandler // ako protiklad k MouseUIEventHandler 

  



Ďalšie pravidlá pomenovávania v jazyku JavaScript 

1. Výrazy get/set by sa nemali používať v prípade, že sa pristupuje k verejnému poľu, mali 

by sa používať ak pristupujeme k privátnym premenným. 

2. Prefix "is" by sa mal používať pre premenné typu boolean a metódy vracajúce boolean 

hodnotu. Ďalšími alternatívami k tomuto prefixu sú: has", "can" a "should". 

3. Výraz "find" by sa mal používať v prípade, že metóda slúži na vyhľadávanie. 

4. Výraz "initialize" alebo "init" by sa mal používať pri metódach, ktoré nastavujú, resp. 

inicializujú objekt. 

5. Ovládacie prvky grafického rozhrania by mali byť zapísané s príponou ich typu. Príklady: 

leftComboBox, topPanel, nameTextBox, atď. 

6. Kolekcie musia byť pomenované v množnom čísle. 

7. Premenné používané pri iterácii by sa mali nazývať "i", "j", "k", atď. 

8. Komplementárne názvy musia byť použité pre komplementárne entity. Príklady: get/set, 

add/remove, create/destroy, start/stop, insert/delete, begin/end, atď. 

9. Skratky v názvoch entít by sa nemali používať. 

10. Triedy reprezentujúce výnimky by mali mať príponu "Exception" alebo "Error". 

Odporúčané formátovanie 

1. Formátovanie blokov by malo mať nasledovný odporúčaný tvar:  

while(!isDone){ 

        doSomething(); 

        isDone = moreToDo(); 

} 

2. Podmienky by mali mať nasledovný tvar: 

if(someCondition){ 

        statements; 

}else if(someOtherCondition){ 

        statements; 

}else{ 

        statements; 

} 

3. Príkazy for  cyklu by mali mať nasledovný tvar: 

for(initialization; condition; update){ 

        statements; 

} 

4. Príkazy while cyklu by mali mať nasledovný tvar: 



while(!isDone){ 

        doSomething(); 

        isDone = moreToDo(); 

} 

5. do-while cyklus by mal mať nasledovný tvar: 

do{ 

        statements; 

}while(condition); 

6. Príkaz switch by mal mať nasledovný tvar: 

switch(condition){ 

    case ABC: 

        statements;  

    case DEF: 

        statements; 

        break; 

    default: 

        statements;  

} 

7. Výraz try...catch...finally by mal mať nasledovný tvar: 

try{ 

        statements; 

}catch(ex){ 

        statements; 

}finally{ 

        statements; 

} 

4. Jednoduché konštrukcie if-else, while alebo for nesmú byť zapísané bez zátvoriek, ale 

môžu byť zapísané na jednom riadku: 

if(condition){ statement; } 

while(condition){ statement; } 

for(intialization; condition; update){ statement; } 

Odporúčané nástroje na optimalizáciu pracovných procesov a urýchlenie behu 

aplikácie 

 Debuggovací nástroj Firebug (plugin do webového prehliadača Mozilla Firefox). Dostupný na: 

http://www.getfirebug.com/ 

 Na prezeranie a vykonávanie zmien v DOM štruktúre v prostredí prehliadača Internet Explorer sa 

odporúča rozšírenie s názvom IE Dev toolbar. Dostupný na: 



http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=e59c3964-672d-4511-bb3e-

2d5e1db91038&displaylang=en 

 Integrované vývojové prostredie Aptana IDE, ktoré má zabudovanú podporu pre rôzne JavaScript 

knižnice, ako napríklad ExtJS, jQuery alebo Prototype. Do nástroja sa dá integrovať rozšírenie na 

prácu s SVN repozitárom. 

 JSMin je nástroj, resp. filter, ktorý odstraňuje komentáre a nepotrebné prázdne znaky zo 

zdrojových súborov v jazyku JavaScript. Tento nástroj redukuje veľkosť súborov spravidla až 

o polovicu, čo umožňuje aby sa súbory rýchlejšie sťahovali v prípade načítania stránky. Dostupný 

na: http://www.crockford.com/javascript/jsmin.html 

 JsDoc, nástroj ktorý robí rozbor dokumentácie vloženej do zdrojového kódu v JavaScript súbore 

a produkuje HTML výstup. Dostupný na: http://jsdoc.sourceforge.net/ 

 JsLint, a JavaScript verifier to check for syntax and programming errors. 

http://www.jslint.com/lint.html 

Použitá literatúra 

[1] Java Programming Conventions Guide. Dostupné na: http://geosoft.no/javastyle.html 

*2+ Príručka štandardov kódovania v knižnici Dojo. Dostupné na: 

http://dojotoolkit.org/developer/StyleGuide 

  



Príloha G– Kontakt 

 

Email nášho tímu: 16_tp_2009@googlegroups.com 

Členovia tímu a ich emailové adresy, telefónne čísla: 

Bc. Ladislav Clementis elektrikac@gmail.com +421904622055 

Bc. Branislav Lukáč brano.lukac@gmail.com +421904153148 

Bc. Michal Masliš majki777@gmail.com +421944289016 

Bc. Miroslav Mikluš miroslav.miklus@gmail.com +421908046293 

Bc. Michal Námešný misinko@gmail.com +421949103269 

Bc. Roman Táborský crudecrude@gmail.com +421903829682 
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