	Zápisnica č. 9
	Critical Error
	30.11.2009

	Čas:
	11:00-14:00

	Prítomní:
	Ing. Ivan Kapustík

Bc. Maroš Urbanec

Bc. Juraj Drahoš

Bc. Ivan Hujsi

Bc. Ľuboš Gelányi

Bc. Michal Jantošovič

Bc. Jaroslav Chnúrik

Bc. Ján Janík

	Zapisovateľ:
	Bc. Michal Jantošovič

	Téma:
	Implementácia


Priebeh
1.  Jantošovič – logovanie len načítava konfiguráciu do súboru, bude dorobená funkcia na zápis logovania, obsahujúca informáciu o tom, kam sa má logovať
2. Gelányi – funkčný kop do strany, dozadu (kope sa spodkom chodidla). Presnosť sa ešte neskúšala. Treba dorobiť do ostatných smerov.
Otázka, či má robot kolíziu so svojimi končatinami.
Je potrebné zistiť dĺžku kopu a dĺžku prípravy pre kop.
3. Chnúrik – odstránenie memory leakov, nepotrebných zásobníkov. Pridaná zvlášť trieda pre zásobník, trieda nemá limity, riešená dynamicky. 
4. Urbanec – kompilácia serveru úspešná. Finalizoval import do XML, odstránil chyby. Funguje importovanie exportovaných údajov.
5. Drahoš – dokončený export do XML. Plánuje sa urobiť úpravy, aby sa nové dáta nezapisovali do nového XML, ale pridali sa na koniec existujúceho.
6. Hujsi – zatiaľ odchýľky pri pohybe ramena. Doteraz sa nepoužívalo zaokrúhľovanie pri výpočtoch. Otestované pomocou logu. V dokumentácii spomenúť motiváciu.
7. Janík – zrýchli a vylepšil pohyby do oboch strán. Odporúča zlepšiť pôvodnú chôdzu Dreamteamu. Ideálne nie len zrýchliť, ale zlepšiť samotné pohyby. Pri pohybe do boku vznikajú nepresnosti. Mal by spraviť porovnanie jednotlivých pohybov z hľadiska vplyvu zmien na pohyby.
8. Úlohy

	ID
	Riešiteľ
	Popis
	Dátum zadania
	Termín

	8.1
	Michal Jantošovič
	Dokončenie Loggeru – funkcia pre zápis logu, globálne funkcie
	30.11.2009
	25.11.2009

	8.2
	Ľuboš Gelányi
	Dokončenie kopov, meranie efektivity
	30.11.2009
	25.11.2009

	8.3
	Ivan Hujsi
	Dopočítanie bedrového kĺbu a príprava na export
	30.11.2009
	25.11.2009

	8.4
	Juraj Drahoš
	Export do existujúceho XML
	30.11.2009
	25.11.2009

	8.5
	Maroš Urbanec
	Dokumentácia k riadeniu
	30.11.2009
	25.11.2009

	8.6
	Všetci
	Príprava dokumentácie
	30.11.2009
	


