
Stretnutie č. 8 
ZÁPIS DÁTUM: 13.4.2010 ČAS: 11:00 MIESTO: SOFTVÉROVÉ ŠTÚDIO 

ZAPISOVATEĽ Vladimír Krajčovič 

MODERÁTOR Ing. Miroslav Galbavý, Vladimír Krajčovič 

ÚČASTNÍCI 

Vedúci: Ing. Miroslav Galbavý 
Tím: Dušan Palo, Matej Krchniak, Peter Líška, Peter Mikuška, 
Vladimír Krajčovič, Samuel Števaňák, Ondrej Buch 
Minuloročný tím: Roman, Rasťo 
Praktikantky:  

TÉMA STRETNUTIA Odovzdanie dokumentácie a zahájenie testovacej prevádzky 

OPIS STRETNUTIA 

Priebeh stretnutia: 
Stretnutie sme začali odovzdaním systémovej dokumentácie a dokumentácie riadenia vedúcemu. 
Nasledovala diskusia s vedúcim. Vedúcemu sme ešte počas týždňa poslali ukážky notifikačných 
mailov, ktoré bude rozposielať systém. Telá správ sa mu páčili, ale mal výhrady k tomu, že 
v týchto správach nie je zaznamenaný čas vygenerovania. Tento nedostatok napravíme. Ďalej od 
nás vedúci požaduje aby sa ukladal nejakým spôsobom záznam o tom, že bolo vygenerovaný 
notifikačný email. Vznikli 2 návrhy: 

• Do databázy do existujúcej logovacej tabuľky 
• Do logovacieho súboru 

Najpravdepodobnejší variant bude zápis do tabuľky. 
Následne sme si rozdelili požiadavky jednotlivých predmetov na zimný semester, ktoré majú slúžiť 
ako údaje na testovaciu prevádzku. Každý dostal pridelených 8 predmetov, za ktorých vyplnenie 
požiadaviek bude zodpovedný.  
Ďalej sme informovali vedúceho o tom, že chceme spraviť počas testovacej prevádzky aj 
akceptačné testovanie. Každý člen tímu si pripraví minimálne 2 testovacie prípady a otestuje ich, 
pričom si zapíše závery s testovania. Testovacie prípady sme si rozdelili podľa rolí, ktoré máme 
v systéme. Rozdelenie je nasledovné: 

Administrátor – Ondro 
½ APE – Vlado 
½ APE – Maťo 
Garant – Peťo M. 
Prednášajúci – Samo 
Cvičiaci – Peťo L. 
All – Dušan  

Po skončení testovacej prevádzky ju bude potrebné vyhodnotiť.  
Ku koncu stretnutia sme zdôraznili, že bude potrebné spraviť kvalitnú používateľskú príručku, aj 
keď máme vypracovanú slušnú nápoveď v systéme. 
Na samý záver stretnutia sme v rámci formovania tímu išli na spoločný obed a zahrali sme si 
kvalitný foosbal.  



Tabuľka 1 Stav úloh po stretnutí č. 8 

# Status Priority Subject Assigned to Start Due date 

% 

Done 

Estimated 

time 

155 New Normal dbException pri zmene rozvrhovej akcie Matej Krchniak 14.4.2010 19.4.2010 0 1.0 

154 Assigned Normal Vyhodnotit testovaciu prevadzku Peto Liska 20.4.2010 26.4.2010 0 4.0 

153 Assigned Normal Mergnut nas system s exportovacim nastrojom od dodavatela  Ondrej Buch 14.4.2010 26.4.2010 0   

152 Assigned Normal Aktualizovat pouzivatelsku dokumetaciu 

Samuel 

Stevanak 14.4.2010 26.4.2010 0 5.0 

151 Assigned Normal vykonat akceptacne testy   14.4.2010 19.4.2010 0 7.0 

148 New Normal precistit fb volania   5.4.2010   0 1.5 

142 Resolved Normal predpríprava zberu požiadaviek Matej Krchniak 1.4.2010 12.4.2010 100 1.0 

141 New Normal nahodiť požiadavky ZS - blok #7 Dušan Palo 1.4.2010 19.4.2010 0 1.5 

140 New Normal nahodiť požiadavky ZS - blok #6 Matej Krchniak 1.4.2010 19.4.2010 0 1.5 

139 New Normal nahodiť požiadavky ZS - blok #5 Ondrej Buch 1.4.2010 19.4.2010 0 1.5 

138 New Normal nahodiť požiadavky ZS - blok #4 Peter Mikuska 1.4.2010 19.4.2010 0 1.5 

137 New Normal nahodiť požiadavky ZS - blok #3 Peto Liska 1.4.2010 19.4.2010 0 1.5 

136 New Normal nahodiť požiadavky ZS - blok #2 

Samuel 

Stevanak 1.4.2010 19.4.2010 0 1.5 

135 New Normal nahodiť požiadavky ZS - blok #1 

Vladimir 

Krajcovic 1.4.2010 19.4.2010 0 1.5 

134 Resolved Normal nahodit zoznam predmetov a garantov pre ZS 

Vladimir 

Krajcovic 1.4.2010 13.4.2010 100 2.0 

133 Resolved High naplnit pocty studentov za ZS Matej Krchniak 1.4.2010 12.4.2010 100 2.0 

132 New Normal zaznamenat poziadavky na zimny semester   31.3.2010   0   

129 New Normal Nacrtnut buduce ulohy   30.3.2010   0 3.0 

108 New Normal zaverecny refaktoring   17.3.2010   0 20.0 

64 New High unifikovať CSS pre tabuľky   23.2.2010   0   

34 New Normal refactoring HTML+CSS   18.2.2010   50 20.0 

26 New High analyzovať možné nástroje na export údajov na tlač   16.2.2010 31.3.2010 0 5.0 

130 Resolved Normal Aktualizovat dokumentaciu riadenia 

Vladimir 

Krajcovic 30.3.2010 12.4.2010 100 4.0 

128 Resolved Normal Doplnit do dokumentacie hotove features Peto Liska 30.3.2010 12.4.2010 100 8.0 

127 Feedback Normal Doplnit do dokumentacie nase mechanizmy Dušan Palo 30.3.2010 12.4.2010 100 2.0 



126 Assigned Normal aktualizovat stav pripomienok na labss2 Ondrej Buch 28.3.2010 12.4.2010 0 1.0 

104 Assigned High Aktualizovat web Peter Mikuska 16.3.2010 12.4.2010 0 0.5 

84 Resolved Normal Aktualizovat help  

Samuel 

Stevanak 2.3.2010 12.4.2010 100 10.0 

83 New Normal Aktualizovat dokumentaciu   2.3.2010   0   

116 New Normal home - pridať informácie o bežiacich a plánovaných rozvrhových akciách Dušan Palo 21.3.2010 29.3.2010 0 1.5 

111 Feedback Normal garant - upraviť pohľady podľa rozvrhových akcií Peter Mikuska 21.3.2010 29.3.2010 100 1.5 

105 Assigned Normal vytvorit logo pre MOPa Dušan Palo 16.3.2010 22.3.2010 0 2.0 

149 New Low chybné zobrazovanie pri prázdnych tabuľkách   7.4.2010   0   

144 New Low log - pridať filtrovanie   3.4.2010   0   

80 New Low ape - priradenie výučby pedagógom - autocomplete   2.3.2010 15.3.2010 0   

49 New Low 

admin - správa používateľov - pridať možnosť automatického prečistenia 

používateľov   20.2.2010 15.3.2010 0   
 


