	Stretnutie č. 8

	Zápis
	dátum: 25.11.2009
	čas: 9:00
	miesto: Softvérové štúdio

	Zapisovateľ
	Dušan PALO

	Moderátor
	Vladimír Krajčovič

	Účastníci
	Vedúci: Ing. Miroslav Galbavý
Tím: Dušan Palo, Matej Krchniak, Peter Líška, Peter Mikuška,Vladimír Krajčovič, Samuel Števaňák, Ondrej Buch
Minuloročný tím: Mišo, Rasťo

Praktikantky: nezúčastnili sa

	téma stretnutia
	Príprava testovacej prevádzky systému

	OPis stretnutia

	1. Diskusia s vedúcim
a. Ing. Galbavý navrhol, že by bolo dobré aby sme boli počas testovacej prevádzky k dispozícii (telefonicky), kvôli spätnej väzbe od používateľov systému.
b. Dohodli sme sa na termíne spustenia testovacej prevádzky systému – od 4. decembra 2009. Od tohto termínu by mal prebiehať zber požiadaviek na rozvrhy bežným spôsobom, ale aj s podporou elektronického zberu požiadaviek prostredníctvom nasadeného systému.

c. Je potrebné aby bol niekto z nášho tímu prístupný aj po ukončení testovacej prevádzky systému na zber požiadaviek, čo by malo byť 14. decembra. Je to kvôli tomu, aby sme vedeli následne vyhodnotiť stav zadaných požiadaviek v systéme a vyriešiť export potrebných dát zo systému. Treba sa dohodnúť na tom, kto bude po 14. decembri k dispozícii.
d. Treba sa dohodnúť na presnom termíne začatia testovacej prevádzky (zatiaľ je to naplánované na 4. december) a ukončenia testovacej prevádzky (14. alebo 15. decembra).

e. Oboznámili sme vedúceho o tom, čo sme urobili od posledného stretnutia: pridali sme „help“ do systému, naplnili sme systém údajmi o miestnostiach z AIS a ozrejmili sme postup prihlasovania do systému – je potrebné zadať meno a heslo pedagógov ako v systéme AIS.

f. Vedúci navrhol pridať do systému informáciu o počtoch študentov, prihlásených na konkrétne prednášky a cvičenia, konzultácie...

g. Vedúci nám zadal úlohu, že treba poslať kontakty na osoby, ktoré budú počas testovacej prevádzky operatívne k dispozícii.

h. Vzhľadom na to, že sme nemali ďalšie dotazy k členom minuloročného tímu, títo odišli po ukončení diskusie s vedúcim spolu s ním.

2. Diskusia tímu

a. Diskutovali sme o možnosti exportovať údaje zo systému, nakoľko táto funkcionalita zatiaľ nie je v systéme integrovaná. Maťo navrhol urobiť „snapshot“ systému po ukončení testovacej prevádzky. Tento návrh sme prediskutovali a zhodli sme sa na tom, že je to zatiaľ najrozumnejšie a vyhovujúce riešenie.
b. Dohodli sme sa, že je potrebné pridať do systému garantov aspoň tým predmetom, pre ktoré sa budú vypĺňať požiadavky počas testovacej prevádzky.

c. Prediskutovali sme, ktoré úlohy sú kritické a teda musia byť splnené do spustenia testovacej prevádzky. Je to najmä doplnenie informácií o počtoch študentov (na túto úlohu sa podujal Ondrej) a priradenie garantov k predmetom (na túto úlohu sa podujal Samo). Ďalej je potrebné vymazať z databázy testovacie údaje najmä o zadaných požiadavkách.
d. Po spoločnej diskusii sme si rozdelili úlohy a ukončili sme spoločné stretnutie tímu.


Tabuľka 1 – Stav úloh z predchádzajúceho týždňa
	ID
	Osoba
	Úloha
	Priorita
	Dátum zadania
	Plánovaný termín ukončenia
	Skutočný termín ukončenia
	Stav
	%

	8.6
	Samo
	help - garant
	3 - stredná
	11.XI.2009
	25.XI.2009
	22.XI.2009
	OK
	100

	8.7
	Samo
	help - pract
	3 - stredná
	11.XI.2009
	25.XI.2009
	22.XI.2009
	OK
	100

	8.12
	Peťo L.
	zrevidovať systémovú dokumentáciu
	3 - stredná
	11.XI.2009
	25.XI.2009
	 
	rozpracované
	

	9.1
	Dušan 
	Úpravy v podpore pripomienkovania
	3 - stredná
	18.XI.2009
	25.XI.2009
	 
	rozpracované
	50

	9.2
	Peťo L.
	revízia helpu
	2 - vysoká
	18.XI.2009
	25.XI.2009
	 
	rozpracované
	


Tabuľka 2 – Úlohy na nasledujúci týždeň
	ID
	Osoba
	Úloha
	Priorita
	Dátum zadania
	Plánovaný termín ukončenia
	Skutočný termín ukončenia
	Stav
	%

	8.12
	Peťo L.
	#68 zrevidovať systémovú dokumentáciu
	3 - stredná
	11.XI.2009
	25.XI.2009
	 
	rozpracované
	

	9.1
	Dušan 
	Úpravy v podpore pripomienkovania
	3 - stredná
	18.XI.2009
	25.XI.2009
	 
	rozpracované
	50

	9.2
	Peťo L.
	revízia helpu
	2 - vysoká
	18.XI.2009
	25.XI.2009
	
	rozpracované
	

	10.1
	Maťo 
	#72 Vytvoriť labss2 branch
	1 - veľmi vysoká
	25.XI.2009
	2.XII.2009
	
	nová
	0

	10.2
	Maťo 
	#71 vytvoriť log - pouzivatelova praca so suborom
	3 - stredná
	25.XI.2009
	2.XII.2009
	
	nová
	0

	10.3
	Ondro
	#79 Zobrazenie poctu studentov na predmet
	3 - stredná
	25.XI.2009
	2.XII.2009
	
	nová
	0

	10.4
	Vlado
	#80 Revízia dokumentácie riadenia
	3 - stredná
	25.XI.2009
	2.XII.2009
	 
	nová
	0

	10.5
	Samo
	#81 Priradiť predmety garantom
	3 - stredná
	25.XI.2009
	2.XII.2009
	 
	nová
	0

	10.6
	Dušan
	#82 Vymazať požiadavky z DB
	3 - stredná
	25.XI.2009
	2.XII.2009
	
	nová
	0

	10.7
	Peťo M.
	Testovať celkovú činnosť  systému
	3 - stredná
	25.XI.2009
	2.XII.2009
	
	nová
	0

	10.8
	Ondro
	Rozvrhár - prezeranie požiadaviek a refaktoring
	3 - stredná
	25.XI.2009
	2.XII.2009
	
	nová
	0


