
Stretnutie č. 8 
ZÁPIS DÁTUM: 25.11.2009 ČAS: 9:00 MIESTO: SOFTVÉROVÉ ŠTÚDIO 

ZAPISOVATEĽ Dušan PALO 

MODERÁTOR Vladimír Krajčovič 

ÚČASTNÍCI 

Vedúci: Ing. Miroslav Galbavý 
Tím: Dušan Palo, Matej Krchniak, Peter Líška, Peter Mikuška,Vladimír Krajčovič, 
Samuel Števaňák, Ondrej Buch 
Minuloročný tím: Mišo, Rasťo 
Praktikantky: nezúčastnili sa 

TÉMA STRETNUTIA Príprava testovacej prevádzky systému 

OPIS STRETNUTIA 

1. Diskusia s vedúcim 
a. Ing. Galbavý navrhol, že by bolo dobré aby sme boli počas testovacej prevádzky 

k dispozícii (telefonicky), kvôli spätnej väzbe od používateľov systému. 
b. Dohodli sme sa na termíne spustenia testovacej prevádzky systému – od 4. 

decembra 2009. Od tohto termínu by mal prebiehať zber požiadaviek na rozvrhy 
bežným spôsobom, ale aj s podporou elektronického zberu požiadaviek 
prostredníctvom nasadeného systému. 

c. Je potrebné aby bol niekto z nášho tímu prístupný aj po ukončení testovacej 
prevádzky systému na zber požiadaviek, čo by malo byť 14. decembra. Je to kvôli 
tomu, aby sme vedeli následne vyhodnotiť stav zadaných požiadaviek v systéme 
a vyriešiť export potrebných dát zo systému. Treba sa dohodnúť na tom, kto bude 
po 14. decembri k dispozícii. 

d. Treba sa dohodnúť na presnom termíne začatia testovacej prevádzky (zatiaľ je to 
naplánované na 4. december) a ukončenia testovacej prevádzky (14. alebo 15. 
decembra). 

e. Oboznámili sme vedúceho o tom, čo sme urobili od posledného stretnutia: pridali 
sme „help“ do systému, naplnili sme systém údajmi o miestnostiach z AIS 
a ozrejmili sme postup prihlasovania do systému – je potrebné zadať meno a heslo 
pedagógov ako v systéme AIS. 

f. Vedúci navrhol pridať do systému informáciu o počtoch študentov, prihlásených na 
konkrétne prednášky a cvičenia, konzultácie... 

g. Vedúci nám zadal úlohu, že treba poslať kontakty na osoby, ktoré budú počas 
testovacej prevádzky operatívne k dispozícii. 

h. Vzhľadom na to, že sme nemali ďalšie dotazy k členom minuloročného tímu, títo 
odišli po ukončení diskusie s vedúcim spolu s ním. 

2. Diskusia tímu 
a. Diskutovali sme o možnosti exportovať údaje zo systému, nakoľko táto 

funkcionalita zatiaľ nie je v systéme integrovaná. Maťo navrhol urobiť „snapshot“ 
systému po ukončení testovacej prevádzky. Tento návrh sme prediskutovali a zhodli 
sme sa na tom, že je to zatiaľ najrozumnejšie a vyhovujúce riešenie. 

b. Dohodli sme sa, že je potrebné pridať do systému garantov aspoň tým predmetom, 
pre ktoré sa budú vypĺňať požiadavky počas testovacej prevádzky. 

c. Prediskutovali sme, ktoré úlohy sú kritické a teda musia byť splnené do spustenia 
testovacej prevádzky. Je to najmä doplnenie informácií o počtoch študentov (na 
túto úlohu sa podujal Ondrej) a priradenie garantov k predmetom (na túto úlohu sa 
podujal Samo). Ďalej je potrebné vymazať z databázy testovacie údaje najmä 
o zadaných požiadavkách. 

d. Po spoločnej diskusii sme si rozdelili úlohy a ukončili sme spoločné stretnutie tímu. 



Tabuľka 1 – Stav úloh z predchádzajúceho týždňa 

ID Osoba Úloha Priorita Dátum zadania 
Plánovaný 

termín 
ukončenia 

Skutočný 
termín 

ukončenia 
Stav % 

8.6 Samo help - garant 3 - stredná 11.XI.2009 25.XI.2009 22.XI.2009 OK 100 

8.7 Samo help - pract 3 - stredná 11.XI.2009 25.XI.2009 22.XI.2009 OK 100 

8.12 Peťo L. zrevidovať systémovú dokumentáciu 3 - stredná 11.XI.2009 25.XI.2009   rozpracované  

9.1 Dušan  Úpravy v podpore pripomienkovania 3 - stredná 18.XI.2009 25.XI.2009   rozpracované 50 

9.2 Peťo L. revízia helpu 2 - vysoká 18.XI.2009 25.XI.2009   rozpracované  
 

Tabuľka 2 – Úlohy na nasledujúci týždeň 

ID Osoba Úloha Priorita Dátum zadania 
Plánovaný 

termín 
ukončenia 

Skutočný 
termín 

ukončenia 
Stav % 

8.12 Peťo L. #68 zrevidovať systémovú dokumentáciu 3 - stredná 11.XI.2009 25.XI.2009   rozpracované  

9.1 Dušan  Úpravy v podpore pripomienkovania 3 - stredná 18.XI.2009 25.XI.2009   rozpracované 50 

9.2 Peťo L. revízia helpu 2 - vysoká 18.XI.2009 25.XI.2009  rozpracované  

10.1 Maťo  #72 Vytvoriť labss2 branch 1 - veľmi vysoká 25.XI.2009 2.XII.2009  nová 0 

10.2 Maťo  #71 vytvoriť log - pouzivatelova praca so suborom 3 - stredná 25.XI.2009 2.XII.2009  nová 0 

10.3 Ondro #79 Zobrazenie poctu studentov na predmet 3 - stredná 25.XI.2009 2.XII.2009  nová 0 

10.4 Vlado #80 Revízia dokumentácie riadenia 3 - stredná 25.XI.2009 2.XII.2009   nová 0 

10.5 Samo #81 Priradiť predmety garantom 3 - stredná 25.XI.2009 2.XII.2009   nová 0 

10.6 Dušan #82 Vymazať požiadavky z DB 3 - stredná 25.XI.2009 2.XII.2009  nová 0 

10.7 Peťo M. Testovať celkovú činnosť  systému 3 - stredná 25.XI.2009 2.XII.2009  nová 0 

10.8 Ondro Rozvrhár - prezeranie požiadaviek a refaktoring 3 - stredná 25.XI.2009 2.XII.2009  nová 0 
 


