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TÉMA STRETNUTIA 
Posledné prípravy pred spustením testovacej prevádzky & odovzdávanie 
prototypu 

OPIS STRETNUTIA 

1. S vedúcim sme konzultovali aktuálny stav systému, pretože je dva dni pred spustením 
experimentálnej prevádzky. Systém je po funkčnej stránke plne pripravený na zavedenie do 
testovacej prevádzky. Treba už len doriešiť drobné detaily: 

• Opraviť nefunkčné odkazy v helpe 
• Doplniť do helpu aktuálne obrázky 
• Dokončiť priradovanie predmetov garantom (niektorých treba ešte do systému 

doplniť) 
2. Vedúci nám poskytol zo študijného oddelenia aktuálne počty študentov zapísaných na 

jednotlivé predmety. A ešte nám dal aktuálny formulár, do ktorého sa budú vypĺňať 
požiadavky súbežne s našim systémom. 

3. Vedúci nám poradil, že by bolo vhodné vyskúšať záťažový test systému najlepšie aspoň 
s 20 používateľmi. 

4. Dohodli sme sa, že mu do večera vedúci tímu pošle email, s tým že systém je pripravený na 
experimentálnu prevádzku a adresu, na ktorej beží. Zároveň sme mu pripomenuli, že do 
systému netreba zvlásť prihlasovacie údaje, ale že sa používajú prihlasovacie údaje zo 
systému AIS. 

5. Diskutovali sme o hotline podpore počas experimentálnej prevádzky. V systéme sú 
k dispozícii telefónne čísla všetkých členov tímu a aj formulár na odosielanie otázok. 

6. Po tejto diskusii nás vedúci opustil a my sme pokračovali v stretnutí sami. 
 

7. Preberali sme navrhnovaný záťažový test. Zhodli sme sa, že na takéto testovanie nie je 
dostatok času a tak sme skúsili len v rámci stretnutia sa 5. prihlásiť do systému. „Test“ 
prebehol úspešne. 

8. Boli prítomní aj dvaja členovia minuloročného tímu, ktorým sme oznámili, že v systéme 
majú pridelené práva, a tak môžu otestovať jeho funkčnosť. Po krátkom skúšaní opustili 
naše stretnutie. 

9. Teraz sme sa rozhodli skontrolovať aktuálne počty študentov, ktoré nám poskytol vedúci, 
s tými, ktoré už sú v systéme. Našli sme drobné nezrovnateľnosti pri niektorých 
predmetoch, ktoré sme odstránili. 

10. Diskutovali sme o pláne na budúci semester, akým oblastiam by sme sa zhruba mohli 
venovať. 

• Bude treba pretransforovať všetky pohľady do šablón 
• Vyvíjať systém pomocou TDD 
• Prejsť na novšiu verziu php a s tým spojené problémy zo zastaralými funkciami, 

najmä sa to týka práce s databázou 
11. O týždeň treba odovzdať dokumentáciu a tak sme sa si rozdelili časti, ktoré ešte treba 

dopracovať. 
• Inštalačná príručka – Maťo 
• Používateľská príručka – Samo 
• Systémová dokumentácia – Peťo L. 
• Dokumentácia riadenia – Dušan, Vlado 



Tabuľka 1 – Stav úloh z predchádzajúceho týždňa 

ID Osoba Úloha Priorita Dátum zadania 
Plánovaný termín 

ukončenia 

Skutočný 
termín 

ukončenia 
Stav % 

8.12 Peťo L. #68 zrevidovať systémovú dokumentáciu 3 - stredná 11.XI.2009 25.XI.2009   rozpracované   

9.2 Peťo L. revízia helpu 2 - vysoká 18.XI.2009 25.XI.2009 2.XII.2009 OK 100 

10.1 Maťo  #72 Vytvoriť labss2 branch 1 - veľmi vysoká 25.XI.2009 2.XII.2009 30.XI.2009 OK 100 

10.2 Maťo  #71 vytvoriť log - pouzivatelova praca so suborom 3 - stredná 25.XI.2009 2.XII.2009 28.XI.2009 OK 100 

10.3 Ondro #79 Zobrazenie poctu studentov na predmet 3 - stredná 25.XI.2009 2.XII.2009 1.XII.2009 OK 100 

10.4 Vlado #80 Revízia dokumentácie riadenia 3 - stredná 25.XI.2009 2.XII.2009   rozpracované 90 

10.5 Samo #81 Priradiť predmety garantom 3 - stredná 25.XI.2009 2.XII.2009   rozpracované   

10.6 Dušan #82 Vymazať požiadavky z DB 3 - stredná 25.XI.2009 2.XII.2009 1.XII.2009 OK 100 

10.7 Peťo M. Testovať celkovú činnosť  systému 3 - stredná 25.XI.2009 2.XII.2009 1.XII.2009 OK 100 

10.8 Ondro Rozvrhár - prezeranie požiadaviek a refaktoring 3 - stredná 25.XI.2009 2.XII.2009 30.XI.2009 OK 100 
 

Tabuľka 2 – Úlohy na nasledujúci týždeň 

ID Osoba Úloha Priorita Dátum zadania 
Plánovaný termín 

ukončenia 

Skutočný 
termín 

ukončenia 
Stav % 

8.12 Peťo L. #68 zrevidovať systémovú dokumentáciu 3 - stredná 11.XI.2009 25.XI.2009   rozpracované   

10.4 Vlado #80 Revízia dokumentácie riadenia 3 - stredná 25.XI.2009 2.XII.2009   rozpracované 90 

10.5 Samo #81 Priradiť predmety garantom 3 - stredná 25.XI.2009 2.XII.2009   rozpracované   

11.1 Maťo, 

Vlado #88 Skontrolovať počty študentov 
1 - veľmi vysoká 2.XII.2009 2.XII.2009  nová 

 0          

11.2 Peťo M. #87 Zmeniť obrázky v helpe na nové 2 - vysoká 2.XII.2009 4.XII.2009   nová 0 

11.3 Všetci Každý bude na hotline 1 - veľmi vysoká 4.XII.2009 14.XII.2009   nová 0 

11.4 Vlado #89 Doplniť dokumentáciu riadenia 2 - vysoká 2.XII.2009 9.XII.2009   nová 0 

11.5 Maťo 90 Inštalačná príručka 2 - vysoká 2.XII.2009 9.XII.2009  nová 0 

11.6 Samo 91 Používateľská príručka 2 - vysoká 2.XII.2009 9.XII.2009   nová 0 

11.7 Peťo L. 92 Refaktoring systémovej dokumentácie 2 - vysoká 2.XII.2009 9.XII.2009   nová 0 
 


