
Tím 02 – Prostredie pre návrh digitálnych systémov    projekt 2010/2011 

Zápis 18. stretnutia tímu č. 2 

Vedúci pedagóg:  Ing. Peter Pištek  
Dátum:  6.4.2011 
Miestnosť: D124 
Čas: 13.00 – 13.40 

Zúčastnení členovia tímu: 
Bc. Róbert Chytil 
Bc. Martin Jánoš 
Bc. Tomáš Lőrincz 
Bc. Tomáš Takács 
Bc. Róbert Virkler 

Zápis vypracoval:  
Bc. Martin Jánoš 

Chýbajú: - Zápis overil: 
Bc. Róbert Chytil 

 

 

Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia 

Číslo úlohy Úloha Zodpovedný Stav Termín 

2.6 Správa webového sídla RV prebieha dlhodobo 

5.1 Dokumentácia projektu MJ prebieha dlhodobo 

5.2 Dokumentácia riadenia RCh prebieha dlhodobo 

11.2 Navrhnúť vylepšenia Všetci prebieha dlhodobo 

14.4 Vylepšenie hlavného programu TL prebieha 13.4.2011 

16.1 Testovanie stavových automatov MJ splnené 6.4.2011 

16.2 Vylepšenie plug-inu stav. aut RCh prebieha 13.4.2011 

16.4 Podpora nových hradiel pre BLIF TT splnené 6.4.2011 

17.1 Farebné siete pre PNML RV zastavené 6.4.2011 

17.2 Vylepšenie plug-inu na 
minimalizáciu obvodu  

MJ splnené 6.4.2011 

17.3 Akceptačné testy Všetci prebieha 13.4.2011 

17.4 Simulácia pre logické obvody TL,TT prebieha 13.4.2011 

 

Pridelené úlohy 

Číslo úlohy Úloha Zodpovedný Termín 

18.1 Zápis zjednodušeného obvodu  do VHDL MJ 13.4.2011 

18.2 Konverzia obvodu z BLIF do VHDL TT 13.4.2011 

18.3 Simulácia Petriho sietí RV 13.4.2011 

 



Tím 02 – Prostredie pre návrh digitálnych systémov    projekt 2010/2011 

Priebeh stretnutia  

• Kontrola zápisnice a pridelených úloh zo 17. Stretnutia. 

o  RV vyhlásil, že farbenie Petriho sietí (PN) nemá význam, keďže neexistuje 

zodpovedajúci štandard, podľa ktorého by sa mal riadiť; ďalej navrhol pridať 

mriežku na pracovnú plochu ako pomôcku pri zarovnávaní prvkov obvodu; 

potom rozprával o nemožnosti otestovať FSM modul, lebo nemal aktuálnu 

verziu a tá, ktorú mal k dispozícii sa správala chybne pri načítaní vstupov. 

o  TT rozprával o vylepšeniach svojho modulu, ktoré uskutočnil; napríklad 

znegovanie funkcie, ktorá má v BLIF na výstupe 0, aby dostal 1. 

o  TL vyhlásil, že vykoná opravy zistené pri testovaní, najmä automatické 

pomenovanie spojení a portov kam spojenia patria, potom rozoberal prípady 

ktoré môžu nastať pri vymazávaní spojenia, ďalej prišiel k záveru, že program 

vypíše používateľovi upozornenie pri vymazávaní spojenia. Nakoniec si dal za 

úlohu skompletizovať program na jednotný celok, aby sa doň mohli prípadne 

pridať ďalšie vlastnosti (napr. simulácia). 

o  RCh upozornil TL, že v FSM module sa nevypisujú oblé spojenia a šípky sa 

niekedy nezobrazia správne a navrhol pomenovanie spojení buď ako ručné 

alebo ako automatické (ako je to pri logických obvodoch). 

o  Dohodol sa jednotný formát akceptačných testov: 

� pole ID bude v tvare: P_CC[x], kde P je poradová číslo testovaného 

(abecedné poradie členov tímu), CC je dvojmiestne číslo testu (00-99), 

x je písmeno (a-z), ktoré určuje označuje poradie podtestu testu 

s číslom CC v prípade keď bola zistená chyba pri teste CC, ak sa aj 

vtedy pri testovaní objaví chyba, tak sa vykoná ďalší podtest 

s písmenom, ktoré nasleduje po x. Podtest sa vykoná až vtedy, keď 

bola uskutočnená oprava chyby zistenej v teste CC. 

� pole UC sa vylúči pre svoju nadbytočnosť 

� RCh bude mať za úlohu evidovať všetky testy, ktoré potom uvedie 

v dokumentácii riadenia 

• Boli pridelené nové úlohy – pedagogický vedúci navrhol implementovať zápis obvodu 

z BLIF súboru alebo po zjednodušení do VHDL a simuláciu PN ako samostatný 

modul, tieto funkcionality sme si už určili v dokumentácii projektu ešte v minulom 

semestri. 


