
Zápis z 1. stretnutia tímu č. 3 

Dátum:  29.9.2010 

Trvanie:  13.15 – 14.40 

Miestnosť:  softvérové štúdio (lab D07b) 

Prítomní: 

 Pedagóg:  Ing. Matej Makula, PhD. 

 Členovia tímu: Bc. František Ivanko, Bc. Róbert Móro, Bc. Samuel Snopko, 

Bc. Marek Sobôtka, Bc. Ivan Srba  

Neprítomní:  Bc. Pavol Sopko (na pracovnej stáži vo Veľkej Británii)  

Zapisovateľ:  Bc. Róbert Móro 

 

Téma stretnutia (podľa harmonogramu) 

 Rozdelenie úloh v tíme, prvotná analýza 

Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia 

  Žiadne predchádzajúce úlohy 

Opis stretnutia 

1. Rozdelili sme si úlohy v tíme: 

František Ivanko manažér vývoja, databázový expert, programátor 

Róbert Móro  manažér rizík, analytik, softvérový návrhár, programátor 

Samuel Snopko  manažér plánovania, zástupca manažéra tímu, analytik, 

softvérový návrhár, programátor 

Marek Sobôtka  manažér kvality, databázový expert, programátor 

Pavol Sopko  návrh používateľských rozhraní, tvorba webovej prezentácie, 

programátor 

Ivan Srba  manažér tímu, manažér podpory vývoja, programátor 

2. Dohodli sme sa, že budeme systém vyvíjať podľa metodiky SCRUM. 

3. Oboznámili sme sa so súčasným stavom systému na tvorbu a prideľovanie tém 

bakalárskych, diplomových prác a tímových projektov a systému na tvorbu posudkov.  

Existujú teda dva oddelené systémy, ktoré však pracujú nad spoločnou databázou: 

 Yonban 

 Promasus 

4. Funkcie systému Yonban: 

a. Tvorba tém 

b. Schvaľovanie tém garantom 

c. Pridelenia študenta na projekt 

d. Tlačenie zadaní 

5. Funkcie systému Promasus: 

a. Nahrávanie prác študentmi 

b. Vkladanie abstraktu práce 

c. Tvorba posudkov vedúceho a oponenta práce 

6. Z pohľadu projektov fungujú systémy nasledovne: 

a. Bakalársky projekt  



i. prideľovanie na projekty  

ii. krátky posudok vedúceho (BP1) 

iii. odovzdanie práce a abstraktu, posudok vedúceho a oponenta (BP2) 

b. Diplomový projekt 

i. prideľovanie na projekty 

ii. krátky posudok vedúceho (DP1) 

iii. posudok vedúceho (DP2) 

iv. odovzdanie práce a abstraktu, žiadne posudky (DP3)  

c. Tímový projekt 

i. prideľovanie na projekty 

7. Nový systém by mal nahradiť oba systémy (teda bude jeden namiesto dvoch), zefektívniť 

proces tvorby a prideľovania tém a tvorby posudkov, pričom by mal byť predovšetkým 

jednoduchší. Dôraz sa kladie na stabilitu, robustnosť, prehľadnosť kódu a dokumentácie. 

8. Oboznámili sme sa tiež s požadovaným procesom tvorby a prideľovania zadaní: 

a. Vypísanie tém pedagógom 

b. Tlač zoznamu tém a písanie pripomienok garantom 

c. Revízia tém pedagógom 

d. Sprístupnenie tém študentom (garant alebo automaticky k nejakému dátumu) 

e. Registrácia na témy študentmi 

f. Pridelenie témy študentovi (pedagóg) 

9. Z identifikovaného procesu vyplynuli 3 roly v systéme: 

 garant 

 pedagóg 

 študent 

10. Systém bude okrem toho poskytovať funkcie systému Promasus: 

a. Možnosť sledovania etáp projektu (BP1,2, DP1,2,3) 

b. Opakovanie projektu 

c. Tvorba posudkov (práce sa už do systému zadávať nebudú) 

d. Harmonogramy odovzdávania, stupnice hodnotenia 

11. Bude potrebné preskúmať a zabezpečiť spoluprácu nového systému s Akademickým 

informačným systémom (AIS). 

Úlohy do ďalšieho stretnutia 

ID Popis Zodpovednosť Dátum Stav 

2 Preštudovať existujúcu databázu  Fero, Marek 6.10.2010 nová 

3 

Pozrieť výsledky práce tímov, ktoré 

v minulosti pracovali na systémoch 

Yonban, Promasus  

Robo 6.10.2010 nová 

4 
Zanalyzovať a zaviesť podporné 

prostriedky  
Ivo 6.10.2010 nová 

6 Zistiť možnosti LDAP na spoluprácu s AIS  Ivo 6.10.2010 nová 

7 Prototyp dizajnu  Paľo 6.10.2010 nová 

8 Vytvoriť šablónu zápisnice  Robo 6.10.2010 nová 

9 Vytvoriť logo a plagát tímu  Samo, Paľo 6.10.2010 nová 

 


