
Zápis z 5. stretnutia tímu č. 3 

Dátum:  27.10.2010 
Trvanie:   13:00 – 15:30 
Miestnosť:  softvérové štúdio (lab D07b) 
Prítomní: 
 Pedagóg:  Ing. Matej Makula, PhD. 
 Členovia tímu: Bc. František Ivanko, Bc. Róbert Móro, Bc. Samuel Snopko, 

Bc. Marek Sobôtka, Bc. Ivan Srba 
Neprítomní:  Bc. Pavol Sopko (na pracovnej stáži vo Veľkej Británii)  
Zapisovateľ:  Bc. Ivan Srba 
 

Téma stretnutia (podľa harmonogramu) 

 Zhrnutie práce v druhom behu. 
 Riešenie problémov jednotlivých členov tímu. 

Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia 

ID Popis Zodpovednosť Dátum Stav 

64 Prihlasovanie pouzivatelov cez AIS  USER STORY 23.10.2010 
pracuje sa 

na nej 

65 
[#64] Testovanie implementácie 

prihlasovania Marek Sobôtka 22.10.2010 nová 

66 
[#64] Zdokumentovanie funkcionality 

prihlasovania Róbert Móro 23.10.2010 nová 

67 Pridanie nového projektu USER STORY  26.10.2010 
pracuje sa 

na nej 

68 
[#67] Implementácia pridania nového 

projektu František Ivanko 24.10.2010 
pracuje sa 

na nej 

69 [#67] Testovanie pridania nového projektu Marek Sobôtka 25.10.2010 nová 

70 
[#67] Zdokumentovanie funkcionality 

pridania noveho projektu Róbert Móro 26.10.2010 nová 

71 Migracia dat pouzivanej casti databazy   30.10.2010 nová 

72 [#71] Vytvorenie php skriptu na migraciu František Ivanko 29.10.2010 nová 

73 [#71] Zdokumentovanie prace a skriptu Samuel Snopko 30.10.2010 nová 

74 Zobrazenie zoznamu projektov pedagoga  USER STORY 30.10.2010 nová 

75 [#74] Analyza a navrh, testovacie scenare Samuel Snopko 26.10.2010 nová 

76 
[#74] Implementacia zobrazenia projektov 

pedagoga Pavol Sopko 28.10.2010 nová 

77 [#74] Testovanie Marek Sobôtka 29.10.2010 nová 

78 
[#74] Zdokumentovanie zobrazenia 

zoznamu Róbert Móro 30.10.2010 nová 

79 
Opravenie revidovaneho projektu 

pedagogom a editacia USER STORY  1.11.2010 nová 

80 [#79] Analyza uzivatelskeho hladiska Róbert Móro 28.10.2010 
pracuje sa 

na nej 

81 [#79] Navrh editacie a opravy projektu a rev. Samuel Snopko 29.10.2010 nová 



projektu 

82 [#79] Implementacia editacie projektov Ivan Srba 31.10.2010 nová 

83 [#79] Testovanie editacie a opravy projektu Marek Sobôtka 31.10.2010 nová 

84 [#79] Zdokumentovanie editacie projektov Róbert Móro 1.11.2010 nová 

85 Vytvorenie dlhodobeho planu Samuel Snopko 22.10.2010 
pracuje sa 

na nej 

92 Tutorial: Mena suborov Ivan Srba 24.10.2010 nová 

97 Tlac projektov garantom [optional_2] USER STORY  2.11.2010 nová 

98 [#97] Analyza a navrh tlace Róbert Móro 31.10.2010 
pracuje sa 

na nej 

99 [#97] Implementacia František Ivanko 2.11.2010 nová 

100 [#97] Testovanie implementacie tlace Marek Sobôtka 2.11.2010 nová 

101 [#97] Zdokumentovanie tlace Róbert Móro 2.11.2010 nová 

102 
Zobrazenie zoznamu projektov - garant 

[optional_2] USER STORY  2.11.2010 nová 

103 [#102] Analyza pouzivatelkeho hladiska Róbert Móro 2.11.2010 
pracuje sa 

na nej 

104 [#102] Navrh architektury Samuel Snopko 2.11.2010 nová 

105 [#102] Implementacia Pavol Sopko 2.11.2010 nová 

106 [#102] Testovanie Marek Sobôtka 2.11.2010 nová 

107 [#102] Zdokumentovanie funkcionality Róbert Móro 2.11.2010 nová 

Opis stretnutia 

1. Stretnutie viedol Ivan Srba 
2. Najprv sme riešili úlohy z predchádzajúceho týždňa, každý v krátkosti povedal čo spravil za 

uplynulý týždeň. Úlohy na ktorých sa začalo pracovať alebo už boli  ukončené je možné 
vidieť v tabuľke (viď vyššie) 

a. Vedúcemu projektu sme prezentovali výsledok User Story Pridanie nového projektu. 
Implementovaný výsledok bol prijatý. 

b. Ivo prezentoval výsledok nainštalovania PHP a Git-u na serveri. 
c. Marek v krátkosti uviedol informácie o spôsobe automatického testovania. 
d. Robo uviedol, že sú hotové analýzy k User stories, ktoré mal priradené. 
 

3. Následne vedúci projektu (Ing. Matej Makula, PhD.) doplnil informácie k databázovému 
modelu o  stavoch projektu a zadania. Momentálne nebudeme riešiť všetky stavy, ale len tie, 
ktoré sú potrebné pre zadané User stories. 

4. Nakoniec sme už bez vedúceho diskutovali o zmene databázy a to konkrétne vzťahov medzi 
projektmi a zadaniami. Ďalej sme vyriešili rozdelenie tém na metodiky s prihliadnutím na 
zodpovednosti v rámci tímového projektu. Jednotlivé metodiky sa budeme snažiť napísať 
takým spôsobom, aby boli plne použiteľné na tímovom projekte. 



Úlohy pre šprint číslo 2, na ktorých sa pracuje alebo sa ešte nezačali: 

ID Popis Zodpovednosť Dátum Stav 

64 Prihlasovanie pouzivatelov cez AIS  USER STORY 23.10.2010 
pracuje sa 

na nej 

65 
[#64] Testovanie implementácie 

prihlasovania Marek Sobôtka 22.10.2010 nová 

66 
[#64] Zdokumentovanie funkcionality 

prihlasovania Róbert Móro 23.10.2010 nová 

67 Pridanie nového projektu USER STORY  26.10.2010 
pracuje sa 

na nej 

68 
[#67] Implementácia pridania nového 

projektu František Ivanko 24.10.2010 
pracuje sa 

na nej 

69 [#67] Testovanie pridania nového projektu Marek Sobôtka 25.10.2010 nová 

70 
[#67] Zdokumentovanie funkcionality 

pridania noveho projektu Róbert Móro 26.10.2010 nová 

71 Migracia dat pouzivanej casti databazy   30.10.2010 nová 

72 [#71] Vytvorenie php skriptu na migraciu František Ivanko 29.10.2010 nová 

73 [#71] Zdokumentovanie prace a skriptu Samuel Snopko 30.10.2010 nová 

74 Zobrazenie zoznamu projektov pedagoga  USER STORY 30.10.2010 nová 

75 [#74] Analyza a navrh, testovacie scenare Samuel Snopko 26.10.2010 nová 

76 
[#74] Implementacia zobrazenia projektov 

pedagoga Pavol Sopko 28.10.2010 nová 

77 [#74] Testovanie Marek Sobôtka 29.10.2010 nová 

78 
[#74] Zdokumentovanie zobrazenia 

zoznamu Róbert Móro 30.10.2010 nová 

79 
Opravenie revidovaneho projektu 

pedagogom a editacia USER STORY  1.11.2010 nová 

80 [#79] Analyza uzivatelskeho hladiska Róbert Móro 28.10.2010 
pracuje sa 

na nej 

81 
[#79] Navrh editacie a opravy projektu a rev. 

projektu Samuel Snopko 29.10.2010 nová 

82 [#79] Implementacia editacie projektov Ivan Srba 31.10.2010 nová 

83 [#79] Testovanie editacie a opravy projektu Marek Sobôtka 31.10.2010 nová 

84 [#79] Zdokumentovanie editacie projektov Róbert Móro 1.11.2010 nová 

85 Vytvorenie dlhodobeho planu Samuel Snopko 22.10.2010 
pracuje sa 

na nej 

92 Tutorial: Mena suborov Ivan Srba 24.10.2010 nová 

97 Tlac projektov garantom [optional_2] USER STORY  2.11.2010 nová 

98 [#97] Analyza a navrh tlace Róbert Móro 31.10.2010 
pracuje sa 

na nej 

99 [#97] Implementacia František Ivanko 2.11.2010 nová 

100 [#97] Testovanie implementacie tlace Marek Sobôtka 2.11.2010 nová 

101 [#97] Zdokumentovanie tlace Róbert Móro 2.11.2010 nová 

102 
Zobrazenie zoznamu projektov - garant 

[optional_2] USER STORY  2.11.2010 nová 

103 [#102] Analyza pouzivatelkeho hladiska Róbert Móro 2.11.2010 
pracuje sa 

na nej 



104 [#102] Navrh architektury Samuel Snopko 2.11.2010 nová 

105 [#102] Implementacia Pavol Sopko 2.11.2010 nová 

106 [#102] Testovanie Marek Sobôtka 2.11.2010 nová 

107 [#102] Zdokumentovanie funkcionality Róbert Móro 2.11.2010 nová 
 


