
Zápis zo 7. stretnutia tímu č. 3 

Dátum:  10.11.2010 

Trvanie:  13.00 – 13.30 a 16:00 – 18:00 

Miestnosť:  softvérové štúdio (lab D07b) 

Prítomní: 

 Pedagóg:  Ing. Matej Makula, PhD., Ing. Michal Barla 

 Členovia tímu: Bc. František Ivanko, Bc. Róbert Móro, Bc. Samuel Snopko, 

Bc. Marek Sobôtka, Bc. Ivan Srba  

Neprítomní:  Bc. Pavol Sopko (na pracovnej stáži vo Veľkej Británii)  

Zapisovateľ:  Bc. Samuel Snopko 

 

Téma stretnutia (podľa harmonogramu) 

 Priebežné stretnutie k 3. šprintu. 

 Predbežné hodnotenie dokumentácie riadenia a kvality. 

 Stretnutie s oponentom dokumentácie kvality. 

Priebežný stav úloh 3. šprintu 

ID Popis Zodpovednosť Dátum Stav 

109 Tlač projektov garantom USER STORY  9.11.2010 rozpracovaná 

110 Schválenie/revidovanie zadaní (garant)  USER STORY 8.11.2010 rozpracovaná 

111 [#110] Analýza používateľského hľadiska Róbert Móro 5.11.2010 rozpracovaná 

112 
[#110] Implementácia 

schvaľovania/revidovania zadaní 
Pavol Sopko 7.11.2010 nová 

113 [#110] Testovanie schvaľovania/revidovania Marek Sobôtka 7.11.2010 nová 

114 [#110] Zdokumentovanie funkcionality Samuel Snopko 8.11.2010 nová 

115 [#109] Analýza a návrh tlače Róbert Móro 7.11.2010 rozpracovaná 

116 [#109] Implementácia tlače projektov František Ivanko 9.11.2010 nová 

117 [#109] Testovanie tlače Marek Sobôtka 9.11.2010 nová 

118 [#109] Zdokumentovanie tlače projektov Samuel Snopko 9.11.2010 nová 

119 Zobrazenie detailu projektu  USER STORY 12.11.2010 rozpracovaná 

120 [#119] Analýza a návrh riešenie detailu Samuel Snopko 8.11.2010 rozpracovaná  

121 [#119] Implementácia detailu Ivan Srba 10.11.2010 nová 

122 [#119] Kontrola správnosti výpisu Samuel Snopko 10.11.2010 nová 

123 [#119] Zdokumentovanie detailu Samuel Snopko 12.11.2010 nová 

124 Import študentov do systému  USER STORY 13.11.2010 rozpracovaná 

125 [#124] Analýza a návrh importu Samuel Snopko 10.11.2010 rozpracovaná 

126 [#124] Implementácia GUI importu Pavol Sopko 11.11.2010 rozpracovaná 

127 [#124] Implementácia skriptu importu  František Ivanko 12.11.2010 nová 

128 
[#124] Zdokumentovanie importov do 

systému 
Samuel Snopko 13.11.2010 nová 

129 [#124] Test importov Marek Sobôtka 12.11.2010 nová 

130 Vypísanie/sprístupnenie projektu USER STORY  15.11.2010 rozpracovaná 

131 [#130] Analýza a návrh vypísania projektu Róbert Móro 11.11.2010 rozpracovaná 



132 [#130] Implementácia vypísania projektu František Ivanko 13.11.2010 nová 

133 [#130] Test výpisu projektov Marek Sobôtka 14.11.2010 nová 

134 [#130] Zdokumentovanie vypísania projektu Róbert Móro 15.11.2010 nová 

138 
Registrácia študentov na projekt 

[optional_3] 
USER STORY  16.11.2010 nová 

139 
[#138] Analýza a návrh registrácie na 

projekty 
Róbert Móro 14.11.2010 nová 

140 [#138] Implementácia registrácie na projekty Ivan Srba 16.11.2010 nová 

141 [#138] Testovanie registrácie na projekty Marek Sobôtka 16.11.2010 nová 

142 
[#138] Zdokumentovanie registrácie na 

projekty 
Róbert Móro 16.11.2010 nová 

143 Prerobenie Stavových diagramov Samuel Snopko 7.11.2010 hotová 

144 Aktualizácia webu projektu Pavol Sopko 16.11.2010 rozpracovaná 

145 
[BugFix] Tabuľka prehľadu projektov 

pedagóg 
Pavol Sopko 9.11.2010 hotová 

146 [BugFix] Základne rozhranie používateľa František Ivanko 9.11.2010 rozpracovaná 

147 
[BugFix] Odstránenie anglického názvu zo 

všetkých formulárov 
Ivan Srba 9.11.2010 nová 

148 
Vytvoriť unit testy pre implementovane 

feature 
Marek Sobôtka 16.11.2010 hotová 

Opis stretnutia 

1. Vedúcemu sme prezentovali pokrok, grafické a funkcionálne zmeny za posledný týždeň na 

adrese: http://195.98.27.97:82/reyon/ 

2. Každý člen tímu za seba prezentoval na čom počas predchádzajúceho týždňa pracoval, čo má 

naplánované na nasledujúci týždeň a čo reálne stíha. 

3. Riešila sa správnosť stavových diagramov 

 Vedúci odsúhlasil stav „zrušený“, ktorý nahradil stav „zamietnutý“ 

4. Ďalej sa riešila problematika vypisovanie projektov garantom. 

 Garant ich bude môcť vypisovať pomocou tlačidla „vypísať“ v tabuľke projektov na 

schválenie, kde bude vidieť aj schválené projekty 

5. O 16.00 sme mali stretnutie s Ing. Michalom Barlom k dokumentácii riadenia a kvality 

 Prezentovali sme mu prototyp 

 Obhajovali použité technológie 

 Viac v zapisnica_kvality_01.doc 

http://195.98.27.97:82/reyon/

