
Zápis z 14. stretnutia tímu č. 3 

Dátum:  03.02.2011 

Trvanie:  14.00 – 16.00 

Miestnosť:  softvérové štúdio (TPC) 

Prítomní: 

 Pedagóg:  Ing. Matej Makula, PhD. 

 Členovia tímu: Bc. František Ivanko, Bc 

. Róbert Móro, Bc. Samuel Snopko, Bc. Marek Sobôtka, Bc. Ivan Srba  

Neprítomní:  Bc. Pavol Sopko (na pracovnej stáži vo Veľkej Británii)  

Zapisovateľ:  Bc. Samuel Snopko 

 

Téma stretnutia (podľa harmonogramu) 

- Začiatok 7.behu 

- Úspešne sme odovzdali systém na ostrý server 

o  Splnili sme dátum 28.02.2011 

- Prezentovanie systému na ostrom serveri 

- V nasledujúcich dňoch očakávame pripomienky od používateľov 

- Prejdenie plánu na ďalší šprint a čo nás čaká v letnom semestri 

o  oboznámenie s väčšinou funkcionality 

- Rozdelenie nových úloh na 7.beh 

Priebežný stav úloh 6.behu: 

ID Popis Zodpovednosť Dátum Stav 

244 2. Stretnutie LS  24.2.2011 ukončená 

243 Logovanie pouzivatelskych aktivit Pavol Sopko 28.2.2011 ukončená 

241 Stretnutie s veducim ohladom databazy  1.3.2011 ukončená 

240 
Moznost zmeny prihlaseneho pouzivatela za inu 

osobu v systeme 
Samuel Snopko 28.2.2011 ukončená 

239 Doplnit logovanie neautorizovaneho pristupu Samuel Snopko 28.2.2011 ukončená 

238 Testovanie systemu Samuel Snopko 28.2.2011 ukončená 

237 Aktualny datovy model Marek Sobôtka 28.2.2011 ukončená 

236 Prerobenie checkboxov pri novom projekte Marek Sobôtka 28.2.2011 ukončená 

235 Aktualizacia udajov o pedagogoch z AISu Marek Sobôtka 27.2.2011 ukončená 

234 
Mapovanie starych stavov na nove stavy projektu 

a zadania 
Samuel Snopko 28.2.2011 ukončná 

233 Zapisnica zo stretnutia s vedenim Róbert Móro 24.2.2011 ukončená 

232 1. Stretnutie LS  24.2.2011 ukončená 

231 Stretnutie s vedenim  23.2.2011 ukončená 

230 
Administracia pouzivatelov - Pedagogovia a 

studenti 
František Ivanko 25.2.2011 ukončená 

227 Uprava filtra Pavol Sopko 25.2.2011 ukončená 

226 Obmedzenie pedagogov na vypisovanie projektov Marek Sobôtka 25.2.2011 ukončená 

225 Pedagogom pridelene zaradenie do ustavov Marek Sobôtka 28.2.2011 ukončená 



224 Upratat stavovy priestor projektu František Ivanko 25.2.2011 ukončená 

223 Zmena stavoveho diagramu Samuel Snopko 24.2.2011 ukončená 

222 Upratanie DB Marek Sobôtka 6.2.2011 ukončená 

 

Úlohy identifikované pre 7 beh: 

 

ID Popis Zodpovednosť Dátum Stav 

265 [261] Vseobecna rezia 7. behu celý tím 17.3.2011 
pracuje 

sa na nej 

264 [261] Dokumentacia a web v 7. behu celý tím 17.3.2011 nová 

263 [261] Testovanie a kontrola logov v 7. behu celý tím 17.3.2011 nová 

262 [261] Opravy v systeme v 7. behu celý tím 17.3.2011 nová 

261 Rezia a drobne opravy v 7. behu User story  nová 

260 
[259] Implementacia zakaldnych statistik o 

pedagogoch (Garant) 
Róbert Móro 17.3.2011 nová 

259 Prehlad statistik o systeme User story  nová 

258 [257] Implementacia formulara posudku Samuel Snopko 17.3.2011 nová 

257 Odovzdavanie posudkov do systemu User story  nová 

256 
[252] Implementacia detailu rieseneho projektu 

(student) 
Ivan Srba 17.3.2011 nová 

255 
[252] Implementacia detailu vedenych projektov - 

zo zoznamu vedene projekty (pedagog) 
Ivan Srba 17.3.2011 nová 

254 
[252] Implementacia zoznamov vedenych a 

oponovanych projektov (pedagog) 
Ivan Srba 17.3.2011 nová 

253 
[252] Implementacia zoznamu riesenych 

projektov (student) 
Ivan Srba 17.3.2011 nová 

252 Doplnenie prehladov pedagogovi a studentovi User story  nová 

251 [249] Vytvorenie testovacich dat v novej casti db Marek Sobôtka 6.3.2011 nová 

250 [249] Dopracovanie migracneho skriptu db František Ivanko 6.3.2011 nová 

249 
Dopracovanie databazy o cas na odovzdavanie 

abstratkov a hodnoteni 
User story  nová 

248 
[246] Upratanie zdrojoveho kodu a vytvorenie 

nadriedy 
František Ivanko 17.3.2011 nová 

247 
[246] Implementacia zoznamu riesenych 

projektov 
František Ivanko 17.3.2011 nová 

246 Zoznam riesenych projektov User story  nová 

245 3. Stretnutie LS   nová 

242 
[249] navrh a implementacia noveho datoveho 

modelu 
Marek Sobôtka 6.3.2011 

pracuje 

sa na nej 

229 Projekty / Schvalovanie projektov Róbert Móro 6.3.2011 
pracuje 

sa na nej 

 

Opis stretnutia 

1. Prezentovali sme vedúcemu stav úloh, ktoré sme splnili za predchádzajúci týždeň. 



2. Predviedli sme systém na ostrom serveri. 

3. Dostali sme menšie pripomienky k systému 

a. Pri tvorbe nového projektu musia byť názvy študijných programov celé a nie cez 

skratky ako vo filtroch 

b. Rozšíriť pole Názov projektu a Miesto Vypracovania na dĺžku pola Textu zadania 

c. Zmeniť „Názov projektu v SJ“ na „Názov projektu“ 

d. Odstrániť text „Vytvorenie nového zadania“ 

e. Pri ukladaní zobrazovať pop-up „Údaje boli uložené“ nezavrie sa okno. 

f. Pri načítavaní tabuliek zobraziť linky na profil a detail až po načítaní JS 

g. Potvrdzovať odovzdávanie projektov na schvaľovanie. 

h. Maximálny počet študentov nastaviť na 3 

4. Bola nám vysvetlená skoro celá nasledujúca funkcionalita – nie len pre tento beh, ale celý 

semester 

5. Oboznámenie celého tímu s novou časťou databázy 

6. Databázoví špecialisti prebrali s vedúcim prechod zo starej databázy na novú – zlučovanie 

tabuliek a atribútov.  

7. Prerozdelili sme nové úlohy (viď. Tabuľku identifikovaných úloh 7.behu) 


