
Zápis z 18. stretnutia tímu č. 3 

Dátum:  31.03.2011 

Trvanie:  14.00 – 16.00 

Miestnosť:  softvérové štúdio (lab D07b) 

Prítomní: 

 Pedagóg:  Ing. Matej Makula, PhD. 

 Členovia tímu: Bc. Róbert Móro, Bc. Samuel Snopko, Bc. Marek Sobôtka, Bc. Ivan Srba, 

Bc.  Pavol Sopko, Bc. František Ivanko 

Neprítomní:  - 

Zapisovateľ:  Bc. Samuel Snopko 

 

Téma stretnutia (podľa harmonogramu) 

- Úvodné stretnutie k 9.behu a ukončenie 8.behu 

- Prezentovali sme stav úloh na, ktorých členovia tímu pracovali počas 8.behu 

- V rámci tímu sa rozoberalo ešte ukladanie súbor 

o  Importovanie súborov aj zo starého systému 

- Vedúci ešte pripomienkoval pamäť filtrov 

- Určenie dátumu prechodu na Production Server 

o  Potreba ukončenia úloh do polky behu 

o  Zvyšok behu dokumentácia a prechod z Dev na Production Server 

- Oboznámenie so zvyšnou funkcionalitou požadovanou od systému pre nasledujúci beh 

o  Rozdelenie úloh behu 

 

Stav úloh 8.beh (k 31.3.2011): 

ID Popis Zodpovednosť Dátum Stav 

295 Locking/Unlocking posudkov a abstraktov/prac Marek Sobôtka 31.3.2011 ukončená 

292 [290] Stahovanie prac zo systemu Marek Sobôtka 31.3.2011 ukončená 

291 [290] Vkladanie prac do systemu Marek Sobôtka 31.3.2011 ukončená 

290 Vkladanie a stahovanie prac User story 31.3.2011 ukončená 

289 [287] Zobrazovanie abstraktov a klucovych slov Róbert Móro 31.3.2011 ukončená 

288 [287] Vkladanie abstraktov a klucovych slov Róbert Móro 31.3.2011 ukončená 

287 Sprava abstraktov a klucovych slov User story 31.3.2011 ukončená 

286 [283] Tlac posudkov zo systemu František Ivanko 31.3.2011 ukončená 

285 [283] Zobrazovanie posudkov v systeme František Ivanko 31.3.2011 ukončená 

284 [283] Implementacia formulara posudku Samuel Snopko 31.3.2011 ukončená 

283 Odovzdavanie posudkov do systemu celý tím 31.3.2011 ukončená 

282 6. Stretnutie LS celý tím 24.3.2011 ukončená 



281 5. Stretnutie LS celý tím 17.3.2011 ukončená 

280 [275] Planovanie 8.behu Samuel Snopko 18.3.2011 ukončená 

279 [275] Opravy v systeme v 8. beh celý tím 31.3.2011 ukončená 

278 [275] Testovanie a kontrola logov v 8. behu celý tím 31.3.2011 ukončená 

277 [275] Dokumentacia a web v 8. behu celý tím 31.3.2011 ukončená 

276 [275] Vseobecna rezia 8.behu celý tím 31.3.2011 ukončená 

275 Rezia a drobne opravy v 8. behu User story 31.3.2011 ukončená 

253 
[252] Implementacia zoznamu riesenych 

projektov (student) 
Ivan Srba 31.3.2011 ukončená 

 

Identifikované úlohy pre 9.beh (k 31.3.2011): 

ID Popis Zodpovednosť Dátum Stav 

318 [317] Implementovanie navratovych liniek Marek Sobôtka 7.4.2011 nová 

317 Najdenie a vytvorenie navratovych liniek User story 7.4.2011 nová 

316 

[314] Zobrazenie riesenych a archivovanych 

projektov studenta 
Ivan Srba 7.4.2011 nová 

315 

[314] Dorobit funkcionalitu archivovanych 

projektov 
Ivan Srba 7.4.2011 nová 

314 Zoznam archivovanych projektov User story 7.4.2011 nová 

313 

[311] Kontrola pridelovania a registracie 

projektov 
Róbert Móro 7.4.2011 nová 

312 [311] Dolnenie autorizacie v systeme Róbert Móro 7.4.2011 nová 

311 

Kontrola registracie na projekty a autorizacia v 

systeme 
User story 7.4.2011 nová 

310 

[309] Implementacia pridelenia a odstranenia 

studenta z projektu 
Samuel Snopko 7.4.2011 nová 

309 

Nasilne pridelenie a odstranenie studenta z 

projektu 
User story 7.4.2011 nová 

306 [#297] Uprava importu studentov František Ivanko 7.4.2011 nová 

305 [297] Uprava prihlasovania do systemu František Ivanko 7.4.2011 nová 

304 [303] Implementacia emailovej notifikacie Pavol Sopko 7.4.2011 nová 

303 Odosielanie emailovych notifikacii User story 7.4.2011 nová 

302 8. Stretnutie LS celý tím 7.4.2011 nová 

301 7. Stretnutie LS celý tím 31.3.2011 nová 

300 [297] Opravy v systeme v 9. beh celý tím 14.4.2011 nová 

299 [297] Planovanie 9.behu Samuel Snopko 14.4.2011 nová 

298 [297] Dokumentacia a sprava webu v 9.behu celý tím 14.4.2011 nová 

297 Rezia a drobne opravy v 9. behu User story 14.4.2011 nová 

 

Opis stretnutia 

1. Prezentovali sme vedúcemu stav úloh, ktoré sme splnili za predchádzajúci týždeň. 



2. Vedúci prezentoval výhrady k riešeniam úloh za 8.beh 

a. Problémy so statfull filtrom 

i. Vyriešené ešte počas behu (Palo) 

b. Importovanie súborov zo starého systému a naviazanie do nového 

i. Vysvetlené Marekovi 

c. Grafické pripomienky k 

i. Pridávaniu posudkov 

ii. Zobrazovaniu posudkov 

iii. Tlači posudkov 

3. Rozdelila sa nová funkcionalita medzi členov tímu na riešenie 

a. Nevyhnutnosť ukončiť rozdelenú funkcionalitu do nasledujúceho stretnutia 

b. Odštartovanie prác na dokumentácii systému 

4. Detaily funkcionality 

a. Tlačiť aj zobrazovať posudky až po odovzdaní 

b. Minimálne zmeny hlavičky zobrazenia a tlače posudkov 

c. Doplniť do DB k posudkom dátum poslednej úpravy a odovzdania posudku 

i. Na základe toho zmeniť ukladanie posudkov (zmena dátumov) (Samuel) 

5. Určil sa dátum spustenia ďalšej funkcionality na ostrý server (production) 

a. Dátum prechodu 10.4.2011 


