
Zápis z 19. stretnutia tímu č. 3 

Dátum:  07.04.2011 

Trvanie:  14.00 – 15.15 

Miestnosť:  softvérové štúdio (lab D07b) 

Prítomní: 

 Pedagóg:  Ing. Matej Makula, PhD. 

 Členovia tímu: Bc. Róbert Móro, Bc. Samuel Snopko, Bc. Marek Sobôtka, Bc. Ivan Srba, 

Bc.  Pavol Sopko, Bc. František Ivanko 

Neprítomní:  - 

Zapisovateľ:  Bc. Samuel Snopko 

 

Téma stretnutia (podľa harmonogramu) 

- Medzi stretnutie k 9.behu 

- Prezentovali sme stav úloh na, ktorých členovia tímu pracovali počas 9.behu 

- Diskusia o registrácii študentov na projekty 

- Diskusia o násilnom registrovaní a odregistrovaní 

- Úprava databázy 

o  Presunutie atribútov z review do subject 

- Určenie dátumu prechodu na Production Server 

- Úprava migrácie 

- Určenie termínov 

o  Začiatku registrácie na projekty – 18.04.2011 

o  Dátum migrácie Dev na Production – 12-18.04.2011 

 Štvrtok 14.04.2011 

- Vysvetlenie pripomienok vedúceho a používateľov 

 

Stav úloh 9.beh (k 07.04.2011): 

ID Popis Zodpovednosť Dátum Stav 

318 [317] Implementovanie navratovych liniek Marek Sobôtka 7.4.2011 ukončená 

317 Najdenie a vytvorenie navratovych liniek User story 7.4.2011 ukončená 

316 

[314] Zobrazenie riesenych a archivovanych 

projektov studenta 
Ivan Srba 7.4.2011 ukončená 

315 

[314] Dorobit funkcionalitu archivovanych 

projektov 
Ivan Srba 7.4.2011 ukončená 

314 Zoznam archivovanych projektov User story 7.4.2011 ukončená 

313 

[311] Kontrola pridelovania a registracie 

projektov 
Róbert Móro 7.4.2011 nová 

312 [311] Dolnenie autorizacie v systeme Róbert Móro 7.4.2011 ukončená 

311 

Kontrola registracie na projekty a autorizacia v 

systeme 
User story 7.4.2011 nová 

310 

[309] Implementacia pridelenia a odstranenia 

studenta z projektu 
Samuel Snopko 7.4.2011 ukončená 

309 

Nasilne pridelenie a odstranenie studenta z 

projektu 
User story 7.4.2011 ukončená 



306 [#297] Uprava importu studentov František Ivanko 7.4.2011 ukončená 

305 [297] Uprava prihlasovania do systemu František Ivanko 7.4.2011 ukončená 

304 
[303] Implementacia emailovej notifikacie Pavol Sopko 7.4.2011 

pracuje 

sa na nej 

303 
Odosielanie emailovych notifikacii User story 7.4.2011 

pracuje 

sa na nej 

302 8. Stretnutie LS celý tím 7.4.2011 ukončená 

301 7. Stretnutie LS celý tím 31.3.2011 ukončená 

300 
[297] Opravy v systeme v 9. beh celý tím 14.4.2011 

pracuje 

sa na nej 

299 
[297] Planovanie 9.behu Samuel Snopko 14.4.2011 

pracuje 

sa na nej 

298 
[297] Dokumentacia a sprava webu v 9.behu celý tím 14.4.2011 

pracuje 

sa na nej 

297 
Rezia a drobne opravy v 9. behu User story 14.4.2011 

pracuje 

sa na nej 

 

Opis stretnutia 

1. Prezentovali sme vedúcemu stav úloh, ktoré sme splnili za predchádzajúci týždeň. 

a. Väčšina funkcionality tohto behu – z dôvodu prechodu na ostrý server v ďalšom 

týždni 

b. Paľo ešte nedokončil emailové notifikácie do v priebehu 24 by to malo byt hotové 

2. Zmeny v databáze  

a. Presunutie teacher_id z review do subject tabuľky 

b. Ďalej presunutie aj lockov z review do subject 

3. Do migračného skriptu doplniť 

a. Handed_over dátum pre review 

b. Updated dátum pre review 

4. Do nasledujúceho štvrtku potreba: 

a. Opraviť všetky pripomienky 

b. Zdokumentovať letný semester 

5. Pripomienky vedúceho tímu 

a. K autorizácii tlače posudku – zobrazovanie vo formulári aj prehľade 

b. Usporiadanie zoznamu archivovaných projektov podľa dátumu 

c. Pretrvávajúce problémy s filtrovaním 

d. Text z úvodnej stránky načítavať z configu 


