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Zápisnica č. 10 
 

Téma Ukončenie a prezentácia výsledkov šprintu 

č. 04. a rozdelenie úloh pre šprint č. 05 

Miesto stretnutia Softvérové štúdio (D07) 

Dátum stretnutia 2. 12. 2010 

Čas stretnutia 8:00 – 10:30 

Prítomní Ing. Marián Lekavý, PhD. 
Bc. Peter Borga 
Bc. Tomáš Florek 
Bc. Adam Pagáč 
Bc. Eduard Pribula 
Bc. Maroš Unčík 
Bc. Miroslav Vasiľ 

Zapisovateľ Bc. Maroš Unčík 

Overil Bc. Miroslav Vasiľ 

 

Priebeh 
1. Na začiatku stretnutia sme odovzdávali a prezentovali úlohy z predchádzajúceho 

šprintu. 
2. Prvú prezentáciu mal Bc. Miroslav Vasiľ a Bc. Maroš Unčík. Bol odovzdaný a 

odprezentovaný editor pohybov pre hráča Jim. Editor pohybov dokáže správne 
importovať XML dokument a následne s jeho obsahom dokáže pracovať. 

3.  Druhú prezentáciu mal Bc. Maroš Unčík. Prezentoval pohyby -  ľah na chrbát z boku, 
prevrátenie hráča z brucha na chrbát a prevrátenie hráča z chrbta na brucho. Pohyby 
boli akceptované. 

4. Tretiu prezetáciu mal Bc. Tomáš Florek, ktorý prezentoval pohyby vytvorené od Bc. 
Antona Baluchu. Prezentované pohyby boli – kopnutie do lopty zprava a kopnutie 
zľava. Hráčovi sa ani po opakovanom spustení nepodarilo kopnúť do lopty a hráč 
spadol.  

5. Bc. Peter Borga prezentoval pohyby pre stabilnú chôdzu. Pri jej implementácií sa 
inšpiroval pohybmi zahraničného hráča. Implementáciu pohybu pre rýchlu chôdzu 
nestihol spraviť. Stabilná chôdza je však dostatočne rýchla. Okrem toho vytvoril 
pohyb pre vstanie hráča z chrbta. Omylom však tento súbor vymazal a nemohol ho 
prezentovať 
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6. Bc. Eduard Pribula prezentoval akcelerometer. Akcelerometer však zrejme nepočíta 
výpočty korektne a je na ňom potrebná ďalšia práca. Rozpracovaná úloha sa presúva 
do jedného z nasledujúcich šprintov. 

7. Bc. Tomáš Florek prezentoval spájanie pohybov a vytvorené pohyby. Spájanie 
pohybov prebieha v skipte. Ing. Marián Lekavý PhD. navrhol, aby sme do budúcnosti 
zvážili spájanie pohybov priamo v java kóde. 

8. Bc. Adam Pagáč prezentoval aktualizovanú webovú stránku tímu a projektový 
backlog. Ing. Marián Lekavý PhD. navrhol, aby sme v zoradení úloh dodržiavali ich 
prioritu aj po splnení úlohy. 

9. Počas odovzdávania vytvorených úloh boli prezentované nové nápady pre ďalší 
postup v projekte. 

10. Po prezretí úloh nás Ing. Marián Lekavý PhD. upozornil na nedostatky a veci ktoré by 
sa mohli zlepšiť a usmernil nás, ktorým smerom by sme sa mali vybrať pri ďalšom 
plnení úloh. 

11. Identifikovali ďalšie úlohy, ktoré je potrebné vykonať v nasledujúcom šprinte a 
následne sme urobili ich časový odhad. 

12.  Na konci sme určili sme percentuálne rozdelenie vykonanej práce za uplynulý šprint. 
Bc. Adam Pagáč - 15% 
Bc. Anton Balucha - 10% 
Bc. Tomáš Florek - 15% 
Bc. Maroš Unčík - 15% 
Bc. Miroslav Vasiľ - 15% 
Bc. Eduard Pribula - 15% 
Bc. Peter Borga - 15% 
 

Bilancia splnenia úloh z šprintu č. 04 
ID Popis úlohy Zodpovedný Termín Aktuálny stav 

04.01 Aktualizácia webu a dokumentov 

na stránke 

Bc. Adam Pagáč 02.12.2010 Splnená 

04.02 Dokumentácia Bc. Miroslav Vasiľ 02.12.2010 Splnená 

04.03 Import pohybov zachytených 

v XML do editora pre Jima 

Bc. Miroslav Vasiľ 

Bc. Maroš Unčík 

02.12.2010 Splnená 

04.04 Spájanie pohybov Bc. Tomáš Florek 02.12.2010 Splnená 

04.05 Dokončenie plánovača Bc. Tomáš Florek 02.12.2010 Splnená 

04.06 Dokončenie akcelerometra Bc. Eduard 

Pribula 

02.12.2010 Splnená 



The A Team 

 

 

04.07 Vytvorenie project backlogu Bc. Adam Pagáč 

 

02.12.2010 Splnená 

04.08 Vytvorenie pohybov  

– stabilná chôdza 

Bc. Peter Borga 02.12.2010 Splnená 

04.09 Vytvorenie pohybov  

– rýchla chôdza 

Bc. Peter Borga 02.12.2010 Nesplnená 

04.10 Vytvorenie pohybov  

– otočenie vľavo 

– otočenie vpravo 

Bc. Anton 

Balucha 

02.12.2010 Nesplnená 

04.11 Vytvorenie pohybov  

– vstávanie z brucha 

Bc. Peter Borga 02.12.2010 Splnená 

04.12 Vytvorenie pohybov  

– ľahnutie brankára 

Bc. Maroš Unčík 02.12.2010 Splnená 

04.13 Vytvorenie pohybov  

– kop 

Bc. Anton 

Balucha 

02.12.2010 Splnená 

04.14 Vytvorenie prezentácie JTracku Bc. Anton 

Balucha 

02.12.2010 Splnená 

 

Úlohy pre šprint č. 05 
ID Popis úlohy Zodpovedný Termín Odhadovaný 

čas 

05.01 Aktualizácia webu a dokumentov 

na stránke 

Bc. Adam Pagáč 09.12.2010 3h 

05.02 Doplnenie dokumentácie 

k inžinierskemu dielu 

Všetci 09.12.2010 21h 

05.03 Doplnenie dokumentácie 

k riadeniu projektu 

Všetci 09.12.2010 21h 

05.04 Finalizácia dokumentácie, 

formátovanie a vytlačenie 

Bc. Miroslav Vasiľ 09.12.2010 5h 
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05.05 Doplnenie komentárov do 

zdrojových kódov, refaktoring 

a ich formátovanie 

Všetci 09.12.2010 14h 

05.06 Dohodnutie prezentácie 

s tímom 05 pre porovnanie 

dosiahnutých výsledkov 

Bc. Maroš Unčík 09.12.2010 1h 

05.07 Prezentácia – technické 

zabezpečenie 

Bc. Tomáš Florek 09.12.2010 3h 

05.08 Prezentácia – pripraviť 

powerpointovskú prezentáciu 

Bc. Adam Pagáč 09.12.2010 3h 

 


