
Zápis 21. stretnutia tímu Androids 

 
Autor zápisu: Bc. Veronika Wolfová 
Dátum: 13.04.2011 
Čas: 16:10 – 17:30 
Prítomní: vedúci: Ing. Ivan Kapustík 
 členovia tímu: Bc. Juraj Belanji 
 Bc. Miroslav Hruška 
 Bc. Roman Kováč 
 Bc. Veronika Wolfová 
 ostatní: Daniel Erban 
Miestnosť: softvérové štúdio 
Téma: Pokrok v úlohách, rozdelenie ďalšej práce, riešenie komplikácií, diskusia 

o blížiacej sa konferencii IIT.SRC. 
 
 
Ďalšie stretnutie: 
● streda 20.04.2011 o 16:00, aby sa mohol zúčastniť aj Andrej 

 
Priebeh: 
● Andrej sa stretnutia nezúčastnil kvôli plánovanému pobytu v zahraničí. 
● Na začiatku sa Juro ospravedlnil, že ešte nestihol dokončiť dokumentáciu na priebežné 

odovzdanie, keďže niektoré časti dostal príliš neskoro. Dohodol sa s Ing. Kapustíkom, že ju 
odovzdá zajtra okolo obeda, keďže už ostáva len dokončiť formátovanie a vytlačiť ju. 

● Ďalej Juro pripomenul, že o 3 týždne sa bude konať IIT.SRC konferencia, na ktorej máme mať 
spolu s druhým RoboCup tímom ~30 minúť prezentáciu o RoboCup-e. 

○ V úvode máme spomenúť základné informácie o RoboCup-e (čo, kde, kto, ako), ako sa 
vyvíjal, aké rôzne súťažné kategórie má, čo sa robí u nás na fakulte, atď. 

○ Ďalej máme uviesť, čo konkrétne sme robili my, ale žiadne ťažké technické informácie. 
○ Určite treba zahrnúť videá pohybov, tak našich, ako aj svetových. 

● Pri tejto príležitosti Ing. Kapustík narýchlo prešiel základné informácie o jednotlivých RoboCup 
súťažiach. 

● Následne sme začali štandardné stretnutie. Juro zhrnul za Andreja minulé stretnutie podľa 
zápisnice. 

● Miro a Roman spomenuli, že sa im po update z SVN robot nehýbe. Tento problém sme vyriešili 
ešte na stretnutí. Problém bol v tom, že Veronika prechádzala pohyby a následne do SVN 
commitla plan.rb, v ktorom bol zaradený pohyb, ktorý sa rozhodla premenovať, ešte pod 
pôvodným menom. Na túto chybu poukázal Daniel. 

● Jurovi sa ešte stále nepodarilo spraviť commit svojich zmien do SVN. Zmena hesla na 
SourceForge nepomohla, stále dostáva chybovú hlášku Synchronizing Failure alebo niečo 
v tom zmysle. Skúšal už aj nanovo stiahnuť aktuálny projekt a znova aplikovať svoje zmeny, 
ale commit mu stále nechce prejsť. Rozhodol sa ešte vyskúšať preinštalovať celý Eclipse 
a znova nanovo importovať projekt zo SVN podľa pokynov z minulého semestra. Je absolútne 
nevyhnutné tento problém bezodkladne vyriešiť, preto pri riešení budú pomáhať Jurovi všetci 
členovia tímu podľa potreby!!! 

● Juro na seba prebral aj úlohu znova nadviazať komunikáciu s druhým tímom ohľadom IIT.SRC, 
a zároveň požiadal o zapísanie úlohy v spolupráci s Andrejom zavesiť na web tímu aktuálny 
podrobný plán. 



● Veronika oznámila, že prečistila pohyby v SVN od neaktuálnych, upravila a skontrolovala 
používanie isFinal a <finalize> v pohyboch v SVN (zatiaľ sú commitnuté len jej pohyby, preto 
aj túto úlohu zatiaľ splnila len pre tie). Toto ešte bude treba otestovať a preveriť v praxi, keď 
bude možné preplánovanie činností priamo z vyššej logiky a nie tvrdým resetom plánu, keďže 
zatiaľ to spravila len na základe teórie od autorov JIM-a. Ďalej vytvorila pohyby hlavy, ktoré 
budú použité pri orientácii v prostredí. 

● Všetci členovia svoje časti dokumentácie napísali, aj keď mnohí na poslednú chvíľu. Dohodli 
sme sa, že pred finálnym odovzdávaním si musíme dať väčší pozor na čas, aby mohla Veronika 
dokumentáciu pred vytlačením náležite skontrolovať. 

● Miro referoval o niekoľkých ďalších doladeniach a úpravách testovacieho frameworku. Už by 
malo byť možné písať základné testy, ktoré nevyžadujú vyššiu logiku. Testy sa píšu 
implementáciou metód abstraktnej triedy v Jave. 

 
Úlohy z minulých stretnutí: 
 
ID Riešiteľ Opis Zadané Termín Status 

17.2 Miro, 
Veronika 

Písanie testov pre pohyby agenta 16.03.2011 11.04.2011 Rozpracované 

17.4 Juraj,  
Andrej 

Reprezentácia stavu sveta agenta JIM, návrh plánovacieho 
modulu, implementácia častí 

16.03.2011 11.04.2011 Splnené 

18.2 Roman, 
Miro 

Odstránenie chýb vo frameworku, prisposobenie na verziu 
0.6.3 a 0.6.4 servera, spustenie prvého testu 21.03.2011 30.03.2011 Splnené 

19.2 
Juraj, 

Roman, 
Miro 

Venovať sa modulom správania a plánovania agenta 30.03.2011 05.04.2011 Zmenené 
(21.4) 

19.3 Veronika Pozrieť sa na vyhodnocovanie sedenia agenta – ako vie 
rozpoznať, v akom stave sa nachádza 30.03.2011 05.04.2011 Rozpracované 

19.4 Miro Zverejniť testy a vytvoriť konkrétny test 30.03.2011 05.04.2011 Splnené 
19.6 Andrej Commitnúť všetky dotvorené pohyby 30.03.2011 05.04.2011 Rozpracované 
20.1 Juro Dokumentácia – časť server 06.04.2011 13.04.2011 Splnené 
20.2 Veronika Dokumentácia – časť ako vytvárať pohyby 06.04.2011 13.04.2011 Splnené 

20.3 
Veronika, 

Andrej 
Dokumentácia – časť opis nových pohybov 06.04.2011 13.04.2011 Splnené 

20.4 Juro 
Dokumentácia – časť inštalácia a spúšťanie JIM-a, 

zaraďovanie pohybov do plánu 
06.04.2011 13.04.2011 Splnené 

20.5 
Roman, 
Miro, 
Juro 

Dokumentácia – časť testovací framework 06.04.2011 13.04.2011 Splnené 

20.6 Veronika Prejsť pohyby a skontrolovať využitie isFinal a <finalize> 06.04.2011 13.04.2011 Rozpracované 
20.7 Veronika Vytvoriť pohyby otáčania hlavy agenta 06.04.2011 13.04.2011 Splnené 

20.8 Miro 
Pokúsiť sa vyriešiť problém s plan.rb na virtuálnom 

serveri 
06.04.2011 13.04.2011 Splnené 

 



Nové úlohy: 
 
ID Riešiteľ Opis Zadané Termín Status 

21.1 Juro 
(všetci) Vyriešiť problém s commitom do SVN 13.04.2011 20.04.2011 Zadané 

21.2 Juro Komunikácia s druhým tímom ohľadom IIT.SRC 13.04.2011 20.04.2011 Zadané 

21.3 Juro, 
Andrej Zavesiť na web tímu aktualizovaný plán 13.04.2011 20.04.2011 Zadané 

21.4 
Juro, 

Andrej 
Implementácia časti plánovacieho modulu 13.04.2011 20.04.2011 Zadané 

21.5 Veronika Zavesiť na web dokumentáciu z priebežného odovzdania 13.04.2011 20.04.2011 Zadané 

21.6 
Miro, 

Roman 
Doriešiť problémy v spúšťaní agenta a komunikácii 

s testovacím frameworkom 
13.04.2011 20.04.2011 Zadané 

 


