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HISTÓRIA DOKUMENTU 

 
Dátum 
zmeny 

Verzia Opis zmeny 

11.10.2010 1.0 Vytvorenie základnej formy dokumentu, vytvorenie názvov 
jednotlivých kapitol, pridanie ponuky 

11.10.2010 1.1 Pridaná zápisnica01 a pridaný plán projektu 

18.10.2010 1.2 Pridaná zápisnica02 

25.10.2010 1.3 Pridaná zápisnica03 a pridané rozdelenie úloh členom tímu 

05.11.2010 1.4 Pridaná zápisnica04 

08.11.2010 1.5 Pridaná zápisnica05 

15.11.2010 1.6 Pridaná zápisnica06 

22.11.2010 1.7 Pridaná zápisnica07 

29.11.2010 1.8 Pridaná zápisnica08 

09.12.2010 1.9 Pridaná zápisnica09 

26.02.2011 2.0 Pridaná zápisnica10 

03.03.2011 2.1 Pridaná zápisnica11 

10.03.2011 2.2 Pridaná zápisnica12 

18.03.2011 2.3 Pridaná zápisnica13 

23.03.2011 2.4 Pridaná zápisnica14 

30.03.2011 2.5 Pridaná zápisnica15 

06.04.2011 2.6 Pridaná zápisnica16 

13.04.2011 2.7 Pridaná zápisnica17 

20.04.2011 2.8 Pridaná zápisnica18 

27.04.2011 2.9 Pridaná zápisnica19 

03.05.2011 3.0 Pridaná zápisnica20 
Tabuľka 1 História dokumentu 
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ÚVOD 

 

Dokumentácia riadenia projektu zahŕňa všetky informácie a materiály, ktoré 
vznikajú počas riešenia projektu. Dokument obsahuje presné znenie ponuky, ktorú 
sme vypracovali na začiatku zimného semestra, keď sme sa uchádzali o tento 
projekt. Ďalej dokumentácia zahŕňa rozpis jednotlivých členov tímu a ich funkcie pri 
tvorbe projektu, plán projektu na zimný i letný semester, a samozrejme aj dlhodobé a 
krátkodobé úlohy pridelené jednotlivým členom tímu. V tomto dokumente sú 
uvedené aj všetky zápisnice zo spoločných stretnutí tímu s vedúcim projektu. 
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1 PONUKA 

 
Ponuka bola vytvorená pre dôvod udelenia témy “Programová podpora pre 

sieťový simulátor“ pre náš tím č.5. Našou snahou bolo presvedčiť za pomoci tejto 
ponuky vedúceho predmetu, že nami vybraná téma by mala byť riešená práve našim 
tímom. V nasledujúcich podkapitolách je preto uvádzaná ponuka, motivácia, analýza 
ako aj hrubý návrh riešenia pre túto pre nás prioritnú tému. Nakoniec nám bola 
pridelený projekt s názvom “Diagnostika porúch diskrétnych udalostných systémov 
založená na modeloch a aplikácie v informatike“ 

 

1.1 ZADANIE 

 
Programová podpora pre sieťový simulátor  

 
Analyzujte možnosti súčasných sieťových simulátorov pričom sa zamerajte na 

popredné simulátory ns2 a ns3.  
 
Analýzu upriamte na simulačné možnosti vybraných typov počítačových a 

komunikačných sietí so zameraním sa na prípravu a vyhodnotenie prebehnutých 
simulácií. Sústreďte sa na typické požiadavky vyhodnocovania simulácií vybraných 
typov sietí.  

 
Na základe vykonanej analýzy navrhnite a následne implementujte systém, 

ktorý používateľovi umožní ľahšiu prípravu a vyhodnotenie prebehnutých simulácií. 
Systém musí poskytovať čo najuniverzálnejšie prostredie pre vyhodnocovanie a 
zobrazovanie priebehov a štatistík typických parametrov sledovaných pri simuláciách 
vybraných typov sietí. 

 

1.2 MOTIVÁCIA 

 
Každý člen tímu sa počas štúdia orientuje hlavne na oblasť komunikačných 

sietí, o čom svedčí aj fakt, že väčšina členov má absolvované semestre kurzu 
CISCO CCNA. Nakoľko všetci členovia tímu študujeme študijný odbor Počítačové a 
komunikačné systémy a siete a teda v danej oblasti máme dostatočné vedomosti a 
skúsenosti, rozhodli sme vypracovať ponuku na tému „Programová podpora pre 
sieťový simulátor“. Náš výber preto jednohlasne padol na túto tému, v ktorej 
môžeme v čo najväčšej miere využiť naše vedomosti z bakalárskeho štúdia. 

 
Významným motivačným faktorom je aj fakt, že jeden z členov vypracoval 

a úspešne obhájil bakalársku prácu na tému „Výkonnosť protokolu TCP v 
bezdrôtových senzorových sieťach“, vďaka ktorej máme výhodnú východiskovú 
pozíciu pri riešení tohto projektu. 

 

Vyriešenie projektu je postavené na spoločnom zapojení síl, vzájomnej 
spolupráci a zodpovednosti všetkých členov tímu pri plnení stanovených úloh. Práve 
táto vzájomná podpora je hlavnou motivačnou silou, ktorá bude viesť náš tím k 
úspešnému návrhu a implementácii systému, ktorý budúcim používateľom umožní 
ľahšiu prípravu a vyhodnotenie prebehnutých simulácií, a teda takto vytvorený 
systém bude mať aj reálne využitie. Veríme, že kombináciou našich nápadov a 
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skúseností dokážeme vytvoriť projekt, ktorý bude spĺňať všetky stanovené 
požiadavky a stane sa tak prínosom pre danú oblasť. 
 

1.3 ANALÝZA ZADANIA A HRUBÝ NÁVRH RIEŠENIA  

 
Simulátor NS2 resp. NS3 je momentálne jeden z najuniverzálnejších voľne 

dostupných simulátorov na simulovanie sieťových modelov. Jedná sa o diskrétny 
udalostný systém, pomocou ktorého je možné navrhnúť rôzne typy topológií. Pracuje 
na princípe prepojenia koncových uzlov (modely sieťových prvkov), ktoré sú 
navzájom prepojené rôznym typom liniek. Medzi uzlami prebieha cez prenosové 
jednotky (rámce, segmenty..) dopredu navrhnutá dátová komunikácia. 

  
Simulačné možnosti NS zahrňujú bežné káblové, bezdrôtové alebo aj 

satelitné siete. Podporované sú viaceré protokoly zásobníka TCP/IP. Návrh siete je 
vytváraný pomocou programovacieho jazyka Tcl. Výstupy z vykonanej simulácie sa 
ukladajú do textového súboru ako prenosové udalosti vykonávané v časovej 
postupnosti. Najčastejšie sa jedná o časový popis pohybu rámcov medzi uzlami. 
Tieto logy sa analyzujú a spracúvajú pomocou skriptovacích jazykov príp. iných 
filtračných nástrojov. Spracované výstupy sa následne zobrazujú pomocou grafov, 
štatistík prípadne porovnávacích tabuliek.  

 
V počítačových sieťach sa najčastejšie vyhodnocujú parametre ako je 

množstvo prenesených dát, priepustnosť (počet bajtov za sek), stratovosť (počet 
zahodených rámcov) prípadne oneskorenie prenosu (milisekundy) na danom uzle 
alebo rozhraní. Na základe nich môžeme porovnávať spoľahlivosť, rýchlosť a 
stabilitu siete.  
 

Nad týmto spracovávaním údajov a ich vyhodnocovaním bude potrebné 
vytvoriť prehľadné užívateľské prostredie, cez ktoré bude možné jednoducho 
vytvárať sieťovú topológiu s požadovanými parametrami, simulovať jej správanie pri 
zadaných podmienkach (obmedzenia, rozšírenia) a výsledky jednoducho graficky 
vyhodnotiť alebo tabuľkovo porovnať jednotlivé údaje. 
 

1.4 ČLENOVIA TÍMU  

 
Nasledujúca kapitola predkladá základné informácie o tíme a jeho členoch. 

Tím pozostáva zo šiestich študentov zaujímajúcich sa o rôzne oblasti informačných 
technológií. Okrem vedomostí a zručností nadobudnutých počas absolvovaného 
bakalárskeho štúdia na Fakulte informatiky a informačných technológií sú v 
charakteristikách uvedené aj vedomosti nadobudnuté popri štúdiu týkajúce sa tvorby 
komplexnejších projektov, prípadne skúsenosti získané v profesionálnych 
pracovných podmienkach.  
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BC. TOMÁŠ BARTEK  

 
Pozícia v tíme: tvorba modelov a simulácia  
Absolvent bakalárskeho štúdia na FIIT STU, odbor PSS  
Absolvované predmety súvisiace s vybraným projektom: 
Počítačové siete 1, Počítačové siete 2,  
Absolvované kurzy a samo štúdium: CCNA, CCNP  
Zapísané predmety: Bezdrôtové komunikačné systémy  
Znalosť programovacích jazykov C, Java, Adobe 
Actionscript (Adobe Flash CS4)  
Bakalársky projekt na tému: Multimediálny programový 
systém na podporu výučby Petriho sietí  
Vo voľnom čase sa venuje návrhu a správe sietí a 
programovaniu v jazyku Actionscript.  
email: tomas.bartek@ynet.sk  

BC. JOZEF FERENČÍK  

 
pozícia v tíme: návrh modelov a automatov 
znalosť programovacích jazykov C, Java, PHP, CSS  
tvorba webových stránok, návrh grafiky  
absolvoval predmety súvisiace s vybraným projektom: 
Počítačové siete 1, Počítačové siete 2  
bakalársky projekt na tému: Grafická vizualizácia 
funkčného generovania testov logických obvodov  
e-mail: jferencik@gmail.com  
 
 
 
 

BC. LUKÁŠ HUMENÝ  

 
pozícia v tíme: vyhľadávanie a overovanie chýb v 
modeloch  
programovacie jazyky: C,C++, Tcl  
súvisiace absolvované predmety: Operačné systémy, 
Počítačové systémy a siete1,2  
súvisiace zapísané predmety: Bezdrôtové komunikačné 
systémy  
bakalárska práca: Výkonnosť protokolu TCP v 
bezdrôtových senzorových sieťach – zameranie na 
simulovanie a analýzu rôznych typov sieťových topológií 
v simulátore NS2  
iné znalosti: praktické skúsenosti so sieťovým 

simulátorom NS2, práca s reálnymi sieťovými technológiami a ich konfigurácia 
(certifikáty CISCO CCNA)  
email: lukas.humeny@gmail.com  
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BC. PETER KUBANDA  

 
pozícia v tíme: vývoj webovej stránky, grafický dizajn  
programovacie znalosti: C, C++, C#, PHP, MySQL  
absolvované predmety súvisiace s vybraným projektom: 
Počítačové siete 1, Počítačové siete 2  
zapísané predmety: Bezdrôtové komunikačné systémy  
bakalárska práca: Vizualizácia BFMA stromu na PC  
vo voľnom čase sa venuje tvorbe webových stránok  
email: peter.kubanda@gmail.com  
 
 
 
 

BC. PAVOL KUBÍK  

 
pozícia v tíme: vývoj webovej stránky, grafický dizajn  
programovacie znalosti: procedurálne programovanie, 
objektovo-orientované programovanie, PHP+MySQL  
absolvované predmety súvisiace s vybraným projektom: 
Počítačové siete 1, Počítačové siete 2  
zapísané predmety: Bezdrôtové komunikačné systémy  
bakalárska práca: Porovnanie virtualizačných nástrojov  
email: lejko4@gmail.com  
 
 
 
 
 

BC. MICHAL KURTÝ  

 
pozícia v tíme: vedúci tímu, koordinácia a riadenie tímu  
programovacie jazyky: C, C++, PHP, MySQL  
má zručnosti v správe sieťových zariadení, štyri semestre 
CCNA  
vo voľnom čase pracuje s 3D a 2D grafikou  
téma bakalárskej práce: Oneskorenie prenosu dát v 
TCP/IP sieťach  
email: kurty.miso@gmail.com  
 
 
 
 
 

 

BC. MICHAL ZAPATICKÝ 
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pozícia v tíme: vyhľadávanie a overovanie chýb 
v modeloch 
programovacie jazyky: procedurálne programovanie, 
VHDL 
absolvované predmety súvisiace s vybraným projektom: 
Počítačové siete 1, Počítačové siete 2, Bezdrôtové 
komunikačné systémy, Diagnostika a spoľahlivosť 
digitálnych systémov 
bakalárska práca: Syntéza mostíkových kontaktovo-
diódových dvojpólov 

email: zapaticky.m@gmail.com 
 

 
 

1.5 TÉMY PODĽA PRIORITY ZÁUJMU 

 
1. Programová podpora pre sieťový simulátor - Ing. P. Magula  
 
2. Diagnostika porúch diskrétnych udalostných systémov založená na modeloch a 
aplikácie v informatike - Ing. J.Flochová, PhD.  
 
3. Vývoj vzorových aplikácií pre IPTV v prostredí Microsoft Mediaroom Framework - 
Doc. Ing. I. Kotuliak, PhD.  
 

1.6 STRETNUTIA TÍMU V ZS 

 

 
 

1.7 STRETNUTIA TÍMU V LS 
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2.PLÁN PROJEKTU 

 
V tejto kapitole je uvedený časový plán projektu. Plán prác je rozdelený na 

jednotlivé týždne v semestri. 
 

2.1 PLÁN NA ZIMNÝ SEMESTER 

 
1. týždeň 
- Zostavenie tímu 
- Oboznámenie sa zo zadanými projektmi 
- Výber témy a vytvorenie ponuky k vybranej téme 
 
2. týždeň 
- Prezentácia ponuky 
 
3. týždeň 
- Pridelenie 2.prioritnej témy 
- Prvé stretnutie s pedagogickým vedúcim 
 
4. týždeň 
- Rozdelenie úloh jednotlivým členom tímu 
- Dohodnutie konzultačných hodín projektu na pondelok 15:00 v softvérovom 
štúdiu  
- Diskusia o téme a úlohách projektu, návrh konkrétnych tém na vypracovanie  

 
5. týždeň 
- Prednáška o modelovaní systémov pomocou Petriho sietí   
- Vytvorenie prvotnej verzie webovej prezentácie projektu 
 
6. týždeň 
- Pokračovanie prednášky o modelovaní systémov pomocou Petriho sietí 
- Aktualizácia webovej prezentácie projektu 
 
7. týždeň 
- Stretnutie členov tímu 
- Modelovacie nástroje 
- Konzultácia v softvérovom štúdiu 
- Aktualizácia webovej prezentácie projektu 
 
8. týždeň 
- Odovzdanie dokumentácie analýzy problému a špecifikácie požiadaviek riešenia    
spolu s hrubým návrhom 
- Prerozdelenie úloh medzi jednotlivých členov na vypracovanie teórie dokumentu  
- Aktualizácia webovej prezentácie projektu 
 
9. týždeň 
- Kontrola dokumentu 
- Návrh ďalšieho postupu 
- Hodnotenie druhého tímu 
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- Aktualizácia webovej prezentácie projektu 
 
10. týždeň 
- Návrh hrubého modelu 
- Zoznámenie sa s nástrojmi PIPE2 a CPN Tools 
- Aktualizácia webovej prezentácie projektu 
 
11.týždeň 
- Vytvorený hrubý model sa pokúsime vytvoriť v simulátore CPN Tools 
- Riešenie problematiky OSPF a jeho využitie ako modelu v Petriho sieťach 
- Aktualizácia webovej prezentácie projektu 
 
12.týždeň 
- Namodelovanie a doplnenie vytvoreného prototypu modelu OSPF o funkcionalitu  
- Dokončenie dokumentácie za 2.kvartál a dokumentácie riadenia 
- Prezentovanie prototypu oponentskému tímu 
- Aktualizácia webovej prezentácie projektu 
 

2.2 PLÁN NA LETNÝ SEMESTER 

 
1.týždeň 
- Zhodnotenie činnosti za minulý semester 
- Aktualizácia webovej prezentácie projektu 
  
2.týždeň 
- Rozširovanie prototypu sieťového protokolu v CPN nástroji 
- Aktualizácia webovej prezentácie projektu 
 
3.týždeň 
- Rozširovanie prototypu sieťového protokolu v CPN nástroji 
- Aktualizácia webovej prezentácie projektu 
 
4.týždeň 
- Implementácia podmienok a polí v modeli v nástroji CPN Tools 
- Aktualizácia webovej prezentácie projektu 
 
5.týždeň 
- Vytvorenie hierarchického modelu v nástroji CPN Tools 
- Aktualizácia webovej prezentácie projektu 
 
6.týždeň 
- Rozširovanie hierarchického modelu v nástroji CPN Tools 
- Aktualizácia webovej prezentácie projektu 
 
7.týždeň 
- Implementácia DR a BDR informácie do Hello packetov 
- Aktualizácia webovej prezentácie projektu 
 
8.týždeň 
- Implementácia štatistiky (stratovosť paketov, zlyhanie smerovača) do modelu 



15 
 

- Aktualizácia webovej prezentácie projektu 
 
9.týždeň 
- Dokončenie kompletnej hierarchie modelovaného OSPF 
- Aktualizácia webovej prezentácie projektu 
 
10.týždeň 
- Dokončenie a vylepšenie hierarchického modelu v nástroji CPN Tools 
- Dokončenie štatistík (stratovosť paketov, zlyhanie smerovača) v modeli 
- Aktualizácia webovej prezentácie projektu 
 
11.týždeň 
- Dokončenie a posledné úpravy no modeli OSPF v CPN Tools 
- Dokončenie všetkých častí dokumentácie 
- Aktualizácia webovej prezentácie projektu 
 
12.týždeň 
- Kontrola funkčnosti celého modelu OSPF v CPN Tools 
- Príprava na posudok oponentského tímu a obhajobu projektu 
- Aktualizácia webovej prezentácie projektu 
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3 ÚLOHY V TÍME 

 
Rozdelenie úloh medzi jednotlivých členov v tíme. Úlohy boli rozdelené na 

krátkodobé a dlhodobé. K úlohám sú pripojené aj jednotlivé funkcie členov tímu. 
 

3.1 KOMUNIKÁCIA V TÍME 

 
Tímová komunikácia je dôležitá pre proces riadenia tímu. Rozdelíme si ju podľa 

spôsobu akým sa komunikuje a popíšeme si jej jednotlivé vlastnosti, postupy pri 
komunikácií. 
 

Pravidelné stretnutia sú stretnutia, ktoré sa konajú raz týždenne za účasti 
všetkých členov tímu a pedagogického vedúceho projektu. Na týchto stretnutiach sa 
rozoberajú úlohy jednotlivých členov a prezentuje sa ich progres a postup zadaného 
riešenia. Výstupom každého stretnutia je zápisnica, ktorá slúži na detailný popis 
priebehu takéhoto stretnutia. 

 
Priebeh stretnutia: 

1. oboznámenie všetkých členov so stavom riešení a následná diskusia. 
2. predostretie nových návrhov a diskusia okolo nich. 
3. zadanie nových, prípadne predĺženie termínu odovzdania starých úloh. 

 

3.2 STRETNUTIE ČLENOV TÍMU MIMO PRAVIDELNÝCH STRETNUTÍ  

 
Nie je povinné, aby sa na nich zúčastňovali všetci členovia. V prípade potreby 

konzultácie riešenia sa členovia tímu, ktorých sa to týka stretnú a dohodnú sa na 
riešení úlohy, ktorá im bola zadaná. 
 

3.3 MOBILNÝ TELEFÓN (SKYPE) 

 
Slúži na okamžité upovedomenie členov tímu. Využíva sa hlavne v prípade 

nutnosti komunikácie alebo odovzdania informácie, ktorá je dôležitá pre potreby 
tímu. 
 

3.4 CHAT (ICQ) 

 
 Slúži na interaktívnu textovú komunikáciu s členmi tímu, ktorí nemohli byť 
účastní na stretnutí tímu, prípadne na ďalšiu diskusiu k problematike a k riešeniu 
zadaných úloh pre jednotlivých členov. 
 

3.5 GOOGLE GROUPS 

  
 Google stránka bola vytvorená za účelom komunikácie a diskusie k celému 
projektu ako aj na zdieľanie dokumentov, literatúry a odkazov. 
 

3.6 E-MAIL 

 
 Slúži na rýchlu textovú komunikáciu a rýchle preposielanie dokumentov. 
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3.7 FUNKCIE ČLENOV TÍMU  

 
Tomáš Bartek – návrh modelov a simulácia, priebežná dokumentácia 
 
Jozef Ferenčík – návrh modelov a simulácia, priebežná dokumentácia 
 
Lukáš Humený – vyhľadávanie a overovanie chýb v modeloch, tvorba zápisníc 
 
Peter Kubanda – vývoj webovej stránky, grafický dizajn, priebežná dokumentácia 
 
Pavol Kubík – vývoj a aktualizácia webovej stránky, grafický dizajn, dokumentácia 
riadenia 
 
Michal Kurtý – vedúci tímu, koordinácia a riadenie tímu, kontrola dodržiavania 
plánu, priebežná dokumentácia 
 
Michal Zapatický – vyhľadávanie a overovanie chýb v modeloch, priebežná 
dokumentácia  
 

3.8 DLHODOBÉ ÚLOHY 

 
 V nasledovnom prehľade je uvedené prerozdelenie dlhodobých úloh v tíme 
(pozri tab.2). 
 

Typ úlohy 
Tomáš 
Bartek 

Jozef 
Ferenčík 

Lukáš 
Humený 

Peter 
Kubanda 

Pavol 
Kubík 

Michal 
Kurtý 

Michal 
Zapati. 

Aktualizácia 
web stránky 

    100%   

Dokumentácia 
riadenia 

    100%   

Brainstorming 
(vymýšľanie 

nových 
nápadov) 

14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 
14,29

% 
14,29% 14,29% 

Konzultácie, 
návrhy 
riešenia 

14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 
14,29

% 
14,29% 14,29% 

Tvorba 
zápisníc 

  37%  60% 3%  

Návrh 
modelov a 
simulácia 

40%  40%   20%  

Vyhľadávanie 
a overovanie 

chýb v 
modeloch 

  20% 20% 20% 20% 20% 

Dokumentácia 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 
14,29

% 
14,29% 14,29% 

Tabuľka 2: Dlhodobé úlohy 

 

3.9 KRÁTKODOBÉ ÚLOHY 
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V tejto podkapitole je uvedená účasť jednotlivých členov tímu na konkrétnych 
úlohách v rámci projektu (pozri tab.3). 
 

Typ úlohy 
Tomáš 
Bartek 

Jozef 
Ferenčík 

Lukáš 
Humený 

Peter 
Kubanda 

Pavol 
Kubík 

Michal 
Kurtý 

Michal 
Zapati. 

Tvorba web 
stránky 

   50% 50%   

Dizajn web 
stránky 

   50% 50%   

Nahratie web 
stránky na 
web server 

    100%   

Pravidlá 
spoločnej 
práce na 
projekte, 
vymyslieť 
meno tímu 

16,66% 16,66% 16,66% 16,66% 
16,66

% 
16,66%  

Vytvorenie 
google 
groups 

  50%   50%  

Vytvorenie 
ponuky pre 

vybranú 
tému 

16,66% 16,66% 16,66% 16,66% 
16,66

% 
16,66%  

Osnova 
špecifikácie 
a analýzy 
prvej časti 
projektu 

     100%  

Modelovanie 
a vlastnosti 
Petriho sietí 

100%       

Základy 
modelovania 

systémov 
 100%      

Petriho siete    100%    
Modelovacie 

nástroje 
  100%     

Špecifikácia 
a návrh 

100%       

Kontrola 
a doplnenie 

zápisníc 
    100%   

Zoskupenie 
jednotlivých 

častí 
a vytvorenie 
kompletnej 

dokumentáci
e 

     100%  

Posudok 
dokumentáci

16,66% 16,66% 16,66% 16,66% 
16,66

% 
16,66%  
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e tímu č.9-
1.kvartál 

Vytvorenie 
hrubého 
modelu 
OSPF 

16,66% 16,66% 16,66% 16,66% 
16,66

% 
16,66%  

Namodelova
nie OSPF 

v CPN Tools 
16,66% 16,66% 16,66% 16,66% 

16,66
% 

16,66%  

Stavové 
diagramy 
modelu 

   100%    

Popis 
dátových 
štruktúr, 

rozdelenie 
na 

moduly, 
základná 

funkcionalita 

100%       

Vytvorenie 
prototypu 
modelu 

v CPN Tools 

  100%     

Popis 
budúcej 

práce, plán 
na letný 

semester 

 100%      

Skompletizov
anie 

dokumentáci
e riadenia a 

zápisníc 

    100%   

Prezentácia 
prototypu 

oponentské
mu tímu 

     100%  

Posudok 
dokumentáci
e tímu č.9-
2.kvartál 

16,66% 16,66% 16,66% 16,66% 
16,66

% 
16,66%  

Tvorba 
jednotlivých 

verzií 
modelov 

40%  40%   20%  

Tabuľka 3: Krátkodobé funkcie 
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4 ZÁZNAMY O STRETNUTIACH 

 
Stretnutia tímu prebiehali spolu s našou vedúcou projektu, ktorou je Ing. Jana 

Flochová. V tejto kapitole sa nachádzajú všetky zápisnice z uskutočnených stretnutí. 
Zápisnice sú označené ako 0x a zatiaľ všetky sú zo zimného semestra. Úlohy v 
zápisniciach sú označované spôsobom X,Y,Z (X – dátum, týždeň semestra, Y - 
stretnutie, Z – program stretnutia). 
 

4.1 ZÁPISNICA 01 

 

Úvodné stretnutie členov tímu (4. týždeň semestra) 
Dátum stretnutia : 11.10.2010 

 
Program stretnutia: 
 
1. Časový plán stretávania 
 

 dohodnutie konzultačných hodín projektu na pondelok 15:00 v softvérovom 
štúdiu 

 
2. Konkretizácia témy projektu 
 

 diskusia o téme a úlohách projektu, návrh konkrétnych tém na vypracovanie 
 
3. Budúce stretnutie 
 

 Ing. Jana Flochová nám na budúcom stretnutí povie nejaké teoretické základy 
ohľadom modelovania Petriho sietí 

 

Prítomní:  
 
Tomáš Bartek 
Jozef Ferenčík 
Lukáš Humený 
Peter Kubanda 
Pavol Kubík 
Michal Kurtý 
 
Ing. Jana Flochová, PhD.    
 

Neprítomní:  
 
vypracoval: Lukáš Humený  18.10:2010 
 

4.2 ZÁPISNICA 02 

 
Druhé stretnutie (5. týždeň semestra)  
Dátum stretnutia : 18.10.2010 
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Program stretnutia: 
 
1. Prednáška o modelovaní systémov pomocou Petriho sietí 

 teoretické základy Petriho sietí 
 

 Baesovo pravidlo 
 

 závislá pravdepodobnosť 
 

 Markulovský reťazec 
 

 strom dosiahnuteľných pravdepodobností (odhaľovanie chýb) 
 

 stochastické siete (neurčitý čas) 
 

 inhibítori 
 

 queing theory 
  
2. Nahratie webovej stránky  
 

 v priebehu týždňa nahráme našu webovú stránku na určené miesto pre všetky 
tímové projekty  
 

http://labss2.fiit.stuba.sk/TeamProject/2010/team05pss/ 
 
3. Budúce stretnutie 
 

 Ing. Jana Flochová dokončí prednášku o teoretických základoch modelovania 
pomocou Petriho sietí 

 
Prítomní:  
 
Tomáš Bartek 
Jozef Ferenčík 
Lukáš Humený 
Peter Kubanda 
Pavol Kubík 
Michal Kurtý 
 
Ing. Jana Flochová, PhD.    
 

 
Neprítomní:  
 
vypracoval: Lukáš Humený  21.10:2010 
 

4.3 ZÁPISNICA 03 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Flabss2.fiit.stuba.sk%2FTeamProject%2F2010%2Fteam05pss%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFrqEzfE55PLPVhCNATh_zAqfWPTM__yuQ
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Tretie stretnutie (6. týždeň semestra)  
Dátum stretnutia : 25.10.2010 
 

Program stretnutia: 
 
1. Pokračovanie prednášky o modelovaní systémov pomocou Petriho sietí 
 

 nepodmienená pravdepodobnosť 
 

 podmienená pravdepodobnosť 
 

 Baesovo pravidlo 
 
2. Nahratie webovej stránky  
 

 stránka tímového projektu nahratá na server s adresou: 
http://labss2.fiit.stuba.sk/TeamProject/2010/team05pss/ 

 

 pridané zápisnice z predošlých stretnutí 
 
3. Budúce stretnutie 
 

 Ing. Jana Flochová dokončí prednášku o metódach aplikácií a priblíži príklady 
pomocou bipartitných grafov a získa informácie ohľadom posudzovania prác 
konkurenčných tímov 

 

 špecifikujeme si konkrétne príklady a aplikácie sieťových služieb, ktoré 
implementujeme v práci a porovnáme s už existujúcimi aplikáciami 

 

 špecifikujeme si obsah výsledného dokumentu a hrubý obsah kapitol 

 
Prítomní:  
 
Tomáš Bartek 
Jozef Ferenčík 
Peter Kubanda 
Pavol Kubík 
Michal Kurtý 
 
Ing. Jana Flochová, PhD.    

 
Neprítomní:  
 
Lukáš Humený 
 
vypracoval: Michal Kurtý  27.10.2010 
 

4.4 ZÁPISNICA 04 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Flabss2.fiit.stuba.sk%2FTeamProject%2F2010%2Fteam05pss%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFrqEzfE55PLPVhCNATh_zAqfWPTM__yuQ
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Štvrté stretnutie (7. týždeň semestra)  
Dátum stretnutia : 5.11.2010 
 

Program stretnutia: 
 
 
1. Stretnutie členov tímu (30 min) 
 

 pred oficiálnou konzultáciou sme mali pol hodinové stretnutie členov tímu, na 
ktorom sme sa dohodli na finálnej podobe témy.  

 

 vybrali sme si analýzu a simuláciu sieťového smerovacieho protokolu OSPF.  
 

 jeho model aj simuláciu chýb budeme vytvárať pomocou Petriho sietí vo 
vybranom simulátore. 

 
2. Modelovacie nástroje (30 min) 
 

 Ing. Flochová nám ukázala príklady simulácií časových automatov v prostredí 
programu Uppaal a ich verifikáciu 

 

 odporučila nám nasledovné programy na modelovanie, keďže sme sa rozhodli 
využiť Petriho siete 

 CPN tools (farebné petriho siete) 
 HPSim (stochastické petriho siete) 
 PIPE2  (stochastické petriho siete) 

 
3. Konzultácia v softvérovom štúdiu (1h) 
 

 prebrali sme organizačné pokyny ohľadom vedenia konzultácií 
 

 zamerali sme na teóriu Markových reťazcov, výpočty pravdepodobností, 
použitie inhibítorov 
 Ing. Flochová nám poskytne súhrn teórie a vzorcov potrebných pri 

modelovaní 
 

 Michal Kurtý pripravil osnovu špecifikácie a analýzy prvej časti tímového 
projektu 
 Ing. Flochová požadovala doplniť ešte kapitoly týkajúce sa toho čo 

chceme analyzovať a čo chceme modelom zistiť 
 

 Ohladom modelovania a vlastností Petriho sietí nám Ing. Flochová 
poskytne knižku v elektronickej podobe od českých kolegov 
 Tomáš Bartek má k danej téme názornú prednášku 

 
 
4. Budúce stretnutie 
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 aktualizácia webu 

 doplníme špecifikáciu  

 vyberieme si vhodný simulačný nástroj 

 prerozdelíme si úlohy medzi členov tímu 

 Ing. Flochová povie niečo o Queue teórii 
 
 

Prítomní:  
 
Tomáš Bartek 
Jozef Ferenčík 
Lukáš Humený 
Peter Kubanda 
Pavol Kubík 
Michal Kurtý 
 
Ing. Jana Flochová, PhD.    
 

 
Neprítomní:  
 
 
vypracoval: Lukáš Humený 6.11.2010 
 

4.5 ZÁPISNICA 05 

 
Piate stretnutie (8. týždeň semestra)  
Dátum stretnutia : 8.11.2010 
 

Program stretnutia: 
 
 
1. Konzultácie (45 min) 
 

 organizačné pokyny o odovzdávaní analýzy a špecifikácie 

 prerozdelili sme si úlohy na vypracovanie teórie dokumentu nasledovne: 
 

 základy modelovania systémov - Jozef Ferenčík 
 petriho siete - Peter Kubanda 
 modelovacie nástroje - Lukáš Humený 
 špecifikácia a návrh - Tomáš Bartek 
 kontrola zápisníc, doplnenie a aktualizácia webovej stránky - Pavol 

Kubík 
 zoskupenie častí a vytvorenie kompletnej dokumentácie - Michal Kurtý 

 

 dohodli sme sa na vypracovaní svojich častí do stredy 10.11.2010. Následne 
Michal Kurtý vytvorí dokument a pošle Ing. Flochovej a druhému tímu 
oponentov do 11.11.2010 14:00 
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 Ing. Flochová nám povedala základy o teórii zásobníkov (Queue theory) 
 
2. Budúce stretnutie 
 

 kontrola dokumentu 

 návrh ďalšieho postupu 

 hodnotenie druhého tímu 
 
 

Prítomní:  
 
Tomáš Bartek 
Jozef Ferenčík 
Lukáš Humený 
Pavol Kubík 
Michal Kurtý 
 
Ing. Jana Flochová, PhD.    
 

 
Neprítomní:  
 
Peter Kubanda 
 
 
vypracoval: Lukáš Humený 6.11.2010 
 

4.6 ZÁPISNICA 06 

 
Šieste stretnutie (9. týždeň semestra)  
Dátum stretnutia : 15.11.2010 
 

Program stretnutia: 
 
1. Konzultácie (30 min) 
 

 organizačné pokyny pri posudzovaní dokumentácie oponentského tímu 
prerozdelili sme si jednotlivé kapitoly dokumentu na napísanie posudku a to 
nasledovne: 

 
 Formálna stránka – Peter Kubanda 
 Úvod – Pavol Kubík 
 Analýza – Jozef Ferenčík 
 Špecifikácia – Tomáš Bartek 
 Návrh – Lukáš Humený 
 Zoskupenie častí a vytvorenie kompletného posudku - Michal Kurtý 

 

 Kontrola dokumentu 
 dohodli sme sa na vypracovaní svojich častí do štvrtku 18.11.2010 
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 následne Michal Kurtý vytvorí kompletný posudok a pošle ho Ing. 
Flochovej a druhému tímu oponentov do 19.11.2010, 14:00 

 
2. Budúce stretnutie 
 

 Oboznámenie sa s modelovacím prostredím nástrojov CPN Tools a Pipe2/3 
Konzultácia dosiahnutých výsledkov, prípadne riešenie vzniknutých  týmito 
nástrojmi 

 
 

Prítomní:  
 
Peter Kubanda 
Pavol Kubík 
Michal Kurtý 
 
Ing. Jana Flochová, PhD.    
 

 
Neprítomní:  
 
Tomáš Bartek 
Jozef Ferenčík 
Lukáš Humený 
 
 
vypracoval: Pavol Kubík 15.11.2010 
 

4.7 ZÁPISNICA 07 

 
Siedme stretnutie (10. týždeň semestra)  
Dátum stretnutia : 22.11.2010 
 

Program stretnutia: 
 
1. Kontrola minulých bodov (20 min) 
 

 posúdenie projektu oponentského tímu "Vývoj vzorových aplikácií pre IPTV 
v prostredí Microsoft Mediaroom Framework" 
 

 každý člen tímu posudzoval určitú časť oponentskej práce 
 
 Formálna stránka – Peter Kubanda 
 Úvod – Pavol Kubík 
 Analýza – Jozef Ferenčík 
 Špecifikácia – Tomáš Bartek 
 Návrh – Lukáš Humený 

 
 Zoskupenie častí a vytvorenie kompletného posudku - Michal Kurtý 
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 posudok sme odovzdali oponentskému tímu aj Ing. Flochovej 
 zhodli sme sa, že daná téma má ambiciózne a perspektívne ciele s 

reálnym využitím v praxi, avšak sme zvedaví v akom rozsahu sa im to 
podarí naplniť pri finálnej implementácii 

 
2. Konzultácie (30 min) 
 

 s Ing. Flochovou sme rozoberali možnosti simulácií protokolov pomocou 
Petriho sietí v jednotlivých nástrojoch 
 

 uvažovali sme o vhodnosti použitia farebných a časových sietí a 
využitia podmienok v modeloch 
 

 vyskúšali sme si vytvorenie jednoduchého modelu v simulátore PIPE2 
 
3. Návrh konkrétneho modelu (30 min) 
 

 navrhovali sme podrobný model správania OSPF na smerovači 
 

 modelovali sme jednotlivé stavy, ktorými prechádza smerovač pri 
vytváraní spojenie s inými OSPF smerovačmi 

 
4. Budúce stretnutie  
 

 dohodli sme sa, že do budúceho stretnutia si vyskúšame prácu na 
jednotlivých simulátoroch PIPE2 a CPN 
 

 porovnáme funkcionalitu a výbere vhodnejšiu variantu 
 

Prítomní:  
 
Tomáš Bartek 
Jozef Ferenčík 
Lukáš Humený 
Peter Kubanda 
Pavol Kubík  
Michal Kurtý  
 
Ing. Jana Flochová, PhD. 
 

Neprítomní:  
 
 
vypracoval: Lukáš Humený 25.11.2010 
 

4.8 ZÁPISNICA 08 

 

ôsme stretnutie (11. týždeň semestra)  
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Dátum stretnutia : 29.11.2010 
 
Program stretnutia: 
 

 

1. Kontrola minulých bodov (10 min) 
 

 priniesli sme vytvorený hrubý model a prekonzultovali sme správanie 
OSPF protokolu a prechodov cez jeho stavy na smerovačoch 

 
2. Konzultácie (20 min) 

 

 s Ing. Flochová nám vysvetlila príklad na modelovanie protokolu cez 
farebné Petriho siete. Rozoberali sme model z prednášky "Coloured Petri 
Nets" od Kurta Jensena 

 prednáška zobrazovala podrobný postup pri návrhu sieťového protokolu. .  

 danú prednášku sme si rozposlali na podrobnejšie doštudovanie 
problematiky 

 

3. Budúce stretnutie  
 

 prejdeme si danú prednášku a tvorbu modelov sieťových protokolov 

 vytvorený hrubý model sa pokúsime vytvoriť v simulátore CPN Tools 

 

Prítomní:  
 
Tomáš Bartek 
Jozef Ferenčík 
Lukáš Humený 
Peter Kubanda 
Pavol Kubík  
Michal Kurtý   
 
Ing. Jana Flochová, PhD. 
 

Neprítomní:  
 
vypracoval: Lukáš Humený 2.12.2010 
 

4.9 ZÁPISNICA 09 

 

Deviate stretnutie (12. týždeň semestra) 
Dátum stretnutia : 09.12.2010 
 

Program stretnutia: 
 
1. Kontrola minulých bodov (10 min) 



29 
 

 

 priniesli sme kompletný návrh modelu pre OSPF protokol a pokúsili sme sa 
vytvoriť jeho hrubý návrh v simulátore CPN Tools 

 
2. Konzultácie (20 min) 

 

 Ing. Flochovej sme predviedli hrubý návrh modelu, ktorý sme navrhli 
v simulátore CPN Tools 

 Dospeli sme k záveru, že daný návrh má dobrý základ ako prototyp modelu, 
avšak bude potrebné doplniť jeho funkcionalitu.  

 Dohodli sme sa na približnom dátume prezentácie projektu spolu s 
oponentským tímom a na predpokladanom obsahu prezentácie, pričom každý 
predvedie určitú časť z projektu, na ktorej pracoval  

 
3. Budúce stretnutie  
 

 Prezentácia prototypu pre oponentský tím 

 Vytvorený prototyp v simulátore CPN Tools doplníme o funkcionalitu 
 

Prítomní:  
 
Tomáš Bartek 
Jozef Ferenčík 
Lukáš Humený 
Peter Kubanda 
Pavol Kubík  
Michal Kurtý 
 
Ing. Jana Flochová, PhD. 
 

Neprítomní:  
 
 
 
vypracoval: Pavol Kubík 9.12.2010 
 

4.10 ZÁPISNICA 10 

 
desiate stretnutie (2. týždeň letného semestra)  
Dátum stretnutia : 24.02.2010 
 

Program stretnutia: 
 
1. Kontrola minulého semestra (10 min) 
 

 zhodnotenie činnosti za minulý semester 
 
2. Konzultácie (50 min) 
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 Michal Kurtý znázornil prototyp modelu v CPN 
 
 opísal možnosti modelu a nasledujúci postup a rozširovanie modelu 
 zistili sme hlavné nedostatky, ktoré treba doštudovať a doplniť, jednalo sa 

najmä o vytváranie prechodových podmienok v prostredí CPN Tools 
 

 Ing. Flochová priniesla dizertačnú prácu o farebných petriho sieťach pre 
inšpiráciu nášho riešenia, obsahovala konkrétnu implementáciu sieťového 
protokolu 

 

 Dohodli sme sa na stretávaní v stredu o 12:00 ak to bude možné v 
softvérovom štúdiu, ak nie ostáva stretávanie vo štvrtok o 12:00  

  
3. Budúce stretnutie  
Doštudovanie vývojového  prostredia CPN Tools, hlavne implementácia 
prechodových podmienok 
  

Prítomní:  
 
Tomáš Bartek 
Jozef Ferenčík 
Lukáš Humený 
Peter Kubanda 
Pavol Kubík  
Michal Kurtý  
Michal Zapatický 
 
Ing. Jana Flochová, PhD.    
 

 
Neprítomní:  
 
 
vypracoval: Lukáš Humený 26.02.2010 
 

4.11 ZÁPISNICA 11 

jedenáste stretnutie (3. týždeň letného semestra)  
Dátum stretnutia : 02.03.2011 
 
Program stretnutia: 
 

 

1. Kontrola minulých bodov (10 min) 

 Doštudovanie vývojového  prostredia CPN Tools, hlavne implementácia 
prechodových podmienok 
 

2. Konzultácie (50 min) 

 Pokračovanie vo vývoji prototypu daného modelu v CPN Tools a riešenie 
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implementácie podmienok. Konkrétne sa jednalo o podmienky, ako napr.: 
   

                       if (status == DOWN) then status = INIT,  
             

ktorá zmení stav (routra v prípade, že je DOWN) na stav INIT (inicializuje        
ho). Podmienky sa v CPN Tools riešia pomocou monitorov "Monitors", avšak 
ich implementácia nám nie je celkom jasná. 
 

 Stretávanie tímu ostáva v stredu o 12:00 v miestnosti CD35  
  
3. Budúce stretnutie 
  

 Doštudovanie implementácie prechodových podmienok v prostredí CPN 
Tools 

  

Prítomní:  
 
Tomáš Bartek 
Jozef Ferenčík 
Peter Kubanda 
Pavol Kubík  
Michal Zapatický 
 
Ing. Jana Flochová, PhD.    
 

 
Neprítomní: 
  
Lukáš Humený 
Michal Kurtý  
 
 
vypracoval: Pavol Kubík 03.03.2011 
 

4.12 ZÁPISNICA 12 

 
dvanáste stretnutie (4. týždeň letného semestra) 
Dátum stretnutia : 09.03.2011 
 
Program stretnutia: 
 
1. Kontrola minulých bodov (10 min) 

 zhodnotenie naštudovania syntaxe CPN (najmä podmienky a úprava 
prenášaných dát) 

 Ing. Flochová rieši inštaláciu CPN na niektorý počítač v softvérovom štúdiu 
 
2. Kolektívna činnosť tímu (1,5 hod) 

 doštudovali sme si tvorbu podmienených simulácií v CPN Tools 
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o vytvorili sme konkrétny návrh čiastkového modelu v CPN 
o vytvorené podmienkové hrany, kontrola parametrov prenášaných dát, 

simulácia náhodnosti prenosu (chyby) 

 hľadanie spôsobu ako meniť konkrétne polia pri komunikácii dvoch OSPF 
uzlov  

  
3. Budúce stretnutie  

 študovanie vývojového  prostredia CPN Tools, hlavne implementácia zmeny 
jednotlivých polí v záznamoch 

 snaha o dosiahnutie hierarchického modelu v CPN 
  

Prítomní:  
 
Tomáš Bartek 
Michal Kurtý 
Jozef Ferenčík 
Lukáš Humený 
Peter Kubanda 
Michal Zapatický 
 
Ing. Jana Flochová, PhD.    
 

 
Neprítomní:  
 
Pavol Kubík  
 
 
vypracoval: Lukáš Humený 10.03.2011 
 

4.13 ZÁPISNICA 13 

 

trináste stretnutie (5. týždeň letného semestra)  
Dátum stretnutia : 16.03.2011 
 

Program stretnutia: 
 
 
1. Kontrola minulých bodov (10 min) 

 zhodnotenie naštudovania syntaxe CPN (najmä implementácia zmeny 
jednotlivých polí v záznamoch a dosiahnutie hierarchického modelu v CPN) 

 
2. Kolektívna činnosť tímu (1,5 hod) 

 doštudovali sme si tvorbu implementáciu zmien polí v záznamoch v CPN 
Tools 

 vytvorili sme konkrétny návrh čiastkového modelu v CPN 

 vytvorili sme čiastočný hierarchický model v CPN 

 vytvorili sme prechody medzi routrami do INIT a 2WAY stavov  
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3. Budúce stretnutie  

 pokračovanie v rozvíjaní a dopĺňaní hierarchického modelu v CPN 
  

Prítomní:  
 
Jozef Ferenčík 
Lukáš Humený 
Peter Kubanda 
Pavol Kubík 
Michal Kurtý 
Michal Zapatický 
 
Ing. Jana Flochová, PhD.    
 

 
Neprítomní:  
 
Tomáš Bartek 
 
vypracoval: Pavol Kubík 18.03.2011 
 

4.14 ZÁPISNICA 14 

 
štrnáste stretnutie (6. týždeň letného semestra)  
Dátum stretnutia : 23.03.2011 
 

Program stretnutia: 
 
 
1. Kontrola minulých bodov (10 min) 

 Kontrola hierarchického modelu v CPN z minulého týždňa 
 
2. Kolektívna činnosť tímu (1,5 hod) 

 pokračovali sme v tvorbe modelu OSPF v CPN Tools 
o snažili sme sa vytvoriť hierarchický model kvôli lepšej prehľadnosti 
o doplnili sme DR a DBR informácie v Hello paketoch 

 

 Ing. Flochová sa pokúsi priviesť študenta so sieťovými znalosťami ku 
konzultácii nášho modelu 
 

3. Budúce stretnutie  

 pokračovanie v rozvíjaní a dopĺňaní hierarchického modelu v CPN 
  

Prítomní:  
 
Tomáš Bartek 
Jozef Ferenčík 
Lukáš Humený 
Peter Kubanda 
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Pavol Kubík 
Michal Kurtý 
Michal Zapatický 
 
Ing. Jana Flochová, PhD.    

 
Neprítomní:  
 
 
 
vypracoval: Pavol Kubík 24.03.2011 
 

4.15 ZÁPISNICA 15 

 
pätnáste stretnutie (7. týždeň letného semestra)  
Dátum stretnutia : 30.03.2011 
 

Program stretnutia: 
 
 
1. Kontrola minulých bodov (10 min) 

 Kontrola hierarchického modelu v CPN z minulého týždňa 
 
2. Kolektívna činnosť tímu (1,5 hod) 

 Pokračovali sme v tvorbe modelu OSPF v CPN Tools 
 rozhodli sme sa tvorenie hierarchického modelu odložiť na neskôr, 

nakoľko v aktuálnom modeli sa zatiaľ lepšie orientujeme 
 pokračovali sme v implementácii informácie DR a DBR v Hello 

paketoch 
 

 Ing. Flochová sa na budúce stretnutie pokúsi priviesť Ing. Petra Trúchleho 
so sieťovými znalosťami ku konzultácii nášho modelu 

 
3. Budúce stretnutie  

 pokračovanie v rozvíjaní a dopĺňaní modelu OSPF v CPN Tools 
  

Prítomní:  
 
Tomáš Bartek 
Jozef Ferenčík 
Lukáš Humený 
Peter Kubanda 
Pavol Kubík 
Michal Kurtý 
Michal Zapatický 
 
Ing. Jana Flochová, PhD.    

 
Neprítomní:  



35 
 

 
 
 
vypracoval: Pavol Kubík 30.03.2011 
 

4.16 ZÁPISNICA 16 

 
šestnáste stretnutie (8. týždeň letného semestra)  
Dátum stretnutia : 06.04.2011 
 

Program stretnutia: 
 
 
1. Kontrola minulých bodov (10 min) 

 Kontrola hierarchického modelu v CPN z minulého týždňa 
 
2. Kolektívna činnosť tímu (1,5 hod) 

 Pokračovali sme v tvorbe modelu OSPF v CPN Tools 
o pokračovali sme v implementácii informácie DR a DBR v Hello 

paketoch a odstránili sme menšie problémy v implementácii susedných 
paketov 

 

 Ing. Peter Trúchly prišiel konzultovať náš OSPF model (sieťarskeho hľadiska) 
o po konzultácii sa ešte pokúsime doplniť časovú zložku a stratovosť 

paketov (štatistika) do nášho OSPF modelu, prípadne ešte zlyhanie 
niektorého smerovača 

 
3. Budúce stretnutie  

 pokračovanie v rozvíjaní a dopĺňaní modelu OSPF v CPN Tools 
  

Prítomní:  
 
Tomáš Bartek 
Jozef Ferenčík 
Peter Kubanda 
Pavol Kubík 
Michal Kurtý 
Michal Zapatický 
 
Ing. Jana Flochová, PhD.    

 
Neprítomní:  
 
Lukáš Humený 
 
 
vypracoval: Pavol Kubík 06.04.2011 
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4.17 ZÁPISNICA 17 

 
sedemnáste stretnutie (9. týždeň letného semestra)  
Dátum stretnutia : 13.04.2011 
 

Program stretnutia: 
 
 
1. Kontrola minulých bodov (10 min) 

 Kontrola hierarchického modelu v CPN z minulého týždňa 

 Implementovali sme štatistické vyhodnotenie paketov (stratovosť) 
 
2. Kolektívna činnosť tímu (1,5 hod) 

 Pokračovali sme v tvorbe modelu OSPF v CPN Tools 

 pokračovali sme v implementácii informácie DR a DBR v Hello paketoch  

 dokončili sme hierarchickú architektúru modelu a kompaktnosť medzi 
jednotlivými spájanými celkami  

 
3. Budúce stretnutie  

 pokračovanie v rozvíjaní a dopĺňaní modelu OSPF v CPN Tools 

 redukcia niektorých častí modelu z dôvodu neprehľadnosti 

 plánovaná chybovosť (zlyhanie) jedného smerovača 
  

Prítomní:  
 
Tomáš Bartek 
Jozef Ferenčík 
Pavol Kubík 
Michal Kurtý 
Michal Zapatický 
 
Ing. Jana Flochová, PhD.    

 
Neprítomní:  
Lukáš Humený 
Peter Kubanda 
 
 
vypracoval: Pavol Kubík 13.04.2011 
 

4.18 ZÁPISNICA 18 

 
osemnáste stretnutie (10. týždeň letného semestra)  
Dátum stretnutia : 20.04.2011 
 

Program stretnutia: 
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1. Kontrola minulých bodov (10 min) 

 Plánovaná chybovosť (zlyhanie jedného smerovača) 
o Čiastočne sa nám podarilo implementovať zlyhanie smerovača v rámci 

OSPF modelu 
o Zredukovali sme niektoré časti modelu kvôli lepšej prehľadnosti 

 
2. Kolektívna činnosť tímu (1,5 hod) 

 Pokračovali sme v tvorbe modelu OSPF v CPN Tools 
o Čiastočne sa nám podarilo implementovať stratovosť paketov 

v modelovanej sieti  
o vylepšili sme hierarchickú architektúru modelu a kompaktnosť medzi 

jednotlivými spájanými celkami  
 

3. Budúce stretnutie  

 Pokračovanie v rozvíjaní a dopĺňaní modelu OSPF v CPN Tools 
o Vyladenie a dokončenie hierarchie v OSPF modeli 
o Dokončenie stratovosti paketov v sieti 

  

Prítomní:  
 
Jozef Ferenčík 
Lukáš Humený 
Peter Kubanda 
Pavol Kubík 
Michal Kurtý 
Michal Zapatický 
 

 
Neprítomní:  
 
Ing. Jana Flochová, PhD.   
Tomáš Bartek  
 
 
 
vypracoval: Pavol Kubík 20.04.2011 
 

4.19 ZÁPISNICA 19 

 
devätnáste stretnutie (11. týždeň letného semestra)  
Dátum stretnutia : 27.04.2011 
 
Program stretnutia: 
 
 
1. Kontrola minulých bodov (10 min) 

 Podarilo sa nám dokončiť model OSPF v CPN Tools do takej miery, že máme 
dokončenú stratovosť paketov, doplnenú informáciu DR a DBR v paketoch, a 
kompletne hierarchický model 
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2. Kolektívna činnosť tímu (1,5 hod) 

 Dokončovanie modelu OSPF v CPN Tools, úprava malých nedostatkov  
 

3. Budúce stretnutie  

 Dokončenie poslednej fázy tvorby nášho OSPF modelu v CPN Tools 
a kontrola jeho funkčnosti, tvorba kompletnej dokumentácie, aktualizácia 
webu 

  
Prítomní:  
 
Tomáš Bartek  
Jozef Ferenčík 
Lukáš Humený 
Peter Kubanda 
Michal Kurtý 
 
 
Neprítomní:  
Ing. Jana Flochová, PhD.   
Pavol Kubík 
Michal Zapatický 
 
 
vypracoval: Pavol Kubík 27.04.2011 
 

4.20 ZÁPISNICA 20 

 
dvadsiate stretnutie (12. týždeň letného semestra)  
Dátum stretnutia : 03.05.2011 
 
Program stretnutia: 
 
 
1. Kontrola minulých bodov (10 min) 

 Podarilo sa nám dokončiť model do takej miery ako sme sa dohodli 
s vedúcou projektu Ing. Flochovou, upravili sme pár nedostatkov 

 
2. Kolektívna činnosť tímu (1,5 hod) 

 Kontrola a testovanie výsledného modelu OSPF v CPN Tools, dokončili sme 
dokumentáciu za letný semester, takisto aj dokumentáciu riadenia a všetky 
zápisnice, aktualizovali sme webovú stránku 
 

3. Budúce stretnutie  

 Príprava tímu na obhajobu nášho projektu, písanie posudku pre oponentský 
tím 

  
Prítomní:  
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Tomáš Bartek  
Jozef Ferenčík 
Lukáš Humený 
Peter Kubanda 
Pavol Kubík 
Michal Kurtý 
Michal Zapatický 
 
Ing. Jana Flochová, PhD 
 
Neprítomní:  
 
 
vypracoval: Pavol Kubík 04.05.2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


