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Kapitola 1

Úvod

Účelom tohto dokumentu je zdokumentovať riadenie tímu v rámci projektu Portál pre
časopis ACM na predmete Tímový projekt. Projekt je riešený tímom č. 6 - Lakeri počas
dvoch semestrov v akademickom roku 2010/2011.

1.1 Prehľad dokumentu

Na začiatku sa nachádza ponuka, ktorú sme vypracovali pri výbere témy projektu. Podarilo
sa nám získať nami preferovanú tému. V tejto časti sú zároveň krátko predstavený členovia
tímu. Nasleduje prerozdelenie rolí vrámci tímu a krátkodobé úlohy, ktoré sme doteraz
(11. mája 2011) riešili. Ďalšou kapitolou je plán projektu na zimný semester. Nasledujúca
kapitola sa zaoberá nami používanými podpornými prostriedkami. Predposledná kapitola
sa zaoberá štandardami písania kódu, dokumentácie a metodikami. Poslednými sú kópie
zápisníc zo stretnutí.
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Kapitola 2

Ponuka

Nasleduje ponuka tak, ako sme ju odovzdali (okrem titulnej stránky).
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Predstavenie členov tímu  

Bc. Timotej Betina – Absolvent bakalárskeho štúdia na FIIT STU v odbore Informatika ocenený 

diplomom Magna Cum Laude, momentálne pokračuje v odbore Softvérové inžinierstvo. Bakalárske 

štúdium ukončil prácou zameranou na webové a multimediálne technológie za ktorú bol nominovaný 

na cenu dekana. V súčasnosti pracuje ako programátor a podieľa sa na vývoji webových systémov. 

Má skúsenosti s programovacími jazykmi a súvisiacimi technológiami ako java (j2ee, framework 

seam, ...), C# (ASP.NET), PHP a databázovými systémami MSSQL, MySQL a PostgreSQL. 

 

Bc. Andrej Lukeš – absolvent bakalárskeho programu Informatika na Fakulte informatiky a 

informačných technológií. Má skúsenosti s programovacími jazykmi JAVA, C#, HTML. V súvislosti s 

jazykom HTML by  spomenul, že vytvoril webovú stránku určenú pre študentov gymnázia, z dôvodu 

uľahčenia a modernizácie vyučovacieho procesu. V oblasti programovania webových stránok by sa 

chcel ďalej zdokonaľovať, rozšíriť si vedomosti, pretože je to oblasť, v ktorej ho baví pracovať a 

vzdelávať sa. Nápomocné v tejto oblasti by mu mohli byť predmety Pokročilé databázové technológie 

a Bezpečnosť v internete, ktoré má zapísané tento akademický rok. 

Bc. Martin Práznovský – podobne ako väčšina členov nášho tímu je čerstvým bakalárom FIIT 

v odbore informatika. Vo väčšine doterajších projektov pracoval v jazykoch C a C#, je otvorený novým 

poznatkom, ktoré aj od predmetu Tímový projekt očakáva. V tíme je odhodlaný zastávať akúkoľvek 

pozíciu, od testera až po manažéra tímu. 

Mgr. Richard Strapko – minuloročný absolvent Manažérskej matematiky na FMFI UK. Jeho 

programovacie skúsenosti sú prevažne z matematických softvérov, no rád si osvojí aj iné jazyky 

a rozšíri svoje znalosti. Kvôli jeho doterajšiemu štúdiu je skôr vhodný na manažérske pozície, no 

nebráni sa žiadnej. 

Bc. Miroslav Šimulčík – Absolvent bakalárskeho študijného programu Informatika ocenený diplomom 

Magna Cum Laude.   Štúdium ukončil vypracovaním bakalárskej práce Informačný systém na podporu 

tvorby webových dotazníkov, za ktorú získal pochvalný list dekana. Zaujíma sa o webové technológie, 

ktorým sa venuje aj mimo štúdia. Má skúsenosti s programovacími jazykmi (PHP, JavaScript + jQuery 

framework, Java, C) a databázovými technológiami (PostgreSQL, MySQL). 

Bc. Marek Tuška – absolvent bakalárskeho program Informatika na Fakulte Informatiky a 

Informačných Technológií. Má skúsenosti s tvorbou aplikácií v jazyku Java, C a C#. Vypracoval 

bakalársku projekt na tému Podpora tvorby a vykonávania semestrálnych rozvrhov. Je schopný 

vykonávať akúkoľvek funkciu. 



Bc. Tomáš Uherčík – absolvoval bakalárske štúdium na FIIT STU v odbore Informatika, ocenený 

diplomom Magna Cum Laude. Témou jeho bakalárskej práce bol Informačný systém na podporu 

vyhodnocovania webových dotazníkov, za túto prácu mu bol udelený pochvalný list dekana. 

Momentálne pokračuje na FIIT STU v odbore Softvérové inžinierstvo. Má  skúsenosti s 

programovacími jazykmi Java, PHP, Javascript, C, s databázovými technológiami PostgreSQL, MSSQL, 

s technológiami AJAX, XML a pod. 

 

 



Portál pre časopis (téma 10) 

Zaujímame sa o pôsobenie organizácie ACM, preto sa nám páči možnosť podieľať sa na jej fungovaní 

na Slovensku. S touto organizáciou sme sa stretli pri hľadaní informácií potrebných pre projekty  v 

rámci nášho bakalárskeho štúdia. Umožnenie komunikácie  odborníkov a následnú dostupnosť 

publikovaných materiálov pre širokú odbornú verejnosť považujeme za jeden zo základných prvkov 

zlepšenia výskumu v oblasti informačných technológií. Mohlo by to pomôcť zvýšiť záujem študentov  

a vedeckých pracovníkov o publikačnú činnosť a zvýšiť úroveň publikácii, čo by následne zdvihlo 

celosvetové hodnotenia slovenských univerzít. Zároveň nás zaujala koncepcia tohto zadania, nakoľko 

sa jedná o projekt situovaný v prostredí webu. Súčasný stav portálu neumožňuje manažment obsahu 

časopisu, pridávanie článkov a hodnotenie článkov a taktiež chýba digitálna knižnica s prehľadnou 

organizáciou a možnosťou vyhľadávania.  Jedná sa prakticky o statickú internetovú stránku, čo nie je 

dostačujúce pre daný účel. Vyhovujúcou alternatívou pre túto problematiku by bolo vytvorenie CMS 

systému použitím dynamických webových technológií. 

Náš tím má dostatok predchádzajúcich skúseností s vytváraním CMS systémov, pretože väčšina 

členov vytvárala podobné systémy v rámci svojich bakalárskych prác (Informačný systém na podporu 

tvorby webových dotazníkov, Informačný systém na podporu vyhodnocovania webových dotazníkov, 

Výučbový systém využívajúci multimediálne prezentovanie informácií). Piati zo siedmych členov tímu 

dostali ocenenie za vynikajúco vypracovanú bakalársku prácu, čo svedčí o zodpovednom prístupe pri 

riešení projektov. Skúsenosti nadobudnuté v rámci týchto projektov by sme radi premietli do 

projektu celoslovenského významu. 

Koncepcia riešenia: 

Východiskom pri riešení tohto projektu bude analýza súčasného portálu pre časopis. Momentálne 

tento systém umožňuje: 

 Zasielanie článkov prostredníctvom webového formulára na server. 

 Manuálne publikovanie článkov po ich schválení administrátorom stránky (ide o statickú 

stránku) 

 Prístup k jednotlivým vydaniam časopisu vo formáte PDF dokumentov 

Zo súčasných možností systému sme vyvodili nasledovné ciele projektu: 

 Doplniť CMS systém, aby sa automatizovala správa obsahu stránky časopisu – vytvorenie 

nástroja, ktorý by umožňoval vkladanie formátovaného textu a multimediálnych súborov, bez 

nutnosti použitia html,  formátovanie priamo v prehliadači. 

 Zabezpečiť dostupnosť časopisu aj vo webovej podobe - možnosť prezerania časopisu vo 

forme html (bez nutnosti sťahovania PDF dokumentu). 

 Naimplementovať podporu posudzovania článkov – možnosť pridania odborného posudku, 

možnosť užívateľského hodnotenia na určitej stupnici, zoradenie článkov podľa počtu 

prečítaní a podľa odozvy čitateľov. 



 Doplnenie digitálnej knižnice, ktorá by umožňovala správu a vyhľadávanie jednotlivých 

publikácií – možnosť rôznych prehľadov, podľa tém, ktorých sa články týkajú, možnosť 

filtrovania článkov a vyhľadávanie s možnosťou voľby rôznych parametrov. 

 Pridanie správy užívateľských účtov – možnosť prihlásenia užívateľa, na základe jeho 

oprávnení v systéme mu budú sprístupnené časti systému, na ktoré má oprávnenie. 

Napríklad možnosť meniť obsah časopisu, možnosť vkladať odborné posudky, možnosť 

vkladať články a podobne. 

 

Pri riešení budeme analyzovať medzinárodnú stránku organizácie ACM – www.acm.org. Pokúsime sa 

o dosiahnutie výsledku na podobnej úrovni. Budeme klásť dôraz na jednoduchosť používania, 

prehľadnosť, bezpečnosť a interaktivitu. Systém by mal využívať moderné technológie z oblasti webu. 

Radi by sme použili  PHP ako jazyk na strane servera a JavaScript (AJAX) ako klientský jazyk kvôli 

zvýšeniu interaktivity. Ako databázu navrhujeme použiť PostgreSQL. Tento výber bol podmienený 

hlavne predchádzajúcimi skúsenosťami s týmito technológiami, ich rozšírenosťou a dostupnosťou a v 

neposlednom rade aj tým, že sú voľne dostupné.  



Crowdsourcing verejných dát (téma 15) 
Táto téma nás zaujala nie len z hladiska jej technickej realizácie, ale hlavne tým, čo je  cieľom 

tohto projektu. Každý jednotlivec v spoločnosti sa prirodzene zaujíma o to, ako sa s jeho financiami 

nakladá a týmto projektom sa dostaneme o kúsok bližšie k pravde. Jedná sa predsa aj o peniaze 

z našich daní a už len pomyslenie na toto je dostatočná motivácia pre celý náš tím, dostať zo seba čo 

najviac počas práce na tomto projekte. 

Portál s týmto zameraním zatiaľ na Slovensku neexistuje a bola by to pre nás česť vytvoriť ho. 

Plusom pre nás by bola možnosť stretnúť sa a komunikovať s reálnym zákazníkom (Aliancia Fair-play) 

a potenciálna možnosť náš systém nasadiť do reálnej prevádzky. Uvedomujeme si, že k tomu bude 

treba plne funkčný systém. My v našom tíme sa však neuspokojíme len s nejakými prototypmi, či 

nedokončenými projektami. Dôkazom je napríklad udelenie pochvál piatim členom nášho tímu za 

bakalárske práce. 

Väčšina členov nášho tímu má skúsenosti s vytváraním webových aplikácií a väčšie či menšie 

skúsenosti s html, php, css a databázami. Nasadenie systému na linuxový stroj nebude pre nás tiež 

žiadnym problémom. Nikto z nás sa však doteraz nestretol s Ruby. Neznalosť Ruby sa môže zdať ako 

nevýhoda, opak je však pravdou. My budeme len radi, že sa môžme naučiť používať modernú 

a perspektívnu technológiu a obohatiť svoje vedomosti o niečo nové. Nezoberte nám preto túto 

jedinečnú príležitosť a vyberte si náš tím! 

 

Koncepcia riešenia: 

 

Použitie technológií/jazykov bolo v podstate zadané spolu s témou 

(http://www2.fiit.stuba.sk/~bielik/courses/tp-slov/org/temy.html#Crowdsourcing). Využívať sa budú 

moderné, v súčasnosti populárne technológie a pri vývoji bude použitá metodika SCRUM s dôrazom 

na testovanie. 

Nakoľko aplikácia s podobným zameraním zatiaľ neexistuje (na Slovensku), bude potrebné začať od 

základov. Ciele projektu a hlavné funkcie systému by sme zatiaľ zhrnuli do niekoľkých nasledovných 

bodov: 

 Vytvorenie web aplikácie určenej na spracovávanie zverejnených dokumentov 

 Umožnenie interaktívnej práce s týmito dokumentmi 

o  Konvertovanie do spoločného formátu 

o  Extrahovanie textu z naskenovaných dokumentov 

o  Vyhľadávanie v dokumentoch 

o  Označovanie podozrivých častí dokumentov 



 Využitie davu (crowdsourcing) 

o Registrácia používateľov, hodnotenie používateľov a príspevkov  

o Prepojenie so sociálnymi sieťami (facebook) 

 Dôraz na bezpečnosť celého systému 



Správa študentských projektov na fakulte  (téma 12) 

Systém na správu študentských projektov na fakulte môže výrazne skvalitniť a urýchliť proces 

spojený s prípravou zadaní, výberom projektov, prideľovaním oponentov a inými činnosťami. Každý 

člen nášho tímu mal možnosť vyskúšať si systém Yonban, ktorý sa v súčasnosti používa na fakulte už 8. 

rok. Hneď po prvej návšteve nás zarazil dizajn a absencia moderných technológií. Okrem týchto 

nedostatkov sa počas dlhodobého používania objavila aj ďalšia funkcionalita, ktorú by bolo vhodné do 

systému doplniť, prípadne upraviť tak, aby spĺňal súčasné požiadavky. Záujem o webové technológie, 

chuť zlepšiť správu projektov na fakulte a vízia nasadenia systému v rámci univerzity nás viedli k 

výberu práve tejto témy. 

Náš tím má dostatok predchádzajúcich skúseností s vytváraním CMS systémov, pretože 

väčšina členov vyvíjala podobné systémy v rámci bakalárskych prác (Informačný systém na podporu 

tvorby webových dotazníkov, Informačný systém na podporu vyhodnocovania webových dotazníkov, 

Výučbový systém využívajúci multimediálne prezentovanie informácií). Skúsenosti nadobudnuté v 

týchto projektoch by sme radi zužitkovali na vytvorenie systému, ktorý by nahradil Yonban a pomáhal 

študentom a vyučujúcim pri ich práci s projektami aspoň ďalších 8 rokov. 

 

Koncepcia riešenia: 

 

Východiskom pri riešení tohto projektu bude analýza súčasného systému (yonban). Keďže 

v súčasnosti máme prístup len k malej množine funkcionalít, ktoré yonban obsahuje, je obtiažne ho 

komplexne zhodnotiť. Z pohľadu študenta možno pozorovať napríklad tieto nedostatky: 

 zastaraný dizajn, neprehľadnosť systému. 

 komplexnejšie nedostatky ako napríklad minimálna funkcionalita, ktorú študentom yonban 

poskytuje pri voľbe témy, kde by bolo vhodné použitie viacerých podporných prvkov, ktoré 

študentovi sprehľadnia a uľahčia výber. 

Ciele pri vytváraní systému: 

 analýza  procesu absolvovaného študentami a pedagógmi a jeho uľahčenie pre jednu aj pre 

druhú stranu, jednoduchosť používania, prehľadnosť, automatizácia niektorých krokov, 

bezpečnosť, modulárnosť a iné. 

Ďalší aspekt, na ktorý je potrebné sa zamerať, je využitie moderných webových technológií. 

Väčšina členov nášho tímu má skúsenosti s viacerými technológiami, a preto dokážeme zhodnotiť 

potreby budúceho systému s ohľadom na rôzne aspekty(rozsah projektu, rozšíriteľnosť do budúcna, 



atď.). Taktiež sú dôležité určité doplnkové technológie, ktoré zjednodušujú, sprehľadňujú 

a spríjemňujú prácu používateľa so systémom (napr. AJAX, jQuery ako framework pre Javascript). 

Po nasadaní akademického informačného systému nastala situácia, že mnohé vlastnosti sú 

v yonbane a v AISe duplicitné. Preto je dôležité, aby vlastnosti, ktoré poskytuje AIS, využíval aj budúci 

systém na správu projektov. Medzi tieto vlastnosti patrí napríklad: 

 prihlasovanie pedagógov a študentov, vkladanie študentských prác, priamy náhľad 

pedagógov na študijné výsledky študentov uchádzajúcich sa o témy, atď. 

Vlastnosti budúceho systému: 

 Príprava zadaní projektov pedagógmi – v nej sú dôležité veci ako priame vytváranie a úprava 

zadaní v systéme, pridávanie odkazov na existujúce práce s podobnou tematikou, 

kategorizovanie prác, upozorňovanie pedagógov o deadlinoch, vytvorenie kalendára 

s voľnými časmi na konzultáciu prác. 

 Výber projektu študentami - prehľadný a organizovaný podľa kategórií; študenti by si mohli 

označiť niektoré projekty o ktoré majú záujem a prideliť im prioritu; prihlasovanie sa do 

kalendára daného pedagóga na konzultácie; vyriešenie situácie, keď je študentovi pridelená 

práca a tým pádom mu už nie je možné prideliť inú, ale daný študent mal prioritný záujem 

o inú prácu. 

Organizácia študentských projektov z minulých rokov - študenti a pedagógovia si budú môcť 

prehľadávať tieto práce a získavať predstavu o ich budúcej práci a podobne. V tejto časti je dôležitá 

prehľadná organizácia projektov, ale taktiež efektívne a rýchle vyhľadávanie z implementačnej 

stránky. 

 



Príloha A - Zoradenie všetkých tém podľa priority 

preferencia číslo témy Názov 
1 10  Portál pre časopis (Časopis) 
2 15  Crowdsourcing verejných dát (CrowdPublic) 
3 12  Správa študentských projektov na fakulte (Projekty) 
4 11  RoboCup ­ tretí rozmer (RoboCup 3D) 
5 5  Tvorba rozvrhov (Rozvrhy) 
6 9  Prispôsobiteľný Widget (Widget) 
7 7  Tréner mentálnych schopností (Tréner) 
8 1  Objektové úložisko dát (Úložisko) 
9 4  Platforma pre realizovanie transakcií prostredníctvom mobilných 

zariadení (Mobily) 
10 2  Adaptívny proxy server (Proxy-plugins) 
11 19  Model používateľa pre jeho identifikáciu (UserModel) 
12 13  Vyhľadávanie a sprístupnenie citácií (Portál) 
13 6  Interaktívna vizualizácia grafových štruktúr v 3D priestore (Vizualizácia) 
14 14  Dizajn s použitím obohatenej reality (Dizajn) 
15 18  3D grafická podpora vyhľadávania znalostí v dokumentoch (3D-Znalosti) 
16 8  Virtuálna FIIT (VFIIT) 
17 17  Simulated Car Racing Competition 2011 (Car Racing) 
18 3  Evolučný simulátor umelého života založený na heuristických pravidlách 

(HERBAL) 
19 16  Imagine Cup 2011: Game Design (ICup2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha B - Aktuálny rozvrh všetkých členov tímu 

 

Pozn. 

Podľa dohody s vyučujúcim  navrhujeme (v poradí podla preferencii): 1. utorok, 2. streda, 3. iný termín 

 

 

 

 



Kapitola 3

Úlohy členov

3.1 Roly

Obsahom tejto kapitoly je rozdelenie úloh v tíme, ktoré prebehlo po vzájomnej diskusii a
po zohľadnení vzájomných priorít a vedomostí jednotlivých členov tímu. 1.

1Mgr. Richard Strapko ukončil inžinierske štúdium na FIIT, jeho úlohy boli dodatočne rozdelené vrámci
tímu
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3.2. AUTORSTVO ČASTÍ DOKUMENTÁCIE KAPITOLA 3. ÚLOHY ČLENOV

Zodpovedná osoba Rola Popis
Bc. Timotej Betina Manažér kvality Testovanie, definova-

nie používaných meto-
dík a štandardov

Bc. Andrej Lukeš Manažér plánovania,
správca webového
sídla

Vytvorenie a aktu-
alizovanie webovej
stránky tímu, vytvá-
ranie plánu projektu

Bc. Martin Práznov-
ský

Manažér komunikácie,
manažér PR, vedúci
dokumentarista

Komunikácia v rámci
tímu, tvorba doku-
mentácie

Bc. Miroslav Šimulčík Vedúci tímu, manažér
rizík

Prideľovanie úloh v
tíme, riadenie a komu-
nikácia v tíme/so zá-
kazníkmi

Bc. Marek Tuška Zástupca vedúceho,
dokumentarista

Prideľovanie úloh, do-
kumentácia

Bc. Tomáš Uherčík Manažér podporných
prostriedkov

Inštalácia a konfigurá-
cia nástrojov na pod-
poru tvorby softvéru,
komunikácie, riadenia

Tabuľka 3.1: Roly členov tímu

3.2 Autorstvo častí dokumentácie

V tabuľke 3.2 sú zosumarizované jednotlivé kapitoly nachádzajúce sa v dokumentácií spolu
s ich tvorcami.

Kapitola Názov kapitoly Autor
Dokumentácia

1 Úvod Práznovský
1.1 Účel a prehľad dokumentu Práznovský
2 Analýza Práznovský
2.1 Analýza existujúcich riešení Práznovský
2.1.1 Taylor & Francis Group Journal Betina
2.1.2 SpringerLink Šimulčík
2.1.3 IOS Press Lukeš
2.1.4 Elsevier Tuška
2.2 Analýza CMS systémov Práznovský
2.2.1 WordPress Lukeš
2.2.2 Joomla! Práznovský
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3.2. AUTORSTVO ČASTÍ DOKUMENTÁCIE KAPITOLA 3. ÚLOHY ČLENOV

2.2.3 Drupal Tuška
2.2.4 Zhodnotenie Práznovský
2.3 Analýza serverových technológií Betina
2.3.1 PHP Betina
2.3.2 ASP.NET Betina
2.3.3 J2EE Betina
2.3.4 Ruby on Rails Betina
2.3.5 Zhodnotenie Betina
2.4 Analýza PHP frameworkov Uherčík
2.4.1 Zend Uherčík
2.4.2 Yii Uherčík
2.4.3 CakePHP Uherčík
2.4.4 CodeIgnier Uherčík
2.4.5 Zhodnotenie Uherčík
2.5 Databázové systémy Šimulčík
2.6 Nástroj pre fulltextové vyhľadávanie Šimulčík
3 Špecifikácia —
3.1 Kontext systému Šimulčík
3.2 Identifikácia používateľov Šimulčík
3.3 Špecifikácia údajov Šimulčík
3.4 Funkcionálne požiadavky Uherčík
3.5 Nefunkcionálne požiadavky Betina
4 Návrh —
4.1 Prípady použitia Práznovský
4.1.1 Autor Lukeš, Tuška, Práznovský
4.1.2 Používateľ Uherčík, Betina
4.1.3 Školiteľ Práznovský
4.1.4 Admin Lukeš, Tuška, Práznovský
4.2 Stavové diagramy —
4.2.1 Stavové diagramy entity článok Uherčík
4.2.2 Stavové diagramy entity dizertácia Uherčík
4.3 Logický dátový model Šimulčík
4.4 Návrh obrazoviek Betina
5 Prototyp —
5.1 Ciele prototypovania Práznovský
5.2 Implementácia prototypu —
5.2.1 Architektúra systému Šimulčík
5.2.2 Fyzický dátový model Šimulčík
5.3 Ukážky prototypu Betina
5.4 Dosiahnuté výsledky Betina
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3.2. AUTORSTVO ČASTÍ DOKUMENTÁCIE KAPITOLA 3. ÚLOHY ČLENOV

5.5 Inštalačná príručka Betina
6 Produkt —
6.1 Implementácia —
6.1.1 Vloženie nového článku Betina
6.1.2 Strom kategórií Uherčík
6.1.3 Fulltextové vyhľadávanie Šimulčík
6.2 Testovanie —
6.2.1 Alfa testovanie Šimulčík
6.2.2 Akceptačné testy Lukeš, Práznovský
6.2.3 Apache Benchmark Betina
6.3 Používetľská príručka —
6.3.1 Funkcionalita portálu ACM z pohľadu návštevníka webu Lukeš, Práznovský
6.3.2 Funkcionalita portálu θIST.dl z pohľadu návštevníka webu Lukeš, Práznovský
6.3.3 Funkcionalita portálu ACM z pohľadu administrátora Betina, Uherčík
6.3.4 Funkcionalita portálu θIST.dl z pohľadu administrátora Práznovský
6.4 Inštalačná príručka Šimulčík

Dokumentácia k riadeniu
1 Úvod Práznovský
1.1 Prehľad dokumentu Práznovský
2 Ponuka Všetci
3 Úlohy členov Tuška
3.1 Roly Tuška
3.2 Autorstvo častí dokumentácie Lukeš
4 Plán projektu Lukeš
4.1 Dlhodobý plán —
4.1.1 Verzia 1.0 Lukeš, Uherčík
4.1.2 Verzia 2.0 Lukeš, Uherčík
4.1.3 Verzia 3.0 Lukeš, Uherčík
4.2 Krátkodobé úlohy Tuška, Lukeš
4.3 Ganttov diagram Lukeš
5 Podporné prostriedky riadenia Lukeš
5.1 Komunikácia v tíme Lukeš
5.2 Google code Lukeš, Uherčík
5.3 SVN Práznovský
5.4 Webstránka Lukeš
6 Konvencie, metodiky —
6.1 Konvencie modelovania Lukeš, Šimulčík
6.2 Dátové modely Šimulčík
6.3 Dokumentácia Práznovský, Tuška
6.4 Inštalácia prostredia Uherčík
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3.2. AUTORSTVO ČASTÍ DOKUMENTÁCIE KAPITOLA 3. ÚLOHY ČLENOV

6.4.1 Inštalácia Bitnami Wappstack Uherčík
6.4.2 Inštalácia frameworku Yii Uherčík
6.4.3 Konfigurácia potrebných rozšírení PHP Betina
6.4.4 Vytvorenie projektu v Yii Betina
6.4.5 Inštalácia Eclipse pre PHP Uherčík
6.4.6 Inštalácia intellisence pre Eclipse Uherčík
6.5 SVN —
6.5.1 Inštalácia Subclipse Lukeš
6.5.2 Konfigurácia Subclipse Lukeš
6.5.3 Používanie Subclipse Lukeš
6.5.4 Základné operácie a pravidlá Lukeš
6.5.5 Pravidlá pri práci so Subversion Lukeš
6.6 Štábna kultúra Betina
6.6.1 Názvy Betina
6.6.2 Odsadenia Betina
6.6.3 Písanie zátvoriek Betina
6.6.4 Písanie podmienok Betina
6.6.5 Písanie switch Betina
6.6.6 Komentovanie Betina
6.7 Unit testovanie Uherčík
6.7.1 Vytvorenie testu Uherčík
6.7.2 Spustenie testu Uherčík
6.7.3 Implementácia funkcionality Uherčík
6.7.4 Spustenie všetkých testov Uherčík
6.7.5 Refaktoring vytvoreného kódu Uherčík
6.8 Revízia kódu Šimulčík
7 Zápisnice zo stretnutí Práznovský
7.1 Zápis z 1. stretnutia Strapko
7.2 Zápis z 2. stretnutia Uherčík
7.3 Zápis z 3. stretnutia Tuška
7.4 Zápis zo stretnutia so zákazníkom Betina
7.5 Zápis z 4. stretnutia Práznovský
7.6 Zápis zo stretnutia so zákazníkom Tuška
7.7 Zápis z 5. stretnutia Lukeš
7.8 Zápis zo stretnutia ku kontrole kvality Lukeš
7.9 Zápis z 6. stretnutia Tuška
7.10 Zápis z 7. stretnutia Šimulčík
7.11 Zápis z 8. stretnutia Lukeš
7.12 Zápis z 9. stretnutia Práznovský
7.13 Zápis z 10. stretnutia Uherčík
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3.2. AUTORSTVO ČASTÍ DOKUMENTÁCIE KAPITOLA 3. ÚLOHY ČLENOV

7.14 Zápis z 11. stretnutia Lukeš
7.15 Zápis z 12. stretnutia Práznovský
7.16 Zápis z 13. stretnutia Tuška
7.17 Zápis z 14. stretnutia Šimulčík
7.18 Zápis z 16. stretnutia Lukeš
7.19 Zápis zo stretnutia ku kontrole kvality č. 2 Betina
7.20 Zápis z 17. stretnutia Betina
7.21 Zápis z 18. stretnutia Práznovský
7.22 Zápis z 19. stretnutia Práznovský

Preberací protokol Tuška

Tabuľka 3.2: Autorstvo častí dokumentácie k projektu a dokumentácie k riadeniu
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Kapitola 4

Plán projektu

4.1 Dlhodobý plán

4.1.1 Verzia 1.0

Dátum vypracovania: 30.9.2010

Zimný semester
Číslo Názov úlohy Predpokladaný

dátum ukon-
čenia

Dátum ukončenia

1. Vytvorenie webovej stránky 5.10.2010
2. Predbežná analýza a identifikácia požiada-

viek
19.10.2010

3. Revízia požiaviek po stretnutí so zákazní-
kom, úprava analýzy

26.10.2010

4. Návrh 30.10.2010
5. Vytvorenie prototypu 14.12.2010

Tabuľka 4.1: Verzia plánu 1.0 - zimný semester
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4.1. DLHODOBÝ PLÁN KAPITOLA 4. PLÁN PROJEKTU

Letný semester
Číslo Názov úlohy Predpokladaný

dátum ukonče-
nia

Dátum ukončenia

1. Revízia prototypu podľa požiadaviek zákaz-
níka

Nešpecifikované

2. Implementácia kompletného systému Nešpecifikované
3. Testovanie systému Nešpecifikované
4. Nasadenie systému Nešpecifikované

Tabuľka 4.2: Verzia plánu 1.0 - letný semester

4.1.2 Verzia 2.0

Dátum vypracovania: 25.10.2010

Zimný semester
Číslo Názov úlohy Predpokladaný

dátum ukon-
čenia

Dátum ukončenia

1. Vytvorenie webovej stránky 5.10.2010 3.10.2010
2. Predbežná analýza a identifikácia požiada-

viek
19.10.2010 18.10.2010

3. Revízia požiaviek po stretnutí so zákazní-
kom, úprava analýzy

26.10.2010 25.10.2010

4. Návrh fulltextového vyhľadávania 30.10.2010
5. Podrobný návrh prípadov použitia 9.11.2010
6. Vytvorenie prototypu 14.12.2010

Tabuľka 4.3: Verzia plánu 2.0 - zimný semester

Úloha 4. pre zimný semester – Návrh z verzie 1.0 pokračuje vo verzii 2.0 ako úloha
4. Návrh fulltextového vyhľadávania a úloha 5. Podrobný návrh prípadov použitia. Úloha 5
verzie 1.0 Vytvorenie prototypu má vo verzii 2 číslo 6.
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4.1. DLHODOBÝ PLÁN KAPITOLA 4. PLÁN PROJEKTU

Letný semester
Číslo Názov úlohy Predpokladaný

dátum ukonče-
nia

Dátum ukončenia

1. Revízia prototypu podľa požiadaviek zákaz-
níka

Nešpecifikované

2. Implementácia kompletného systému Nešpecifikované
3. Testovanie systému Nešpecifikované
4. Nasadenie systému Nešpecifikované

Tabuľka 4.4: Verzia plánu 2.0 - letný semester

4.1.3 Verzia 3.0

Dátum vypracovania: 20.11.2010

Zimný semester
Číslo Názov úlohy Predpokladaný

dátum ukon-
čenia

Dátum ukončenia

1. Vytvorenie webovej stránky 5.10.2010 3.10.2010
2. Predbežná analýza a identifikácia požiada-

viek
19.10.2010 18.10.2010

3. Revízia požiaviek po stretnutí so zákazní-
kom, úprava analýzy

26.10.2010 25.10.2010

4. Návrh fulltextového vyhľadávania 30.10.2010 30.10.2010
5. Podrobný návrh prípadov použitia 9.11.2010 8.11.2010
6. Prototyp vyhľadávania 14.12.2010
7. Prototyp vkladania článkov 14.12.2010
8. Prototyp zobrazenia článkov 14.12.2010

Tabuľka 4.5: Verzia plánu 3.0 - zimný semester

Úloha 6. pre zimný semester – Vytvorenie prototypu z verzie 2.0 pokračuje vo verzii
3.0 ako úloha 6. Prototyp vyhľadávania, úloha 7. Prototyp vkladania článkov a úloha 8.
Prototyp zobrazenia článkov.
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4.2. KRÁTKODOBÉ ÚLOHY KAPITOLA 4. PLÁN PROJEKTU

Letný semester
Číslo Názov úlohy Predpokladaný

dátum ukonče-
nia

Dátum ukončenia

1. Revízia prototypu podľa požiadaviek zákaz-
níka

Nešpecifikované

2. Implementácia kompletného systému Nešpecifikované
3. Testovanie systému Nešpecifikované
4. Nasadenie systému Nešpecifikované

Tabuľka 4.6: Verzia plánu 3.0 - letný semester

4.2 Krátkodobé úlohy

Táto kapitola obsahuje úlohy, ktoré riešili členovia tímu v dobe medzi jednotlivými stret-
nutiami.

Úloha Začiatok Ukončenie Osoba
Vytvorenie webstránky tímu 28.9.2010 5.10.2010 Andrej
Vytvorenie plagátu tímu 28.9.2010 5.10.2010 Andrej, Marek
Výber a konfigurácia podporného
prostriedku na komunikáciu– Go-
ogle Groups

28.9.2010 5.10.2010 Miro, Tomáš

Analýza súčastného portálu, pro-
cesy, biznis logika

28.9.2010 5.10.2010 Všetci

Výber a konfigurácia prostriedku
na podporu vývoja – Google
Code

28.9.2010 5.10.2010 Miro

Vytvorenie prípadov použitia a
aktivity diagramov – admin

5.10.2010 12.10.2010 Andrej, Martin

Vytvorenie prípadov použitia a
aktivity diagramov – používateľ

5.10.2010 12.10.2010 Marek

Vytvorenie prípadov použitia a
aktivity diagramov – recenzant

5.10.2010 12.10.2010 Timo

Vytvorenie stavového diagramu 5.10.2010 12.10.2010 Tomáš
Vytvorenie logického modelu +
MARC 21

5.10.2010 12.10.2010 Miro

Analýza Springerlink 5.10.2010 12.10.2010 Miro
Analýza IOSPress 5.10.2010 12.10.2010 Andrej
Analýza Tandf 5.10.2010 12.10.2010 Timo
Analýza Elsevier 5.10.2010 12.10.2010 Marek
Analýza Joomla 12.10.2010 19.10.2010 Martin
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Analýza Drupal 12.10.2010 19.10.2010 Marek
Analýza WordPress 12.10.2010 19.10.2010 Andrej
Analýza a výber technológií 19.10.2010 26.10.2010 Miro, Timo, To-

máš
Revízia diagramov (prípady pou-
žitia, aktivity a stavové diagramy,
logický model)

19.10.2010 26.10.2010 Všetci

Stretnutie so zákazníkmi: prof.
Bieliková, prof. Návrat

20.10.2010 20.10.2010 Miro, Timo, To-
máš

Finálna revízia diagramov 26.10.2010 30.10.2010 Andrej, Marek,
Martin, Miro,
Tomáš

Stretnutie so zákazníkmi: Ing.
Andrejčíková

28.10.2010 28.10.2010 Všetci

Návrh obrazoviek 26.10.2010 30.10.2010 Timo
Vytvorenie dokumentácie – časť
riadenie

26.10.2010 30.10.2010 Andrej, Marek

Vytvorenie finálnej dokumentácie
na odovzdanie

26.10.2010 2.11.2010 Martin

Vytvorenie a zverejnenie meto-
diky k SVN a Subclipse

09.11.2010 12.11.2010 Andrej

Vytvorenie a zverejnenie štábnej
kultúry

09.11.2010 14.11.2010 Timotej

Štúdium a inštalácia frameworku
Yii,Bitnami, Subclipse

09.11.2010 14.11.2010 Všetci

Metodika na inštaláciu vývojo-
vého prostredia

09.11.2010 14.11.2010 Tomáš

Vytvorenie databázy podľa dáto-
vého modelu

16.11.2010 23.11.2010 Miro

Implementácia fulltext vyhľadá-
vania

16.11.2010 30.11.2010 Miro

Vytvorenie základnej štruktúry
prototypu - inicializácia

16.11.2010 23.11.2010 Timo, Tomáš

Upravenie dizajnu a vytvorenie
views podľa návrhu obrazoviek

16.11.2010 23.11.2010 Marek, Andrej,
Martin

Implementácia vyhľadávania v
článkoch

23.11.2010 30.11.2010 Miro, Timo, To-
máš

Implementácia zobrazenia zo-
znamu, detailov a vkladania

23.11.2010 30.11.2010 Marek, Andrej,
Martin
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V submission form zmeniť polia
titul before a titul after na text-
field

30.11.2010 7.12.2010 Marek

V submission form vytvoriť text-
field pre titul supervisora

30.11.2010 7.12.2010 Marek

Zmeniť supervisora na usera 30.11.2010 7.12.2010 Marek
Pridať do databázy adresu k in-
štitúcií a vyriešiť ukladanie pou-
žívateľov

30.11.2010 7.12.2010 Miro

Opraviť chybu v používateľskom
rozhraní

30.11.2010 7.12.2010 Andrej

Písanie dokumentácie k riadeniu
a dokumentácie

30.11.2010 7.12.2010 Andrej, Martin,
Tomáš

Pridať do databázy adresu k in-
štitúcií

30.11.2010 7.12.2010 Miro

Dokončenie vyhľadávania( rozší-
rené aj jednoduché)

30.11.2010 7.12.2010 Miro

Ukladanie fulltextu do databázy
zo zdrojových kódov latexu

30.11.2010 7.12.2010 Miro

Kategorizácia článkov 30.11.2010 7.12.2010 Tomáš
Výsledky vyhľadávania, zoznam
článkov

30.11.2010 7.12.2010 Timo

Dohodnutie času prezentácie 7.12.2010 14.12.2010 Martin
Uloženie metodiky na wiki 7.12.2010 14.12.2010 Miro
Úpravy databázy 7.12.2010 14.12.2010 Miro

Tabuľka 4.7: Krátkodobé úlohy

4.3 Ganttov diagram

Na evidenciu úloh sme použili Google Code. Avšak tu sa dajú evidovať len jednotlivé úlohy,
no nedá sa vytvoriť Ganttov diagram. Jednotlivé úlohy je však možné exportovať do CSV
súboru. Na vytvorenie Ganttovho diagramu sme použili nástoj Microsoft Project.

Microsoft Project je nástroj, ktorý slúži na manažment projektov. Slúži na podporu
riadenia projektov, spravovanie úloh, zdrojov a zisťovanie aktuálneho stavu projektu. Po-
skytuje rôzne možnosti zobrazenia ako napr. Ganttov diagram, kalendáre, používanie úloh,
sieťový diagram, zobrazovanie a spravovanie zdrojov.

Pomocou Ganttovho diagramu sa dajú zobraziť jednotlivé úlohy, ktoré sme riešili v
rámci projektu. Ganttov diagram pozostáva z časovej osi, na ktorej je zobrazené trvanie
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úloh. Úloha je teda reprezentovaná vodorovným úsekom, pričom dĺžka tohto úseku repre-
zentuje dĺžku trvania úlohy.
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Obr. 4.1: Ganttov diagram - časť úloh v zimnom semestri. Vytvorený pomocou nástroja MS Project.



Kapitola 5

Podporné prostriedky riadenia

V tejto kapitole sú popísané podporné prostriedky, ktoré sú využité v tímovom projekte.

5.1 Komunikácia v tíme

Komunikácia v rámci tímu zohráva veľmi dôležitú úlohu. Potreba práce na projekte je
veľmi rozsiahla, nestačia len stretnutia k tímovému projektu. Keďže niektorí členovia
bývajú mimo Bratislavy, nie je možné stretnúť sa vždy osobne. Preto je použitie ná-
stroja na komunikáciu nevyhnutné. V rámci komunikácie používame chat dostupný na
Facebooku a taktiež ICQ. Ďalej sme vytvorili skupinu na Facebooku, kde môžu členo-
via taktiež diskutovať formou hromadného chatu. Hlavné formu komunikácie však tvorí
skupina, ktorú sme založili na portáli groups.google.com. Dajú sa tu zakladať diskusie,
pričom členovia tejto grupy môžu do diskusií prispievať a o jednotlivých príspevkoch
sú informovaní mailom. Diskusná skupina je pre pozvaných členov dostupná na adrese
http://groups.google.com/group/fiittp6/.

5.2 Google Code

Požadované vlastnosti nástroja pre manažment úloh:

• Jednoduchosť – budú ho používať všetci členovia tímu

• Možnosť definície predlôh – úlohy majú mať štandardizovaný tvar

• Podpora svn a wiki

• Možnosť definície stavu úloh

• Pridelenie riešiteľov jednotlivých úloh
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Rozhodli sme sa použiť nástroj Google Code, viedla nás k tomu najmä možnosť prispôso-
benia nástroja požiadavkám nášho projektu. Použitie nástroja:

• Nástroj používajú všetci členovia tímu

• Úlohy vkladá

– Zapisovateľ po stretnutí
– Člen tímu, ktorý zistil, že je vhodné definovať úlohu, ktorá nebola diskutovaná

na stretnutí – nutnosť konzultácie s ostatnými členmi tímu, najmä s vedúcim
tímu

• Riešiteľ úlohy mení stav úlohy podľa toho v akej fáze riešenia je. Typické stavy sú
napríklad:

– Pridelená
– Riešená
– Splnená
– Zrušená

• Využitie SVN – z pohľadu sledovania úloh je výhodou najmä umožnenie podrobného
sledovania úloh, nakoľko je možné na základe jednotlivých vložení sledovať :

– Zmeny, ktoré riešiteľ spravil
– Čas, kedy vkladal čiastočné riešenia

• Prehľady úloh:

– Filtrovanie úloh na základe príznakov
– Základný prehľad úloh v zozname
– Tabuľkový prehľad, v ktorom je možné prideliť príznak riadku a stĺpcu na zá-

klade čoho je možné vytvoriť prispôsobené prehľady podľa záujmových atribútov
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Obr. 5.1: Google Code - prehľad úloh

Prispôsobenie nástroja:

• Vyvorenie predlôh na vytváranie úloh

• Vytvorenie vlastných popisov úloh:

– Kvôli faktu, že stretnutia sa konajú každý týždeň je vhodné prideliť úlohám:
∗ Týždeň pridelenia úlohy
∗ Predpokladaný koniec

Realizácia vlastnými príznakmi úloh
∗ Týždeň začatia
∗ Týždeň ukončenia

Vytvorenie úlohy (obrázok 5.2)

1. Člen tímu, zadávajúci úlohu, vyberie vytvorenie novej úlohy

2. Vyberie predlohu podľa toho o aký typ úlohy sa jedná

3. Vyberie príznaky úlohy:

• Typ úlohy – pri použití predlohy to nie je nutné, lebo je preddefinovaný
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• Týždeň pridelenia úlohy
• Predpokladaný týždeň ukončenia úlohy

4. Vyplní údaje na základe predlohy

5. Vloží úlohu

Obr. 5.2: Google Code - vytvorenie úlohy

Komentovanie

• Počas riešenia úlohy je vhodné písať komentáre k úlohe, najmä ak sa jedná o nové
zistenie pri riešení úlohy a úlohu riešia viacerí členovia tímu.

5.3 SVN

Pre manažment verzií zdrojových kódov a dokumentácie sme sa rozhodli použiť systém
SVN (z anglického subversion). SVN server je poskytovaný v rámci Google Code. Je na
výber z množstva programov na klientskej strane, napr. TortoiseSVN, alebo plugin Subc-
lipse priamo do vývojového prostredia Eclipse.

Verzie (revízie) sú verejne dostupné1. Zápis majú povolený iba členovia tímu, ich prí-
stupové informácie sa nachádzajú po prihlásení na stránke Google Code.

1http://code.google.com/p/acm-portal/source/browse/
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Obr. 5.3: SVN repozitár na Google Code

Systém má danú adresárovú štruktúru: adresáre trunk, tags a branches. V adresári trunk
sme vytvorili podadresár docs, ktorý obsahuje súbory s dokumentáciou a src so zdrojovými
kódmi projektu. Ďalšie adresáre a súbory môžu pribúdať počas implementácie.

Aby došlo k čo najmenej konfliktom, je potrebné dodržiavať nasledovné pravidlá:

• Robiť malé zmeny a často, nie veľa zmien po dlhšom čase

• Každú zmenu výstižne komentovať

• Zdrojový kód musí byť spustiteľný a otestovaný

5.4 Webstránka

Webová prezentácia tímu je dostupná na adrese stránke tímu 2. Táto stránka je pravidelne
týždenne aktualizovaná a slúži ako prezentácia tímu a jeho aktivít na tímovom projekte. Je
na nej možné nájsť informácie o členoch tímu, zápisnice zo stretnutí, hrubý plán na zimný
semester a jednotlivé úlohy členov tímu, pridelené v rámci týždňov.

2 http://labss2.fiit.stuba.sk/TeamProject/2010/team06is-si/index.html
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Obr. 5.4: Úvodná stránka webovej prezentácie tímu Lakeri
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Kapitola 6

Konvencie, metodiky

6.1 Konvencie modelovania

Diagramy prípadov použitia, diagramy aktivít a stavový diagram boli vypracované pomo-
cou nástroja IBM Rational Sofware Architect, pričom bola použitá notácia UML 2.0.

Značka Popis

Hráč – reprezentuje používateľa sys-
tému

Prípad použitia - je to interakcia medzi
systémom a používateľom systému

Rozhodovací blok - rozdelenie sledu na-
sledujúcich aktivít na základe splnenia
podmienky

6-1



6.1. KONVENCIE MODELOVANIA KAPITOLA 6. KONVENCIE, METODIKY

Rozširuje – jeden prípad použitia rozši-
ruje funkcionalitu druhého prípadu po-
užitia, prípady použitia sú navzájom
spojené pomocou rozšírenia (extend)

Zahŕňa – jeden prípad použitia je ne-
vyhnutnou súčasťou druhého prípadu
použitia, prípady použitia sú navzájom
spojené pomocou zahrnutia (include)

Používa - šípka predstavuje priradenie
prípadu použitia k hráčovi

Začiatočný stav - predstavuje začiatok
vykonávania

Koncový stav - predstavuje koniec vy-
konávania

Aktivita - činnosť ktorá reprezentuje
vykonanie určitej úlohy

Rozvetvenie (fork)

Spojenie (join)
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Smer vykonávania aktivít

Entita – v prvej časti obsahuje názov,
v druhej primárne kľúče a v tretej atri-
búty

Väzba – vyjadruje vzťah medzi enti-
tami. Pozostáva z popisu a násobností.
V tomto prípade ide o vzťah 1..n na ľa-
vej strane a 0..1 na pravej strane väzby

Tabuľka – v prvej časti obsahuje ná-
zov, v druhej primárne kľúče a v tretej
názvy stĺpcov spolu s typmi

Väzba – vyjadruje prepojenia medzi
tabuľkami. Obsahuje násobnosti. V
tomto prípade ide o násobnosť 0..n na
ľavej strane a 1 na pravej strane väzby.

Tabuľka 6.1: Notácia diagramov a modelov
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6.2 Dátové modely

Názvy tabuliek v logickom modeli aj fyzickom modeli nazývame po slovensky pre lepšie
pochopenie významu pre slovenského čitateľa. Pri pomenovávaní dodržujeme tieto pravidlá:

• V logickom modeli budeme používať diakritiku, vo fyzickom nie

• Názvy tabuliek budeme zapisovať v jednotnom čísle malými písmenami a prípadné
medzery v názve nahradíme podtržníkom. pomenovaním v množnom čísle jednotiek,
ktoré uchovávajú

• Primárny kľúč budeme označovať v tabuľkách pomenovaním id

• Cudzie kľúče budeme v tabuľkách označovať podľa tabuľky, kde sa pôvodne nachá-
dzajú. Cudzí kľúč sa tvorí podľa konvencie id_vysklonovany_nazov_tabulky (napr.:
id_kategorie).

• Tabuľky, ktoré sú vo väzbe N:M prepojíme väzobnou tabuľkou, ktorú nazveme na-
zov_prvej_tabulky_x_nazov_druhej_tabulky. Cudzie kľúče do spojovacej tabuľky
vytvoríme podľa konvencií, ktoré sme si definovali vyššie.

6.3 Dokumentácia

Metodika písania dokumentácie:

• Dokumentácia je písaná po slovensky

• V prípade nutnosti je možné vložiť cudzojazyčné slovo do zátvorky

– Prípad použitia (use case)

• Je povolené používať skratky

• Všetky obrázky a tabuľky majú popis

• Vkladané dokumenty (zápisnice, ponuka atď.) sú ponechávané v pôvodnej forme

• Pri odrážkach, číslovaniach, popisoch obrázkov, tabuliek a v bunkách tabuliek sa
začína veľkým písmenom a bez bodky na konci. Bodka sa použije ak ide o postupnosť
viacerých viet, ako v tejto odrážke. Pri opise tokov prípadov použitia sa používa
notácia s číslovaním a bodkami na konci.

• Kapitoly majú krátky a výstižný názov
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6.4 Inštalácia prostredia

V tejto časti popisujeme inštaláciu odporučeného vývojového prostredia.

6.4.1 Inštalácia Bitnami Wappstack

1. Stiahnite si Bitnami Wappstack

2. Spustite inštalačný súbor

3. Koreňový adresár webu je implicitne v \BitNami WAPPStack\apache2\htdocs, ak ho
chcete zmeniť, tak musíte v súbore BitNami WAPPStack\apache2\conf\httpd.conf
zmeniť DocumentRoot.

4. V environment variables / system variables treba do path pridat cestu k súboru
php.exe

6.4.2 Inštalácia frameworku Yii

1. Stiahnite si Yii z http://www.yiiframework.com/download/

2. Dekomprimujte do adresára, ktorý je pod koreňovým adresárom webu (pri Bittnami
Wappstack je to implicitne adresár \BitNami WAPPStack\apache2\htdocs)

6.4.3 Konfigurácia potrebných rozšírení PHP

1. Skontrolujte si vo webovom prehliadači cez 127.0.0.1/cesta/requirements či máte na-
inštalované PDO extension a PDO PostgreSQL extension (majú stav passed). Ak nie
tak pokračujte v nasledovných krokoch.

2. V C:\Program Files\BitNami WAPPStack\php\php.ini odkomentujte riadky exten-
sion=php_pdo.dll a extension=php_pdo_pgsql.dll. Musíte mať nastavené práva, aby
ste mohli ukladať zmeny v súboroch v zložke Program Files.

3. Reštartnite server pomocou Start → Programs → BitNamu WAPPstack → BitNami
WAPPstack service → Stop BitNami WAPPstack service a následne Start BitNami
WAPPstack service.

4. Skontrolujte či sa inštalácia podarila na 127.0.0.1/cesta/requirements.
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6.4.4 Vytvorenie projektu v Yii

1. Cez command line spustite príkaz yiic webapp cesta\k\adresaru. Musíte byť v adresári
C:\Program Files\BitNami WAPPStack\php alebo mať tento adresár nastavený v
premennej PATH v enviroment variables.

2. V cesta\k\projektu\protected\config\main.php odkomentujte riadky modulu Gii

3. V tom istom súbore odkomentujte aj časť pripojenia k databáze. Namiesto mysql
napíšte pgsql a vyplnte potrebné údaje na pripojenie k databáze.

6.4.5 Inštalácia Eclipse pre PHP

1. Stiahnite si http://www.eclipse.org/pdt/downloads/

2. Skopírujte ho tam, kde ho chcete mať

6.4.6 Inštalácia intellisence do Eclipse

1. Stiahnite si súbor yii-templates.zip z http://www.yiiframework.com/ext/files/?id=255

2. Dekomprimujte yii-templates.zip niekam na disk

3. Spustite eclipse

4. Choďte do Preferences → PHP → Editor → Templates → Import a vyberte súbor
yii-templates.xml

6.5 SVN

6.5.1 Inštalácia Subclipse

Podrobný popis inštalácie aj s obrazovým návodom je dostupný na stránke projektu 1.
Inštalácia prebieha priamo v prostredí Eclipse. Nasledovný postup vyžaduje verziu Eclipse
vyššiu ako 3.2.

1. V prostredí Eclipse zvolíme Help → Software updates → Find and Install

2. V ďalšom okne zvolíme Search for new features for install
1http://subclipse.tigris.org/servlets/ProjectProcess?pageID=p4wYuA
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3. Zvolíme možnosť New remote site a do zobrazeného formulára zadáme meno a adresu
URL v nasledujúcom tvare : Do položky Name: Subclipse 1.4.x (Eclipse 3.2+) Do
položky URL: http://subclipse.tigris.org/update_1.4.x

4. Zaškrtneme nájdenú stránku v tom prípade, ak nie je zaškrtnutá a pokračujeme v
inštalácií

5. Na ďalšej obrazovke zaškrtneme všetky položky, ktoré chceme inštalovať a stlačíme
Next

6. Akceptujeme licenčné podmienky a stlačíme Next

7. Dokončíme inštaláciu potvrdením tlačidla Instal All

8. Reštartujeme Eclipse

6.5.2 Konfigurácia Subclipse

Po inštalácií zásuvného modulu je potrebná jeho konfigurácia, aby sa mohol pripojiť na
repozitár vo vytvorenom projekte.

1. V prostredí Eclipse zvolíme File → New → Project

2. Vyberieme SVN → Checkout project from SVN a stlačíme Next

3. V tomto kroku nastavíme umiestnenie repozitáru, zvolíme možnosť Create a new
repostity location a stlačíme Next

4. Do políčka URL zadáme https://acm-portal.googlecode.com/svn/trunk/ . Adresu náj-
deme v záložke Source, v projekte, do ktorého chceme na Google code pristupovať.
Klikneme na Finish. Vykonaním tohto kroku, sa vytvorí lokálna kópia adresára trunk.

5. Objaví sa sprievodca vytvorenia nového projektu. Tu je možné vytvoriť požadovaný
projekt, na ktorom chceme pracovať. Projekt predstavuje lokálnu kópia repozitára.

6.5.3 Používanie Subclipse

Po konfigurácií Subclipse bola na lokálnom disku vytvorená kópia repozitára. Projekt,
ktorý sme v Eclipse vytvorili má totožnú adresárovú štruktúru ako repozitár umiestnený
na stránke vytvoreného projektu.

Funkcie Subclipse sú prístupné po kliknutí pravým tlačidlom myši na niektorý súbor v
súborovom systéme, v časti Team.
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6.5.4 Základné operácie a pravidlá

Synchronizácia lokálnej kópie a repozitára

• Pred začatím práce je potrebné vykonať synchronizáciu lokálnej kópie s repozitárom.
Klikneme pravým tlačidlom na projekt v adresárovej štruktúre a zvolíme položku
Team → Synchronize with Repository.

Vytvorenie súboru

• Po vytvorení nového súboru alebo adresára vo svojej lokálnej kópii je súbor ozna-
čený ikonou . Pri najbližšom potvrdení zmien (commit) sa tento súbor umiestni do
repozitára: klikneme pravým tlačidlom na tento súbor resp. adresár, zvolíme Team
→ Add to Version Control. Ikona sa zmení na .

Potvrdenie zmien v pracovnej kópií (Commit súboru)

• Akonáhle sme spokojní s úpravou súboru (s doplnením funkcionality), je potrebné
tieto zmeny zapísať do repozitára. Ak máme týchto súborov viac, klikneme na celý
projekt pravým tlačidlom, zvolíme Team → Commit. Otvorí sa okno, v ktorom je
možné porovnať commitovaný súbor so súborom v repozitári.

Aktualizácia lokálnej kópie (Update) a odstránenie konfliktov

• Klikneme pravým tlačidlom na projekt a zvolíme Team → Update to HEAD. Lo-
kálna kópia sa aktualizuje na najnovšiu verziu z repozitára, to môže znamenať okrem
doplnenia zdrojového kódu aj pridanie alebo odobranie súborov.

Odstránenie konfliktov

• V prípade, ak nastane konflikt môžeme ho manuálne odstrániť, zvolením : Team
→ Edit Conflicts. Otvorí sa Compare editor, v ktorom sú zobrazené oba konfliktné
súbory.

Zlúčenie hlavnej vetvy vývoja s oddelenou vetvou

• Ak programátor pracuje na oddelenej vetve vývoja a chce držať krok s hlavnou vetvou
vývoja, na tento účel sa používa Team → Merge.

Prechod medzi jednotlivými adresármi

• Pomocou Team → Switch to another Branch/Tag/Revision, sa môžeme prepínať
medzi jednotlivými adresármi v rámci repozitára. V ďalšom okne je potrebné vybrať
adresu URL, ktorá špecifikuje umiestnenie adresára a potvrdiť voľbu Ok.
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6.5.5 Pravidlá pri práci so Subversion

Update

• používame často, aby sme vždy pracovali s najnovšou verziou.

Commit

• necommitovať súbory .classpath, .project

• commitovať len bezchybný kód

• úpravu cudzieho kódu treba najprv prekonzultovať s autorom

• každú zmenu výstižne okomentovať

6.6 Štábna kultúra

Nasledujúca časť obsahuje záväzné pokyny pre písanie kódu v PHP jazyku, ktoré budeme
dodržiavať v tímovom projekte.

6.6.1 Názvy

Použitie správnych názvov je kľúčové k sprehľadneniu kódu.

Všeobecne platné princípy

• Používame anglické názvy

• Používame správne tvary slov (napr. tam kde treba sloveso bude sloveso)

• Používame rozumné a zrozumitelné názvy

• Ak je v jednom názve viac slov ako jedno, budú napísane tak, že začiatočné písmená
všetkých ďalších slov okrem prvého budú veľké(SPRÁVNE: monkeyAndElephant,
NESPRÁVNE monkey_and_elephant alebo monkeyandelephant)

Triedy

Pre triedy platia nasledujúce body:

• Začínajú veľkym písmenom

• Sú to podstatné mená
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Funkcie

Pre funkcie platia nasledujúce body:

• Začínajú malým písmenom

Premenné

Pre premenné platia nasledujúce body:

• Začínajú malým písmenom

• Nepoužívame nič nehovoriace názvy ako ẍ̈, d̈ä podobne

• Nepoužívame magické čísla, ale vždy ich priradíme do nejakej premennej s príznač-
ným názvom

Konštanty

Pre konštanty platia nasledujuce body:

• Celé sú písané veľkými písmenami

6.6.2 Odsadenia

• Každý nový vnorený riadok musi byť odsadený tabulátorom

• Počet odsadení nie je limitovaný

Správne:

function func()
{

if (something bad)
{

if (another thing bad)
{

while (more input)
{
}

}
}

}
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6.6.3 Písanie zátvoriek

Písanie {}

• Píšeme ich vždy na novom riadku.

Správne:

if (catIsHungry)
{

cat eats mouse;
}

Nesprávne:

if (catIsHungry) {
cat eats mouse;

}

Písanie ()

• Použitie zátvorkovania v if podmienkach nie je prikázane explicitne pre každý logický
výraz

Tieto príklady sú oba správne

if (a == 2 || b == 3)

if ((a == 2) || (b == 3))

6.6.4 Písanie podmienok

Správne:
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if (condition) // Comment
{
}
else if (condition) // Comment
{
}
else // Comment
{
}

6.6.5 Písanie switch

Správne:

switch (...)
{

case 1:
...

// FALL THROUGH

case 2:
{

$v = getWeekNumber();
...

}
break;

default:
}

6.6.6 Komentovanie

• Pred každou triedou, metódou, význačnou if podmienkou a podobne, treba napísať
komentár v tvare:

// Nieco o metode
// Nieco viac o metode

• Slovo TODO: bude značiť niečo, čo je potrebné v budúcnosti spraviť
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// TODO: pridat tu a tu podmienku

• Slovo BUG bude označovať známe bugy v danej metóde, časti kódu a podobne

// BUG: [bugId] Nachadza sa tu taky a takyto bug

• Pred každou časťou kódu, kde chceme oboznámiť ostatných o nejakom varovaní,
budeme písat slovo WARNING

// WARNING: Davajte si pozor na nasledujuce body: Chuck Norris nie je Bruce Lee

6.7 Unit testovanie

Postup práce pri implementácii metódy testovanej unit testom:

1. Programátor vytvorí test.

2. Ak prázdna metóda prejde testom, tak test určite nie je v poriadku, pokračuje sa
krokom 1. Ak prázdna metóda testom neprejde, pokračuje sa krokom 3.

3. Programátor implementuje funkcionalitu produkčného kódu.

4. Spustia sa všetky unit testy, ktoré akokoľvek závisia od nového kódu.

5. Ak zlyhal aspoň jeden test ide sa na krok 3., ak všetky testy prebehli úspešne pokra-
čuje sa krokom 6.

6. Ak je kód dostatočne optimalizovaný tak je implementovaný kód hotový. Ak nie tak
sa pokračuje krokom 7.

7. Refaktoring kódu, pokračuje sa krokom 4.
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Obr. 6.1: Diagram aktivít pre postup vývoja metódy testovanej unit testom

6.7.1 Vytvorenie testu

1. Analytik určí vstupy a k nim prislúchajúce výstupy. Do vstupov je potrebné vložiť
aj okrajové prípady. Unit testy musia pokryť všetky cesty v kóde testovanej metódy.
Tieto prípady sú pre každú oblasť špecifické. Príkladom sú tieto body, ku ktorým je
potrebné pristupovať so zvýšením dôrazom:

• Zahrnutie hraničných hodnôt v testovacej množine.
• Ak metóda pracuje s referenciou objektu, zahrnúť v testovacích vstupoch aj

objekt s hodnotou null.
• Ak metóda používa databázu, treba vložiť neplatné pripojenie k databáze.

2. Triedy unit testov sa odvodzujú od triedy PHPUnit_Framework_TestCase.

3. Testovacie metódy sú metódy s modifikátorom prístupu public a ich názov bude
začínať prefixom test.

4. V testovacích metódach sa na overenie toho, či sa skutočná hodnota rovná očaká-
vanej sa používajú metódy triedy PHP_Framework_Assert. Všetky tieto metódy sa
začínajú prefixom assert a sú zdokumentované na http://www.phpunit.de/manual,
pre potreby nášho projektu sú dôležité:
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• assertTrue(bool $condition[, string $message = ”]) – ak neplatí podmienka defi-
novaná výrazom $condition, tak sa nastane chyba definovaná výrazom $message.
• assertEquals(mixed $expected, mixed $actual[, string $message = ”]) – ak sa

parametre $expected a $actual nerovnajú, nastane chyba definovaná v $message.

5. V prípade potreby akýchkoľvek chybových výpisov v tele testovacej metódy progra-
mátor používa derivácie metódy assert.

6. Závislosti medzi testovacími metódami:

• Každá testovacia metóda, ktorá je závislá od inej metódy musí deklarovať od
ktorej metódy je závislá.
• Ak zlyhá test, od ktorého sú závislé ostatné testy, tak sa tieto testy nevykonajú,

lebo ich výsledky by boli irelevantné.
• Pri dodržaní pravidla v bode a. je bod b podporovaný priamo testovacím nástro-

jom a teda je možné jednoducho zistiť od ktorej testovacej metódy, sú závislé
iné testovacie metódy.

7. Príklad jednoduchého testu, vytvoreného na základe predchádzajúcich pravidiel. Me-
tóda testDependentAddition je závislá od metódy testSimpleAddition.

<?php
class DependentTest extends PHPUnit_Framework_TestCase
{

public function testSimpleAddition()
{
$a = 2;
$b = 3;
$c = $a+$b;

$this->assertEquals(5, $c);

return $c;
}
/**
* @depends testSimpleAddition
*/

public function testDependentAddition($c)
{

$this->assertEquals(5, $c);
return $c;

}
}
?>

6.7.2 Spustenie testu

Test sa dá spustiť:
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1. Použitím konzolového príkazu phpunit test.php, kde test.php je názov testu, ktorý
chceme spustiť. Návod na použitie pokročilých prepínačov sa zobrazí po zadaní ph-
punit –help do príkazového riadku.

2. Priamo v rozhraní vývojového prostredia Eclipse.

• Používateľ v prehliadači projektu označí test, ktorý chce spustiť
• Vo vrchnom menu vyberie run->external tools->PHPUnit.

6.7.3 Implementácia funkcionality

Programátor vytvorí alebo upraví implementáciu produkčného kódu metódy, ktorú sa ide
testovať unit testom.

6.7.4 Spustenie všetkých testov

1. Tento krok sa vykonáva, lebo implementácia produkčnej metódy môže ovplyvniť iné
časti kódu, preto treba klásť dôraz na nezanedbanie tohto kroku.

2. Všetky testy v testovacom adresári sa spustia príkazom phpunit test, kde test je
adresár v ktorom sú testy.

3. Návod na použitie pokročilých prepínačov sa zobrazí po zadaní phpunit –help do
príkazového riadku.

6.7.5 Refaktoring vytvoreného kódu

1. Vytvorený produkčný kód prešiel unit testami a teda k určeným vstupom vracia
požadované výstupy.

2. Programátor môže optimalizovať kód, lebo pomocou unit testov sa dá jednoducho
overiť, či metóda na určené vstupy vracia požadované výstupy.

6.8 Revízia kódu
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Obr. 6.2: Diagram procesu revízie
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Otvorenie projektu

• Inšpektor spustí vývojový nástroj Eclipse

• Podľa Metodiky o správe verzií si inšpektor aktualizuje projekt

Spustenie Individual Phase v plugine Jupiter

• Inšpektor vyberie v Eclipse Jupiter Perspective

• Následne zvolí Individual Phase z panela nástrojov

• Na vyskočenom dialógovom okne inšpektor zvolí:

– Projekt ACMPortal
– ID prehliadky
– Svoje ID/meno aby bolo zrejmé, kto robí danú individuálnu revíziu

Kontrola jedného .php súboru

• Inšpektor vyberie súbor so zdrojovým kódom, ktorý ešte neskontroloval

• Následne skontroluje daný súbor s ohľadom na nasledujúce aspekty kódu:

– Vhodnosť architektonického návrhu
– Vhodnosť názvov prvkov v kóde
– Vhodnosť štruktúry kódu
– Vhodnosť použitých algoritmov
– Dodržiavanie definovanej štábnej kultúry

• Postup kontroly je nasledovný:

– Inšpektor sa oboznámi so zoznamom chýb, ktoré zistí program na automatickú
kontrolu zdrojového kódu a prezentáciou zdrojového kódu

– Inšpektor postupne prechádza všetky riadky kódu a kontroluje ich s ohľadom
na aspekty kódu, ktoré kontroluje

• Po nájdení chyby, inšpektor klikne pravým tlačidlom na zvolený riadok a vyberie Add
Review Issue...

• Inšpektor vyplní všetky informácie o danej chybe:

– Typ chyby vyberie zo zoznamu vytvoreného podľa (pole Type)
– Chybe priradí kritickosť (pole Severity):
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∗ Critical – chyba je veľmi závažná, keďže obmedzuje funkcionalitu kódu a
závisia od nej iné časti kódu, a preto si vyžaduje neodkladnú opravu
∗ Normal – chyba obmedzuje funkcionalitu kódu ale nie sú od nej závislé iné

časti kódu, a preto je potrebné ju postupom času odstrániť
∗ Minor – chyba je mierna, neobmedzuje funkcionalitu kódu a jej odstránenie

nie je nevyhnutné
– Napíše krátky a jasný názov chyby (pole Summary)
– Napíše výstižný opis chyby (pole Description)

Obr. 6.3: Vloženie pripomienky do zdrojového kódu inštruktorom

Uloženie individuálnej revízie

• Inšpektor uloží zoznam chýb klávesovou kombináciou Ctrl+S
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• Inšpektor podľa Metodiky o správe verzií do spoločného repozitára nahrá súbor .re-
view (XML súbor), ktorý obsahuje všetky zaznamenané chyby a informácie, ktoré
inšpektor spísal

Začatie spoločnej revízie

• Projektový manažér, inšpektori, autor zdrojového kódu, pozorovateľ a zapisovateľ sa
stretnú podľa harmonogramu procesu prehliadky

• Projektový manažér spustí vývojový nástroj Eclipse a podľa Metodiky o správe verzií
si aktualizuje projekt

• Zapisovateľ spíše úvodné informácie do zápisnice

Spustenie Team Phase v plugine Jupiter

• Projektový manažér vyberie v Eclipse Jupiter Perspective

• Následne zvolí Team Phase z panela nástrojov

• Na vyskočenom dialógovom okne projektový manažér zvolí:

– Projekt ACMPortal
– ID prehliadky
– Svoje ID/meno

Prejdenie si spoločne ešte nevyriešenú pripomienku

• Projektový manažér vyberie zaznamenanú pripomienku od ľubovoľného inšpektora,
ktorá ešte nebola skontrolovaná

• Inšpektor vysvetlí svoje dôvody, prečo danú pripomienku zaznamenal

• Projektový manažér začne diskusiu o danej pripomienke. Diskusiu je potrebné viesť
s ohľadom na:

– Opodstatnenosť pripomienky
– Závažnosť chyby
– Ako ju vyriešiť

• Po vzájomnej diskusii a dohode sa pre danú pripomienku v Jupiter spíšu informácie:

– Komu je pridelená oprava danej chyby (vždy to bude autor) (pole Assigned To)
– Uznesenie o danej chybe (pole Resolution):
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∗ Valid needs fixing – chybu je potrebné čo najskôr odstrániť
∗ Valid fix later – chybu je potrebné odstrániť ale nie okamžite
∗ Valid Duplicate – daná chyba už bola zaznamená (napr. v prípade, že dvaja

inšpektori nájdu rovnakú chybu)
∗ Valid won’t fix – chyba sa nebude opravovať, pretože nie je závažná a ne-

znižuje funkcionalitu
∗ Invalid won’t fix – nie je to chyba

– Krátky opis čo treba urobiť na odstránenie danej chyby (pole Annotation)

• Zapisovateľ spíše základné body diskusie a výsledok uznesenia o danej chybe

Ukončenie spoločnej revízie

• Projektový manažér uloží zoznam pripomienok klávesovou kombináciou Ctrl+s

• Projektový manažér podľa Metodiky o správe verzií do spoločného repozitára nahrá
súbor .review, ktorý obsahuje všetky pripomienky, ktoré boli spísané na stretnutí

• Zapisovateľ dopíše zápisnicu

• Projektový manažér ukončí spoločnú revíziu
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Kapitola 7

Zápisnice zo stretnutí

Nasledujú zápisnice zo stretnutí, v chronologickom poradí, vo formáte, ako boli zverejnené
na webstránke.
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Zápis zo stretnutia č. 1 

Dátum: 28.9.2010 

Čas: 09:00 – 11:00 

Miestnosť: softvérové štúdio (d07b) 

Vedúci: Ing. Peter Lacko, PhD. 

Zúčastnení členovia 

tímu: 

Bc. Andrej Lukeš, Bc. Timotej Betina, Bc. Martin 

Práznovský, Mgr. Richard Strapko, Bc. Miroslav 

Šimulčík, Bc. Marek Tuška, Bc. Tomáš Uherčík 

Iné zúčastnené osoby:  

Vypracoval: Mgr. Richard Strapko 

 

Téma stretnutia: Rozdelenie úloh, plán projektu (podľa harmonogramu) 

 

Opis stretnutia: 

 

1. Spoločne sme zvažovali rozdelenie konkrétnych úloh v rámci tímu. Výsledné 

rozhodnutie sme neprijali, nakoľko sme dostali informáciu, že role budú 

predmetom nasledujúceho spoločného stretnutia všetkých tímov. 

2. Peter podotkol potrebu vytvorenia našej webstránky a plagátu. Túto úlohu si 

zobral Andrej. 

3. Na návrh Petra sme spoločne spravili hrubú analýzu doterajšieho riešenia, ktoré 

vytvoril minuloročný tím. Peter navrhol a ostatní súhlasili, že dizajn web stránky 

ponecháme pôvodný. 

4. Peter podotkol, že je nutné zistiť spôsob ukladania metadát o publikáciách. Po 

spoločnej diskusii Miro dostal úlohu zorganizovať stretnutie s p. Andrejčíkovou  

za týmto účelom. 

5. Ďalej Peter stručne predstavil doterajší stav portálu: 

a. Systém slúži na publikovanie referátov a publikácii, pričom formulár 

odovzdania súboru len uložil súbor. 

b. Všetky nasledujúce kroky sú robené ručne, napr. kontrola, zverejnenie. 



c. Za kontrola, resp. review príspevku je považované obhájenie dizertačnej 

práce. 

d. Po obhájení sa príspevok dostane do stavu „forthcoming issue“, kde zotrvá 

do vydania nového čísla. 

6. Peter prezentoval niektoré požiadavky na nový portál: 

a. Pre formulár použiť AJAX technológiu. 

b. Po odovzdaní súboru systém odošle mail editorovi, súbor zostáva čakať na 

schválenie. 

c. Zvažovali sme možnosť využitia niekoľkých editorov, ktorým by sa práce 

prideľovali cez vytvorený interface a čakali na ich posúdenie. 

d. V prípade, že článok určitú dobu (neprimerane dlho) čaká na obhájenie, 

odoslať mail s požiadavkou o určenie stavu, či už publikácia má byť 

zverejnená. 

e. Preformátovanie článkov sa automatizovať nebude kvôli problémom 

s formátovaním. 

f. Webové publikovanie ponecháme vo formáte pdf, ale doplníme pri 

publikovaných prácach rozbaľovacie pole s doplnkovými informáciami 

o diele, napr. abstrakt. 

g. Zvažovali sme možnosť zverejňovania kompletných dizertačných prác. 

h. Administrátor musí mať heslo na prístup. Pre autora je vhodnejší prístup 

bez hesla pomocou generovaného odkazu. 

 

 

Zoznam úloh pre ďalšie obdobie: 

Číslo 

úlohy 

Popis úlohy Zodpovedá Dátum 

zadania 

Termín 

splnenia 

1.1 Zorganizovať stretnutie s p. 

Andrejčíkovou 

Miroslav 

Šimulčík 

28.9.2010 5.10.2010 

 

1.2 Vytvoriť základ pre 

webstránku nášho projektu 

Andrej Lukeš 28.9.2010 19.10.2010 

 

1.3 Vytvoriť plagát tímu Andrej Lukeš 28.9.2010 5.10.2010 

 

1.4 Spísať zápisnicu z tohto 

stretnutia 

Richard 

Strapko 

28.9.2010 5.10.2010 

 

1.5. Pridať Petra do mailing listu Miroslav 

Šimulčík 

28.9.2010 5.10.2010 

 



 

Zápis zo stretnutia č. 2 

Dátum: 05.10.2010 

Čas: 09:00 – 11:30 

Miestnosť: softvérové štúdio (d07b) 

Vedúci: Ing. Peter Lacko, PhD. 

Zúčastnení členovia 

tímu: 

Bc. Andrej Lukeš, Bc. Timotej Betina, Bc. Martin 

Práznovský, Mgr. Richard Strapko, Bc. Miroslav 

Šimulčík, Bc. Marek Tuška, Bc. Tomáš Uherčík 

Iné zúčastnené osoby:  

Vypracoval: Bc. Tomáš Uherčík 

 

Téma stretnutia: Rozdelenie úloh, rozdelenie rolí, analýza dokumentácie minuloročného 

projektu. 

 

Opis stretnutia: 

 

1. Plánovanie stretnutia s Ing. Andrejčíkovou, ktoré by mohlo byť napríklad budúci 

týždeň počas nášho stretnutia, lebo oná má stretnutie s jej tímom so začiatkom 

o 10:00, čiže ak by bola ochotná prísť o niečo skôr, mohli by sme s ňou prebrať 

formát MARC 21, prípadne sa opýtať ako postupovať vo veciach, súvisiacich s by 

bolo vhodné použiť.  

2. Plánovanie stretnutia s prodekankou prof. Ing. Máriou Bielikovou, PhD. 

a prodekanom prof. Ing. Pavlom Návratom, PhD., pokúsime sa o stretnutie po 

prednáške z TP. Pravdepodobne by malo byť postačujúce stretnúť sa iba s prof. 

Ing. Máriou Bielikovou, PhD. 

3. Diskusia novej črty v procese – po neúspešnej obhajobe môže školiteľ odstrániť 

neúspešne obhájený abstrakt. 

4. Diskusia o rozdeľovaní rolí. Miro – vedúci,  Timo – manažér kvality, Martin –  

manažér PR, komunikácia v tíme, Marek – zástupca vedúceho, Andrej – 



prezentácia tímu, manažér plánovania, Tomáš – manažér podporných 

prostriedkov. 

5. Identifikácia, analýza a plánovanie rizík 

6. Identifikácia hlavných procesov, ktoré majú prebiehať v systéme 

a. Submitnutie 

b. Formálna kontrola 

c. Prideľovanie ľudí na hodnotenie článkov – defaultne vedúci ale do 

budúcnosti sa počíta aj s inými 

d. Zaraďovanie do zásobníka (poolu) 

e. Zverejňovanie článkov 

f. Posudzovanie 

g. Potvrdenie obhajoby 

 

Zoznam úloh pre ďalšie obdobie: 

Číslo 

úlohy 

Popis úlohy Zodpovedá Dátum 

zadania 

Termín 

splnenia 

2.1 Preštudovanie dokumentácie 

minuloročného projektu, 

naštudovanie procesov, biznis logika 

Všetci 5.10.2010 
12.10.2010 

1.2 Databáza a MARC 21 Miro 5.10.2010 
12.10.2010 

1.3 Diagram prípadov použitia - 

administrátor 

Andrej, 

Martin 

5.10.2010 
12.10.2010 

1.4 Diagram prípadov použitia - 

používateľ 

Marek 5.10.2010 
12.10.2010 

1.5. Diagram prípadov použitia - 

recenzent 

Timo 5.10.2010 
12.10.2010 



Zápis zo stretnutia č. 3 

Dátum: 12.10.2010 

Čas: 09:00 – 12:00 

Miestnosť: softvérové štúdio (d07b) 

Vedúci: Ing. Peter Lacko, PhD. 

Zúčastnení členovia 

tímu: 

Bc. Andrej Lukeš, Bc. Timotej Betina, Bc. Martin 

Práznovský, Bc. Miroslav Šimulčík, Bc. Marek 

Tuška, Bc. Tomáš Uherčík 

Iné zúčastnené osoby:  

Vypracoval: Bc. Marek Tuška 

 

 

Téma stretnutia: analýza, návrh 

 

Opis stretnutia: 

 

1. Zhodnotenie diagramov (use case, activity, state) vytvorených jednotlivými 

členmi tímu. Návrhy na úpravy + zapracovanie nových skutočností, ktoré sme 

zistili pri konzultácii s Ing. Petrom Lackom PhD. 

2. Spresnenie stretnutia s  prof. Ing. Máriou Bielikovou, PhD. a prodekanom prof. 

Ing. Pavlom Návratom, PhD. ktoré bolo naplánované na 13.10.2010 o 08:00. 

Dohodli sme sa že toto stretnutie absolvujú Miro, Timo a Tomáš 

3. Rozprava  o CMS systémoch, aké sú výhody, či sa nám oplatí využiť tieto výhody 

alebo by bolo ich použite pre nás nevýhodou. Uzavretie rozpravy s tvrdením že 

vlastnoručné programovanie nám bude trvať menej ako sa naučiť pracovať s CMS 

systémom + doprogramovávať určité funkcionality 

4. Spresnenie si spôsobu akým funguje tento portál dnes 

a. Články sú zoradené podľa poradia v akom nám bolo oznámené ich 

obhájenie 



b. Časopis má okolo 70 strán, takže sa vyberá toľko článkov aby sa táto 

norma približne dodržala 

c. Za rok sa vydávajú dva časopisy bez ohľadu či je dostatok článkov, ak je 

málo vydá sa časopis aj s menej stranami 

d. V skutočnosti treba rozlišovať dva druhy článkov, klasický článok 

a rozšírený abstrakt ale momentálne  sa pracuje iba s rozšíreným 

abstraktom   

e. V prípade rozšíreného abstraktu dáva školiteľ len dátum 

a obhájené/neobhájené + pri neobhájenom rozhoduje či sa abstrakt stiahne 

alebo ponechá (ale nikdy nie vymazať) 

f. Pre klasický časopis treba umožniť recenzentovi aj slovné posúdenie 

g. Po potvrdení obhájenia sa články presúvajú do forthcomingu 

5. Zaoberanie sa témou inovácie a zlepšenia,  preberanie návrhov ktoré by sme 

mohli po schválení na konzultáciách použiť. 

a. Zadelenie recenzentov do kategórií, skúsiť to spraviť podobne ako sú 

kategórie podkategórie na profesii alebo aspoň oblasti v ktorých vedia 

podať recenzenti kvalifikovaný názor  

b. Doriešiť priebeh potvrdenia obhajoby, vygenerovaný link na potvrdenie 

poslať hneď po pridelení a automaticky alebo ručne po nastavenej dobe ak 

neodpovedá 

c. Po kliknutí na vygenerovaný link by mal byť dotupný článok na prečítanie 

ako aj iné informácie o danom článku (bavíme sa o rozšírenom abstrakte) 

prečítať dostupný článok ako aj potvrdiť obhájenie 

d. Pri prezeraní článkov umožniť rozbaliť ponuku s podrobnejšími 

informáciami o článku ale umožniť aj pomocou ikonky prekliknutie na tie 

isté informácie aby bolo možné poslať link na konkrétny článok 

e. Treba rozdeliť časopis na dve rôzne entity na „rozšírený 

abstrakt“ a „časopis” a v procese realizácie rozlíšiť tieto dva druhy 

článkov ikonkou 

f. Treba umožniť študentovi zadať pri vkladaní článku email svojho školitela, 

ktorému následne príde notifikácia o vkladaní takéhoto článku študentom 

s možnosťou potvrdenia obhájenia jeho práce (platí len pre rozšírený 

abstrakt) 

g. Ak bude vydaný nový časopis treba prideliť články ku konkrétnemu číslu 

časopisu 

h. Treba aby bol každý odoslaný článok poslaný adminovi na základné 

posúdenie (formálne, obsahové) 

i. Umožniť existenciu viacerých recenzentov pre klasický článok ale len 

jedného pre rozšírený abstrakt 

 



Zoznam úloh pre ďalšie obdobie: 

Číslo 

úlohy 

Popis úlohy Zodpovedá Dátum 

zadania 

Termín 

splnenia 

3.1 Revízia prípadov použitia Všetci 12.10.2010 
19.10.2010 

3.2 Stretnutia s prof. Ing. Máriou 

Bielikovou, PhD. A prof. Ing. 

Pavlom Návratom 

Miro, Timo, 

Tomáš 

12.10.2010 
19.10.2010 

3.3 Návrh technológií Miro, Timo, 

Tomáš 

12.10.2010 
19.10.2010 

3.4 Analýza CMS systémov Marek 12.10.2010 
19.10.2010 

 



Lakeri – Tím 6 

Zápis zo stretnutia so zákazníkom 
 

Dátum: 20.10.2010 

Miesto: Softvérové štúdio (D07b, FIIT - STU) 

Prítomní:  zákazníci – prof. Ing. Mária Bieliková, PhD., prof. Ing. Pavol Návrat, PhD.; 
pedagóg - Ing. Peter Lacko, PhD.; členovia tímu - Bc. Miroslav Šimulčík, Bc. Timotej Betina, 
Bc. Tomáš Uherčík 

Zapisovateľ: Timotej Betina 

 

Téma stretnutia: Zber požiadaviek na systém. 

 

Opis stretnutia:  

Prediskutovali sme nasledovné body: 

 

• Na čo sa má systém zamerať: 

o portál dizertácií 

o portál časopisu (rozšírene abstrakty, časopis) 

o vytváranie časopisu 

o vkladanie dizertácii a rozšírených abstraktov 

o vyhľadávanie v abstraktoch/dizertáciách/časopisoch 

 

• Na čo sa systém nemá zamerať: 

o vkladanie a recenzovanie samostatných článkov 

 

• Dôležité body (pre nás ako vývojárov), na ktoré sa zamerať pri tvorbe systému: 

o orientácia na používateľa, ktorého cieľom je čítanie, vyhľadávanie v zdrojoch. 
Čiže na funkcie digitálnej knižnice, aby mala prehľadnú, jednoduchú, 
intuitívnu navigáciu 

o rôzne formy vyhľadávania: fulltextové, podľa kľúčových slov, podľa 
kategorizácie prac, ... 

o Jasná orientácia pre používateľa resp. doktoranda, že kde sa v systéme 
nachádza (napr. pri prechode doktoranda od portálu ku vkladaniu 
abstraktu/dizertácie, aby mu bolo jasné, že čo vkladá, čo ešte môže vložiť a 
podobne) 

 

• Ďalšie poznámky zo stretnutia: 



o po vložení dizertácie/abstraktu poslať školiteľovi mail o tom, že má potvrdiť 
výsledok obhajoby. V prípade, že to dlhšie nepotvrdil, poslať automaticky 
alebo manuálne ďalší notifikačný mail 

o umožniť editorovi, aby ručne mohol potvrdiť výsledky obhajoby pre práce v 
prípade, že sa školiteľ neozýva 

o neobhájené abstrakty/dizertačné práce vylúčiť zo systému 

o umožniť bežným používateľom poslať odporúčanie na nejakú pracú 

 

 

ΘIST.dl 
Theses in Information Sciences and Technologies – Digital Library 

 

 

Grécky: θέση, anglicky thesis 



Zápis zo stretnutia č. 4 

Dátum: 26.10.2010 

Čas: 09:00 – 12:00 

Miestnosť: softvérové štúdio (d07b) 

Vedúci: Ing. Peter Lacko, PhD. 

Zúčastnení členovia 

tímu Lakeri: 

Bc. Andrej Lukeš, Bc. Timotej Betina, Bc. Miroslav 

Šimulčík, Bc. Marek Tuška, Bc. Tomáš Uherčík, Bc. 

Martin Práznovský 

Iné zúčastnené osoby:  

Vypracoval: Bc. Martin Práznovský 

 

Téma stretnutia: Ďalšia revízia prípadov použitia, rozdelenie úloh pred prvým 

odovzdávaním dokumentácie 

 

Opis stretnutia: 

1. Úvodná všeobecná diskusia o: 

 Možnosti použitia frameworkov pre php 

 O tom, čo bolo na prednáške z TP 

 O stretnutí s p. Andrejčíkovou, čo s ňou potrebujeme diskutovať (štandardy, 

frameworky, vyhľadávanie, metadáta) 

 O používaní Google Code 

2. Zhrnutie dôvodov, prečo nepoužijeme niektoré CMS, ale vytvoríme vlastný systém: 

 Naša oblasť je dosť špecifická a navyše mnoho súčastí CMS systémov by tam 

bolo zbytočne navyše 

 Prácu by nám to neurýchlilo, nakoľko nikto z nás so žiadnym z týchto 

systémov nemá skúsenosti; čas potrebný na preštudovanie CMS systému by sa 

rovnalu času vývoju nášho nového systému 

 CMS systémy vnímame skôr ako vhodné pre netechnicky orientovaných ľudí 

3. Z dôvodu fulltextového vyhľadávania navrhol Peter preštudovať si textové databázy. 

Miro sa podujal na túto úlohu a porovná, ktorá (MySQL, PostgreSQL) je na to 

vhodnejšia, rýchlejšia a či by na toto vyhľadávanie nebolo vhodné použiť nejakú 

ďalšiu aplikáciu  



4. Peter podotkol, že by bolo vhodné navrhnúť obrazovky, najmä pri vyhladávaní. Je 

totiž pravdepodobné, že naši zákazníci (Bieliková, Návrat) sa práve o toto budú 

čoskoro zaujímať. Úlohu si zobral Timo. 

5. Wiki na Google Code doteraz nebola použitá, bolo by dobré tu publikovať napr. 

metodiky 

6. Bolo dohodnuté stretnutie s p. Andrejčíkovou na štvrtok 28.10. na 11:00 

v softvérovom štúdiu 

7. Po stretnutí s p. Bielikovou a Návratom nám boli upresnené požiadavky, čiže bolo 

potrebné urobiť revíziu prípadov použitia. Spoločne sme spísali role (používateľov) 

a ich úlohy v systéme (Timo spisoval na papier). Dohodli sme sa, že extended abstract 

sa bude nazývať ako článok a dizertácia ako dizertácia. Revízie diagramov sme si 

rozdelili nasledovne: 

 Miro – dátový model 

 Tomáš – stavový model 

 Martin, Andrej – admin 

 Marek – autor, školiteľ 

 Timo – používateľ 

8. O týždeň sa odovzdáva prvá verzia dokumentácie, takže treba urobiť nasledovné: 

 Časť dokumentácie o manažovaní a riadení tímu 

o  predstavenie tímu 

o  role členov v tíme 

o  zápisnice 

o  plán (aspoň hrubý) 

o  ponuka, rozvrh 

o  metodiky 

o  nástroje (Google Code) 

 Niektoré z týchto vecí sa nachádzajú na webstránke tímu 

 Dopísanie analýzy CMS systémov – Andrej, Martin, Marek 

 Dopísanie analýzy technológií a programovacích jazykov – Miro, Tomáš, 

Timo 

 Špecifikácia požiadaviek (funkcionálne, nefunkcionálne), asi na jednu stranu 

 Zlepenie jednotlivých častí do jedného dokumentu, dopísanie úvodu – Martin 

 

Zoznam úloh pre ďalšie obdobie: 

Číslo 

úlohy 

Popis úlohy Zodpove

dá 

Dátum 

zadania 

Termín 

splnenia 

 

4.1 Štúdium textových databáz Miro 
26.10.2010 2.11.2010 

4.2 Návrh obrazoviek  Timo 
26.10.2010 2.11.2010 

4.3 Vykonať revízie diagramov Všetci 
26.10.2010 2.11.2010 

4.4 Práca na dokumentácii k riadeniu Všetci 
26.10.2010 2.11.2010 



4.5 Analýza CMS systémov Martin, 

Andrej, 

Marek 

26.10.2010 2.11.2010 

4.6 Analýza technológií 

a programovacích jazykov 

Timo, 

Miro, 

Tomáš 

26.10.2010 2.11.2010 

4.7 Vytváranie dokumentácie Martin 
26.10.2010 2.11.2010 

 



Lakeri – Tím 6 

Zápis zo stretnutia so zákazníkom II 
 

Dátum: 28.10.2010 

Miesto: Softvérové štúdio (D07b, FIIT - STU) 

Prítomní:   

zákazník – Ing. Nadežda Andrejčíková, PhD.;  

pedagóg - Ing. Peter Lacko, PhD.;  

členovia tímu - Bc. Miroslav Šimulčík, Bc. Tomáš Uherčík, Bc. Andrej Lukeš, Bc. Martin  

Práznovský, Bc. Marek Tuška 

Zapisovateľ: Marek Tuška 

 

Téma stretnutia: Návrh systému, používané štandardy  

 

Opis stretnutia:  

Prediskutovali sme nasledovné body: 

 

• Čo má poskytovať náš systém, požiadavky od iných zákazníkov 

• Aké metadáta sa majú zbierať o článkoch, časopisoch, aké by sme mali zbierať my 

• Aké systémy môžu byť prepojené s naším, aké systémy môžeme využiť 

• Unimarc, Marc21 – prehľad formátovania dokumentov 

 

Dôležité body zo stretnutia: 

• spraviť fulltext + metadáta vyhľadávanie nad článkami, časopismi 

• fulltexty uložiť mimo databázy, OpenURL 

• metadáta o časopise (presne špecifikované aké údaje máme zbierať nám bude 
upresnené) 

o Názov (názov, podnázov, súbežný názov) 

o Autor (Meno, Priezvisko, rodné priezvisko, pracovisko,...) 

o Ročník čisla 

o  Pracovisko 

o Kľúčové slová (Tezaurus – hierarchická štruktúra) 

• Umožniť vybrať školiteľa (pracovisko/inštitúciu) zo zoznamu autorít, ak sa tam 
nenachádza vytvoriť novú autoritu, proces riešenia duplicít autorít a ich prepojení 
nechať na ďalších ľudí (knihovníčka)  



Zápis zo stretnutia č. 5 

Dátum: 26.10.2010 

Čas: 08:00 – 9:00 

Miestnosť: softvérové štúdio (d07b) 

Vedúci: Ing. Peter Lacko, PhD. 

Zúčastnení členovia 

tímu: 

Bc. Andrej Lukeš, Bc. Timotej Betina, Bc. Martin 

Práznovský, Bc. Miroslav Šimulčík, Bc. Marek Tuška, 

Bc. Tomáš Uherčík 

Iné zúčastnené osoby:  

Vypracoval: Bc. Martin Práznovský 

 

 

Téma stretnutia: Ďalšia revízia prípadov použitia, rozdelenie úloh pred prvým 

odovzdávaním dokumentácie 

 

Opis stretnutia: 

1. Úvodná všeobecná diskusia o: 

a. Možnosti použitia frameworkov pre php 

b. O tom, čo bolo na prednáške z TP 

c. O stretnutí s p. Andrejčíkovou, čo s ňou potrebujeme diskutovať 

(štandardy, frameworky, vyhľadávanie, metadáta) 

d. O používaní Google Code 

2. Zhrnutie dôvodov, prečo nepoužijeme niektoré CMS, ale vytvoríme vlastný 

systém: 

a. Naša oblasť je dosť špecifická a navyše mnoho súčastí CMS systémov by 

tam bolo zbytočne navyše 

b. Prácu by nám to neurýchlilo, nakoľko nikto z nás so žiadnym z týchto 

systémov nemá skúsenosti; čas potrebný na preštudovanie CMS systému 

by sa rovnalu času vývoju nášho nového systému 

c. CMS systémy vnímame skôr ako vhodné pre netechnicky orientovaných 

ľudí 

3. Z dôvodu fulltextového vyhľadávania navrhol Peter preštudovať si textové 

databázy. Miro sa podujal na túto úlohu a porovná, ktorá (MySQL, PostgreSQL) 



je na to vhodnejšia, rýchlejšia a či by na toto vyhľadávanie nebolo vhodné použiť 

nejakú ďalšiu aplikáciu  

4. Peter podotkol, že by bolo vhodné navrhnúť obrazovky, najmä pri vyhladávaní. Je 

totiž pravdepodobné, že naši zákazníci (Bieliková, Návrat) sa práve o toto budú 

čoskoro zaujímať. Úlohu si zobral Timo. 

5. Wiki na Google Code doteraz nebola použitá, bolo by dobré tu publikovať napr. 

metodiky 

6. Bolo dohodnuté stretnutie s p. Andrejčíkovou na štvrtok 28.10. na 11:00 

v softvérovom štúdiu 

 

 

Zoznam úloh pre ďalšie obdobie: 

Číslo 

úlohy 

Popis úlohy Zodpovedá Dátum 

zadania 

Termín 

splnenia 

 

5.1 Finálna Revízia prípadov 

použitia 

Andrej, Marek, 

Martin, Miro, Tomáš 

26.10.2010 
19.10.2010 

5.2 
Stretnutie so zákazníkmi: 

Ing. Andrejčíková 

Všetci 
26.10.2010 

28.10.2010 

5.3 
Návrh obrazoviek Timo 

 
26.10.2010 

30.10.2010 

5.4 
Vytvorenie 

dokumentácie – časť 

riadenie 

Andrej, Marek 
26.10.2010 

30.10.2010 

5.5 
Vytvorenie finálnej 

dokumentácie 

Martin 
26.10.2010 

2.11.2010 

 



Lakeri – Tím 6 

Zápis zo stretnutia ku kontrole kvality softvéru 
 

Dátum: 09.11.2010 

Miesto: Softvérové štúdio (D07b, FIIT - STU) 

Prítomní:  pedagóg: Ing. Ján Suchal, členovia tímu - Bc. Miroslav Šimulčík, Bc. Timotej 
Betina, Bc. Tomáš Uherčík, Bc.  Andrej Lukeš, Bc. Martin Práznovský, Bc. Marek Tuška 

Zapisovateľ: Andrej Lukeš 

 

Téma stretnutia: Kontrola kvality vytváraného softvéru v prvých 7 týždňoch zimného 
semestra 

 

Opis stretnutia: 

 

1. Pripomienky k dokumentácií vytvorenej počas 7 týždňov semestra 

a. Diskusia k vytváraniu vlastného CMS systému.  

b. Odporučenie pozrieť sa na framework NETTE. 

c. Diskusia o programovacích jazykoch a o našich analýzach k týmto jazykom 

v dokumentácií. Konkrétne sme diskutovali o jazykoch PHP, Java, Ruby on 

Rails. 

d. Diskusia na tému fulltextového vyhľadávania – dostali sme odporučenie 

zamerať sa len na PostgreSQL databázu a nepoužívať Sfinx. 

e. Odporučenie spraviť model databázy v angličtine, ak by niekto v budúcnosti 

chcel na ňom ďalej pracovať.  

f. Diskusia k vytváraniu časopisu, k tvorbe hlavičky a úvodnej strany. 

g. Diskusia k návrhu rozhrania – vo formulároch zoskupiť textové polia, ktoré 

navzájom súvisia, dať si pozor na kontrolu vyplnenia údajov vo formulári 

a upload súboru, spraviť to oddelene.  

 



Zápis zo stretnutia č. 6 

Dátum: 28.10.2010 

Čas: 11:00 – 12:00 

Miestnosť: softvérové štúdio (d07b) 

Vedúci: Ing. Peter Lacko, PhD. 

Zúčastnení členovia 

tímu: 

Bc. Andrej Lukeš, Bc. Martin Práznovský, Bc. 

Miroslav Šimulčík, Bc. Marek Tuška, Bc. Tomáš 

Uherčík 

Iné zúčastnené osoby: Ing. Nadežda Andrejčíková, PhD. 

Vypracoval: Bc. Martin Práznovský 

 

Téma stretnutia: Návrh systému, používané štandardy  

 

Opis stretnutia:  

1. Prediskutovali sme nasledovné body: 

 

a. Čo má poskytovať náš systém, požiadavky od iných zákazníkov 

b. Aké metadáta sa majú zbierať o článkoch, časopisoch, aké by sme mali 

zbierať my 

c. Aké systémy môžu byť prepojené s naším, aké systémy môžeme využiť 

d. Unimarc, Marc21 – prehľad formátovania dokumentov 

 

2. Dôležité body zo stretnutia: 

a. spraviť fulltext + metadáta vyhľadávanie nad článkami, časopismi 

b. fulltexty uložiť mimo databázy, OpenURL 

c. metadáta o časopise (presne špecifikované aké údaje máme zbierať nám bude 

upresnené) 

o Názov (názov, podnázov, súbežný názov) 



o Autor (Meno, Priezvisko, rodné priezvisko, pracovisko,...) 

o Ročník čisla 

o  Pracovisko 

o Kľúčové slová (Tezaurus – hierarchická štruktúra) 

d. Umožniť vybrať školiteľa (pracovisko/inštitúciu) zo zoznamu autorít, ak sa 

tam nenachádza vytvoriť novú autoritu, proces riešenia duplicít autorít a ich 

prepojení nechať na ďalších ľudí (knihovníčka)  

 



 

Zápis zo stretnutia č. 7 

Dátum: 23.11.2010 

Čas: 09:00 – 11:00 

Miestnosť: softvérové štúdio (d07b) 

Vedúci: Ing. Peter Lacko, PhD. 

Zúčastnení členovia 

tímu Lakeri: 

Bc. Andrej Lukeš, Bc. Timotej Betina, Bc. Martin 

Práznovský, Bc. Miroslav Šimulčík, Bc. Marek Tuška, 

Bc. Tomáš Uherčík 

Iné zúčastnené osoby:  

Vypracoval: Bc. Miroslav Šimulčík 

 

 

Téma stretnutia: Zhodnotenie stavu prototypu a pridelenie ďalších úloh k implemetácii. 

 

Opis stretnutia: 

1. Diskusia o problémoch a postrehoch jednotlivých členov tímu, s ktorými sa stretli 

počas implementácie za posledný týždeň.  

2. Definovanie potrebných zmien vo funkcionalite prototypu, ktoré treba vykonať. 

3. Aktualizácia plánu na najbližšie obdobie, určenie konkrétnych činností ktoré je 

potrebné vykonať a ich pridelenie jednotlivým členom týmu. 

Zhodnotenie predchádzajúcich úloh: 



Číslo 

úlohy 

Popis úlohy Zodpovedá Dátum 

zadania 

Termín 

splnenia 

 

Stav 

6.1 Vytvorenie databázy 

podľa dátového modelu 

Miro 16.11.2010 23.11.2010 Splnená 

6.2 Implementácia fulltext 

vyhľadávania 

Miro 16.11.2010 30.11.2010 Splnená 

6.2 Vytvorenie základnej 

štruktúry prototypu - 

inicializácia 

Timo, Tomáš 16.11.2010 23.11.2010 Splnená 

6.3 Upravenie dizajnu 

a vytvorenie 

views podľa návrhu 

obrazoviek. 

Andrej, 

Marek, 

Martin 

 

16.11.2010 23.11.2010 Prebieha 

6.4 Sprístupnenie databázy 

a dizajnu aktuálneho 

ACM portálu 

Peter 16.11.2010 23.11.2010 Splnená 

 

 

Zoznam úloh pre ďalšie obdobie: 

Číslo 

úlohy 

Popis úlohy Zodpovedá Dátum 

zadania 

Termín 

splnenia 

 

7.1 Implementácia vyhľadávania v 

článkoch 

Miro, Timo, 

Tomáš 

23.11.2010 30.11.2010 

7.2 Implementácia zobrazenia 

zoznamu, detailov a vkladania 

Marek, 

Andrej, Martin 

23.11.2010 30.11.2010 



článkov 

 

 



 

Zápis zo stretnutia č. 8 

Dátum: 30.11.2010 

Čas: 09:00 – 11:00 

Miestnosť: softvérové štúdio (d07b) 

Vedúci: Ing. Peter Lacko, PhD. 

Zúčastnení členovia 

tímu Lakeri: 

Bc. Andrej Lukeš, Bc. Timotej Betina, Bc. Miroslav 

Šimulčík, Bc. Marek Tuška, Bc. Tomáš Uherčík 

Iné zúčastnené osoby:  

Vypracoval: Bc. Andrej Lukeš 

 

 

Téma stretnutia: Zhodnotenie stavu prototypu, pridelenie ďalších úloh 

k implementácii, písaní dokumentácie. 

 

Opis stretnutia: 

1. Diskusia k prototypu, riešenie problémov, ktoré sa vyskytli pri implementácií 

2. Riešenie kategorizácie pri submittnutí článku 

3. Diskusia k dátumom – dátum vloženia, dátum obhájenia a dátum, kedy vyšlo 

číslo, v ktorom bol článok publikovaný  

4. Diskusia k search result, articles - autor a názov článku, univerzita, a stav 

zverejnenia (či bol článok zverejnený alebo nie) 



5. Articles – treba doplniť informácie, ktoré sú v pôvodnej verzii (v tabuľke – 

dátumy, konkrétne dátum submittnutia, dátum obhájenia a dátum 

publikovania) + navyše treba doplniť inštitúciu 

6. Search – autor, title, inštitúcia - doplniť 

 

Zhodnotenie predchádzajúcich úloh: 

Číslo 

úlohy 

Popis úlohy Zodpovedá Dátum 

zadania 

Termín 

splnenia 

 

Stav 

 

7.1 Implementácia 

vyhľadávania 

v článkoch 

Miro, Timo, 

Tomáš 

23.11.2010 30.11.2010 Uzavreté 

7.2 Implementácia 

zobrazenia zoznamu, 

detailov a vkladania 

článkov 

Marek, 

Andrej, 

Martin 

23.11.2010 30.11.2010 Prebieha 

 

Zoznam úloh pre ďalšie obdobie: 

Číslo 

úlohy 

Popis úlohy Zodpovedá Dátum 

zadania 

Termín 

splnenia 

 

8.1 V submission form zmeniť polia 

titul before a titul after na 

textfield 

Marek 30.11.2010 7.12.2010 

8.2 V submission form vytvoriť 

textfield pre titul supervisora 

Marek 30.11.2010 7.12.2010 

8.3 Zmeniť supervisora na usera Marek  30.11.2010 7.12.2010 

8.4 Pridať do databázy adresu Miro 30.11.2010 7.12.2010 



k inštitúcií a vyriešiť ukladanie 

používateľov 

8.5 Opraviť chybu v používateľskom 

rozhraní 

Andrej 30.11.2010 7.12.2010 

8.6 Písanie dokumentácie k riadeniu 

a dokumentácie 

Andrej, 

Martin, 

Tomáš 

30.11.2010 7.12.2010 

8.7 Pridať do databázy adresu 

k inštitúcií 

Miro 30.11.2010 7.12.2010 

8.8 Dokončenie 

vyhľadávania( rozšírené aj 

jednoduché) 

Miro 30.11.2010 7.12.2010 

8.9 Ukladanie fulltextu do databázy 

zo zdrojových kódov latexu 

Miro 30.11.2010 7.12.2010 

8.10 Kategorizácia článkov Tomáš 30.11.2010 7.12.2010 

8.11 Výsledky vyhľadávania, zoznam 

článkov 

Timo 30.11.2010 7.12.2010 

  



 

Zápis zo stretnutia č. 9 

Dátum: 7.12.2010 

Čas: 09:00 – 11:30 

Miestnosť: softvérové štúdio (d07b) 

Vedúci: Ing. Peter Lacko, PhD. 

Zúčastnení členovia 

tímu Lakeri: 

Bc. Andrej Lukeš, Bc. Timotej Betina, Bc. Miroslav 

Šimulčík, Bc. Marek Tuška, Bc. Tomáš Uherčík, Bc. 

Martin Práznovský 

Iné zúčastnené osoby:  

Vypracoval: Bc. Martin Práznovský 

 

Téma stretnutia: Zhodnotenie stavu prototypu, prípravy pred odovzdaním 

Opis stretnutia: 

1. Posledné stretnutie – diskusia k prezentácii a odovzdávaniu 

2. Diskusia k prototypu, riešenie problémov, ktoré sa vyskytli pri implementácií 

3. Doplnené autorstvo častí dokumentácie 

4. Treba dopísať a dokončiť dokumentáciu, najmä dokumentácia prototypu a do 

riadenia metodiku, ktorú Miro nahrá na wiki 

5. Diskusia k niekoľkým potrebným zmenám v databáze 

6. Diskusia k detexu – zrejme vytvoríme neskôr vlastný skript s podobnou 

funkcionalitou 



7. Treba dohodnúť dátum a čas prezentovania s ďalším tímom (nám vyhovuje 

štvrtok o 16.00) 

 

Zhodnotenie predchádzajúcich úloh: 

Číslo 

úlohy 

Popis úlohy Zodpovedá Dátum 

zadania 

Termín 

splnenia 

 

Stav 

8.1 V submission form zmeniť 

polia titul before a titul after 

na textfield 

Marek 
30.11.2010 7.12.2010 Uzavreté 

8.2 V submission form vytvoriť 

textfield pre titul 

supervisora 

Marek 
30.11.2010 7.12.2010 Uzavreté 

8.3 Zmeniť supervisora na usera Marek  
30.11.2010 7.12.2010 Zrušené 

8.4 Pridať do databázy adresu 

k inštitúcií a vyriešiť 

ukladanie používateľov 

Miro 
30.11.2010 7.12.2010 Uzavreté 

8.5 Opraviť chybu 

v používateľskom rozhraní 

Andrej 
30.11.2010 7.12.2010 Uzavreté 

8.6 Písanie dokumentácie 

k riadeniu a dokumentácie 

Andrej, 

Martin, 

Tomáš 

30.11.2010 7.12.2010 Prebieha 

8.7 Pridať do databázy adresu 

k inštitúcií 

Miro 
30.11.2010 7.12.2010 Uzavreté 

8.8 Dokončenie 

vyhľadávania( rozšírené aj 

jednoduché) 

Miro 
30.11.2010 7.12.2010 Prebieha 



8.9 Ukladanie fulltextu do 

databázy zo zdrojových 

kódov latexu 

Miro 
30.11.2010 7.12.2010 Prebieha 

8.10 Kategorizácia článkov Tomáš 
30.11.2010 7.12.2010 Prebieha 

8.11 Výsledky vyhľadávania, 

zoznam článkov 

Timo 
30.11.2010 7.12.2010 Uzavreté 

 Zoznam úloh pre ďalšie obdobie: 

Číslo 

úlohy 

Popis úlohy Zodpovedá Dátum 

zadania 

Termín 

splnenia 

 

9.1 Dohodnúť čas prezentácie Martin 
7.12.2010 14.12.2010 

9.2 Nahranie metodiky na 

wiki 

Miro 
7.12.2010 14.12.2010 

9.3 Úpravy databázy Miro 
7.12.2010 14.12.2010 

 



Zápis zo stretnutia č. 10 

Dátum: 15.2.2011 

Čas: 10:00 – 13:00 

Miestnosť: softvérové štúdio (d07b) 

Vedúci: Ing. Peter Lacko, PhD. 

Zúčastnení členovia 

tímu: 

Bc. Andrej Lukeš, Bc. Timotej Betina, Bc. Martin 

Práznovský, Bc. Miroslav Šimulčík, Bc. Marek Tuška, 

Bc. Tomáš Uherčík 

Iné zúčastnené osoby:  

Vypracoval: Bc. Tomáš Uherčík 

 

Téma stretnutia: Zhodnotenie práce v zimnom semestri a rozdelenie práce na ďalší semester 

 

Opis stretnutia: 

 

1. Zhodnotenie stavu riešenia vypracovaného za zimný semester. 

a. Implementované časti sú funkčné ale je potrebné aby prešli testami 

b. Nutné dokončenie formulára na vkladanie článkov, aby mohli študenti 

odborného praktika vkladať články do systému. 

2. Portál pre časopis 

a. s nutné dokončiť kľúčovú funkcionalitu týkajúcu sa práce s článkami 

a s bulletinmi 

b. administrátorské rozhranie 

c. e-mailovú notifikáciu  a posielanie článkov mailom 

3. Portál dizertácií 

a. Je potrebné začať implementáciu portálu dizertácií 

b. Prispôsobiť doposiaľ implementované časti portálu pre portál dizertácií. 

 

4. Overenie bezpečnosť portálu 

a. Je potrebné overiť bezpečnosť vyskúšaním bežných internetových útokov 

b. Skontrolovať, či zabezpečenie deklarované frameworkom funguje a či ho 

správne používame. 



 

5. Riešenie bude potrebné riešenie prezentovať pred vedením fakulty 

6. Bude potrebné napísať návod na vkladanie článkov 

 

Zoznam úloh pre ďalšie obdobie: 

Číslo 

úlohy 

Popis úlohy Zodpovedá Dátum 

zadania 

Termín 

splnenia 

10.1 Návrh kompletnej funkcionality 

portálu pre časopis 

Miro, Timo, 

Tomáš 

15.2.2011 22.2.2011 

10.2 Štúdium portálu časopisu a príprava 

na prispôsobenie na portál dizertácií 

Marek, Andrej, 

Martin 

15.2.2011 1.3.2011 

 



 

Zápis zo stretnutia č. 11 

Dátum: 22.2.2011 

Čas: 10:00 – 13:00 

Miestnosť: Softvérové štúdio (d07b) 

Vedúci: Ing. Peter Lacko, PhD. 

Zúčastnení členovia 

tímu Lakeri: 

Bc. Andrej Lukeš, Bc. Timotej Betina, Bc. Miroslav 

Šimulčík,  Bc. Tomáš Uherčík, Bc. Martin Práznovský 

Iné zúčastnené osoby:  

Vypracoval: Bc. Andrej Lukeš 

 

 

Téma stretnutia: Zhodnotenie stavu prototypu – zhodnotenie úloh, ktoré treba dorobiť v 

letnom semestri, začatie práce na portáli dizertácii. 

Opis stretnutia: 

- Na dnešnom stretnutí sme nasadili prototyp portálu do prevádzky, systém je možné 

napĺňať reálnymi dátami 

- Diskusia na tému rozdelenia úloh a celkového rozloženia síl, aby bol projekt 

dokončený čo najskôr 

- V admin area – návrh, aby sa články zobrazovali za určité obdobie, musí obsahovať 

obhájené články, pripravené dať do ďalšieho čísla, články, ktoré prišli a nie sú 



skontrolované, články, ktoré čakajú na akceptovanie vedúcim. V každom kroku je 

možné uploadnuť pozmenené pdf.  

 

Zoznam úloh pre ďalšie obdobie: 

Číslo 

úlohy 

Popis úlohy Zodpovedá Dátum 

zadania 

Termín 

splnenia 

 

11.1 Dorobenie e-mail notifikácie, filtru 

na prezeranie článkov 

a generovanie unique ID, dorobiť 

bulletins 

Timo, Tomáš, 

Miro 

22.2.2011 1.3.2011 

11.2 Začiatok práce na portáli dizertácii 

– vytvorenie nového projektu, 

vytvorenie grafického rozhrania 

Marek, 

Andrej, 

Martin 

22.2.2011 1.3.2011 

11.3 Začiatok práce na portáli pre 

admina 

Timo, Tomáš, 

Miro 

22.2.2011 8.3.2011 

11.4 Do konfigurácie pevne zapísať 

cestu k uloženým pdf 

 

Timo 22.2.2011 1.3.2011 

11.5 Premeniť .tex na zip  Timo, 

Tomáš, Miro 

22.2.2011 8.3.2011 

 

 

 

 



Zápis zo stretnutia č. 12 

Dátum: 1.3.2011 

Čas: 10:00 – 12:00 

Miestnosť: softvérové štúdio (d07b) 

Vedúci: Ing. Peter Lacko, PhD. 

Zúčastnení členovia 

tímu: 

Bc. Andrej Lukeš, Bc. Timotej Betina, Bc. Martin 

Práznovský, Bc. Miroslav Šimulčík, Bc. Marek Tuška, 

Bc. Tomáš Uherčík 

Iné zúčastnené osoby:  

Vypracoval: Bc. Martin Práznovský 

 

Téma stretnutia: Implementácia portálov 

 

Opis stretnutia: 

 

1. Za posledny týždeň bolo vypracované nasledovné: 

a. Admin rozhranie 

i. Lognutie 

ii. Vytvorenie bulletinu 

iii. Potvrdenie vložených článkov 

iv. Akcie s článkami 

v. Posielanie e-mailov 

b. Boli započaté práce na portáli dizertácií 

2. Projekt je v takom stave, že testeri (praktikanti p. Lacka) môžu začať nahrávať dáta 

3. Databáza 

a. Vytvoriť jeden aktuálny skript na vytvorenie databázy, staré skripty zmazať 

b. Doplniť inštitúcie a departmenty – zoznam od p. Lacka 

c. Vložiť kategórie (podľa ACM) 

4. Pri re-submitovaní článku: mailom príde link, kde už budú údaje predvyplnené (meno, 

adresa...) 

5. E-maily zo servera smtp.fiit.stuba.sk 



6. Portál dizertácií 

a. Tiež uviesť vedúceho práce (príp. ako voliteľná položka) 

b. E-mialy sa nebudú posielať 

c. Vkladá sa iba pdf (TeX zdrojáky nie) 

d. Na stránke sa zobrazí ihneď po vložení, ale admin bude vo svojom rozhraní 

upozornený na nové dizertácie a bude mať možnosť schválenia/zamietnutia 

(zmazania) 

e. Dokončiť grafiku portálu 

7. Prepojenie portálov 

a. Na portáli dizertácií ešte pred zobrazením formuláru na vloženie dizertácie sa 

ponúkne možnosť na vloženie aj abstraktu 

i. Ak používateľ potvrdí, že chce vložiť aj abstrakt, prehodí ho na portál 

článkov, kde vloží všetko naraz (treba kolónku do formuláru na 

vloženie pdf dizertácie). Abstrakt a dizertácia tak zostanú „prepojené“. 

ii. Ak nechce vložiť abstrakt, pokračuje vo vkladaní dizertácie (prípadné 

skoršie/neskoršie vloženie abstraktu znamená, že nebudú prepojené) 

b. Pri prezeraní na oboch portáloch zobrazovať link na prepojený 

článok/dizertáciu z druhého portálu, ak existuje 

 

Zoznam úloh pre ďalšie obdobie: 

Číslo 

úlohy 

Popis úlohy Zodpovedá Dátum 

zadania 

Termín 

splnenia 

12.1 Jeden skript pre databázu, ostatné 

zmazať 

Miro 1.3.2011 8.3.2011 

12.2 Inštitúcie a kategórie Miro, Tomáš 1.3.2011 8.3.2011 

12.3 Nastavenie e-mailov cez smtp server Timo 1.3.2011 8.3.2011 

12.4 Re-submitovanie článkov 

s predvyplnenými údajmi 

Miro, Tomáš, 

Timo 

1.3.2011 8.3.2011 

12.5 Grafika pre portál dizertácií Andrej 1.3.2011 8.3.2011 

12.6 Práca na portáli dizertácií Andrej, Martin, 

Marek 

1.3.2011 15.3.2011 

12.7 Prepojenie portálov (linky pri 

prezeraní na článok/dizertáciu) 

všetci 1.3.2011 15.3.2011 

12.8 V admin rozhraní 

schvaľovanie/mazanie nových 

dizertácií 

všetci 1.3.2011 15.3.2011 

 



Zápis zo stretnutia č. 13 

Dátum: 8.3.2011 

Čas: 10:00 – 12:00 

Miestnosť: softvérové štúdio (d07b) 

Vedúci: Ing. Peter Lacko, PhD. 

Zúčastnení členovia 

tímu: 

Bc. Andrej Lukeš, Bc. Timotej Betina, Bc. Miroslav 

Šimulčík, Bc. Marek Tuška, Bc. Tomáš Uherčík 

Iné zúčastnené osoby:  

Vypracoval: Bc. Marek Tuška 

 

 

Téma stretnutia: Riešenie problemov vyplivajucich z riešenia úloh z minulého stretnutia 

 

Opis stretnutia: 

 

1. Za posledny týždeň bolo vypracované nasledovné: 

a. Upraveny skript pre databazu 

b. Dokončenie transformacie portalu dizertácií 

c. Výber dizajnu portálu dizertácií 

2. V štádiu riešenia sa nachádzajú nasledujúce úlohy 

a. Inštitúcie a kategórie 

b. Prepojenie portálov 

3. Úlohy na nabudúce stretnutie 

a. Práca na adminskom rozhraní 

b. Úprava submission form portálu dizertácií 

 



Zápisnica č. 14 

Dátum: 15.3.2011 

Čas: 10:00 – 13:00 

Miestnosť: softvérové štúdio (d07b) 

Vedúci: Ing. Peter Lacko, PhD. 

Zúčastnení členovia 

tímu Lakeri: 

Bc. Andrej Lukeš, Bc. Timotej Betina, Bc. Martin 

Práznovský, Bc. Miroslav Šimulčík, Bc. Marek Tuška, 

Bc. Tomáš Uherčík 

Iné zúčastnené osoby: Ing. Peter Lacko, PhD. 

Vypracoval: Miroslav Šimulčík 

 
 

Spísali sme si body, ktoré treba spraviť do budúceho stretnutia: 

 resubmit ak neprešlo formálnou kontrolou (predvyplnený formulár) 

 resubmit notification mail ak to neprešlo kontrolou admina 

 pridať ďalšie long id pre linky na resubmit 

 article approvement (maily) 

 stĺpec cancelled pridať do articlu 

 prerobiť, že pri submite sa nevytvára duplicitný user ale naviaže sa na existujúceho 

 email dat unique 

 zoznam článkov pre admina 

 pridať atribút skratka do inštitúcií 

 skontrolovať podmienky vo vyhľadávaní a prepísať to do plsql 

 submission notification mail for author 

 email o publikovaní článku autorovi a supervisorovi 

 pridať upload modified pdf do aprovenutia 



Zápis zo stretnutia č. 16 

Dátum: 29.3.2010 

Čas: 10:00 – 13:00 

Miestnosť: softvérové štúdio (d07b) 

Vedúci: Ing. Peter Lacko, PhD. 

Zúčastnení členovia 

tímu Lakeri: 

Bc. Andrej Lukeš, Bc. Timotej Betina, Bc. Martin 

Práznovský, Bc. Miroslav Šimulčík, Bc. Marek Tuška, 

Bc. Tomáš Uherčík 

Iné zúčastnené osoby:  

Vypracoval: Bc. Andrej Lukeš 

 

 

- Špecializácia portálov – diskusia k prepojeniu článkov a dizertácii, čo sa týka submittovania 

o  Po vložení abstraktu sa pošle v emaile link na odporučenie pre vloženie dizertácie. Z 

ACM sa bude posielať ID articlu na portál dizertácií.  

- Autocomplete – vyriešenie bugov (autocomplate pri 2. opravnom vkladaní nefungoval) 

- Úprava databázy – doplnenie trigeru, označenie supervisora, url  a skratky ako nepovinného 

atribútu 

- Slávnostné nasadenie portálu ACM 

- Diskusia o úprave „Search“ – vyhľadávanie zvlášť pre article a zvlášť pre thesis (treba doplniť 

ešte vyhľadávanie pre thesis - Miro)  

- Treba vyriešiť kódovanie pre nasadený portál 

- Treba zmeniť php.ini - Peťo 



Zápis zo stretnutia s externou kontrolou 

Dátum: 5.4.2011 

Čas: 9:00 – 10:30 

Miestnosť: softvérové štúdio (d07b) 

Vedúci: Peter Lacko 

Zúčastnení členovia 

tímu Lakeri: 

Andrej Lukeš, Timotej Betina, Martin Práznovský, 

Miroslav Šimulčík, Marek Tuška, Tomáš Uherčík 

Iné zúčastnené osoby: Ján Suchál 

Vypracoval: Timotej Betina 

 

1. Ako sme sa posunuli od minulej kontroly: 

a. Admin rozhranie 

i. Approvation článkov 

ii. Editácia template mailov 

b. Posielanie mailov 

c. Refaktor kódu 

d. Prerobenie vyhľadávania do funkcií v db 

e. Vytvorenie druhého nového systému 

2. Diskusia: 

a. Maily: asynchrónne/neasynchrónne 

b. Vyhľadávanie – stránkovanie (nastavenie limit a offset) 

c. Kontrola rules v modeloch 

d. Kategórie 

i. Veľký počet – veľa selectov 

ii. Indexy 

iii. Kontrola rýchlosti 

e. Nie najvhodnejší vývoj dvoch nezávislých systémov 

3. Prerobiť: 

a. Vizuálne zmeny: 

i. Väčšie tlačidla submit a search 

ii. Tlačidlo search k rýchlemu vyhľadávaniu 



iii. Submit article 

1. Zvýrazniť vytvorenie novej inštitúcie 

2. Zobrazenie kategórií 

iv. Zobrazenie zoznamu článkov 

1. Zvýrazniť zobrazenia rozbaľovaného filtra 

2. Zvýrazniť rozbaľovalanie abstractu 

b. Indexy v db 

c. Eager loading namiesto lazy loading pre využitie joinov 

d. Kategórie – jeden select 

e. Vyhľadávanie – stránkovanie (nastavenie limit a offset) 

4. Ďalšie postrehy 

a. Testovanie  

i. AB (Apache Benchmark) 

ii. &Testovanie “dumb” usera 



Zápisnica č. 17 

Dátum: 5.4.2011 

Čas: 10:30 – 12:00 

Miestnosť: softvérové štúdio (d07b) 

Vedúci: Ing. Peter Lacko, PhD. 

Zúčastnení členovia 

tímu Lakeri: 

Bc. Andrej Lukeš, Bc. Timotej Betina, Bc. Martin 

Práznovský, Bc. Miroslav Šimulčík, Bc. Marek Tuška, 

Bc. Tomáš Uherčík 

Iné zúčastnené osoby: Ing. Peter Lacko, PhD. 

Vypracoval: Timotej Betina 

 
 

1. Diskusia 

a. Kategórie 

b. Viac autorov k jednému článku 

c. Dokumentácia celková 

i. Návrh - miro 

1. Dátový model 

2. Zmeny zo špecifikácie 

ii. Implementácia 

1. Popísať search - miro 

2. Popísať kategórie - tomas 

3. Submit – timo 

4. Prepojenie portalov - marek 

iii. Overenie riešenia 

1. Určenie spôsobu overenia riešenia 

a. Akceptačné testovanie - andrej 

b. „dumb“ user - miro 

c. Apache Benchmark 



iv. Používateľská príručka – andrej, marek, Martin, timo, tomáš 

v. Systémová príručka - miro 

2. Čo prerobiť na systéme 

a. Pridať väzobnú tabuľku a autorovi a článku - miro 

b. Pridať zobrazenie viacerých autorov všade kde treba - timo 

c. Upraviť kategórie – tomas 

d. + veci zo stretnutia s ext. kontrolou 

i. Indexy – miro 

ii. Eager loading namiesto lazy loading pre využitie joinov 

iii. Vyhľadávanie – stránkovanie (nastavenie limit a offset) – timo, miro 

iv. … 

3. Čo nabudúce 

a. Grafické zmeny – timo 

b. Systémová príručka – miro 

c. Používateľská príručka 

i. Bežný používateľ – Andrej, marek, martin 

ii. Admin – timo, tomáš 



Zápisnica č. 18 

Dátum: 12.4.2011 

Čas: 10:30 – 12:00 

Miestnosť: softvérové štúdio (d07b) 

Vedúci: Ing. Peter Lacko, PhD. 

Zúčastnení členovia 

tímu Lakeri: 

Bc. Andrej Lukeš, Bc. Timotej Betina, Bc. Martin 

Práznovský, Bc. Miroslav Šimulčík, Bc. Marek Tuška, 

Bc. Tomáš Uherčík 

Iné zúčastnené osoby: Ing. Peter Lacko, PhD. 

Vypracoval: Bc. Martin Praznovský 

 

Téma stretnutia: 3. Kontrolné odovzdanie 

1. Odovzdanie projektu 

a. Používatelská príručka 

b. Administrátorská príručka 

c. Doplnená dokumentácia k riadeniu 

 

2. Čo je potrebné dorobiť v systéme (finálne úpravy) 

a. Prepojenie portálov 

b. Dokončenie admin rozhrania v portáli dizertácií 

c. Debugovanie a optimalizácia 

3. Diskusia 

a. Ohľadne implementacie 

b. Ohľadne dizajnu 



Zápisnica č. 19 

Dátum: 19.4.2011 

Čas: 10:30 – 12:00 

Miestnosť: softvérové štúdio (d07b) 

Vedúci: Ing. Peter Lacko, PhD. 

Zúčastnení členovia 

tímu Lakeri: 

Bc. Andrej Lukeš, Bc. Timotej Betina, Bc. Martin 

Práznovský, Bc. Miroslav Šimulčík, Bc. Marek Tuška, 

Bc. Tomáš Uherčík 

Iné zúčastnené osoby: Ing. Peter Lacko, PhD. 

Vypracoval: Bc. Martin Praznovský 

 
1. Vyhľadávanie – pozrieť či je/nie je case sensitive a fixnúť 

2. Viac autorov 

a. Povoliť viac autorov aj u dizertácii 

b. Tiež povoliť viac vedúcich – e-mail sa pošle iba jednému z nich 

c. Doriešiť problem s AJAX validáciou pri viacerých autoroch 

3. Nekompatibilita s IE9 

a. Skúsiť či pomôže použitie novšej verzie Yii 

b. Reportovať tento bug vývojovému tímu Yii (pokiaľ to nie je len našim CSS-kom) 

4. Vzor kategórie je v článku od Antona Andrejka v prvom čísle 

5. Bolo vykonané testovanie na Mirovej frajerke, ktoré dopadlo dobre, vedela sa na portali 

orientovať a kam klikať 



Preberací protokol 

 

________________________________________________________________________ 

 

 

Typ projektu:   Tímový projekt  

Názov projektu:  Portál pre časopis ACM  

 

Číslo tímu:   6  

 

Členovia tímu:  Bc. Andrej Lukeš 

   Bc. Timotej Betina 

   Bc. Martin Práznovský  

   Bc. Miroslav Šimulčík 

   Bc. Marek Tuška 

   Bc. Tomáš Uherčík 

 

________________________________________________________________________ 

 

  

..........................................................................................., týmto potvrdzuje prevzatie  

dokumentácie k tímovému projektu v rozsahu .......................... strán od tímu  číslo 6, 

zloženej z 2 častí, projektovej dokumentácie a dokumentu k riadeniu projektu.  

 

V Bratislave dňa:       .......................... 

 

Podpis vedúceho tímu:  .......................... 
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