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Zápisnica z tímového stretnutia č. Kliknutím zadáte text. 

Dátum: 20. 4. 2011 

Čas: 13:00 

Miesto: Softvérové štúdio 

Účastníci: Vedúci pedagóg:  Ing. Miroslav Galbavý 

 Členovia tímu:  Bc. Marcel Baláž   Bc. Miroslav Beno  
 Bc. Alojz Gomola    Bc. Peter Korenek   
 Bc. Ján Kvak    Bc. Roman Meszároš  

 Bc. Ján Kováč 
 Ďalší: doc. Ing. Margaréta Kotočová, CSc. 

Moderátor: Bc. Roman Meszároš  

Zápis: Vyhotovil: Bc. Roman Meszároš 
 Overil: Vyberte položku. 
 

 

 

Téma stretnutia: 

Prezentácia projektu, stav finalizácie a odovzdávania projektu 

Priebeh stretnutia:  

Stretnutia sa zúčastnila aj doc. Kotočová, ktorá sa v značnej miere podieľa aj na práci so 

študentami. Počas stretnutia sme odprezentovali ideu projektu, teda zapojenie samotných študentov 

do tvorby rozvrhov na rozdiel od predchádzajúcich systémov, ktoré slúžili len na zber požiadaviek. 

Doc. Kotočová prišla s množstvom nápadov, a tiež situácii, ktoré pri rozvrhoch môžu nastať; tieto sme 

buď mali vyriešené, alebo náš systém je schopný obsiahnuť aj tieto požiadavky. 

Možné iné aplikácie systému a zlepšenia oproti ostatným sú: možnosť použitia systému na 

predregistráciu predmetov, možnosť použitia vlastných kritérií (toto je možné v ubytovacom 

systéme, ale nie v AIS) a integrácia systému s AIS, ktorá je z daných zlepšení najťažšie dosiahnuteľná. 

Plán na najbližšie týždne je najmä doladiť aplikáciu, nerobiť rozsiahle zmeny. Je potrebné 

pripraviť dokumentáciu do stavu, z ktorého bude môcť ďalší tím na tímovom projekte čo najsvižnejšie 

pokračovať v nami začatej práci. Taktiež je potrebné zdokumentovať možné zmeny a návrhy na 

zlepšenie a spraviť výkonnostné testy databázy – vyhnúť sa kompletnému prehľadávaniu v tabuľkách, 

nastaviť indexy a zdokumentovať prípadné nedostatky v dátovom modeli. 
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Zhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia: 

Číslo Popis Vykonáva Dátum zadania Termín 
ukončenia 

11.4 Vytvorenie interaktívneho rozvrhu Bc. Ján Kvak 2. 3. 2011 30. 3. 2011 Splnená 
13.3 Import dát z AIS do DB Bc. Alojz Gomola 

Bc. Roman Meszároš 
23. 3. 2011 13. 4. 2011 

 
Splnená 

14.1 Tvorba algoritmu Bc. Alojz Gomola 30. 3. 2011 13. 4. 2011 Splnená 
15.1 Integrácia dokumentácie Bc. Alojz Gomola 

Bc. Roman Meszároš 
Bc. Miroslav Beno 

30. 3. 2011 6. 4. 2011 Splnená 

 

Úlohy do ďalšieho stretnutia: 

Číslo Popis Vykonáva Dátum 
zadania 

Termín 
ukončenia 

17.1 Export CSV pre administátora a PDF Bc. Peter Korenek 20. 4. 2011 27. 4. 2011 
17.2 Prepojenie formulára na stávkovanie so systémom Bc. Ján Kvak 20. 4. 2011 27. 4. 2011 
17.3 Indexovanie databázy Bc. Roman Meszároš 20. 4. 2011 4. 5. 2011 
17.4 Implementácia algoritmu vytvárania rozvrhu Bc. Alojz Gomola 20. 4. 2011 4. 5. 2011 

 


