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d9vina, 2010/2011
Zápisnica č. 2, Tímový projekt

d9vina, 2010/2011

Zápisnica zo stretnutia č. 2
Tím: č. 9 – d9vina

Dátum: 4.10.2010

Miesto: Softvérové štúdio

Zúčastnení členovia: 

Bc. Ján Chlpek

Bc. Juraj Jakabovič

Bc. Ivan Janovic

Bc. Matej Kompánek

Bc. Vladimír Polák

Bc. Marek Takáč

Vedúci pedagóg: Ing. Ivan Polášek, PhD.

Zapisovateľ: Bc. Ivan Janovic

Stretnutie viedol: Ing. Ivan Polášek, PhD.

Priebeh stretnutia
· Overenie plnenia úloh

· Jano vytvoril plagát, ktorý sme vytlačili a v termíne odovzdali.

· Všetci sme sa oboznámili s problematikou. Najmä z dokumentov na prezentačných stránkach tímov č.12 a č.20 z minulého roku.

· Oboznámili sme sa s termínmi a postupne ich Ivan pridáva do spoločného kalendára. 
· Na základe nových poznatkov sme diskusiou dospeli k nasledovným otázkam:

· Bolo by možné databázové riešenie v operačnej pamäti (in memory)?

· Výhody by boli odstránenie možných rizík vyplývajúcich z pripájania na databázu na webovom priestore.

· Nevýhodou by bolo obmedzenie veľkosti databázy operačnou pamäťou počítača.

· Do akej miery máme použiť prácu minuloročných tímov?
· Výhoda by bola šetrenie času (aby sme neprepisovali niečo, čo už bolo napísané).
· Nevýhoda by bola relatívne vysoká časová náročnosť v závislosti.

Odpoveď vedúceho projektu na prvú otázku bolo nasmerovanie na Ing. Petra Kapca,

ktorý má s danou oblasťou skúsenosti a bude vedieť najlepšie zhodnotiť túto situáciu.

Odpoveď vedúceho projektu na druhú otázku bolo zadanie úlohy na hlbšiu analýzu

práce a zdrojových kódov, ktoré nám poskytol.

· Rozdelili sme si jednotlivé riadiace pozície na základe našich preferencií pre odbornú esej.

· Ján Chlpek - Manažér kvality produktu

· Matej Kompánek - Manažér zmien a verzií

· Juraj Jakabovič - Manažér plánovania

· Vladimír Polák - Manažér podporných prostriedkov

· Marek Takáč - Manažér analýzy rizík

· Ivan Janovic - Manažér projektu
Nové úlohy

	č.
	Úloha 
	Člen tímu 
	Termín zadania
	Termín ukonč.
	Stav 

	1.1
	Analyzovať a zhodnotiť zdrojové kódy

týkajúce sa práce s dokumentmi.

Navrhnúť pridanie novej funkcionality.
	J. Chlpek

J. Jakabovič 
	4.10.10
	11.10.10 
	-

	1.2
	Analyzovať a zhodnotiť zdrojové kódy

týkajúce sa databázy.

Navrhnúť pridanie novej funkcionality.
	M. Kompánek

I. Janovic
	4.10.10
	11.10.10
	-

	1.3
	Analyzovať a zhodnotiť zdrojové kódy

týkajúce sa GUI.

Navrhnúť pridanie novej funkcionality.
	V. Polák

M. Takáč
	4.10.10
	11.10.10
	-

	1.4
	Analyzovať a zhodnotiť zdrojové kódy

týkajúce vykresľovania grafov.

Navrhnúť pridanie novej funkcionality.
	M. Takáč

V. Polák
	4.10.10 
	11.10.10
	-

	1.5
	Analyzovať a zhodnotiť architektúru

systémov a ich funkcionalitu.

Navrhnúť pridanie novej funkcionality.
	I. Janovic

M. Kompánek
	4.10.10 
	11.10.10
	-

	1.6
	Ďalej dokončovať web prezentáciu

tímu.
	I. Janovic


	4.10.10
	5. týždeň
	-

	1.7
	Analyzovať použiteľnosť MS Project pre

naše potreby.
	J. Jakabovič
	4.10.10
	11.10.10
	-

	1.8
	Analyzovať použiteľnosť SVN pre naše

potreby.
	V. Polák
	4.10.10
	11.10.10
	-
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