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d9vina, 2010/2011
Zápisnica č. 16, Tímový projekt

d9vina, 2010/2011


Zápisnica zo stretnutia č. 16
Tím: č. 9 – d9vina

Dátum: 22.3.2011

Miesto: Softvérové štúdio

Zúčastnení členovia:

Bc. Ján Chlpek 

Bc. Juraj Jakabovič

Bc. Ivan Janovic

Bc. Matej Kompánek

Bc. Vladimír Polák

Bc. Marek Takáč

Vedúci pedagóg: Ing. Ivan Polášek, PhD.

Zapisovateľ: Bc. Juraj Jakabovič

Stretnutie viedol: Bc. Matej Kompánek, Ing. Ivan Polášek, PhD.

Priebeh stretnutia

· Počas testovania systému naším vedúcim boli zistené nasledovné skutočnosti:

·  z niektorých dokumentov (napr. mailer.php) idú väzby typu „User: 5, User: 5“

· číslo treba nahradiť menom používateľa

· používateľ by sa v jednej väzbe nemal opakovať

· väzba by mala mať šípku aspoň jedným smerom

·  dokumenty sa nedajú vyhľadávať podľa autorov

· na budúce stretnutie priniesť zoznam autorov, kľúčových slov a referencií v databáze

·  nedá sa vytvoriť virtuálny dokument

·  v zobrazení podrobností o súbore treba doplniť autora a kľúčové slová

· to isté pri zobrazení hrany

·  nefunguje filtrovanie hrán podľa sily

·  nefunguje nahrávanie dokumentu

· Diskusia

·  zhodnotiť možnosť implementácie rotácie grafu v 3D prostredí (namiesto aktuálne využívanej zmeny pohľadu na graf – „rotácia používateľa“)

· Overenie plnenia úloh

· Podarilo sa rozbehať celý systém a ukázať ho vedúcemu.

Stav úloh z predchádzajúceho stretnutia

	č.
	Úloha 
	Člen tímu 
	Termín zadania
	Termín ukonč.
	Stav 

	10.3.3
	Implementovať všetky chýbajúce funkcie DB vrstvy, ktoré vyžaduje server.
	I. Janovic

V. Polák

J. Jakabovič
	22.2.11
	22.3.11
	In Progress

	13.1.
	Oživenie servera, upload súborov cez Base64, dodať zmeny URLiek, nasadiť indexovacie triedy na server, upload zmien do SVN
	M. Takáč
	15.3.11
	22.3.11
	In Progress

	13.2
	Implementácia GUI na prihlásenie + 2D klient
	M. Kompánek
	15.3.11
	22.3.11
	Vyriešená

	13.3
	Vytvorenie dokumentácie pre LS
	J. Chlpek
	15.3.11
	22.3.11
	In Progress


Nové a pokračujúce úlohy

	č.
	Úloha 
	Člen tímu 
	Termín zadania
	Termín ukonč.
	Stav 

	10.3.4
	Implementovať všetky chýbajúce funkcie DB vrstvy, ktoré vyžaduje server.
	I. Janovic

V. Polák

J. Jakabovič
	22.2.11
	29.3.11
	In Progress

	13.1.1
	Oživenie servera, upload súborov cez Base64, dodať zmeny URLiek, nasadiť indexovacie triedy na server, upload zmien do SVN
	M. Takáč
	15.3.11
	29.3.11
	In Progress

	13.3.1
	Vytvorenie dokumentácie pre LS
	J. Chlpek
	15.3.11
	29.3.11
	In Progress

	14.1
	Implementovať zobrazenie sily väzieb pomocou hrúbky hrán
	V. Polák

J. Jakabovič
	22.3.11
	29.3.11
	Nová

	14.2
	Zhodnotiť možnosti implementácie rotácie grafu
	V. Polák

J. Jakabovič
	22.3.11
	29.3.11
	Nová

	14.3
	Testovanie 2D klienta; odstránenie chýb zistených pri kontrole vedúcim
	M. Kompánek
	22.3.11
	29.3.11
	Nová

	14.4
	Vytvorenie aktualizovanej verzie plánu na letný semester
	J. Jakabovič
	22.3.11
	29.3.11
	Nová

	14.5
	Spraviť funkciu na hľadanie referencií medzi dokumentmi
	J. Chlpek
	22.3.11
	29.3.11
	Nová

	14.6
	Spraviť funkciu na získavanie názvu dokumentu z metadát
	J. Chlpek
	22.3.11
	29.3.11
	Nová

	14.7
	Opraviť chyby v databáze
	I. Janovic
	22.3.11
	29.3.11
	Nová

	14.8
	Implementovať na serveri vytváranie väzieb
	M. Takáč
	22.3.11
	29.3.11
	Nová
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