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d9vina, 2010/2011
Zápisnica č. 18, Tímový projekt

d9vina, 2010/2011


Zápisnica zo stretnutia č. 18
Tím: č. 9 – d9vina

Dátum: 5.4.2011

Miesto: Softvérové štúdio

Zúčastnení členovia:

Bc. Ján Chlpek 

Bc. Juraj Jakabovič

Bc. Ivan Janovic

Bc. Matej Kompánek

Bc. Vladimír Polák

Bc. Marek Takáč

Zapisovateľ: Bc. Ján Chlpek
Stretnutie viedol: Bc. Ivan Janovic
Priebeh stretnutia
· Diskusia

· J. Chlpek priniesol výsledky testovania spracovania súborov pri indexácii, ktoré sme si prezreli, väčšina spracovaní súborov zbehla pod 1 sekundu, spracovanie súborov veľkosti niekoľko MB trvalo pár sekúnd.
· Diskutoval sa obsah projektovej dokumentácie:

· každý člen by mal napísať ucelený opis svojej časti (1 strana)

· vytvoriť logický a fyzický model DB – vytvorí V. Polák
· používateľská príručka (2D a 3D klient) - len zmeny - ???

· systémová príručka (2D, 3D klient, DB, server) - ???

· overenie výsledku, záznam o používaní systému - ???

· Pre I. Janovica treba do večera poslať spísané zmeny oproti koncu semestra, ktoré sa udiali, aby to mohol poslať externému hodnotiteľovi.

· Všeobecne treba upratať kódy a okomentovať ich.
· Overenie plnenia úloh

· Podarilo sa odstrániť niektoré nedostatky systému zistené na predchádzajúcom stretnutí – viď. tabuľka stavu úloh z predchádzajúceho stretnutia.
Stav úloh z predchádzajúceho stretnutia

	č.
	Úloha 
	Člen tímu 
	Termín zadania
	Termín ukonč.
	Stav 

	13.3.2
	Vytvorenie dokumentácie pre LS
	J. Chlpek
	15.3.11
	5.4.11
	In Progress

	15.1
	Pretestovať a opraviť hľadanie väzieb
	M. Takáč
	29.3.11
	5.4.11
	In Progress

	15.2
	Otestovať, ako dlho trvajú jednotlivé metódy pri analyzovaní dokumentu
	J. Chlpek

M. Takáč
	29.3.11
	5.4.11
	Vyriešená

In Progress

	15.3
	Implementovať hrúbku väzieb v 2D klientovi
	M. Kompánek
	29.3.11
	5.4.11
	Vyriešená

	15.4
	Obmedziť maximálny počet kľúčových slov na 10 a ich minimálnu dĺžku na 3 znaky
	J. Chlpek
	29.3.11
	5.4.11
	Vyriešená

	15.5
	Testovanie 2D klienta po implementáciách na serveri
	M. Kompánek
	29.3.11
	5.4.11
	In Progress

	15.6
	Zobrazovanie väzieb typu 'other' v 3D klientovi, odpojiť DB z 3D klienta, zobraziť šípky pri väzbách typu 'references'
	J. Jakabovič

V. Polák
	29.3.11
	5.4.11
	Vyriešená

	15.7
	Komentovanie a čistenie funkcii pre databázu, implementácia prípadných požiadaviek zo strany servera
	I. Janovic
	29.3.11
	5.4.11
	In Progress


Nové a pokračujúce úlohy

	č.
	Úloha 
	Člen tímu 
	Termín zadania
	Termín ukonč.
	Stav 

	13.3.3
	Vytvorenie dokumentácie pre LS
	J. Chlpek
	5.4.11
	12.4.11
	In Progress

	15.1.1
	Pretestovať a opraviť hľadanie väzieb
	M. Takáč
	29.3.11
	5.4.11
	In Progress

	15.2.1
	Otestovať, ako dlho trvajú jednotlivé metódy pri analyzovaní dokumentu
	M. Takáč
	29.3.11
	12.4.11
	In Progress

	15.5.1
	Testovanie 2D klienta po implementáciách na serveri
	M. Kompánek
	29.3.11
	12.4.11
	In Progress

	15.7.1
	Komentovanie a čistenie funkcii pre databázu, implementácia prípadných požiadaviek zo strany servera
	I. Janovic
	29.3.11
	12.4.11
	In Progress

	16.1
	Napísať opis svojej časti systému
	všetci
	5.4.11
	8.4.11
	Nová

	16.2
	Vytvoriť logický a fyzický model DB
	V. Polák
	5.4.11
	8.4.11
	Nová
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