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Zápisnica zo stretnutia č. 2 
 
Tím: č. 9 – d9vina 
Dátum: 4.10.2010 
Miesto: Softvérové štúdio 
Zúčastnení členovia:  
Bc. Ján Chlpek 
Bc. Juraj Jakabovič 
Bc. Ivan Janovic 
Bc. Matej Kompánek 
Bc. Vladimír Polák 
Bc. Marek Takáč 
 
Vedúci pedagóg: Ing. Ivan Polášek, PhD. 
Zapisovateľ: Bc. Ivan Janovic 
Stretnutie viedol: Ing. Ivan Polášek, PhD. 

Priebeh stretnutia 
• Overenie plnenia úloh 

o Jano vytvoril plagát, ktorý sme vytlačili a v termíne odovzdali. 
o Všetci sme sa oboznámili s problematikou. Najmä z dokumentov na 

prezentačných stránkach tímov č.12 a č.20 z minulého roku. 
o Oboznámili sme sa s termínmi a postupne ich Ivan pridáva do spoločného 

kalendára.  
• Na základe nových poznatkov sme diskusiou dospeli k nasledovným otázkam: 

o Bolo by možné databázové riešenie v operačnej pamäti (in memory)? 
� Výhody by boli odstránenie možných rizík vyplývajúcich z pripájania na 

databázu na webovom priestore. 
� Nevýhodou by bolo obmedzenie veľkosti databázy operačnou pamäťou 

počítača. 
o Do akej miery máme použiť prácu minuloročných tímov? 

� Výhoda by bola šetrenie času (aby sme neprepisovali niečo, čo už bolo 
napísané). 

� Nevýhoda by bola relatívne vysoká časová náročnosť v závislosti. 
 
Odpoveď vedúceho projektu na prvú otázku bolo nasmerovanie na Ing. Petra Kapca, 
ktorý má s danou oblasťou skúsenosti a bude vedieť najlepšie zhodnotiť túto situáciu. 
 
Odpoveď vedúceho projektu na druhú otázku bolo zadanie úlohy na hlbšiu analýzu 
práce a zdrojových kódov, ktoré nám poskytol. 
 
• Rozdelili sme si jednotlivé riadiace pozície na základe našich preferencií pre odbornú esej. 

o Ján Chlpek - Manažér kvality produktu 
o Matej Kompánek - Manažér zmien a verzií 
o Juraj Jakabovič - Manažér plánovania 
o Vladimír Polák - Manažér podporných prostriedkov 
o Marek Takáč - Manažér analýzy rizík 
o Ivan Janovic - Manažér projektu 
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Nové úlohy 

 

č. Úloha  Člen tímu  Termín 
zadania 

Termín 
ukonč. 

Stav  

1.1 Analyzovať a zhodnotiť zdrojové kódy 
týkajúce sa práce s dokumentmi. 
Navrhnúť pridanie novej funkcionality. 

J. Chlpek 
J. Jakabovič  

4.10.10 11.10.10  - 

1.2 Analyzovať a zhodnotiť zdrojové kódy 
týkajúce sa databázy. 
Navrhnúť pridanie novej funkcionality. 

M. Kompánek 
I. Janovic 

4.10.10 11.10.10 - 

1.3 Analyzovať a zhodnotiť zdrojové kódy 
týkajúce sa GUI. 
Navrhnúť pridanie novej funkcionality. 

V. Polák 
M. Takáč 

4.10.10 11.10.10 - 

1.4 Analyzovať a zhodnotiť zdrojové kódy 
týkajúce vykresľovania grafov. 
Navrhnúť pridanie novej funkcionality. 

M. Takáč 
V. Polák 

4.10.10  11.10.10 - 

1.5 Analyzovať a zhodnotiť architektúru 
systémov a ich funkcionalitu. 
Navrhnúť pridanie novej funkcionality. 

I. Janovic 
M. Kompánek 

4.10.10  11.10.10 - 

1.6 Ďalej dokončovať web prezentáciu 
tímu. 

I. Janovic 
 

4.10.10 5. týždeň - 

1.7 Analyzovať použiteľnosť MS Project pre 
naše potreby. 

J. Jakabovič 4.10.10 11.10.10 - 

1.8 Analyzovať použiteľnosť SVN pre naše 
potreby. 

V. Polák 4.10.10 11.10.10 - 

 


