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Zápisnica zo stretnutia č. 5 
 
Tím: č. 9 – d9vina 
Dátum: 25.10.2010 
Miesto: Softvérové štúdio 
Zúčastnení členovia:  
Bc. Ján Chlpek 
Bc. Juraj Jakabovič 
Bc. Ivan Janovic 
Bc. Matej Kompánek 
Bc. Vladimír Polák 
Bc. Marek Takáč 
 
Vedúci pedagóg: Ing. Ivan Polášek, PhD. 
Zapisovateľ: Bc. Vladimír Polák 
Stretnutie viedol: Bc. Matej Kompánek, Ing. Ivan Polášek, PhD. 

Priebeh stretnutia 
• Diskusia 

o Stále ostáva otvorená otázka 3D vizualizácie grafov. Do úvahy prichádzajú 2 
možnosti: 

� Open Scene Graph (OSG) a Qt framework (implem. prostredie C++) 

� Java knižnica Processing 

o V dôsledku blížiaceho sa termínu odovzdania dokumentácie k analýze a návrhu sa 
rozdelili úlohy, v rámci ktorých treba prejsť analýzu a návrh minuloročných tímov, 
upraviť jednotlivé požiadavky na systém podľa nových kritérií a pridať nové 
požiadavky. Rozdelenie je nasledovné: 

� Diagramy prápadov použitia, diagramy aktivít, stavové diagramy a ostatné 
- J. Chlpek, V. Polák, J. Jakabovič, M. Takáč 

� Class diagramy a návrh architektúry - M. Kompánek, I. Janovic 

o Taktiež do analýzy pridať porovnanie vyššie spomenutých dvoch možností 3D 
vizualizácie grafov. 

 
• Overenie plnenia úloh 

o Na školskom serveri je nainštalovaný a sprístupnený systém pre podporu riadenia 
Redmine, taktiež SVN (manažment verzií) a PostgreSQL databáza, nakoľko 
nasadenie týchto systémov malo väčšiu prioritu ako JAVA server.  

o Minuloročný projekt vizualizácie sa napokon podarilo spojazdniť, avšak nie 
všetky potrebné knižnice sa podarilo zbuildovať a preto ich bolo treba stiahnuť z 
internetu. Grafy sa teda vykresľujú, avšak problém je so zobrazovaním vrcholov 
(problém s knižnicou pnglib). Dojem z projektu nie je veľmi dobrý. 

o Minuloročný projekt vyhľadávania znalostí sa taktiež podarilo úspešne vytvoriť a 
spustiť ako klientskú tak aj serverovú časť. Problémy pretrvávajú v rámci runtime, 
kedy obe časti projektu vyhadzujú chyby a výnimky, čo znemožňuje overiť 
akúkoľvek funkcionalitu.  



Zápisnica č. 5, Tímový projekt  d9vina, 2010/2011 

2  

 

Stav úloh z predchádzajúceho stretnutia 

 

č. Úloha  Člen tímu  Termín 
zadania 

Termín 
ukonč. 

Stav  

1.1.2 Analyzovať a zhodnotiť zdrojové kódy 
týkajúce sa práce s dokumentmi. 
Navrhnúť pridanie novej funkcionality. 

J. Chlpek 
J. Jakabovič  

4.10.10 25.10.10  I.P. 

1.2.2 Analyzovať a zhodnotiť zdrojové kódy 
týkajúce sa databázy. 
Navrhnúť pridanie novej funkcionality. 

M. Kompánek 
I. Janovic 

4.10.10 25.10.10  I.P. 

1.3.2 Analyzovať a zhodnotiť zdrojové kódy 
týkajúce sa GUI. 
Navrhnúť pridanie novej funkcionality. 

V. Polák 
M. Takáč 

4.10.10 25.10.10  I.P. 

1.4.2 Analyzovať a zhodnotiť zdrojové kódy 
týkajúce vykresľovania grafov. 
Navrhnúť pridanie novej funkcionality. 

M. Takáč 
V. Polák 

4.10.10  25.10.10  I.P. 

1.5.2 Analyzovať a zhodnotiť architektúru 
systémov a ich funkcionalitu. 
Navrhnúť pridanie novej funkcionality. 

I. Janovic 
M. Kompánek 

4.10.10  25.10.10  I.P. 

2.1.1 Zabezpečiť server (Java Server, SVN, 
PostgreDB, Projektový manažment) 

V. Polák 
 

11.10.10 25.10.10 I.P. 

2.3.1 Implementácia prostredia tímu č. 12 J. Jakabovič 
J. Chlpek 

11.10.10 25.10.10 I.P. 

2.4.1 Implementácia prostredia tímu č. 20 M. Kompánek 
I. Janovic 

11.10.10 25.10.10 I.P. 
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Nové a pokra čujúce úlohy 
 

č. Úloha  Člen tímu  Termín 
zadania 

Termín 
ukonč. 

Stav  

1.1.3 Analyzovať a zhodnotiť zdrojové kódy 
týkajúce sa práce s dokumentmi. 
Navrhnúť pridanie novej funkcionality. 

J. Chlpek 
J. Jakabovič  

4.10.10 1.11.10  - 

1.2.3 Analyzovať a zhodnotiť zdrojové kódy 
týkajúce sa databázy. 
Navrhnúť pridanie novej funkcionality. 

M. Kompánek 
I. Janovic 

4.10.10 1.11.10  - 

1.3.3 Analyzovať a zhodnotiť zdrojové kódy 
týkajúce sa GUI. 
Navrhnúť pridanie novej funkcionality. 

V. Polák 
M. Takáč 

4.10.10 1.11.10  - 

1.4.3 Analyzovať a zhodnotiť zdrojové kódy 
týkajúce vykresľovania grafov. 
Navrhnúť pridanie novej funkcionality. 

M. Takáč 
V. Polák 

4.10.10  1.11.10  - 

1.5.3 Analyzovať a zhodnotiť architektúru 
systémov a ich funkcionalitu. 
Navrhnúť pridanie novej funkcionality. 

I. Janovic 
M. Kompánek 

4.10.10  1.11.10  - 

2.1.2 Zabezpečiť server (Java Server) V. Polák 
 

11.10.10 1.11.10 - 

3.1 Vypracovať dokument analýzy a návrhu na 
základe výsledkov vyššie uvedených úloh  
(1.1 – 1.5) 

všetci 25.10.10 1.11.10 - 

 
 


