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Historia dokumentu

Déatum zmeny | Verzia | Popis
06.10.2010 0.1 |Zalozenie dokumentacie riadenia
Pridanie ponuky
12.10.2010 0.2 |Pridanie ivodu
Pridanie zapisnice 1, 2
15.10.2010 0.3 |Pridanie planu projektu
25.10.2010 0.4 |Pridanie zapisnice 3, 4
Pridanie dlhodobych tloh ¢lenov timu
Pridanie kapitoly o komunikécii v time
08.11.2010 0.5 |Pridanie zéapisnice 5, 6
Pridanie kapitoly o rozdeleni tloh v time
10.11.2010 0.6 |Pridanie autorstva kapitol v dokumentacii k projektu

Pridanie preberacich protokolov




1 Uvod

1.1 Ucel a rozsah dokumetu

Utelom tohto dokumentu je poskytnat’ &itatelovi informéacie o riadeni timu pocas prace na projekte na

predmete Timovy projekt 1.

1.2 Prehl'ad dokumentu

Dokument ma nasledovnu $truktaru:
Kapitola 1: Ugel a prehl’ad dokumentu
Kapitola 2: Ponuka
Kapitola 3: Plan projektu
Kapitola 4: Komunikacia
Kapitola 5: Zapisnice

Kapitola 6: Preberacie protokoly



2 Ponuka

2.1 Zadanie projektu

Analyzujte moznosti poc¢itacov HP Tablet PC ako aj existujuce komeréné a nekomercné aplikacie, ktoré
podporuju ich Specifické vlastnosti. Analyzujte moznosti ich vyuZitia v oblasti ndvrhu a modelovania

digitadlnych systémov (napr. v predmetoch Logické obvody, Opis a navrh digitalnych systémov a pod.).

Na zéklade analyzy navrhnite a implementujte programovy systém vyuZzivajici Specifické vlastnosti
pocitacov HP Tablet PC, ktory bude podporovat’ inovaciu vyucovania ¢i uz vo vseobecnosti alebo bude

zamerany na vyuzitie v konkrétnom predmete Studijného programu PKSS.

Kazdy tim dostane k dispozicii HP Tablet PC na testovanie prototypu aj vyslednej aplikacie.

2.2 Clenovia timu

Bce. Pavol Bris

Pocas svojho Studia ziskal skuisenosti so spravou roznych operacnych systémov vratane OS Windows.
Ovlada programovacie jazyky C++, Shell a zdklady jazyka Python. Pomerne slusne ovlada tvorbu

dynamickych webovych aplikacii, presnejsie XHTML, CSS, PHP, MySQL a JavaScript.

Bc. Marian Bednar

Programovanie zru¢nosti: C/C++, HTML, Flash, PHP, MySQL, CSS.

Absolvované predmety: Logické obvody, Interakcia ¢loveka s poc¢itacom, Proceduralne programovanie,

Objektovo - orientované programovanie.

Ciel' bakalarskej prace bolo vytvorit’ multimedidlny programovy systém na podporu vyuky syntézy
synchronnych sekvencnych obvodov pod vedenim Ing. Eleny Tomalovej. Pri tvorbe prace ziskané
skusenosti s tvorbou webu a vizualizadciou kone¢nych automatov pri syntéze sekvencnych logickych

obvodov. Praca bola hodnotena stupfiom A. Email: majo.bednar@gmail.sk



Be. Jan Jani¢kovi¢

e prvy ro¢nik inZinierskeho §tadia na FIIT, Studijny program Pocitacové a komunikacné systémy

a siete
* nadobudnuté vedomosti:
o skusenosti s vyvojom a udrzbou rozsiahlejsich aplikacii
o oboznameny s aplikaciou podporujiicou Tablet PC
o znalost’ objektovo-orientovaného programovania

o skusenosti s navrhom a implementaciou webovych aplikacii, aplikécii typu klient-server
Bc. Peter Jurik

Absolvent bakalarskeho Stidia na FIIT STU v Bratislave v Studijnom programe Informatika.
Bakalarsku pracu vypracoval pod vedenim Ing. Jana Matého. Témou prace bola “Optimalizacia
vyuzitia kapacity datového uloziska pri e-mailovej komunikécii”. Pocas Stidia ziskal vedomosti z
programovacich jazykov C, C#, Java, HTML, UML a Perl, z databdzovych technologii ako
PostgreSQL a z pocitacovych sieti v réznom rozsahu. Ma skusenosti v oblasti virtualizacie a
administracie OS Unix/Linux a MS Windows, administracie sieti a tvorby softvéru pre platformy
Linux/Windows. V stcastnosti svoje vedomosti a skusenosti vyuziva vo firme, ktora posobi v oblasti

spravy pocitatovych systémov a sieti.



Bc. Jozef Vicen

Absolvent Studijného programu Pocitacové systémy a siete bakalarskeho S§tidia na FIIT STU
Bratislava. M4 skusenosti v oblasti navrhu a tvorby webovych stranok s pouzitim jazyka HTML, Flash
a CSS. Pocas studia ziskal skusenosti s programovanim v jazyku C, C++, C#, Delphi a Java. Témou
jeho bakalarskej prace bola "Podpora vyucby problematiky Petriho sieti — HTML aplikéacia", v ktorej
ziskal skusenosti s tvorbou aplikacii pre podporu vyucby, ktoré bude mozné vyuzit' pri rieSeni

konkrétneho projektu.

2.3 Motivacia

Vzhl'adom na mnozstvo oblasti, v ktorych by bolo mozné vylepsit’ alebo zeefektivnit’ vyucovaci proces
je zvolena téma projektu vyzvou pre na§ tim ako navrhnit’ a implementovat’ rieSenie, ktoré by za
pomoci pokrocilych technoldgii ako HP Tablet PC prispelo k zvySeniu interaktivity pri vzdelavani sa
vSeobecne alebo konkrétne v niektorom predmete Studijného programu pocitatové a komunikacné

systémy a siete.

Dana téma je vhodna pre vyuZitie znalosti, vzdelavacich prostriedkov a kreativity vSetkych ¢lenov timu
z roznych oblasti informacnych technoldgii. Téma zahfiia obozndmenie sa s najnovsimi hardvérovymi

rieSeniami az po implementcaciu rieSenia pomocou roznorodych programovacich prostriedkov.

Po zohl'adneni vedomosti a skusenosti kazdého jednotlivca z timu je zrejmé, ze nads tim je vhodnym
kandidatom na rieSenie zvolenej témy a mdze do oblasti vzdelavania priniest kvalitné a inovativne

postupy a riesenia.



2.4 Navrh rieSenia

Navrhovany systém bude poskytovat’ podporu vo vSetkych fazach vyucovacieho procesu. Zjednodusi
proces vykladu nového uciva, poskytne nastroje, pomocou ktorych sa bude dat’ uc¢ivo precvicit’ na
konkrétnych prikladoch a systém sa bude samozrejme vyuZivat aj na testovanie a hodnotenie

Studentov.

Pri prednaskach bude mat’ prednagajici k dispozicii moznost’ interaktivneho dopliiiania poznamok do
vyucbového materialu. Tieto poznamky bude moznost’ vkladat pomocou tabletu do l'ubovolného
obsahu, teda napriklad do prezentdcii, obrazkov alebo do videa. Takato moznost zabezpeci Casto

potrebné upravenie vykladu prednéasajuceho podl'a momentalnych potrieb.

Na precvicenie ziskanych vedomosti bude slazit' editor, v ktorom sa budi pomocou dotykového
displeja kreslit’ napriklad prvky logického obvodu. Systém bude rozpoznavat’ pohyby pera a dosadzat’
prislusné prvky. Takymto sposobom bude mozZné jednoducho a intuitivne poskladat’ pozadovany

logicky obvod.

Vyucbovy systém bude taktiez obsahovat’ modul na otestovanie vedomosti Studentov v podobe
typovych tloh alebo klasického testu so spdtnou vézbou, v ktorom bude Student oznacovat’ spravne

odpovede na otazky.

Vytvoreny systém musi splilat’ poziadavky na jednoduchost’, intuitivnost’ a zdroven musi v ¢o najvacsej
miere vyuzivat' Specifické moznosti tabletu tak, aby vyznamnou mierou prispieval k ulahCeniu a

zeefektivneniu vyucbového procesu.

2.5 Predpokladané zdroje

Zakladnou a nevyhnutnou potrebou pri implementacii navrhnutého systému je moZnost' overenia
funkcionality systému na HP Tablet PC. Pri takomto testovani je potrebné zistit’ Specifické odozvy

dotykového rozhrania tohto zariadenia a implementovany systém podla potreby prisposobovat’.

DalSou poziadavkou je ¢asové obdobie, poc¢as ktorého bude projekt realizovany. Toto obdobie zahfiia
¢as na samotné vypracovanie projektu, teda na analyzu problémovej oblasti, navrh rieSenia,
implementéaciu a dokumentaciu ale aj na organizacné ¢innosti v ramci timu, kde ¢as bude urceny s

ohl'adom na rozvrh kazdého jednotlivca v time.



Z pohladu implementacie budi potrebné pocitace s prislusSnym implementanym prostredim na

zabezpecenie samotného programovania softvérového produktu.

2.6 Témy projektov podla priorit

* Vyuzitie vlastnosti HP Tablet PC na inovaciu vyucovania

* Vyuzitie vlastnosti HP Tablet PC na inovéaciu vyu€ovania predmetu Testovatel'nost’ digitalnych

systémov
* Programova podpora pre sietovy simulator
* Vyvoj vzorovych aplikacii pre IPTV v prostredi Microsoft Mediaroom
* Simulator komunikécie v pocitacove;j sieti
» Distribuovany odkladaci priestor virtualnej pamite

* Diagnostika poruch diskrétnych udalostnych systémov zalozend na modeloch aplikacie v

informatike
* Prostredie pre ndvrh digitalnych systémov (Digital System Designer)

e Navrh vnoreného systému (Embedded Development)



2.7 Rozvrh ¢lenov timu

Marian Bednar

7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
7:50 8:50 9:50 10:50 11:50 12:50 13:50 14:50 15:50 16:50 17:50 18:50 19:50 20:50

Pavol Bris

8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
8:50 9:50 10:50 11:50 12:50 13:50 14:50 15:50 16:50 17:50 18:50 19:50 20:50

Jan Janickovic

7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
7:50 8:50 9:50 10:50 11:50 12:50 13:50 14:50 15:50 16:50 17:50 18:50 19:50 20:50
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Peter Jurik

7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
7:50 8:50 9:50 10:50 11:50 12:50 13:50 14:50 15:50 16:50 17:50 18:50 19:50 20:50

Jozef Vicen

7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
7:50 8:50 9:50 10:50 11:50 12:50 13:50 14:50 15:50 16:50 17:50 18:50 19:50 20:50

Navrhovany termin stretnuti timového projektu

7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
7:50 8:50 9:50 10:50 11:50 12:50 13:50 14:50 15:50 16:50 17:50 18:50 19:50 20:50

Legenda:
I - prednaska
B - cvicenie

- preferované terminy stretnuti k TP 1

11



3 Plan prace na projekte

3.1

10.

11.

12.

13.

14.

Zimny semester

. Vytvorenie ponuky na zvolent tému

Odovzdanie ponuky a jej prezentacia

. Vyhodnotenie ponuky, pridelenie témy, uréenie rozvrhu a miesta stretdvania a vytvorenie planu

projektu

Analyza problémovej oblasti

. Analyza a Specifikécia poziadaviek

Analyza a navrh systému
Tvorba dokumentécie riadenia

Odovzdanie dokumentacie k projektu a dokumentacie k riadeniu projektu veducemu a

posudzujucemu timu

Vypracovanie a odovzdanie posudku na dokumentaciu iného timu
Uprava dokumentacie podla zistenych nedostatkov

Navrh a implementécia prototypu vybranych ¢asti systému
Odovzdanie a prezentacia prototypu

Vypracovanie a odovzdanie posudku na prototyp iné¢ho timu

Odovzdanie finalnej dokumentacie k projektu a dokumentécie k riadeniu projektu za zimny

semester

12



3.11

3.1.1.

1

Bce.

Ulohy élenov timu

Dihodobé ulohy

Peter Jurik

analyza problémovej oblasti a poziadaviek na systém

tvorba dokumentacie
tvorba dokumentacie riadenia

veduci timu

. Marian Bednar

analyza problémovej oblasti a navrhu systému
tvorba dokumentacie

sprava web stranky

. Pavol Bri§

analyza problémovej oblasti
tvorba dokumentécie

testovanie softvérovych nastrojov

. Jan Jani¢kovi¢

analyza problémovej oblasti a ndvrhu systému
tvorba dokumentécie

sprava nastrojov pre riadenie projektu

. Jozef Vicen

analyza problémovej oblasti
tvorba dokumentacie

integracia dokumentécie

13



3.1.1.2

Rozdelenie uloh timu

Bc. Peter Jurik

Cas na Zo zapisnice
ID |Uloha vypracovanie g
v hodinach :
0 | Vypracovanie ponuky. 3
1.1 |Zalozenie projektového denniku. 0.25 1
1.2 |Stadium typov dokumentacii tykajucich sa timového projektu. 2 1
2.5 | Analyza stiborového systému BDS. 9.5 2,3
4.5 | Analyza vyvojovych softvérovych prostredi pre BDS. 3 4
5.3 |Dalsie spracovanie navrhu rozhrania systému a spdsobu 1.5 6
pridavania funkénych celkov.
5.5 |Specifikéacia poziadaviek na systém. 4 5
6.5 |Kontrola formy a upravy dokumentacie podl’a doporuc¢ené¢ho 5 6
vzoru. Dokoncenie dokumentécie riadenia. Doplnenie pouZzitych
zdrojov pri tvorbe analyzy.
Bc. Marian Bednar
Cas na Zo zapisnice
ID [Uloha vypracovanie g
v hodinach ’
0 |Vypracovanie ponuky. 2
1.1 |ZaloZenie projektového denniku. 0.5 1
1.2 |Stadium typov dokumentacii tykajucich sa timového projektu. 1.5 1
2.1 | Analyza suborového systému BLIFF a vytvorenie webovej 6.75 2
stranky:.
3.1 [Rozsirit’ analyzu suborovych systémov o PAL, prip. iné 2.5 3,4
5.1 |Néavrh pridavania funkénych celkov(pluginov) do naSho systému. 3 5
Doplnit’ web.
5.3 |Navrh rozhrania systému a sposobu pridavania funkénych celkov. 3 6
6.1 |Doplnenie pouzitych zdrojov pri tvorbe analyzy. Doplnit’ web. 2 6

14



Bce. Pavol Bris

Cas na Zo zapisnice
ID [Uloha vypracovanie g
v hodinach :
0 |Vypracovanie ponuky. 2.5
1.1 |ZaloZenie projektového denniku. 1 1
1.2 |Stadium typov dokumentacii tykajucich sa timového projektu. 3 1
2.2 | Analyza stborového systému SLIFF. 4 2
3.2 | Analyza grafickych a textovych editorov na kone¢né stavové 3 3
automaty a Petriho siete.
4.2 | Analyza vyvojovych softvérovych prostredi pre SLIF. 2 4
5.2 |Analyza vyvojovych softvérovych prostredi pre analyzované 4 5
forméaty. Zhodnotenie analyzy.
5.3 | Dalgie spracovanie navrhu rozhrania systému a spésobu 0.5 6
pridavania funkénych celkov.
6.2 | Dokoncenie analyzy vyvojovych softvérovych prostredi pre 5 6
analyzované formaty a analyzy editorov. Doplnenie pouzitych
zdrojov pri tvorbe analyzy.
Be. Jan Janickovic¢
Cas na Zo zapisnice
ID [Uloha vypracovanie g
v hodinach :
0 |Vypracovanie ponuky. 2
1.1 |ZaloZenie projektového denniku. 1 1
1.2 |Stadium typov dokumentacii tykajucich sa timového projektu. 2.25 1
2.3 | Analyza softvérovych néstrojov pouzitych pri rieSeni projektu. 8 2
3.3 |Priprava softvérovych nastrojov na spravu projektu. 4 3
4.3 |Postupna integracia analyzy stiborovych systémov. 2 4
5.3 |Néavrh rozhrania systému a sposobu pridavania funkénych celkov. 4 5,6
6.3 | Analyza editorov. Doplnenie pouzitych zdrojov pri tvorbe 2 6

analyzy.

15



Bc. Jozef Vicen

analyzy. Doplnenie pouzitych zdrojov pri tvorbe analyzy.

Cas na Zo zapisnice
ID [Uloha vypracovanie g
v hodinach :
0 |Vypracovanie ponuky. 2
1.1 |ZaloZenie projektového denniku. 1 1
1.2 |Stadium typov dokumentacii tykajucich sa timového projektu. 1.5 1
2.4 | Analyza suborového systému KISS. 8 2
3.4 |Doplnenie analyzy KISS, prip. rozsirenie o iné. 2.5 3
4.4 | Analyza vyvojovych softvérovych prostredi pre KISS, prip. 1 4
rozsirenie o iné.
5.3 |Dalgie spracovanie navrhu rozhrania systému a spdsobu 2 6
pridavania funkénych celkov.
5.4 |Uprava a formatovanie vysledného dokumentu analyzy a 6 5
zjednotenie slohovych stylov. Zhodnotenie analyzy.
6.4 |Posledné celkové upravy formy dokumentécie. Zhodnotenie 3 6

16



Ganttov diagram s jednotlivymi ulohami v time

3.1.1.3

) — 5 &
GanTT - - e
et G
T —

september 2010 oktdher 2010

novernber 2010

o T » T@ Tg i b T T T im f T T TD i1 |2 Tm 14 Tm i |17 Tm 9 75 T TM 75 ? fm ﬁm T fm T@ Tg T ! T T im ? T T TD i TM 13 |14 Tm

Odovzdanis prvej ¢asti dokumentacie

+

Inicial

atia projektu

Zalozenie projektovich dennikov

Stddium injch timovych projekiov

Rozdelenie Uloh viime

Analjza

\ijher vhodnjch SW nastrojov

Priprava SW nastrojov pre spravu projeldu

Analjza vyhranych siborovjch systémov

BLIFF

SLIFF

KIsS

BDE

Iné slharové systémy

Graficke a textové editory pre DS

Analjza vijvojovjch sofivéravjch prostredi pre SLIF

Integracia analjzy

Analjza vivojowjch softvérovjch prostredi pre KISS

Analjza vvojowych sofivérovjch prostradi pre BDS

Zhodnotenie analjzy wvojovieh protredi

Navrh

Integracia pluginov

Navrh rozhrania systému

Specifikicia poZiadaviek

Analjza moznych pouzitelnjch editorov

Uprava formétu vislednej dokumentaciz

Zhodnotenie analjzy editorov

Kontrola dokumentacie, dokumentacie riadenia

Doplnenie pouZiteh zdrojov

IIIIIIIII
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3.1.2

Autorstvo casti dokumentacie k 11.11.2010

Kapitola Nazov Autor
1 Uvod Bec. Peter Jurik
Bc. Jan Janickovic
2 Stuborové Standardy Bc. Jozef Vicen
Bec. Jan Janickovic
Bc. Marian Bednar
Bc. Pavol Bris
Bc. Peter Jurik
2.1.1 PLA Bc. Marian Bednar
2.1.2 BLIF Bc. Marian Bednar
2.1.3 KISS Bec. Jozef Vicen
2.14 EQN Bc. Jozef Vicen
2.1.5 SLIF Bc. Pavol Bris
2.1.6 BDS systém Bc. Peter Jurik
2.2 Simulétory Petriho sieti Bc. Pavol Bri§
2.3 Textové editory Bc. Pavol Bri$
24 Existujice programové systémy Bc. Pavol Bris
2.5 Zhodnotenie analyzy Bc. Jozef Vicen
3 Navrh Bc. Jan Janic¢kovic
Bc. Marian Bednar
Be. Peter Jurik
3.1 Specifikacia poziadaviek Be. Peter Jurik
3.2 Hruby navrh Bc. Jan Janickovic
Bc. Marian Bednar
4 Pouzité zdroje Bc. Jozef Vicen
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4 Komunikacia v time

4.1 Stretnutia timu

Na zaciatku zimného semestra sa stanovil ¢as a miesto na spolo¢né stretnutia. Termin bol stanoveny na
kazdy pondelok o 16:45. Pocas tohto oficialneho stretnutia sa kontroluje plnenie tloh a zaddvaji sa
nové ulohy. Na tomto stretnuti sa v rdmci diskusie a dohody medzi jednotlivymi ¢lenmi timu a vediicim
timu urcuje smerovanie projektu. Z kazdého oficidlneho stretnutia sa spisuje zapisnica, ktora je
zverejnend na webovej stranke projektu a prilozend k dokumenticii riadenia. Clenovia timu sa

stretavaju aj neoficidlne a neformalne, vzdy ked’ je potrebné ujasnit’ si ilohy a problémy v time.

4.2 Google groups

Na efektivnu komunikaciu medzi jednotlivymi ¢lenmi timu bola zalozend skupina ,,Timovy projekt™
pomocou sluzby Google groups. V tejto skupine komunikuju ¢lenovia prostrednictom e-mailovych

sprav, ktoré st rozposielané vSetkym ¢lenom timu tak, aby kazdy mal uplny prehlad o diani v time.

Emailova adresa timu - tplO0@googlegroups.com

4.3 Webova stranka

Pre zabezpecenie komunikacie mimo timu bola zaloZzend webova stranka, na ktorej su informacie o
time a jeho zlozeni, zadani projektu, plane projektu a o priebehu projektu. Z tejto stranky je mozné
stiahnut’ jednotlivé zépisnice zo stretnuti, ponuku, ktor vytvoril tim na zaCiatku semestra a iné

dokumenty, ktoré stivisia s projektom.

Webova stranka projektu - http://labss2.fiit.stuba.sk/TeamProject/2010/team10pss/

4.4 Ina forma komunikacie

Clenovia timu vyuzivaju na komunikéaciu v pripade potreby mobilné telefony, skype, icq a iné formy

elektronickej komunikéacie.
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5 Zapisnice zo stretnuti

5.1 Zapisnica 1
Téma stretnutia:

* Rozdelenie uloh v time, Stadium dokumentécie k projektom

Datum | Cas Miesto Pritomni ¢lenovia | Nepritomni ¢lenovia Zapisovatel’
4.10. | 17:00 Blok E Bc. Marian Bednar | Ing. Matej Jurikovi¢ | Bc. Jan Janickovic¢
2010 7. poschodie Bc. Pavol Bri$

Bc. Jan Janic¢kovic
Bc. Peter Jurik
Be. Jozef Vicen

Pedagogicky veduci:

* ing. Matej Jurikovi¢

Ciele stretnutia:

* Oboznamenie sa so zadanim

* Rozdelenie uloh medzi jednotlivych ¢lenov timu

«  Stadium materidlov timovych projektov z minulych rokov
o zapisnice
o dokumentécia k riadeniu
o dokumentécia k projektu

» Zalozenie projektovych dennikov

Priebeh stretnutia:

* Oboznamenie sa s pridelenou témou a uvodnymi povinnostami
* Prvotné rozdelenie Gloh v time

o Marian Bednar — vyvoj a udrzba web rozhrania projektu

o Pavol Bri§ — programator, tester aplikacie

o Jéan Janickovic — zéastupca veduceho timu, hlavny programator

o Peter Jurik — veduci timu, zodpovedny za dokumentaciu riadenia
o Jozef Vicen — integrator dokumentacie

« Stadium obsahu a formy vsetkych typov dokumentécii tykajucich sa timového projektu.
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Ulohy do d’alSieho stretnutia:

D Uloha Zodpovedny |Fredpoldadane
ukoncenie
1.1 |ZaloZenie projektového denniku. Vsetci Clenovia 11.10.2010
timu
1.2 |Stadium typov dokumentacii tykajucich sa timového Vsetci ¢lenovia 11.10.2010
projektu. timu
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5.2

Zapisnica 2

Téma stretnutia:

* Rozdelenie tloh v time, Stadium dokumentécie k projektom

Datum | Cas Miesto Pritomni ¢lenovia | Nepritomni ¢lenovia Zapisovatel’
11.10. | 16:45 | Softvérové Bc. Marian Bednar Bc. Peter Jurik Bc. Jan Janickovic
2010 stadio Bc. Pavol Bris
Bc. Jan Janickovic
Ing. Matej Jurikovi¢
Bc. Jozef Vicen
Pedagogicky veduci:

* Ing. Matej Jurikovic

Ciele stretnutia:

* Oboznamenie sa so zadanim
* Ziskanie Studijnych materialov
* Vol'ba a integracia webového rozhrania projektu

Priebeh stretnutia:

* Kontrola tloh z predchadzajuceho stretnutia
* Podrobna analyza zadania pridelenej témy

« Specifikovanie cielov pri analyze a navrhu systému
* Podanie struénych informdcii o siborovych systémoch, ktoré bude potrebné analyzovat
o BDS (University of Massachusetts)

o BLIF (University of California, Berkeley)

o KISS

o SLIF (Carnegie Mellon University)
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Kontrola plnenia uloh:

ID Uloha Zodpovedny | Ukoncenie Poznamky
1.1 |ZaloZenie projektového denniku. Vsetci 11.10.2010
¢lenovia timu
1.2 |Stadium typov dokumentacii tykajicich Vietci 11.10.2010
sa timového projektu. ¢lenovia timu
Ulohy do d’alSieho stretnutia:
ID Uloha Zodpovedny Predpokladane
ukoncenie
2.1 [Analyza suborového systému BLIFF a vytvorenie webove;j Bc. Marian 18.10.2010
stranky. Bednar
2.2 | Analyza stiborového systému SLIFF. Bc. Pavol 18.10.2010
Bris
2.3 | Analyza softvérovych nastrojov pouzitych pri rieSeni projektu. Bce. Jan 18.10.2010
Janickovic¢
2.4 | Analyza stiborového systému KISS. Bc. Jozef 18.10.2010
Vicen
2.5 | Analyza stiborového systému BDS. Bc. Peter 18.10.2010
Jurik
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5.3

Téma stretnutia:

Zapisnica 3

* Zhodnotenie vysledkov analyzy suborovych systémov a softvérovych nastrojov a rozdelenie

d’alSej prace

Datum | Cas Miesto Pritomni ¢lenovia | Nepritomni ¢lenovia Zapisovatel’
18.10. | 16:45 D 125 Bc. Marian Bednar Bc. Peter Jurik
2010 Bc. Pavol Bris
Bc. Jan Janickovic
Ing. Matej Jurikovi¢
Bc. Jozef Vicen
Bc. Peter Jurik
Pedagogicky veduci:

* Ing. Matej Jurikovi¢

Ciele stretnutia:

* Prezentovat’ vysledky analyzy stiborovych systémov a softvérovych nastrojov

* Na zaklade analyzy sa dohodnut’ na d’alSom postupe

Priebeh stretnutia:

* Vyhodnotenie analyzy stiborovych systémov
* Vyhodnotenie analyzy softvérovych néstrojov
* Navrh a rozdelenie d’alSej prace
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Kontrola plnenia uloh:

ID Uloha Zodpovedny | Ukoncenie Poznamky
2.1 | Analyza BLIFF, webova stranka. Bc. Marian | 18.10.2010 [ Analyzovat’ iné
Bednar suborové systémy
2.2 |Analyza SLIFF. Bce. Pavol |18.10.2010 | Doplnit’
Bris
2.3 |Analyza softvérovych nastrojov. Bce. Jan 18.10.2010
Janickovic¢
2.4 |Analyza KISS. Bce. Jozef |18.10.2010 [Doplnit’
Vicen
2.5 |Analyza BDS. Bc. Peter - Rozpracovang;
Jurik Cakanie na
materialy
Ulohy do d’alSieho stretnutia:
ID Uloha Zodpovedny Predpolsla(!ane
ukoncenie
3.1 |Rozsirit’ analyzu siborovych systémov o PAL, prip. iné. Bc. Marian 25.10.2010
Bednar

3.2 | Analyza grafickych a textovych editorov na konecné stavové Bc. Pavol 25.10.2010

automaty a Petriho siete. Bris
3.3 |Priprava softvérovych néstrojov na spravu projektu. Bce. Jan 25.10.2010

Janickovic¢
3.4 |Doplnenie analyzy KISS, prip. rozsirenie o iné. Bc. Jozef 25.10.2010
Vicen
2.5 |Analyza BDS a pripadnd spolupraca na inych tlohach v time. Bc. Peter 25.10.2010
Jurik
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5.4 Zapisnica 4
Téma stretnutia:
* Porovnanie a integracia vysledkov analyzy suborovych systémov a prezentovanie analyzy

softvérovych nastrojov, ktoré bude na$ tim pouzivat' na komunikaciu, planovanie, kontrolu
plnenia planu a prezentovanie grafickych a textovych editorov petriho sieti.

Datum | Cas Miesto Pritomni ¢lenovia | Nepritomni ¢lenovia Zapisovatel’
25.10. | 16:45 D 125 Bc. Marian Bednar Bc. Pavol Bris
2010 Bc. Pavol Bris

Bc. Jan Janickovic
Ing. Matej Jurikovic¢
Bc. Jozef Vicen
Bc. Peter Jurik

Pedagogicky veduci

* Ing. Matej Jurikovi¢

Ciele stretnutia:

* Prezentovat’ vysledky analyzy stiborovych systémov

* Prezentovat vysledky analyzy softvérovych néstrojov

* Prezentovat vysledky analyzy grafickych a textovych editorov petriho sieti
* Na zéklade analyzy sa dohodnut’ na d’alSom postupe

Priebeh stretnutia:

* Vyhodnotenie analyzy suborovych systémov

* Vyhodnotenie analyzy softvérovych nastrojov

* Vyhodnotenie analyzy grafickych a textovych editorov petriho sieti
* Navrh a rozdelenie d’alSej prace
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Kontrola plnenia uloh:

ID Uloha Zodpovedny |Ukoncenie Poznamky
3.1 |Rozsirit’ analyzu siborovych systémov | Bc. Marian |25.10.2010|Doplnit’
o PAL, prip. iné. Bednar
3.2 |Analyza grafickych a textovych Bc. Pavol |25.10.2010|Doplnit’
editorov na kone¢né stavové automaty Bris
a Petriho siete.
3.3 |Priprava softvérovych néstrojov na Bce. Jan 25.10.2010
spravu projektu. Janickovic
3.4 |Doplnenie analyzy KISS, prip. Bce. Jozef [25.10.2010
rozsirenie o iné. Vicen
2.5 |Analyza BDS a pripadnd spolupracana | Bc. Peter [25.10.2010
inych tlohach v time. Jurik
Ulohy do d’alSieho stretnutia:
ID Uloha Zodpovedny Predpokladané
ukoncenie
3.1 |Analyza vyvojovych softvérovych prostredi pre PAL, prip. iné. Bc. Marian 4.11.2010
Bednar
4.2 |Analyza vyvojovych softvérovych prostredi pre SLIF. Bc. Pavol 4.11.2010
Bris
4.3 |Postupna integracia analyzy suborovych systémov. Bc. Jan 4.11.2010
Janickovic¢
4.4 |Analyza vyvojovych softvérovych prostredi pre KISS, prip. Bc. Jozef 4.11.2010
rozsirenie o iné. Vicen
4.5 [Analyza vyvojovych softvérovych prostredi pre BDS. Bc. Peter 4.11.2010
Jurik
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5.5

Téma stretnutia:

Zapisnica 5

* Zhodnotenie analyzy softvérovych systémov, ktoré pouzivaju rézne formaty suborov.
Zhodnotenie analyzy ako celku a ur€enie d’alSej prace.

Datum | Cas Miesto Pritomni ¢lenovia | Nepritomni ¢lenovia Zapisovatel’
4.11. | 11:00 BC 35 Bc. Marian Bednar Bc. Jozef Vicen Bc. Marian Bednar
2010 Bc. Pavol Bris

Bc. Jan Janickovic
Ing. Matej Jurikovic
Bc. Peter Jurik
Pedagogicky veduci:

* Ing. Matej Jurikovi¢

Ciele stretnutia:

* Prezentovat’ vysledky analyzy vyvojovych softvérovych prostredi pre BDS

* Prezentovat vysledky analyzy softvérovych nastrojov pracujucich s BLIF, KISS, SLIF a PAL
* Prezentovat analyzu ako celok
* Na zéklade analyzy sa dohodnut’ na d’alSom postupe

Priebeh stretnutia:

* Vyhodnotenie analyzy vyvojovych softvérovych prostredi pre BDS
* Vyhodnotenie analyzy softvérovych nastrojov pracujtcich s BLIF, KISS, SLIF a PAL
* Vyhodnotenie analyzy
* Navrh a rozdelenie d’alSej prace
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Kontrola plnenia uloh:

ID Uloha Zodpovedny| Ukoncenie Poznamky
3.1 |Analyza vyvojovych softvérovych Bc. Marian 4.11.2010
prostredi pre PAL, prip. iné. Bednar
4.2 | Analyza vyvojovych softvérovych Bc. Pavol 4.11.2010
prostredi pre SLIF. Bris
4.3 [Postupna integracia analyzy suborovych Bc. Jan 4.11.2010
systémov. Janickovic¢
4.4 |Analyza vyvojovych softvérovych Bc. Jozef 4.11.2010
prostredi pre KISS prip. Rozsirenie o iné. Vicen
4.5 [Analyza vyvojovych softvérovych Bc. Peter 4.11.2010
prostredi pre BDS. Jurik
Ulohy do d’alsieho stretnutia:
ID Uloha Zodpovedny Predpokladane
ukoncenie
5.1 |Navrh pridavania funkénych celkov(pluginov) do nasho systému. | Be. Marian 8.11.2010
Doplnit’ web. Bednar
5.2 |Analyza vyvojovych softvérovych prostredi pre analyzované Bc. Pavol 8.11.2010
formaty. Zhodnotenie analyzy. Bris
5.3 |Navrh rozhrania systému a spdsobu pridavania funkénych celkov. Bce. Jan 8.11.2010
Janickovic
5.4 |Uprava a formatovanie vysledného dokumentu analyzy a Bc. Jozef 8.11.2010
zjednotenie slohovych §tylov. Zhodnotenie analyzy. Vicen
5.5 |Specifikacia poziadaviek na nas systém. Bc. Peter 8.11.2010
Jurik
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5.6 Zapisnica 6
Téma stretnutia:
* Prezentovanie analyzy vyvojovych softvérovych prostredi pre siborové standardy. Zhodnotenie

stavu analyzy a prezentacia hrubého navrhu rieSenia. Upresnenie formy a obsahu dokumentacie
projektu a urcenie d’alSej prace.

Datum | Cas Miesto Pritomni ¢lenovia | Nepritomni ¢lenovia Zapisovatel’
8. 11. | 16:45 D 125 Bc. Marian Bednar Bc. Jozef Vicen
2010 Bc. Pavol Bris

Bc. Jan Janickovié
Ing. Matej Jurikovic¢
Bc. Peter Jurik
Bc. Jozef Vicen

Pedagogicky veduci:

* Ing. Matej Jurikovic

Ciele stretnutia:

* Prezentovat vysledky analyzy vyvojovych softvérovych prostredi.

* Prezentovat’ vysledky celkovej analyzy a jej formy.

* Prezentovat’ hruby navrh rieSenia projektu a Specifikaciu poziadaviek.

* Dohodnutie sa na konecnej forme a obsahu prvej ¢asti dokumentacie a dokumentacie riadenia
pred odovzdanim.

Priebeh stretnutia:

* Zhodnotenie $pecifikacie poziadaviek na vytvarany systém.

* Zhodnotenie hrubého navrhu rieSenia.

* Zhodnotenie vyslednej analyzy.

*  Vyhodnotenie vysledkov analyzy vyvojovych softvérovych prostredi.
* Navrh a rozdelenie d’alsej prace
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Kontrola plnenia uloh:

ID Uloha Zodpovedny | Ukon¢éenie Poznamky
5.1 |Néavrh pridavania funkénych celkov Bc. Marian | 8.11.2010
(pluginov) do nasho systému. Doplnit’ web. Bednar
5.2 |Analyza vyvojovych softvérovych prostredi Bc. Pavol | 8.11.2010
pre analyzované formaty. Zhodnotenie Bris
analyzy.
5.3 |Navrh rozhrania systému a spdsobu Bce. Jan - Uloha bude d’alej
pridavania funk¢énych celkov. Janickovic¢ spracovavana a
dopliana.
5.4 |Uprava a formatovanie vysledného Bc. Jozef | 8.11.2010
dokumentu analyzy a zjednotenie slohovych Vicen
Stylov. Zhodnotenie analyzy.
5.5 |Specifikéacia poziadaviek na nas systém. Bc. Peter 8.11.2010
Jurik
Ulohy do d’alSieho stretnutia:
ID Uloha Zodpovedny Predpokladané
ukoncenie
6.1 |Doplnenie pouzitych zdrojov pri tvorbe analyzy. Doplnit’ web. Bc. Marian 11.11.2010
Bednar
6.2 |Dokoncenie analyzy vyvojovych softvérovych prostredi pre Bc. Pavol 11.11.2010
analyzované formaty a analyzy editorov. Doplnenie pouzitych Bris
zdrojov pri tvorbe analyzy.
6.3 |Analyza editorov. Doplnenie pouzitych zdrojov pri tvorbe Bce. Jan 11.11.2010
analyzy. Janickovic
6.4 |Posledné celkové tipravy formy dokumentacie. Zhodnotenie Bc. Jozef 11.11.2010
analyzy. Doplnenie pouzitych zdrojov pri tvorbe analyzy. Vicen
6.5 |Kontrola formy a upravy dokumentacie podl'a doporuceného Bc. Peter 11.11.2010
vzoru. Dokoncenie dokumentécie riadenia. Doplnenie pouZitych Jurik
zdrojov pri tvorbe analyzy.
5.3 | Dalsie spracovanie navrhu rozhrania systému a spdsobu Vsetci 15.11.2010
pridavania funkénych celkov. ¢lenovia timu
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6 Preberiacie protokoly

V tejto kapitole st uvedené vzory preberacich protokolov, ktoré slizia ako potvrdenie o prevzati

dokumentécie vedicim projektu a posudzujucim timom.

32



Slovenska technicka univerzita

Fakulta informatiky a informaénych technoldgii
llkoviCova 3, 842 16 Bratislava 4

Informacie o time:

Preberaci protokol

Nazov projektu

Prostredie pre navrh digitalnych systémov

Tim

Tim ¢. 10

Autori

Bc. Marian Bednar
Bec. Pavol Bris

Bec. Jan Janickovié
Be. Jozef Vicen
Bec. Peter Jurik

Kontakt

tpl0@googlegroups.com

Informacie o odovzdavanej dokumentacii:

Datum
odovzdania

Nazov dokumentu Pocet stran

Prevzal
tim

Zastupca odovzdavajiceho timu:

Meno a priezvisko Podpis
Zastupca preberacieho timu:
Meno a priezvisko Podpis

Svojim podpisom potvrdzujem prebratie dokumentacie uvedenej v Casti ,,Informacie o odovzdavanej

dokumentacii®.

V Bratislave dia: ....
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Slovenska technicka univerzita

Fakulta informatiky a informaénych technoldgii
llkoviCova 3, 842 16 Bratislava 4

Preberaci protokol

Informacie o time:

Nazov projektu Prostredie pre navrh digitdlnych systémov
Tim Tim ¢. 10
Autori Bc. Marian Bednéar

Bec. Pavol Bris

Bec. Jan Janickovié
Be. Jozef Vicen
Bec. Peter Jurik

Kontakt tpl0@googlegroups.com

Informacie o odovzdavanej dokumentacii:

Datum Nazov dokumentu Pocéet stran |Prevzal
odovzdania tim

Zastupca odovzdavajiceho timu:

Meno a priezvisko Podpis

Veduci timu:

Meno a priezvisko Podpis

Ing. Matej Jurikovic¢

Svojim podpisom potvrdzujem prebratie dokumentacie uvedenej v Casti ,,Informacie o odovzdavanej

dokumentacii®.

V Bratislave dna: .........cooovvveveeene...
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