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História dokumentu

Dátum zmeny Verzia Popis

06.10.2010 0.1 Založenie dokumentácie riadenia 

Pridanie ponuky 

12.10.2010 0.2 Pridanie úvodu 

Pridanie zápisnice 1, 2 

15.10.2010 0.3 Pridanie plánu projektu 

25.10.2010 0.4 Pridanie zápisnice 3, 4 

Pridanie dlhodobých úloh členov tímu 

Pridanie kapitoly o komunikácii v tíme 

08.11.2010 0.5 Pridanie zápisnice 5, 6 

Pridanie kapitoly o rozdelení úloh v tíme 

Pridanie Ganttovho diagramu

10.11.2010 0.6 Pridanie autorstva kapitol v dokumentácii k projektu 

Pridanie preberacích protokolov 

23.11.2010 0.7 Pridanie zápisnice 7, 8

7.12.2010 0.8 Pridanie zápisnice 9, 10

10.12.2010 0.9 Doplnenie kapitoly o rozdelení úloh v tíme 

12.12.2010 1.0 Doplnenie autorstva kapitol

Aktualizácia Ganttovho diagramu
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 1 Úvod 

Úvodom sa pozrieme na účel dokumentu a prehľad jeho častí.

 1.1 Účel a rozsah dokumetu 

Účelom tohto dokumentu je poskytnúť čitateľovi informácie o riadení tímu počas práce na projekte 

na 

predmete Tímový projekt 1. 

 1.2 Prehľad dokumentu 

Dokument má nasledovnú štruktúru: 

Kapitola 1: Účel a prehľad dokumentu 

Kapitola 2: Ponuka 

Kapitola 3: Plán projektu 

Kapitola 4: Komunikácia 

Kapitola 5: Zápisnice 

Kapitola 6: Preberacie protokoly 
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 2 Ponuka

V  tejto  kapitole  je  uvedená  ponuka  k  téme  „Využitie  vlastností  HP  Tablet  PC  na  inováciu 

vyučovania“

 2.1 Zadanie Projektu

Analyzujte možnosti počítačov HP Tablet PC ako aj existujúce komerčné a nekomerčné aplikácie, 

ktoré  podporujú  ich  špecifické  vlastnosti.  Analyzujte  možnosti  ich  využitia  v  oblasti  návrhu  a 

modelovania digitálnych systémov (napr. v predmetoch Logické obvody, Opis a návrh digitálnych 

systémov a pod.).

Na základe analýzy navrhnite a implementujte programový systém využívajúci špecifické vlastnosti 

počítačov HP Tablet PC, ktorý bude podporovať inováciu vyučovania či už vo všeobecnosti alebo 

bude zameraný na využitie v konkrétnom predmete študijného programu PKSS.

Každý tím dostane k dispozícii HP Tablet PC na testovanie prototypu aj výslednej aplikácie.

 2.2 Členovia tímu

Bc. Pavol Briš

Počas  svojho  štúdia  získal  skúsenosti  so  správou  rôznych  operačných  systémov  vrátane  OS 

Windows.  Ovláda  programovacie  jazyky C++,  Shell  a  základy  jazyka Python.  Pomerne  slušne 

ovláda  tvorbu  dynamických  webových  aplikácií,  presnejšie  XHTML,  CSS,  PHP,  MySQL  a 

JavaScript.

Bc. Marián Bednár

Programovanie zručnosti: C/C++, HTML, Flash, PHP, MySQL, CSS.

Absolvované  predmety:  Logické  obvody,  Interakcia  človeka  s  počítačom,  Procedurálne 

programovanie, Objektovo - orientované programovanie.

Cieľ bakalárskej práce bolo vytvoriť multimediálny programový systém na podporu výuky syntézy 

synchrónnych sekvenčných obvodov pod vedením Ing. Eleny Tomalovej. Pri tvorbe práce získané 

skúsenosti  s  tvorbou  webu  a  vizualizáciou  konečných  automatov  pri  syntéze   sekvenčných 

logických obvodov. Práca bola hodnotená stupňom A. E-mail: majo.bednar@gmail.sk
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Bc. Ján Janičkovič

• prvý  ročník  inžinierskeho  štúdia  na  FIIT,  študijný  program  Počítačové  a  komunikačné 

systémy a siete

• nadobudnuté vedomosti:

o skúsenosti s vývojom a údržbou rozsiahlejších aplikácií

o oboznámený s aplíkaciou podporujúcou Tablet PC

o znalosť objektovo-orientovaného programovania

o skúsenosti s návrhom a implementáciou webových aplikácií, aplikácií typu klient-

server

Bc. Peter Jurík

Absolvent  bakalárskeho  štúdia  na  FIIT  STU  v  Bratislave  v  študijnom  programe  Informatika. 

Bakalársku prácu vypracoval pod vedením Ing. Jána Mátého. Témou práce bola “Optimalizácia 

využitia kapacity dátového úložiska pri e-mailovej komunikácii”. Počas štúdia získal vedomosti z 

programovacích  jazykov  C,  C#,  Java,  HTML,  UML a  Perl,  z  databázových  technológií  ako 

PostgreSQL a z počítačových sietí v rôznom rozsahu. Má skúsenosti v oblasti administrácie OS 

Unix/Linux a MS Windows, administrácie sietí a tvorby softvéru pre platformy Linux/Windows. V 

súčastnosti  svoje  vedomosti  a  skúsenosti  využíva  vo  firme,  ktorá  pôsobí  v  oblasti  správy 

počítačových systémov a sietí.
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Bc. Jozef Vicen

Absolvent  študijného  programu  Počítačové  systémy  a  siete  bakalárskeho  štúdia  na  FIIT  STU 

Bratislava. Má skúsenosti v oblasti návrhu a tvorby webových stránok s použitím jazyka HTML, 

Flash a CSS. Počas štúdia získal skúsenosti s programovaním v jazyku C, C++, C#, Delphi a Java. 

Témou jeho bakalárskej práce bola "Podpora výučby problematiky Petriho sietí – HTML aplikácia" 

v ktorej získal skúsenosti s tvorbou aplikácií pre podporu výučby, ktoré bude možné využiť pri 

riešení konkrétneho projektu.

 2.3 Motivácia

Vzhľadom na množstvo oblastí,  v ktorých by bolo možné vylepšiť alebo zefektívniť vyučovací 

proces je zvolená téma projektu výzvou pre náš tím ako navrhnúť a implementovať riešenie, ktoré 

by za pomoci pokročilých technológií ako Tablet PC prispelo k zvýšeniu interaktivity pri vzdelávaní 

sa  všeobecne  alebo  konkrétne  v  niektorom  predmete  študijného  programu  počítačové  a 

komunikačné systémy a siete.

Daná téma je vhodná pre využitie znalostí, vzdelávacích prostriedkov a kreativity všetkých členov 

tímu  z  rôznych  oblastí  informačných  technológií.  Téma  zahŕňa  oboznámenie  sa  s  najnovšími 

hardvérovými  riešeniami  až  po  implementcáciu  riešenia  pomocou rôznorodých  programovacích 

prostriedkov.

Po zohľadnení vedomostí a skúseností každého jednotlivca z tímu je zrejmé, že náš tím je vhodným 

kandidátom na riešenie zvolenej témy a môže do oblasti vzdelávania priniesť kvalitné a inovatívne 

postupy a riešenia.
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 2.4 Návrh riešenia

Navrhovaný  systém  bude  poskytovať  podporu  vo  všetkých  fázach  vyučovacieho  procesu. 

Zjednoduší proces výkladu nového učiva, poskytne nástroje, pomocou ktorých sa bude dať učivo 

precvičiť na konkrétnych príkladoch a systém sa bude samozrejme využívať aj  na testovanie a 

hodnotenie študentov.

Pri prednáškach bude mať prednášajúci k dispozícii možnosť interaktívneho dopĺňania poznámok 

do výučbového materiálu. Tieto poznámky bude možnosť vkladať pomocou tabletu do ľubovoľného 

obsahu, teda napríklad do prezentácií, obrázkov alebo do videa. Takáto možnosť zabezpečí často 

potrebné upravenie výkladu prednášajúceho podľa momentálnych potrieb.

 2.5 Predpokladané zdroje

Základnou a nevyhnutnou potrebou pri implementácii navrhnutého systému je možnosť overenia 

funkcionality systému na HP Tablet PC. Pri takomto testovaní je potrebné zistiť špecifické odozvy 

dotykového rozhrania tohto zariadenia a implementovaný systém podľa potreby prispôsobovať.

Ďalšou požiadavkou  je  časové  obdobie,  počas  ktorého  bude projekt  realizovaný.  Toto  obdobie 

zahŕňa čas na samotné vypracovanie projektu, teda na analýzu problémovej oblasti, návrh riešenia, 

implementáciu a dokumentáciu ale aj na organizačné činnosti v rámci tímu kde čas bude určený s 

ohľadom na rozvrh každého jednotlivca v tíme.

Z pohľadu implementácie  budú potrebné počítače s  príslušným implementačným prostredím na 

zabezpečenie samotného programovania softvérového produktu. 
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 2.6 Témy projektov podľa priorít

• Využitie vlastností HP Tablet PC na inováciu vyučovania

• Využitie  vlastností  HP  Tablet  PC  na  inováciu  vyučovania  predmetu  Testovateľnosť 

digitálnych systémov

• Programová podpora pre sieťový simulátor

• Vývoj vzorových aplikácií pre IPTV v prostredí Microsoft Mediaroom

• Simulátor komunikácie v počítačovej sieti

• Distribuovaný odkladací priestor virtuálnej pamäte

• Diagnostika porúch diskrétnych udalostných systémov založená na modeloch aplikácie v 

informatike

• Prostredie pre návrh digitálnych systémov

• Návrh vnoreného systému (Embedded Development)
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 2.7 Rozvrh členov tímu
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Pavol Briš

Po:
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Po:

St:

Pi:

Peter Jurík
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14:50

15:00 
15:50

16:00 
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17:00 
17:50

18:00 
18:50

19:00 
19:50

20:00 
20:50

Ut:

Št:

Po:

St:

Pi:

Navrhovaný termín stretnutí tímového projektu

7:00 
7:50

8:00 
8:50

9:00 
9:50

10:00 
10:50

11:00 
11:50

12:00 
12:50

13:00 
13:50

14:00 
14:50

15:00 
15:50

16:00 
16:50

17:00 
17:50

18:00 
18:50

19:00 
19:50

20:00 
20:50

Ut:

Št:

Legenda:

 - prednáška

 - cvičenie

 - preferované termíny stretnutí k TP 1



 3 Plán práce na projekte 

V tejto  kapitole  je  podrobne  rozpísaná  práca  jednotlivých  členov  na  projekte.  Sú  tu  uvedené 

dlhodobé ako aj krátkodobé úlohy členov a plán práce pre jednotlivé semestre. 

 3.1 Zimný semester 

1. Vytvorenie ponuky na zvolenú tému 

2. Odovzdanie ponuky a jej prezentácia 

3. Vyhodnotenie ponuky, pridelenie témy, určenie rozvrhu a miesta stretávania a vytvorenie 

plánu projektu 

4. Analýza problémovej oblasti 

5. Analýza a špecifikácia požiadaviek 

6. Analýza a návrh systému 

7. Tvorba dokumentácie riadenia 

8. Odovzdanie  dokumentácie  k  projektu  a  dokumentácie  k  riadeniu  projektu  vedúcemu  a 

posudzujúcemu tímu 

9. Vypracovanie a odovzdanie posudku na dokumentáciu iného tímu 

10. Úprava dokumentácie podľa zistených nedostatkov 

11. Návrh a implementácia prototypu vybraných častí systému 

12. Odovzdanie a prezentácia prototypu 

13. Odovzdanie finálnej dokumentácie k projektu a dokumentácie k riadeniu projektu za zimný 

semester 

14. Vypracovanie a odovzdanie posudku na prototyp iného tímu 
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 3.1.1 Úlohy členov tímu 

 3.1.1.1 Dlhodobé úlohy 

• Bc. Peter Jurík 

◦ analýza problémovej oblasti a požiadaviek na systém 

◦ tvorba dokumentácie 

◦ tvorba dokumentácie riadenia 

◦ vedúci tímu 

• Bc. Marián Bednár 

◦ analýza problémovej oblasti a návrhu systému 

◦ tvorba dokumentácie 

◦ správa web stránky 

• Bc. Pavol Briš 

◦ analýza problémovej oblasti 

◦ tvorba dokumentácie 

◦ testovanie softvérových nástrojov 

• Bc. Ján Janičkovič 

◦ analýza problémovej oblasti a návrhu systému 

◦ tvorba dokumentácie 

◦ správa nástrojov pre riadenie projektu 

• Bc. Jozef Vicen 

◦ analýza problémovej oblasti 

◦ tvorba dokumentácie 

◦ integrácia dokumentácie 
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 3.1.1.2 Rozdelenie úloh tímu

Bc. Peter Jurík

ID Úloha
Čas na 

vypracovanie 
v hodinách

Zo 
zápisnice 

č.

0 Vypracovanie ponuky. 3 

1.1 Založenie projektového denníku. 0.25 1 

1.2 Štúdium typov dokumentácií týkajúcich sa tímového projektu. 2 1 

2.5 Analýza súborového systému BDS. 9.5 2, 3 

4.5 Analýza vývojových softvérových prostredí pre BDS. 3 4 

5.3 Ďalšie spracovanie návrhu rozhrania systému a spôsobu 

pridávania funkčných celkov. 

1.5 6 

5.5 Špecifikácia požiadaviek na systém. 4 5 

6.5 Kontrola formy a úpravy dokumentácie podľa doporučeného 
vzoru. Dokončenie dokumentácie riadenia.

5 6 

6.6 Doplnenie použitých zdrojov pri tvorbe jednotlivých častí analýzy. 0.5 6

7.8 Rozšírenie návrhu systému o prípady použitia. 1.5 7

8.7 Analýza programu Metropolis. 8 8

9.3 Doplniť dokumentáciu riadenia. 4 10

14



Bc. Marián Bednár

ID Úloha
Čas na 

vypracovanie 
v hodinách

Zo 
zápisnice 

č.

0 Vypracovanie ponuky. 2 

1.1 Založenie projektového denníku. 0.5 1 

1.2 Štúdium typov dokumentácií týkajúcich sa tímového projektu. 1.5 1 

2.1 Analýza súborového systému BLIFF a vytvorenie webovej 
stránky. 

6.75 2 

3.1 Rozšíriť analýzu súborových systémov o PAL, príp. iné 2.5 3, 4 

5.1 Návrh pridávania funkčných celkov(pluginov) do nášho systému. 
Doplniť web. 

3 5 

5.3 Návrh rozhrania systému a spôsobu pridávania funkčných celkov. 3 6 

6.1 Doplniť web 0.5 6 

6.6 Doplnenie použitých zdrojov pri tvorbe jednotlivých častí analýzy. 0.5 6

7.1 Vypracovanie posudku na dokumentáciu riadenia tímu č. 2. 3 7

7.2 Vyhodnotenie posudku tímu č. 2 na dokumentáciu riadenia. 0.5 7

8.1 Analýza programu Ptolemy 2. 10 8

9.1 Doplnenie návrhu systému. 1 10
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Bc. Pavol Briš 

ID Úloha
Čas na 

vypracovanie 
v hodinách

Zo 
zápisnice 

č.

0 Vypracovanie ponuky. 2.5 

1.1 Založenie projektového denníku. 1 1 

1.2 Štúdium typov dokumentácií týkajúcich sa tímového projektu. 3 1 

2.2 Analýza súborového systému SLIFF. 4 2 

3.2 Analýza grafických a textových editorov na konečné stavové 
automaty a Petriho siete. 

3 3 

4.2 Analýza vývojových softvérových prostredí pre SLIF. 2 4 

5.2 Analýza vývojových softvérových prostredí pre analyzované 
formáty. Zhodnotenie analýzy. 

4 5 

5.3 Návrh rozhrania systému a spôsobu pridávania funkčných celkov. 0.5 6 

6.2 Dokončenie analýzy vývojových softvérových prostredí pre 
analyzované formáty. 

5 6 

6.6 Doplnenie použitých zdrojov pri tvorbe jednotlivých častí analýzy. 0.5 6

7.3 Vyhodnotenie posudku tímu č. 2 na dokumentáciu . 1 7

7.4 Návrh a špecifikácia rozhraní potrebných pre implementáciu 
prototypu.

1 7

8.2 Analýza programu ForSyDe. 7 8

8.3 Doplniť informácie o MVSIS. 1 8

9.1 Doplnenie návrhu systému. 1 10
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Bc. Ján Janičkovič

ID Úloha
Čas na 

vypracovanie 
v hodinách

Zo 
zápisnice 

č.

0 Vypracovanie ponuky. 2 

1.1 Založenie projektového denníku. 1 1 

1.2 Štúdium typov dokumentácií týkajúcich sa tímového projektu. 2.25 1 

2. 3 Analýza softvérových nástrojov použitých pri riešení projektu. 8 2 

3.3 Príprava softvérových nástrojov na správu projektu. 4 3 

4.3 Postupná integrácia analýzy súborových systémov. 2 4 

5.3 Návrh rozhrania systému a spôsobu pridávania funkčných celkov. 4 5, 6 

6.3 Analýza editorov. 2 6 

6.6 Doplnenie použitých zdrojov pri tvorbe jednotlivých častí analýzy. 0.5 6

7.4 Návrh a špecifikácia rozhraní potrebných pre implementáciu 
prototypu.

11 7

7.5 Rozšírenie návrhu systému o sekvenčné diagramy. 2.5 7

8.4 Analýza programu BlueSpec. 13 8

9.2 Zhotoviť krátky opis prototypu nášho systému. 2 10
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Bc. Jozef Vicen

ID Úloha
Čas na 

vypracovanie 
v hodinách

Zo 
zápisnice 

č.

0 Vypracovanie ponuky. 2 

1.1 Založenie projektového denníku. 1 1 

1.2 Štúdium typov dokumentácií týkajúcich sa tímového projektu. 1.5 1 

2.4 Analýza súborového systému KISS. 8 2 

3.4 Doplnenie analýzy KISS, príp. rozšírenie o iné. 2.5 3 

4.4 Analýza vývojových softvérových prostredí pre KISS, príp. 
rozšírenie o iné. 

1 4 

5.3 Ďalšie spracovanie návrhu rozhrania systému a spôsobu 
pridávania funkčných celkov. 

2 6 

5.4 Úprava a formátovanie výsledného dokumentu analýzy a 
zjednotenie slohových štýlov. Zhodnotenie analýzy. 

6 5 

6.4 Posledné celkové úpravy formy dokumentácie. Zhodnotenie 
analýzy.

3 6 

6.6 Doplnenie použitých zdrojov pri tvorbe jednotlivých častí analýzy. 2 6

7.6 Vypracovanie posudku na dokumentáciu tímu č. 2. 4 7

8.5 Analýza programu SML-SYS. 7 8

8.6 Úprava a formátovanie dokumentácie. 3 8
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 3.1.1.3 Ganttov diagram s jednotlivými úlohami v tíme 
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 3.1.2 Autorstvo častí dokumentácie k 13.12.2010 

Kapitola Názov Autor

1 Úvod Bc. Peter Jurík 

Bc. Ján Janičkovič 

2, 2.1 Analýza Všetci členovia tímu

2.1.1 PLA Bc. Marián Bednár 

2.1.2 BLIF Bc. Marián Bednár 

2.1.3 KISS Bc. Jozef Vicen 

2.1.4 EQN Bc. Jozef Vicen 

2.1.5 SLIF Bc. Pavol Briš 

2.1.6 Vzájomné porovnanie Bc. Jozef Vicen 

2.2 Simulátory Petriho sietí Bc. Pavol Briš 

2.3 Textové editory Bc. Pavol Briš 

2.4 Existujúce programové systémy Bc. Pavol Briš 

Bc. Peter Jurík

2.4.1 Blif2vhdl Bc. Pavol Briš 

2.4.2 BDS Bc. Peter Jurík

2.4.3 BDS-PGA Bc. Pavol Briš 

2.4.4 MVSIS 2.0 Bc. Pavol Briš 

2.4.5 Vzájomné porovnanie Bc. Jozef Vicen 

2.5 Existujúce návrhové framework-y Všetci členovia tímu 

2.5.1 Ptolemy II Bc. Marián Bednár 

2.5.2 Bluespec Bc. Ján Janičkovič 

2.5.3 Metropolis Bc. Peter Jurík

2.5.4 ForSyDe Bc. Pavol Briš 

2.5.5 SML-sys Bc. Jozef Vicen 
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2.6 Zhodnotenie analýzy Bc. Peter Jurík

Bc. Jozef Vicen

3 Návrh Bc. Ján Janičkovič 

Bc. Marián Bednár 

Bc. Peter Jurík 

3.1 Špecifikácia požiadaviek Bc. Peter Jurík 

3.2 Hrubý návrh Bc. Ján Janičkovič 

Bc. Marián Bednár 

4 Použité zdroje Bc. Jozef Vicen 
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 4 Komunikácia v tíme 

Táto  kapitola  popisuje  zvolené  spôsoby  komunikácie  medzi  jednotlivými  členmi  tímu  ako  aj 

komunikácie mimo tímu.

 4.1 Stretnutia tímu 

Na začiatku zimného semestra sa stanovil čas a miesto na spoločné stretnutia. Termín bol stanovený 

na každý pondelok o 16:45. Počas tohto oficiálneho stretnutia sa kontroluje plnenie úloh a zadávajú 

sa nové úlohy. Na tomto stretnutí sa v rámci diskusie a dohody medzi jednotlivými členmi tímu a 

vedúcim tímu určuje smerovanie projektu. Z každého oficiálneho stretnutia sa spisuje zápisnica, 

ktorá je zverejnená na webovej stránke projektu a priložená k dokumentácii riadenia. Členovia tímu 

sa stretávajú aj neoficiálne a neformálne, vždy keď je potrebné ujasniť si úlohy a problémy v tíme. 

 4.2 Google groups 

Na  efektívnu  komunikáciu  medzi  jednotlivými  členmi  tímu  bola  založená  skupina  „Tímový 

projekt“ pomocou služby Google groups. V tejto skupine komunikujú členovia prostredníctom e-

mailových správ, ktoré sú rozposielané všetkým členom tímu tak, aby každý mal úplný prehľad o 

dianí v tíme. 

Emailová adresa tímu - tp10@googlegroups.com 

 4.3 Webová stránka 

Pre zabezpečenie komunikácie mimo tímu bola založená webová stránka, na ktorej sú informácie o 

tíme a jeho zložení, zadaní projektu, pláne projektu a o priebehu projektu. Z tejto stránky je možné 

stiahnuť jednotlivé zápisnice zo stretnutí,  ponuku, ktorú vytvoril tím na začiatku semestra a iné 

dokumenty, ktoré súvisia s projektom. 

Webová stránka projektu - http://labss2.fiit.stuba.sk/TeamProject/2010/team10pss/ 

 4.4 Iná forma komunikácie 

Členovia  tímu využívajú na komunikáciu  v prípade  potreby mobilné  telefóny,  skype,  icq a  iné 

formy elektronickej komunikácie. 
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 5 Zápisnice zo stretnutí

V tejto kapitole sú uvedené zápisnice z jednotlivých stretnutí.

 5.1 Zápisnica 1

Téma stretnutia:

• Rozdelenie úloh v tíme, štúdium dokumentácie k projektom

Dátum Čas Miesto Prítomní členovia Neprítomní členovia zapisovateľ
4. 10. 
2010 

17:00 Blok E 
7. poschodie 

Bc. Marián Bednár 
Bc. Pavol Briš 

Bc. Ján Janičkovič 
Bc. Peter Jurík 
Bc. Jozef Vicen 

Ing. Matej Jurikovič Bc. Ján Janičkovič 

Pedagogický vedúci:

• Ing. Matej Jurikovič

Ciele stretnutia:

• Oboznámenie sa so zadaním

• Rozdelenie úloh medzi jednotlivých členov tímu

• Štúdium materiálov tímových projektov z minulých rokov

◦  zápisnice

◦  dokumentácia k riadeniu

◦  dokumentácia k projektu

• Založenie projektových denníkov

Priebeh stretnutia:

• Oboznámenie sa s pridelenou témou a úvodnými povinnosťami 

• Prvotné rozdelenie úloh v tíme 

◦ Marián Bednár – vývoj a údržba web rozhrania projektu 

◦ Pavol Briš – programátor, tester aplikácie 

◦ Ján Janičkovič – zástupca vedúceho tímu, hlavný programátor 

◦ Peter Jurík – vedúci tímu, zodpovedný za dokumentáciu riadenia 

◦ Jozef Vicen – integrátor dokumentácie 

• Štúdium obsahu a formy všetkých typov dokumentácií týkajúcich sa tímového projektu. 
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Úlohy do ďalšieho stretnutia:

ID Úloha Zodpovedný Predpokladané 
ukončenie

1.1 Založenie projektového denníku. Všetci členovia 
  tímu 

11.10.2010 

1.2 Štúdium typov dokumentácií týkajúcich sa tímového projektu. Všetci členovia 
  tímu 

11.10.2010 
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 5.2 Zápisnica 2

Téma stretnutia:

• Rozdelenie úloh v tíme, štúdium dokumentácie k projektom

Dátum Čas Miesto Prítomní členovia Neprítomní členovia zapisovateľ
11. 10. 
2010 

16:45 Softvérové 
štúdio 

Bc. Marián Bednár 
Bc. Pavol Briš 

Bc. Ján Janičkovič 
Ing. Matej Jurikovič 

Bc. Jozef Vicen 

Bc. Peter Jurík Bc. Ján Janičkovič 

Pedagogický vedúci:

• Ing. Matej Juríkovič

Ciele stretnutia: 

• Oboznámenie sa so zadaním 

• Získanie študijných materiálov 

• Voľba a integrácia webového rozhrania projektu 

Priebeh stretnutia: 

• Kontrola úloh z predchádzajúceho stretnutia 

• Podrobná analýza zadania pridelenej témy 

• Špecifikovanie cieľov pri analýze a návrhu systému 

• Podanie stručných informácií o súborových systémoch, ktoré bude potrebné analyzovať

◦ BDS (University of Massachusetts) 

◦ BLIF (University of California, Berkeley) 

◦ KISS 

◦ SLIF (Carnegie Mellon University) 
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Kontrola plnenia úloh:

ID Úloha Zodpovedný Ukončené Poznámky

1.1 Založenie projektového denníku. Všetci členovia 
tímu

11.10.2010 

1.2 Štúdium typov dokumentácií týkajúcich sa 
tímového projektu. 

Všetci členovia 
tímu 

11.10.2010 

Úlohy do ďalšieho stretnutia: 

ID Úloha Zodpovedný Predpokladané 
ukončenie

2.1 Analýza súborového systému BLIFF a vytvorenie webovej 
stránky. 

Bc. Marián Bednár 18.10.2010 

2.2 Analýza súborového systému SLIFF. Bc. Pavol Briš 18.10.2010 

2.3 Analýza softvérových nástrojov použitých pri riešení projektu. Bc. Ján Janičkovič 18.10.2010 

2.4 Analýza súborového systému KISS. Bc. Jozef Vicen 18.10.2010 

2.5 Analýza súborového systému BDS. Bc. Peter Jurík 18.10.2010 
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 5.3 Zápisnica 3

Téma stretnutia: 

• Zhodnotenie výsledkov analýzy súborových systémov a softvérových nástrojov a rozdelenie 
ďalšej práce 

Dátum Čas Miesto Prítomní členovia Neprítomní členovia zapisovateľ
18. 10. 
2010 

16:45 D 125 Bc. Marián Bednár 
Bc. Pavol Briš 

Bc. Ján Janičkovič 
Ing. Matej Jurikovič 

Bc. Jozef Vicen 
Bc. Peter Jurík 

Bc. Peter Jurík 

Pedagogický vedúci: 

• Ing. Matej Jurikovič 

Ciele stretnutia: 

• Prezentovať výsledky analýzy súborových systémov a softvérových nástrojov 

• Na základe analýzy sa dohodnúť na ďalšom postupe 

Priebeh stretnutia: 

• Vyhodnotenie analýzy súborových systémov 

• Vyhodnotenie analýzy softvérových nástrojov 

• Návrh a rozdelenie ďalšej práce 
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Kontrola plnenia úloh: 

ID Úloha Zodpovedný Ukončené Poznámky

2.1 Analýza BLIFF, webová stránka. Bc. Marián Bednár 18.10.2010 Analyzovať iné 
súborové 
systémy 

2.2 Analýza SLIFF. Bc. Pavol Briš 18.10.2010 Doplniť 

2.3 Analýza softvérových nástrojov. Bc. Ján Janičkovič 18.10.2010 

2.4 Analýza KISS. Bc. Jozef Vicen 18.10.2010 Doplniť 

2.5 Analýza BDS. Bc. Peter Jurík trvá Rozpracované; 
Čakanie na 
materiály 

Úlohy do ďalšieho stretnutia: 

ID Úloha Zodpovedný Predpokladané 
ukončenie

3.1 Rozšíriť analýzu súborových systémov o PAL, príp. iné. Bc. Marián Bednár 25.10.2010 

3.2 Analýza grafických a textových editorov na konečné stavové 
automaty a Petriho siete. 

Bc. Pavol Briš 25.10.2010 

3.3 Príprava softvérových nástrojov na správu projektu. Bc. Ján Janičkovič 25.10.2010 

3.4 Doplnenie analýzy KISS, príp. rozšírenie o iné. Bc. Jozef Vicen 25.10.2010 

2.5 Analýza BDS a prípadná spolupráca na iných úlohách v tíme. Bc. Peter Jurík 25.10.2010 
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 5.4 Zápisnica 4

Téma stretnutia: 

• Porovnanie a integrácia výsledkov analýzy súborových systémov a prezentovanie analýzy 
softvérových nástrojov, ktoré bude náš tím používať na komunikáciu, plánovanie, kontrolu 
plnenia plánu a prezentovanie grafických a textových editorov petriho sietí. 

Dátum Čas Miesto Prítomní členovia Neprítomní členovia zapisovateľ
25. 10. 
2010 

16:45 D 125 Bc. Marián Bednár 
Bc. Pavol Briš 

Bc. Ján Janičkovič 
Ing. Matej Jurikovič 

Bc. Jozef Vicen 
Bc. Peter Jurík 

Bc. Pavol Briš 

Pedagogický vedúci :

• Ing. Matej Jurikovič 

Ciele stretnutia: 

• Prezentovať výsledky analýzy súborových systémov 

• Prezentovať výsledky analýzy softvérových nástrojov 

• Prezentovať výsledky analýzy grafických a textových editorov petriho sietí 

• Na základe analýzy sa dohodnúť na ďalšom postupe 

Priebeh stretnutia: 

• Vyhodnotenie analýzy súborových systémov 

• Vyhodnotenie analýzy softvérových nástrojov 

• Vyhodnotenie analýzy grafických a textových editorov petriho sietí 

• Návrh a rozdelenie ďalšej práce 
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Kontrola plnenia úloh: 

ID Úloha Zodpovedný Ukončené Poznámky

3.1 Rozšíriť analýzu súborových systémov o PAL, 
príp. iné. 

Bc. Marián Bednár 25.10.2010 Doplniť 

3.2 Analýza grafických a textových editorov na 
konečné stavové automaty a Petriho siete. 

Bc. Pavol Briš 25.10.2010 Doplniť 

3.3 Príprava softvérových nástrojov na správu 
projektu. 

Bc. Ján Janičkovič 25.10.2010 

3.4 Doplnenie analýzy KISS, príp. rozšírenie o iné. Bc. Jozef Vicen 25.10.2010 

2.5 Analýza BDS a prípadná spolupráca na iných 
úlohách v tíme. 

Bc. Peter Jurík 25.10.2010 

Úlohy do ďalšieho stretnutia: 

ID Úloha Zodpovedný Predpokladané 
ukončenie

3.1 Analýza vývojových softvérových prostredí pre PAL, príp. iné. Bc. Marián Bednár 4.11.2010 

4.2 Analýza vývojových softvérových prostredí pre SLIF. Bc. Pavol Briš 4.11.2010 

4.3 Postupná integrácia analýzy súborových systémov. Bc. Ján Janičkovič 4.11.2010 

4.4 Analýza vývojových softvérových prostredí pre KISS, príp. 
rozšírenie o iné. 

Bc. Jozef Vicen 4.11.2010 

4.5 Analýza vývojových softvérových prostredí pre BDS. Bc. Peter Jurík 4.11.2010 
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 5.5 Zápisnica 5

Téma stretnutia: 

• Zhodnotenie  analýzy  softvérových  systémov,  ktoré  používajú  rôzne  formáty  súborov. 
Zhodnotenie analýzy ako celku a určenie ďalšej práce. 

Dátum Čas Miesto Prítomní členovia Neprítomní členovia zapisovateľ
4. 11. 
2010 

16:45 D 125 Bc. Marián Bednár 
Bc. Pavol Briš 

Bc. Ján Janičkovič 
Ing. Matej Jurikovič

Bc. Peter Jurík 

Bc. Jozef Vicen Bc. Marián Bednár 

Pedagogický vedúci: 

• Ing. Matej Jurikovič 

Ciele stretnutia: 

• Prezentovať výsledky analýzy vývojových softvérových prostredí pre BDS 

• Prezentovať výsledky analýzy softvérových nástrojov pracujúcich s  BLIF, KISS, SLIF a 
PAL 

• Prezentovať analýzu ako celok 

• Na základe analýzy sa dohodnúť na ďalšom postupe 

Priebeh stretnutia: 

• Vyhodnotenie analýzy vývojových softvérových prostredí pre BDS 

• Vyhodnotenie analýzy softvérových nástrojov pracujúcich s BLIF, KISS, SLIF a PAL 

• Vyhodnotenie analýzy 

• Návrh a rozdelenie ďalšej práce 
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Kontrola plnenia úloh: 

ID Úloha Zodpovedný Ukončené Poznámky

3.1 Analýza vývojových softvérových prostredí pre 
PAL, príp. iné. 

Bc. Marián Bednár 4.11.2010 

4.2 Analýza vývojových softvérových prostredí pre 
SLIF. 

Bc. Pavol Briš 4.11.2010 

4.3 Postupná integrácia analýzy súborových 
systémov. 

Bc. Ján Janičkovič 4.11.2010 

4.4 Analýza vývojových softvérových prostredí pre 
KISS príp. Rozšírenie o iné. 

Bc. Jozef Vicen 4.11.2010 

4.5 Analýza vývojových softvérových prostredí pre 
BDS. 

Bc. Peter Jurík 4.11.2010 

Úlohy do ďalšieho stretnutia: 

ID Úloha Zodpovedný Predpokladané 
ukončenie

5.1 Návrh pridávania funkčných celkov(pluginov) do nášho 
systému. Doplniť web. 

Bc. Marián Bednár 8.11.2010 

5.2 Analýza vývojových softvérových prostredí pre analyzované 
formáty. Zhodnotenie analýzy. 

Bc. Pavol Briš 8.11.2010 

5.3 Návrh rozhrania systému a spôsobu pridávania funkčných 
celkov. 

Bc. Ján Janičkovič 8.11.2010 

5.4 Úprava a formátovanie výsledného dokumentu analýzy a 
zjednotenie slohových štýlov. Zhodnotenie analýzy. 

Bc. Jozef Vicen 8.11.2010 

5.5 Špecifikácia požiadaviek na náš systém. Bc. Peter Jurík 8.11.2010 

32



 5.6 Zápisnica 6

Téma stretnutia: 

• Prezentovanie  analýzy  vývojových  softvérových  prostredí  pre  súborové  štandardy. 
Zhodnotenie  stavu  analýzy  a  prezentácia  hrubého  návrhu  riešenia.  Upresnenie  formy  a 
obsahu dokumentácie projektu a určenie ďalšej práce. 

Dátum Čas Miesto Prítomní členovia Neprítomní členovia zapisovateľ
8. 11. 
2010 

16:45 D 125 Bc. Marián Bednár 
Bc. Pavol Briš 

Bc. Ján Janičkovič 
Ing. Matej Jurikovič

Bc. Jozef Vicen 
Bc. Peter Jurík 

Bc. Jozef Vicen 

Pedagogický vedúci: 

• Ing. Matej Jurikovič 

Ciele stretnutia: 

• Prezentovať výsledky analýzy vývojových softvérových prostredí. 

• Prezentovať výsledky celkovej analýzy a jej formy. 

• Prezentovať hrubý návrh riešenia projektu a špecifikáciu požiadaviek. 

• Dohodnutie  sa  na  konečnej  forme  a  obsahu  prvej  časti  dokumentácie  a  dokumentácie 
riadenia pred odovzdaním. 

Priebeh stretnutia: 

• Zhodnotenie špecifikácie požiadaviek na vytváraný systém. 

• Zhodnotenie hrubého návrhu riešenia. 

• Zhodnotenie výslednej analýzy. 

• Vyhodnotenie výsledkov analýzy vývojových softvérových prostredí. 

• Návrh a rozdelenie ďalšej práce 
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Kontrola plnenia úloh: 

ID Úloha Zodpovedný Ukončené Poznámky

5.1 Návrh pridávania funkčných celkov (pluginov) 
do nášho systému. Doplniť web. 

Bc. Marián Bednár 8.11.2010 

5.2 Analýza vývojových softvérových prostredí pre 
analyzované formáty. Zhodnotenie analýzy. 

Bc. Pavol Briš 8.11.2010 

5.3 Návrh rozhrania systému a spôsobu pridávania 
funkčných celkov. 

Bc. Ján Janičkovič trvá Úloha bude ďalej 
spracovaváná a 
dopĺňaná. 

5.4 Úprava a formátovanie výsledného dokumentu 
analýzy a zjednotenie slohových štýlov. 
Zhodnotenie analýzy. 

Bc. Jozef Vicen 8.11.2010 

5.5 Špecifikácia požiadaviek na náš systém. Bc. Peter Jurík 8.11.2010 

Úlohy do ďalšieho stretnutia: 

ID Úloha Zodpovedný Predpokladané 
ukončenie

6.1 Doplniť web. Bc. Marián Bednár 11.11.2010 

6.2 Dokončenie analýzy vývojových  softvérových prostredí pre 
analyzované formáty.

Bc. Pavol Briš 11.11.2010 

6.3 Analýza editorov. Bc. Ján Janičkovič 11.11.2010 

6.4 Posledné celkové úpravy formálnej stránky dokumentácie. 
Zhodnotenie analýzy.

Bc. Jozef Vicen 11.11.2010 

6.5 Kontrola formy a úpravy dokumentácie podľa doporučeného 
vzoru. Dokončenie dokumentácie riadenia. 

Bc. Peter Jurík 11.11.2010 

6.6 Doplnenie použitých zdrojov pri tvorbe jednotlivých častí 
analýzy.

Všetci 
 členovia tímu

15.11.2010

5.3 Návrh rozhrania systému a spôsobu pridávania funkčných 
celkov.

Všetci 
 členovia tímu 

15.11.2010 
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 5.7 Zápisnica 7

Téma stretnutia:

• Zhodnotenie odovzdanej dokumentácie a poukázanie na jej nedostatky a chyby, ktorých sme 
sa  dopustili.  Dohoda  o  doplnení  alebo  zmene  niektorých  častí  dokumetácie.  Začiatok 
implementácie prototypu navrhovaného systému.

Dátum Čas Miesto Prítomní členovia Neprítomní členovia zapisovateľ
15. 11. 
2010 

16:45 D 125 Bc. Ján Janičkovič 
Ing. Matej Jurikovič

Bc. Jozef Vicen 
Bc. Peter Jurík 

Bc. Marián Bednár 
Bc. Pavol Briš

Bc. Peter Jurík 

Pedagogický vedúci:

• Ing. Matej Jurikovič

Ciele stretnutia:
• Poukázať na chyby v dokumentácii a dokumentácii riadenia
• Navrhnúť zmeny v dokumentáciách
• Zhodnotiť vykonanie úloh z predzhádzajúceho stretnutia
• Navrhnúť postup pri implementácií prototypu

Priebeh stretnutia:
• Poukázali sme na chyby v analýze. Najzávažnejšie chyby boli zle spracované odkazy na 

použité zdroje a nedostatočne podrobná analýza niektorých systémov
• Navrhli sme rozšírenie návrhu systému o diagramy prípadov použitia a sekvenčné diagramy
• Navrhli sme kto a ako bude postupovať pri implementácii prototypu systému
• Rozdelili  sme  vypracovanie  posudkov  na  posudok  k  dokumentácii  a  posudok  k 

dokumentácii riadenia
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Kontrola plnenia úloh:

ID Úloha Zodpovedný Ukončené Poznámky

6.1 Doplniť web. Bc. Marián Bednár 11.11.2010

6.2 Dokončenie analýzy vývojových  softvérových 
prostredí pre analyzované formáty.

Bc. Pavol Briš 11.11.2010

6.3 Analýza editorov. Bc. Ján Janičkovič 11.11.2010

6.4 Posledné celkové úpravy formálnej stránky 
dokumentácie. Zhodnotenie analýzy.

Bc. Jozef Vicen 11.11.2010

6.5 Kontrola formy a úpravy dokumentácie podľa 
doporučeného vzoru. Dokončenie 
dokumentácie riadenia. 

Bc. Peter Jurík 11.11.2010

6.6 Doplnenie použitých zdrojov pri tvorbe 
jednotlivých častí analýzy.

Všetci členovia 
tímu

trvá Dokončiť do 
nasledujúceho 
stretnutia

5.3 Návrh rozhrania systému a spôsobu pridávania 
funkčných celkov.

Všetci členovia 
tímu

15.11.2010

Úlohy do ďalšieho stretnutia:

ID Úloha Zodpovedný Predpokladané 
ukončenie

7.1 Vypracovanie posudku na dokumentáciu riadenia tímu č. 2. Bc. Marián Bednár 22.11.2010

7.2 Vyhodnotenie posudku tímu č. 2 na dokumentáciu riadenia. Bc. Marián Bednár 22.11.2010

7.3 Vyhodnotenie posudku tímu č. 2 na dokumentáciu. Bc. Pavol Briš 22.11.2010

7.4 Návrh a špecifikácia rozhraní  potrebných pre implementáciu 
prototypu.

Bc. Ján Janičkovič
Bc. Pavol Briš

29.11.2010

7.5 Rozšírenie návrhu systému o sekvenčné diagramy. Bc. Ján Janičkovič 22.11.2010

7.6 Vypracovanie posudku na dokumentáciu tímu č. 2. Bc. Jozef Vicen 22.11.2010

6.6 Doplnenie použitých zdrojov pri tvorbe jednotlivých častí 
analýzy.

Všetci členovia 
tímu

22.11.2010

7.8 Rozšírenie návrhu systému o prípady použitia. Bc. Peter Jurík 22.11.2010
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 5.8 Zápisnica 8

Téma stretnutia:

• Zhodnotenie vypracovaných posudkov.

• Zhodnotenie posudkov na vypracované posudky.

• Zhodnotenie a kontrola doplnených informácii do dokumentácie.

Dátum Čas Miesto Prítomní členovia Neprítomní členovia zapisovateľ
22. 11. 
2010 

16:45 D 125 Bc. Marián Bednár 
Bc. Pavol Briš

Bc. Ján Janičkovič 
Ing. Matej Jurikovič

Bc. Jozef Vicen 
Bc. Peter Jurík 

Bc. Pavol Briš

Pedagogický vedúci:

• Ing. Matej Jurikovič

Ciele stretnutia:

• Prezentovať vypracované posudky.

• Prezentovať naše reakcie na posudky.

• Prezentovať doplnené informácie do dokumentácie

• Na základe získaných informácii rozhodnúť o ďalšom kroku našej práce

Priebeh stretnutia:

• Vyhodnotenie vypracovaných posudkov.

• Vyhodnotenie posudkov na vypracované posudky.

• Vyhodnotenie doplnených informácií do dokumentácie

• Návrh a rozdelenie ďalšej práce
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Kontrola plnenia úloh:

ID Úloha Zodpovedný Ukončené Poznámky

7.1 Vypracovanie posudku na dokumentáciu 
riadenia tímu č. 2.

Bc. Marián Bednár 22.11.2010

7.2 Vyhodnotenie posudku tímu č. 2 na 
dokumentáciu riadenia.

Bc. Marián Bednár 22.11.2010

7.3 Vyhodnotenie posudku tímu č. 2 na 
dokumentáciu.

Bc. Pavol Briš 22.11.2010

7.4 Návrh a špecifikácia rozhraní  potrebných pre 
implementáciu prototypu.

Bc. Ján Janičkovič 
Bc. Pavol Briš

trvá Dokončiť do 
nasledujúceho 
stretnutia

7.5 Rozšírenie návrhu systému o sekvenčné 
diagramy.

Bc. Ján Janičkovič 22.11.2010

7.6 Vypracovanie posudku na dokumentáciu tímu 
č. 2.

Bc. Jozef Vicen 22.11.2010

6.6 Doplnenie použitých zdrojov pri tvorbe 
jednotlivých častí analýzy.

Všetci členovia 
tímu

22.11.2010

7.8 Rozšírenie návrhu systému o prípady použitia. Bc. Peter Jurík 22.11.2010

Úlohy do ďalšieho stretnutia:

ID Úloha Zodpovedný Predpokladané 
ukončenie

8.1 Analýza  programu Ptolemy 2. Bc. Marián Bednár 6.12.2010

8.2 Analýza  programu ForSyDe. Bc. Pavol Briš 6.12.2010

8.3 Doplniť informácie o MVSIS. Bc. Pavol Briš 6.12.2010

7.4 Návrh a špecifikácia rozhraní  potrebných pre implementáciu 
prototypu.

Bc. Ján Janičkovič 6.12.2010

8.4 Analýza  programu BlueSpec. Bc. Ján Janičkovič 6.12.2010

8.5 Analýza  programu  SML-SYS. Bc. Jozef Vicen 6.12.2010

8.6 Úprava a formátovanie dokumentácie. Bc. Jozef Vicen 6.12.2010

8.7 Analýza programu Metropolis. Bc. Peter Jurík 6.12.2010

O každom napísať:

1. Načo sa  daný systém používa?

2. Čo daný systém dokáže a aké využíva pritom metodiky?

3. Aké grafy používa systém a aký je jeho výstup?
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 5.9 Zápisnica 9

Téma stretnutia:

• Dosiahnutý proges analýzy ďalších súborových systémov.

Dátum Čas Miesto Prítomní členovia Neprítomní členovia zapisovateľ
29. 11. 
2010 

16:45 D 125 Bc. Pavol Briš
Bc. Ján Janičkovič 
Ing. Matej Jurikovič

Bc. Jozef Vicen 
Bc. Peter Jurík 

Bc. Marián Bednár Bc. Ján Janičkovič

Pedagogický vedúci:

• Ing. Matej Jurikovič

Ciele stretnutia:

• Prezentovať nájdené zdroje a informácie.

• Prezentovať stav analýzy.

Priebeh stretnutia:

• Informovanie o stave analýzy ďalších súborových systémov

• Zdieľanie zdrojov informácií
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Kontrola plnenia úloh:

ID Úloha Zodpovedný Ukončené Poznámky

8.1 Analýza  programu Ptolemy 2. Bc. Marián Bednár trvá

8.2 Analýza  programu ForSyDe. Bc. Pavol Briš trvá

8.3 Doplniť informácie o MVSIS. Bc. Pavol Briš trvá

7.4 Návrh a špecifikácia rozhraní  potrebných pre 
implementáciu prototypu.

Bc. Ján Janičkovič trvá

8.4 Analýza  programu BlueSpec. Bc. Ján Janičkovič trvá

8.5 Analýza  programu  SML-SYS. Bc. Jozef Vicen trvá

8.6 Úprava a formátovanie dokumentácie. Bc. Jozef Vicen trvá

8.7 Analýza programu Metropolis. Bc. Peter Jurík trvá

Úlohy do ďalšieho stretnutia:

ID Úloha Zodpovedný Predpokladané 
ukončenie

8.1 Analýza  programu Ptolemy 2. Bc. Marián Bednár 6.12.2010

8.2 Analýza  programu ForSyDe. Bc. Pavol Briš 6.12.2010

8.3 Doplniť informácie o MVSIS. Bc. Pavol Briš 6.12.2010

7.4 Návrh a špecifikácia rozhraní  potrebných pre implementáciu 
prototypu.

Bc. Ján Janičkovič 6.12.2010

8.4 Analýza  programu BlueSpec. Bc. Ján Janičkovič 6.12.2010

8.5 Analýza  programu  SML-SYS. Bc. Jozef Vicen 6.12.2010

8.6 Úprava a formátovanie dokumentácie. Bc. Jozef Vicen 6.12.2010

8.7 Analýza programu Metropolis. Bc. Peter Jurík 6.12.2010

O každom napísať:

4. Načo sa  daný systém používa?

5. Čo daný systém dokáže a aké využíva pritom metodiky?

6. Aké grafy používa systém a aký je jeho výstup?
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 5.10 Zápisnica 10

Téma stretnutia:

• Zhodnotenie vypracovaných analýz jednotlivých návrhových systémov.

• Zhodnotenie a kontrola doplnených informácii do dokumentácie.

Dátum Čas Miesto Prítomní členovia Neprítomní členovia zapisovateľ
6. 12. 
2010

16:45 D125 Bc. Marián Bednár
Bc. Pavol Briš

Bc. Ján Janičkovič
Ing. Matej Jurikovič

Bc. Peter Jurík
Bc. Jozef Vicen

Bc. Marián Bednár

Pedagogický vedúci:

• Ing. Matej Jurikovič

Ciele stretnutia:

• Prezentovať vypracované analýzy jednotlivých systémov.

• Reakcie na dané systémy.

• Na základe získaných informácii rozhodnúť o ďalšom kroku našej práce

Priebeh stretnutia:

• Prezentovanie a vyhodnotenie vypracovaných analýz jednotlivých návrhových systémov.

• Diskusia o jednotlivých systémoch .

• Návrh a rozdelenie ďalšej práce
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Kontrola plnenia úloh:

ID Úloha Zodpovedný Ukončené Poznámky

8.1 Analýza  programu Ptolemy 2. Bc. Marián Bednár 6. 12. 2010

8.2 Analýza  programu ForSyDe. Bc. Pavol Briš 6. 12. 2010

8.3 Doplniť informácie o MVSIS. Bc. Pavol Briš 6. 12. 2010

7.4 Návrh a špecifikácia rozhraní  potrebných pre 
implementáciu prototypu.

Bc. Ján Janičkovič trvá Dokončiť do 
nasledujúceho 
stretnutia

8.4 Analýza  programu BlueSpec. Bc. Ján Janičkovič trvá Dokončiť do 
nasledujúceho 
stretnutia

8.5 Analýza programu SML-SYS. Bc. Jozef Vicen trvá Dokončiť do 
nasledujúceho 
stretnutia

8.6 Úprava a formátovanie dokumentácie. Bc. Jozef Vicen trvá Dokončiť do 
nasledujúceho 
stretnutia

8.7 Analýza programu Metropolis. Bc. Peter Jurík 6. 12. 2010

Úlohy do ďalšieho stretnutia:

ID Úloha Zodpovedný Predpokladané 
ukončenie

9.1 Doplnenie návrhu systému. Bc. Marián Bednár
Bc. Pavol Briš

13.12.2010

7.4 Návrh a špecifikácia rozhraní  potrebných pre implementáciu 
prototypu.

Bc. Ján Janičkovič 13.12.2010

8.4 Analýza  programu BlueSpec. Bc. Ján Janičkovič 13.12.2010

9.2 Zhotoviť krátky opis prototypu nášho systému. Bc. Ján Janičkovič 13.12.2010

8.5 Analýza  programu  SML-SYS. Bc. Jozef Vicen 13.12.2010

8.6 Úprava a formátovanie dokumentácie. Bc. Jozef Vicen 13.12.2010

9.3 Doplniť dokumentáciu riadenia. Bc. Peter Jurík 13.12.2010
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 6 Preberiacie protokoly 

V tejto kapitole sú uvedené vzory preberacích protokolov, ktoré slúžia ako potvrdenie o prevzatí 
dokumentácie vedúcim projektu a posudzujúcim tímom. 
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Slovenská technická univerzita 
Fakulta informatiky a informačných technológií 

Ilkovičova 3, 842 16 Bratislava 4 

Preberací protokol

Informácie o tíme

Názov Projektu Prostredie pre návrh digitálnych systémov 

Tím Tím č. 10 

Autori Bc. Marián Bednár 
Bc. Pavol Briš 
Bc. Ján Janičkovič 
Bc. Jozef Vicen 
Bc. Peter Jurík 

Kontakt tp10@googlegroups.com 

Informácie o odovzdávanej dokumentácii: 

Dátum 
odovzdania

Názov dokumentu Počet strán Prevzal 
tím

Zástupca odovzdávajúceho tímu: 

Meno a priezvisko Podpis 

Zástupca preberacieho tímu: 

Meno a priezvisko Podpis 

Svojim podpisom potvrdzujem prebratie dokumentácie uvedenej v časti „Informácie o odovzdávanej 
dokumentácii“. 

V Bratislave dňa: ............................ 
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Ilkovičova 3, 842 16 Bratislava 4 

Preberací protokol

Informácie o tíme

Názov Projektu Prostredie pre návrh digitálnych systémov 

Tím Tím č. 10 

Autori Bc. Marián Bednár 
Bc. Pavol Briš 
Bc. Ján Janičkovič 
Bc. Jozef Vicen 
Bc. Peter Jurík 

Kontakt tp10@googlegroups.com 

Informácie o odovzdávanej dokumentácii: 

Dátum 
odovzdania

Názov dokumentu Počet strán

Zástupca odovzdávajúceho tímu: 

Meno a priezvisko Podpis 

Vedúci tímu: 

Meno a priezvisko Podpis 

Ing. Matej Jurikovič 

Svojim podpisom potvrdzujem prebratie dokumentácie uvedenej v časti „Informácie o odovzdávanej 
dokumentácii“. 

V Bratislave dňa: ............................ 
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