Zápisnica 7

Téma stretnutia:

· Zhodnotenie odovzdanej dokumentácie a poukázanie na jej nedostatky a chyby, ktorých sme sa dopustili. Dohoda o doplnení alebo zmene niektorých častí dokumetácie. Začiatok implementácie prototypu navrhovaného systému.

	Dátum
	Čas
	Miesto
	Prítomní členovia
	Neprítomní členovia
	zapisovateľ

	15. 11.
2010
	16:45
	D 125
	Bc. Ján Janičkovič
Ing. Matej Jurikovič

Bc. Jozef Vicen
Bc. Peter Jurík
	Bc. Marián Bednár
Bc. Pavol Briš
	Bc. Peter Jurík


Pedagogický vedúci:

· Ing. Matej Jurikovič

Ciele stretnutia:

· Poukázať na chyby v dokumentácii a dokumentácii riadenia

· Navrhnúť zmeny v dokumentáciách

· Zhodnotiť vykonanie úloh z predzhádzajúceho stretnutia

· Navrhnúť postup pri implementácií prototypu

Priebeh stretnutia:

· Poukázali sme na chyby v analýze. Najzávažnejšie chyby boli zle spracované odkazy na použité zdroje a nedostatočne podrobná analýza niektorých systémov

· Navrhli sme rozšírenie návrhu systému o diagramy prípadov použitia a sekvenčné diagramy

· Navrhli sme kto a ako bude postupovať pri implementácii prototypu systému

· Rozdelili sme vypracovanie posudkov na posudok k dokumentácii a posudok k dokumentácii riadenia

Kontrola plnenia úloh:

	ID
	Úloha
	Zodpovedný
	Ukončené
	Poznámky

	6.1
	Doplniť web.
	Bc. Marián Bednár
	11.11.2010


	

	6.2
	Dokončenie analýzy vývojových  softvérových prostredí pre analyzované formáty.
	Bc. Pavol Briš
	11.11.2010
	

	6.3
	Analýza editorov.
	Bc. Ján Janičkovič
	11.11.2010
	

	6.4
	Posledné celkové úpravy formálnej stránky dokumentácie. Zhodnotenie analýzy.
	Bc. Jozef Vicen
	11.11.2010
	

	6.5
	Kontrola formy a úpravy dokumentácie podľa doporučeného vzoru. Dokončenie dokumentácie riadenia. 
	Bc. Peter Jurík
	11.11.2010
	

	6.6
	Doplnenie použitých zdrojov pri tvorbe jednotlivých častí analýzy.
	Všetci členovia tímu
	trvá
	Dokončiť do nasledujúceho stretnutia


Návrh rozhrania systému a spôsobu 

	pridávania funkčných celkov.
	Všetci členovia tímu
	15.11.2010
	
	


Úlohy do ďalšieho stretnutia:

	ID
	Úloha
	Zodpovedný
	Predpokladané ukončenie

	7.1
	Vypracovanie posudku na dokumentáciu riadenia tímu č. 2.
	Bc. Marián Bednár
	22.11.2010

	7.2
	Vyhodnotenie posudku tímu č. 2 na dokumentáciu riadenia.
	Bc. Marián Bednár
	22.11.2010

	7.3
	Vyhodnotenie posudku tímu č. 2 na dokumentáciu.
	Bc. Pavol Briš
	22.11.2010

	7.4
	Návrh a špecifikácia rozhraní  potrebných pre implementáciu prototypu.
	Bc. Ján Janičkovič

Bc. Pavol Briš
	29.11.2010

	7.5
	Rozšírenie návrhu systému o sekvenčné diagramy.
	Bc. Ján Janičkovič
	22.11.2010

	7.6
	Vypracovanie posudku na dokumentáciu tímu č. 2.
	Bc. Jozef Vicen
	22.11.2010

	6.6
	Doplnenie použitých zdrojov pri tvorbe jednotlivých častí analýzy.
	Všetci členovia tímu
	22.11.2010

	7.8
	Rozšírenie návrhu systému o prípady použitia.
	Bc. Peter Jurík
	22.11.2010


