
Zápis zo stretnutia č. 17 
Tím č. 16 
Dátum:  23. 3. 2011 
Miesto:  D; FIIT STU 
Prítomní:  Pedagóg:   Ing. Peter Kapec 
 Členovia tímu:  Bc. Tomáš Hurban, Bc. Milan Laslop, Bc. Jaroslav Prokop,  
   Bc. Matúš Juhas, Bc. Michal Masliš 
Zapísal:  Bc. Tomáš Hurban 
 
Vyhodnotenie plnenia úloh z predchádzajúcich stretnutí 
 

ID Úloha Stav Dátum 
dokončenia 

Zodpovední 

12.1 Implementácia podpory vnorených grafov Rozpracované  J.P. 

13.1 Implementácia podpory hyperhrán Rozpracované  M.M. 

14.1 Preskúmať možnosti pre inštancializáciu triedy 
Graph 

Dokončené 23.3.2011 J.P. 

14.2. Premyslieť vyššiu úroveň reprezentácie grafov 
(všeobecný graf) 

Dokončené 23.3.2011 J.P., M.L. 

14.3. Podpora RSF parseru pre hyperhrany Dokončené 23.3.2011 M.J. 

15.1. Podpora uloženia viacerých grafov z jedného 
súboru v databáze 

Dokončené 23.3.2011 T.H. 

 
Priebeh stretnutia: 

 kontrola úloh z predchádzajúceho cvičenia 

 je potrebné dokončiť všetky rozpracované časti projektu a tieto časti spojiť do jednej (master) 
o  databáza 
o  vnorené grafy 
o  parsery pre importer 

 taktiež je potrebné doplniť dokumentáciu – napísať, čo sme tento semester spravili 

 diskusia o tom, na čom chceme v ďalšej časti semestra pracovať 
o  vytváranie grafov priamo v aplikácii 
o  vytvorenie exportera, aby sme mohli vytvorené grafy aj ukladať 
o  pridanie možnosti spájania a rozklikávania uzlov 

 
 
Úlohy, ktoré vyplynuli zo stretnutia 
 

ID Úloha Vypracovať do Zodpovední 

12.1 Implementácia podpory vnorených grafov 30.3.2011 J.P. 

13.1 Implementácia podpory hyperhrán 30.3.2011 M.M. 

17.1 spojiť všetky dokončené vetvy projektu do 
master 

30.3.2011 všetci 

17.2 písať časť dokumentácie - návrh 30.3.2011 všetci 



17.3 doplniť do GUI tlačidlo na pridávanie hrán do 
grafu 

30.3.2011 M.J. 

17.4 doplnenie vytvárania nových grafov priamo v 
programe 

30.3.2011 M.J. 
 

17.5 doplniť GUI pre pridávanie layoutovania do 
gule 

30.3.2011 M.L. 

17.6 návrh – spájanie a rozklikávanie uzlov v grafe 30.3.2011 T.H. 

17.7 doplnenie funkcií importera 30.3.2011 M.M. 

17.8 implementácia exportera (pre jeden formát) 30.3.2011 M.M. 

 


