Zápis zo 4. stretnutia tímu č.18

Dátum: 

25.10.2010

Čas: 

11:00

Miesto: 

D-03, FIIT STU BA

Pedagóg: 

Ing. Juraj Štefanovič, PhD.

Účastníci: 
Bc. Andrej Babinec, Bc. Matej Budzel, Bc. Martin Mihálik, 

Bc. Matej Podstrelenec, Bc. Vladislav Zálešák

Neprítomní:
Bc. Andrej Babinec
Zapísal:

Bc. Vladislav Zálešák
Téma stretnutia


Diskusia o možnostiach využitia kombinácie ARToolkitu, respektíve portu, Androidu a QR kódu.

Vyhodnotenie úloh z predošlého týždňa

	ID
	Úloha
	Člen tímu
	Dátum zadania
	Termín ukončenia
	Stav

	1.1
	Grafický návrh stránky
	Matej B.
	4.10.2010
	25.10.2010
	OK

	1.2
	Vytvorenie webovej stránky tímu
	Matej P.
	4.10.2010
	25.10.2010
	OK

	3.1
	Dokončenie analýzy platformy ARToolKit
	Matej P.
	18.10.2010
	25.10.2010
	OK

	3.2
	Vyhľadať ďalšie informácie o riešeniach využitia obohatenej reality
	Martin 
	18.10.2010
	25.10.2010
	OK

	3.3
	Dokončenie analýzy kamier
	Andrej 
	18.10.2010
	25.10.2010
	OK

	3.4
	Analýza využitia AR v mobiloch 
	Matej B.
	18.10.2010
	25.10.2010
	OK

	3.5
	Analýza QR kódu
	Matej B.
	18.10.2010
	25.10.2010
	OK

	3.6
	Dokončenie analýzy vizualizačných knižníc a nástrojov
	Vladislav
	18.10.2010
	25.10.2010
	OK


Opis stretnutia

1. Všetci potvrdili úspešnú inštaláciu SVN.
2. Bola odovzdaná dokumentácia ku dokončeným úlohám.

3. Matej B. nás oboznámil s novšou verziou QR kódu, ktorá využíva aj farbu na zväčšenie kapacity a z toho vyplývajúcej možnosti zakódovať objekt priamo do QR kódu.

4. Prebehla konzultácia s vedúcim, aké kroky treba naplánovať do budúcnosti, aký by mal byť ich  obsah a aký by bol vhodný postup pre ich riešenie.

5. Dohodli sme si kategórie, podľa ktorých budeme kategorizovať príspevky v projektových denníkoch.  
Úlohy do ďalšieho stretnutia

	ID
	Úloha
	Člen tímu
	Dátum zadania
	Termín ukončenia

	4.1
	Návrh konceptu aplikácie
	Andrej
	25.10.2010
	31.10.2010

	4.2
	Návrh konceptu aplikácie
	Vladislav
	25.10.2010
	31.10.2010

	4.3
	Opis použitých technológií
	Matej P.
	25.10.2010
	31.10.2010

	4.4
	Kontext výslednej aplikácie
	Andrej
	25.10.2010
	31.10.2010

	4.5
	Finalizácia prvej verzie dokumentu projektu
	Dárius
	25.10.2010
	31.10.2010

	4.6
	Dokončiť analýzu QR kódu
	Matej B.
	25.10.2010
	31.10.2010

	4.7
	Stanovenie dlhodobého plánu
	Martin
	25.10.2010
	31.10.2010

	4.8
	Finalizácia prvej verzie dokumentu riadenia
	Matej B.
	25.10.2010
	31.10.2010


Poznámka:

Na budúcom stretnutí bude zapisovateľom Matej P.

