Tím 19 - Herbovia
Zápis zo 7. Stretnutia
11. novembra. 2010


Miestnosť: Softvérové štúdio FIIT STU

Vypracoval: Bc. Ján Romaňák
Prítomní:

Vedúci: Ing. Pavel Bartoš
Členovia tímu: Bc. Miloš Auder, Bc. Andrej Belica, Bc. Lukáš Ďurčák, Bc. Miroslav Mikuláš, Bc. Martin Paššák, Bc. Ján Romaňák

Obsah stretnutia:

1. [I]
Prezentovanie zápisnice zo stretnutia č.6.

2. [I]
Prezentovanie predbežnej verzie preberacieho protokolu.

3. [U]
Prepracovanie preberacieho protokolu.
3.1. číslovať protokoly
3.2. uviesť v protokole médium (tlačená verzia, cd, ...) a počet kusov

3.3. uviesť podpisy a aj čitateľné mená podpísaných
4. [R]
Číslovať body zápisnice.

5. [I]
Možnosť zavedenia viac než jednej akcie do génov – všetky sa vykonajú naraz + nastaví sa príslušná premenná „busyCounter“.

6. [R]
Vyhnúť sa obmedzovaniu možnosti rozšíriteľnosti aplikácie pevným počtom premenných držiacich informácie o druhoch – premenné presunúť do polí/zoznamov.

7. [I]
Nutnosť vytvorenia 32-bitovej konfigurácie pri buildovaní projektu – XNA má iba 32-bitové knižnice.

8. [I]
Komplikácie s implementáciou GUI – časový sklz.

9. [R]
Uskutočnenie porady vizualizačného tímu (Auder, Ďurčák, Mikuláš) a stanovenie/rozdelenie úloh.
10. [I]
V časovom mechanizme budú v každom kroku/tiku zoradené organizmy náhodne do radu a budú sa z neho vyberať/vykonávať svoju činnosť.
11. [I]
Zamyslieť sa a ošetriť možnosť nesplnenia žiadnej podmienky pri výbere génu.
12. [R]
Do repozitára budú umiestňované na stiahnutie až buildy, ktoré budú poskytovať zmysluplnú funkcionalitu.

13. [I]
Zamyslieť sa nad možnosťou použitia properties na konfigurovanie aplikácie.
14. [I]
Doterajší postup bol spomalený zoznamovaním sa s jazykom C#.
15. [R]
Skontrolovať rozsah seed-u random generátora v C#.
16. [I]
Deľba práce – zatiaľ dohodou, pričom pridelený autor sa už nemení.

17. [I]
Komentovanie kódu anglicky aj slovensky.

18. [R]
Vytvárať „snapshoty“ plánu v momentoch, keď sa bude meniť.
Vyhodnotenie úloh:
	Číslo úlohy
	Dátum zadania
	Termín na splnenie
	Úloha
	Pridelené osoby
	Stav

	4.4.1
	21.10.2010
	24.11.2010
	Vytvorenie prihlášky na TPcup
	Miloš Auder, Martin Paššák
	Nezačatá

	6.1
	4.11.2010
	14.12.2010
	Vytvorenie prototypu
	Miloš Auder, Andrej Belica, Lukáš Ďurčák, Miroslav Mikuláš, Martin Paššák, Ján Romaňák
	25%

	6.1.1
	4.11.2010
	11.11.2010
	Implementácia sveta
	Andrej Belica, Martin Paššák, Ján Romaňák
	55%

	6.1.2
	4.11.2010
	11.11.2010
	Implementácia reportovania
	Andrej Belica, Martin Paššák, Ján Romaňák
	50%

	6.1.3
	4.11.2010
	11.11.2010
	Implementácia riadenia
	Andrej Belica, Martin Paššák, Ján Romaňák
	70%

	6.1.4
	4.11.2010
	11.11.2010
	Implementácia GUI
	Miloš Auder, Lukáš Ďurčák, Miroslav Mikuláš
	10%

	7.1.1
	11.11.2010
	13.11.2010
	Vytvorenie formulárov aj so základnou funkcionalitou
	Miloš Auder, Lukáš Ďurčák
	Nezačatá

	7.1.2
	11.11.2010
	13.11.2010
	Kontrola vstupov
	Miloš Auder
	Nezačatá

	7.1.3
	11.11.2010
	14.11.2010
	Uloženie/načítanie do/zo súboru
	Miloš Auder, Lukáš Ďurčák
	Nezačatá

	7.1.4
	11.11.2010
	14.11.2010
	Vytvorenie štruktúry, ktorá bude reprezentovať nastavenia z gui a ich priradenie k herbom a svetu
	Miloš Auder, Lukáš Ďurčák
	Nezačatá

	7.2
	11.11.2010
	25.11.2010
	Implementácia vizualizácie
	Miloš Auder, Lukáš Ďurčák, Miroslav Mikuláš
	Nezačatá

	7.2.1
	11.11.2010
	25.11.2010
	Implementácia sveta
	Miroslav Mikuláš
	Nezačatá

	7.2.2
	11.11.2010
	25.11.2010
	Implementácia herbov
	Miloš Auder, Lukáš Ďurčák, Miroslav Mikuláš
	Nezačatá

	7.2.3
	11.11.2010
	25.11.2010
	Implementácia potravy
	Miloš Auder, Lukáš Ďurčák, Miroslav Mikuláš
	Nezačatá

	7.2.4
	11.11.2010
	25.11.2010
	Vytvorenie textúr pre herbov, potravu a svet
	Lukáš Ďurčák
	Nezačatá

	7.2.5
	11.11.2010
	13.11.2010
	Vyriešenie technických záludností spolupráce XNA a Win Forms
	Miroslav Mikuláš
	Nezačatá

	7.3
	11.11.2010
	18.11.2010
	Impementácia druhov a organizmov
	Ján Romaňák
	Nezačatá

	7.4
	11.11.2010
	18.11.2010
	Implementácia dna a génov
	Andrej Belica, Ján Romaňák
	Nezačatá

	7.5
	11.11.2010
	25.11.2010
	Implementácia akcií a podmienok
	Andrej Belica, Martin Paššák,  Ján Romaňák
	Nezačatá

	7.6
	11.11.2010
	9.12.2010
	Testovanie, opravy chyb a optimalizácia
	Miloš Auder, Andrej Belica, Lukáš Ďurčák, Miroslav Mikuláš, Martin Paššák, Ján Romaňák
	Nezačatá

	7.7
	11.11.2010
	9.12.2010
	Tvorba dokumentácie
	Miloš Auder, Andrej Belica, Lukáš Ďurčák, Miroslav Mikuláš, Martin Paššák, Ján Romaňák
	Nezačatá
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