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1. Ponuka 

1.1 Zadanie 
 

Analyzujte problematiku vizualizácie modelov digitálnych systémov, opísaných v 
dostupných HDL jazykoch. Analyzujte možnosti vizualizácie, ktoré poskytujú dostupné 
návrhové systémy. Na základe analýzy navrhnite a implementujte systém, ktorý transformuje 
zadaný HDL model na schematický zápis zodpovedajúci opisu štruktúry, resp. na 
vizualizáciu procesov zodpovedajúcich opisu správania. Vytvorený schematický zápis by mal 
zachovávať hierarchiu pôvodného modelu, umožňovať samostatné zobrazenie jednotlivých 
hierarchických úrovní, zmenu usporiadania objektov danej úrovne a export (tlač) jednotlivých 
hierarchických úrovní, prípadne ich výrezov. Systém by mal umožňovať vizualizáciu 
simulácie modelov digitálnych systémov, či už vo sfére štruktúry, alebo správania sa. Pri 
návrhu a implementácii systému sa zamerajte na jednoduchosť ovládania vytvorenej 
aplikácie s ohľadom na jej použitie vo forme učebnej pomôcky a podporného prostriedku na 
tvorbu dokumentácie a možnosť jednoduchého rozšírenia o podporu ďalších HDL jazykov. 

1.2 Motivácia 
 

Hlavnou motiváciu nášho tímu je vyskúšať si tímovú prácu v praxi. V dnešnom svete 
informačných technológií je práca v tíme veľmi dôležitá a žiadaná. Udržať tímového ducha a 
zosúladiť prácu všetkých členov tímu je v dnešnej dobe hlavnou podmienkou úspešného 
dokončenia každého projektu. Aj keď si každý z nás už prácu vo dvojici alebo trojici vyskúšal, 
nikdy to nebolo na projekte takýchto rozmerov. V našej práci bude potrebná a dôležitá 
koordinácia práce. V našom zadaní je potrebné tiež naprogramovať vizualizačný nástroj pre 
digitálne opisné jazyky. Do dnes sme vždy na programátorských projektoch pracovali 
samostatne a práve práca na tomto projekte nás preverí v návrhu, implementácií a správe 
aplikácie v tíme. 

1.3 Členovia tímu 
 

 Bc. Hyben Martin  

 Bc. Jančiga Tomáš  

 Bc. Kardoš Martin  

 Bc. Maron Ľubomír  

 Bc. Süll Zsolt  
 

Všetci členovia tímu absolvovali predmety Logické obvody a Opis digitálnych systémov, 
ktoré boli súčasťou bakalárskeho štúdia. Počas štúdia predmetu Logické obvody sme sa 
zoznámili s programom Log, ktorý slúži na návrh logických obvodov. Využiť ho môžeme ako 
jednu z možností overenia výstupu nami navrhnutého systému. V rámci predmetu Opis 
digitálnych systémov sme sa oboznámili s opisom systémov pomocou hardvérových 
opisných jazykov, ako VHDL, SystemC a HandleC. Ďalším prínosom predmetu bola práca s 
programom ModelSim, pomocou ktorého si môžeme overiť výstup prípadnej simulácie 
systému. Člen tímu Bc. Jančiga Tomáš v rámci svojej bakalárskej práce vizualizoval sieťovú 
topológiu pre program Dynagen. 
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1.4 Špecifikácia zadania 
 

V analýze projektu sa zameriame na problematiku vizualizácie modelov digitálnych 
systémov opísaných v jazykoch VHDL, Verilog a SystemC. Pri analýze existujúcich 
návrhových systémov budeme vychádzať z diplomových projektov vypracovaných na našej 
fakulte, ktoré sa zaoberali témami blízkymi problematike nášho zadania. Z dôvodu 
jednoduchej rozšíriteľnosti vytvoreného riešenia o ďalšie jazyky alebo ďalšie rozšírenia už 
podporovaných jazykov analyzujeme a navrhneme najlepší formát výstupu transformácie z 
HDL jazykov do univerzálneho formátu. Tento formát by mal umožniť jednoduchú 
implementáciu vizualizátora tohto formátu, ktorá nebude musieť pristupovať ku každému 
jazyku osobitne, ale podľa možností s čo najmenším počtom rozdielov.  

V ďalšej časti analyzujeme možnosti využitia existujúcich riešení pre transformáciu do 
navrhnutého formátu a tiež pre jeho vizualizáciu. Vyberieme programové moduly, ktoré bude 
možné využiť a pristúpime k návrhu tých modulov, ktoré budeme musieť implementovať 
sami.  

Ďalej analyzujeme možnosť pridať do navrhnutého formátu ďalšie údaje potrebné pre 
simuláciu, alebo vytvorenie samostatného formátu pre tieto účely. 
 
Špecifikácia požiadaviek na vytvorený systém: 
 
Dôležité požiadavky:  
1. Systém musí podporovať jazyky VHDL, Verilog a SystemC.  
2. Systém musí byť jednoducho rozšíriteľný o ďalšie jazyky, prípadne o nové možnosti už 
podporovaných jazykov.  
3. Systém musí umožňovať vizualizáciu modelov opísaných v jazykoch VHDL, Verilog a 
SystemC.  
4. Systém musí umožňovať zobrazovanie jednotlivých úrovní vizualizovaných modelov.  
5. Systém musí umožňovať zmenu usporiadania objektov danej úrovne.  
6. Systém musí umožňovať exportovanie vizualizovaného modelu, alebo jeho výrezu pre 
potrebu tvorby dokumentácie.  
7. Systém musí byť jednoducho ovládateľný prostredníctvom grafického používateľského 
rozhrania.  
 
Menej dôležité požiadavky:  
8. Systém by mal poskytovať možnosť vizualizácie simulácie modelov opísaných v jazykoch 
VHDL, Verilog a SystemC.  
9. Systém by mal vedieť simulovať štruktúru aj správanie opísaných modelov.  
 
Doplňujúce požiadavky:  
10. Zadávanie testovacích priebehov prostredníctvom grafického používateľského rozhrania.  
11. Systém by mohol umožniť vytváranie, otváranie, editovanie a ukladanie zdrojových 
súborov.  
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1.5 Návrh systému 
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Obr. 1: Splnenie požiadaviek 1 až 7. 

 
Na obrázku Obr. 1 je základná koncepcia navrhovaného systému. Systém bude ako 

vstup používať zdrojové súbory jazykov VHDL, SystemC a Verilog. Za pomoci generátora 
parserov ANTLR budú v systéme implementované parsery pre požadované jazyky. Parsery 
transformujú zdrojové súbory do formátu XML, ktorý bude univerzálny pre všetky 
podporované jazyky. Vďaka tomu nemusí vizualizátor pristupovať k jednotlivým jazykom 
osobitne a do systému je možné kedykoľvek doimplementovať ďalší vstupný jazyk a k nemu 
vygenerovať príslušný parser. Vizualizér použije XML súbor na vytvorenie grafickej 
reprezentácie opisovaného systému. Grafická reprezentácia sa zobrazí používateľovi v 
grafickom rozhraní, pričom používateľ môže meniť usporiadanie objektov v rámci danej 
úrovne. Systém tiež umožní exportovať výstup vizualizátora. Táto koncepcia je výsledkom 
splnenia všetkých dôležitých požiadaviek. 
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Obr. 2: Splnenie požiadaviek 1 až 9, prvá možnosť. 
Pre splnenie požiadavky 8 a 9 sme identifikovali dve možné riešenia. Prvé z nich je 

zobrazené na obrázku Obr. 2. Toto riešenie upravuje parsery jednotlivých jazykov tak, že 
výstupný súbor XML obsahuje aj údaje potrebné pre simuláciu opísaného modelu, ktoré sú 
určené pre modul simulátora. 
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Obr. 3: Splnenie požiadaviek 1 až 9, druhá možnosť. 
Na obrázku Obr. 3 je ďalšia alternatíva systému. V tomto prípade vytvoríme dva XML 

súbory. Prvý bude slúžiť ako vstup pre vizualizátor, druhý ako vstup pre simulátor. 
Vizualizátor a formát prvého XML súboru bude prevzatý z existujúceho systému. Táto 
alternatíva vznikla ako predpoklad, že existujúci vizualizátor nebude podporovať výstup 
parseru, ktorý bude obsahovať aj informácie pre simulátor.  
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Obr. 4: Splnenie všetkých požiadaviek, prvá možnosť. 

 
Na obrázku Obr. 4 je doplnený modul generátora vstupov. Vstupy bude možno 

zadávať ručne, za pomoci grafického používateľského rozhrania alebo generátorom 
náhodných vstupov, ktorý bude mať tiež možnosť vyskúšať všetky možnosti vstupov. Táto 
požiadavka však patrí medzi doplňujúce. Nakoniec obrázok Obr. 5 zobrazuje druhú 
alternatívu systému s dvoma rôznymi formátmi pre vizualizáciu a pre simuláciu. 
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Obr. 5: Splnenie všetkých požiadaviek, druhá možnosť. 
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1.6 Predpokladané zdroje 
 

Pri riešení zvoleného projektu budeme vychádzať z rôznych zdrojov, ktoré sú voľne 
dostupné. Aj na fakulte informatiky a informačných technológií vzniklo niekoľko publikácií a 
nástrojov, z nich spomenieme nasledovné:  

 
1. J. Turoň, K. Jelemenská, Contribution to graphical representation of SystemC structural 
model simulation, in Proc. of the 7th FPGAword Conference, L. Lindh, V.J. Mooney, S. de 
Pablo, J. Öberg, Eds. Copenhagen (Denmark), September 2010  
 
2. K. Jelemenská, M. Nosáľ, P. Čičák, Visualization of Verilog Digital Systems Models.  
 
3. D. Macko, K. Jelemenská, VHDL Structural Model Visualization, in EUROCON 2011, 
Lisbon (Portugal), April 2011  
 

Riešenie tímovej práce si vyžaduje vyhradiť čas, kedy sa budeme stretávať spoločne, 
ináč budeme robiť každý samostatne vo svojom voľnom čase. Na spoločné stretnutia 
potrebujeme približne 3 hodiny týždenne.  

Zadanie našej tímovej práce sme sa rozhodli riešiť v jazyku C#, preto ako 
implementačné prostredie sme si zvolili Microsoft Visual Studio. Ako alternatívne riešenie by 
bolo možné využiť nástroj Eclipse s použitím vhodného rozšírenia pre C#.  

Riešenie tejto práce nevyžaduje špeciálne požiadavky na miestnosť, a ani hardvér. 
Každý z členov tímu disponuje vlastným prenosným počítačom, ktorý spĺňa všetky 
požiadavky pre prácu na projekte. Všetci členovia tímu pracujú v prostredí operačného 
systému Windows, čo umožní používať rovnaké softvérové prostriedky. Konkrétne budeme 
potrebovať nasledovné 

1.7 Zoradenie tém podľa priority 
 
1. Vizualizácia modelov digitálnych systémov  

2. Prostredie pre návrh digitálnych systémov (Digital System Designer)  

3. Vývoj aplikácie pre mobilný telefón / inteligentný televízor  

4. Návrh vnoreného systému (Embedded Development)  
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2. Plán projektu 

2.1 Zimný semester 
 
1. týždeň: Oboznámenie sa s témami a výber primárnej témy, o ktorú sa budeme uchádzať. 
Vytvorenie ponuky pre konkrétnu tému a vytvorenie prezentácie k ponuke. 

Riešiteľ Úloha Termín 
dokončenia 

všetci Vypracovanie ponuky 26.9.2011 

Kardoš Náčrt základnej koncepcie systému 26.9.2011 

Hyben Vytvorenie prezentácie 26.9.2011 

 
2. týždeň: Prezentácia ponuky a jej odovzdanie. 

Riešiteľ Úloha Termín 
dokončenia 

všetci Prezentovanie ponuky 26.9.2011 

 
3. týždeň: Posledná prednáška k tímovému projektu, pridelenie tém a preberanie 
prístupových údajov do softvérového štúdia, prvé stretnutie podľa rozvrhu. 

Riešiteľ Úloha Termín 
dokončenia 

Jančiga Analýza SystemC, vytvorenie plánu projektu 27.10.2011 

Süll Analýza Verilog 27.10.2011 

Kardoš Analýza VHDL 27.10.2011 

Maron Analýza existujúcich riešení 27.10.2011 

Hyben Zapisovateľ stretnutia, tvorba web stránky  15.10.2011 

 
4. týždeň: Vytvorenie a spustenie prvej verzie webovej stránky projektu, práca na analýze 
jazykov VHDL, Verilog a SystemC, ako aj analýza existujúcich podobných riešení. 
Vytvorenie časového plánu projektu podľa jednotlivých týždňov semestra. 

Riešiteľ Úloha Termín 
dokončenia 

Hyben Úprava plánu projektu, analýza XML formátu  27.10.2011 

Kardoš Pokračovanie v analýze, prezretie diplomovej práce 27.10.2011 

Maron Dopracovanie analýzy existujúcich riešení 27.10.2011 

Jančiga Pokračovanie v analýze, prezretie diplomovej práce 27.10.2011 

Süll Pokračovanie v analýze, prezretie diplom. práce, 
analýza System Verilog  

27.10.2011 



11 
 

 
5. týždeň: Pokračovanie v analýze jazykov a existujúcich riešení. Vypracovanie podrobného 
časového plánu projektu spolu s rozdelením úloh v rámci tímu. 

Riešiteľ Úloha Termín 
dokončenia 

Hyben Analýza XML formátu, IP-XACT, Špecifikácie 
požiadaviek 

27.10.2011 

Süll Opis vizualizácie, simulácie a vizualizáciu simulácie 27.10.2011 

Jančiga Opis spoločných informácií pre vizualizáciu 27.10.2011 

Kardoš, 
Maron 

Analýza parserov 27.10.2011 

 
6. týždeň: Ukončenie analýzy jazykov a existujúcich riešení. Zhodnotenie možností 
vizualizácie a simulácie modelov opísaných v jednotlivých jazykoch. Práca na špecifikácii 
požiadaviek na vytváraný systém a hrubý návrh. 

Riešiteľ Úloha Termín 
dokončenia 

Hyben Návrh XML formátu pre vizualizáciu 3.11.2011 

Kardoš Vytvorenie komponentového diagramu hrubého návrhu 3.11.2011 

Süll Analýza vizualizátorov VCD súborov, dokončenie 
analýzy možností vizualizácie pomocou knižníc v C# + 
výber knižnice 

3.11.2011 

Jančiga Hrubý návrh tried na reprezentáciu informácií pre 
vizualizáciu 

3.11.2011 

Maron Implementácia prototypu tried na reprezentáciu 
informácií pre vizualizáciu 

8.11.2011 

Süll, 
Jančiga, 
Kardoš 

Návrh riešenia extrakcie súborov do navrhnutého XML   11.11.2011 

 
7. týždeň: Dokončenie hrubého návrhu. Určenie štandardov kódovania, spôsobu rozdelenia 
systému do modulov a ich spájania. 

Riešiteľ Úloha Termín 
dokončenia 

Hyben Doplnenie XML formátu, príklad XML formátu 11.11.2011 

Maron Implementácia prototypu tried pre reprezentáciu 
informácii potrebných pre vizualizáciu modelu 

11.11.2011 

Süll, 
Jančiga, 
Kardoš 

Dokončenie návrhu riešenia extrakcie súborov do XML, 
dokončenie návrhu architektúry systému 

11.11.2011 

 
8. týždeň: Odovzdanie dokumentácie analýzy problému, špecifikácie požiadaviek riešenia 
spolu s hrubým návrhom (do 11.11.2011, 14:00). 
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Riešiteľ Úloha Termín 
dokončenia 

Hyben Vytvorenie posudku práce tímu č.2 18.11.2011 

Maron Implementácia prototypu tried pre reprezentáciu 
informácii potrebných pre vizualizáciu modelu 

15.11.2011 

Süll, 
Jančiga, 
Kardoš 

Implementácia VHDL parsera 15.11.2011 

 
9. týždeň: Vypracovanie posudku k analýze problému, špecifikácie požiadaviek a hrubého 
návrhu riešenia druhého tímu (do 18.11.2011, 14:00). Začiatok práce na implementácii. 

Riešiteľ Úloha Termín 
dokončenia 

všetci Korekcia zistených nedostatkov na základe posudku 24.11.2011 

všetci Implementácia vybraných častí prototypu  24.11.2011 

 
10. týždeň: Dopracovanie zistených nedostatkov, návrh prototypu vybraných častí, 
implementácia prototypu vybraných častí. 

Riešiteľ Úloha Termín 
dokončenia 

všetci Implementácia vybraných častí prototypu  1.12.2011 

 
11. týždeň: Implementácia prototypu vybraných častí. 

Riešiteľ Úloha Termín 
dokončenia 

všetci Prezentovanie prototypu 20.12.2011 

všetci Dokončenie implementácie vybraných častí prototypu  12.12.2011 

všetci Vypracovanie posudku prototypu  20.12.2011 

 
12. týždeň: Odovzdanie prototypu vybraných častí systému spolu s dokumentáciou (do 
12.12.2011, 14:00), používateľská prezentácia prototypu (12.12.2011 – 20.12.2011, podľa 
dohody), vypracovanie posudku prototypu iného tímu a jeho odovzdanie (do 20.12.2011, 
14:00). 
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2.2 Letný semester 
 
1. týždeň: Výber termínu pre stretávanie sa tímu 

Riešiteľ Úloha Termín dokončenia 

všetci Výber termínu stretávania  13.2.2012 

 
2. týždeň: Vytvorenie plánu práce na LS, sprevádzkovanie systému na správu a udržiavanie 
histórie súborov CVS, identifikácia chýb v prototype a návrh ich riešenia, rozdelenie ďalších úloh 
pri implementácii programu 

Riešiteľ Úloha Termín dokončenia 

Hyben Vytvorenie plánu práce na LS, aktualizácia web stránky, 
implementácia algoritmu na rozmiestnenie modulov 

27.2.2012 

Maron Pokračovanie v implementácii vizualizačnej časti  2.4.2012 

Jančiga Implementácia SystemC rozhrania 2.4.2012 

Kardoš, Süll  Dokončenie VHDL a Verilog parserov 5.3.2012 

 
3. týždeň: Dokončenie rozpracovaných VHDL a Verilog parserov, pokračovanie v implementácii 
ďalších súčastí programu, vypracovanie podrobného návrhu 

Riešiteľ Úloha Termín dokončenia 

všetci Vypracovanie podrobného návrhu 12.3.2012 

Kardoš, Süll Dokončenie VHDL a Verilog parserov 5.3.2012 

Hyben,Maron Implementácia vizualizačnej časti 2.4.2012 

Jančiga Implementácia SystemC rozhrania 2.4.2012 

 
4. týždeň: Dokončenie podrobného návrhu, pokračovanie v implementácií 

Riešiteľ Úloha Termín dokončenia 

všetci Dokončenie podrobného návrhu 12.3.2012 

Hyben,Maron Implementácia vizualizačnej časti 2.4.2012 

Jančiga Implementácia SystemC rozhrania 2.4.2012 

Kardoš, Süll Implementácia vybraných častí 2.4.2012 

   

 
5. týždeň: Pokračovanie v implementácií, pokračovanie v tvorbe dokumentácie 

Riešiteľ Úloha Termín dokončenia 

všetci Tvorba dokumentácie 10.5.2012 

Hyben,Maron Implementácia vizualizačnej časti 2.4.2012 

Jančiga Implementácia SystemC rozhrania 2.4.2012 

Kardoš, Süll Implementácia vybraných častí 2.4.2012 
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6. týždeň: Pokračovanie v implementácií, pokračovanie v tvorbe dokumentácie 

Riešiteľ Úloha Termín dokončenia 

všetci Tvorba dokumentácie 10.5.2012 

Hyben,Maron Implementácia vizualizačnej časti 2.4.2012 

Jančiga Implementácia SystemC rozhrania 2.4.2012 

Kardoš, Süll Implementácia vybraných častí 2.4.2012 

 
7. týždeň: Dokončenie implementácie, pokračovanie v tvorbe dokumentácie 

Riešiteľ Úloha Termín dokončenia 

všetci Tvorba dokumentácie 10.5.2012 

Hyben,Maron Dokončenie implementácie vizualizačnej časti 2.4.2012 

Jančiga Dokončenie implementácie SystemC rozhrania 2.4.2012 

Kardoš, Süll Dokončenie implementácie vybraných častí 2.4.2012 

 
8. týždeň: Integrácia a overenie implementovaného produktu, tvorba dokumentácie k produktu 

Riešiteľ Úloha Termín dokončenia 

všetci Integrácia a overenie implementovaného produktu 20.4.2012 

všetci Tvorba dokumentácie k produktu 20.4.2012 

 
9. týždeň: Integrácia a overenie implementovaného produktu, tvorba dokumentácie k produktu 

Riešiteľ Úloha Termín dokončenia 

všetci Integrácia a overenie implementovaného produktu 20.4.2012 

všetci Tvorba dokumentácie k produktu 20.4.2012 

 
10. týždeň: odovzdanie produktu a dokumentácie k produktu  

Riešiteľ Úloha Termín dokončenia 

všetci Integrácia a overenie implementovaného produktu 20.4.2012 

všetci Tvorba dokumentácie k produktu 20.4.2012 

 
11. týždeň: Používanie a testovanie výsledného produktu, jeho údržba, dokončenie 
dokumentácie 

Riešiteľ Úloha Termín dokončenia 

všetci Používanie a testovanie výsledného produktu 10.5.2012 

všetci Dokončenie dokumentácie 10.5.2012 

 
12. týždeň: Odovzdávanie výsledného produktu spolu s dokumentáciou  

Riešiteľ Úloha Termín dokončenia 

všetci Používanie a testovanie výsledného produktu 10.5.2012 

všetci dokončenie dokumentácie 10.5.2012 
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3. Úlohy členov tímu 
 
Martin Hyben 
 

 Vedúci tímu 

 Tvorba a aktualizácia webovej stránky 

 Analýza a návrh prechodného formátu 

 Implementácia vizualizátora 
 
Martin Kardoš 
 

 Náčrt základnej koncepcie systému 

 Analýza VHDL, opis parserov 

 Vytvorenie komponentového diagramu hrubého návrhu 

 Implementácia modulov VHDL2XML a Verilog2XML 
 
Ľubomír Maron 
 

 Analýza existujúcich riešení  

 Implementácia prototypu tried, vizualizátora 
 
Zsolt Süll 
 

 Analýza Verilog, analýza vizualizácie, simulácie 

 Výber knižnice pre vizualizáciu 

 Implementácia modulov VHDL2XML a Verilog2XML 
 
Tomáš Jančiga 
 

 Analýza SystemC 

 Vytvorenie plánu projektu 

 Opis spoločných informácií pre vizualizáciu 

 Implementácia analyzátora XML súboru 
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4. Zápisnice zo stretnutí 
 

4.1 Zápisnica č. 1 
 

Prítomní: 
 
 
 

Martin Hyben (zapisovateľ) 
Tomáš Jančiga 
Martin Kardoš 
Ľubomír Maron 
Zsolt Süll 

Dátum a čas konania: 
Miesto konania: 
Trvanie: 
Vedúca tímu: 
 

6.10.2011, 12:00 
učebňa D109 
60 minút 
Ing. Katarína Jelemenská 

 

 

Téma stretnutia 
 
Úvod, oboznámenie sa s projektom, rozdelenie úloh  
 

Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia 
 
Pretože toto bolo prvé stretnutie tímu, neboli pred ním určené žiadne úlohy. 
 

Opis stretnutia 
 
Body stretnutia: 

 Úvod stretnutia 

 Zvolenie zapisovateľa tímu 

 Rozdelenie úloh 

 Informovanie sa o webovej stránke  

 ukážka vzorového výstupu projektu 

Úvod stretnutia 
 
Na začiatku nás privítala vedúca tímového projektu Ing. Katarína Jelemenská. Keďže sa 
jednalo o prvé stretnutie tímu, vedenia diskusie sa ujala Ing. Katarína Jelemenská. 
Oboznámila nás so základnými informáciami potrebnými na riešenie tímového projektu.  
 

Zvolenie zapisovateľa tímu 
 
Zvolili sme zapisovateľa, ktorý zapisoval priebeh stretnutia a ktorého úloha je viesť diskusiu 
na nasledujúcom stretnutí. Odsúhlasili sme, že funkcia zapisovateľa pripadne každý týždeň 
na iného člena tímu. 
 

Rozdelenie úloh 
 
Rozdelili sme si úlohy pre najbližšie stretnutia. Najprv je potrebné vypracovať plán projektu 
na 1. semester. Túto úlohu má na starosti Tomáš Jančiga. Naplánovali sme si vytvorenie 
webového sídla tímového projektu, ktoré vytvorí Martin Hyben. Taktiež vytvorí šablónu pre 
písanie zápisníc zo stretnutí. Ľubomír Maron sa bude venovať analýze existujúcich riešení. 
Analýzou jednotlivých opisných jazykov sa budú zaoberať ostatní členovia, konkrétne 
analýzou VHDL Martin Kardoš, analýzou Verilog Zsolt Süll a analýzou SystemC Tomáš 
Jančiga. 
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Informovanie sa o webovej stránke  
 
V ďalšej diskusii sme sa informovali o obsahu webovej stránky tímu. Tá bude obsahovať 
všetky potrebné súčasti, ako napríklad plán projektu, zápisnice zo stretnutí, poslednú verziu 
dokumentu, prehľad o dianí na projekte, výsledky projektu, prototyp. Stránka môže slúžiť aj 
na komunikáciu tímu. Webová stránka má byť umiestnená na školskom serveri určenom pre 
tento účel. Všetky aktualizácie stránky má na starosti Martin Hyben. 
 

Úlohy na ďalšie stretnutie 
 

Číslo 
úlohy 

Popis úlohy Pridelenie Termín 
splnenia 

1.1 Vytvoriť plán projektu pre 1. semester Tomáš Jančiga 13.10.2011 

1.2 Vytvoriť webovú stránku tímu Martin Hyben 15.10.2011 

1.3 Spísať zápisnicu, vytvoriť šablónu pre 
zápisnicu 

Martin Hyben 13.10.2011 

1.4 Analyzovať jednotlivé opisné jazyky Martin Kardoš 
Zsolt Süll 
Tomáš Jančiga 

27.10.2011 

1.5 Analyzovať existujúce riešenia problému Ľubomír Maron 27.10.2011 

 

4.2 Zápisnica č. 2 
 

Prítomní: 
 
 
 

Martin Hyben 
Tomáš Jančiga 
Martin Kardoš 
Ľubomír Maron (zapisovateľ) 
Zsolt Süll 

Dátum a čas konania: 
Miesto konania: 
Trvanie: 
Vedúca tímu: 
 

13.10.2011, 9:00 
Softvérové Štúdio  
60 minút 
Ing. Katarína Jelemenská 

 

 

Téma stretnutia 
 
Vytvorenie a spustenie prvej verzie webovej stránky projektu, práca na analýze jazykov 
VHDL, Verilog a SystemC, ako aj analýza existujúcich podobných riešení. Vytvorenie 
časového plánu projektu podľa jednotlivých týždňov semestra. Vyhodnotenie úloh z 
predchádzajúceho stretnutia 
 

Opis stretnutia 
 

1. Kontrola zadaných úloh z minulého stretnutia. 

2. Prezentácia doteraz vytvorenej práce. Prezentácia dokumentu, ktorý bol vypracovaný 

od minulého stretnutia. 

3. Ukážka novospustenej webovej stránky. 

4. Spresnenie zadaných úloh a určenie úloh nových.  

5. Pridanie jazyka System Verilog medzi jazyky, ktoré treba analyzovať. 

6. Diskusia o možnostiach riešenia analýzy. 
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Úlohy na ďalšie stretnutie 
 

Číslo 
úlohy 

Popis úlohy Pridelenie Termín 
splnenia 

2.1 Vypracovanie plánu s konkrétnymi 
úlohami, ktoré budú zadané konkrétnym 
členom.  

Martin Hyben 20.10.2011 

2.2 Pokračovanie v analýze jazyka VHDL. 
Do analýze sa zahrnie aj diplomová 
práca vypracovaná na fakulte. 

Martin Kardoš 27.10.2011 

2.3 Pokračovanie v analýze jazyka Verilog. 
Do analýze sa zahrnie aj diplomová 
práca vypracovaná na fakulte. Do 
analýzy tiež pribudne jazyk Systém 
Verilog. 

Zsolt Süll 27.10.2011 

2.4 Pokračovanie v analýz jazyka System C. 
Do analýze sa zahrnie aj diplomová 
práca vypracovaná na fakulte. 

Tomáš Jančiga 27.10.2011 

2.5 Dopracovanie analýzy existujúcich 
riešení  

Ľubomír Maron 27.10.2011 

 

4.3 Zápisnica č. 3 
 

Prítomní: 
 
 
 

Martin Hyben 
Tomáš Jančiga 
Martin Kardoš 
Ľubomír Maron 
Zsolt Süll (zapisovateľ) 

Dátum a čas konania: 
Miesto konania: 
Trvanie: 
Vedúca tímu: 
 

18.10.2011, 9:00 
D124 
60 minút 
Ing. Katarína Jelemenská 

 

 

Téma stretnutia 
 
Analýze jazykov VHDL, Verilog a SystemC. Možné formáty na uloženie extrahovaných 
informácií. Možnosti vizualizácie, simulácie a vizualizácie simulácie. 
 

Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia 
 

Číslo 
úlohy 

Popis úlohy Zodpovedný Termín 
splnenia 

Stav 

2.1 Vypracovanie plánu s konkrétnymi 
úlohami, ktoré budú zadané 
konkrétnym členom.  

Martin Hyben 20.10.2011 Splnená 

2.2 Pokračovanie v analýze jazyka 
VHDL. Do analýze sa zahrnie aj 
diplomová práca vypracovaná na 
fakulte. 

Martin Kardoš 27.10.2011 Čiastočne 
splnená 

2.3 Pokračovanie v analýze jazyka 
Verilog. Do analýze sa zahrnie aj 
diplomová práca vypracovaná na 
fakulte. Do analýzy tiež pribudne 
jazyk Systém Verilog. 

Zsolt Süll 27.10.2011 Čiastočne 
splnená 

2.4 Pokračovanie v analýz jazyka 
System C. Do analýze sa zahrnie 

Tomáš 
Jančiga 

27.10.2011 Čiastočne 
splnená 
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aj diplomová práca vypracovaná na 
fakulte. 

2.5 Dopracovanie analýzy existujúcich 
riešení  

Ľubomír 
Maron 

20.10.2011 Splnená 

 
Opis stretnutia 
 
Body stretnutia: 

 Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia 

 Oboznámenie sa s podrobným časovým plánom 

 Diskusia o možných formátoch pre uloženie údajov, ktoré sú potrebné na vizualizáciu, 

simuláciu a vizualizáciu simulácie (formáty XML). 

 Diskusia o existujúcich riešeniach 

 Diskusia o možnostiach vizualizácie opisu, simulácie a vizualizácie simulácie. 

 Rozdelenie úloh 

Úlohy na ďalšie stretnutie 
 

Číslo 
úlohy 

Popis úlohy Pridelenie Termín 
splnenia 

3.1 Dokončiť analýzu opisných jazykov Martin Kardoš 
Zsolt Süll 
Tomáš Jančiga 

27.10.2011 

3.2 Analyzovať existujúce spôsoby 
vizualizácie a simulácie, ktoré boli 
vypracované na fakulte 

Martin Kardoš 
Zsolt Süll 
Tomáš Jančiga 

27.10.2011 

3.3 Špecifikácia požiadaviek Martin Hyben 
Tomáš Jančiga 

27.10.2011 

3.4 Analyzovať formáty XML a štandard IP-
XACT 

Martin Hyben 27.10.2011 

3.5 Identifikovať informácie, ktoré sú potrebné 
pre vizualizáciu a simuláciu 

Tomáš Jančiga 27.10.2011 

3.6 Analyzovať parsery Martin Kardoš 
Ľubomír Maron 

27.10.2011 

3.7 Analyzovať možnosti vizualizácie 
extrahovaných informácií 

Zsolt Süll 27.10.2011 

3.8 Začať pracovať na hrubom návrhu - 
Vizualizácia extrahovaných informácií 

Ľubomír Maron 11.11.2011 
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4.4 Zápisnica č. 4 
 

Prítomní: 
 
 
 

Martin Hyben 
Tomáš Jančiga (zapisovateľ) 
Martin Kardoš 
Ľubomír Maron 
 

Dátum a čas konania: 
Miesto konania: 
Trvanie: 
Vedúca tímu: 
 

27.10.2011, 9:00 
D124 
60 minút 
Ing. Katarína Jelemenská 

 

Téma stretnutia 
 
Ukončenie analýzy jazykov a existujúcich riešení. Zhodnotenie možností vizualizácie 
a simulácie modelov opísaných v jednotlivých jazykoch. Práca na špecifikácii požiadaviek na 
vytváraný systém a hrubý návrh. 
 
Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia: 

Číslo 
úlohy 

Popis úlohy Pridelenie Stav 

3.1 Dokončiť analýzu opisných jazykov Martin Kardoš 
Zsolt Süll 
Tomáš Jančiga 

splnená 

3.2 Analyzovať existujúce spôsoby 
vizualizácie a simulácie, ktoré boli 
vypracované na fakulte 

Martin Kardoš 
Zsolt Süll 
Tomáš Jančiga 

splnená 

3.3 Špecifikácia požiadaviek Martin Hyben 
Tomáš Jančiga 

čiastočne 
splnená 

3.4 Analyzovať formáty XML a štandard IP-
XACT 

Martin Hyben splnená 

3.5 Identifikovať informácie, ktoré sú potrebné 
pre vizualizáciu a simuláciu 

Tomáš Jančiga čiastočne 
splnená 

3.6 Analyzovať parsery Martin Kardoš 
Ľubomír Maron 

splnená 

3.7 Analyzovať možnosti vizualizácie 
extrahovaných informácií 

Zsolt Süll čiastočne 
splnená 

3.8 Začať pracovať na hrubom návrhu - 
Vizualizácia extrahovaných informácií 

Ľubomír Maron čiastočne 
splnená 

 

Opis stretnutia 
 
Body stretnutia: 

 Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia, prezentácia výsledkov časti 

analýza 

 Určenie formátu výstupu simulácie modelov 

 Diskusia o spôsobe vizualizácie výsledkov simulácie modelu. Diskutované boli dva 

spôsoby, a to vizualizácia priebehov signálov v závislosti od času a vizualizácia 

hodnôt na jednotlivých portoch v konkrétnom čase. 

 Diskusia ohľadom hrubého návrhu a rozdelení úloh týkajúcich sa hrubého návrhu. 
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Úlohy na ďalšie stretnutie 
 

Číslo 
úlohy 

Popis úlohy Pridelenie Termín 
splnenia 

4.1 Návrh formátu XML súboru 
s extrahovanými informáciami pre 
vizualizáciu modelu. 

Martin Hyben 3.11.2011 

4.2 Komponentový diagram hrubého návrhu. Martin Kardoš 3.11.2011 

4.3 Analýza vizualizátorov VCD súborov. Zsolt Süll 3.11.2011 

4.4 Hrubý návrh tried pre reprezentáciu 
informácií potrebných pre vizualizáciu 
modelu. 

Tomáš Jančiga 3.11.2011 

4.5 Práca na implementácii prototypu tried pre 
reprezentáciu informácii potrebných pre 
vizualizáciu modelu.  

Ľubomír Maron 8.11.2011 

4.6 Dokončenie analýzy možností vizualizácie 
extrahovaných informácií pomocou 
grafických knižníc pre jazyk C# a výber 
najvhodnejšej z nich. 

Zsolt Süll 3.11.2011 

4.7 Návrh riešenia extrakcie súborov do 
navrhnutého formátu XML súboru. 

Tomáš Jančiga 
Martin Kardoš 
Zsolt Süll 

11.11.2011 

 
 

4.5 Zápisnica č. 5 
 
 

Prítomní: 
 
 
 

Martin Hyben 
Tomáš Jančiga 
Martin Kardoš 
Ľubomír Maron 
Zsolt Süll (zapisovateľ) 

Dátum a čas konania: 
Miesto konania: 
Trvanie: 
Vedúca tímu: 
 

3.11.2011, 9:00 
D124 
60 minút 
Ing. Katarína Jelemenská 

 

 

Téma stretnutia 
 
Formát XML súboru, architektúra systému, hrubý návrh, prototyp. 
 

Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia 
 

Číslo 
úlohy 

Popis úlohy Zodpovedný Termín 
splnenia 

Stav 

4.1 Návrh formátu XML súboru s 
extrahovanými informáciami pre 
vizualizáciu modelu. 

Martin Hyben 3.11.2011 Splnená 

4.2 Komponentový diagram hrubého 
návrhu. 

Martin Kardoš 3.11.2011 Čiastočne 
splnená 

4.3 Analýza vizualizátorov VCD súborov Zsolt Süll 3.11.2011 Splnená 

4.4 Hrubý návrh tried pre reprezentáciu 
informácií potrebných pre vizualizáciu 
modelu. 

Tomáš 
Jančiga 

3.11.2011 Splnená 

4.5 Práca na implementácii prototypu Ľubomír 8.11.2011 Čiastočne 
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tried pre reprezentáciu informácii 
potrebných pre vizualizáciu modelu. 

Maron splnená 

4.6 Dokončenie analýzy možností 
vizualizácie extrahovaných informácií 
pomocou grafických knižníc pre jazyk 
C# a výber najvhodnejšej z nich 

Zsolt Süll 3.11.2011 Splnená 

4.7 Návrh riešenia extrakcie súborov do 
navrhnutého formátu XML súboru 

Tomáš 
Jančiga 
Martin Kardoš 
Zsolt Süll 

11.11.2011 Čiastočne 
splnená 

 
Opis stretnutia 
 
Body stretnutia: 

 Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia 

 Diskusia a o navrhnutom formáte XML súboru, definovanie ďalších údajov, ktoré 

súbor bude obsahovať 

 Diskusia o architektúre systému 

 Diskusia o prototypu – ktoré časti systému budeme implementovať 

 Rozdelenie úloh 

Úlohy na ďalšie stretnutie 
 

Číslo 
úlohy 

Popis úlohy Pridelenie Termín 
splnenia 

5.1 Do návrhu formátu XML súboru doplniť 
ďalšie potrebné údaje a vytvoriť príklad 
XML súboru 

Martin Hyben 11.11.2011 

5.2 Práca na implementácii prototypu tried pre 
reprezentáciu informácii potrebných pre 
vizualizáciu modelu. 

Ľubomír Maron 11.11.2011 

5.3 Dokončiť návrh riešenia extrakcie súborov 
do navrhnutého formátu XML súboru 

Martin Kardoš 
Zsolt Süll 
Tomáš Jančiga 

11.11.2011 

5.4 Dokončiť návrh architektúry systému Martin Kardoš 
Zsolt Süll 
Tomáš Jančiga 

11.11.2011 
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4.6 Zápisnica č. 6 
 
 

Prítomní: 
 
 
 

Martin Hyben 
Tomáš Jančiga 
Martin Kardoš (zapisovateľ) 
Ľubomír Maron 
Zsolt Süll 

Dátum a čas konania: 
Miesto konania: 
Trvanie: 
Vedúca tímu: 
 

10.11.2011, 9:00 
Softvérové Štúdio  
60 minút 
Ing. Katarína Jelemenská 

 

 

Téma stretnutia 
 
Implementácia prototypu, posudok. 
 

Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia 
 

Číslo 
úlohy 

Popis úlohy Zodpovedný Termín 
splnenia 

Stav 

5.1 Do návrhu formátu XML súboru 

doplniť ďalšie potrebné údaje 

a vytvoriť príklad XML súboru. 

Martin Hyben 3.11.2011 Splnená 

5.2 Práca na implementácii 
prototypu tried pre 
reprezentáciu informácií 
potrebných pre vizualizáciu 
modelu. 

Ľubomír Maron 11.11.2011 Splnená 

5.3 Dokončiť návrh riešenia 
extrakcie súborov do 
navrhnutého XML súboru. 

Martin Kardoš 
Zsolt Süll 
Tomáš Jančiga 

11.11.2011 Splnená 

5.4 Dokončiť návrh architektúry 
systému. 

Martin Kardoš 
Zsolt Süll 
Tomáš Jančiga 

11.11.2011 Splnená 

 
Opis stretnutia 
 
Body stretnutia: 

 Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia. 

 Diskusia o rozdelení častí systému do funkčných celkov. 

 Diskusia o začiatku implementácie prototypu. 

 Diskusia o vyhodnotení posudku. 

 Rozdelenie úloh. 
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Úlohy na ďalšie stretnutie 
 

Číslo 
úlohy 

Popis úlohy Pridelenie Termín 
splnenia 

6.1 Vypracovanie posudku pridelenému 
tímu. 

Martin Hyben 18.11.2011 

6.2 Implementácia modulov VHDL2XML 
a Verilog2XML. 

Martin Kardoš 
Zsolt Süll 

24.11.2011 

6.3 Implementácia reprezentácie objektov. Ľubomír Maron 24.11.2011 

6.4 Implementácia analyzátora XML súboru 
a vytváranie reprezentácie objektov. 

Tomáš Jančiga 24.11.2011 

 

4.7 Zápisnica č. 7 
 
 

Prítomní: 
 
 
 

Martin Hyben (zapisovateľ) 
Tomáš Jančiga 
Martin Kardoš  
Ľubomír Maron 
Zsolt Süll 

Dátum a čas konania: 
Miesto konania: 
Trvanie: 
Vedúca tímu: 
 

15.11.2011, 9:00 
D124 
40 minút 
Ing. Katarína Jelemenská 

 

 

Téma stretnutia 
 
Pokračovanie v implementácií prototypu, úprava XML formátu 
 

Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia 
 

Číslo 
úlohy 

Popis úlohy Pridelenie Stav 

6.1 Vypracovanie posudku pridelenému 
tímu. 

Martin Hyben Rozpracovaná 

6.2 Implementácia modulov VHDL2XML 
a Verilog2XML. 

Martin Kardoš 
Zsolt Süll 

Rozpracovaná 

6.3 Implementácia reprezentácie objektov. Ľubomír Maron Rozpracovaná 

6.4 Implementácia analyzátora XML súboru 
a vytváranie reprezentácie objektov. 

Tomáš Jančiga Rozpracovaná 
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Opis stretnutia 
 
Body stretnutia:  

 Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia  

 Diskusia o prototypu – pokračovanie v implementácií 

 Diskusia a zmenách v navrhnutom formáte XML súboru, potreba vytvoriť testovací 
XML súbor 

 Rozdelenie úloh  
 

Úlohy na ďalšie stretnutie 
 

Číslo 
úlohy 

Popis úlohy Pridelenie Termín 
splnenia 

7.1 Dokončenie posudku pridelenému tímu Martin Hyben 18.11.2011 

7.2 Úprava XML formátu a vytvorenie 
testovacieho XML súboru 

Martin Hyben 18.11.2011 

7.3 Pokračovanie v implementácii modulov 
VHDL2XML a Verilog2XML 

Martin Kardoš 
Zsolt Süll 

24.11.2011 

7.4 Pokračovanie v implementácii 
reprezentácie objektov 

Ľubomír Maron 24.11.2011 

7.5 Pokračovanie implementácie 
analyzátora XML súboru a vytváranie 
reprezentácie objektov 

Tomáš Jančiga 24.11.2011 

 

4.8 Zápisnica č. 8 
 
 

Prítomní: 
 
 
 

Martin Hyben  
Tomáš Jančiga 
Martin Kardoš  
Ľubomír Maron (zapisovateľ) 
Zsolt Süll 

Dátum a čas konania: 
Miesto konania: 
Trvanie: 
Vedúca tímu: 
 

24.11.2011, 9:00 
D124 
60 minút 
Ing. Katarína Jelemenská 

 

 
Téma stretnutia 
 
Prezentácia prvých implementačných prototypov .Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho 
stretnutia. Diskusia o prepojení prototypov parsovania pre jazyky VHDL a Verilog. 

 
Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia 
 

Číslo 
úlohy 

Popis úlohy Pridelenie Stav 

7.1 Dokončenie posudku pridelenému tímu Martin Hyben Splnená 

7.2 Úprava XML formátu a vytvorenie 
testovacieho XML súboru 

Martin Hyben Rozpracovaná 

7.3 Pokračovanie v implementácii modulov 
VHDL2XML a Verilog2XML 

Martin Kardoš 
Zsolt Süll 

Rozpracovaná 
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7.4 Pokračovanie v implementácii 
reprezentácie objektov 

Ľubomír Maron Rozpracovaná 

7.5 Pokračovanie implementácie 
analyzátora XML súboru a vytváranie 
reprezentácie objektov 

Tomáš Jančiga Rozpracovaná 

 
Opis stretnutia 
 

 Kontrola zadaných úloh z minulého stretnutia. 

 Prezentácia doteraz vytvorenej práce.  

 Ukážky prototypov. 

 Diskusia o ďalšom postupe. Príprava na spojenie prototypov parsovania pre jazyk 

VHDL a Verilog. 

 

Úlohy na ďalšie stretnutie 
 

Číslo 
úlohy 

Popis úlohy Pridelenie Termín 
splnenia 

8.1 Vytvoriť testovací súbor. Doplnenie 
stromu štruktúry XML formátu.  

Martin Hyben 1.12.2011 

8.2 Dokončiť úprava .xhdl súboru. Spustenie 
simulácie GTKwave 

Martin Kardoš 1.12.2011 

8.3 Dokončenie parsovanie pre jazyk 
Verilog, spojenie s VHDL parsovaním. 

Zsolt Süll 1.12.2011 

8.4 Dokončenie parsovanie XML do objektov 
programu.  

Tomáš Jančiga 1.12.2011 

8.5 Spustenie vizualizácie objektov.  Ľubomír Maron 1.12.2011 

 

4.9 Zápisnica č. 9 
 
 

Prítomní: 
 
 
 

Martin Hyben 
Tomáš Jančiga (zapisovateľ) 
Martin Kardoš  
Ľubomír Maron 
Zsolt Süll 

Dátum a čas konania: 
Miesto konania: 
Trvanie: 
Vedúca tímu: 
 

1.12.2011, 9:00 
D124 
60 minút 
Ing. Katarína Jelemenská 

 

 

Téma stretnutia 
 
Implementácia prototypu. 
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Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia: 
 

Číslo 
úlohy 

Popis úlohy Pridelenie Termín 
splnenia 

Stav 

8.1 Vytvoriť testovací súbor. 
Doplnenie stromu štruktúry XML 
formátu.  

Martin Hyben 1.12.2011 Splnená 

8.2 Dokončiť úpravu .xhdl súboru. 
Spustenie simulácie GTKwave 

Martin Kardoš 1.12.2011 Čiastočne 
splnená 

8.3 Dokončenie parsovanie pre 
jazyk Verilog, spojenie s VHDL 
parsovaním. 

Zsolt Süll 1.12.2011 Čiastočne 
splnená 

8.4 Dokončenie parsovania XML do 
objektov programu.  

Tomáš Jančiga 1.12.2011 Splnená 

8.5 Spustenie vizualizácie objektov.  Ľubomír Maron 1.12.2011 Splnená 

 
Opis stretnutia 
 
Body stretnutia: 

 Vyhodnotenie aktuálneho stavu implementácie prototypu 

 Identifikácia problémov  

 Riešenie problémov  

 rozdelenie úloh na ďalší týždeň 

Úlohy na ďalšie stretnutie 
 

Číslo 
úlohy 

Popis úlohy Pridelenie Termín 
splnenia 

9.1 Dokončenie implementácie parsovania 
jazykov do navrhnutého XML formátu 
a spojenie kódov pre parsovanie VHDL 
a Verilogu do jedného projektu. 

Martin Kardoš,  
Zsolt Süll 

8.11.2011 

9.2 Vytvorenie scenárov testovania pre parser 
navrhnutého XML formátu, jeho 
otestovanie a zdokumentovanie 
testovania. 

Martin Hyben 8.11.2011 

9.3 Dokončenie práce na grafickej podobe 
objektov a pokus o ich rozmiestnenie 
a prepojenie. 

Ľubomír Maron 8.11.2011 

9.4 Doplnenie dokumentácie o ciele 
a výsledky prototypovania. Začiatok 
analyzovania spôsobu úpravy knižnice 
SystemC . 

Tomáš Jančiga 8.11.2011 
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4.10  Zápisnica č. 10 
 
 

Prítomní: 
 
 
 

Martin Hyben 
Tomáš Jančiga 
Martin Kardoš  (zapisovateľ) 
Ľubomír Maron 
Zsolt Süll 

Dátum a čas konania: 
Miesto konania: 
Trvanie: 
Vedúca tímu: 
 

8.12.2011, 9:00 
D124 
60 minút 
Ing. Katarína Jelemenská 

 

 

Téma stretnutia 
 
Implementácia prototypu. 
 

Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia: 
 

Číslo 
úlohy 

Popis úlohy Pridelenie Termín 
splnenia 

Stav 

9.1 Dokončenie implementácie 
parsovania jazykov do 
navrhnutého XML formátu 
a spojenie kódov pre parsovanie 
VHDL a Verilogu do jedného 
projektu. 

Martin Kardoš,  
Zsolt Süll 

8.12.2011 Splnená 

9.2 Vytvorenie scenárov testovania 
pre parser navrhnutého XML 
formátu, jeho otestovanie 
a zdokumentovanie testovania. 

Martin Hyben 8.12.2011 Splnená 

9.3 Dokončenie práce na grafickej 
podobe objektov a pokus o ich 
rozmiestnenie a prepojenie. 

Ľubomír Maron  8.12.2011 Splnená 

9.4 Doplnenie dokumentácie o ciele 
a výsledky prototypovania. 
Začiatok analyzovania spôsobu 
úpravy knižnice SystemC . 

Tomáš Jančiga 8.12.2011 Splnená 

 
Opis stretnutia 
 
Body stretnutia: 

 Vyhodnotenie aktuálneho stavu implementácie prototypu. 

 Identifikácia problémov. 

 Riešenie problémov. 

 Rozdelenie úloh na ďalší týždeň. 
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Úlohy na ďalšie stretnutie 
 

Číslo 
úlohy 

Popis úlohy Pridelenie Termín 
splnenia 

10.1 Spojenie modulov prototypu. Martin Kardoš,  
Zsolt Süll, 
Ľubomír Maron, 
Tomáš Jančiga 

12.12.2011 

10.2 Testovanie prototypu a doplnenie 
dokumentácie o testovanie. 

Martin Hyben 12.12.2011 

10.3 Pokračovanie v analýze spôsobu úpravy 
knižnice SystemC . 

Tomáš Jančiga 12.12.2011 

 

4.11  Zápisnica č. 11 
 

 
Prítomní: 
 
 
 

Martin Hyben (zapisovateľ) 
Tomáš Jančiga 
Martin Kardoš  
Ľubomír Maron 
Zsolt Süll 

Dátum a čas konania: 
Miesto konania: 
Trvanie: 
Vedúca tímu: 
 

20.2.2012, 16:00 
D124 
40 minút 
Ing. Katarína Jelemenská 

 

 
 

Téma stretnutia 
 
Vypracovanie plánu práce na letný semester, zhodnotenie činnosti v zimnom semestri 
a v období medzi semestrami, rozdelenie ďalších úloh 
 

Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia 
 
Nakoľko toto stretnutie bolo prvé v letnom semestri, neboli stanovené žiadne úlohy, ktoré by 
sme mohli vyhodnotiť. 
 

Opis stretnutia 
 
 Body stretnutia:  

 Vyhodnotenie zimného semestra, pripomenutie si rozpracovaných úloh 

 Identifikácia chýb v prototype a návrh ich riešenia 

 Rozdelenie úloh do ďalších stretnutí 

 Diskusia týkajúca sa nasledujúceho postupu pri implementácii 

 Zostavenie plánu práce na letný semester 

 Sfunkčnenie systému na správu a udržiavanie histórie súborov CVS 
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Úlohy na ďalšie stretnutie 
 

Číslo 
úlohy 

Popis úlohy Pridelenie Termín 
splnenia 

11.1 Vytvorenie plánu na LS, aktualizácia web 
stránky, implementácia algoritmu rozloženia 
modulov 

Martin Hyben 27.2.2012 

11.2 Pokračovanie v implementácii vizualizačnej 
časti 

Ľubomír Maron 2.4.2012 

11.3 Implementácia SystemC rozhrania Tomáš Jančiga 2.4.2012 

11.4 Dokončenie VHDL a Verilog parserov Martin Kardoš 
Zsolt Süll 

5.3.2012 

 
 

4.12  Zápisnica č. 12 
 
 

 
Prítomní: 
 
 
 

Martin Kardoš  (zapisovateľ) 
Tomáš Jančiga 
Ľubomír Maron 
Zsolt Süll 
  

Dátum a čas konania: 
Miesto konania: 
Trvanie: 
Vedúca tímu: 
 

27. 2.2012, 16:00 
D124 
60 minút 
Ing. Katarína Jelemenská 

 

 

Téma stretnutia 
 
Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia, systém CVS, chyby v prototype, 
identifikácia ďalších úloh. 
 

Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia 
 

Číslo 
úlohy 

Popis úlohy Pridelenie Termín 
splnenia 

Stav 

11.1 Vytvorenie plánu na LS, 
aktualizácia web stránky, 
implementácia algoritmu 
rozloženia modulov 

Martin Hyben 27.2.2012 Splnená 

11.2 Pokračovanie v implementácii 
vizualizačnej časti 

Ľubomír Maron 2.4.2012 Čiastočne 
splnená 

11.3 Implementácia SystemC 
rozhrania 

Tomáš Jančiga 2.4.2012 Čiastočne 
splnená 

11.4 Dokončenie VHDL a Verilog 
parserov 

Martin Kardoš 
Zsolt Süll 

5.3.2012 Čiastočne 
splnená 
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Opis stretnutia 
 
 Body stretnutia:  

 Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia 

 Riešenie problémov týkajúce sa systému CVS 

 Diskusia týkajúca sa nasledujúceho postupu pri implementácii 

 Rozdelenie úloh do ďalších stretnutí 

 
Úlohy na ďalšie stretnutie 

 

Číslo 
úlohy 

Popis úlohy Pridelenie Termín 
splnenia 

12.1 Implementácia algoritmu rozmiestnenia 
modulov 

Martin Hyben 5.3.2012 

12.2 Hierarchická vizualizácia modelov Ľubomír Maron 5.3.2012 

12.3 Identifikácia tried v jazyku SystemC Tomáš Jančiga 5.3.2012 

12.4 Dokončenie VHDL a Verilog parserov Martin Kardoš 
Zsolt Süll 

5.3.2012 

 

4.13  Zápisnica č. 13 
 

 
Prítomní: 
 
 
 

Martin Hyben (zapisovateľ) 
Tomáš Jančiga 
Martin Kardoš  
Ľubomír Maron 
Zsolt Süll 

Dátum a čas konania: 
Miesto konania: 
Trvanie: 
Vedúca tímu: 
 

5.3.2012, 16:00 
Vestibul blok D 
30 minút 
Ing. Katarína Jelemenská 

 

 

Téma stretnutia 
 
Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia, identifikácia ďalších úloh, diskusia. 

 
Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia 
 

Číslo 
úlohy 

Popis úlohy Pridelenie Termín 
splnenia 

Stav 

12.1 Implementácia algoritmu 
rozmiestnenia modulov 

Martin Hyben 5.3.2012 Čiastočne 
splnená 

12.2 Hierarchická vizualizácia 
modelov 

Ľubomír Maron 5.3.2012 Splnená 

12.3 Návrh modifikácie knižnice 
SystemC 

Tomáš Jančiga 5.3.2012 Splnená 

12.4 Dokončenie VHDL a Verilog 
parserov 

Martin Kardoš 
Zsolt Süll 

5.3.2012 Splnená 
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Opis stretnutia 
 
 Body stretnutia:  

 Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia 

 Rozdelenie úloh do ďalších stretnutí 

 Diskusia 

 
Úlohy na ďalšie stretnutie 

 

Číslo 
úlohy 

Popis úlohy Pridelenie Termín 
splnenia 

13.1 Dokončenie implementácie algoritmu 
rozmiestnenia modulov 

Martin Hyben 12.3.2012 

13.2 Dokončenie implementácie vizualizačnej 
časti 

Ľubomír Maron 2.4.2012 

13.3 Implementácia modifikácie SystemC Tomáš Jančiga 19.3.2012 

13.4 Analýza implementácie vizualizačnej časti Martin Kardoš 
Zsolt Süll 

12.3.2012 

 
 

4.14  Zápisnica č. 14 
 
 

 
Prítomní: 
 
 
 

Zsolt Süll (zapisovateľ) 
Martin Hyben 
Martin Kardoš  
Tomáš Jančiga  
Ľubomír Maron 

Dátum a čas konania: 
Miesto konania: 
Trvanie: 
Vedúca tímu: 
 

12.3.2012, 16:00 
D 124 
60 minút 
Ing. Katarína Jelemenská 

 

 

Téma stretnutia 
 
Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia, identifikácia ďalších úloh, diskusia. 
 

Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia 
 

Číslo 
úlohy 

Popis úlohy Pridelenie Termín 
splnenia 

Stav 

13.1 Dokončenie implementácie algoritmu 
rozmiestnenia modulov 

Martin Hyben 12.3.2012 Splnená 

13.2 Dokončenie implementácie 
vizualizačnej časti 

Ľubomír Maron 2.4.2012 Čiastočne 
splnená 

13.3 Implementácia modifikácie SystemC Tomáš Jančiga 19.3.2012 Čiastočne 
splnená 

13.4 Analýza implementácie vizualizačnej 
časti 

Martin Kardoš 
Zsolt Süll 

12.3.2012 Splnená 
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Opis stretnutia 
 
 Body stretnutia:  

 Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia 

 Diskusia týkajúca sa modifikácie SystemC 

 Diskusia o možnostiach rozmiestnenie modulov a signálov 

 Diskusia týkajúca sa simulácie VHDL a Verilog 

 Rozdelenie úloh do ďalších stretnutí 

 

Úlohy na ďalšie stretnutie 

 

Číslo 
úlohy 

Popis úlohy Pridelenie Termín 
splnenia 

14.1 Implementácia algoritmu rozmiestnenia 
signálov 

Martin Hyben 26.3.2012 

14.2 Dokončenie implementácie vizualizačnej 
časti 

Ľubomír Maron 2.4.2012 

14.3 Implementácia modifikácie SystemC Tomáš Jančiga 19.3.2012 

14.4 Implementácia simulácie pre VHDL Martin Kardoš 19.3.2012 

14.5 Implementácia simulácie pre Verilog Zsolt Süll 19.3.2012 

 
 

4.15  Zápisnica č. 15 
 
 

 
Prítomní: 
 
 
 

Ľubomír Maron (zapisovateľ) 
Zsolt Süll 
Martin Kardoš  
  
  

Dátum a čas konania: 
Miesto konania: 
Trvanie: 
Vedúca tímu: 
 

19.3.2012, 16:00 
Vestibul blok D 
60 minút 
Ing. Katarína Jelemenská 

 

 

Téma stretnutia 
 
 Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia, identifikácia ďalších úloh, diskusia.  

 
Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia 
 

Číslo 
úlohy 

Popis úlohy Pridelenie Stav Termín 
splnenia 

14.1 Dokončenie implementácie 
vizualizačnej časti 

Ľubomír Maron čiastočne 
splnená 

2.4.2012 

14.2 Implementácia simulácie pre 
Verilog 

Zsolt Süll Splnená 19.3.2012 

14.3 Implementácia simulácie pre 
VHDL 

Martin Kardoš Splnená 19.3.2012 
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Opis stretnutia 
 
Body stretnutia : 

 Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia 

 Diskusia o implementácií testbenchu pre jazyky Verilog a VHDL. 

 Diskusia o kontrole a ovládaní v display-u 

  Rozdelenie úloh na ďalšie stretnutia 

 
Úlohy na ďalšie stretnutie 
 

Číslo 
úlohy 

Popis úlohy Pridelenie Termín 
splnenia 

15.1 Dokončenie implementácie vizualizačnej 
časti 

Ľubomír Maron 2.4.2012 

15.2 Implementovanie generátora testbenchu 
pre VHDL 

Martin Kardoš 26.3.2012 

15.3 Implementovanie generátora testbenchu 
pre Verilog 

Zsolt Süll 26.3.2012 

 

4.16  Zápisnica č. 16 
 

 
Prítomní: 
 
 
 

Tomáš Jančiga (zapisovateľ) 
Martin Hyben 
Martin Kardoš  
Ľubomír Maron 
 

Dátum a čas konania: 
Miesto konania: 
Trvanie: 
Vedúca tímu: 
 

26.3.2012, 16:00 
D 124 
60 minút 
Ing. Katarína Jelemenská 

 

 

Téma stretnutia 
 
 Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia, definovanie týchto dôležitých úloh, ktoré 
je potrebné rozdeliť členom tímu a splniť do odovzdania projektu: 

1. Spojenie dvoch čiar signálu pomocou bodky. 
2. Medziúrovňové signály, ktoré nie sú definované je potrebné generovať s 

prázdnymi atribútmi. 
3. Implementácia prechádzania úrovňami dvojklikom. 
4. Vytvorenie prvku TreeView pre navigáciu medzi úrovňami. 
5. Implementácia presúvania grafických objektov vizualizovaného modelu. 
6. Vyriešenie podoby pracovnej plochy. 
7. V grafickej reprezentácii je potrebné zobrazovať aj všetky atribúty jednotlivých 

objektov, plus vytvorenie options pre vypnutie a zapnutie zobrazenia jednotlivých 
atribútov. 

8. Simulácia externého testbenchu.  
9. Výpis niektorých VHDL zdrojových súborov. (pravdepodobne s iným kódovaním) 
10. Vypisovanie objektov do XML. 
11. Vizualizácia simulácie. 
12. Časové pečiatky, prípadne hashovanie súborov. 
13. Pridávanie poznámok do vizualizovaného modelu. 
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Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia 
 

Číslo 
úlohy 

Popis úlohy Pridelenie Stav Termín 
splnenia 

15.1 Dokončenie implementácie 
vizualizačnej časti 

Ľubomír Maron čiastočne 
splnená 

2.4.2012 

15.2 Implementovanie generátora 
testbenchu pre VHDL 

Martin Kardoš Splnená 26.3.2012 

15.3 Implementovanie generátora 
testbenchu pre Verilog 

Zsolt Süll Splnená 26.3.2012 

 

Opis stretnutia 
 
Body stretnutia : 

 Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia 

 Diskusia o ďalších úlohách. 

 Vytvorenie zoznamu úloh. 

 Diskusia o postupe pri implementácii jednotlivých úloh. 

 

Úlohy na ďalšie stretnutie 
 

Číslo 
úlohy 

Popis úlohy Pridelenie Termín 
splnenia 

16.1 Identifikované úlohy 1, 3, 4, 5, 6 Ľubomír Maron 20.4.2012 

16.2 Implementovanie generátora testbenchu 
pre VHDL 

Martin Kardoš 2.4.2012 

16.3 Implementovanie generátora testbenchu 
pre Verilog 

Zsolt Süll 2.4.2012 

16.4 Integrácia upravenej SystemC knižnice 
do hlavného projektu. 

Tomáš Jančiga 2.4.2012 

16.5 Dokončenie algoritmu pre vytváranie 
prepojení medzi portami modulov 
(signály). 

Martin Hyben 2.4.2012 

 
 

4.17  Zápisnica č. 17 
 
 

 
Prítomní: 
 
 
 

Martin Hyben (zapisovateľ) 
Tomáš Jančiga 
Martin Kardoš  
Ľubomír Maron 
Zsolt Süll 

Dátum a čas konania: 
Miesto konania: 
Trvanie: 
Vedúca tímu: 
 

2.4.2012, 16:00 
D 124 
60 minút 
Ing. Katarína Jelemenská 
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Téma stretnutia 
 
 Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia, identifikácia ďalších úloh, diskusia. 

 
 
Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia 
 

Číslo 
úlohy 

Popis úlohy Pridelenie Stav Termín 
splnenia 

16.1 Identifikované úlohy 1, 3, 4, 5, 6 Ľubomír Maron čiastočne 
splnená 

20.4.2012 

16.2 Implementovanie generátora 
testbenchu pre VHDL 

Martin Kardoš Splnená 2.4.2012 

16.3 Implementovanie generátora 
testbenchu pre Verilog 

Zsolt Süll Splnená 2.4.2012 

16.4 Integrácia upravenej SystemC 
knižnice do hlavného projektu. 

Tomáš Jančiga čiastočne 
splnená 

2.4.2012 

16.5 Dokončenie algoritmu pre 
vytváranie prepojení medzi 
portami modulov (signály). 

Martin Hyben čiastočne 
splnená 

2.4.2012 

 

Opis stretnutia 
 
Body stretnutia : 

 Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia 

 Diskusia o ďalších úlohách. 

 Vytvorenie zoznamu úloh. 

 Diskusia o postupe pri implementácii jednotlivých úloh. 

 

Úlohy na ďalšie stretnutie 
 

Číslo 
úlohy 

Popis úlohy Pridelenie Termín 
splnenia 

17.1 Dolaďovanie implementácie 
vizualizačnej časti 

Ľubomír Maron 20.4.2012 

17.2 Doladenie generátora testbench pre 
VHDL, implementácia parsera VCD 
súborov generovaných z VHDL 

Martin Kardoš 12.4.2012 

17.3 Vizualizácia simulácie, extrakcia dát z 
VCD 

Zsolt Süll 12.4.2012 

17.4 Integrácia upravenej SystemC knižnice 
do hlavného projektu 

Tomáš Jančiga 12.4.2012 

17.5 Dokončenie algoritmu pre rozmiestnenie 
modulov a signálov a jeho 
zdokumentovanie 

Martin Hyben 12.4.2012 
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4.18  Zápisnica č. 18 
 
 

 
Prítomní: 
 
 
 

Zsolt Süll (zapisovateľ) 
Tomáš Jančiga 
Martin Hyben  
 
 

Dátum a čas konania: 
Miesto konania: 
Trvanie: 
Vedúca tímu: 
 

12.4.2012, 16:00 
D 124 
60 minút 
Ing. Katarína Jelemenská 

 

 

Téma stretnutia 
 
 Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia, identifikácia ďalších úloh, diskusia. 
 

Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia 
 

Číslo 
úlohy 

Popis úlohy Pridelenie Stav Termín 
splnenia 

17.1 Dolaďovanie implementácie 
vizualizačnej časti 

Ľubomír Maron Čiastočne 
splnený 

20.4.2012 

17.2 Doladenie generátora testbench 
pre VHDL, implementácia 
parsera VCD súborov 
generovaných z VHDL 

Martin Kardoš Čiastočne 
splnený 

12.4.2012 

17.3 Vizualizácia simulácie, extrakcia 
dát z VCD 

Zsolt Süll Čiastočne 
splnený 

12.4.2012 

17.4 Integrácia upravenej SystemC 
knižnice do hlavného projektu 

Tomáš Jančiga Čiastočne 
splnený 

12.4.2012 

17.5 Dokončenie algoritmu pre 
rozmiestnenie modulov 
a signálov a jeho 
zdokumentovanie 

Martin Hyben Čiastočne 
splnený 

12.4.2012 

 

Opis stretnutia 
 
Body stretnutia : 

 Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia 

 Diskusia o ďalších úlohách. 

 Vytvorenie zoznamu úloh. 

 Diskusia o postupe pri implementácii jednotlivých úloh. 
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Úlohy na ďalšie stretnutie 
 

Číslo 
úlohy 

Popis úlohy Pridelenie Termín 
splnenia 

18.1 Dolaďovanie implementácie vizualizačnej 
časti 

Ľubomír Maron 20.4.2012 

18.2 Implementácia parsera VCD súborov 
generovaných z GHDL 

Martin Kardoš 16.4.2012 

18.3 Vytvorenie nového grafického rozhrania Zsolt Süll 16.4.2012 

18.4 Implementácia metód pre vypisovanie 
objektov do XHDL súboru zo SystemC 

Tomáš Jančiga 16.4.2012 

18.5 Dokončenie algoritmu pre rozmiestnenie 
modulov a signálov a jeho zdokumentovanie 

Martin Hyben 16.4.2012 

 
 

4.19   Zápisnica č. 19 
 

 
Prítomní: 
 
 
 

Martin Hyben (zapisovateľ) 
Tomáš Jančiga 
Martin Kardoš  
Ľubomír Maron 
Zsolt Süll 

Dátum a čas konania: 
Miesto konania: 
Trvanie: 
Vedúca tímu: 
 

16.4.2012, 16:00 
D 113 
60 minút 
Ing. Katarína Jelemenská 

 

 

Téma stretnutia 
 
 Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia, identifikácia ďalších úloh potrebných pre 
dokončenie zadania, diskusia. 
 

Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia 
 

Číslo 
úlohy 

Popis úlohy Pridelenie Stav Termín 
splnenia 

18.1 Dolaďovanie implementácie 
vizualizačnej časti 

Ľubomír Maron Čiastočne 
splnený 

20.4.2012 

18.2 Implementácia parsera VCD súborov 
generovaných z GHDL 

Martin Kardoš Čiastočne 
splnený 

16.4.2012 

18.3 Vytvorenie nového grafického 
rozhrania 

Zsolt Süll Splnený 16.4.2012 

18.4 Implementácia metód pre vypisovanie 
objektov do XHDL súboru zo 
SystemC 

Tomáš Jančiga Čiastočne 
splnený 

16.4.2012 

18.5 Dokončenie algoritmu pre 
rozmiestnenie modulov a signálov 
a jeho zdokumentovanie 

Martin Hyben Čiastočne 
splnený 

16.4.2012 
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Opis stretnutia 
 
Body stretnutia : 

 Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia 

 identifikovanie úloh, ktoré je potrebné dopracovať do termínu odovzdania 

 Vytvorenie a rozdelenie zoznamu úloh 

 Diskusia o postupe dolaďovania aplikácie, písania dokumentácie a o spôsobe 

odovzdania 

 

Úlohy na ďalšie stretnutie 
 
Nakoľko je prvé odovzdávanie naplánované v termíne skoršom ako je nasledujúce stretnutie, 
nasledovné úlohy je potrebné splniť do termínu odovzdávania. 
 

Číslo 
úlohy 

Popis úlohy Pridelenie Termín 
splnenia 

19.1 Dolaďovanie implementácie vizualizačnej 
časti, písanie dokumentácie 

Ľubomír Maron 20.4.2012 

19.2 Dokončenie implementácie parsera VCD 
súborov generovaných z GHDL, písanie 
dokumentácie 

Martin Kardoš 20.4.2012 

19.3 Doladenie nového grafického rozhrania, 
úprava Verilog parsera, písanie 
dokumentácie 

Zsolt Süll 20.4.2012 

19.4 Dokončenie parsera SystemC, dokončenie 
metód pre vypisovanie objektov do XML 
súboru, písanie dokumentácie 

Tomáš Jančiga 20.4.2012 

19.5 Doladenie algoritmu pre rozmiestnenie 
modulov a signálov, písanie dokumentácie 

Martin Hyben 20.4.2012 

 
 

4.20 Zápisnica č. 20 
 

 
Prítomní: 
 
 
 

Martin Hyben  
Tomáš Jančiga(zapisovateľ) 
Martin Kardoš  
Ľubomír Maron 
Zsolt Süll 

Dátum a čas konania: 
Miesto konania: 
Trvanie: 
Vedúca tímu: 
 

23.4.2012, 16:00 
D 113 
60 minút 
Ing. Katarína Jelemenská 

 

 

Téma stretnutia 
 
 Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia, identifikácia ďalších úloh potrebných pre 
dokončenie zadania, diskusia. 
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Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia 
Číslo 
úlohy 

Popis úlohy Pridelenie Stav Termín 
splnenia 

19.1 Dolaďovanie implementácie 
vizualizačnej časti, písanie 
dokumentácie 

Ľubomír Maron Čiastočne 
splnený 

20.4.2012 

19.2 Dokončenie implementácie 
parsera VCD súborov 
generovaných z GHDL, písanie 
dokumentácie 

Martin Kardoš Splnený 20.4.2012 

19.3 Doladenie nového grafického 
rozhrania, úprava Verilog 
parsera, písanie dokumentácie 

Zsolt Süll Splnený 20.4.2012 

19.4 Dokončenie parsera SystemC, 
dokončenie metód pre 
vypisovanie objektov do XML 
súboru, písanie dokumentácie 

Tomáš Jančiga Čiastočne 
splnený 

20.4.2012 

19.5 Doladenie algoritmu pre 
rozmiestnenie modulov 
a signálov, písanie dokumentácie 

Martin Hyben Čiastočne 
splnený 

20.4.2012 

 

Opis stretnutia 
 
Body stretnutia : 

 Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia 

 Identifikovanie úloh, ktoré je potrebné dopracovať do termínu odovzdania 

 Vytvorenie a rozdelenie zoznamu úloh 

 Diskusia o postupe dolaďovania aplikácie, písania dokumentácie a o spôsobe 

odovzdania 

 

Úlohy na ďalšie stretnutie 
 
V prípade SystemC je potrebné implementovať algoritmus extrahovania názvov portov 
a signálov zo súboru obsahujúceho tabuľku symbolov, z gdb. Ostatné časti projektu je 
potrebné doladiť . 
 

Číslo 
úlohy 

Popis úlohy Pridelenie Termín 
splnenia 

20.1 Dopracovanie simulačného bodu 
a vypisovanie vektorov hodnôt na 
portoch. 

Ľubomír Maron 30.4.2012 

20.2 Dolaďovanie niektorých častí aplikácie, 
implementácia konfiguračných súborov 
pre aplikáciu. 

Martin Kardoš 30.4.2012 

20.3 Vykonanie ďalších úprav GUI a VCD 
parsera. 

Zsolt Süll 30.4.2012 

20.4 Implementácia algoritmu pre 
extrahovanie názvov portov a signálov 
zo súboru vygenerovaného v gdb. 

Tomáš Jančiga 30.4.2012 

20.5 Vyriešenie problému so signálom, ktorý 
nie je nikam pripojený. Zväčšenie 
medzier medzi signálmi. Otestovanie 
vizualizácie SystemC pod Windows 7. 

Martin Hyben 30.4.2012 
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4.21 Zápisnica č. 21 
 

 
Prítomní: 
 
 
 

Martin Hyben  
Tomáš Jančiga 
Martin Kardoš (zapisovateľ) 
Ľubomír Maron 
Zsolt Süll 

Dátum a čas konania: 
Miesto konania: 
Trvanie: 
Vedúca tímu: 
 

30.4.2012, 16:00 
Softvérové štúdio 
40 minút 
Ing. Katarína Jelemenská 

 

 

Téma stretnutia 
 
 Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia, identifikácia ďalších úloh potrebných pre 
dokončenie zadania, diskusia. 
 

Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia 
 

Číslo 
úlohy 

Popis úlohy Pridelenie Stav Termín 
splnenia 

20.1 Dopracovanie simulačného bodu 
a vypisovanie vektorov hodnôt na 
portoch. 

Ľubomír Maron Splnená 30.4.2012 

20.2 Dolaďovanie niektorých častí 
aplikácie, implementácia 
konfiguračných súborov pre 
aplikáciu. 

Martin Kardoš Čiastočne 
splnená 

30.4.2012 

20.3 Vykonanie ďalších úprav GUI 
a VCD parsera. 

Zsolt Süll Čiastočne 
splnená 

30.4.2012 

20.4 Implementácia algoritmu pre 
extrahovanie názvov portov 
a signálov zo súboru 
vygenerovaného v gdb. 

Tomáš Jančiga Splnená 30.4.2012 

20.5 Vyriešenie problému so 
signálom, ktorý nie je nikam 
pripojený. Zväčšenie medzier 
medzi signálmi. Otestovanie 
vizualizácie SystemC pod 
Windows 7. 

Martin Hyben Splnená 30.4.2012 

 

Opis stretnutia 
 
Body stretnutia : 

 Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia. 

 Identifikovanie úloh, ktoré je potrebné dopracovať do termínu odovzdania. 

 Vytvorenie a rozdelenie zoznamu úloh. 

 Diskusia o postupe dolaďovania aplikácie, písania dokumentácie a o spôsobe 

odovzdania. 
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Úlohy na ďalšie stretnutie 
 

Číslo 
úlohy 

Popis úlohy Pridelenie Termín 
splnenia 

21.1 Úprava vizualizácie v simulačnom móde, 
úprava výpisu hodnoty vektora, úprava 
vizualizácie vektorov a spojení 
a doplnenie dokumentácie. 

Ľubomír Maron 7.5.2012 

21.2 Doladenie konfiguračných súborov, 
úprava vzorových príkladov a písanie 
dokumentácie. 

Martin Kardoš 7.5.2012 

21.3 Úprava názvov modulov vo VCD 
súbore, úprava vizualizácie simulácie 
a písanie dokumentácie. 

Zsolt Süll 7.5.2012 

21.4 Testovanie SystemC modulu, písanie 
dokumentácie a používateľskej príručky. 

Tomáš Jančiga 7.5.2012 

21.5 Optimalizácia rozloženia signálov, 
úprava vykresľovania modulov po zmene 
rozloženia modulov a doplnenie 
dokumentácie. 

Martin Hyben 7.5.2012 

 
 

4.22 Zápisnica č. 22 
 
 

 
Prítomní: 
 
 
 

Martin Hyben  
Tomáš Jančiga 
Martin Kardoš  
Ľubomír Maron(zapisovateľ) 
Zsolt Süll 

Dátum a čas konania: 
Miesto konania: 
Trvanie: 
Vedúca tímu: 
 

7.5.2012, 16:00 
D113 
60 minút 
Ing. Katarína Jelemenská 
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Téma stretnutia 
 
 Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia. Diskusia o ďalších úlohách potrebných na 
dokončenie zadania. 
 

Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia 
 

Číslo 
úlohy 

Popis úlohy Pridelenie Stav Termín 
splnenia 

21.1 Úprava vizualizácie v simulačnom 
móde, úprava výpisu hodnoty 
vektora, úprava vizualizácie vektorov 
a spojení a doplnenie dokumentácie. 

Ľubomír Maron Splnená 7.5.2012 

21.2 Doladenie konfiguračných súborov, 
úprava vzorových príkladov a 
písanie dokumentácie. 

Martin Kardoš Splnená 7.5.2012 

21.3 Doladenie konfiguračných súborov, 
úprava vzorových príkladov a 
písanie 
dokumentácie. 

Zsolt Süll Splnená 7.5.2012 

21.4 Testovanie SystemC modulu, 
písanie 
dokumentácie a používateľskej 
príručky. 

Tomáš Jančiga Splnená 7.5.2012 

21.5 Testovanie SystemC modulu, 
písanie 
dokumentácie a používateľskej 
príručky. 

Martin Hyben Splnená 7.5.2012 

 

Opis stretnutia 
 

1. Kontrola zadaných úloh z minulého stretnutia. 
2. Prezentácia doteraz vytvorenej práce. 
3. Vytvorenie a rozdelenie ďalších úloh. 
4. Diskusia o ďalšom postupe. Ukončovanie projektu. 

 
Úlohy na ďalšie stretnutie 
 

Číslo úlohy Popis úlohy Pridelenie Termín 
splnenia 

22.1 Doplnenie dokumentácie, testovanie Martin Hyben  10.5.2012 

22.2 Doplnenie dokumentácie, testovanie Martin Kardoš 10.5.2012 

22.3 Doplnenie dokumentácie, testovanie Zsolt Süll 10.5.2012 

22.4 Doplnenie dokumentácie, testovanie Tomáš Jančiga 10.5.2012 

22.5 Doplnenie dokumentácie, testovanie Ľubomír Maron 10.5.2012 
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5. Posudky 
 

5.1 Posudok prototypu tímu č. 2 
 

Tento dokument obsahuje posudok pre tím č. 2, ktorý sa týka prototypu a aktualizácií 
dokumentácie o časť prototypovania. Názov témy, ktorou sa na predmete Tímový projekt tento 
tím zaoberá, je  „Vizualizácia modelov digitálnych systémov“. Táto téma je riešená tímom č. 2 pod 
vedením Ing. Dominika Macka. 

Posudok je členený na hodnotenie  nových častí dokumentácie projektu, ale aj riadenia, a na 
hodnotenie  samotného prototypu. 

 
Hodnotenie dokumentácie 
 
Hodnotenie dokumentácie sa týka obsahu dokumentácie projektu, dokumentácie riadenia 
a používateľskej príručky. Po formálnej stránke nemáme k priloženým dokumentáciám žiadne 
pripomienky.  
 
Dokumentácia projektu 
 
Dokumentácia projektu obsahuje iba štyri riadky, ktoré veľmi stručne hovoria o tom, ako bol 
prototyp implementovaný. Táto kapitola mohla byť rozpísaná podrobnejšie, pričom vhodné by 
bolo spomenúť ciele prototypovania a dosiahnuté výsledky, tak ako to stanovuje predpísaný 
obsah projektovej dokumentácie (dostupné na http://www2.fiit.stuba.sk/~jhudec/tp/obsah.html). 
 
Dokumentácia riadenia 
 
Dokumentácia riadenia bola doplnená o nové zápisy zo stretnutí. K tejto dokumentácii nemáme 
pripomienky, prehľadne informuje o tom, ako práca v tíme napredovala. 
 
Používateľská príručka 
 
Ako bolo spomenuté v dokumentácii k projektu, používateľská príručka bola prevzatá od  Ing. 
Dominika Macka. Túto príručku by bolo vhodné aktualizovať, napríklad už neexistuje položka 
v menu „Open VHDL“, ale „Open File“.  
 
Hodnotenie prototypu 
 
Hlavnou časťou hodnotenia je hodnotenie samotnej implementácie prototypu. Mali sme možnosť 
aplikáciu otestovať, ale tiež bola aj prezentovaná, takže sme mohli zhodnotiť nielen dosiahnutú 
funkčnosť, ale aj úsilie vynaložené pri implementácii. 
 
Aplikácia nám bola dodaná v archíve ZIP, ktorý stačilo iba rozbaliť. Aplikácia nevyžaduje 
inštaláciu, čo hodnotíme pozitívne, vzhľadom na možnosť jednoduchej úpravy. 
Grafické používateľské rozhranie je prehľadné a logicky členené. Ovládanie je intuitívne. Po 
spustení je možné otvoriť VHDL alebo Verilog súbor, ktorý bude následne parsovaný do XML 
formátu. Na otestovanie sme použili priložené testovacie VHDL súbory, ktoré fungovali 
bezchybne. Potom sme testovali ďalšie testovacie súbory, ktoré boli obsiahnuté v práci Ing. 
Dominika Macka. Fungoval iba jeden z dvoch VHDL súborov. Testovali sme aj Verilog parser, ale 
neúspešne, nakoľko v dokumentácii bolo spomenuté, že tento parser ešte nie je dokončený. 
Zobrazovanie jednotlivých modulov fungovalo podľa hierarchických úrovni, taktiež fungovalo 
zoomovanie a premiestňovanie modulov.  

http://www2.fiit.stuba.sk/~jhudec/tp/obsah.html
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Ako bolo prezentované, prototyp vychádza z práce Ing. Dominika Macka, a je doplnený 
o parsovanie jazyka Verilog. Celkový prínos tohto prototypu oproti verzii Ing. Dominika Macka je 
podľa nás malý. Nie je predmetom posudzovania skúmať zdrojový kód prototypu a zmeny v kóde, 
ale výsledný prototyp. Rozdiel vidíme len v pridaní Verilog parsera, a v zakázaní niektorých 
položiek v menu (prečo?).  
 
Cieľom prototypovania by však malo byť aplikovanie a overenie navrhovanej architektúry 
systému. To sa tímu podarilo, pričom základ pre ďalšiu implementáciu je výborný a umožňuje veľa 
možností rozšírenia.  
 
Zhodnotenie 
 
Na záver môžeme prehlásiť, že prototyp tímu č.2 je zvládnutý dobre. Aplikácia ponúka prehľadné 
a intuitívne grafické prostredie, v ktorom je možné otvárať VHDL a Verilog, a následne 
vizualizovať modely digitálnych systémov. Celkový prínos voči pôvodnej aplikácií Ing. Dominika 
Macka je však malý, aj keď tento prototyp považujeme za dobrý základ na ďalšie jeho 
rozširovanie a modifikáciu o novú funkcionalitu. 

Celkovo hodnotíme prototyp a dokumentáciu veľmi dobre. 

5.2 Posudok prototypu od tímu č.3 
 
 
Tento dokument predstavuje posudok prototypu tímu číslo 5, prezentovaný 19.12.2012, 
študijného programu PKSS v akademickom roku 2011/2012 s témou Vizualizácia modelov 
digitálnych systémov. Dokument sa skladá z posudku prezentácie prototypu a zhodnotenia 
samotného prototypu. V dokumente sú vyzdvihnuté pozitívne stránky prototypu a prezentácie, ale 
je poukázané aj na niektoré nedostatky.  
 
Funkčná stránka prototypu  
 
Po otvorení aplikácie vidieť hlavné okno obsahujúce textovú časť, zobrazovaciu časť a hlavné 
menu. Do textovej časti je možné pomocou hlavného menu vložiť súbory s typu VHDL, Verilog. 
Hlavné menu obsahuje možnosť vkladania aj súboru typu SystemC, avšak funkcionalita tejto 
možnosti ešte nie je pridaná, avšak je možné vytvárať súbory všetkých týchto typov a následne 
ich ukladať. Zatiaľ chýbajú funkcie číslovania riadkov a zvýrazňovania syntaxe, avšak veľkou 
výhodou je implementovaná kontrola syntaxe, čo zjednodušuje používateľovi následnú prácu so 
súborom. Následne je možné prekonvertovať text (Pri Verilog a VHDL) na XML súbor a tento 
vizualizovať usporiadaním modulov do mriežky. V hlavnom menu pomocou funkcie Simulation je 
následne možné simulovať správanie a štruktúru pomocou externého programu GTKWave. 
Celková funkcionalita programu je vzhľadom na to, že sa jedná o prototyp dostatočná, je 
pridaných viacero prvkov, s ktorými sa dá pracovať.  
 
Vizuálna stránka prototypu  
 
Z vizuálnej stránky vytvorený prototyp pôsobí dojmom jednoduchého programu, v ktorom sa ľahko 
orientuje a tým je prístupný bežnému používateľovi. Hlavné okno neobsahuje veľa prvkov, v 
hlavnom menu sa jednoducho orientuje. Výhodou je zobrazovanie textu a vizualizovaného 
modelu v jednom okne, čo sprehľadňuje prácu v programe.  
Prezentácia  
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Na prezentácii nám boli prakticky predvedené všetky funkcie prototypu, ktorých bolo pomerne 
veľa. Tiež tím vysvetlil, ako boli ktoré časti riešené, čo sa bude meniť a aké funkcie budú pridané 
do finálnej verzie. Celá prezentácia pôsobila dobrým dojmom a bolo vidieť, že členovia tímu vedia 
o čom hovoria. Pozitívne hodnotíme aj spoluprácu členov tímu, ktorí sa navzájom dopĺňali. Na 
záver prezentácie prebehla krátka diskusia, pri ktorej bolo možné sa pýtať doplňujúce otázky, na 
ktoré členovia tímu odpovedali k veci.  
 
Zhodnotenie  
 
Prototyp prezentovaný tímom č.5 na konci zimného semestra odrážal návrh uvedený v 
dokumentácii a pôsobil veľmi kvalitným dojmom. Už prototyp totiž obsahoval veľké množstvo 
funkcii a bude teda určite tvoriť dobrý základ pre pokračovanie vývoja v budúcom semestri. Ak 
bude tím pokračovať aj naďalej týmto tempom, výsledný produkt bude veľmi dobre využiteľný a 
veríme, že sa využije pri výučbe predmetov na našej fakulte. Celú prácu tímu č. 5 hodnotíme 
veľmi pozitívne. 
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Dátum 

odovzdania 

Názov odovzdaného dokumentu Počet 

strán 

Prevzal 

tím 

10.5.2012 Dokumentácia projektu 131 - 

10.5.2012 Dokumentácia riadenia 48 - 

 10.5.2012 Prílohy sú súčasťou odovzdaného dokumentu. 

 

6. Preberacie protokoly 
 

Slovenská technická univerzita v Bratislave 

FAKULTA INFORMATIKY A INFORMAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ 

Študijný program: Počítačové a komunikačné systémy a siete 
 
 

Preberací protokol 
 

 

Informácie o projekte a autoroch: 
 

Názov projektu Vizualizácia modelov digitálnych systémov 

Typ projektu Tímový projekt 

Tím Tím č. 5 

Autori Bc. Martin Hyben, 

Bc. Martin Kardoš, 

Bc. Ľubomír Maron, 
Bc. Zsolt Süll, 

Bc. Tomáš Jančiga 

Kontakt hdlteam@googlegroups.com 
 

 

Informácie o odovzdanom dokumente: 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Zástupca odovzdávajúceho tímu: 

Meno a priezvisko Podpis 

 Bc. Martin Hyben  
 

 

Vedúci tímu: 

Meno a priezvisko Podpis 

 Ing. Katarína Jelemenská, PhD.  
 

Ja, Ing. Katarína Jelemenská, PhD., svojím podpisom potvrdzujem prevzatie dokumentu od 

Tímu č.5. 
 

 
 
 
 

V Bratislave, 10. máj 2012 
 

 

vlastnoručný podpis 
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Dátum 

odovzdania 

Názov odovzdaného dokumentu Počet 

strán 

Prevzal 

tím 

10.5.2012 Dokumentácia projektu 131 č. 3 

10.5.2012 Dokumentácia riadenia 48 č. 3 

10.5.2012 Prílohy sú súčasťou odovzdaného dokumentu. 
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Študijný program: Počítačové a komunikačné systémy a siete 
 
 

Preberací protokol 
 

 

Informácie o projekte a autoroch: 
 

Názov projektu Vizualizácia modelov digitálnych systémov 

Typ projektu Tímový projekt 

Tím Tím č. 5 

Autori Bc. Martin Hyben, 

Bc. Martin Kardoš, 

Bc. Ľubomír Maron, 
Bc. Zsolt Süll, 

Bc. Tomáš Jančiga 

Kontakt hdlteam@googlegroups.com 
 

 

Informácie o odovzdanom dokumente: 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Zástupca odovzdávajúceho tímu: 

Meno a priezvisko Podpis 

 Bc. Martin Hyben  
 

 

Zástupca preberajúceho tímu: 

Meno a priezvisko Podpis 

  
 

Ja, ____________________________., svojím podpisom potvrdzujem prevzatie 

dokumentu od Tímu č.5. 
 

 
 
 
 
 

V Bratislave, 10. máj 2012 

 

vlastnoručný podpis 
 


