Zapis z 10. stretnutia timu ¢. 9

Veduci pedagog: Mgr. Alena Kovarova, PhD.

Zucastneni ¢lenovia timu: Datum: 28.11.2011
Bc. Aufricht Igor Miestnost”: Softvérové studio (DO7)
Bc. Forus Samo Cas: 10:00 — 12:30

Bc. Kujan Jozef
Bc. Poizl Dusan
Be. Skoda Matej
Bc. Toth Juraj

Bc. Volentier Juraj

Zapis vypracoval: Igor Aufricht

Chybali:

Zapis overil:
Samo Forus

Zaznam stretnutia

— Kontrola tloh prebiehajuceho Sprintu 4.

Pripomienky k organizacii prace na tilohach:

Pokial’ niekto dopredu vie, Ze v danom tyzdni nebude pracovat’ na tlohach, pripadne ze
nebude v danom case pristupny, da o tom vediet' vediicemu timu. Ten na zaklade vlastného
usudku méze informaciu posunit’ vediucemu pedagdogovi.

Na vsetkych pridelenych tlohach treba pracovat paralelne, resp. ich minimalne zacat’, aby
sa nestalo, Ze na niektorej tlohe sa za¢ne pracovat’ neskoro, vyvstant nepredvidané
problémy a tiloha sa nestihne dokoncit'.

Ak ma niekto problém na tlohe, snazi sa ho vyriesit’ Co najskor pocas Sprintu. Pokial’ nie je
schopny problém vyriesit’ sam, obrati sa ¢o najskor na timovych kolegov alebo minuloro¢ny
tim (Ivan, Michal).

Ulohy musia byt hotové do nedele pred skon¢enim $printu do 18:00, aby bolo mozné
integrovat’ zmeny do projektu.

— Kontrola uloh v Redmine.

Uprava tloh v backlogu.

Uprava zaradenia tloh do Sprintov.

Ulohy su zaradené do $printov podl'a toho, v ktorom $printe boli redlne dokonéené.
Ulohy, ktoré priamo nevyplyvaji z uloh backlogu, nebudi zaradené do Ziadneho $printu.
V zapisnici sa uvedu v Casti Nezaraden¢ ulohy.

Uprava tiloh v Redmine.

Nézvy uloh zacinaju velkym pismenom a piSu sa s diakritikou.
Nastavenie chybajuceho progresu (%6 Done).
Zadanie chybajucich ¢asov (Spent time).

— Podpisovanie protokolov o citlivych udajoch vo vztahu k najnovsim planom budovy FIIT, ktoré
budu dorucené timu elektronicky v najblizsich dnoch.



Ulohy (prebiehajiceho) $printu 4

Redmine ,

D Uloha Zodpovedny Termin Ohodn. Stayv
#50 Menovky - serverova strana Igor Aufrcht 05.12.2011 8 80%
#52 Mobilny klient - graficka navigacia Matej Skoda 05.12.2011 13 60%
#53 Mobilny klient - textova navigacia Dusan Poizl 05.12.2011 8 30%
#57 Oprava bugov — vytah Samo Forus 05.12.2011 8 50%
#82 Lightmapy Juraj Toth 05.12.2011 8 40%
#83 Implementacia novej web stranky Igor Aufricht 05.12.2011 5 0%
#85 Nevidite'né zabradlia schodisk Jozef Kujan 05.12.2011 5 10%
#86 Vyskové mapy Juraj Toth 05.12.2011 5 70%
#87 Optimalizacia menoviek Juraj Volentier | 05.12.2011 8 30%
#88 Redizajn webovych prvkov Samo Forus 05.12.2011 5 20%

Nezaradené ulohy
Redmine .

D Uloha Zodpovedny Termin Ohodn. Stayv
#35 Build skripty Dusan Poizl dlhodobé - 50%
#36 Kompletizacia dokumentacie Matej Skoda dlhodobé - 50%
#38 Aktualizacia webovej prezentacie Igor Aufrcht dlhodobé - 60%
#65 Doplnit’ user stories ,,karticky* vsetci 5.12.2011 - 0%
#84 Plugin redmine Dusan Poizl 28.11.2011 - 100%
#92 Dopisat’ predchadzajuce zapisnice Dusan Poizl 28.11.2011 - 0%
#93 dojkslt:;r:;t:zby v prvej verzil Matej Skoda | 5.12.2011 ; nové
#94 Prihlaska na TP Cup Matej Skoda 23.11.2011 - 100%
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